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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel van het IHP 

De gemeente Nijkerk heeft behoefte aan een actualisatie van het huidige Integrale Huisvestingsplan (IHP) 

vanwege verschillende redenen en ontwikkelingen die spelen of op termijn worden verwacht. Het huidige IHP 

is opgesteld in 2018 en een aantal projecten uit dat IHP zijn inmiddels uitgevoerd, of zijn een momenteel 

lopend project. Diverse ontwikkelingen vragen om een actualisatie van het bestaande IHP. Vanwege 

geplande woningbouwontwikkelingen stijgt het aantal leerlingen sneller dan eerder gedacht. De beschikbare 

capaciteit van de onderwijshuisvesting staat daarmee op verschillende scholen onder druk, of komt binnen 

afzienbare tijd onder druk te staan. Daarnaast zorgen onvoorziene prijsstijgingen in de bouw om een 

herziening van de benodigde investeringen. Tenslotte vragen landelijke en lokale ontwikkelingen zoals 

verduurzaming en huisvesting voor nieuwkomers om actuele beleidskaders. 

Een geactualiseerd IHP biedt de gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties een dynamisch 

beleidsperspectief. Dit wordt verankerd in een gedragen en transparant uitvoerbaar 

meerjarenhuisvestingsplan met een looptijd van 16 jaar. Het plan geeft richting aan investeringen in onderwijs- 

en opvanggebouwen, waardoor een duurzame en gezonde onderwijs- en opvangomgeving in de gemeente 

Nijkerk gewaarborgd blijft. 

De scope van dit Integraal Huisvestingsplan betreft de 25 schoolgebouwen voor scholen in het basisonderwijs 

en speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in de gemeente Nijkerk.  

Figuur 1 Willem Farelschool 
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Het IHP geeft: 

▪ een meerjarenperspectief met maatregelen per schoolgebouw; 

▪ een financiële vertaling van die maatregel(en) en een planning. 

Daarnaast is getoetst of de capaciteit van de gemeentelijke accommodaties ten behoeve van het 

bewegingsonderwijs toereikend is en blijft. 

1.2 Werkwijze en proces 

Het voorliggende IHP-rapport is opgesteld onder begeleiding van ICSadviseurs en in samenwerking met alle 

schoolbesturen voor het basis, speciaal basis, speciaal en voorgezet onderwijs, opvangorganisaties en de 

gemeente Nijkerk tot stand gekomen. De betrokken partijen, naast de gemeente Nijkerk, zijn onderstaand 

vermeld:  

Schoolbesturen:  

▪ CorDeo Scholengroep (CorDeo) 

▪ Educatis Reformatorisch Primair Onderwijs (Educatis) 

▪ Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk (HSN) 

▪ Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. (KPOA) 

▪ Stichting Al Amana Scholen 

▪ Stichting PCO Gelderse Vallei (PCOGV) 

▪ Stichting De Drieslag (De Drieslag) 

▪ Stichting Educare (Educare) 

▪ Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV) 

▪ Stichting Meerscholen (Meerscholen) 

▪ Stichting Onderwijs gem. De Hoeve (De Hoeve) 

▪ Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag (SORG) 

▪ Vereniging ’t Blokhuus (’t Blokhuus) 

Kinderopvangorganisaties:  

▪ Bijdehandjes 

▪ Bzzzonder 

▪ De Triangel 

▪ Humankind 

▪ Jabadabadoe 

▪ Koalah 

▪ Prokino 

▪ Ska 

▪ Stichting De Drieslag 

▪ Stichting PCO Gelderse Vallei 

Aan ICSadviseurs is de opdracht toevertrouwd om het proces van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) te 

begeleiden en het plan op te stellen. Tijdens het IHP-proces zijn de volgende fasen in verschillende 

processtappen doorlopen: 

▪ Fase 1: Visievorming 

De schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en de gemeente hebben samen de bestaande visie op 

onderwijs en onderwijshuisvesting geactualiseerd als grondslag voor toekomstbestendige, duurzame 

onderwijshuisvesting. Als eerste stap is de bestaande visie uit het IHP van 2018 tegen het licht gehouden 

en besproken aan de hand van voor het Nijkerkse onderwijslandschap relevante thema’s. Aan de hand 

van de thema’s is met elkaar gediscussieerd wat dit betekent voor het onderwijs in de gemeente Nijkerk 

voor de komende vier jaar (korte termijn) en een doorkijk voor de daaropvolgende 12 jaar (lange termijn). 
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Vervolgens hebben schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente de vertaalslag gemaakt wat 

de visie betekent voor toekomstbestendige, duurzame onderwijsvoorzieningen en de rol van de 

verschillende betrokkenen hierin. Duurzaamheid en de duurzaamheidambitie, als het gaat om 

vernieuwbouw en nieuwbouw van de scholen in de gemeente Nijkerk, is hierbij een belangrijk thema. 

 

▪ Fase 2: Inventarisatie 

Van alle scholen is een brede inventarisatie uitgevoerd die heeft geresulteerd in een gedetailleerd 

overzicht met informatie over de schoolgebouwen. Deze nulmeting bevat openbaar beschikbare data, 

informatie van de gemeente én de schoolbesturen en een door het schoolbestuur ingevulde beoordeling 

van de technische en functionele gebouwkwaliteit. Van deze data en de beoordeling is voor ieder 

schoolgebouw een factsheet gemaakt. Naar aanleiding van de gebouwinventarisatie is de lokale 

context per schoolgebouw samen met het schoolbestuur verkend in een bilateraal gesprek. 

 

▪ Fase 3: Planvorming 

De basisinformatie (factsheets), lokale context (bilaterale gesprekken) en visie zijn samengevat op 

scenariokaarten. Ook de beoordeling van de schoolbesturen komt terug op de scenariokaarten. De 

scenariokaarten zijn op kern- of wijkniveau gepresenteerd en geven de kansen en knelpunten weer. De 

mogelijke scenario’s zijn per school weergegeven en met betrokkenen besproken.  

 

▪ Fase 4: Financiën 

De scenario’s zijn vertaald naar mogelijke huisvestingsmaatregelen zoals uitbreiding, vernieuwbouw en 

sloop/nieuwbouw en in één van de tijdvakken gepland. Hierbij is gezocht naar natuurlijke momenten voor 

de verduurzaming van schoolgebouwen. Per maatregel zijn de investeringskosten aan de hand van 

kengetallen financieel inzichtelijk gemaakt. 

 

▪ Fase 5: Borgen en rapportage 

De gezamenlijke procesresultaten zijn weergegeven in dit rapport. Hierin wordt het toekomstperspectief 

van elk schoolgebouw geschetst, inclusief financiële consequenties en planning. Deze fase heeft gezorgd 

voor de borging van acties uit het IHP via een concreet uitvoeringsplan. Dit plan omvat de te 

ondernemen acties, inclusief voorstellen voor planning, rolverdeling en financiën.  

1.3 Status IHP 

Het IHP is een gedragen document van schoolbesturen en gemeente, waarbij ook kinderopvangorganisaties 

zijn betrokken. Het vormt een perspectief om alle besluiten rondom investeringen in huisvesting de komende 

jaren langs te leggen. Het is daarmee als het ware een richtinggevend ambitiedocument wat van alle 

betrokken partijen een inspanningsverplichting verlangt. Het IHP wordt met regelmaat geactualiseerd (iedere 

vier jaar) waarmee het actualiteit en flexibiliteit behoudt. Het lange termijnperspectief is daarbij wel meer 

vaststaand, vooral voor de spreiding en locatie van voorzieningen. 

Het IHP heeft geen directe financiële verplichtingen of overeenkomsten en dient als een leidraad voor 

investeringen in huisvesting. Het IHP zal richtinggevend zijn voor het Programma Onderwijshuisvesting (POH). 

De aanvraagprocedure voor het uitvoeren van projecten zal gehanteerd blijven waarbij schoolbesturen 

jaarlijks een aanvraag indienen voor een voorziening in het kader van onderwijshuisvesting. 

Mocht zich onverhoopt een situatie voordoen waarin partijen zich niet aan het IHP kunnen houden of er 

onderling niet uitkomen, dan wordt teruggevallen op de verordening onderwijshuisvesting van de gemeente 

Nijkerk. Deze verordening zal leidend zijn in geval van geschillen of financiële kwesties. 
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2. Huidige situatie en ontwikkelingen 

Dit hoofdstuk biedt een analyse van de huidige situatie en ontwikkelingen binnen het onderwijslandschap van 

de gemeente Nijkerk. Aan bod komen achtereenvolgens het scholenaanbod, de leerlingenprognoses, 

demografische ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende ruimtebehoefte. Ook is inzichtelijk gemaakt waar 

gebruik wordt gemaakt van ruimte voor kinderopvang en andere doeleinden. Dit integrale beeld van de 

beschikbare faciliteiten en multifunctionaliteit van ruimtes, is een fundament voor verdere beleidsvorming en 

besprekingen over de toekomst van de onderwijshuisvesting in de gemeente Nijkerk. 

2.1 Scholenaanbod 

De gemeente Nijkerk telt drie kernen met onderwijshuisvesting: Hoevelaken, Nijkerk en Nijkerkerveen. In de 

gemeente zijn twaalf schoolbesturen actief binnen het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal 

onderwijs en het voortgezet onderwijs. In de gemeente is een divers onderwijsaanbod aanwezig; de scholen 

weerspiegelen de veelzijdigheid van de samenleving en zijn afgestemd op de uiteenlopende behoeften en 

wensen van de inwoners. Binnen de gemeente zijn scholen te vinden met verschillende denominaties, te 

weten protestants, reformatorisch, katholiek en openbaar onderwijs. Totaal zijn er 25 schoolgebouwen met 

een gezamenlijke permanente onderwijscapaciteit van circa 64.479 m² bvo. De scholen Koningin 

Emmaschool en De Lelie zitten samen in één schoolgebouw. De Willem Farelschool heeft de beschikking over 

twee schoolgebouwen. Een en ander is samengevat in onderstaande afbeelding. 

 

Tabel 1 Scope van het IHP Nijkerk 

Daarnaast is de gemeente Nijkerk eigenaar van een schoolgebouw aan de Bizetlaan in Nijkerk. Dit 

schoolgebouw wordt gebruikt als zogenaamde ‘schuiflocatie’ voor scholen die tijdelijk gehuisvest moeten 

worden gedurende bijvoorbeeld vernieuwbouw of sloop van het eigen schoolgebouw. Nadat dit 

schoolgebouw niet meer nodig is voor de verschillende renovaties van scholen, zal dit gebouw (naar 

verwachting in 2026) gesloopt worden als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Paasbos. Het schoolgebouw 

aan de Bizetlaan wordt verder in dit IHP buiten beschouwing gelaten. 
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Onderstaande tabel toont de totale onderwijscapaciteit van de schoolgebouwen per schoolbestuur. In de 

volgende paragraaf wordt een overzicht gegeven van de permanente onderwijscapaciteit per school, 

samen met het leerlingenaantal per 1-10-2023 (DUO). Het aantal leerlingen op een school bepaalt de 

normatieve ruimtebehoefte in vierkante meters bruto vloeroppervlak (bvo). Door Postmus Advies zijn in 

april 2023 leerlingenprognoses opgesteld, die een doorkijk geven van de ontwikkeling van het 

leerlingenaantal tot en met 2041. De leerlingenprognoses zijn als bijlage 1 toegevoegd aan dit IHP. 

Schoolbestuur  Denominatie Onderwijscapaciteit 

in m² bvo 

Aantal leerlingen in 2024 

CorDeo Protestants-Christelijk 1.024 86 

Educatis Reformatorisch 1.604 173 

HSN Protestants-Christelijk 8.860 1.383 

KPOA Rooms Katholiek 954 229 

PCOGV Protestants-Christelijk 9.504 1.218 

De Drieslag Protestants-Christelijk 1.042 148 

EduCare Protestants-Christelijk 1.807 153 

STEV Openbaar 1.294 202 

Meerscholen Protestants-Christelijk/ 

Overig 

21.361 2.130 

De Hoeve Overig 1.921 329 

SORG Reformatorisch 13.439 729 

‘t Blokhuus Overig 1.669 181 

Totaal  64.479 6.961 

Tabel 2 Onderwijscapaciteit en leerlingenaantal per schoolbestuur 

In onderstaande tabel zijn de scholen overzichtelijk per schoolbestuur weergegeven en is aangegeven om 

welke onderwijssoort het gaat. 

Schoolbesturen Scholen Onderwijssoort 

CorDeo CBS De Open Kring Basisonderwijs 

Educatis Willem Farelschool Basisonderwijs 

HSN Basisschool De Hoeksteen Basisonderwijs 

Basisschool De Horizon Basisonderwijs 

CBS De Appelgaard Basisonderwijs 

Ichtusschool Basisonderwijs 

Maranathaschool Basisonderwijs 

Rehobothschool Basisonderwijs 

KPOA KBS Het Baken Basisonderwijs 

PCOGV Kindcentrum De Koningslinde Basisonderwijs 

Kindcentrum De Spreng Basisonderwijs 

Kindcentrum Holk Doornsteeg Basisonderwijs 

Kindcentrum Holk Galjoen Basisonderwijs 

Kindcentrum Oranje Nassau Basisonderwijs 

Kindcentrum Prins Willem Alexander Basisonderwijs 

De Drieslag Schimmelpenninck van der Oyeschool Basisonderwijs 

EduCare Koningin Emmaschool-De Lelie Speciaal basisonderwijs/ 

Speciaal onderwijs 

STEV Daltonschool Corlaer Basisonderwijs 

Meerscholen Accent Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs 

Corlaer College: atheneum/havo/vwo Voortgezet onderwijs 

Corlaer College: vmbo Voortgezet onderwijs 

De Hoeve Jenaplanbasisschool De Hoeve Basisonderwijs 

SORG Van Lodenstein College Voortgezet onderwijs 

’t Blokhuus ’t Blokhuus  Basisonderwijs 

Tabel 3 Scholen per schoolbestuur 
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Het Van Lodenstein College in Hoevelaken (schoolbestuur SORG) vertrekt uit de gemeente Nijkerk. Naar 

verwachting wordt het schoolgebouw in de periode 2026-2028 teruggegeven aan de gemeente. Vanwege 

de toekomstige verhuizing van de school uit de gemeente heeft het schoolbestuur ten behoeve van het IHP 

beperkt informatie aangeleverd. Samengevat zijn er 19 scholen in het basisonderwijs, één school in het 

speciaal basisonderwijs, één school in het speciaal onderwijs en vier scholen in het voortgezet onderwijs. 

Zoals bij de gemeente bekend is start naar verwachting per 1 augustus 2024 een nieuwe basisschool 

(Al Amana-Islamitische basisschool) in de gemeente Nijkerk. De gemeente heeft de wettelijke verplichting om 

ten behoeve van een nieuwe school tijdig adequate huisvesting ter beschikking te stellen. 

2.2 Leerlingenprognoses 

De voor het IHP gehanteerde leerlingenprognoses geven inzicht in de verwachte ontwikkeling van het 

leerlingenaantal in de komende jaren. In onderstaande tabel zijn onder 2024 de huidige leerlingenaantallen 

opgenomen (per 1-10-2023, DUO). Voor de jaren 2025, 2033 en 2039 zijn de leerlingenaantallen afkomstig uit 

de prognoses. 

Leerlingen-

prognose naar 

soort onderwijs 

 

2023 

Huidig    

2024         2025  

 Prognose --> 

       2033       2039  

 

∆ 2024 – 2039 

(n) 

 

∆ 2024 – 2039 

(%) 

PO 4.010 3.949 4.085 4.323 4.385 +436 11 

SBO 147 153 152 156 156 +3 2 

VO 3.081 3.079 2.362 2.310 2.296 -783 -25,4 

Totaal 7.238 7.181 6.599 6.789 6.837 -344 -4,8 

Tabel 4 Leerlingenprognose PO, SBO en VO 

Uit de prognoses blijkt dat het leerlingenaantal in het primair onderwijs op de korte termijn, tot en met 2025, 

licht gaat toenemen. Daarna neemt het leerlingenaantal verder toe en is de verwachting dat het 

leerlingenaantal in 2039 met 11% is gestegen ten opzichte van het leerlingenaantal in 2024. Op basis van de 

prognose voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs is de verwachting dat het aantal leerlingen in 

deze sector tot en met 2039 in beperkte mate toeneemt tot 156 leerlingen. Voor het voortgezet onderwijs is 

voor de korte termijn een stabiel leerlingenaantal zichtbaar, naar verwachting neemt het leerlingenaantal op 

de langere termijn af naar 2.296 leerlingen in 2039. De sterke afname van het leerlingenaantal in het VO in 

2025 is omdat het leerlingenaantal van het Van Lodenstein College niet meer in de telling is meegenomen.  

Leerlingenprognose scholen in het primair onderwijs 

In onderstaande tabel is de prognose voor de drie kernen per school in het primair onderwijs inzichtelijk 

gemaakt. Het leerlingenaantal onder 2024 is op basis van de 1-oktobertelling van 2023. Voor de meeste 

scholen wordt een toename van het aantal leerlingen verwacht in de periode 2024 tot en met 2039. In 

Hoevelaken wordt een forse groei van het leerlingenaantal verwacht: het huidige aantal leerlingen neemt tot 

2039 toe met ongeveer 442 leerlingen. Dit betekent een stijging van ruim 43%. Daar staat een daling van het 

leerlingenaantal in Nijkerk tegenover. Het leerlingaantal neemt hier met 72 leerlingen af; een daling van 2,7%. 

En in Nijkerkerveen neemt het leerlingenaantal in de periode tot en met 2039 naar verwachting toe met 

73 leerlingen (+ 31%). Totaal wordt voor de gemeente Nijkerk tot en met 2039 een stijging van het aantal 

leerlingen in het primair onderwijs verwacht met 442 leerlingen; 10%. 

Er zijn enkele scholen waar een forse daling van het leerlingenaantal wordt geprognotiseerd en enkele 

scholen waar een forse stijging van het leerlingenaantal wordt verwacht. Grote dalingen en stijgingen van het 

leerlingenaantal hebben een grote impact op hoe de scholen om moeten gaan met de beschikbare ruimte 

in het gebouw.  
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Leerlingenaantallen 

Primair Onderwijs 

2023 2024 

(huidig) 

Prognose --> 

        2028        2033       2039 

∆ 2024 – 2039 

(n) 

∆ 2024 – 

2039 (%) 

Hoevelaken 1.049 1.019 1.089 1.291 1.461 442 43,4 

KC De Spreng 189 188 234 260 279 91 48,4 

De Hoeve 341 329 356 398 433 104 31,6 

Schimmelpenninck van 

der Oyeschool 
148 

148 

 
157 187 213 65 43,9 

't Blokhuus 194 181 167 254 335 154 85,1 

Willem Farelschool 177 173 175 192 201 28 16,2 

Nijkerk 2.746 2.694 2.783 2.681 2.621 -73 -2,7 

De Hoeksteen 381 349 337 303 327 -22 -6,3 

De Appelgaard 65 59 53 51 49 -10 -16,9 

De Open Kring 83 86 78 78 75 -11 -12,8 

KC Holk Galjoen 199 183 161 135 135 -48 -26,2 

Daltonschool Corlaer 203 202 169 155 162 -40 -19,8 

Het Baken 238 229 279 279 269 40 17,5 

Ichtusschool 148 135 150 138 143 8 5,9 

KC De Koningslinde 215 223 251 251 243 20 9,0 

KC Holk Doornsteeg 136 163 263 266 230 67 41,1 

KC Oranje Nassau 293 303 289 285 269 -34 -11,2 

KC Prins Willem 

Alexander 
184 158 134 134 129 -29 -18,4 

Maranathaschool 256 267 321 320 310 43 16,1 

Rehobothschool 345 337 298 286 280 -57 -16,9 

Nijkerkerveen 215 236 284 351 309 73 30,9 

De Horizon 215 236 284 351 309 73 30,9 

Totaal 4.010 3.949 4.156 4.323 4.391 442 11,2 

Tabel 5 Leerlingenprognose PO per school 

In het wijzigingsvoorstel van de modelverordening heeft de VNG in november 2020 een nieuwe berekening 

voor de ruimtebehoefte voor de gewogen leerlingen opgenomen. Om het aantal gewogen leerlingen te 

bepalen wordt de achterstandsscore van de school vermenigvuldigd met 7,17%. De uitkomst wordt 

rekenkundig afgerond op een geheel getal. De achterstandsscore is een onderdeel van de bekostiging van 

de basisscholen. De teldatum voor de bekostiging is vervroegd van 1 oktober naar 1 februari. In de 

berekeningen van de ruimtebehoefte is in de prognoses voor de teldatum 1 oktober 2022 de 

achterstandsscore van 1 februari 2022 gebruikt. Aan de volgende scholen is een achterstandsscore 

toegekend, zoals in onderstaande tabel is opgenomen. 

School Achterstandsscore  

1-2-2022 

Gewichten  

leerlingen 7,17% 

’t Blokhuus 31,03 2 

De Horizon 84,96 6 

Rehobothschool 116,60 8 

KC Oranje Nassau 57,31 4 

KC De Koningslinde 120,02 9 

KC Prins Willem Alexander 49,35 4 

Tabel 6 Achterstandsscore 
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Het Rijk stelt een minimum aan het aantal leerlingen op een school. Voor de gemeente Nijkerk geldt een 

instandhoudingsnorm van minimaal 117 leerlingen. De Appelgaard en De Open Kring zijn scholen met een 

leerlingenaantal dat onder de instandhoudingsnorm ligt en gelet op de prognose is de verwachting dat dit in 

de komende jaren ook zo blijft. Het schoolbestuur kan om instandhouding van de school verzoeken, als de 

school aan bepaalde criteria voldoet. Er zijn verschillende criteria om een te kleine school te laten blijven, 

zoals de gemiddelde schoolgrootte, of de school is de enige van de richting binnen vijf kilometer en telt 

tenminste 50 leerlingen. 

Leerlingenprognose scholen in het speciaal (basis) onderwijs 

Tabel 7 toont het aantal leerlingen in 2024 (per 1-10-2023) en de prognose per school in het speciaal (basis) 

onderwijs voor 2028, 2033 en 2039. Voor beide scholen wordt op de lange termijn een beperkte toename van 

het aantal leerlingen verwacht in de periode 2024 tot en met 2039. 

Leerlingenaantallen Speciaal 

(Basis) Onderwijs 

2023 2024 

(huidig) 

Prognose --> 

        2028      2033       2039 

∆ 2024 – 

2039 (n) 

∆ 2024 – 

2039 (%) 

SBO Koningin Emmaschool 119 123 125 126 126 3 0 

SO De Lelie 28 30 30 30 30 0 2 

Totaal 147 153 155 156 156 6 2,44 

Tabel 7 Leerlingenprognose SBO per school 

Leerlingenprognose scholen in het voortgezet onderwijs 

In onderstaande tabel is de prognose per school in het voortgezet onderwijs inzichtelijk gemaakt. Het aantal 

leerlingen in het voortgezet onderwijs is in 2039 naar verwachting circa 2% lager dan het huidige aantal 

leerlingen in 2024 (het Van Lodenstein College is hier buiten beschouwing gelaten). Er is sprake van een licht 

afnemend leerlingenaantal richting 2039 naar 2.080 leerlingen. 

Leerlingenaantallen 

voortgezet onderwijs 

2023 2024 

(huidig) 

Prognose -->  

        2028        2033       2039 

∆ 2024 – 2039 

(n) 

∆ 2024 – 

2039 (%) 

Accent Praktijkonderwijs 222 225 226 217 215 -10 -4,4 

Corlaer College 

atheneum/havo/vwo 

1.015 1.015 1.045 1.008 1.007 -8 -0,8 

Corlaer College VMBO 893 882 881 853 859 -23 -2,6 

Van Lodenstein College 729 - - - -   

Totaal 2.859 2.122 2.152 2.078 2.081 -41 -1,9 

Tabel 8 Leerlingenprognose V(S)O per school 

2.2.1 Demografische ontwikkelingen 
De leerlingenprognoses vloeien voort uit de demografische ontwikkelingen die zich in het verleden hebben 

voorgedaan, maar met name ook de aannames in groei en trends voor de toekomst. Een belangrijke 

component daarvan zijn de woningbouwontwikkelingen. De gemeente heeft opgave gedaan van het 

aantal nieuw te bouwen woningen in de komende jaren (harde plannen), die door Postmus Advies is verwerkt 

in de prognoses. De prognoses zijn ter controle voorgelegd aan de schoolbesturen.  

Aangezien de status van de woningbouwontwikkelingen kan wijzigen, is het van belang bij toekomstige 

herijking van het IHP de status van de woningbouwontwikkelingen en de ontwikkeling van het 

leerlingenaantal te actualiseren met nieuwe woningbouwprognoses. Dit geldt met name voor de kern 

Hoevelaken. 
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2.3 Ruimtebehoefte 

De leerlingenprognoses zijn de basis voor de berekening van de ruimtebehoefte. Binnen het thema vraag en 

aanbod wordt de beschikbare onderwijscapaciteit vergeleken met de toekomstige normatieve 

ruimtebehoefte aan onderwijscapaciteit. In lijn met de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs wordt 

bij de toets tussen de capaciteit en behoefte gekeken naar de situatie over respectievelijk vier (voor tijdelijke 

uitbreidingsbehoefte) en 15 jaar (voor permanente uitbreidingsbehoefte). Bij het vaststellen van het 

ruimtetekort of overschot is geen rekening gehouden met medegebruik of verhuur, zoals bijvoorbeeld door 

een kinderopvangorganisatie. Dit betekent dat de normatieve ruimtebehoefte alleen de oppervlakte betreft 

die is benodigd voor het onderwijs. Voor zover van toepassing dient in een businesscase de oppervlakte van 

(onderwijs-) ruimten, die voor medegebruik en/of verhuur worden bestemd, te worden bepaald en 

afgestemd in gezamenlijkheid van de betrokken partijen die in de planontwikkeling worden betrokken. 

Daarbij dienen afspraken over de exploitatie, eigendom en eigendomsverhouding en verhuur te worden 

vastgelegd. 

Tabel 9 toont een overzicht van de onderwijscapaciteit van de scholen in het primair onderwijs in relatie tot de 

huidige en toekomstige ruimtebehoefte. De onderwijscapaciteit is de oppervlakte van de school, inclusief 

eventuele permanente uitbreidingen, exclusief eventuele tijdelijke huisvesting, of een inpandige gymzaal. 

Voor alle scholen is de ruimtebehoefte voor de jaren 2023, 2024, 2028, 2033 en 2039 getoond in m² bvo.  

Ruimtebehoefte     

Primair Onderwijs 

Onderwijs-

capaciteit 

In m² bvo 

 

                   Ruimtebehoefte in m² bvo                   Vraag en aanbod 

2023 2024 2028 2033 2039 2024 2039 

Hoevelaken 7.618 6.279 6.188 6.481 7.499 8.354 1.430 -736 

KC De Spreng 1.382 1.151 1.226 1.377 1.508 1.603 156 -221 

De Hoeve 1.921 1.915 1.890 1.991 2.202 2.378 31 -457 

Schimmelpenninck 

van der Oyeschool 

1.042 944 929 990 1.141 1.271 113 -229 

't Blokhuus 1.669 1.179 1.083 1.043 1.482 1.891 586 -222 

Willem Farelschool 1.604 1.090 1.060 1.080 1.166 1.211 544 393 

Nijkerk 19.162 16.247 16.367 16.434 15.919 15.584 2.795 3.578 

De Hoeksteen 1.872 2.116 2.121 1.895 1.724 1.845 -249 27 

De Appelgaard 756 527 502 467 457 446 254 310 

De Open Kring 1.024 617 592 592 592 577 432 447 

KC Holk Galjoen 1.941 1.201 1.121 1.010 879 879 820 1.062 

Daltonschool Corlaer 1.294 1.221 1.211 1.050 980 1.015 83 279 

Het Baken 954 1.397 1.427 1.603 1.603 1.523 -473 -569 

Ichtusschool 1.132 944 944 955 894 919 188 213 

KC De Koningslinde 1.432 1.294 1.289 1.477 1.477 1.436 143 -4 

KC Holk Doornsteeg 1.362 684 1020 1.323 1.338 1.157 342 205 

KC Oranje Nassau 1.987 1.680 1.700 1.660 1.640 1.559 287 428 

KC Prins Willem 

Alexander 

1.632 1.132 1.016 878 878 853 616 779 

Maranathaschool 1.648 1.488 1.528 1.815 1.810 1.759 120 -111 

Rehobothschool 2.128 1.946 1.896 1.709 1.647 1.616 232 512 

Nijkerkerveen 1.324 1.289 1.397 1.640 1.980 1.767 -73 -443 

De Horizon 1.324 1.289 1.397 1.640 1.980 1.767 -73 -443 

Totaal 27.804 23.815 23.952 24.555 25.398 25.705 4.152 2.399 

Tabel 9 Ruimtebehoefte scholen PO 
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Vraag en aanbod in m² bvo is het verschil tussen de oppervlakte van het schoolgebouw en de vraag op basis 

van het aantal leerlingen. Onder ‘vraag en aanbod’ is het verschil in m² bvo opgenomen tussen de 

permanente onderwijscapaciteit en de normatieve ruimtebehoefte (oppervlakte voor tijdelijke 

onderwijshuisvesting is in de tabel buiten beschouwing gelaten). 

Binnen een marge van 10% van de bestaande capaciteit moeten de schoolbesturen een toe- of afname van 

het aantal leerlingen zelf opvangen. In de tabel zijn de ruimtetekorten groter dan 10% van de bestaande 

capaciteit rood gekleurd. Ook zijn er scholen met een ruimteoverschot van meer dan 10% van de bestaande 

capaciteit. De gemeente is verantwoordelijk in het voorzien in voldoende onderwijscapaciteit, maar dat hoeft 

niet te betekenen dat er dan gelijk extra ruimte moet worden bijgebouwd. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld 

ook dat een school ruimte gebruikt in een andere school die op dat moment ruimte over heeft. 

Gelet op het verschil in vraag en aanbod is er bij de meeste scholen sprake van dat de onderwijscapaciteit 

groter is dan de ruimtebehoefte; dat zou betekenen dat er leegstand is in het schoolgebouw. Normatief 

gezien is er in de gemeente momenteel sprake van ruim 4.100 m² bvo leegstand. De totale leegstand neemt 

naar verwachting richting 2039 af en bedraagt dan iets meer dan de helft van de huidige leegstand. Zoals 

aangegeven is de oppervlakte die in een schoolgebouw in gebruik is voor bijvoorbeeld kinderopvang hier 

niet meegerekend. Dit betekent dat het daadwerkelijke ruimteoverschot of -tekort anders is. Het gebruik van 

ruimten in de school voor de kinderopvang of door andere maatschappelijke partners of doeleinden is in 

paragraaf 2.3.1 opgenomen. 

In onderstaande tabel is de ruimtebehoefte weergegeven van de scholen in het speciaal basisonderwijs en 

speciaal onderwijs. De Lelie is samen met de Koningin Emmaschool gehuisvest in het schoolgebouw van de 

Koningin Emmaschool. De ruimtebehoefte bestaat per school uit een vaste voet en de oppervlakte per 

leerling. Gelet op het totaal van de ruimtebehoefte voor de twee scholen samen is er een ruimtetekort. Dit 

tekort bedraagt in 2024 304 m² bvo en in 2039 373 m² bvo. 

Ruimtebehoefte      

speciaal (basis) 

onderwijs 

Onderwijscapaciteit Ruimtebehoefte (m² bvo onderwijs) Vraag en 

aanbod 

In m² bvo 2023 2024 2028 2033 2039 2024 2039 

Koningin Emmaschool 
1.437 

1.125 1.147 1.169 1.176 1.176 
304 373 

De Lelie 616 616 634 634 634 

Totaal 1.437 1.741 1.763 1.803 1.810 1.810 304 373 

Tabel 10 Ruimtebehoefte scholen SBO en SO 

Onderstaand is voor het voortgezet (speciaal) onderwijs de ruimtebehoefte per school inzichtelijk gemaakt. Uit 

de tabel is op te maken dat Accent Praktijkonderwijs een normatief ruimtetekort heeft van 197 m² bvo.  

Ruimtebehoefte    

voortgezet (speciaal) 

onderwijs 

Onderwijscapaciteit Ruimtebehoefte (m² bvo onderwijs) Vraag en 

aanbod 

In m² bvo 2023 2024 2028 2033 2039 2024 2039 

Accent Praktijkonderwijs 2.838 2.999 3.035 3.060 2.950 2.902 -197 -64 

Corlaer College 

atheneum/havo/vwo 

6.633 6.922 7.026 7.337 7.060 6.994 -393 -361 

Corlaer College vmbo 11.890 8.744 8.794 8.579 8.386 8.382 3.096 3.508 

Van Lodenstein College 13.439 - - - - - - - 

Totaal 34.800 18.665 18.855 18.976 18.396 18.278 2.506 3.083 

Tabel 11 Ruimtebehoefte scholen V(S)O 

De vestiging van het Corlaer College voor atheneum, havo en vwo heeft een tekort van bijna 400 m² bvo. 

Voor beide scholen geldt dat een tekort van deze omvang, procentueel gezien kleiner is dan 10% van de 

onderwijscapaciteit en binnen de eigen huisvesting moet worden opgevangen. De beide vestigingen van het 
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Corlaer College zijn dichtbij elkaar gelegen wat het makkelijk maakt om van elkaars ruimte gebruik te maken. 

Voor het Van Lodenstein College is geen leerlingenprognose beschikbaar en wordt hier vanwege eerder 

genoemde reden buiten beschouwing gelaten. 

2.3.1 Gebruik ruimte voor kinderopvang en andere doeleinden 
In onderstaande tabellen zijn de scholen in Hoevelaken, Nijkerk en Nijkerkerveen opgenomen waar naast het 

onderwijs een andere gebruiker is in het gebouw. Voor zover een school beschikt over tijdelijke 

onderwijshuisvesting (in de vorm van noodunits), is die oppervlakte hier buiten beschouwing gelaten. In de 

tabellen is aangegeven van welke ruimte in het schoolgebouw gebruik wordt gemaakt, voor welk gebruik en 

om welke oppervlakte het gaat. 

In Hoevelaken wordt op alle scholen kinderopvang aangeboden in de vorm van een kinderdagverblijf, 

peuterspeelzaal en/of buitenschoolse opvang. Voornamelijk wordt er gebruik gemaakt van ruimte in het 

schoolgebouw dat onderdeel is van de onderwijscapaciteit. 

Scholen Hoevelaken Onderwijs- 

capaciteit 

(m² bvo) 

Oppervlakte  

overig gebruik  

(m² bvo) 

Gebruik ruimte onderwijs/overige ruimte 

Kindcentrum  

De Spreng 
1.382 

202 

60 

Kinderopvang (betreft de eigen ruimte) 

Onderwijsruimte (dubbel) door KDV/BSO 

De Hoeve 1.921 

30 

60 

12 

Onderwijsruimte (dubbel) door KDV/BSO 

Onderwijsruimte (enkel) door KDV/BSO 

Overige ruimte door KDV/BSO 

Schimmelpenninck 

van der Oyeschool 
1.042 

90 

165 

Onderwijsruimte (dubbel) door KDV/BSO 

Overige ruimte door KDV/BSO 

't Blokhuus 1.669 n.b. Onderwijsruimte (dubbel) door KDV/BSO 

Willem Farelschool 

(incl. Ottersgat) 
1.604 60 Onderwijsruimte (enkel) door KDV/BSO 

Tabel 12 Medegebruik van scholen in Hoevelaken 

In de school in Nijkerkerveen wordt kinderopvang aangeboden in de vorm van een kinderdagverblijf, 

peuterspeelzaal en/of buitenschoolse opvang. Ook maakt het Dorpshuis gebruik van de aanwezige ruimte 

buiten de onderwijscapaciteit. 

School Nijkerkerveen Onderwijs- 

capaciteit 

(m² bvo) 

Oppervlakte overig 

gebruik (m² bvo) 

Gebruik ruimte onderwijs/overige ruimte 

Basisschool  

De Horizon 
1.324 

70 

70 

99 

Onderwijsruimte (enkel) door KDV/PSZ/BSO 

Onderwijsruimte (enkel) door KDV/PSZ/BSO 

Overige ruimte door dorpshuis 

Tabel 13 Medegebruik van school in Nijkerkerveen 

In Nijkerk wordt op de meeste scholen kinderopvang aangeboden in de vorm van een kinderdagverblijf, 

peuterspeelzaal en/of buitenschoolse opvang. Voornamelijk wordt er gebruik gemaakt van ruimte in het 

schoolgebouw dat onderdeel is van de onderwijscapaciteit. Ook zijn er verschillende (maatschappelijke) 

instanties, zoals het Dorpshuis en (sport-)verenigingen, die gebruik maken van de aanwezige ruimte buiten de 

onderwijscapaciteit. 
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Scholen Nijkerk Onderwijs- 

capaciteit 

(m² bvo) 

Oppervlakte  

overig gebruik  

(m² bvo) 

Gebruik ruimte onderwijs/overige ruimte 

Daltonschool 

Corlaer 
1.294 70 Onderwijsruimte (dubbel) door KDV/BSO 

De Appelgaard 756 70 Onderwijsruimte (dubbel) door Dorpshuis 

De Hoeksteen 1.872 70 Onderwijsruimte (enkel) door KDV/PSZ 

De Open Kring 1.024 
70 

70 

Onderwijsruimte (enkel) door KDV/BSO 

Onderwijsruimte (dubbel) door GroeiUniek 

Het Baken 954 205 Overige ruimte door KDV/BSO 

Ichtusschool 1.132 70 Onderwijsruimte (dubbel) door PSZ/BSO 

KC De Koningslinde 1.432 
87 

197 

Onderwijsruimte (dubbel) door KDV/BSO 

Onderwijsruimte (dubbel) door KDV/BSO 

KC Holk Doornsteeg 1.362 288 Overige ruimte (enkel) door KDV/BSO 

KC Holk Galjoen 1.941 - Onderwijsruimte (dubbel) door KDV/BSO 

KC Oranje Nassau 1.987 

- 

 

- 

Onderwijsruimte (dubbel) door diverse 

behandelaars 

Overige ruimte door Het Baken, (sport) 

verenigingen en fysiotherapeut 

KC Prins Willem 

Alexander 
1.400 n.t.b. - 

Maranathaschool 1.648 
70 

70 

Onderwijsruimte (enkel) door KDV/BSO/PSZ 

Onderwijsruimte (enkel) door KDV/BSO/PSZ 

Rehobothschool 2.128 
60 

70 

Onderwijsruimte (enkel) door KDV/BSO 

Onderwijsruimte (enkel) door KDV/BSO 

Tabel 14 Medegebruik van scholen in Nijkerk 

De capaciteit van de scholen en het medegebruik in de school is voor iedere school zichtbaar gemaakt in 

een grafiek. Deze grafiek is terug te vinden op de factsheet die voor ieder schoolgebouw is opgesteld. 

2.4 Gebouwleeftijd  

Het scholenaanbod in de gemeente Nijkerk telt 25 schoolgebouwen. De gemeente Nijkerk schrijft de 

onderwijshuisvesting boekhoudkundig af in 40 jaar. Na een gebouwleeftijd van 40 jaar en ouder neemt de 

kans toe dat er sprake is van een dermate grote veroudering dat regulier onderhoud niet meer volstaat. In 

onderstaand overzicht is de leeftijdsopbouw van de portefeuille zichtbaar. De grafiek toont de leeftijd van de 

schoolgebouwen. Hiermee wordt bedoeld het aantal jaar sinds de bouw of laatste levensduurverlengende 

vernieuwbouw.  
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Figuur 2 Gebouwleeftijd scholen in de gemeente Nijkerk 

Van de 25 gebouwen zijn er momenteel drie gebouwen die veertig jaar of langer geleden zijn gebouwd of 

voor het laatst vernieuwbouwd. De getoonde leeftijd betreft een indicatie voor de veroudering en staat van 

de portefeuille, het betreft uiteindelijk maatwerk per gebouw. 

Voor de drie oudste gebouwen wordt binnen de scope van dit IHP een huisvestingsmaatregel voorzien. Het 

gaat om de scholen met bijbehorend bouwjaar en huisvestingsmaatregel:  

▪ ’t Blokhuus (1971), vervangende nieuwbouw; 

▪ KC Prins Willem Alexander (1974), vernieuwbouw; 

▪ Ichtusschool (1990), levensduurverlengende renovatie. 

Zie verder vanaf hoofdstuk 5 voor een beschrijving van de scholen en een toelichting op de 

huisvestingsmaatregelen.  

2.5 Inzicht en beoordeling van de schoolgebouwen 

De schoolgebouwen in de gemeente Nijkerk zijn op basis van verschillende kenmerken in kaart gebracht. Aan 

de hand van een vragenlijst zijn de schoolbesturen gevraagd hun eigen gebouwen te beoordelen. Dit en de 

context vanuit het onderwijs, hebben zij toegelicht in een individueel interview. Voor elk schoolgebouw is een 

zogenaamde factsheet opgesteld, waardoor inzicht is verkregen in de staat van de gebouwen (nulmeting). 

Deze factsheets zijn als bijlage 2 toegevoegd aan dit IHP. De factsheets worden voorafgegaan door een 

leeswijzer waarop een beschrijving wordt gegeven van hoofdthema’s waarop schoolbesturen hun 

schoolgebouwen hebben beoordeeld. 

0

10

20

30

40

50

60

Reguliere afschrijvingsduur 
,  

Gebouwleeftijd 
,  



 

 

2220445/20240307BN01 | www.icsadviseurs.nl  

3. (Lange termijn) Visie en ambitie  

In dit hoofdstuk is de visie en ambitie op onderwijs- en opvanghuisvesting beschreven. Beide vormen het 

fundament voor het Integraal Huisvestingsplan Nijkerk. Deze is in gezamenlijkheid met schoolbesturen, 

gemeente en opvangorganisatie tot stand gekomen. De vraag die daarbij centraal staat is: 

“Wat willen we de kinderen in de gemeente Nijkerk bieden?” 

Aan de hand van verschillende thema’s wordt in dit hoofdstuk antwoord gegeven op deze vraag. 

3.1 Duurzaamheid 

Duurzaamheid is een belangrijk thema bij het realiseren van toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Met 

het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en vanuit Europese regelgeving vraagt dit van maatschappelijk 

vastgoed en daarmee onderwijs, om een verantwoord gebruik van beschikbare energiebronnen. Op deze 

manier wordt de invloed van klimaatverandering op de mens en het milieu zoveel mogelijk beperkt. Het IHP 

zal fungeren als leidraad voor het implementeren van bewezen duurzame systemen en het volgen van 

technologische ontwikkelingen. Het doel is om duurzame onderwijsfaciliteiten te creëren die zowel ecologisch 

als economisch verantwoord zijn. Duurzaamheid is tegelijk ook een complex thema binnen het IHP vanwege 

verschillende overwegingen en uitdagingen: 

▪ BENG: Sinds 1 januari 2021 moeten de vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw voldoen aan de eisen 

voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Deze bouwregels stellen eisen aan de maximale 

energiebehoefte, het fossiele energiegebruik en aan de opwek van hernieuwbare energie van 

gebouwen. Dit betekent dat bij nieuwe schoolgebouwen niet alleen rekening moet worden gehouden 

met een goede isolatie van de gebouwschil en energiezuinige installaties, maar ook met de toepassing 

van duurzame energie. 

▪ Uiterlijk in 2050 moeten alle gebouwen in de EU emissievrij zijn. De herziening van de richtlijn 

energieprestatie van gebouwen, die onderdeel uitmaakt van het "Fit for 55"-pakket, moet helpen de 

gebouwen in de EU energie-efficiënter te maken. Volgens deze richtlijn moeten alle nieuwe 

overheidsgebouwen vanaf 2028 emissievrij zijn, voor álle nieuwe gebouwen geldt dit vanaf 2030.1 Ook 

voor renovatieprojecten van bestaande gebouwen lijkt het die kant op te gaan waarvoor richtlijnen zijn 

vastgelegd in de renovatiestandaard. De renovatiestandaard is een vrijwillige richtlijn voor de 

energieprestatie van utiliteitsgebouwen. Om de klimaatdoelen te halen moeten gebouwen duurzamer 

worden. Na 2030 wordt er een verplichte eindnorm bepaald waaraan de energieprestaties van alle 

gebouwen moeten voldoen in 2050. Dit brengt extra eisen en uitdagingen met zich mee voor het behalen 

van duurzaamheidsdoelen. Uit onderzoek en in de praktijk moet blijken wat de mogelijkheden zijn en 

welke mate van duurzaamheid bereikt kan worden. 

▪ Eigen bijdrage: Duurzaamheidsinitiatieven vereisen vaak een initiële investering, waarvoor zowel 

gemeente als schoolbesturen niet aanvullend bekostigd worden. Dit kan een uitdaging zijn, vooral bij 

renovaties en nieuwbouwprojecten. Voor schoolbesturen betekenen duurzame installaties een reductie 

van de kosten voor gasverbruik maar een verhoging van de kosten voor elektraverbruik en onderhoud. 

Hiermee staat een bijdrage vanuit schoolbesturen onder druk. 

▪ Netcongestie: Netcongestie kan duurzaamheidsinitiatieven belemmeren, aangezien het de aansluiting op 

hernieuwbare energiebronnen kan vertragen. Dit is relevant voor alle gemeenten in de provincie 

Gelderland, ook in de gemeente Nijkerk is netcongestie een probleem. De gemeente volgt hierin de 

actualiteit en landelijke ontwikkelingen. Voor renovatie kan dat betekenen dat een aanwezige 

gasaansluiting wellicht langer noodzakelijk is als dat past binnen de wet- en regelgeving. Voor 

vervangende nieuwbouw is een gasaansluiting niet mogelijk en moet gekeken worden naar andere 

(tussen)oplossingen die realisatie van projecten mogelijk maken.  

 
1 https://www.consilium.europa.eu/nl/infographics/fit-for-55-making-buildings-in-the-eu-greener/, 8 februari 2024 

https://www.consilium.europa.eu/nl/infographics/fit-for-55-making-buildings-in-the-eu-greener/
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▪ Andere energiebronnen: Sommige projecten, zoals Rehoboth, kiezen ervoor om bij het overgaan naar 

gasloos, de aanwezige gasleidingen te laten liggen en de mogelijkheid open te houden om in de 

toekomst waterstof te gebruiken als energiebron. 

In deze visie voor duurzaamheid is het van belang om rekening te houden met deze uitdagingen en de 

benadering flexibel te houden, zodat duurzaamheidsdoelen kunnen worden nagestreefd binnen de 

beschikbare mogelijkheden en middelen. Het is van belang om in te spelen op mogelijk nieuwe wetgeving 

waarin renovatie als voorziening wordt opgenomen, veranderende technologieën en regelgeving om de 

duurzame ontwikkeling van onderwijsfaciliteiten in de gemeente Nijkerk te bevorderen. 

Ambitie: Duurzaamheid integreren bij toekomstige projecten voor nieuwbouw, vernieuwbouw én levensduur 

verlengende renovatie:  

▪ Bijna energieneutraal bouwen is de ambitie én er wordt gestreefd naar Frisse Scholen klasse B; 

▪ Bewustwording bij leerlingen (in curriculum opnemen);  

▪ Materiaalkeuze;  

▪ Flexibele bouw/constructie;  

▪ Gasloos (in elk geval bij nieuwbouw; bij renovatie nader te onderzoeken).  

Hiervoor is adequate financiering nodig en ook het creatief inzetten van de beschikbare budgetten. Dit 

betekent een hogere investering vanuit de gemeente dan de normvergoeding volgens de VNG op basis van 

de gemeentelijke ambities voor duurzaamheid, maar ook kijken wat het schoolbestuur zelf kan bijdragen (in 

verband met energiebesparing) en welke subsidies mogelijk zijn. De gemeente Nijkerk kent momenteel al een 

extra budget toe van 15% boven op de VNG-normbedragen voor de BENG-eis, waarvan het voorstel is om dit 

te handhaven.  

Het delen van ‘good practices’, zodat niet ieder schoolbestuur het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Dit kan 

geld en tijd besparen en meer verdieping geven. Vorenstaande is werkelijkheid in de gemeente Nijkerk en 

wat bij de uitvoering van projecten al als zodanig door gemeente en schoolbesturen wordt uitgevoerd.  

Klimaatbestendig en biodiversiteit 

Om in de toekomst een veilig en leefbaar Nijkerk te behouden wordt er gewerkt aan volledige 

klimaatbestendigheid en veel meer biodiversiteit. Door klimaatverandering is er steeds meer sprake van 

extreme buien en lange perioden van droogte en hitte in de bebouwde omgeving. Klimaatadaptatie is een 

instrument waarbij de samenleving zich aanpast aan het veranderende klimaat, waardoor 

klimaatbestendigheid ontstaat. Het onderwerp klimaatadaptatie raakt aan verschillende andere (beleids-) 

velden. Belangrijke relaties zijn er onder andere met groenvoorziening, gebruik en inrichting van de openbare 

ruimte, bebouwing, (regen)wateroverlast en droogte. Voor de schoolomgeving is het van belang om te 

anticiperen op meer groen (daar waar mogelijk met biodiversiteit) en het verminderen van bestaande 

verharding en/of het tegengaan van nieuwe verharding. Voorbeelden zijn het vergroenen van het 

schoolplein en/of de daken. Voor schoolpleinen geldt dat waar mogelijk ook gekeken wordt naar slimme 

combinaties tussen schoolpleinen en openbare speelplaatsen (en andersom). Dit is onder andere afhankelijk 

van de aanwezige speelvoorzieningen in de wijk. 

Schoolpleinen: Traditioneel werden schoolpleinen ingericht met stoeptegels, een zandbak en enkele 

speeltoestellen. De moderne trend is echter om een natuurlijke speelomgeving te creëren, met aandacht 

voor duurzaamheid, zoals regenwateropvang en groenvoorzieningen. Dergelijke pleinen hebben ook de 

potentie om interessant te zijn voor buurtbewoners, zodat hun kinderen er na schooltijd kunnen spelen. Een 

openbaar toegankelijk schoolplein betekent dat de buurt gebruik kan maken van het plein na schooluren. Dit 

resulteert in meer sociale controle en versterkt de band met de buurt, waarbij de buurtkinderen zich betrokken 

voelen bij "hun" plein. 
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Het realiseren van een openbaar toegankelijk schoolplein is mogelijk, maar het vereist enkele overwegingen 

en beslissingen: 

▪ Duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden, inclusief juridische aansprakelijkheid buiten schooluren. 

▪ Het instellen van regels om overlast te minimaliseren, bijvoorbeeld door middel van borden die aangeven 

dat spelen alleen is toegestaan tot 13 jaar en tot 21:00 uur, met de mogelijkheid van handhaving door de 

politie. 

▪ Regelmatig onderhoud van het schoolplein, mogelijk met de hulp van ouders en bijvoorbeeld stages 

voortgezet onderwijs.  

▪ Voor het borgen van het basisonderhoud aan het openbaar toegankelijk schoolplein, maken gemeente 

en schoolbesturen afspraken met elkaar over de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en de 

onderhoudskosten. De gemaakte afspraken leggen zij vast in een overeenkomst. 

▪ Het verkennen van mogelijkheden om aangrenzende openbare ruimten naast het schoolplein te 

benutten. 

▪ Het hanteren van een flexibele aanpak door de gemeente met betrekking tot reiniging en 

groenonderhoud. 

▪ Regelmatige keuringen van de speeltoestellen om de veiligheid te waarborgen. 

Op deze manier kan een openbaar toegankelijk schoolplein niet alleen een waardevolle speelplek zijn, maar 

ook bijdragen aan een sterkere gemeenschap en duurzaamheid. 

3.2 Doorgaande leerlijn 

De doorlopende ontwikkellijn van opvang en primair onderwijs, kan ook worden doorgetrokken naar het 

voortgezet onderwijs en verder om een ontwikkellijn van 0-21 jaar te creëren. Idealiter een opstap naar een 

leven lang leren en ontwikkelen. De doorgaande ontwikkellijn is een speerpunt binnen de Lokaal Educatieve 

Agenda2 (LEA). 

De eerste stap in dit proces ligt bij voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en de aansluiting van kinderopvang 

bij het primair onderwijs. Inzetten op kindcentra helpt met dit te bevorderen. Daarbij ligt de ambitie om te 

ontschotten binnen elke vorm van het onderwijs. De focus bij de transitie van primair naar het voortgezet 

onderwijs en voortgezet onderwijs naar het vervolgonderwijs ligt bij een warme overdracht. Daarnaast ligt bij 

het voortgezet onderwijs de aandacht op het leren van vaardigheden en competenties die nodig zijn in het 

vervolgonderwijs en in de samenleving. Dit kan ook worden vormgegeven in samenwerking met het 

vervolgonderwijs en het bedrijfsleven, zoals het aanbieden van gastlessen. 

Samenwerking tussen scholen, verenigingen en andere lokale partners staat centraal in het toekomstige 

onderwijsaanbod. Gemeente, schoolbesturen en opvangorganisaties streven naar een netwerkstructuur 

waarin kennisuitwisseling en samenwerking tussen scholen wordt aangemoedigd. Dit stelt de partners 

gezamenlijk is staat om een breder onderwijs- en opvangaanbod te creëren en te profiteren van elkaars 

expertise, met behoud van ieders unieke identiteit. 

3.3 Sociaal domein 

Onderwijs is niet geïsoleerd van de samenleving, het is een van de voorzieningen die door kinderen wordt 

gebruikt. Gemeente, schoolbesturen en opvangorganisaties blijven samenwerken met het sociaal domein om 

ervoor te zorgen dat kinderen en gezinnen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dit omvat het 

aanbieden van sociale en psychologische ondersteuning binnen de schoolomgeving en het bevorderen van 

een positieve en inclusieve schoolcultuur. 

 
2 De LEA is een overlegplatform van gemeente, schoolbesturen en organisaties voor kinderopvang/peuteropvang. 
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Een voorziening staat in een wijk en/of maatschappelijke vlek en biedt een aanbod dat op maat gemaakt is 

voor deze wijk. 

3.4 Wettelijk kader 

De gemeente Nijkerk heeft wettelijke taken waaraan zij moet voldoen. De gemeente is verantwoordelijk voor 

het voorzien in huisvesting van scholen in de vorm van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding. Dit doet zij 

vanuit haar zorgplicht. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud, de exploitatie en 

aanpassingen van de schoolgebouwen. Deze verantwoordelijkheden zijn geborgd in de wetten en de 

verordening onderwijshuisvesting. 

Het is echter van belang om te benadrukken dat de beschikbaarheid van financiële middelen en de 

ontwikkeling van de rente aanzienlijke invloed hebben op de financiële situatie van de gemeente. De 

gemeente Nijkerk streeft er te allen tijde naar om met de beschikbare middelen het juiste te doen voor haar 

inwoners en in het belang van de gemeente. Dit houdt in dat de gemeente rekening houdt met financiële 

overwegingen en de mogelijkheid om aan haar wettelijke taken te voldoen, met inachtneming van de 

beschikbare financiële middelen en eventuele schommelingen in de rente.  

In onderstaande figuur zijn de taken en verantwoordelijkheden van gemeente en schoolbestuur visueel 

weergegeven.  

 

Figuur 3: overzicht wettelijke taken gemeente en schoolbestuur 

  

Ambitie 

▪ Bij projecten onderzoeken hoe het project een kans kan zijn in de wijk waar deze gerealiseerd wordt. 

▪ Bij leegstand in schoolgebouwen actief op zoek gaan naar functies binnen het sociaal domein die een 

meerwaarde kunnen vormen voor het onderwijs, de opvang en/of de wijk. 
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Er is op dit moment wetgeving in ontwikkeling rond onderwijshuisvesting. Het wetsvoorstel bestaat uit 

verschillende onderdelen: 

▪ Een verplichting voor het vaststellen van een IHP voor gemeenten en meerjarenonderhoudsplannen 

(MJOP) voor schoolbesturen; 

▪ Vernieuwbouw (ook bekend als renovatie) wordt een voorziening in de onderwijshuisvesting waarvoor de 

gemeente verantwoordelijk is; 3 

▪ Het investeringsverbod in het primair onderwijs wordt opgeheven; 

▪ Een zorgplicht voor het schoolbestuur voor een gezond binnenklimaat. 

Daarnaast heeft de gemeente geen verantwoordelijkheid in de huisvesting voor kinderopvang. Ze kan hierin 

wel overwegen om daar desgevraagd in te voorzien. Ze heeft wel een wettelijke taak om te voorzien in 

kindplaatsen voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). 

3.5 Aanbod per wijk/kern en in netwerkstructuur 

De gemeente Nijkerk bestaat uit de kernen Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken en de buurtschappen Appel, 

Driedorp en Holkerveen. De ambitie is om aan ieder kind kwalitatief hoogstaand onderwijs en opvang nabij 

aan te bieden. Momenteel zijn in iedere kern onderwijs- en opvangvoorzieningen aanwezig. Een passende 

organisatievorm, goede ketensamenwerking (onderwijs, opvang en zorg en welzijn), ouderbetrokkenheid en 

lokale betrokkenheid zijn voorwaarden om kwalitatief hoogstaand onderwijs en opvang in iedere kern aan te 

bieden en te kunnen blijven bieden. Vanuit schoolbesturen en opvangorganisaties staat de kwaliteit en 

continuïteit van het aanbod voorop en vanuit de gemeente het borgen van een voorziening in elke kern. 

Beide zijn nevengeschikt aan elkaar en vragen telkens om een zorgvuldige afweging. 

Naast een aanbod per wijk of kern en een goede spreiding speelt een divers aanbod van 

onderwijsdenominaties en onderwijsconcepten ook een rol. Gemeente en schoolbesturen streven naar het in 

stand houden en het versterken van onderwijsdiversiteit ten behoeve van keuzemogelijkheid voor ouders en 

voor kinderen de mogelijkheid tot verschillende ontwikkelroutes.  

Een goede spreiding van voorzieningen is van belang om de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en de 

kwaliteit van onderwijsvoorzieningen te borgen. Binnen het IHP wordt gedacht in clusters of 

spreidingsgebieden waardoor een logische indeling bestaat van de gebieden in de gemeente Nijkerk op 

basis waarvan keuzes gemaakt worden over het behouden of het afstoten van gebouwen en over 

investeringen in nieuwbouw, vernieuwbouw of aanpassing van onderwijsvoorzieningen. Voor het definiëren 

van deze clusters of spreidingsgebieden gelden de volgende voorwaarden: 

▪ De nabijheid van onderwijsvoorzieningen is van belang voor een goede en verkeersveilige 

bereikbaarheid voor kinderen en ouders. Hierbij worden onveilige verkeerssituaties of verkeersmatige 

obstakels zo veel mogelijk vermeden; 

▪ Voor de functie als voorziening voor de wijk is nabijheid van belang en daarom worden de omvangen 

van de spreidingsgebieden met het vaststellen van het IHP bepaald; 

 
3 Een gebouw dat door verbouwing als nieuw vervaardigd onroerend goed is aan te merken. 

Wettelijk kader:  

Het wettelijk kader is niet als zodanig opgenomen en uitgewerkt in het bestaande IHP.  

Ons advies is om nu nog niet toe te werken naar vastgestelde actuele meerjarenonderhoudsplannen zoals 

in de wetgeving in ontwikkeling staat. Als de wetgeving wordt vastgesteld, kan dit meegenomen worden 

bij de eerstvolgende actualisatie van het IHP Nijkerk. Dit geldt ook voor andere nieuwe wet- en 

regelgeving. 
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▪ Voor sommige voorzieningen is sprake van een gemeentebreed of regionaal karakter waar rekening mee 

wordt gehouden.  

Netwerkstructuur/maatschappelijke vlekken 

Binnen het IHP en de spreidingsgebieden wordt (waar nodig) gedacht in een netwerkstructuur. Dit denken en 

werken in een netwerkstructuur biedt kansen om de gemeente te voorzien van een breder onderwijs- en 

opvangaanbod, bijvoorbeeld vanuit passend onderwijs en verdere profilering. Het kan ook een modus zijn om 

voorzieningen in stand te houden door te denken in een kernvoorziening en satellietvoorziening(en), of in 

zogenaamde maatschappelijke vlekken.  

De volgende maatschappelijke vlekken worden in het IHP gebruikt:  

▪ Hoevelaken 

▪ Nijkerkerveen 

▪ Nijkerk 

─ Corlaer  

─ Paasbos  

─ Centrum  

─ Noord 

▪ Buurtschap Appel 

Een manier om de netwerkstructuur vorm te geven, kan zijn door te werken met gespecialiseerde 

kernvoorzieningen. Deze kernvoorziening is als een netwerk verbonden met andere voorzieningen zodat 

kennisuitwisseling en coaching kan plaatsvinden. De kinderen/leerlingen van de niet-kernvoorzieningen gaan 

op bepaalde momenten naar de kernvoorziening voor expertise of de expertise van de kernvoorziening komt 

naar de kinderen toe. Hierbij werken de voorzieningen samen waar dat past en wenselijk is, met behoud van 

ieders eigenheid, zodat samen meerwaarde kan worden geleverd. Het opzetten en uitvoeren van deze 

structuur is een organisatorisch vraagstuk, waarbij huisvesting een essentiële rol vervult om dit goed te 

faciliteren. Ook bestaan kansen door met lokale inzet positieve bezigheden voor kinderen te ontwikkelen 

(zoals muziekonderwijs of ondersteuning bij techniekonderwijs). De netwerkstructuur biedt ook de kans om 

vernieuwingen op pedagogisch en didactisch vlak te organiseren en door te voeren. Het opzetten en 

organiseren van een netwerkstructuur gaan de kindpartners (onderwijs en opvang) verder met elkaar 

onderzoeken. Daarbij is aandacht voor onderwijs en opvang, maar ook het betrekken van expertise uit zorg 

(bijvoorbeeld jeugd- en gezinswerk). Zo kan ook een speciale vorm van opvang op maat ontstaan als een 

kind daar behoefte aan heeft. 

Het uitgangspunt is dat elk kindernetwerk de basisondersteuning op orde heeft. Een profilering biedt extra 

mogelijkheden en legt accenten/geeft kleur passend binnen de mogelijkheden en behoeften van de locatie, 

waarbij bijvoorbeeld ook gedacht kan worden aan lichte of zwaardere ondersteuning vanuit passend 

onderwijs. De uitwerking hiervan is een taak voor onderwijs en opvang. 

3.6 Kindcentra 

De schoolbesturen, opvangorganisaties en de gemeente hebben het streven om een bereikbaar aanbod 

van kindvoorzieningen te realiseren in kindcentra. 

“Een kindcentrum (KC) is een netwerk om het kind heen met als doel dat er een integraal aanbod is voor 

kinderen van 0-12 jaar, waar kinderopvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang worden gecombineerd. 

Dit hoeft niet persé in één gebouw, het kan ook in een netwerk worden aangeboden, waar de voorzieningen 

in elkaars nabijheid aanwezig zijn, maar dit vraagt wel duidelijke structurele en inhoudelijke samenwerking. 

Alle ontwikkelingsterreinen van kinderen komen aan bod. Een KC biedt een gevarieerd totaalpakket op het 

gebied van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd. Dit totaalpakket is niet verdeeld op basis 

van een institutionele en/of organisatorische verdeling. Het komt er op neer dat onderwijs, opvang, welzijn en 

zorg in een KC gelijkwaardige partners zijn, die gezamenlijk een aanbod aan diensten bieden binnen een 
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pedagogisch kader. Een KC biedt alle kinderen een dagprogramma voor zo lang als zij willen deelnemen, 

met minimale en maximale uren maar met een ruim openingsregime.” 

In kindcentra ontmoeten ouders, buurt, onderwijs, kinderopvang, sport, cultuur, welzijn en zorg elkaar en 

ontstaat er een community. Samen vormen zij een netwerk rondom kinderen en werken samen aan een 

omgeving die rijk en veilig is waardoor kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en zich optimaal kunnen 

ontplooien. Zo groeien zij uit tot veerkrachtige, weerbare burgers. De kindcentra zijn daarmee ook een 

laagdrempelig ontmoetingspunt, in ieder geval voor kinderen en hun (jonge) opvoeders. Juist deze 

ontmoetingsfunctie kan ook bijdragen aan cohesie in de wijk of kern waar het kind opgroeit.  

In een kindcentrum werken onderwijs en opvang samen aan een doorlopende lijn vanuit een gedeeld 

pedagogisch en didactisch concept. Nauwe samenwerking, gelijkwaardigheid als kindpartner (binnen de 

gestelde kaders) en vertrouwen tussen de betrokken partners is essentieel om de continuïteit in de 

samenwerking te waarborgen. De schoolbesturen en kinderopvangorganisaties maken afspraken over de 

gewenste samenwerking en leggen dit vast. Een gezamenlijke koers kan niet slagen wanneer draagvlak bij 

een van de partners ontbreekt (het initiatief moet vanuit onderwijs en opvang komen). Dit kan in één gebouw 

of bij elkaar in de directe omgeving.  

Bovendien krijgt de kwaliteit van scholen een impuls. Het kindcentrum heeft de mogelijkheid accenten te 

leggen die passen bij de ontwikkelbehoefte van het individuele kind. De maatschappelijke opbrengsten 

daarvan dragen op de lange termijn bij aan maatschappelijke vraagstukken zoals participatiebevordering, 

gezondheidsontwikkeling en gelijke kansen rondom taalontwikkeling. Daarnaast is binnen een kindcentrum 

ook aandacht voor samenwerking met ouders om zo een sluitend netwerk rondom kinderen te maken ter 

ondersteuning van hun ontwikkeling. Hiermee kan het ook een maatschappelijke voorziening worden met een 

spilfunctie. 

(I)KC-ontwikkeling en financiële investering 

De gemeente Nijkerk onthoudt zich van investeringen in kinderopvang, gebaseerd op de overwegingen zoals 

uiteengezet in de Nota Maatschappelijk Vastgoed en het Didam Arrest. Schoolbesturen hebben autonomie 

om zelf te investeren in aanvullende faciliteiten voor kinderopvang en daarover afspraken te maken met 

kinderopvangorganisaties en maatschappelijke partners. De gemeente biedt geen financiële ondersteuning 

in de huisvesting voor de ontwikkeling van scholen naar kindcentra. De gemeente heeft oog voor het 

realiseren van voldoende plaatsen voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) vanuit haar taakopvatting. 

Hierbij heeft zij ook, samen met schoolbesturen en opvangorganisaties, oog voor het faciliteren van 

kindplaatsen binnen gedefinieerde maatschappelijke vlekken. De gemeente, schoolbesturen en 

opvangorganisatie maken nog nadere afspraken over deze netwerkgedachte binnen maatschappelijke 

vlekken en het aantal VVE-kindplaatsen en huisvesting daarvan. 

Zeggenschap bij ruimteoverschot 

De gemeente handhaaft het bestaande vorderingsrecht om ongebruikte ruimte binnen maatschappelijke 

vlekken te benutten, bijvoorbeeld door andere scholen. De toewijzing van deze ruimtes gebeurt in nauw 

overleg met de schoolbesturen. In bestaande situaties waar kinderopvang gebruikmaakt van (leegstaande) 

ruimten in een onderwijsvoorziening, wordt gelijkwaardigheid in huisvesting nagestreefd. Dit houdt in dat bij 

groei van het onderwijs de kinderopvang in principe niet wijkt. Echter, het is mogelijk dat de gemeente de 

ruimten vordert ten behoeve van het onderwijs. In die gevallen zal hierover overleg plaatsvinden tussen 

gemeente, schoolbestuur en opvangorganisatie. 

3.7 Passend en inclusiever onderwijs 

Het VN-verdrag over de Rechten van Personen met een Handicap is in juli 2016 in werking getreden. Landen 

moeten zorgdragen voor een inclusievere samenleving, waartoe ook inclusief onderwijs behoort. 

Schoolbesturen, opvangorganisaties en gemeente onderschrijven het belang van het aanbieden van 

passende en inclusieve opvang en onderwijs. Kansengelijkheid en het recht op kwalitatief goed onderwijs en 
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goede opvang voor alle kinderen is belangrijk. Daarnaast is er ook aandacht voor toegankelijkheid van de 

gebouwen. 

Daarnaast hebben scholen sinds 1 augustus 2014 de zorgplicht om een passende onderwijsplek voor ieder 

kind te realiseren. Kinderen gaan in principe naar het reguliere onderwijs, waar ze worden uitgedaagd op 

basis van de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte. Wanneer de zorgbehoefte toeneemt en/of scholen 

niet tegemoet kunnen komen aan de zorgbehoefte, is de school verantwoordelijk om in overleg met ouders 

en schoolbesturen binnen de regio een passend onderwijsaanbod te realiseren. Deze samenwerking tussen 

scholen vindt plaats in de samenwerkingsverbanden. Eén van de doelstellingen van de invoering van passend 

onderwijs was en is dat meer leerlingen in het regulier onderwijs blijven. Daarnaast is aandacht voor inclusiever 

onderwijs. Inclusiever onderwijs is een proces en gaat ervan uit dat het onderwijs voor alle leerlingen 

toegankelijk is en niemand wordt uitgesloten op basis van beperkingen. Kinderen leren, spelen en werken 

samen en ieder kind kan zich optimaal ontwikkelen met ondersteuning die daarvoor nodig is. Kinderen 

hebben hiermee gelijke kansen op school, maar ook in de maatschappij. 

Wel is het belangrijk dat ook rekening wordt gehouden met kinderen of leerlingen die zich beter kunnen 

ontwikkelen in een meer gespecialiseerde (leer-)omgeving. Schoolbesturen, opvangorganisaties en 

gemeente stellen zich tot doel om ook deze kinderen/leerlingen een passende plaats aan te bieden in een 

meer gespecialiseerde voorziening.  

Schoolbesturen en de gemeente Nijkerk onderschrijven het belang van het aanbieden van passend en 

inclusiever onderwijs. Kansengelijkheid voor alle leerlingen is belangrijk. Passend en inclusiever onderwijs vraagt 

om een ander (flexibel) ruimtegebruik, bijvoorbeeld ruimtes waaronder begeleiding, zelfstandig of in kleine 

groepen gewerkt kan worden door leerlingen, maar ook door externe zorgaanbieders of begeleiders. De 

doelstelling is om tussen gemeente en schoolbesturen tot passende huisvesting, afgestemd op de specifieke 

behoefte, te komen. 

De gemeente streeft ernaar passend onderwijs aan te bieden en de mogelijkheid te creëren voor leerlingen 

om binnen de gemeente naar school te gaan. Om dit te realiseren, is de gemeente van plan een deel van 

de middelen die niet meer worden besteed aan leerlingenvervoer in te zetten voor extra vierkante meters. Dit 

voornemen zal eerst worden getest in een pilot, voordat het op grotere schaal wordt geïmplementeerd. Bij 

voorkeur wordt de pilot uitgevoerd op een school waar momenteel al extra vierkante meters beschikbaar zijn 

(vanwege leegstand). Voorwaarde voor de pilot is dat dit leidt tot een aantoonbare afname van het 

leerlingenvervoer voor leerlingen die buiten de gemeente onderwijs volgen waardoor bekostigingsruimte 

ontstaat voor deze extra vierkante meters. In de eerste pilot(s) wordt bekeken of dit effect bereikt kan worden 

en ook een vertaling kan krijgen naar toekomstige investeringsruimte.4 

3.8 Toekomstbestendige huisvesting 

Schoolbesturen, opvangorganisaties, gemeente en andere partners streven naar gebouwen die 

toekomstbestendig zijn voor volgende generaties. In lijn met het Nationaal Klimaatakkoord vraagt die om 

verantwoord gebruik te maken van beschikbare energiebronnen en materialen om de invloed op 

klimaatveranderingen te beperken. Gemeente en schoolbesturen zijn samen vanuit hun zorgplicht voor 

onderwijshuisvesting verantwoordelijk voor de verduurzamingsopgave. Concrete afspraken tussen de 

gemeente en schoolbesturen zijn nodig om de verduurzaming van schoolgebouwen een impuls te geven en 

te zoeken naar haalbare en betaalbare oplossingen. Ook opvangorganisaties zijn actief bezig met 

duurzaamheid en verduurzaming van hun huisvesting. Duurzaamheid heeft betrekking op verschillende 

thema’s die onderstaand worden toegelicht. Toekomstige huisvesting gaat echter verder dan alleen 

duurzaamheid en energie. Flexibel ruimtegebruik en Total Cost of Ownership (TCO) zijn hierbij ook belangrijke 

thema’s. Een voorbeeld zijn de inkomsten uit huuropbrengsten die nu in duurzaamheid geïnvesteerd worden.  

 
4 De visie en ambitie van dit IHP zijn voorgelegd aan SWV Zeeluwe. In aansluiting op de in dit IHP opgenomen visie en ambitie hebben zij 

gereageerd het belangrijk te vinden dat de lokale besturen, aangesloten bij SWV Zeeluwe hierin gehoord en gekend worden en elkaar 

kunnen versterken. 
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3.9 Flexibiliteit en ruimtegebruik 

Voor gemeente en schoolbesturen is het wenselijk om bestaande voorzieningen zo optimaal mogelijk vorm te 

geven, rekening houdend met inhoudelijke samenwerking, passend onderwijs en leerlingenaantallen. Bij zowel 

groei als krimp is het van belang om hierop te anticiperen met behoud van het onderwijs- en 

opvangconcept.  

Bij (vervangende) nieuwbouw of vernieuwbouw is het van belang om aandacht te hebben voor toekomstige 

aanpasbaarheid. Dit betekent:  

▪ Uitbreidingsmogelijkheden: bij planvorming rekening houden met (toekomstige) uitbreiding zonder dat de 

uitbreiding het onderwijskundige- of opvangconcept tenietdoet.  

▪ Aanpasbaarheid: bij planvorming rekening houden met toekomstige aanpasbaarheid om groei, krimp 

en/of onderwijsontwikkeling (flexibel) op te vangen. Het gebouw faciliteert daarmee de gebruikers en niet 

andersom. Daarnaast is er aandacht voor het installatieconcept om grote investeringen bij aanpassing 

(en veranderingen in het binnenklimaat) zo veel mogelijk te voorkomen. 

▪ Transformeren van functie: bij scholen in kleine kernen (constructief) rekening houden met het 

transformeren van schoolgebouwen naar een andere functie voor het schoolgebouw. Dit betekent dat 

bij de planvorming rekening wordt gehouden met het veranderen van functie naar bijvoorbeeld 

woningen. Belangrijk aandachtspunt is dat de transformeerbaarheid niet ten koste mag gaan van de 

bruikbaarheid van het gebouw voor het onderwijs.  

 

Als een situatie ontstaat waarbij een onderwijsvoorziening te maken heeft met leegstand, dan bepaalt de 

onderwijsorganisatie zelf in hoeverre leegstand een (financieel) probleem is. Als de leegstand structureel is, 

dient in afstemming met de gemeente een plan opgesteld te worden om de leegstand terug te dringen en 

daarmee de capaciteit af te stemmen op de behoefte. Deze plannen dienen afgestemd te zijn op de 

toekomstige normatieve ruimtebehoeften (aantal leerlingen) en (maatschappelijke) ontwikkelingen binnen 

een gebied (bijvoorbeeld dorpsontwikkelingen). Het uitgangspunt is niet te bouwen voor leegstand. Dit vanuit 

de filosofie dat de voorzieningen bekostigd zijn of worden met maatschappelijke middelen. Investeringen 

worden daarom beargumenteerd en maatschappelijk verantwoord gepleegd. Bij het maken van integrale en 

toekomstbestendige plannen wordt vanzelfsprekend ook gekeken naar het huisvesten van opvangfuncties 

en/of overige partners.  

3.10 Gezondheid 

Een goed binnenklimaat is belangrijk voor goede leerprestaties. Een gezonde school is een schoolgebouw 

met een laag energieverbruik en een gezond binnenklimaat als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, 

comfort, licht en geluid. Gezonde scholen dragen bij aan een duurzaam gebouw, omdat ze het 

energieverbruik terugdringen en de CO2-uitstoot beperken. In de praktijk is vooral de CO2-concentratie en de 

binnentemperatuur vaak te hoog als gevolg van slechte ventilatie. Daarnaast draagt een gezond klimaat in 

het gebouw bij aan de leerprestaties en vermindert het gezondheidsklachten. Bij nieuwbouw of renovatie van 

schoolgebouwen geldt als uitgangspunt het kwaliteitsniveau Frisse Scholen Klasse B en de vereisten die 

gelden voor opvangvoorzieningen. Hierdoor ontstaat een goed binnenklimaat.  

Voor bestaande gebouwen (niet zijnde renovatie) is de ambitie om ook een goed binnenklimaat te realiseren. 

De investeringen die een goed binnenklimaat realiseren, worden gewogen en in relatie gebracht met het 

perspectief (nog te verwachten gebruiksduur) van het gebouw. Gemeente, schoolbesturen en opvang 

hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de ambitie van een goed binnenklimaat in bestaande 

gebouwen te realiseren. Vanuit het schoolbestuur kan de bestaande situatie in beeld worden gebracht 

inclusief inzicht in de benodigde maatregelen. Vervolgens wordt de koppeling gelegd met geplande 

investeringen vanuit het onderhoudsplan. In de praktijk blijkt dat het realiseren van een goed binnenklimaat 

vraagt om meer installaties aan te brengen. Dit heeft qua financiën enerzijds een investeringskant en 

anderzijds een exploitatiekant. Het aanbrengen van installaties betekent in de praktijk vaak een verhoging 
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van het energieverbruik en de onderhoudscomponent voor schoolbesturen. Als in een bestaand gebouw een 

investering in het binnenklimaat aan de orde is, dan is het in eerste instantie aan het schoolbestuur (al dan niet 

samen met de opvang) om te verkennen of ze de investering kan plegen. De opvangorganisatie investeert 

zelf of voldoet de bekostiging van de gepleegde investeringen (voor het deel dat ze gebruiken) via een 

huurvergoeding. Alle betrokken partijen maken samen een beargumenteerde keuze. Hiervoor blijven alle 

partijen met elkaar in gesprek, de ambitie staat vast, maar de rekening ligt uiteindelijk bij het schoolbestuur. 

 

Bewegend leren 

Een ander aspect van gezondheid is het bevorderen van bewegen in en rond het schoolgebouw. Net als bij 

een gezond binnenklimaat draagt bewegen bij aan goede leerprestaties en de ontwikkeling van een kind. 

Om kinderen op school uit te dagen tot meer bewegen, moet de schoolomgeving als zodanig ingericht 

worden. Denk hierbij aan hoogteverschillen, klimmuren en meubilair dat bewegen stimuleert, maar ook 

activiteiten die de school organiseert: beweegactiviteiten in de pauze en naschoolse sportactiviteiten. Bij de 

bestaande locaties wordt de buitenruimte gehandhaafd en kan gekeken worden naar het ‘vergroenen’ van 

de pleinen. Voor nieuwbouw of renovatie wordt de omvang van de buitenruimte van belang geacht. Voor 

de opvang wordt voldaan aan de geldende regelgeving (ook bij bestaande bouw). Voor het onderwijs wordt 

voorgesteld de laatste actualisatie van de verordening aan te houden en te formaliseren5, waardoor 

voldoende speelterrein ontstaat en dit dus bijdraagt aan het bevorderen van beweegmogelijkheden. Daar 

waar de kans zich aandient kan het schoolplein en het openbaar gebied worden gecombineerd. Dit wordt 

per situatie bekeken en besloten. Het is aan het schoolbestuur en de opvangorganisaties om de buitenruimte 

en binnenruimte op een interessante wijze vanuit de gezamenlijke pedagogische visie vorm te geven en in te 

richten. Daarnaast kan ook gedacht worden aan het realiseren van onderwijs- en opvangvoorzieningen nabij 

of samen met sportvoorzieningen of een nabij gelegen park. In het voortgezet onderwijs is sprake van 

voldoende buitenruimte (sportvelden) voor het bewegingsonderwijs.  

Bewegingsonderwijs 

De schoolbesturen vinden het wenselijk in het IHP aandacht te schenken aan het bevorderen van het 

samenspel tussen scholen en verenigingen op het gebied van bewegingsonderwijs. Hierbij moet echter 

rekening worden houden met specifieke eisen en uitdagingen. Campusontwikkeling waarin onderwijs, sport 

en andere voorzieningen geïntegreerd worden, staat centraal. Het minimaliseren van de reisafstand tussen 

sport- en schoolfaciliteiten is een aandachtspunt om de participatie te vergroten. 

Voor het thema bewegingsonderwijs zijn er (toekomstige) diverse vraagstukken en uitdagingen waarvoor 

aandacht dient te zijn:  

▪ Ruimte voor bewegingsonderwijs: Een van de belangrijkste doelen is ervoor te zorgen dat er voldoende 

zaalruimte beschikbaar is om alle leerlingen minimaal 1,5 klokuren per week lichamelijke opvoeding te 

bieden. Dit vereist niet alleen voldoende gymzalen, maar ook geschikte buitenruimtes waar 

bewegingsonderwijs kan worden aangeboden. 

 
5 Dit betekent dat drie vierkante meter per leerling wordt aangehouden met een maximum omvang van het schoolplein van  

1.800 vierkante meter. 

Investeringen in binnenklimaat 

▪ Voor investeringen in het binnenklimaat is ook een spanning aanwezig vanuit investeringen. Zowel 

gemeente als schoolbesturen ontvangen hiervoor geen aanvullende bekostiging. Beide zien wel de 

noodzaak tot investeringen. Binnen het IHP wordt bij bestaande gebouwen gekozen om investeringen 

in binnenklimaat mee te nemen op natuurlijke momenten, zoals renovatie of grote 

onderhoudsinvesteringen, tenzij vanuit de Rijksoverheid aanvullende bekostiging volgt. De gemeente 

investeert niet in duurzaamheid, alleen in renovatie en nieuwbouw. Schoolbesturen dragen bij 

vernieuwbouw of vervangende nieuwbouw een bedrag bij dat gelijk is aan het bedrag dat zij als 

vergoeding voor de materiële instandhouding (MI-vergoeding) van het Rijk in de voorgaande vijf jaren 

hebben ontvangen. 
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▪ Capaciteit van gymzalen en afstand tot scholen: Het IHP moet rekening houden met de capaciteit van 

bestaande gymzalen en hun afstand tot de scholen. Er moet worden gekeken naar de benodigde 

uitbreiding of optimalisatie van bestaande faciliteiten. 

▪ Leerlijnen: Het ontwikkelen van gestructureerde leerlijnen voor bewegingsonderwijs is van essentieel 

belang om ervoor te zorgen dat het onderwijs effectief is en de doelstellingen worden behaald. 

▪ Toegankelijkheid: De accommodaties moeten op loopafstand van de scholen bereikbaar zijn, met een 

maximale afstand van één kilometer om de toegankelijkheid voor alle leerlingen te waarborgen. 

▪ Demografie: De demografische veranderingen in de gemeente moeten in overweging worden genomen 

bij het plannen van bewegingsonderwijsfaciliteiten. Dit omvat zowel de groei als de krimp van het aantal 

leerlingen.  

▪ Samenspel tussen scholen en verenigingen: Het IHP moet actief streven naar een nauw samenspel tussen 

scholen en lokale sportverenigingen om optimaal gebruik te maken van bestaande faciliteiten en 

expertise. Dit kan synergie creëren en de beschikbaarheid van faciliteiten verbeteren. 

Het is van belang dat het bewegingsonderwijs niet alleen voldoet aan de huidige behoeften, maar ook 

flexibel genoeg is om zich aan te passen aan toekomstige veranderingen in de onderwijsbehoefte en 

wetgeving op het gebied van lichamelijke opvoeding. Hierbij moet gestreefd worden naar een duurzame en 

toegankelijke oplossing voor alle leerlingen in de gemeente. In maart 2023 heeft de gemeenteraad een visie 

op de binnensportaccommodaties vastgesteld. De komende jaren worden vijf van de zes aanwezige 

accommodaties vervangen waarbij ook aandacht is voor capaciteitsuitbreiding en het ten dienste staan van 

de capaciteit voor het bewegingsonderwijs.  
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4. Perspectief per gebouw 

Voor elk schoolgebouw is op basis van de ontwikkelingen die beschreven zijn in hoofdstuk twee en de 

vastgestelde visie uit hoofdstuk drie een scenario opgesteld. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de criteria 

zijn voor een scenario, hoe de keuze tot stand komt en zijn de scenario’s per school weergeven. 

4.1 Wanneer komt een gebouw in aanmerking? 

De keuze om een gebouw te vernieuwbouwen of te vervangen door nieuwbouw is een afweging op basis 

van verschillende aspecten zoals technische kwaliteit, functionele kwaliteit en de toekomstbestendigheid van 

de school. Bij een gebouw kan bijvoorbeeld de boekhoudkundige levensduur verstreken zijn, echter kan het 

gebouw functioneel aansluiten bij het onderwijs en technisch nog in goede conditie zijn. Wanneer een 

gebouw in aanmerking komt voor een huisvestingsmaatregel zijn er vaak meerdere van de volgende criteria 

van toepassing: 

▪ De afschrijvingstermijn van het gebouw is verstreken; 

▪ Het gebouw voldoet niet meer aan de functionele eisen passend bij het onderwijsconcept en is niet met 

beperkte middelen door het schoolbestuur aan te passen; 

▪ Het gebouw is met regulier onderhoud niet tot een redelijk kwaliteitsniveau te behouden 

(bijvoorbeeld  binnenklimaat of duurzaamheid); 

▪ Het schoolbestuur heeft niet nalatig gehandeld en heeft gedurende de levensduur structureel onderhoud 

uitgevoerd aan het gebouw; 

▪ De school voldoet aan de gewenste kwaliteit en is demografisch (leerlingenprognoses en 

opheffingsnorm) voldoende levensvatbaar voor de toekomst. 

4.2 Huisvestingsmaatregelen 

Voor elke onderwijsvoorziening wordt binnen het IHP een maatwerkscenario beschreven dat leidend is voor 

de maatregelen en investeringen die de komende jaren door gemeente en schoolbesturen gepleegd 

worden. In het IHP wordt onderscheid gemaakt tussen schoolgebouwen die de komende periode in stand 

worden gehouden en gebouwen waar de noodzaak tot vervanging of een maatregel aanwezig is. In het IHP 

hanteren we daarom de volgende huisvestingsscenario’s: 

1. (Vervangende) nieuwbouw; 

2. Vernieuwbouw; 

3. In stand houden; 

4. Afstoten. 

 

Voor alle projecten voortvloeiend uit dit IHP wordt op initiatief van de gemeente Nijkerk een businesscase 

opgesteld die wordt behandeld in de LEA en intern binnen de gemeente Nijkerk. 

Hieronder wordt de definitie en het afwegingskader van de huisvestingsscenario’s verder uitgewerkt. Hierbij 

wordt gesproken over gemeente en schoolbesturen vanuit hun positie als mogelijke bouwheren. In beginsel is 

het schoolbestuur bouwheer tenzij gemeente en schoolbestuur anders overeenkomen. 

Scholen dienen een bijdrage te leveren aan nieuwbouw of renovatieprojecten, waarbij het 

onderhoudsbudget vanuit de lumpsumfinanciering moet worden aangewend. Deze benadering is bedoeld 

om scholen medeverantwoordelijk te maken voor de instandhouding en verbetering van hun 

onderwijshuisvesting. Door het onderhoudsbudget uit de lumpsum te gebruiken, wordt een directe relatie 

gelegd tussen de beschikbare financiële middelen en de staat van het schoolgebouw. Het bevordert een 

efficiënter beheer van de financiële middelen en stimuleert scholen om duurzaamheid en kwaliteit van hun 

faciliteiten te waarborgen. 
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Een verantwoord financieel beleid is cruciaal om de onderwijsambities op de verschillende thema’s te 

realiseren. Gemeente, schoolbesturen en opvangorganisaties beogen creatief om te gaan met financiën en 

streven naar kostenneutrale oplossingen waar mogelijk. Samenwerking met commerciële partners en het 

benutten van subsidiemogelijkheden dragen bij aan de financiële haalbaarheid van toekomstige plannen. 

Het delen van faciliteiten en middelen tussen scholen en lokale partners kan kostenbesparend zijn en de 

efficiëntie verhogen. 

 

(Vervangende) nieuwbouw  

Onder nieuwe gebouwen worden de schoolgebouwen verstaan waarvoor in het IHP een noodzaak tot 

vervanging wordt aangetoond. Deze gebouwen krijgen binnen afzienbare tijd een grootschalige ingreep in 

de vorm van (vervangende) nieuwbouw met een levensduur van minimaal 40 jaar. De gemeente handhaaft 

de BENG-norm (Bijna Energieneutrale Gebouwen) als standaard, totdat er een nieuwe vereiste wordt 

opgelegd vanuit de regelgeving. Scholen hebben de vrijheid om zelf te investeren in 

duurzaamheidsmaatregelen als zij dat wenselijk achten. 6 

 

Voor de oplossingsrichting (vervangende) nieuwbouw zijn de volgende spelregels van toepassing: 

▪ Een businesscase dient aan te tonen of nieuwbouw een beter alternatief is voor vernieuwbouw (als daar 

geen direct uitsluitsel over wordt gegeven op basis van bepaalde context).  

▪ De businesscase dient in gezamenlijke opdracht van gemeente en schoolbestuur te worden gemaakt om 

eenzijdige sturing te voorkomen. 

▪ De gemeente financiert het wettelijke deel (momenteel BENG en gemiddeld Frisse Scholen klasse B), 

waarbij per project wordt bekeken op welke onderdelen Frisse Scholen klasse A kan worden behaald 

binnen het budget. Voor de gemeente is de normvergoeding van de VNG leidend en in uitzonderlijke 

gevallen kan maatwerk geleverd worden. 

▪ Een businesscase, met daarin maatregelen met een rendabele terugverdientijd in de exploitatie (passend 

binnen het Onderwijsaccountsprotocol), moet aantonen of hogere duurzaamheidseisen zoals ENG 

haalbaar zijn. Het opstellen van deze businesscase is onderdeel van het bouwproces. 

▪ De stap van BENG naar ENG kan worden gezet met een bijdrage vanuit het schoolbestuur. Het 

uitgangspunt is dat deze eenmalige bijdrage kan worden verantwoord door terugverdienen binnen een 

redelijke termijn passend binnen het Onderwijsaccountsprotocol.  

▪ Het doorvoeren en bekostigen van ENG is een keuze en de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.  

▪ Er wordt een klimaatscan uitgevoerd om te beoordelen welke klimaatadaptieve maatregelen mogelijk 

zijn. 

▪ De omschreven ambities voor flexibiliteit, inclusie en circulariteit dienen bij nieuwbouwprojecten zoveel als 

mogelijk te worden geïntegreerd, passend binnen het budget. 

 

Het realiseren van uitbreiding bij een schoolgebouw is een variant van nieuwbouw. Vaak gaat het hier om 

kleinere projecten waardoor het bedrag voor nieuwbouw kan oplopen (afhankelijk van de grootte). Bij een 

dergelijke kleine uitbreiding is het duurzaamheidsconcept van het bestaande gebouw leidend. Mocht het 

duurzaamheidsconcept van het bestaande gebouw minder zijn dan BENG, dan wordt er gestreefd naar 

minimaal BENG. 

 

 

 
6 Op dit moment loopt een Europees wetgevingstraject waarbij mogelijk ENG per 2030 voor nieuwbouw verplicht gaat worden. 
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Vernieuwbouw  

Vernieuwbouw wordt beschouwd als een volwaardig alternatief voor nieuwbouw, waarbij het bestaande 

gebouw op kwalitatief hoog niveau wordt verbeterd om de levensduur met minimaal 40 jaar te verlengen en 

tegelijkertijd duurzamer en onderhoudsarmer wordt gemaakt. Aangezien vernieuwbouw als gelijkwaardig 

alternatief wordt gezien, gelden dezelfde ambitieuze eisen als bij nieuwbouw. Sinds 2020 is het wettelijk 

verplicht om bij nieuwbouw te voldoen aan de eisen van BENG.  

 

Bij vernieuwbouw wordt gekeken naar: 

▪ Functionele staat: verbeteren van de functionaliteit (flexibiliteit, multifunctionaliteit en aansluiten 

onderwijsconcept); 

▪ Technische staat: levensduurverlenging door investering in bouwkundige en installatietechnische 

ingrepen; 

▪ Ruimtelijke staat; 

▪ Verduurzaming van het gebouw (benaderen ambitie BENG). 

 

In de afweging voor nieuwbouw of vernieuwbouw dient er ook aandacht te zijn voor de locatie (in de 

wijk/kern en leerlingenprognoses) en de klimaateffecten.  

 

Voor de oplossingsrichting vernieuwbouw zijn de volgende spelregels van toepassing: 

▪ Een businesscase (inclusief schouw) dient aan te tonen of vernieuwbouw een beter alternatief is dan 

nieuwbouw. 

▪ De businesscase dient in gezamenlijke opdracht van gemeente en schoolbestuur te worden gemaakt om 

eenzijdige sturing te voorkomen. 

▪ De bijdrage vanuit de gemeente en aanvullende bijdrage vanuit het schoolbestuur is vergelijkbaar met 

de spelregels voor nieuwbouw. 

▪ Er wordt gerekend met één investeringsbedrag voor zowel vernieuwbouw als (vervangende) nieuwbouw. 

De ruimtebehoefte voor vernieuwbouw vormt de basis voor de indicatieve investeringskosten, waaruit ook 

vernieuwbouw bekostigd kan worden. 

▪ In het afwegingskader binnen de businesscase dienen de volgende afwegingen ten grondslag te liggen 

aan de motivatie om te kiezen voor vernieuwbouw in plaats van nieuwbouw: 

─ Het gebouw heeft een goede uitstraling, ligging en/of functionaliteit, en/of; 

─ Het gebouw heeft verschillende bouwdelen, en/of; 

─ Het gebouw heeft nog een hoge boekwaarde, en/of; 

─ De exploitatie vormt geen probleem, en/of; 

─ Vernieuwbouw vormt een duurzamer alternatief dan nieuwbouw, circulaire maatregelen worden 

hierin meegenomen, en/of; 

─ Er ruimte is in het gebouw of op het terrein om het gewenste aanbod te realiseren, en/of;  

─ Het gebouw dusdanig flexibel is dat er multifunctioneel gebruik van ruimten kan worden gemaakt en 

aanpassingen/uitbreidingen in de toekomst mogelijk zijn (indien gewenst). 

▪ Er wordt een klimaatscan uitgevoerd om te beoordelen welke klimaatadaptieve maatregelen er mogelijk 

zijn. 

▪ De omschreven ambities voor flexibiliteit, inclusie en circulariteit dienen bij vernieuwbouwprojecten zoveel 

mogelijk te worden geïntegreerd.  

 

In het proces om te komen tot een afweging voor vernieuwbouw zijn nog drie spelregels van toepassing: 

▪ Als er aanleiding is om de bouwkundige en installatietechnische maatregelen ter discussie te stellen, kan 

een gebrekenrapportage inclusief maatregelen opgesteld worden ter onderbouwing; 
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▪ Er kunnen argumenten zijn om een bestaand gebouw toch te handhaven in plaats van (vervangende) 

nieuwbouw. Dit dient uitgebreid beargumenteerd te worden in een businesscase. Daarna is het een 

maatregel die volgens de genoemde maatregelen voor bekostiging in aanmerking komt; 

▪ Aandachtspunt voor in- of uitbreiden met behoud van concept.  

 

 
 

In stand houden 

Onder in stand houden vallen de gebouwen die binnen de looptijd van het IHP (circa 16 jaar) in stand worden 

gehouden. Hoewel deze gebouwen geen grootschalige ingreep krijgen, is ook voor deze categorie 

aandacht voor hoe kan worden bijgedragen aan de verduurzaming en het verbeteren van het 

binnenklimaat in lijn met de landelijke klimaatdoelstellingen. Over 27 jaar dienen namelijk alle gebouwen 

CO2 -neutraal te zijn. 

 

Het in stand houden en onderhouden van schoolgebouwen is een verantwoordelijkheid van het 

schoolbestuur, die hiervoor een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opstelt. Bij het planmatig onderhoud 

wordt minimaal het conditieniveau 3 van instandhouding op sober en doelmatig niveau (NEN2767) 

gehanteerd. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de handhaving van dit niveau en de uitvoering van 

de onderhoudswerkzaamheden. 

 

Het schoolbestuur is ook verplicht om de Erkende Maatregelen (Wet Milieubeheer) uit te voeren. Dit betreft 

duurzame maatregelen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. Voor het onderhouden en het 

uitvoeren van de Erkende Maatregelen zet het schoolbestuur een deel van de bekostiging die zij vanuit het 

Rijk ontvangt in. Deze regeling blijft gehandhaafd. Toch vraagt het behalen van de doelstellingen uit het 

Klimaatakkoord om aanvullende maatregelen voor bestaande gebouwen. Hieronder zijn spelregels 

opgenomen hoe hiermee om te gaan. 

 

Hiervoor gelden de volgende spelregels: 

▪ Voor alle schoolgebouwen wordt door middel van een scan inzichtelijk gemaakt welke maatregelen er, 

aanvullend op het activiteitenbesluit, haalbaar zijn om het binnenklimaat te verbeteren, de CO2-uitstoot 

te verminderen, energie te besparen en aardgasvrij ready te zijn. Er kan onderscheid gemaakt worden 

tussen verschillende categorieën van gebouwen: 

─ Leeftijd 35 jaar of ouder: voor deze gebouwen is het aannemelijk dat er binnen afzienbare tijd door 

middel van vernieuwbouw of (vervangende) nieuwbouw (na afweging in een businesscase) de CO2-

uitstoot wordt gereduceerd. Met een light scan wordt inzichtelijk gemaakt welke duurzame 

maatregelen binnen de resterende levensduur van het gebouw haalbaar en verantwoord zijn. Voor 

gebouwen die binnen nu en vijf jaar in het IHP staan voor een ingreep, wordt geen scan uitgevoerd; 

─ Leeftijd jonger dan 35 jaar: deze gebouwen verwachten noch binnen het IHP noch voor 2050 een 

grootschalige ingreep. Een uitgebreide scan maakt inzichtelijk welke maatregelen zorgen voor een 

substantiële verduurzaming voor deze categorie gebouwen. 

▪ De gemeente bekostigt de scan gezamenlijk met het schoolbestuur (voorstel: 50-50-verhouding). In het 

IHP wordt opgenomen voor welke gebouwen een scan noodzakelijk is. 

Wetgeving rond renovatie 

Voor renovatie als voorziening in de onderwijshuisvesting is door het Rijk wetgeving in de maak. De 

verwachting is dat deze in 2025 een feit wordt. Tot het moment dat de wetgeving van kracht is gelden 

bovenstaande spelregels voor vernieuwbouw of aangepaste vernieuwbouw. 
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▪ Als de uitkomsten van de scan aanleiding geven tot het doorvoeren van maatregelen zijn de 

schoolbesturen in principe verantwoordelijk voor bekostiging daarvan. Het uitvoeren van de maatregelen 

wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan natuurlijke momenten in het MJOP (koppeling 

verduurzamingsmaatregelen aan investeringen vanuit onderhoud). 

▪ Binnen een gebouw kan sprake zijn van huurinkomsten. Deze opbrengsten kunnen ingezet worden voor 

verduurzamingsmaatregelen en de bekostiging daarvan. 

▪ Als een schoolbestuur niet in staat is om de maatregelen te bekostigen, dan kan de gemeente besluit 

hierin een bijdrage te leveren door een vorm van voorfinanciering met een terugbetaalafspraak met het 

schoolbestuur. 

 

Afstoten 

Dit betreft gebouwen die niet langer als schoolgebouw in gebruik blijven en teruggegeven worden volgens 

verordening Onderwijshuisvesting aan de desbetreffende gemeente. Daarmee worden ze onttrokken aan de 

onderwijsbestemming. 

4.2.1 De keuze voor een maatregel 
De keuze voor een specifieke maatregel kent maar beperkt harde criteria. Het betreft een afweging tussen 

verschillende criteria. Dit betreffen onder andere: 

▪ De technische staat van een gebouw; 

▪ De mate waarin een gebouw functioneel aansluit bij het type onderwijs; 

▪ De mogelijkheden van een bestaand gebouw om het functioneel aan te passen en te verduurzamen; 

▪ De geschiktheid of omvang van de locatie; 

▪ De boekwaarde van het gebouw. 

De definitieve keuze wordt voorafgaand aan een project gemaakt in een businesscase.  

4.3 Criteria businesscase 

Voor alle projecten voortvloeiend uit dit IHP wordt eerst een businesscase opgesteld door het schoolbestuur, 

de gemeente en de kinderopvangorganisatie. In de businesscase wordt de huisvestingsmaatregel uitgewerkt 

en wordt ten minste een afweging gemaakt op: 

▪ Levensduurverlengende vernieuwbouw en nieuwbouw;  

▪ Afweging op basis van circulariteit, mogelijk haalbare energieprestatie, onderwijsvisie, financiën 

(investering, kapitaallasten en exploitatie) en eventuele ruimtelijke aspecten (locatiekeuze, inpassing); 

▪ Benodigde aanvullende m2’s voor inclusiever onderwijs binnen een reguliere school; 

▪ Het te nemen programma voor kinderdagopvang, de financiering van dit programma en de toe te 

passen eigendoms- en beheerconstructie. 

4.4 Schoolgebouwen in de gemeente Nijkerk 

In hoofdstuk 5 is voor elk van de 25 schoolgebouwen een korte beschrijving opgenomen. Van elk 

schoolgebouw zijn knelpunten beschreven voor zover die naar voren zijn gekomen in de door de 

schoolbesturen ingevulde vragenlijst en de interviews. De schoolgebouwen zijn gegroepeerd naar 

gebiedsniveau zoals hierboven is genoemd. 
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5. Hoevelaken 

 

Figuur 4 Overzichtskaart scholen met kinderopvang en binnensport in Hoevelaken 

De meeste scholen binnen de maatschappelijke vlek Hoevelaken zitten vol en hebben onvoldoende 

capaciteit om een verdere groei op te vangen. Scholen hebben al een capaciteitsvraagstuk, of dit gaat in 

de komende jaren ontstaan. Ook de aanstaande woningbouwontwikkeling in Klaarwater zorgt op termijn 

voor extra toename van leerlingen waardoor de druk op de scholen verder gaat toenemen.  

In de scholen wordt veelal kinderopvang aangeboden, in voorkomende gevallen in onderwijscapaciteit die 

wordt gebruikt. Mogelijke oplossingen om meer ruimte te bieden voor het onderwijs is om gesprekken te 

voeren met de kinderopvang en het vorderen van ruimte voor het onderwijs.  

Scholen Hoevelaken Onderwijs-  

capaciteit 

(m² bvo) 

Oppervlakte overig 

gebruik (m² bvo) 

Vraag en aanbod 

2039  

(m² bvo) 

Kindcentrum De Spreng 1.382 
202 (eigen ruimte) 

 60 (dubbel gebruik) 
-221 

De Hoeve 1.921 

 30 (dubbel gebruik) 

 60 (enkel gebruik) 

 12 (overige ruimte) 

-457 

Schimmelpenninck van der Oyeschool 1.042 
 90 (dubbel gebruik) 

165 (overige ruimte) 
-229 

't Blokhuus 1.669 
n.b. (dubbel 

gebruik) 
-222 

Willem Farelschool  

(inclusief Ottersgat) 
1.604  60 (enkel gebruik) 393 

Tabel 15 Onderwijscapaciteit, ruimtegebruik en ruimtesaldo scholen Hoevelaken 
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Het opvangen van eventuele ruimtetekorten of ruimteoverschotten op scholen dient zoveel mogelijk door de 

scholen samen in de maatschappelijke vlek te worden opgelost. 

Voor de Jenaplanschool De Hoeve is daarover in een beschikking van mei 2019 het volgende vastgelegd:  

- Jenaplanschool De Hoeve: ten behoeve van het programma onderwijshuisvesting 2020 heeft de 

gemeente Nijkerk besloten voor de school permanente uitbreiding toe te kennen. De kapitaallasten 

van deze uitbreiding, te weten € 18.512 als huurvergoeding bij de school in rekening te brengen 

zolang het gezamenlijke leerlingenaantal van De Hoeve en De Spreng minder is dan 575  leerlingen. 

Wanneer de capaciteit van het schoolgebouw wordt afgezet tegen de ruimtebehoefteberekening 

dan heeft de school een ruimtetekort. Op grond van de prognoses is dit ruimtetekort voor de lange 

termijn aanwezig (meer dan 15 jaar). Echter, op dit moment is er nog voldoende leegstand in 

De Spreng om dit ruimtetekort op te vangen. Gelet op de huidige en toekomstige woningbouw is de 

verwachting dat de scholen in Hoevelaken verder zullen groeien en de leegstand in De Spreng niet 

meer voldoende zal zijn. Dit is het geval als het leerlingenaantal van De Hoeve en De Spreng samen 

meer is dan 575 leerlingen.  

- ’t Blokhuus krijgt vervangende nieuwbouw op de huidige locatie. Dit betekent voor de korte termijn 

dat de school tijdelijke huisvesting nodig heeft, op een nader te bepalen locatie. 

- De Willem Farelschool heeft normatief gezien ruimteoverschot, het huidige leerlingenaantal en het 

toekomstige aantal leerlingen (t/m 2039) van de school kunnen passend worden gehuisvest in de 

hoofdlocatie. De locatie Ottersgat kan worden ingezet om het ruimtetekort van een andere school 

op te vangen. 

Op de volgende pagina’s worden de ontwikkelingen, eventuele knelpunten en mogelijke scenario’s per 

school nader beschouwd.   
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Kindcentrum De Spreng 

Hoevelaken • PCO Gelderse Vallei 

Het schoolgebouw van De Spreng is gebouwd in 1964, heeft in verschillende jaren een uitbreiding gehad en is 

in 2022 vernieuwbouwd. Het gebouw is 1.584 m² bvo groot, inclusief een ruimte van ongeveer 200 m² dat door 

PCOGV kinderopvang wordt gebruikt. De ruimte voor de kinderopvang is op kosten van het schoolbestuur 

aan het schoolgebouw toegevoegd. Ook wordt er buitenschoolse opvang in de school aangeboden. Op 

1 oktober 2023 telde de school 188 leerlingen en dat is passend in het schoolgebouw. Volgens de 

leerlingenprognose wordt verwacht dat het leerlingenaantal toeneemt richting 2039 naar 279 leerlingen. De 

school heeft als doel voor de toename van het leerlingenaantal om te groeien tot 250 leerlingen. Als gevolg 

van de groei van het leerlingenaantal gaat er een ruimtetekort ontstaan, dat in 2039 ongeveer 220 m² bvo zal 

zijn. Dit ruimtetekort is exclusief de ruimte voor de kinderopvang. De gemeente en het schoolbestuur hebben 

een mogelijke uitbreiding van de school besproken waarmee het ruimtetekort kan worden opgevangen. 

Hiervoor moet nader worden onderzocht wat de behoefte aan extra oppervlakte is en wat de mogelijkheden 

zijn van uitbreiding van de school. Voor de korte termijn, tot 2025 is het capaciteitsvraagstuk opgelost, voor de 

langere termijn vraagt dit overleg tussen schoolbestuur, gemeente en kinderopvang. Hierbij moet worden 

gekeken of verwijzing aan de orde is en, of de kinderopvang kan blijven zitten. 

Huisvestingsscenario: Uitbreiden (2028-2031) 
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Jenaplanschool De Hoeve 

Hoevelaken • Stichting Onderwijs gem. De Hoeve 

Het schoolgebouw van De Hoeve is gebouwd in 1974 en de school heeft in verschillende jaren een uitbreiding 

gehad. Het gebouw is vernieuwbouwd in 2018 en is 1.921 m² bvo groot. In de school wordt kinderopvang 

aangeboden door Jabadabadoe. Zij hebben voor de opvang de beschikking over een eigen ruimte en een 

ruimte die samen met de school wordt gebruikt. Op 1 oktober 2023 telde de school 329 leerlingen. Met dit 

leerlingenaantal is er een ruimtetekort van 40 m² bvo exclusief ruimte voor de kinderopvang. Volgens de 

leerlingenprognose wordt verwacht dat het leerlingenaantal toeneemt richting 2039 naar 433 leerlingen. Als 

gevolg van de toename van het aantal leerlingen gaat het ruimtetekort verder toenemen naar ongeveer 

460 m². Dit ruimtetekort is exclusief de ruimte voor de kinderopvang. Er wordt onderzocht of de kinderopvang 

in het lokaal van de peuteropvang een plek kan krijgen. Dan komt er een lokaal beschikbaar dat voor het 

onderwijs gebruikt kan worden. Voor de korte termijn, tot 2026 is dan het capaciteitsvraagstuk opgelost, voor 

de langere termijn vraagt dit overleg tussen schoolbestuur, gemeente en kinderopvang. Hierbij moet worden 

gekeken of verwijzing aan de orde is en, of de kinderopvang kan blijven zitten. 

Huisvestingsscenario: Uitbreiden (2024-2027) 
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Schimmelpenninck van der Oyeschool 

Hoevelaken • Stichting De Drieslag 

De Schimmelpenninck van der Oyeschool is gehuisvest in een gebouw dat in 1910 is gebouwd. Nadien is het 

gebouw een aantal keren uitgebreid en heeft het in 2021 een vernieuwbouw ondergaan. Het gebouw is 

aangemerkt als een gemeentelijk monument. De oppervlakte bedraagt 1.207 m² bvo, inclusief 165 m² overige 

ruimte. De overige ruimte wordt gebruikt door de kinderopvang en ook wordt buitenschoolse opvang in de 

school aangeboden. Het schoolbestuur is zelf aanbieder van de buitenschoolse opvang en de kinderopvang. 

De kwaliteit van het gebouw wordt door het schoolbestuur goed tot uitstekend beoordeeld. Echter, wordt wel 

opgemerkt dat de temperatuur in het gebouw niet goed is door de ventilatie met inblaas van warme lucht. 

Het huidige aantal leerlingen zit normatief gezien passend in het gebouw. Als gevolg van een toename van 

het aantal leerlingen gaat in de komende jaren een ruimtetekort ontstaan dat op langere termijn verder 

toeneemt naar 230 m² bvo in 2039. Op de langere termijn is uitbreiding nodig om het ruimtetekort op te lossen. 

Dit vraagt overleg tussen schoolbestuur en gemeente, waarbij moet worden gekeken of verwijzing aan de 

orde is. 

Huisvestingsscenario: Uitbreiden (2032-2035) 
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‘t Blokhuus 

Hoevelaken • Vereniging ’t Blokhuus 

Het schoolgebouw waar ’t Blokhuus in is gehuisvest is gebouwd in 1971. Nadien heeft het schoolgebouw 

meerdere keren een uitbreiding gehad. De beoordeling door het schoolbestuur van het schoolgebouw is over 

het algemeen matig tot slecht. Met name aspecten van de technische staat en functionaliteit scoren slecht, 

of zeer slecht. In het IHP van 2018 is voor het gebouw opgenomen om in 2021 de afweging tussen 

vernieuwbouw en nieuwbouw te maken. Die afweging is gemaakt en er wordt nu uitgegaan van 

vervangende nieuwbouw op de huidige locatie. Voor de nieuwbouw moet rekening worden gehouden met 

een groei van het leerlingenaantal ten opzichte van het huidige aantal leerlingen. De huidige groei van het 

leerlingenaantal is in tegenstrijd met de daling van het leerlingenaantal, waarvan in de leerlingenprognose 

voor deze periode sprake is. Op de langere termijn laat de prognose een groei zien tot 335 leerlingen. De 

school heeft een vrij groot voedingsgebied en krijgt momenteel veel nieuwe aanmeldingen uit Vathorst wat 

tot gevolg heeft dat de school sneller groeit dan wat de leerlingenprognose laat zien. De school heeft de 

ambitie om door te groeien naar een school van maximaal 350 leerlingen. De insteek vanuit de gemeente en 

het schoolbestuur is vervangende nieuwbouw op de huidige locatie. Dit betekent dat er in de hoogte 

gebouwd moet gaan worden, het perceel is niet groot genoeg om op het maaiveld meer ruimte toe te 

voegen. Dit IHP gaat ervan uit dat het huisvesten van de school adequaat kan worden opgelost door 

vervangende nieuwbouw om het ruimteprobleem aan te pakken. Dit betekent voor de korte termijn dat de 

school tijdelijke huisvesting nodig heeft, op een nader te bepalen locatie. 

Huisvestingsscenario: Vervangende nieuwbouw (2025-2027) 
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Van Lodenstein College 

Hoevelaken • Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag 

Het schoolgebouw van het Van Lodenstein College is gebouwd in 1983 en in 1999, 2001 en 2006 uitgebreid. 

Ook heeft het gebouw een vernieuwbouw ondergaan in 2006. Het schoolbestuur heeft het schoolgebouw als 

redelijk tot matig beoordeeld. Verschillende technische en functionele aspecten en ook de ventilatie en 

temperatuur in het gebouw zijn matig. De school gaat vertrekken uit de gemeente, het gebouw wordt naar 

verwachting in 2026-2028 teruggegeven aan de gemeente. Het is aan de gemeente om te besluiten wat er 

vervolgens met het gebouw gaat gebeuren. In verband met het vertrek van de school uit de gemeente is op 

de factsheet de ruimtebehoefte niet afgezet tegen de onderwijscapaciteit.  

Huisvestingsscenario: In overleg met het schoolbestuur wordt het schoolgebouw op termijn teruggegeven 

aan de gemeente Nijkerk (2026-2028). 
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Willem Farelschool 

Hoevelaken • Educatis Reformatorisch Primair Onderwijs 

De school is gehuisvest in een gebouw dat in 1972 is gebouwd en nadien is uitgebreid in 2002, 2006 en 2010. In 

2018 heeft het gebouw een vernieuwbouw ondergaan. De kwaliteit van het gebouw wordt door het 

schoolbestuur algemeen als goed beoordeeld. Bijna alle technische en functionele aspecten hebben een 

goede score. Alleen de functionaliteit van het schoolplen en de verkeersveiligheid rondom het gebouw 

worden als redelijk beoordeeld. Volgens de leerlingenprognose blijft op de korte termijn het aantal leerlingen 

stabiel, om en nabij 175 leerlingen. Na 2030 neemt het leerlingenaantal toe naar 200 leerlingen en dit aantal is 

stabiel richting 2039. De leerlingen van de Willem Farelschool kunnen passend worden gehuisvest in de 

hoofdlocatie. Ook op de langere termijn, tot en met 2039, heeft de hoofdlocatie voldoende capaciteit voor 

het leerlingenaantal die de school volgens de prognose dan heeft. Het schoolbestuur heeft aangegeven dat 

er momenteel één lokaal over is. 

Huisvestingsscenario: In stand houden. 
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Willem Farelschool (Ottersgat) 

Hoevelaken • Educatis Reformatorisch Primair Onderwijs 

De Willem Farelschool heeft een dislocatie in de directe nabijheid van de hoofdlocatie. De dislocatie is 

gehuisvest in een gebouw dat in 1975 is gebouwd en in 2016 is vernieuwbouwd. Het gebouw heeft een 

oppervlakte van 297 m² bvo. BSO De Bijdehandjes maakt gebruik van één lokaal (enkel gebruik). De 

technische staat en functionaliteit van het gebouw worden door het schoolbestuur over het algemeen als 

goed beoordeeld. Enkele aspecten, zoals de installaties, facilitaire voorzieningen en het speelplein worden als 

matig beoordeeld. Ook het binnenklimaat wordt als matig beoordeeld, voornamelijk de ventilatie en 

temperatuur zorgen voor deze lage score. 

De leerlingen van de Willem Farelschool kunnen passend worden gehuisvest in de hoofdlocatie. Ook op de 

langere termijn, tot en met 2039, heeft de hoofdlocatie voldoende capaciteit voor het leerlingenaantal die 

de school volgens de prognose dan heeft.  

Huisvestingsscenario: Mogelijk afstoten op termijn (2025-2026). 
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6. Nijkerkerveen 

  

De enige school binnen de maatschappelijke vlek Nijkerkerveen zit vol en heeft onvoldoende capaciteit om 

een verdere groei op te vangen. In de school wordt kinderopvang aangeboden en gebruiken het dorpshuis 

en de bibliotheek overige ruimte in de school. Mogelijke oplossingen om meer ruimte te bieden voor het 

onderwijs is om gesprekken te voeren met de kinderopvang en andere gebruikers en het vorderen van ruimte 

voor het onderwijs.  

School Nijkerkerveen Permanente 

onderwijscapaciteit 

(m² bvo) 

Oppervlakte overig 

gebruik (m² bvo) 

Vraag en aanbod 2039 (m² bvo) 

Basisschool De Horizon 1.324 

70 (enkel gebruik) 

70 (enkel gebruik) 

99 (overige ruimte) 

-443 

Tabel 16 Onderwijscapaciteit, ruimtegebruik en ruimtesaldo school Nijkerkerveen 

Op de volgende pagina worden de ontwikkelingen, eventuele knelpunten en mogelijke scenario’s voor de  

school nader beschouwd. 

  

 42/76 

Figuur 5 Overzichtskaart school met kinderopvang en binnensport in Nijkerkerveen 
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Basisschool De Horizon 

Nijkerkerveen • Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk 

Basisschool De Horizon is gehuisvest in een gebouw uit 2019. De capaciteit van het gebouw bedraagt 

1.324 m² bvo. In de school wordt kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang aangeboden, 

waarvoor gebruik wordt gemaakt van de onderwijscapaciteit (enkel gebruik). Verder maken ook het 

dorpshuis en de bibliotheek gebruik van overige ruimte in het gebouw. Het gebouw staat op grond van de 

gemeente en van HSN, waardoor HSN een deel van het gebouw kan gebruiken voor kinderopvang 

(Bzzzonder) en peuterspeelzaal (De Triangel). De oppervlakte betreft 93 m² en is vanaf 2020 in het bezit van 

HSN. Op basis van de leerlingenprognose is de verwachting dat het aantal leerlingen gaat toenemen van 

236 leerlingen (1 oktober 2023), naar 325 leerlingen in 2039. Dit betekent dat er meer capaciteit nodig is dan 

de capaciteit waarover het gebouw beschikt. Het ruimtetekort bedraagt in 2039 ongeveer 440 m², exclusief 

de ruimte voor de kinderopvang. Het schoolbestuur heeft de technische staat, de functionaliteit van het 

gebouw en het binnenklimaat als goed beoordeeld. Op termijn is uitbreiding nodig om het ruimtetekort op te 

lossen. Dit vraagt overleg tussen schoolbestuur en gemeente, waarbij moet worden gekeken of verwijzing aan 

de orde is en, of de kinderopvang kan blijven zitten. 

Huisvestingsscenario: Uitbreiden (2028-2031) 
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7. Nijkerk 

Op onderstaande kaart zijn de scholen in Nijkerk weergegeven. Nijkerk is in dit IHP opgedeeld in 

vier maatschappelijke vlekken, te weten:  

▪ Corlaer 

▪ Centrum 

▪ Paasbos 

▪ Noord 

Scholen binnen deze maatschappelijke vlekken worden hierna achtereenvolgens behandeld. 

 

Figuur 6 Overzichtskaart scholen met kinderopvang en binnensport in Nijkerk. 
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7.1 Nijkerk-Corlaer 

 

Tabel 17 Overzichtskaart school met kinderopvang en binnensport in Nijkerk-Corlaer 

In de scholen in de wijk Corlaer wordt veelal kinderopvang aangeboden, in voorkomende gevallen in 

onderwijscapaciteit dat wordt gebruikt. Mogelijke oplossingen om meer ruimte te bieden voor het onderwijs is 

om gesprekken te voeren met de kinderopvang over het vorderen van ruimte voor het onderwijs.  

Scholen Nijkerk-Corlaer Onderwijs-  

capaciteit 

(m² bvo) 

Oppervlakte overig 

gebruik (m² bvo) 

Vraag en aanbod 

2039  

(m² bvo) 

Daltonschool Corlaer 1.294 70 (dubbel gebruik) 279 

De Hoeksteen 1.872 70 (enkel gebruik) 27 

De Open Kring 1.024 
70 (enkel gebruik) 

70 (dubbel gebruik) 
447 

KC Holk Galjoen 1.941 

n.b. (enkel gebruik) 

n.b. (dubbel 

gebruik) 

1.062 

Ichtusschool 1.132 70 (dubbel gebruik) 213 

Al Amana n.t.b. - - 

Tabel 18 Onderwijscapaciteit, ruimtegebruik en ruimtesaldo scholen in Nijkerk-Corlaer. 

Zoals bij de gemeente bekend is start naar verwachting per 1 augustus 2024 een nieuwe basisschool 

(Al Amana-Islamitische basisschool) in de gemeente Nijkerk. De gemeente heeft de wettelijke verplichting om 

ten behoeve van een nieuwe school tijdig adequate huisvesting ter beschikking te stellen. De denkrichting 
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vooralsnog is om de school te positioneren binnen de maatschappelijke vlek Nijkerk-Corlaer. In de financiële 

uitwerking van dit IHP is voor 2025 een investeringsbedrag opgenomen voor het huisvesten van een school 

met een omvang van 100 leerlingen. Voor de drie opvolgende jaren is gerekend met een jaarlijkse groei met 

40 leerlingen waarvoor eveneens investeringsbedragen zijn opgenomen. Binnen een termijn van vijf jaar na de 

start van de bekostiging moet de stichtingsnorm van minimaal 200 leerlingen zijn behaald.   

Op de volgende pagina’s worden de ontwikkelingen, eventuele knelpunten en mogelijke scenario’s voor de 

bestaande scholen nader beschouwd.   
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Accent praktijkonderwijs 

Nijkerk (Corlaer) • Stichting Meerscholen 

Accent Praktijkonderwijs is gehuisvest in een gebouw dat is gebouwd in 2000 en nadien in 2007 en 2009 is 

uitgebreid. Het gebouw heeft een oppervlakte van 2.838 m² bvo, dit is normatief gezien net passend voor de 

226 leerlingen (1 oktober 2023). De leerlingenprognose laat een stabiel beeld zien tot en met 2039 van om en 

nabij 220 leerlingen. Het schoolbestuur beoordeeld het gebouw over het algemeen als redelijk. Voornamelijk 

de technische staat van het oorspronkelijke schoolgebouw, maar ook de ventilatie en de temperatuur in het 

hele gebouw worden redelijk of matig beoordeeld. De functionaliteit van de facilitaire voorzieningen in het 

hele gebouw wordt slecht beoordeeld. Rond de levensduur van 40 jaar van het gebouw is vernieuwbouw 

aan de orde. Waarbij het bestaande gebouw op kwalitatief hoog niveau wordt verbeterd om de levensduur 

met minimaal 40 jaar te verlengen en het tegelijkertijd duurzamer en onderhoudsarmer wordt gemaakt. 

Voorkomend ruimtetekort blijft, gelet op de leerlingenprognose, onder de 10% en moet worden opgevangen 

in het eigen gebouw. 

Huisvestingsscenario: In stand houden, op termijn vernieuwbouw (2040). 
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Basisschool De Hoeksteen 

Nijkerk (Corlaer) • Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk 

Basisschool De Hoeksteen is gehuisvest in een gebouw dat in 2008 is gebouwd en in 2020 is uitgebreid. Het 

gebouw heeft een capaciteit van 1.872 m² bvo, dit is onvoldoende om alle leerlingen van de school te 

huisvesten. Daarom is in 2014 tijdelijke huisvesting bijgeplaatst van 292 m² bvo. Het leerlingenaantal bedroeg 

op 1 oktober 2023 349 leerlingen en volgens de prognose gaat dit aantal in de komende jaren dalen naar 

320 leerlingen. Op de lange termijn, richting 2039, is de verwachting dat het aantal stabiel blijft. Normatief 

gezien kan dat leerlingenaatal passend worden gehuisvest in het schoolgebouw, waardoor de tijdelijke 

huisvesting niet meer nodig is. In de school wordt peuterspeelzaal aangeboden waarvoor gebruik wordt 

gemaakt van één lokaal (enkel gebruik). De beoordeling van het schoolgebouw door het schoolbestuur is in 

zijn algemeenheid goed. Er zijn geen aspecten aangeduid met een lagere score. 

Huisvestingsscenario: In stand houden, waarbij de tijdelijke huisvesting op termijn kan worden afgestoten. 
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Kindcentrum Holk Galjoen 

Nijkerk (Corlaer) • PCO Gelderse Vallei 

Kindcentrum Hollk heeft haar hoofdlocatie aan het Galjoen in Nijkerk. Het gebouw is gebouwd in 2001 en is in 

2004 en 2007 uitgebreid. De capaciteit van het gebouw is 1.941 m² bvo en naast de school biedt het gebouw 

onderdak aan kinderopvang (dubbel gebruik) dat door het schoolbestuur zelf wordt verzorgd. Het 

schoolbestuur beoordeelt de technische staat van het gebouw als redelijk, de functionaliteit als goed en het 

binnenklimaat als matig. Er zijn meerdere aspecten die als matig worden beoordeeld. Opvallend zijn de zeer 

slechte beoordelingen van de ventilatie en de temperatuur in het gebouw. Het schoolbestuur heeft 

aangegeven subsidie te hebben aangevraagd voor een installatie met een nieuwe ventilatiesysteem inclusief 

koeling. Op 1 oktober 2023 telde de school 188 leerlingen, naar verwachting zijn er op de lange termijn, in 

2039, 135 leerlingen. Dit betekent dat het ruimteoverschot in het gebouw toeneemt van 700 m² momenteel, 

naar ongeveer 1.050 m² in 2039. Het ruimteoverschot vraagt om een onderzoek hoe dit kan worden opgelost.  

Huisvestingsscenario: Onderzoek naar overcapaciteit in het gebouw en hoe dit kan worden opgelost. 
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Kindcentrum Holk Doornsteeg 

Nijkerk (Corlaer) • PCO Gelderse Vallei 

Kindcentrum Holk, locatie Doornsteeg, is gehuisvest in een gebouw uit 2020. Het gebouw heeft een capaciteit 

van 1.362 m² bvo, exclusief 288 m² bvo dat door de kinderopvang wordt gebruikt. In de komende jaren wordt 

een stijging van het leerlingenaantal verwacht en dit heeft tot gevolg dat er een ruimtetekort gaat ontstaan. 

Op basis van de leerlingenprognose stijgt het leerlingenaantal van ongeveer 150 naar 290 in 2030. Daarna is 

de verwachting dat het leerlingenaantal afvlakt en vervolgens afneemt. Aangeraden wordt om het 

leerlingenaantal periodiek te monitoren met het oog op passende huisvesting en de vraag hoe de piek in het 

leerlngenaantal opgevangen kan worden en voor hoe lang dat nodig is. Het schoolbestuur heeft de 

technische staat, de functionaltieit en het binnenklimaat van het gebouw over het algemeen als goed 

beoordeeld. Op de korte termijn ontstaat er een capaciteitsvraagstuk dat op basis van de leerlingenprognose 

aanhoudt tot ongeveer 2034. Dit vraagt overleg tussen schoolbestuur en gemeente. Hierbij moet worden 

gekeken of verwijzing aan de orde is. 

Huisvestingsscenario: Onderzoek naar vraag naar tijdelijke huisvesting vanwege piek in leerlingenaantal en 

welke oplossingen er daarvoor zijn binnen de maatschappelijke vlek, waarbij eventueel ook gekeken kan 

worden naar de hoofdlocatie Galjoen. 
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Corlaer College (atheneum, havo, vwo) 

Nijkerk (Corlaer) • Stichting Meerscholen 

Het Corlaer College voor het atheneum, havo en vwo is gehuisvest in een gebouw dat in 2006 is gebouwd en 

is 2016 is uitgebreid. De locatie is een dislocatie en staat naast de hoofdlocatie. De capaciteit van het 

gebouw is 6.633 m² bvo. Normatief gezien is de capaciteit net niet voldoende om de leerlingen passend te 

huisvesten. Ook op de lange termijn is de capaciteit normatief gezien onvoldoende. Het ruimtetekort in 2039 

bedraagt 5%, wat betekent dat dit tekort binnen het eigen gebouw opgelost moet worden. Het schoolbestuur 

heeft aangegeven dat het ventilatiesysteem in het gebouw al sinds oplevering niet goed functioneert. Dit is 

ook zichtbaar in de beoordeling van het gebouw. De gemiddelde beoordeling van de technische staat van 

het gebouw en de functionaliteit komt uit op goed, het binnenklimaat wordt als matig beoordeeld. 

Voorkomend ruimtetekort blijft, gelet op de leerlingenprognose, onder de 10% en moet worden opgevangen 

in het eigen gebouw. 

Huisvestingsscenario: In stand houden. 
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Corlaer College (vmbo) 

Nijkerk (Corlaer) • Stichting Meerscholen 

Op de hoofdlocatie van het Corlaer College wordt vmbo-onderwijs aangeboden. Het gebouw is gebouwd in 

2000 en is in 2015 uitgebreid. De oppervlakte van het gebouw is 11.890 m² bvo, exclusief een inpandige 

sporthal van 1.300 m². De Volksuniversiteit maakt gebruik van zeven lokalen in de school (dubbel gebruik). De 

sporthal wordt ook gebruikt door een turnvereniging en een basketbalclub. Er is sprake van een normatief 

ruimteoverschot van ongeveer 3.000 m² bvo, dit neemt de komende jaren toe en bedraagt naar verwachting 

in 2039 ongeveer 3.500 m². Het schoolbestuur heeft de technische staat over het algemeen als goed 

beoordeeld. De functionaliteit van het gebouw en het binnenklimaat worden respectievelijk als redelijk en 

matig beoordeeld. De temperatuur in het gebouw wordt als zeer slecht beoordeeld. 

Huisvestingsscenario: In stand houden. 
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Daltonschool Corlaer 

Nijkerk (Corlaer) • Stichting Eem-Vallei Educatief 

Daltonschool Corlaer is gehuisvest in een gebouw dat is gebouwd in 1991. In 2002 en 2014 is het gebouw 

uitgebreid, de capaciteit bedraagt totaal 1.294 m² bvo. In de school biedt Prokino kinderopvang aan en 

maakt daarvoor gebruik van één lokaal (dubbel gebruik). Het leerlingenaantal bedroeg op 1 oktober 2023 

196 leerlingen en volgens de prognose gaat dit aantal in de komende jaren dalen naar 162 leerlingen in 2039. 

De daling van het leerlingenaantal is tegenstrijdig met het beeld dat de school zelf heeft. Het wordt 

aangeraden om de ontwikkeling in de toekomst periodiek te monitoren met het oog op het passend 

huisvesten van de school. Het schoolbestuur beoordeelt de technische staat en de functionaliteit van het 

gebouw en het binnenklimaat als matig. Er zijn meerdere aspecten die een slechte tot zeer slechte 

beoordeling hebben. Rond de levensduur van 40 jaar van het gebouw is vernieuwbouw aan de orde. Waarbij 

het bestaande gebouw op kwalitatief hoog niveau wordt verbeterd om de levensduur met minimaal 40 jaar 

te verlengen en het tegelijkertijd duurzamer en onderhoudsarmer wordt gemaakt.  

Huisvestingsscenario: Vernieuwbouw (2028-2031). 
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Ichtusschool 

Nijkerk (Corlaer) • Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk 

Het gebouw waar de Ichtusschool in is gehuisvest is gebouwd in 1990 en is uitgebreid in 2000. De capaciteit 

van het gebouw bedraagt 1.132 m² bvo. In de school wordt peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang 

aangeboden, waarvoor gebruik wordt gemaakt van één lokaal. Voor de komende jaren wordt een stijging 

van het aantal leerlingen verwacht, het leerlingenaantal neemt na 2028 weer af en is stabiel richting 2039 

rond de 140 leerlingen. Momenteel is er sprake van een ruimteoverschot van 190 m². In 2039 bedraagt het 

ruimteoverschot ongeveer 210 m². De beoordeling door het schoolbestuur van de technische staat, de 

functionaliteit en het binnenklimaat is gemiddeld genomen redelijk. Rond de levensduur van 40 jaar van het 

gebouw is vernieuwbouw aan de orde. Waarbij het bestaande gebouw op kwalitatief hoog niveau wordt 

verbeterd om de levensduur met minimaal 40 jaar te verlengen en het tegelijkertijd duurzamer en 

onderhoudsarmer wordt gemaakt. 

Huisvestingsscenario: Vernieuwbouw (2028-2031). 
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7.2 Nijkerk-Paasbos 

 

Figuur 7 Overzichtskaart school met kinderopvang en binnensport in Nijkerk-Paasbos 

Op de meeste scholen binnen de maatschappelijke vlek Nijkerk-Paasbos wordt kinderopvang aangeboden, 

in voorkomende gevallen in onderwijscapaciteit dat wordt gebruikt. Mogelijke oplossingen om meer ruimte te 

bieden voor het onderwijs is om gesprekken te voeren met de kinderopvang en het vorderen van ruimte voor 

het onderwijs. 

Scholen Nijkerk-Paasbos Onderwijs-  

capaciteit 

(m² bvo) 

Oppervlakte overig gebruik 

(m² bvo) 

Vraag en 

aanbod 2039 

(m² bvo) 

De Open Kring 1.024 
70 (enkel gebruik) 

70 (dubbel gebruik) 
447 

KC De Koningslinde 1.432 n.b. (dubbel gebruik) 0 

KC Prins Willem Alexander 1.400 n.t.b. - 

Maranathaschool 1.648 
70 (enkel gebruik) 

70 (enkel gebruik) 
-111 

Rehobothschool 2.128 
60 (enkel gebruik) 

70 (enkel gebruik) 
512 

Tabel 19 Onderwijscapaciteit, ruimtegebruik en ruimtesaldo scholen in Nijkerk – Paasbos 

Scholen met voldoende leegstand kunnen het ruimtetekort van andere scholen opvangen. Op de volgende 

pagina’s worden de ontwikkelingen, eventuele knelpunten en mogelijke scenario’s per school nader 

beschouwd.  
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CBS De Open Kring 

Nijkerk (Paasbos) • CorDeo Scholengroep 

CBS De Open Kring is gehuisvest in een gebouw dat in 1970 is gebouwd en in 2001, 2004 en 2007 is uitgebreid. 

In 2020 heeft het gebouw een vernieuwbouw ondergaan. De capaciteit van het gebouw is 1.024 m² bvo en 

dat is ruim voldoende voor de 86 leerlingen die momenteel op de school zitten. Naar de toekomst toe is de 

verwachting dat het aantal leerlingen stabiel blijft om en nabij de 77 leerlingen. Dit betekent dat het 

ruimteoverschot van ongeveer 440 m² bvo ook op de langere termijn zo blijft. In het gebouw maakt KOALAH 

gebruik van een lokaal (enkel gebruik) voor kinderopvang. Groeiuniek gebruikt een lokaal (dubbel gebruik) 

voor kindercoaching en ouderbegeleiding. Het schoolbestuur beoordeelt de technische staat van het 

gebouw en het binnenklimaat als redelijk en de functionaliteit als goed. De technische staat van de 

installaties is matig en de temperatuur in het gebouw wordt als slecht beoordeeld. Dit komt doordat de 

verwarming niet goed werkt. 

Huisvestingsscenario: In stand houden. 
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Kindcentrum De Koningslinde 

Nijkerk (Paasbos) • PCO Gelderse Vallei 

Kindcentrum De Koningslinde is gehuisvest in een gebouw dat is gebouwd in 2014. De capaciteit van het 

gebouw is 1.432 m² bvo, exclusief 430 m² bvo dat het schoolbestuur zelf heeft aangebouwd en voor de 

kinderopvang wordt gebruikt door PCOGV-kinderopvang (dubbel gebruik). Momenteel is er sprake van een 

beperkt normatief ruimteoverschot. Als gevolg van een te verwachten toename van het aantal leerlingen zit 

de school vanaf 2028 normatief gezien precies passend in het gebouw en dit blijft stabiel tot en met 2039. Het 

schoolbestuur heeft de technische staat, de functionaltieit en het binnenklimaat van het gebouw over het 

algemeen als goed beoordeeld.  

Huisvestingsscenario: In stand houden. 
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Kindcentrum Prins Willem Alexander 

Nijkerk (Paasbos) • PCO Gelderse Vallei 

Het gebouw waar Kindcentrum Prins Willem Alexander in is gehuisvest is gebouwd in 1974 en is uitgebreid in 

2002, 2012 en 2014. Het gebouw heeft een capaciteit van 1.632 m² bvo. Op de gebouwuitbreiding van 2014 

na, wordt het schoolgebouw gesloopt en is er sprake van vernieuwbouw. De vernieuwbouw houdt in: 

renovatie van 300 m² van het bestaande gebouw (te weten de uitbreiding uit 2012), sloop van de rest van het 

gebouw en vervangende nieuwbouw voor 1.100 m². Voor 2023 heeft de gemeente voor de vernieuwbouw 

krediet beschikbaar gesteld van € 3.474.200. Het project bevindt zicht thans in de fase waarin de 

omgevingsvergunning is aangevraagd. Het ruimtesaldo hieronder en de capaciteit in de grafiek (rode lijn) zijn 

aangepast om overeen te komen met de capaciteit van het schoolgebouw na de uitbreiding. Het 

ruimtesaldo hieronder en de capaciteit in de grafiek (rode lijn) zijn aangepast om overeen te komen met de 

capaciteit van het schoolgebouw na de vernieuwbouw. 

Huisvestingsscenario: In stand houden na oplevering van de vernieuwbouw (lopend project). 
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Maranathaschool 

Nijkerk (Paasbos) • Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk 

De Maranathaschool is gehuisvest in een gebouw uit 2017. Het gebouw heeft een capaciteit van 

1.202 m² bvo, exclusief overige ruimte van 154 m². In de school worden lokalen gebruikt voor peuterspeelzaal, 

kinderopvang en buitenschoolse opvang (enkel gebruik). Het gebouw staat op grond van de gemeente en 

van HSN, waardoor HSN een deel van het gebouw kan gebruiken voor kinderopvang (Bzzzonder) en 

peuterspeelzaal (De Triangel). De oppervlakte betreft 165 m² en is vanaf 2023 in het bezit van HSN. De school 

kampt met een blijvend ruimtetekort, dat momenteel 280 m² bedraagt. Op basis van de leerlingenprognose 

wordt een toename van het aantal leerlingen verwacht en dit heeft tot gevolg dat het ruimtetekort gaat 

toenemen tot ongeveer 570 m² in 2039. Het schoolbestuur heeft de technische staat, de functionaltieit van 

het gebouw en het binnenklimaat als goed beoordeeld. De school krijgt in 2024 permanente uitbreiding, het 

gebouw wordt met 400 m² uitgebreid. De onderwijscapaciteit komt daarmee op 1.648 m² en is passend voor 

het huidige leerlingenaantal en het geprosnosticeerde leerlingenaantal in de komende jaren. Een eventueel 

ruimtetekort wat er in de toekomst nog zou zijn, valt binnen de 10% ruimtetekort en moet binnen het eigen 

gebouw zelf worden opgevangen. Voor 2023 heeft de gemeente een uitbreiding van 400 m² in permanente 

bouwaard voor de school toegekend, waarvoor een krediet van € 1.372.600 beschikbaar is gesteld. Het 

ruimtesaldo hieronder en de capaciteit in de grafiek (rode lijn) zijn aangepast om overeen te komen met de 

capaciteit van het schoolgebouw na de uitbreiding. 

Huisvestingsscenario: In stand houden na oplevering van de uitbreiding in 2024 (lopend project). 
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7.3 Nijkerk-Centrum 

 

Tabel 20 Overzichtskaart school met kinderopvang en binnensport in Nijkerk-Centrum 

Op de scholen binnen de maatschappelijke vlek Nijkerk-Centrum wordt kinderopvang aangeboden, in 

voorkomende gevallen in onderwijscapaciteit dat wordt gebruikt. Mogelijke oplossingen om meer ruimte te 

bieden voor het onderwijs is om gesprekken te voeren met de kinderopvang en het vorderen van ruimte voor 

het onderwijs. 

Scholen Nijkerk-Centrum Onderwijs-  

Capaciteit 

(m² bvo) 

Oppervlakte overig gebruik 

(m² bvo) 

Vraag en aanbod 

2039  

(m² bvo) 

KC Oranje Nassau 1.987 
 - (dubbel gebruik) 

 - (dubbel gebruik) 
428 

Rehobothschool 2.128 
 60 (enkel gebruik) 

 70 (enkel gebruik) 
512 

Het Baken 954 205 (overige ruimte) -569 

Tabel 21 Onderwijscapaciteit, ruimtegebruik en ruimtesaldo scholen in Nijkerk-Centrum 

- Het Baken: de school heeft te maken met ruimtetekort waarvoor tijdelijke huisvesting aanwezig is. Er 

liggen nieuwbouwplannen voor 'Het Nieuwe Sint Jozef': een project waarin onderwijs, kinderopvang, 

zorg en wonen wordt gecombineerd. Het betreft de sloop-nieuwbouw van woonzorgcentrum 

Sint Jozef, een uitbreiding van kindcentrum Het Baken en renovatie van het Zusterhuis. Het project 

bevindt zich momenteel in de ontwerpfase in samenwerking met Woningstichting Nijkerk. Wanneer 

het project precies in uitvoering gaat is nog niet bekend, financieel komt het project voor 2025 op de 

begroting van de gemeente voor het voorbereidingskrediet. 
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Scholen met voldoende leegstand kunnen het ruimtetekort van andere scholen opvangen. Op de volgende 

pagina’s worden de ontwikkelingen, eventuele knelpunten en mogelijke scenario’s per school nader 

beschouwd. 
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Kindcentrum Oranje Nassau 

Nijkerk (Centrum) • PCO Gelderse Vallei 

Kindcentrum Oranje Nassau is gehuisvest in een gebouw uit 1952 en is aangemerkt als gemeentelijk 

monument. Het gebouw is uitgebreid in 1997, 2008 en 2012 en heeft in 2018 een vernieuwbouw ondergaan. 

Het gebouw heeft een oppervlakte van 1.987 m² bvo en beschikt daarnaast over een overige ruimte van 

85 m² en een inpandige gymzaal van 373 m². Het schoolbestuur heeft 78 m² van het gebouw zelf 

gefinancierd. Diverse behandelaars maken gebruik van ruimte in de school (dubbel gebruik), ook maken een 

fysiotherapeut en, of (sport)verenigingen gebruik van overige ruimte of de gymzaal. De school telt 

303 leerlingen (1 oktober 2023), er is sprake van een ruimteoverschot van bijna 300 m². Op basis van de 

leerlingenprognose is de verwachting dat het leerlingenaantal gaat afnemen naar 270 leerlingen in 2039. De 

afname van het aantal leerligen betekent een toename van het ruimteoverschot naar ongeveer 430 m² in 

2039. Het schoolbestuur heeft de technische staat en de functionaltieit van het gebouw over het algemeen 

als goed beoordeeld. Het binnenklimaat wordt als redelijk beoordeeld, dit komt door een matige beoordeling 

van de temperatuur.  

Huisvestingsscenario: In stand houden. 
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Rehobothschool 

Nijkerk (Centrum) • Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk 

De Rehobothschool is gehuisvest in een gebouw uit 1950. Het gebouw is uitgebreid in 2006, 2007 en 2011 en is 

recent vernieuwbouwd. De capaciteit van het gebouw bedraagt 2.128 m² bvo. In de school wordt 

kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang aangeboden, waarvoor gebruik wordt gemaakt 

van twee lokalen (enkel gebruik). Het gebouw is passend voor de leerlingen en de kinderopvang, momenteel 

is er sprake van een beperkt ruimteoverschot. Op basis van de leerlingenprognose wordt een afname van het 

aantal leerlingen verwacht, dit betekent een toename van het ruimteoverschot. Het ruimteoverschot 

bedraagt in 2039 naar verwachting ongeveer 510 m² (exclusief kinderopvang). Het schoolbestuur heeft de 

technische staat, de functionaliteit van het gebouw en het binnenklimaat als goed beoordeeld. Het 

schoolbestuur heeft toegelicht dat de kwaliteit van het gebouw met de onlangs uitgevoerde vernieuwbouw 

goed is verbeterd. 

Huisvestingsscenario: In stand houden. 
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KBS Het Baken 

Nijkerk (Centrum) • Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. 

KBS Het Baken is gehuisvest in een gebouw uit 2016. De capaciteit van het gebouw bedraagt 954 m² bvo, 

exclusief overige ruimte van 205 m². De school heeft daarnaast een dependance aan de Watergoorweg, 

naast sporthal Watergoor, in de vorm van tijdelijke huisvesting met een oppervlakte van 792 m². Op de 

hoofdlocatie zijn de groepen 1 t/m 4 gehuisvest en wordt kinderopvang aangeboden. De groepen 5 t/m 8 zijn 

gehuisvest in de dependance. Op basis van de leerlingenprognose is de verwachting dat het aantal 

leerlingen verder gaat toenemen van 229 leerlingen (1 oktober 2023), naar 263 in 2039. Dit betekent dat er 

voor langere tijd meer capaciteit nodig is dan de permanente capaciteit waarover het gebouw beschikt. Het 

schoolbestuur heeft de technische staat, de functionaliteit van het gebouw en het binnenklimaat als goed 

beoordeeld. De school heeft momenteel tijdelijke huisvesting, maar gezien de leerlingenprognose is het 

noodzakelijk om permanent uit te breiden om het capaciteitsvraagstuk op te lossen. De afgelopen jaren is de 

groei van de school opgevangen met tijdelijke oplossingen. Samen met de gemeente is er tot een betere 

oplossing gekomen. Het ruimtevraagstuk wordt op de hoofdlocatie opgelost als de (ver-)nieuwbouw 

'Het Nieuwe Sint Jozef' klaar is. In het overleg tussen schoolbestuur en gemeente wordt geëvalueerd of 

uitbreiding mogelijk is en of verwijzing overwogen moet worden.  

Huisvestingsscenario: Uitbreiden. 
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7.4 Nijkerk-Noord 

 

De enige school in Nijkerk-Noord is De Koningin Emmaschool-De Lelie. De school heeft te maken met 

ruimtetekort, waarvoor permanente uitbreiding is toegekend (lopend project). Voor de korte termijn is tijdelijke 

huisvesting nodig om het capaciteitsvraagstuk op te vangen. Op de volgende pagina’s worden de 

ontwikkelingen, eventuele knelpunten en mogelijke scenario’s voor de school nader beschouwd. 
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Koningin Emmaschool-De Lelie 

Nijkerk (Noord) • Stichting EduCare 

De scholen Koningin Emmaschool en De Lelie zijn samen gehuisvest in een gebouw uit 1972. Het gebouw is 

uitgebreid in 1994, 2001 en 2006 en is in 2018 vernieuwbouwd. De capaciteit van het gebouw is 1.437 m² bvo, 

exclusief inpandige gymzaal van 221 m². Er is sprake van een ruimtetekort dat momenteel ongeveer 300 m² 

bedraagt. Op basis van de leerlingenprognose is de verwachting dat het aantal leerlingen stabiel rond de 150 

blijft, waardoor het ruimtetekort blijvend is. Het schoolbestuur heeft de technische staat en het binnenklimaat 

van het gebouw over het algemeen als goed beoordeeld. De functionaliteit wordt als redelijk beoordeeld, dit 

komt door een matige beoordeling van de functionaliteit van de lokalen, werkomgeving en de facilitaire 

voorzieningen. De school krijgt in 2024 uitbreiding met 370 m² in permanente bouwaard, waarvoor door de 

gemeente krediet beschikbaar is gesteld van € 1.294.500. De capaciteit van het gebouw is dan voldoende 

om de leerlingen passend in het gebouw te huisvesten. Het ruimtesaldo hieronder en de capaciteit in de 

grafiek (rode lijn) is aangepast om overeen te komen met de capaciteit van het schoolgebouw na de 

uitbreiding. 

Huisvestingsscenario: In stand houden na oplevering van de uitbreiding in 2024 (lopend project).  

 

 

 

 



 

 

2220445/20240307BN01 | www.icsadviseurs.nl  

7.5 Nijkerk-buurtschap Appel 

 

De enige school in het buurtschap Appel is De Appelgaard. Op de volgende pagina’s worden de 

ontwikkelingen, eventuele knelpunten en mogelijke scenario’s voor de school nader beschouwd. 
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CBS De Appelgaard 

Nijkerk (Buurtschap Appel) • Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk 

CBS De Appelgaard is gevestigd in het buurtschap Appel en is gehuisvest in een gebouw dat in 1906 is 

gebouwd. Nadien is het gebouw meerdere keren uitgebreid, onder andere in 1969, 1970 en 2005. In 2022 

heeft het gebouw een vernieuwbouw ondergaan. De capaciteit van het gebouw is 756 m² bvo en naast de 

school maakt ook het dorpshuis gebruik van het gebouw. In de oppervlakte is een ruimte opgenomen van 

een leegstaand klaslokaal. Het lokaal is in het verleden aangepast voor buitenschoolse opvang. Het 

schoolbestuur heeft de technische staat, de functionaliteit en het binnenklimaat als goed beoordeeld. Alleen 

de verkeersveiligheid rondom het gebouw wordt als redelijk beoordeeld.  

Normatief gezien is er sprake van een ruimteoverschot van 200 m² bvo, dit overschot neemt op de langere 

termijn toe naar ongeveer 300 m² bvo. 

Huisvestingsscenario: In stand houden. 
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8. Bewegingsonderwijs 

In de gemeente Nijkerk zijn zes gemeentelijke accommodaties beschikbaar voor het bewegingsonderwijs. Het 

zijn vier sporthallen en twee sportzalen die veelal zijn gesitueerd in de nabijheid van één of meerdere scholen. 

Voor het IHP is de beschikbare capaciteit van de accommodaties voor het bewegingsonderwijs onderzocht. 

Op basis van de leerlingenprognoses is in 2023 behoefte aan 422,75 klokuren bewegingsonderwijs per week. 

Eveneens op basis van de leerlingenprognose neemt in de komende jaren de normatieve behoefte toe en is 

in 2039 behoefte aan 547 klokuren bewegingsonderwijs.7 Voor wat betreft de beschikbare capaciteit wordt 

opgemerkt dat onder andere door het continurooster van scholen er vaak nog capaciteit beschikbaar is 

buiten de schooltijden van de school, maar niet altijd meer onder schooltijden. Dit betekent dat er soms meer 

vraag is dan de capaciteit van de accommodatie toelaat. 

Voor de capaciteitstoets van de accommodaties is ook het werkelijke gebruik door de scholen inzichtelijk 

gemaakt. Dit is gedaan aan de hand van het gymrooster voor het schooljaar 2023-2024 dat door de 

gemeente Nijkerk voor het onderzoek beschikbaar is gesteld.  

Hierna is per accommodatie aangegeven welke scholen bewegingsonderwijs aanbieden in de voorziening. 

De normklokuren zijn per school opgegeven en daarvan wordt een doorkijk gegeven voor de jaren 2030 en 

2039. Alle normklokuren zijn afkomstig uit de leerlingenprognoses. Voor de scholen die van meerdere 

accommodaties gebruik maken, zijn de normklokuren evenredig verdeeld over de accommodaties. 

Voor de capaciteitstoets is voor het gebruik door het basisonderwijs uitgegaan van een capaciteit van 

30 uren per week per zaaldeel (o.b.v. vijf dagen van zes uur (08.30 uur-14.30 uur), 40 weken per jaar). Voor het 

 
7 In de praktijk stelt de gemeente roosters op voor scholen op basis van het aantal groepen. Bijvoorbeeld, voor een school met groepen 5 en 

6 wordt het rooster ingevuld met twee keer 45 minuten bewegingsonderwijs per groep. Het daadwerkelijke rooster dat door de gemeente 

wordt gehanteerd, kan echter afwijken van de norm in klokuren zoals vastgesteld in de leerlingenprognose van Postmus. 

Figuur 8 Overzichtskaart accommodaties bewegingsonderwijs in de gemeente Nijkerk. 
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gebruik door het voortgezet onderwijs is uitgegaan van een capaciteit van 35 uren per week per zaaldeel 

(o.b.v. vijf dagen van zeven uur (09.00 uur-16.00 uur), 40 weken per jaar). Deze uitgangspunten komen 

overeen met de eindrapportage ‘Analyse binnensportaccommodaties gemeente Nijkerk’ - oktober 2022.  

Met het hanteren van deze capaciteit per zaaldeel wordt afgeweken van de capaciteit waarvan in de 

verordening vanuit wordt gegaan. In de verordening wordt voor de capaciteit voor het basisonderwijs 

uitgegaan van 26 klokuren per week en 40 klokuren per week voor het voortgezet onderwijs. 

Naast de gemeentelijke sporthallen en -zalen zijn er scholen die over eigen gymzalen beschikken. Het gaat 

om de volgende scholen met een totaal van negen gymzalen: Oranje Nassauschool (basisonderwijs), 

Koningin Emmaschool (speciaal basisonderwijs), Corlaer College (voortgezet onderwijs met vier gymzalen), 

Aeres (vmbo/mbo) en Van Lodenstein College (vmbo/mbo) twee gymzalen. Het toetsen van de capaciteit 

van deze gymzalen is niet in dit IHP meegenomen. 

8.1 Ontwikkelingen binnensportaccommodaties 

De gemeente Nijkerk heeft in 2022 een vraag- en aanbodanalyse laten uitvoeren van de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties tot 2040. Van dit onderzoek is een eindrapportage opgesteld, zoals hierboven 

reeds is genoemd. Uit het onderzoek is naar voren gekomen om de bestaande capaciteit uit te breiden en 

het verouderde aanbod aan sporthallen en sportzalen te vernieuwen. Dit is uitgewerkt in een voorstel met een 

meerjareninvesteringsplan voor de periode van 2023 tot en met 2032. De gemeenteraad heeft in maart 2023 

ingestemd met het voorstel voor vernieuwing, of vervanging van sportzaal De Baggelaar, sporthal Strijland, 

sporthal De Slag, sporthal Watergoor en sportzaal Ridderspoor. De projecten worden gefaseerd uitgevoerd in 

de komende jaren. Met het vervangen, of vernieuwen van de binnensportaccommodaties wordt toegezien 

op het bieden van voldoende capaciteit voor het bewegingsonderwijs in de gemeente Nijkerk. 

8.2 Hoevelaken 

Sporthal De Slag ligt in de nabijheid van De Spreng en het Van Lodenstein College. De Slag wordt voor het 

bewegingsonderwijs alleen door De Spreng gebruikt. Er is voldoende capaciteit beschikbaar voor het 

bewegingsonderwijs om aan de behoefte te voldoen.  

 

Tabel 22 Capaciteit, behoefte en werkelijk gebruik Sporthal De Slag. 

Sportzaal De Ridderspoor ligt in de nabijheid van De Spreng en de Willem Farelschool. De sporthal wordt voor 

het bewegingsonderwijs gebruikt door de Willem Farelschool, De Hoeve, ’t Blokhuus en de 

Schimmelpenninck van der Oyeschool. De accommodatie heeft voldoende capaciteit om het 

bewegingsonderwijs van de scholen te accommoderen, al neemt de nog beschikbare capaciteit in de 

komende jaren af en ontstaat er een tekort. 

werkelijk gebruik 

2023 (klokuren)

2023 2038 2023 2023 2030 2038

De Spreng 188 279 5,5 7,50 12,00 13,50

5,5 7,50 12,00 13,50

90,0 90,00 90,00 90,00

84,5 82,50 78,00 76,50

School 

leerlingenaantal        

per 1-10
norm klokuren o.b.v. prognose Postmus

Totaal werkelijk gebruik / normuren

Capaciteit in aantal klokuren 

Verschil in aantal klokuren

Capaciteit, behoefte en werkelijk gebruik
Sporthal De Slag (1985)

Oppervlakte 1.056 m², 3 zaaldelen
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Tabel 23 Capaciteit, behoefte en werkelijk gebruik Sportzaal De Ridderspoor 

8.3 Nijkerkerveen 

Sportzaal De Baggelaar is nabij De Horizon gelegen. De sportzaal wordt voor het bewegingsonderwijs door de 

scholen Corlaer College, De Appelgaard en De Horizon gebruikt. Gelet op de normklokuren is er geen 

capaciteit meer beschikbaar en neemt de druk op de capaciteit in de komende jaren nog verder toe. 

Kijkend naar het werkelijke gebruik door de scholen is er nog wel capaciteit beschikbaar. Ook hier zijn de 

normklokuren van scholen die van meerdere accommodaties gebruikmaken evenredig over de 

accommodaties verdeeld. Dit verklaart het verschil tussen de normklokuren en het werkelijke gebruik. 

 

Tabel 24 Capaciteit, behoefte en werkelijk gebruik Sportzaal De Baggelaar 

8.4 Nijkerk 

Sporthal De Corlaer ligt nabij De Hoeksteen en het Corlaer College. De sporthal wordt door het 

Corlaer College, Holk, De Hoeksteen, Ichtusschool en Daltonschool Corlaer gebruikt voor het 

bewegingsonderwijs. Ook Accent praktijkonderwijs maakt gebruik van Sporthal De Corlaer, waarvan de uren 

worden verrekend met het Corlaer College en zijn hier verder niet opgenomen. Gelet op de normklokuren 

van de scholen is er voldoende capaciteit beschikbaar en blijft dit in de komende jaren ook zo. 

werkelijk gebruik 

2023 (klokuren)

2023 2038 2023 2023 2030 2038

Willem Farelschool 173 201 5,5 9,00 9,00 9,00

De Hoeve 329 433 9,0 16,50 18,00 21,00

't Blokhuus 181 335 6,0 9,00 10,50 16,50

Schimmelpenninck v.d. Oyeschool 148 213 5,5 6,00 7,50 10,50

26,0 40,50 45,00 57,00

60,0 60,00 60,00 60,00

34,0 19,50 15,00 3,00

Totaal werkelijk gebruik / normuren

Capaciteit in aantal klokuren 

Verschil in aantal klokuren

Capaciteit, behoefte en werkelijk gebruik
Sportzaal De Ridderspoor (1973)

Oppervlakte 588 m², 2 zaaldelen

School 

leerlingenaantal        

per 1-10
norm klokuren o.b.v. prognose Postmus

werkelijk gebruik 

2023 (klokuren)

2023 2038 2023 2023 2030 2038

Corlaer College 882 859 9,8 26,70 26,00 25,70

De Appelgaard 59 49 3,0 2,25 1,50 1,50

De Horizon 236 309 12,5 10,50 16,50 16,50

25,3 39,45 44,00 43,70

35,0 35,00 35,00 35,00

9,8 -4,45 -9,00 -8,70

Capaciteit, behoefte en werkelijk gebruik
Sportzaal De Baggelaar (1976)

Oppervlakte 577 m², 1 zaaldeel

School 

leerlingenaantal        

per 1-10
norm klokuren o.b.v. prognose Postmus

Totaal werkelijk gebruik / normuren

Capaciteit in aantal klokuren 

Verschil in aantal klokuren
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Tabel 25 Capaciteit, behoefte en werkelijk gebruik Sporthal De Corlaer. 

Sporthal Watergoor ligt nabij de scholen Holk Doornsteeg en de Rehobothschool. De sporthal wordt voor het 

bewegingsonderwijs gebruikt door de scholen Holk, De Hoeksteen, Rehobothschool Corlaer College en 

Het Baken. Gelet op de normklokuren zou er sprake zijn van onvoldoende capaciteit. Kijkend naar het 

werkelijke gebruik door de scholen is er wel voldoende capaciteit. Het verschil wordt verklaard doordat de 

normklokuren van scholen die van meerdere accommodaties gebruik maken evenredig is verdeeld.  

 

Tabel 26 Capaciteit, behoefte en werkelijk gebruik Sporthal Watergoor 

Sporthal Strijland is nabij de Maranathaschool en KC Prins Willem Alexander gelegen. De sporthal wordt door 

KC Prins Willem Alexander, het Aeres College, De Appelgaard, De Koningslinde, De Open Kring en de 

Maranathaschool gebruikt voor het bewegingsonderwijs. Ook hier zijn de normklokuren van scholen die van 

meerdere accommodaties gebruik maken evenredig over de accommodaties verdeeld. Dit verklaart het 

verschil tussen de normklokuren en het werkelijke gebruik. Van Aeres zijn de normklokuren niet bekend, het 

werkelijke gebruik in uren is voor de berekening opgenomen onder de normklokuren. Gelet op de 

normklokuren van de scholen is er voldoende capaciteit beschikbaar en blijft dit in de komende jaren ook zo. 

werkelijk gebruik 

2023 (klokuren)

2023 2038 2023 2023 2030 2038

Corlaer College 882 859 31,0 26,70 26,00 25,70

Holk 335 364 4,0 6,00 10,50 9,75

De Hoeksteen 349 327 10,0 9,00 8,25 8,25

Ichtusschool 135 143 4,0 6,00 7,50 7,50

Daltonschool Corlaer 202 162 8,5 9,00 7,50 7,50

57,5 56,70 59,75 58,70

105,0 105,00 105,00 105,00

47,5 48,30 45,25 46,30Verschil in aantal klokuren

School 

leerlingenaantal        

per 1-10
norm klokuren o.b.v. prognose Postmus

Totaal werkelijk gebruik / normuren

Capaciteit in aantal klokuren 

Sporthal De Corlaer (2008)

Oppervlakte 1.344 m², 3 zaaldelen
Capaciteit, behoefte en werkelijk gebruik

werkelijk gebruik 

2023 (klokuren)

2023 2038 2023 2023 2030 2038

Holk 335 364 6,0 6,00 10,50 9,75

De Hoeksteen 349 327 3,5 9,00 8,25 8,25

Rehobothschool 337 280 8,5 16,50 13,50 13,50

Corlaer college 882 859 6,5 26,70 26,00 25,70

Het Baken 229 269 6,0 10,50 13,50 12,00

30,5 68,70 71,75 69,20

70,0 70,00 70,00 70,00

39,5 1,30 -1,75 0,80

norm klokuren o.b.v. prognose Postmus

Totaal werkelijk gebruik / normuren

Capaciteit in aantal klokuren 

Verschil in aantal klokuren

Capaciteit, behoefte en werkelijk gebruik

School 

leerlingenaantal        

per 1-10

Sporthal Watergoor (1981)

Oppervlakte 1.144 m², 2 zaaldelen
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Tabel 27 Capaciteit, behoefte en werkelijk gebruik Sporthal Strijland. 

werkelijk gebruik 

2023 (klokuren)

2023 2038 2023 2023 2030 2038

Prins Willem Alexander 158 129 9,0 9,00 7,50 7,50

Aeres College - - 17,0 (17) (17) (17)

De Appelgaard 59 49 4,0 2,25 1,50 1,50

De Koningslinde 223 243 7,8 9,00 12,00 12,00

De Open Kring 86 75 4,5 4,50 4,50 4,50

Maranathaschool 267 310 11,0 10,50 15,00 15,00

53,3 35,25 40,50 40,50

70,0 70,00 70,00 70,00

16,8 34,75 29,50 29,50

Totaal werkelijk gebruik / normuren

Capaciteit in aantal klokuren 

Verschil in aantal klokuren

School 

leerlingenaantal        

per 1-10
norm klokuren o.b.v. prognose Postmus

Capaciteit, behoefte en werkelijk gebruik
Sporthal Strijland (1972)

Oppervlakte 968 m², 2 zaaldelen
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9. Uitgangspunten en planning 

In dit hoofdstuk staan de financiële en ruimtelijke uitgangspunten beschreven voor de scenario’s. De 

scenario’s uit het vorige hoofdstuk worden in dit hoofdstuk op basis van de prioritering verdeeld over de 

tijdvakken.  

9.1 Financiële uitgangspunten 

De gehanteerde investeringsbedragen zijn op basis van stichtingskosten per m2 (bvo), gebaseerd op  

VNG-normbedragen. Voor de scholen zijn de huisvestingsscenario’s doorgerekend op basis van de 

normbedragen en in een investeringsoverzicht opgenomen. Genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij 

anders vermeld. 

 

Investeringsbedragen op basis van VNG-normbedragen 

De gemeente Nijkerk hanteert het normbedrag zoals vastgesteld in de verordening voor aanvragen met 

betrekking tot uitbreiding, vervanging, nieuwbouw en eerste inrichting. Dit bedrag is in lijn met de 

normbedragen van de VNG. Vanaf 2024 zijn de VNG-normbedragen met 12,72% verhoogd, daarmee zijn 

recente prijsontwikkelingen gevolgd. Het is echter bekend dat prijsontwikkelingen soms sneller gaan dan de 

aanpassing van normbedragen, wat een aandachtspunt vormt bij de beoordeling van 

huisvestingsaanvragen. 

Als het investeringsbudget aan het schoolbestuur wordt toegekend op basis van de VNG-norm, kan er een 

tekort in het budget ontstaan. Het is mogelijk dat het schoolbestuur een verzoek indient bij de gemeente voor 

aanvullend budget indien nodig. 

 

Financiële uitgangspunten investeringsbedragen 

▪ De bedragen zijn stichtingskosten inclusief btw en exclusief bijkomende kosten, sloopkosten, tijdelijke 

huisvesting, eerste inrichting (passend bij wet- en regelgeving) en de verwerving van grond; 

▪ Boven op de normvergoeding voor nieuwbouw, uitbreiding en renovatie is een percentage van 10% voor 

BENG en gasloos bouwen toegevoegd om een eventueel verschil met marktprijzen te compenseren; 

▪ Een investering in nieuwbouw wordt in 40 jaar afgeschreven, een investering in levensduurverlengend 

renoveren in 25 jaar; 

▪ De investeringsbedragen voor levensduurverlengend renoveren is op basis van 70% van de 

stichtingskosten voor nieuwbouw; 

▪ Een meer-investering voor energieneutraal bouwen (ENG) en, of Frisse Scholen klasse A wordt gedragen 

door het schoolbestuur en de kinderopvangorganisatie op basis van een plan; 

▪ Schoolbesturen dragen bij vernieuwbouw of vervangende nieuwbouw een bedrag bij dat gelijk is aan het 

bedrag dat zij voor MI-vergoeding van het Rijk in de voorgaande vijf jaren hebben ontvangen; 

▪ Er zijn geen onderzoekskosten in de investeringsbedragen opgenomen, per onderzoek raamt de 

gemeente eventuele onderzoekskosten; 

▪ Een meer-investering voor IKC-vorming wordt gedragen door het schoolbestuur en de 

kinderopvangorganisatie op basis van een businesscase. 

 

De definitieve kosten op basis van een businesscase 

De bedragen in dit rapport zijn indicatief. Een totaalinvestering wordt per businesscase voorgelegd aan de 

gemeenteraad. Een investering gaat gepaard met een voorbereidingskrediet. Dit voorbereidingskrediet wordt 

twee jaar vóór de daadwerkelijke investering voorzien en betreft 10% van de totaalinvestering. 
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9.2 Meerjarenplanning en investeringsbedragen 

Op basis van de scenario’s, de urgentie en criteria laat onderstaande meerjarenplanning het overzicht zien 

van de door de gemeente Nijkerk te bekostigen maatregelen. Hierbij zijn de eerste vier jaar in projectfasen 

uitgesplitst.  

▪ De investeringsbedragen worden geactiveerd in het jaar na oplevering. 

▪ Voor elk project wordt drie jaar voorafgaand aan de daadwerkelijke investering een 

voorbereidingskrediet van 10% uitgekeerd; 

▪ Elke project kent een voorbereidingsperiode van twee jaar; 

Scholen 2024 2025 2026 2027 2e tijdvak  

2028 – 2031 

3e tijdvak 

2032 - 2035 

3e tijdvak  

2036 - 2039 

Hoevelaken 

KC De Spreng     Uitbreiden   

De Hoeve     Uitbreiden   

Schimmelpenninck vd 

Oyeschool 

     
Uitbreiden 

 

’t Blokhuus  Nieuwbouw    

Van Lodenstein College   Afstoten    

Willem Farelschool        

Willem Farelschool 

(Ottersgat) 

 
Afstoten 

    

Nijkerkerveen 

De Horizon  Uitbreiden     

Nijkerk - Corlaer 

Accent Praktijkonderwijs       Vernieuwbouw 

Al Amana      

De Hoeksteen  Afstoten tijdelijke huisvesting    

KC Holk Galjoen  
Onderzoek 

     

KC Holk Doornsteeg       

Corlaer College 

atheneum/havo/vwo 

       

Corlaer College VMBO        

Daltonschool Corlaer     Vernieuwbouw   

Ichtusschool     Vernieuwbouw   

Nijkerk – Centrum 

KC Oranje Nassau        

Rehobothschool        

KBS Het Baken  Uitbreiding    

Nijkerk – Paasbos 

Bizetlaan  Afstoten      

De Open Kring        

KC De Koningslinde        

KC Prins Willem Alexander Vernieuwbouw 

(lopend project) 

     

Maranathaschool Uitbreiding (lopend 

project) 

     

Nijkerk - Noord 

SBO Koningin Emmaschool Uitbreiding (lopend 

project) 

     

SO De Lelie      

Appel 

De Appelgaard       
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Onderstaand is het investeringsoverzicht opgenomen dat de investeringskosten bevat voor de verschillende 

huisvestingsmaatregelen. 

 

School Huisvestingsmaatregel

Investering obv 

VNG 

normbedragen incl. 

10% opslag Overige kosten

Investering obv 

VNG 

normbedragen incl. 

10% opslag en 

overige kosten Gerealiseerd

CBS De Appelgaard Doorexploiteren -€                         

Kindcentrum Oranje Nassau Doorexploiteren -€                         

Rehobothschool Doorexploiteren -€                         

Kindcentrum Het Baken Uitbreiding 2.407.378€               -€                         2.407.378€               2027

Accent Praktijkonderwijs Levensduurverlengende renovatie 7.339.642€               7.339.642€               2040

Al Amana Nieuwbouw 3.559.402€               20.000€                    3.579.402€               2027

Basisschool De Hoeksteen Doorexploiteren -€                         

Kindcentrum Holk Galjoen Onderzoek -€                         

Kindcentrum Holk Doornsteeg Onderzoek -€                         

Corlaer College atheneum havo vwoDoorexploiteren -€                         

Corlaer College VMBO Doorexploiteren -€                         

Daltonschool Corlaer Levensduurverlengende renovatie 3.204.463€               -€                         3.204.463€               2031

Ichtusschool Levensduurverlengende renovatie 2.864.796€               -€                         2.864.796€               2031

Kindcentrum De Spreng Uitbreiding 614.818€                  -€                         614.818€                  2030

Jenaplanbasisschool De Hoeve Uitbreiding 546.530€                  -€                         546.530€                  2031

Schimmelpenninck van der OyeschoolUitbreiding 648.962€                  -€                         648.962€                  2035

't Blokhuus Nieuwbouw 5.494.366€               183.000€                  5.677.366€               2027

Van Lodenstein College Afstoten -€                         2027

Willem Farelschool Doorexploiteren -€                         

Willem Farelschool Ottersgat Afstoten -€                         2026

Basisschool De Horizon Uitbreiding 768.466€                  768.466€                  768.466€                  2026

Koningin Emmaschool - De Lelie Doorexploiteren -€                         

Sportbasisschool Bizetlaan Afstoten

CBS De Open Kring Doorexploiteren -€                         

Kindcentrum De Koningslinde Doorexploiteren -€                         

Kindcentrum Prins Willem AlexanderDoorexploiteren -€                         

Maranathaschool Doorexploiteren -€                         

27.448.820€            971.466€                 27.651.820€            
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1. Inleiding 
 
Dit rapport presenteert de resultaten van de geactualiseerde prognoses van de 19 basisscholen in de gemeente 
Nijkerk. De prognoses voor de openbare en bijzondere basisscholen zijn opgesteld voor de korte en lange termijn 
en geactualiseerd met de bevolkingsgegevens van 1 januari 2023 en de leerlingentellingen van de scholen op 1 
oktober 2022. De resultaten van de prognoses staan in het bijlagenboek, waarin aangegeven is: 
 
Bijlage 1: De herkomst van de leerlingen naar wijk en gemeente op 1 oktober 2022 
Bijlage 2: De korte termijnprognose  
 de huisvestingsbehoefte voor de komende 4 jaar op basis van gewogen en ongewogen leerlingen. 
Bijlage 3: De lange termijnprognose  
 de ontwikkeling van de basisgeneratie1; 
 de gemiddelde woningbezetting door de basisgeneratie; 
 de ontwikkeling van het ongewogen leerlingenaantal; 
 de aanspraken op huisvestingsvoorzieningen; 
 het aantal leerlingen dat van de basisgeneratie de school bezoekt, uitgedrukt in een deelnamepercentage. 

2. Indeling voedingsgebieden 
 
In verband met een wijziging in de stemdistrictenindeling is deze prognose gebaseerd op de CBS wijk-buurtinde-
ling. De gemeente Nijkerk is opgedeeld in 6 voedingsgebieden. Onder voedingsgebied wordt verstaan een gebied 
waaruit tenminste 70% van de leerlingen op de school afkomstig is. De volgende CBS-buurten zijn samengevoegd 
tot voedingsgebieden: 
 

 Nijkerk Noord CBS-buurt 104, 105, 106, 107, 108, en 109 
 Nijkerk Corlaer CBS-buurt 102, 103, 115, 116 en 117, excl. Doornsteeg (118) 
 Nijkerk Zuid CBS-buurt 110, 111, 112, 113 en 114 
 Buitengebied Nijkerk CBS-buurt 201, 202, 203 en 204 
 Nijkerkerveen/Holkerveen CBS-buurt 300, 301 en 302 
 Hoevelaken CBS-buurt 500, 501, 502, 503, 504 en 505 

 
De buurten Industrieterrein Nijkerk (101), Arkemheen (401) en De Veenhuis/Achterhoek (402) zijn zo klein van 
omvang dat ze buiten beschouwing zijn gelaten. Voor de buurt Doornsteeg (118) is een separate prognose op-
gesteld 

3. Herkomst leerlingen teldatum 1 oktober 2022 
 
Door DUO-CFI is bij de teldatum 1 oktober 2022 informatie verstrekt van de leerlingen op de basisscholen naar 
herkomst op basis van postcode/gemeente. Voor de berekening van het aantal leerlingen per school uit de nieuw 
te bouwen woningen is gebruik gemaakt van de belangstellingspercentages per voedingsgebied. 
 

 
1 Basisgeneratie: het aantal 4 tot en met 11-jarigen, plus 30% van de 12-jarigen  
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4. Ontwikkeling woningvoorraad/methode woningbouw nieuw 
 
Door de gemeente is de toename van de woningvoorraad aangegeven voor de periode 2023 tot en met 2032. Er 
wordt onderscheid gemaakt in zogenaamde harde plannen en zachte plannen. Harde plannen, waar de uitvoe-
ring zeker van is. Zachte plannen waar van medewerking tot uitvoering is toegezegd ofwel is aangevraagd. Dat 
levert qua toename woningvoorraad het volgende beeld op: 
 
Kern Jaar van oplevering   

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
To-
taal 

Nijkerk-Noord 0 128 114 117 95 95 95 95 90 0 0 829 

Nijkerk-Corlaer, incl. Spaanse Polder 211 151 0 40 0 0 0 0 0 0 0 402 

Nijkerk-Doornsteeg 0 90 90 95 95 95 95 90 0 0 0 650 

Nijkerk-Zuid 0 60 172 70 60 0 0 0 0 0 0 362 

Nijkerk buitengebied 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Nijkerkerveen en Holkerveen 38 7 70 70 70 70 70 0 0 0 0 395 

Hoevelaken 22 93 70 70 60 60 60 61 0 0 0 496 

Hoevelaken, Klaarwater 1e fase 0 0 70 70 70 70 70 75 75 75 75 650 

Totaal 271 529 592 532 450 390 390 321 165 75 75 3.790 

 
De nieuwe woningen in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken zijn in de normale cohortprognose verwerkt. Dit is 
gedaan omdat uit de ervaring uit eerdere jaren de prognoses met inbreidingsgebieden nauwelijks tot een signi-
ficante wijziging van de basisgeneratie heeft geleid.  
 
Voor de gebieden Doornsteeg en de geplande woningen in de wijk Klaarwater in Hoevelaken vanaf 2025 is de 
prognose opgesteld volgens de referentielijn voor nieuwbouwgebieden, gepubliceerd in de Programma’s van 
Eisen voor het opstellen van leerlingenprognoses, bijlage van de VNG-brief OCSR/1999004252. Voor Doornsteeg 
worden er totaal 1.348 woningen gebouwd, waarvan er tot en met 2022 798 zijn gerealiseerd. Ook na 2030 zullen 
er nog woningen worden gebouwd. Deze zijn buiten de prognose gehouden. Voor de wijk Klaarwater in Hoeve-
laken is uitgegaan van 650 woningen in de eerste fase en nog eens 450 in de 2e fase. De gevolgen voor de scholen 
in Hoevelaken zijn voor het bestaand gebied berekend op basis van de methode cohort en voor de wijk Klaarwa-
ter volgens de methode woningbouw nieuw. 
 
Ook staan er na 2030 nog plannen op stapel in Luxool, Bronswerk, Slichtenhorst, Havenkom-West en Nijkerker-
veen-West. Omdat de plannen nog met onzekerheid zijn omgeven rond startjaar en opleveringstempo zijn voor 
deze gebieden indicatief prognoses volgens woningbouw nieuw opgesteld, zonder leerlingen aan scholen toe te 
rekenen. Daarbij is op basis van de gemiddelde deelname over het tijdvak 2014-2023 (92,26%) het aantal leer-
lingen per gebied berekend. 
 
In het Programma van Eisen Leerlingenprognoses staan vanaf bladzijde 25 de formules voor de berekening van 
de basisgeneratie in Nieuwbouwgebieden. Bladzijde 53 vermeldt de referentielijn van de Gemiddelde woning-
bezetting door de basisgeneratie. 
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De referentielijn geeft het aantal leerlingen per woning weer vanaf het eerste jaar van bewoning tot tenminste 
16 jaar er na. Daarna is het gebied wat betreft bevolking gestabiliseerd. Met behulp van deze lijn wordt de piek-
behoefte en de stabiele behoefte aan lokalen berekend. De referentielijn wordt met inachtneming van de drie 
onderstaande criteria gecorrigeerd: 

 Bij een percentage eengezinswoningen groter of gelijk aan 70% en het AVC2 groter dan of gelijk aan het 

Nederlands gemiddelde: vermenigvuldigd met 1,1 
 Bij een gestandaardiseerd AVC (15 - 49) van de gemeente groter dan 60, correctiefactor via de formule 

AVC-gemeente / 60 waarin AVC-gemeente gestandaardiseerd AVC 15 - 49 van de gemeente 
 Bij een percentage eengezinswoningen kleiner dan 55% en het gestandaardiseerde AVC kleiner dan het 

Nederlands gemiddelde: vermenigvuldigd met 0,75. 
 
Het AVC van de gemeente Nijkerk ligt met 52,11 boven het landelijk gemiddelde van 47,7. Gelet op de plannen 
is het aantal eengezinswoningen gesteld op 85%. De standaardreferentie wordt gecorrigeerd naar 1,1. In Haven-
kom-West wordt relatief veel appartementen gebouwd. Daarom is voor dit gebied de correctiefactor op 0,75 
gezet. 
  
Bij de uitkomst moet nog een opmerking worden gemaakt. In de Modelverordening Voorzieningen Huisvesting 
Onderwijs staat genoemd dat een permanente voorziening beschikbaar wordt gesteld als het aantal leerlingen 
daartoe tenminste 15 jaar aanspraak op geeft. Omdat de laatste woningen in diverse nieuwbouwgebieden na 
2031 worden opgeleverd wordt de stabiele situatie na 2040 bereikt. 
 

5. Gemiddelde woningbezetting door de basisgeneratie 
 

Voor bestaande gebieden is een belangrijk 
controlegegeven in de prognoseberekening 
het zogenaamde GWB-bg cijfer. Dit staat 
voor Gemiddelde woningbezetting door de 
basisgeneratie en wordt berekend door de 
basisgeneratie te delen door het aantal wo-
ningen. Al geruime tijd neemt dat gemid-
delde woningbezetting af. Tot het jaar 2000 
werd afhankelijk van de grootte van een 
dorp of stad uitgegaan van een gestabili-
seerde situatie van 0,26 tot 0,24 kind per wo-
ning. Voor Nederland in totaal ligt het cijfer 
in 2022 op bijna 0,19. De gemeente Nijkerk 

ligt boven het Nederlands gemiddelde en maar volgt de dalende trend. De afname wordt aangeduid met de term 
gezinsverdunning en bestaat uit de afname van het aantal kinderen per gezin en de toename van alleenstaanden. 
Het bouwen van woningen hoeft dus niet in te houden dat de scholen meer kinderen kunnen verwachten. Er is 
dus geen causaal verband tussen woningbouw en toename van kinderen. De cijfers illustreren dat. In de periode 

 
2 AVC= algemeen vruchtbaarheidscijfer 
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2014 tot 2023 nam de woningvoorraad met 13,8% toe (+2.167) en het aantal inwoners met 9,9% (+3.982) maar 
de basisgeneratie nam met 122 kinderen af (- 2,7%). 
 

6. Verdeling leerlingen Doornsteeg 
 
Voor de verdeling van de kinderen in Doornsteeg is gekeken naar welke scholen die kinderen op 1 oktober 
2019 tot en met 2022 toe gingen. In Doornsteeg is een dislocatie van basisschool Holk gestart (PCO Gelderse 
Vallei). De gemeente verwacht dat meer ouders in Doornsteeg zullen kiezen voor deze school dan voor een ba-
sisschool van dezelfde denominatie verderop. De deelname neemt zowel absoluut en procentueel toe. Daarom 
is de deelname verhoogd naar 60%. Inmiddels telt de locatie 139 leerlingen. Voor de school Holk is het aantal 
leerlingen op de dislocatie separaat vermeld. 
 
In de prognose voor de wijk staan alleen de extra kinderen op de scholen vermeld. De kinderen die al op school 
zitten wordt via de deelnamepercentages in de reguliere prognose meegenomen, waarmee een dubbeltelling 
wordt vermeden. 

7. Verdeling leerlingen Klaarwater 
 
In de wijk Klaarwater zal op termijn de basisschool ’t Blokhuus gehuisvest worden. Naar verwachting zal een 
aanzienlijk deel van de kinderen die in de wijk komen te wonen op grond van bereikbaarheid naar deze school 
gaan. Daardoor zullen de leerlingenstromen veranderen want een deel van de kinderen in bestaand Hoevelaken 
zal zich op de dan dichtstbijzijnde scholen gaan richten. De specifieke richtingenscholen Schimmelpenninck Van 
der Oije en Willem Farel zullen daar minder van profiteren dan de basisscholen De Spreng en De Hoeve, terwijl 
de twee eerstgenoemde scholen leerlingen op basis van hun huidige belangstellingspercentages uit de wijk Klaar-
water mogen rekenen. Voor De Spreng en De Hoeve worden de kinderen uit Klaarwater op basis van 50% van 
hun belangstellingspercentages toegerekend. Voor ’t Blokhuus is de belangstelling verdubbeld. De toekomst zal 
duidelijkheid geven hoe de leerlingenstromen zich werkelijk gaan ontwikkelen. Mogelijk is de weglek voor ’t 
Blokhuus hoger en profiteren daar de andere scholen van. Maar dat effect kan gedempt worden doordat meer 
kinderen uit Klaarwater naar ’t Blokhuus gaan waardoor er uit die wijk minder kinderen naar de andere scholen 
gaan. 
 

8. Lange termijn prognose  
 
Het deelnamepercentage voor de lange termijnprognose is afgeleid van het gemiddelde van de belangstellings-
percentages uit de methoden 1 en 2 zoals in hoofdstuk 6 genoemd. Na 2027 is de belangstelling gefixeerd op dat 
van 2027. Voor de leerlingenverdeling tussen onder- en bovenbouw is uitgegaan van de verhouding 50/50. Deze 
verhouding sluit het best aan bij de voortdurende wisselende verhouding tussen de omvang van aantallen leer-
lingen van de onder- en bovenbouw. 

9. Berekening ruimtebehoefte  
 
De ruimtebehoefteberekening is berekend conform de verordening en gaat uit van:  
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 een vaste voet van 200 m² 
 een bruto oppervlakte (BVO) per ongewogen leerling van 5,03 m2 
 een BVO per gewogen leerling van 1,40 m2 

 
In de vaste voet zitten ruimten die minder of niet afhankelijk zijn van het leerlingenaantal. Voorbeelden hiervan 
zijn de staf- en dienstruimten, directieruimte, administratie, team- en spreekkamer. Verder de facilitaire ruimten 
als reprografie, entree en bergingen. De aparte toeslag voor speellokaal is vervallen. Het speellokaal is onderdeel 
van de BVO ongewogen leerling. 
 

10. Bewegingsonderwijs 
 
Het aantal klokuren bewegingsonderwijs is voor elke schoollocatie berekend. Daarbij is de formule (A+B+C+D), 
gebruikt waarbij: 
 
A =  0,05 x het aantal leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar op de datum, bedoeld in het derde lid van 

artikel 134 Wpo; 
B =  0,0343 x het aantal leerlingen in de leeftijd van 8 jaar en ouder op de datum, bedoeld in het derde lid van 

artikel 134 Wpo; 
C =  1,5642 – (het aantal leerlingen op de datum, bedoeld in het derde lid van artikel 134 Wpo, x 0,0115), met 

dien verstande dat C niet kleiner is dan nul; 
D = 0,0179 x het schoolgewicht 
 
In de berekening voor het aantal klokuren bewegingsonderwijs is in de beleidsregel3 van de gemeente de formule 
genoemd onder A alleen van toepassing op de 6 en 7-jarigen. De uitkomst geeft het aantal groepen 6-12-jarigen 
aan. Elke groep heeft recht op 1½ klokuur gymnastiek per week.  
 
De beleidsregel verwijst voor het berekenen van het aantal groepen naar artikel 14 van het Besluit bekostiging 
Wpo In verband met de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs is het Besluit op 1 april 
2022 vervangen door het Besluit bekostiging Wpo 2022. In het nieuw besluit staat niet langer een groepsbere-
kening. Artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) is daarom gewijzigd en schrijft voor dat de ge-
meente in zijn verordening een bepaling moet opnemen over de wijze waarop het aantal groepen leerlingen, 
bedoeld in de artikelen 126 en 127 van de Wpo voor basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs wordt 
vastgesteld. De datum genoemd in het derde lid van artikel 134 Wpo staat nu in artikel 138 en is nog steeds 1 
oktober. 
 

11.  Gewichtenregeling  
 
In het bijlagenboek wordt de term “gewichtsleerlingen” gebruikt. Hieronder werd verstaan de som van het aantal 
leerlingen waaraan het gewichten 0,3 en 1,2 is toegekend minus 6% van het aantal ongewogen leerlingen. Als de 
uitkomst kleiner is dan nul dan is het aantal gewichtsleerlingen nul. Indien het aantal hoger is dan 80% van het 

 
3 Betreft de Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en 
speciaal onderwijs 2019, vastgesteld op 5 maart 2019. 
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aantal leerlingen van de school op de laatste teldatum wordt het schoolgewicht vastgesteld op 80% van het 
aantal leerlingen op de school op die teldatum. Vanaf 1 augustus 2019 is de regeling vervallen en vervangen door 
de zgn. achterstandsscore. 
 
In het wijzigingsvoorstel van de modelverordening heeft de VNG in november 2020 een nieuwe berekening voor 
de ruimtebehoefte voor de gewogen leerlingen opgenomen. Om het aantal gewogen leerlingen te bepalen wordt 
de achterstandsscore van de school vermenigvuldigd met 7,17%. De uitkomst wordt rekenkundig afgerond op 
een geheel getal. De achterstandsscore is een onderdeel van de bekostiging van de basisscholen. De teldatum 
voor de bekostiging is vervroegd van 1 oktober naar 1 februari. In de berekeningen van de ruimtebehoefte is 
voor de teldatum 1 oktober 2022 de achterstandsscore van 1 februari 2022 gebruikt. Aan de volgende scholen is 
een achterstandsscore toegekend: 
 

BRIN-SCHOOL ACHTERSSTANDS- GEWICHTENLLN. 

  SCORE 1-2-2022 7,17% 

06RR00 t Blokhuus 31,03 2 

08AD00 Basisschool De Horizon 84,96 6 

10RC00 Rehobothschool 116,60 8 

11CG00 Oranje Nassau Basissch 57,31 4 

12AC00 De Koningslinde 120,02 9 

12RV00 Pr Willem Alexandersch 49,35 4 

 

12.  De methode van vooruitberekening van basisgeneraties  
 
De ontwikkeling van de woningvoorraad in een gebied wordt geanalyseerd en de nieuwbouwplannen worden 
geïnventariseerd. De wijzigingen in de omvang van 5-jaars leeftijdsgroepen van de vrouwen van 15-49 jaar en de 
wijzigingen in de omvang van 1-jaars leeftijdsgroepen van de kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar worden geana-
lyseerd.  
 
Om deze analyses te kunnen uitvoeren zijn van 10 jaar bevolkings- en woningvoorraadgegevens nodig. Het laat-
ste jaar waarvan bevolkingsgegevens beschikbaar zijn is 2023. Het jaar 2023 vormt het uitgangsjaar voor de voor-
uitberekeningen.  
 
Bij de analyse van ontwikkelingen van de aantallen vrouwen en kinderen worden de factoren immigratie, emi-
gratie en sterfte, welke de omvang en de samenstelling van deze leeftijdsgroepen beïnvloeden, niet als afzon-
derlijke factoren meegenomen. In plaats daarvan wordt alleen gekeken naar de mutatie zelf (het effect van im-
migratie, emigratie en sterfte). De grootte van de mutaties hangt samen met ontwikkelingen in de woningvoor-
raad. Er is bij deze berekeningen uitgegaan van gemiddelde voor woningbouw gecorrigeerde mutatiecijfers. 
 
Wijzigingen in de omvang en de samenstelling van de vrouwen en kinderen treden ook op door geboorte. Er 
worden gemiddelde mutatiecijfers van vrouwen en van kinderen en gemiddelde leeftijdsspecifieke vruchtbaar-
heidscijfers berekend. (L.V.C.’s) 
 
Het aantal vrouwen van 0-49 jaar wordt vooruit berekend als het product van de gemiddelde mutatiecijfers en 
het (verwachte) aantal vrouwen in die leeftijden. 
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Als uitgangspunt van de vooruitberekening van de vrouwen van 15-49 jaar van de voedingsgebieden is de leeftijds-
opbouw van de voorgaande jaren genomen. Er is vanuit gegaan dat wijzigingen in de omvang van de vrouwen per 
jaarscohort, zoals die zijn opgetreden in het verleden zich ook in de toekomst voordoen. 
 
Het aantal geborenen wordt vooruit berekend als het product van de gemiddelde leeftijdsspecifieke vruchtbaar-
heidscijfers L.V.C.’s) en het (verwachte) aantal vrouwen van 15-49 jaar. Voor de berekening van de geboortes 
worden leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gebruikt. De gegevens zijn bij het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek opgevraagd. 
 
Het aantal kinderen van 0-12 jaar wordt vooruit berekend als het product van de gemiddelde mutatiefactoren 
en het (verwachte) aantal kinderen in die leeftijden. 
 
Als uitgangspunt van de vooruitberekening van de kinderen van 0-12 jaar van de voedingsgebieden is de leef-
tijdsopbouw per 1 januari 2023 genomen. Er is vanuit gegaan dat wijzigingen in de omvang van de 1-jaars leef-
tijdsgroepen kinderen zoals die zijn opgetreden in het verleden zich ook in de toekomst voordoen. 



Gemeente Nijkerk Aantal leerlingen

Naam School 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Ref. BS Willem Farel 177 171 170 171 172 175 178 183 187 190 192 194 197 198 200 200 201 203 204
CBS Rehoboth 345 335 324 316 304 298 298 293 292 290 286 284 285 283 281 280 280 281 282
CBS Oranje Nassau 293 297 297 291 291 289 289 287 287 286 285 285 285 283 279 274 269 265 262
RKBS het Baken 238 244 253 266 276 279 279 278 280 281 279 277 277 273 270 267 263 259 256
CBS de Koningslinde 215 214 222 239 246 251 250 249 249 252 251 250 249 248 248 245 243 240 237
CBS Prins Willem Alexander 184 161 146 139 131 134 133 132 133 134 134 133 133 132 132 131 129 128 126
CBS Maranatha 256 264 278 301 314 321 319 317 318 321 320 319 318 317 316 313 310 306 303
Geref.  BS Open Kring 83 78 76 77 76 78 77 77 77 78 78 77 77 77 77 76 75 74 73
OBS Corlaer 203 201 196 186 176 169 168 164 162 159 155 154 156 155 156 159 162 166 169
CBS Holk, Galjoen 199 189 188 178 170 161 156 149 144 140 135 133 133 133 133 134 135 137 139
Holk Doornsteeg 136 203 220 237 252 263 275 287 284 277 266 256 243 230 230 230 230 230 230
CBS Ichthus, hoofdvestiging 148 148 158 158 155 150 148 146 144 142 138 137 137 138 137 140 143 146 149
CBS De Hoeksteen, dislocatie CBS Ichthus 381 382 387 372 353 337 331 320 312 309 303 302 308 311 314 320 327 334 341
CBS de Appelgaard 65 60 58 54 54 53 52 51 50 50 51 52 52 51 51 50 49 48 47
CBS de Horizon 215 236 245 269 273 284 301 326 339 343 351 342 343 343 335 323 309 298 287
CBS de Spreng 189 204 215 222 228 234 240 247 252 255 260 264 270 273 276 277 279 282 283
CBS Schimmelpenninck Van der Oije 148 145 147 148 151 157 162 171 177 181 187 193 199 203 207 210 213 216 219
Oecumenische BS De Hoeve 341 336 341 342 345 356 364 377 385 390 398 406 415 422 425 428 433 436 438
NBBS 't Blokhuus 194 175 164 152 153 167 183 201 218 235 254 271 287 302 314 325 335 345 353

4.010 4.043 4.085 4.118 4.120 4.156 4.203 4.255 4.290 4.313 4.323 4.329 4.364 4.372 4.381 4.382 4.385 4.394 4.398



Gemeente Nijkerk Ruimtebehoefte in m² (conform huisvestingsverordening)

Naam School 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Ref. BS Willem Farel 1.090 1.060 1.055 1.060 1.065 1.080 1.095 1.120 1.141 1.156 1.166 1.176 1.191 1.196 1.206 1.206 1.211 1.221 1.226
CBS Rehoboth 1.946 1.896 1.841 1.799 1.739 1.709 1.709 1.684 1.679 1.669 1.647 1.637 1.642 1.631 1.621 1.616 1.616 1.621 1.628
CBS Oranje Nassau 1.680 1.700 1.700 1.670 1.670 1.660 1.660 1.650 1.650 1.645 1.640 1.640 1.640 1.629 1.609 1.584 1.559 1.539 1.524
RKBS het Baken 1.397 1.427 1.473 1.538 1.588 1.603 1.603 1.598 1.608 1.613 1.603 1.593 1.593 1.573 1.558 1.543 1.523 1.503 1.488
CBS de Koningslinde 1.294 1.289 1.330 1.416 1.451 1.477 1.472 1.466 1.466 1.482 1.477 1.472 1.466 1.461 1.461 1.446 1.436 1.421 1.406
CBS Prins Willem Alexander 1.132 1.016 938 903 863 878 873 868 873 878 878 873 873 868 868 863 853 848 838
CBS Maranatha 1.488 1.528 1.598 1.714 1.779 1.815 1.805 1.795 1.800 1.815 1.810 1.805 1.800 1.795 1.789 1.774 1.759 1.739 1.724
Geref.  BS Open Kring 617 592 582 587 582 592 587 587 587 592 592 587 587 587 587 582 577 572 567
OBS Corlaer 1.221 1.211 1.186 1.136 1.085 1.050 1.045 1.025 1.015 1.000 980 975 985 980 985 1.000 1.015 1.035 1.050
CBS Holk, Galjoen 1.201 1.151 1.146 1.095 1.055 1.010 985 949 924 904 879 869 869 869 869 874 879 889 899
Holk Doornsteeg 684 1.021 1.107 1.192 1.268 1.323 1.383 1.444 1.429 1.393 1.338 1.288 1.222 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157
CBS Ichthus, hoofdvestiging 944 944 995 995 980 955 944 934 924 914 894 889 889 894 889 904 919 934 949
CBS De Hoeksteen, dislocatie CBS Ichthus 2.116 2.121 2.147 2.071 1.976 1.895 1.865 1.810 1.769 1.754 1.724 1.719 1.749 1.764 1.779 1.810 1.845 1.880 1.915
CBS de Appelgaard 527 502 492 472 472 467 462 457 452 452 457 462 462 457 457 452 446 441 436
CBS de Horizon 1.289 1.397 1.442 1.564 1.584 1.640 1.727 1.854 1.919 1.939 1.980 1.934 1.939 1.939 1.899 1.838 1.767 1.712 1.655
CBS de Spreng 1.151 1.226 1.281 1.317 1.347 1.377 1.407 1.442 1.468 1.483 1.508 1.528 1.558 1.573 1.588 1.593 1.603 1.618 1.623
CBS Schimmelpenninck Van der Oije 944 929 939 944 960 990 1.015 1.060 1.090 1.110 1.141 1.171 1.201 1.221 1.241 1.256 1.271 1.286 1.302
Oecumenische BS De Hoeve 1.915 1.890 1.915 1.920 1.935 1.991 2.031 2.096 2.137 2.162 2.202 2.242 2.287 2.323 2.338 2.353 2.378 2.393 2.403
NBBS 't Blokhuus 1.179 1.083 1.028 968 973 1.043 1.123 1.215 1.301 1.386 1.482 1.569 1.650 1.725 1.785 1.841 1.891 1.941 1.983

23.815 23.983 24.195 24.361 24.372 24.555 24.791 25.054 25.232 25.347 25.398 25.429 25.603 25.642 25.686 25.692 25.705 25.750 25.773



Gemeente Nijkerk Aantal groepen

Naam School 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Ref. BS Willem Farel 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
CBS Rehoboth 14 14 14 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
CBS Oranje Nassau 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11
RKBS het Baken 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11
CBS de Koningslinde 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10
CBS Prins Willem Alexander 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5
CBS Maranatha 11 11 12 13 13 14 14 13 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13
Geref.  BS Open Kring 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
OBS Corlaer 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
CBS Holk, Galjoen 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Holk Doornsteeg 6 9 9 10 11 11 12 12 12 12 11 11 10 10 10 10 10 10 10
CBS Ichthus, hoofdvestiging 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
CBS De Hoeksteen, dislocatie CBS Ichthus 16 16 16 16 15 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14
CBS de Appelgaard 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CBS de Horizon 9 10 10 12 12 12 13 14 14 15 15 14 15 15 14 14 13 13 12
CBS de Spreng 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12
CBS Schimmelpenninck Van der Oije 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
Oecumenische BS De Hoeve 14 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 19
NBBS 't Blokhuus 8 7 7 6 6 7 8 9 9 10 11 11 12 13 13 14 14 15 15

167 171 173 175 176 178 182 182 183 187 187 186 187 190 188 189 188 189 188



Gemeente Nijkerk Aantal groepen beweginsgonderwijs

Naam School 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Ref. BS Willem Farel 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7
CBS Rehoboth 11 10 10 10 9 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
CBS Oranje Nassau 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8
RKBS het Baken 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8
CBS de Koningslinde 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
CBS Prins Willem Alexander 6 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
CBS Maranatha 7 8 8 9 9 11 11 10 10 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10
Geref.  BS Open Kring 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OBS Corlaer 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
CBS Holk, Galjoen 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Holk Doornsteeg 2 3 4 8 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8
CBS Ichthus, hoofdvestiging 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
CBS De Hoeksteen, dislocatie CBS Ichthus 12 12 12 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
CBS de Appelgaard 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CBS de Horizon 7 7 7 8 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 9
CBS de Spreng 5 6 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
CBS Schimmelpenninck Van der Oije 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
Oecumenische BS De Hoeve 11 10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14
NBBS 't Blokhuus 6 5 5 5 5 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 11 11

121 120 121 126 126 134 138 139 139 142 141 141 142 145 144 146 145 145 143



Gemeente Nijkerk Klokuren bewegingsonderwijs

Naam School 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Ref. BS Willem Farel 9,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,5 10,5 10,5
CBS Rehoboth 16,5 15,0 15,0 15,0 13,5 15,0 15,0 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
CBS Oranje Nassau 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 12,0 12,0 12,0
RKBS het Baken 10,5 10,5 10,5 12,0 12,0 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
CBS de Koningslinde 9,0 10,5 10,5 10,5 10,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
CBS Prins Willem Alexander 9,0 7,5 6,0 6,0 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 6,0
CBS Maranatha 10,5 12,0 12,0 13,5 13,5 16,5 16,5 15,0 15,0 16,5 16,5 16,5 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Geref.  BS Open Kring 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
OBS Corlaer 9,0 9,0 9,0 9,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
CBS Holk, Galjoen 9,0 9,0 9,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Holk Doornsteeg 3,0 4,5 6,0 12,0 12,0 12,0 13,5 13,5 13,5 13,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
CBS Ichthus, hoofdvestiging 6,0 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
CBS De Hoeksteen, dislocatie CBS Ichthus 18,0 18,0 18,0 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 16,5 16,5 16,5 16,5
CBS de Appelgaard 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
CBS de Horizon 10,5 10,5 10,5 12,0 12,0 13,5 15,0 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 15,0 15,0 13,5
CBS de Spreng 7,5 9,0 9,0 9,0 10,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
CBS Schimmelpenninck Van der Oije 6,0 6,0 6,0 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
Oecumenische BS De Hoeve 16,5 15,0 15,0 15,0 15,0 16,5 16,5 18,0 18,0 19,5 19,5 19,5 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0
NBBS 't Blokhuus 9,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 9,0 10,5 10,5 12,0 12,0 12,0 13,5 15,0 15,0 16,5 16,5 16,5 16,5

181,5 180,0 181,5 189,0 189,0 201,0 207,0 208,5 208,5 213,0 211,5 211,5 213,0 217,5 216,0 219,0 217,5 217,5 214,5
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Aantallen leerlingen basisonderwijs 1 oktober 2022
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Appel 2 3 1 31 4 0 2 0 0 7 2 0 5 1 9 8 5 80

Appel/'t Woud 1 22 2 4 29

Kruishaar 1 1 1 2 1 3 5 1 15

Slichtenhorst 2 2 8 4 6 5 6 3 36

Arkemheen 0 5 0 0 0 0 5 4 0 0 2 6 0 0 1 7 0 30

Arkemheen 5 2 2 6 1 5 21

De Veenhuis/Achterhoek 5 2 2 9

Hoevelaken 308 0 173 0 0 173 3 0 131 2 0 0 0 1 0 1 76 868

Hoevelaken-Hogenbrink 39 18 10 2 18 2 10 99

Hoevelaken-Kleinhoven 75 13 26 21 1 7 143

Hoevelaken-Middelaar 32 42 34 20 10 138

Hoevelaken-Oranjebuurt-Horstbeek 57 37 14 20 15 143

Hoevelaken-Overhorst 56 21 47 1 20 13 158

Hoevelaken-Stoutenburgerlaan-Oost 49 42 42 32 1 21 187

Nijkerkerveen en Holkerveen 17 8 5 0 210 2 1 1 4 1 2 2 0 1 5 23 11 293

Holkerveen 18 12 30

Nijkerkerveen-Noord 5 7 3 125 1 2 2 2 1 5 10 9 172

Nijkerkerveen-Zuid 12 1 2 67 2 1 2 1 1 2 91

Nijkerk-stad 0 211 3 21 0 2 331 286 0 242 204 318 177 80 184 484 49 2.592

Industriegebied 2 5 1 8

Groot Corlaer 2 2 6 3 83 3 3 15 38 1 156

Corlaer 4 4 12 1 1 15 2 37 91 167

Nautena-zuid/Schulpkamp 25 2 52 64 2 8 2 10 13 178

Nautena-noord/Havenstraat 14 66 38 3 6 2 11 140

Centrum 8 22 4 3 3 2 1 2 45

Bruins Slotlaan/Campenbuurt 35 2 70 54 8 6 7 6 7 4 199

Zilverschoon/Oranjebuurt 21 1 6 32 14 14 13 3 4 5 3 116

Coltoflaan/van Oldenbarneveldstraat 14 24 49 17 4 1 4 2 2 1 118

Luxool 5 2 1 5 3 6 1 2 25

Paasbos-west 15 2 9 74 57 37 14 3 2 13 226

Paasbos-oost 19 2 3 9 21 51 6 11 2 2 126

Strijland-west 10 1 4 11 1 71 25 2 65 10 5 2 14 221

Strijland-oost 2 2 4 4 34 25 44 12 2 1 3 133

Spoorkamp/De Terrassen 11 1 1 4 3 1 40 2 2 32 236 4 337

De Bogen 7 1 3 56 3 18 56 3 147

Doornsteeg 19 34 11 1 110 5 4 29 33 4 250

Subtotaal Nijkerk 327 227 182 52 214 177 342 291 135 252 210 326 182 83 199 523 141 3.863

Overige gemeenten

Amersfoort 9 1 4 3 10 4 1 11 43

Arnhem 3 1 4

Barneveld 3 5 12 4 2 2 24 52

Bunschoten 1 1

Elburg 1 1

Ermelo 2 2

Leusden 1 2 1 5 1 10

Nieuwegein 1 1

Putten 6 1 1 2 2 4 1 1 3 21

's-Gravenhage 1 1

Utrecht 1 1

Zeewolde 1 1

Onbekend 1 138

Subtotaal overig 13 10 11 13 1 12 2 2 13 3 4 9 2 0 3 5 36
Totaal 327 227 182 52 214 177 342 291 135 252 210 326 182 83 199 524 141 4.001

Aandeel gemeente Nijkerk 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 100,0% 96,6%

Idem overig 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 3,4%
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Bijlage 2 

Korte termijn prognose basisonderwijs gemeente Nijkerk 

Tijdvak 2024 tot en met 2027 

Exclusief leerlingen woningbouw nieuw Doornsteeg en Hoevelaken, Klaarwater 

Denominatie Pagina 

Openbaar 1 

Protestants-christelijk 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Rooms-katholiek 14 

Oecumenisch 15 

Reformatorisch 16 

Gereformeerd 17 

Algemeen-bijzonder 

Naam school 

OBS Corlaer 

CBS Rehoboth 

CBS Oranje Nassau 

CBS de Koningslinde 

CBS Prins Willem Alexander 

CBS Maranatha 

CBS Holk, Galjoen 

CBS Ichthus, hoofdvestiging 

CBS De Hoeksteen, dislocatie CBS Ichthus 

CBS de Appelgaard 

CBS de Horizon 

CBS de Spreng 

CBS Schimmelpenninck Van der Oije 

RKBS het Baken 

Oecumenische BS De Hoeve 

Ref. BS Willem Farel 

Geref.  BS Open Kring 

NBBS 't Blokhuus 18 



Prognoseresultaten voor de korte termijn van
OBS Corlaer
Voedingsgebied: Nijkerk-Corlaer

Resultaten methode 1 leef-
tijd 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

4 21 24 26 12 17 22 17 16
5 26 22 21 29 13 18 22 18
6 22 28 27 21 31 13 17 22
7 35 22 29 30 22 32 13 17
8 24 34 21 26 32 23 31 13
9 34 25 34 23 27 32 22 31

10 21 34 25 35 24 28 32 23
11 29 19 32 25 33 23 27 31
12 1 2 2 2 2 3 2 2

Aantal leerlingen 213 210 217 203 201 194 184 172
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 104 96 103 92 82 84 70 73
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 109 114 114 111 119 110 114 99

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 9 9 9 8 8 8 7 7
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.271 m2 1.256 m2 1.292 m2 1.221 m2 1.211 m2 1.176 m2 1.126 m2 1.065 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 9 9 9 8 8 8 7 7
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 6 7 6 5 5

aantal 4-jarigen op de school 21 24 26 12 17 22 17 16
basisgeneratie 4-jarigen 116 84 113 93 91 115 92 84
deelname percentage 18,1% 28,6% 23,0% 12,9% 19,1% 19,1% 19,1% 19,1%

Resultaten methode 2

ontwikkeling basisgeneratie 0 84 104 83 78 96 98 96 96
1 92 83 109 84 82 99 97 95
2 108 91 81 105 89 85 98 97
3 83 112 95 87 112 93 85 100
4 116 84 113 93 91 115 92 84
5 133 116 86 114 98 94 113 91
6 102 135 117 87 120 101 93 114
7 113 104 132 115 92 124 100 92
8 129 114 103 131 121 95 123 100
9 124 132 112 102 138 126 94 123

10 121 116 133 106 107 142 123 93
11 128 127 115 136 113 111 141 124
12 120 132 127 109 141 115 108 139

totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 30% 12 jarigen 1.002 968 949 917 922 941 911 863
totaal aantal lln. 4-12 jaar 213 210 217 203 201 198 188 176
deelname percentage 21,3% 21,7% 22,9% 22,1% 21,8% 21,0% 20,7% 20,4%

Aantal leerlingen 213 210 217 203 201 198 188 176
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 104 96 103 92 82 86 72 75
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 109 114 114 111 119 112 116 101

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 9 9 9 8 8 8 8 7
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.271 m2 1.256 m2 1.292 m2 1.221 m2 1.211 m2 1.196 m2 1.146 m2 1.085 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 9 9 9 8 8 8 8 7
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 6 6 6 6 5

Resultaten gemiddelde methode 1 en 2

Aantal leerlingen 213 210 217 203 201 196 186 174
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 104 96 103 92 82 85 71 74
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 109 114 114 111 119 111 115 100

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 9 9 9 8 8 8 8 7
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.271 m2 1.256 m2 1.292 m2 1.221 m2 1.211 m2 1.186 m2 1.136 m2 1.075 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 9 9 9 8 8 8 7 7
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 6 6 6 6 5
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Prognoseresultaten voor de korte termijn van
CBS Rehoboth
Voedingsgebied: Nijkerk-Noord en Corlaer

Resultaten methode 1 leef-
tijd 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

4 41 38 36 33 35 35 32 31
5 50 43 39 37 34 36 37 33
6 37 50 38 40 36 33 35 36
7 51 38 50 44 42 38 35 37
8 48 50 37 52 44 42 38 35
9 42 50 47 39 53 44 43 38

10 46 40 48 48 38 51 43 42
11 54 40 37 46 44 35 47 40
12 8 9 6 6 7 7 6 8

Aantal leerlingen 377 358 338 345 334 323 317 301
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 179 169 163 154 147 143 139 138
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 198 189 175 191 187 180 178 163

"Gewichtsleerlingen" 2 7 7 8 8 7 7 7

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 16 15 14 14 14 14 13 13
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 2.099 m2 2.011 m2 1.910 m2 1.946 m2 1.891 m2 1.835 m2 1.805 m2 1.724 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 16 15 14 14 14 13 13 13
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 11 10 10 10 9

aantal 4-jarigen op de school 41 38 36 33 35 35 32 31
basisgeneratie 4-jarigen 233 203 235 195 205 207 189 182
deelname percentage 17,6% 18,7% 15,3% 16,9% 17,1% 17,1% 17,1% 17,1%

Resultaten methode 2

ontwikkeling basisgeneratie 0 206 200 180 174 201 207 203 204
1 203 201 204 182 178 206 207 205
2 226 195 195 198 186 182 206 209
3 209 231 204 205 205 192 184 210
4 233 203 235 195 205 207 189 182
5 245 231 203 235 198 209 206 190
6 219 244 234 194 239 202 208 207
7 219 224 244 236 199 246 203 211
8 236 223 224 239 243 205 248 206
9 221 239 221 220 245 249 205 249

10 230 217 235 217 224 251 249 207
11 263 237 212 239 223 231 251 251
12 233 262 239 207 243 226 229 251

totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 30% 12 jarigen 1.936 1.897 1.880 1.837 1.849 1.867 1.829 1.778
totaal aantal lln. 4-12 jaar 377 358 338 345 335 325 315 302
deelname percentage 19,5% 18,9% 18,0% 18,8% 18,1% 17,4% 17,2% 17,0%

Aantal leerlingen 377 358 338 345 335 325 315 302
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 179 169 163 154 147 144 138 138
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 198 189 175 191 188 181 177 164

"Gewichtsleerlingen" 2 7 7 8 8 8 7 7

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 16 15 14 14 14 14 13 13
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 2.099 m2 2.011 m2 1.910 m2 1.946 m2 1.896 m2 1.846 m2 1.794 m2 1.729 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 16 15 14 14 14 14 13 13
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 11 10 10 10 9

Resultaten gemiddelde methode 1 en 2

Aantal leerlingen 377 358 338 345 335 324 316 302
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 179 169 163 154 147 143 139 138
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 198 189 175 191 188 181 177 164

"Gewichtsleerlingen" 2 7 7 8 8 8 7 7

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 16 15 14 14 14 14 13 13
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 2.099 m2 2.011 m2 1.910 m2 1.946 m2 1.896 m2 1.841 m2 1.799 m2 1.729 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 16 15 14 14 14 14 13 13
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 11 10 10 10 9
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Prognoseresultaten voor de korte termijn van
CBS Oranje Nassau
Voedingsgebied: Nijkerk-Noord

Resultaten methode 1 leef-
tijd 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

4 39 44 30 36 37 30 32 32
5 29 41 45 29 35 37 30 32
6 53 29 43 45 29 36 38 31
7 33 52 30 41 45 30 37 39
8 32 32 53 29 40 46 30 38
9 40 32 31 52 29 41 47 31

10 39 41 32 31 51 29 42 47
11 49 36 39 26 28 46 26 37
12 2 10 6 4 4 4 7 4

Aantal leerlingen 316 317 309 293 299 300 290 291
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 154 166 148 151 147 133 137 134
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 162 151 161 142 152 167 153 157

"Gewichtsleerlingen" 6 2 4 4 4 4 4 4

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 13 14 13 13 13 13 12 12
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.797 m2 1.798 m2 1.760 m2 1.680 m2 1.710 m2 1.715 m2 1.665 m2 1.670 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 13 14 13 12 13 12 12 12
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 9 9 9 9 9

aantal 4-jarigen op de school 39 44 30 36 37 30 32 32
basisgeneratie 4-jarigen 117 119 122 102 114 92 98 98
deelname percentage 33,3% 37,0% 24,6% 35,3% 32,6% 32,6% 32,6% 32,6%

Resultaten methode 2

ontwikkeling basisgeneratie 0 122 96 97 96 105 109 107 109
1 111 118 95 98 96 107 111 109
2 118 104 114 93 97 97 108 112
3 126 119 109 118 93 99 99 110
4 117 119 122 102 114 92 98 98
5 112 115 117 121 100 116 93 99
6 117 109 117 107 118 101 116 93
7 106 120 112 121 107 122 103 118
8 107 109 121 108 122 111 125 106
9 97 107 109 118 106 123 111 126

10 109 101 102 111 118 109 126 114
11 135 110 97 103 110 120 110 127
12 113 130 112 98 102 112 121 112

totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 30% 12 jarigen 934 929 931 920 926 926 918 915
totaal aantal lln. 4-12 jaar 316 317 309 293 295 294 292 291
deelname percentage 33,8% 34,1% 33,2% 31,8% 31,8% 31,8% 31,8% 31,8%

Aantal leerlingen 316 317 309 293 295 294 292 291
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 154 166 148 151 145 130 138 134
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 162 151 161 142 150 164 154 157

"Gewichtsleerlingen" 6 2 4 4 4 4 4 4

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 13 14 13 13 13 12 12 12
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.797 m2 1.798 m2 1.760 m2 1.680 m2 1.690 m2 1.685 m2 1.675 m2 1.670 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 13 14 13 12 12 12 12 12
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 9 9 9 9 9

Resultaten gemiddelde methode 1 en 2

Aantal leerlingen 316 317 309 293 297 297 291 291
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 154 166 148 151 146 132 137 134
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 162 151 161 142 151 165 154 157

"Gewichtsleerlingen" 6 2 4 4 4 4 4 4

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 13 14 13 13 13 12 12 12
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.797 m2 1.798 m2 1.760 m2 1.680 m2 1.700 m2 1.700 m2 1.670 m2 1.670 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 13 14 13 12 13 12 12 12
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 9 9 9 9 9
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Prognoseresultaten voor de korte termijn van
CBS de Koningslinde
Voedingsgebied: Nijkerk-Zuid

Resultaten methode 1 leef-
tijd 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

4 34 24 29 26 25 29 30 31
5 31 33 23 32 26 26 31 31
6 21 30 33 25 32 27 27 32
7 22 21 30 33 25 32 28 27
8 20 22 20 28 33 25 33 28
9 24 21 20 22 28 33 26 34

10 14 24 22 22 22 28 35 26
11 17 10 22 21 19 19 24 30
12 3 3 4 6 6 5 5 7

Aantal leerlingen 186 188 203 215 215 224 240 246
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 108 108 115 116 108 114 116 121
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 78 80 88 99 107 110 124 125

"Gewichtsleerlingen" 8 6 6 9 9 9 10 10

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 8 8 9 9 9 10 10 11
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.147 m2 1.154 m2 1.229 m2 1.294 m2 1.294 m2 1.340 m2 1.421 m2 1.451 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 8 8 9 9 9 10 10 11
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 6 7 7 7 7

aantal 4-jarigen op de school 34 24 29 26 25 29 30 31
basisgeneratie 4-jarigen 88 111 103 94 89 104 106 110
deelname percentage 38,6% 21,6% 28,2% 27,7% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0%

Resultaten methode 2

ontwikkeling basisgeneratie 0 82 92 89 94 92 95 104 103
1 95 85 94 95 97 96 103 109
2 99 100 88 101 97 101 104 108
3 111 104 92 88 101 100 107 107
4 88 111 103 94 89 104 106 110
5 115 85 113 104 94 90 110 108
6 93 116 84 112 106 97 97 114
7 101 90 114 87 111 107 102 99
8 110 95 92 114 85 112 111 103
9 108 110 98 93 113 87 117 113

10 99 112 113 96 92 115 91 119
11 98 100 113 114 95 93 120 92
12 98 103 113 111 116 99 100 125

totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 30% 12 jarigen 841 850 864 847 820 834 884 894
totaal aantal lln. 4-12 jaar 186 188 203 215 212 220 238 245
deelname percentage 22,1% 22,1% 23,5% 25,4% 25,9% 26,4% 26,9% 27,4%

Aantal leerlingen 186 188 203 215 212 220 238 245
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 108 108 115 116 106 112 115 121
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 78 80 88 99 106 108 123 124

"Gewichtsleerlingen" 8 6 6 9 9 9 10 10

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 8 8 9 9 9 10 10 11
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.147 m2 1.154 m2 1.229 m2 1.294 m2 1.279 m2 1.320 m2 1.411 m2 1.446 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 8 8 9 9 9 9 10 10
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 6 6 7 7 7

Resultaten gemiddelde methode 1 en 2

Aantal leerlingen 186 188 203 215 214 222 239 246
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 108 108 115 116 107 113 116 121
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 78 80 88 99 107 109 123 125

"Gewichtsleerlingen" 8 6 6 9 9 9 10 10

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 8 8 9 9 9 10 10 11
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.147 m2 1.154 m2 1.229 m2 1.294 m2 1.289 m2 1.330 m2 1.416 m2 1.451 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 8 8 9 9 9 10 10 11
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 6 7 7 7 7
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Prognoseresultaten voor de korte termijn van
CBS Prins Willem Alexander
Voedingsgebied: Nijkerk-Zuid

Resultaten methode 1 leef-
tijd 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

4 20 15 16 14 13 15 15 16
5 30 19 14 22 15 14 16 17
6 25 29 17 14 22 15 15 17
7 35 25 26 16 13 21 15 14
8 39 35 23 26 16 13 22 15
9 37 37 33 22 25 15 13 21

10 33 37 37 30 22 25 16 13
11 28 33 36 34 29 21 24 15
12 8 4 2 6 4 4 3 3

Aantal leerlingen 255 234 204 184 159 143 138 130
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 110 88 73 66 63 65 61 64
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 145 146 131 118 96 78 77 66

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 4 3 3 3 3

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 11 9 8 7 7 6 6 6
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.483 m2 1.377 m2 1.226 m2 1.132 m2 1.004 m2 923 m2 898 m2 858 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 10 9 8 7 6 6 6 6
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 6 5 5 4 4

aantal 4-jarigen op de school 20 15 16 14 13 15 15 16
basisgeneratie 4-jarigen 88 111 103 94 89 104 106 110
deelname percentage 22,7% 13,5% 15,5% 14,9% 14,6% 14,6% 14,6% 14,6%

Resultaten methode 2

ontwikkeling basisgeneratie 0 82 92 89 94 92 95 104 103
1 95 85 94 95 97 96 103 109
2 99 100 88 101 97 101 104 108
3 111 104 92 88 101 100 107 107
4 88 111 103 94 89 104 106 110
5 115 85 113 104 94 90 110 108
6 93 116 84 112 106 97 97 114
7 101 90 114 87 111 107 102 99
8 110 95 92 114 85 112 111 103
9 108 110 98 93 113 87 117 113

10 99 112 113 96 92 115 91 119
11 98 100 113 114 95 93 120 92
12 98 103 113 111 116 99 100 125

totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 30% 12 jarigen 841 850 864 847 820 834 884 894
totaal aantal lln. 4-12 jaar 255 234 204 184 162 148 139 131
deelname percentage 30,3% 27,5% 23,6% 21,7% 19,7% 17,7% 15,7% 14,7%

Aantal leerlingen 255 234 204 184 162 148 139 131
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 110 88 73 66 64 67 61 64
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 145 146 131 118 98 81 78 67

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 4 4 3 3 3

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 11 9 8 7 7 6 6 6
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.483 m2 1.377 m2 1.226 m2 1.132 m2 1.021 m2 948 m2 903 m2 863 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 10 9 8 7 7 6 6 6
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 6 5 5 4 4

Resultaten gemiddelde methode 1 en 2

Aantal leerlingen 255 234 204 184 161 146 139 131
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 110 88 73 66 64 66 61 64
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 145 146 131 118 97 80 78 67

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 4 4 3 3 3

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 11 9 8 7 7 6 6 6
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.483 m2 1.377 m2 1.226 m2 1.132 m2 1.016 m2 938 m2 903 m2 863 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 10 9 8 7 7 6 6 6
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 6 5 4 4 4

Historische gegevens Prognose gegevens 
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Prognoseresultaten voor de korte termijn van
CBS Maranatha
Voedingsgebied: Nijkerk-Zuid

Resultaten methode 1 leef-
tijd 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

4 34 38 41 34 33 39 39 41
5 33 33 39 39 35 34 42 41
6 27 33 32 37 39 35 36 42
7 28 29 33 33 36 39 36 36
8 27 29 29 32 33 37 41 37
9 31 27 29 29 32 33 39 41

10 21 31 25 27 29 32 35 39
11 26 20 29 22 25 26 30 32
12 4 5 2 3 3 3 3 4

Aantal leerlingen 231 245 259 256 264 278 300 313
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 122 133 145 143 143 147 153 160
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 109 112 114 113 121 131 147 153

"Gewichtsleerlingen" 1 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 10 11 11 11 11 12 13 13
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.363 m2 1.432 m2 1.503 m2 1.488 m2 1.528 m2 1.598 m2 1.709 m2 1.774 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 10 10 11 11 11 12 13 13
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 7 8 8 9 9

aantal 4-jarigen op de school 34 38 41 34 33 39 39 41
basisgeneratie 4-jarigen 88 111 103 94 89 104 106 110
deelname percentage 38,6% 34,2% 39,8% 36,2% 37,2% 37,2% 37,2% 37,2%

Resultaten methode 2

ontwikkeling basisgeneratie 0 82 92 89 94 92 95 104 103
1 95 85 94 95 97 96 103 109
2 99 100 88 101 97 101 104 108
3 111 104 92 88 101 100 107 107
4 88 111 103 94 89 104 106 110
5 115 85 113 104 94 90 110 108
6 93 116 84 112 106 97 97 114
7 101 90 114 87 111 107 102 99
8 110 95 92 114 85 112 111 103
9 108 110 98 93 113 87 117 113

10 99 112 113 96 92 115 91 119
11 98 100 113 114 95 93 120 92
12 98 103 113 111 116 99 100 125

totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 30% 12 jarigen 841 850 864 847 820 834 884 894
totaal aantal lln. 4-12 jaar 231 245 259 256 264 277 302 315
deelname percentage 27,5% 28,8% 30,0% 30,2% 32,2% 33,2% 34,2% 35,2%

Aantal leerlingen 231 245 259 256 264 277 302 315
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 122 133 145 143 143 146 154 161
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 109 112 114 113 121 131 148 154

"Gewichtsleerlingen" 1 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 10 11 11 11 11 12 13 13
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.363 m2 1.432 m2 1.503 m2 1.488 m2 1.528 m2 1.593 m2 1.719 m2 1.784 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 10 10 11 11 11 12 13 13
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 7 8 8 9 9

Resultaten gemiddelde methode 1 en 2

Aantal leerlingen 231 245 259 256 264 278 301 314
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 122 133 145 143 143 147 154 161
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 109 112 114 113 121 131 147 153

"Gewichtsleerlingen" 1 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 10 11 11 11 11 12 13 13
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.363 m2 1.432 m2 1.503 m2 1.488 m2 1.528 m2 1.598 m2 1.714 m2 1.779 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 10 10 11 11 11 12 13 13
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 7 8 8 9 9

Historische gegevens Prognose gegevens 
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Prognoseresultaten voor de korte termijn van
CBS Holk, Galjoen
Voedingsgebied: Corlaer, Groot Corlaer, De Bogen en Spoorkamp/De Terrassen

Resultaten methode 1 leef-
tijd 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

4 30 35 25 9 20 25 20 18
5 32 34 18 31 10 21 25 20
6 33 34 23 17 33 10 20 25
7 18 36 25 23 18 34 10 20
8 32 20 30 21 24 19 33 10
9 28 31 23 27 22 25 18 33

10 36 28 32 33 29 23 25 18
11 37 28 30 23 28 25 20 21
12 3 7 3 15 6 7 7 5

Aantal leerlingen 249 253 209 199 189 188 177 171
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 113 139 91 80 80 89 75 83
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 136 114 118 119 109 99 102 88

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 10 11 9 8 8 8 7 7
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.452 m2 1.473 m2 1.251 m2 1.201 m2 1.151 m2 1.146 m2 1.090 m2 1.060 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 10 11 9 8 8 8 7 7
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 6 6 6 5 5

aantal 4-jarigen op de school 30 35 25 9 20 25 20 18
basisgeneratie 4-jarigen 116 84 113 93 91 115 92 84
deelname percentage 25,9% 41,7% 22,1% 9,7% 21,7% 21,7% 21,7% 21,7%

Resultaten methode 2

ontwikkeling basisgeneratie 0 84 104 83 78 89 89 87 86
1 92 83 109 84 82 91 88 86
2 108 91 81 105 89 85 91 88
3 83 112 95 87 112 93 85 92
4 116 84 113 93 91 115 92 84
5 133 116 86 114 98 94 113 91
6 102 135 117 87 120 101 93 114
7 113 104 132 115 92 124 100 92
8 129 114 103 131 121 95 123 100
9 124 132 112 102 138 126 94 123

10 121 116 133 106 107 142 123 93
11 128 127 115 136 113 111 141 124
12 120 132 127 109 141 115 108 139

totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 30% 12 jarigen 1.002 968 949 917 922 941 911 863
totaal aantal lln. 4-12 jaar 249 253 209 199 189 188 178 168
deelname percentage 24,9% 26,1% 22,0% 21,7% 20,5% 20,0% 19,5% 19,5%

Aantal leerlingen 249 253 209 199 189 188 178 168
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 113 139 91 80 80 89 75 82
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 136 114 118 119 109 99 103 86

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 10 11 9 8 8 8 7 7
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.452 m2 1.473 m2 1.251 m2 1.201 m2 1.151 m2 1.146 m2 1.095 m2 1.045 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 10 11 9 8 8 8 7 7
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 6 6 6 5 5

Resultaten gemiddelde methode 1 en 2

Aantal leerlingen 249 253 209 199 189 188 178 170
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 113 139 91 80 80 89 75 83
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 136 114 118 119 109 99 103 87

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 10 11 9 8 8 8 7 7
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.452 m2 1.473 m2 1.251 m2 1.201 m2 1.151 m2 1.146 m2 1.095 m2 1.055 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 10 11 9 8 8 8 7 7
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 6 6 6 5 5

Historische gegevens Prognose gegevens 
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Prognoseresultaten voor de korte termijn van
CBS Ichthus, hoofdvestiging
Voedingsgebied: Nijkerk Corlaer

Resultaten methode 1 leef-
tijd 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

4 19 15 22 17 16 21 16 15
5 19 21 15 23 18 17 21 17
6 17 19 22 15 24 19 16 20
7 12 18 19 20 16 25 18 16
8 18 12 17 21 21 16 25 18
9 17 19 12 15 22 22 16 25

10 27 18 19 11 16 23 22 16
11 18 26 16 21 11 16 23 21
12 4 2 2 5 4 2 3 4

Aantal leerlingen 151 150 144 148 147 159 159 153
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 67 73 78 75 74 81 72 69
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 84 77 66 73 73 78 87 84

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 6 6 6 6 6 7 7 6
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 960 m2 955 m2 924 m2 944 m2 939 m2 1.000 m2 1.000 m2 970 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 6 6 6 6 6 7 7 6
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 4 5 5 5 5

aantal 4-jarigen op de school 19 15 22 17 16 21 16 15
basisgeneratie 4-jarigen 116 84 113 93 91 115 92 84
deelname percentage 16,4% 17,9% 19,5% 18,3% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0%

Resultaten methode 2

ontwikkeling basisgeneratie 0 84 104 83 78 96 98 96 96
1 92 83 109 84 82 99 97 95
2 108 91 81 105 89 85 98 97
3 83 112 95 87 112 93 85 100
4 116 84 113 93 91 115 92 84
5 133 116 86 114 98 94 113 91
6 102 135 117 87 120 101 93 114
7 113 104 132 115 92 124 100 92
8 129 114 103 131 121 95 123 100
9 124 132 112 102 138 126 94 123

10 121 116 133 106 107 142 123 93
11 128 127 115 136 113 111 141 124
12 120 132 127 109 141 115 108 139

totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 30% 12 jarigen 1.002 968 949 917 922 941 911 863
totaal aantal lln. 4-12 jaar 151 150 144 148 148 156 156 152
deelname percentage 15,1% 15,5% 15,2% 16,1% 16,1% 16,6% 17,1% 17,6%

Aantal leerlingen 151 150 144 148 148 156 156 152
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 67 73 78 75 75 79 71 69
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 84 77 66 73 73 77 85 83

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 6 6 6 6 6 7 6 6
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 960 m2 955 m2 924 m2 944 m2 944 m2 985 m2 985 m2 965 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 6 6 6 6 6 7 6 6
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 4 4 5 5 5

Resultaten gemiddelde methode 1 en 2

Aantal leerlingen 151 150 144 148 148 158 158 153
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 67 73 78 75 75 80 72 69
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 84 77 66 73 73 78 86 84

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 6 6 6 6 6 7 7 6
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 960 m2 955 m2 924 m2 944 m2 944 m2 995 m2 995 m2 970 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 6 6 6 6 6 7 7 6
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 4 4 5 5 5
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Prognoseresultaten voor de korte termijn van
CBS De Hoeksteen, dislocatie CBS Ichthus
Voedingsgebied: Nijkerk Corlaer

Resultaten methode 1 leef-
tijd 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

4 48 45 36 44 40 50 40 37
5 50 50 44 37 47 41 50 40
6 48 49 50 42 39 48 41 50
7 62 47 48 50 44 40 47 41
8 55 62 49 50 53 46 40 47
9 52 54 61 47 52 54 45 39

10 36 50 55 57 50 54 54 45
11 42 32 43 45 49 43 47 46
12 3 4 7 9 8 8 7 8

Aantal leerlingen 396 393 393 381 381 385 371 354
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 208 191 178 173 170 180 178 167
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 188 202 215 208 211 205 193 187

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 17 17 16 16 16 16 16 15
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 2.192 m2 2.177 m2 2.177 m2 2.116 m2 2.116 m2 2.137 m2 2.066 m2 1.981 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 17 16 16 16 16 16 16 15
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 12 11 11 11 11

aantal 4-jarigen op de school 48 45 36 44 40 50 40 37
basisgeneratie 4-jarigen 116 84 113 93 91 115 92 84
deelname percentage 41,4% 53,6% 31,9% 47,3% 43,6% 43,6% 43,6% 43,6%

Resultaten methode 2

ontwikkeling basisgeneratie 0 84 104 83 78 96 98 96 96
1 92 83 109 84 82 99 97 95
2 108 91 81 105 89 85 98 97
3 83 112 95 87 112 93 85 100
4 116 84 113 93 91 115 92 84
5 133 116 86 114 98 94 113 91
6 102 135 117 87 120 101 93 114
7 113 104 132 115 92 124 100 92
8 129 114 103 131 121 95 123 100
9 124 132 112 102 138 126 94 123

10 121 116 133 106 107 142 123 93
11 128 127 115 136 113 111 141 124
12 120 132 127 109 141 115 108 139

totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 30% 12 jarigen 1.002 968 949 917 922 941 911 863
totaal aantal lln. 4-12 jaar 396 393 393 381 382 388 373 352
deelname percentage 39,5% 40,6% 41,4% 41,6% 41,4% 41,2% 41,0% 40,8%

Aantal leerlingen 396 393 393 381 382 388 373 352
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 208 191 178 173 170 181 179 166
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 188 202 215 208 212 207 194 186

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 17 17 16 16 16 16 16 15
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 2.192 m2 2.177 m2 2.177 m2 2.116 m2 2.121 m2 2.152 m2 2.076 m2 1.971 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 17 16 16 16 16 16 16 15
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 12 12 12 11 11

Resultaten gemiddelde methode 1 en 2

Aantal leerlingen 396 393 393 381 382 387 372 353
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 208 191 178 173 170 181 178 167
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 188 202 215 208 212 206 194 186

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 17 17 16 16 16 16 16 15
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 2.192 m2 2.177 m2 2.177 m2 2.116 m2 2.121 m2 2.147 m2 2.071 m2 1.976 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 17 16 16 16 16 16 16 15
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 12 12 12 11 11
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Prognoseresultaten voor de korte termijn van
CBS de Appelgaard
Voedingsgebied: Appel, Driedorp en Prinsenkamp

Resultaten methode 1 leef-
tijd 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

4 8 9 7 6 5 5 4 6
5 4 7 9 7 6 5 5 4
6 10 4 9 6 7 6 5 5
7 10 10 4 8 6 8 7 6
8 9 9 12 3 8 6 8 7
9 9 10 9 11 3 9 7 8

10 13 10 11 9 11 3 9 7
11 8 10 9 13 9 11 3 8
12 1 0 3 2 2 1 2 1

Aantal leerlingen 72 69 73 65 58 54 50 52
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 32 30 29 27 25 24 22 21
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 40 39 44 38 33 30 28 31

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 4 4 4 3 3 3 3 3
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 562 m2 547 m2 567 m2 527 m2 492 m2 472 m2 452 m2 462 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 4 4 4 3 3 3 3 3
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 3 3 3 3 3

aantal 4-jarigen op de school 8 9 7 6 5 5 4 6
basisgeneratie 4-jarigen 15 10 13 12 11 10 9 12
deelname percentage 53,3% 90,0% 53,8% 50,0% 49,7% 49,7% 49,7% 49,7%

Resultaten methode 2

ontwikkeling basisgeneratie 0 8 8 9 11 11 10 10 10
1 11 11 6 8 11 11 10 10
2 11 10 11 9 8 11 11 10
3 13 13 12 11 10 9 12 12
4 15 10 13 12 11 10 9 12
5 16 16 10 14 13 12 10 9
6 18 17 15 13 14 13 12 11
7 10 20 16 16 14 15 14 13
8 19 14 22 15 17 14 16 15
9 16 18 14 23 15 17 15 16

10 26 19 16 15 24 16 18 15
11 19 25 18 17 15 25 17 19
12 31 19 26 20 17 16 26 17

totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 30% 12 jarigen 148 145 132 131 129 127 119 115
totaal aantal lln. 4-12 jaar 72 69 73 65 62 61 57 55
deelname percentage 48,6% 47,7% 55,4% 49,6% 48,0% 48,0% 48,0% 48,0%

Aantal leerlingen 72 69 73 65 62 61 57 55
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 32 30 29 27 27 27 25 22
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 40 39 44 38 35 34 32 33

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 4 4 4 3 3 3 3 3
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 562 m2 547 m2 567 m2 527 m2 512 m2 507 m2 487 m2 477 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 4 4 4 3 3 3 3 3
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 3 3 3 3 3

Resultaten gemiddelde methode 1 en 2

Aantal leerlingen 72 69 73 65 60 58 54 54
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 32 30 29 27 26 26 24 22
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 40 39 44 38 34 32 30 32

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 4 4 4 3 3 3 3 3
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 562 m2 547 m2 567 m2 527 m2 502 m2 492 m2 472 m2 472 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 4 4 4 3 3 3 3 3
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 3 3 3 3 3
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Prognoseresultaten voor de korte termijn van
CBS de Horizon
Voedingsgebied: Nijkerkerveen/Holkerveen

Resultaten methode 1 leef-
tijd 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

4 29 28 21 26 36 28 41 28
5 32 29 27 21 27 37 30 44
6 27 37 29 29 22 28 40 32
7 21 27 39 31 30 23 30 42
8 25 23 26 39 32 31 24 32
9 19 25 22 27 41 33 33 26

10 31 20 25 22 28 42 36 36
11 26 20 18 18 17 21 32 27
12 0 2 4 2 2 2 3 4

Aantal leerlingen 210 211 211 215 236 246 268 270
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 109 121 116 107 116 115 141 146
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 101 90 95 108 120 131 127 124

"Gewichtsleerlingen" 4 4 5 6 7 7 7 8

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 9 9 9 9 10 10 12 12
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.262 m2 1.267 m2 1.268 m2 1.289 m2 1.397 m2 1.447 m2 1.558 m2 1.569 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 9 9 9 9 10 10 12 12
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 7 7 7 8 8

aantal 4-jarigen op de school 29 28 21 26 36 28 41 28
basisgeneratie 4-jarigen 43 39 37 37 51 40 59 39
deelname percentage 67,4% 71,8% 56,8% 70,3% 70,4% 70,4% 70,4% 70,4%

Resultaten methode 2

ontwikkeling basisgeneratie 0 42 33 55 34 46 48 55 57
1 29 40 37 53 35 46 49 57
2 34 35 47 38 56 36 49 53
3 38 35 35 49 39 56 37 51
4 43 39 37 37 51 40 59 39
5 40 46 37 38 39 52 42 63
6 44 46 49 39 40 40 55 45
7 39 52 46 49 41 41 43 59
8 42 39 50 49 51 42 44 45
9 35 42 42 55 51 53 45 47

10 38 37 44 42 58 53 56 48
11 66 48 42 47 44 59 56 60
12 51 75 52 42 49 45 62 59

totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 30% 12 jarigen 362 372 363 369 389 392 419 423
totaal aantal lln. 4-12 jaar 210 211 211 215 235 244 269 276
deelname percentage 58,0% 56,8% 58,2% 58,3% 60,3% 62,3% 64,3% 65,3%

Aantal leerlingen 210 211 211 215 235 244 269 276
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 109 121 116 107 116 114 142 149
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 101 90 95 108 119 130 127 127

"Gewichtsleerlingen" 4 4 5 6 7 7 8 8

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 9 9 9 9 10 10 12 12
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.262 m2 1.267 m2 1.268 m2 1.289 m2 1.392 m2 1.437 m2 1.564 m2 1.599 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 9 9 9 9 10 10 12 12
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 7 7 7 8 8

Resultaten gemiddelde methode 1 en 2

Aantal leerlingen 210 211 211 215 236 245 269 273
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 109 121 116 107 116 115 142 148
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 101 90 95 108 120 130 127 125

"Gewichtsleerlingen" 4 4 5 6 7 7 8 8

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 9 9 9 9 10 10 12 12
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.262 m2 1.267 m2 1.268 m2 1.289 m2 1.397 m2 1.442 m2 1.564 m2 1.584 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 9 9 9 9 10 10 12 12
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 7 7 7 8 8
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Prognoseresultaten voor de korte termijn van
CBS de Spreng
Voedingsgebied: Hoevelaken

Resultaten methode 1 leef-
tijd 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

4 31 24 26 38 28 30 30 30
5 26 32 24 29 40 29 32 32
6 25 27 31 21 28 38 28 31
7 19 28 27 28 21 28 39 28
8 17 19 27 24 27 20 27 37
9 24 21 18 25 25 28 21 28

10 8 24 20 16 24 24 26 20
11 16 8 19 8 12 17 17 19
12 0 5 1 0 1 2 3 3

Aantal leerlingen 166 188 193 189 205 216 222 226
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 101 111 108 116 117 126 129 121
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 65 77 85 73 88 90 93 105

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 7 8 8 8 9 9 10 10
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.035 m2 1.146 m2 1.171 m2 1.151 m2 1.231 m2 1.286 m2 1.317 m2 1.337 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 7 8 8 8 9 9 10 10
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 5 5 6 7 7

aantal 4-jarigen op de school 31 24 26 38 28 30 30 30
basisgeneratie 4-jarigen 101 118 98 127 109 119 118 117
deelname percentage 30,7% 20,3% 26,5% 29,9% 25,6% 25,6% 25,6% 25,6%

Resultaten methode 2

ontwikkeling basisgeneratie 0 89 105 95 100 105 110 110 110
1 104 99 100 107 106 112 117 118
2 93 110 97 111 109 109 115 120
3 116 96 120 108 116 115 115 122
4 101 118 98 127 109 119 118 117
5 118 105 109 103 126 110 119 118
6 128 118 103 124 105 131 114 123
7 120 127 122 106 124 107 132 115
8 134 120 122 126 106 126 108 133
9 129 133 122 131 127 108 128 110

10 129 132 128 129 131 130 110 130
11 133 130 135 144 133 138 135 114
12 113 125 126 138 141 132 136 133

totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 30% 12 jarigen 1.026 1.021 977 1.031 1.003 1.007 1.004 1.000
totaal aantal lln. 4-12 jaar 166 188 193 189 202 213 222 226
deelname percentage 16,2% 18,4% 19,8% 18,3% 20,1% 21,1% 22,1% 22,6%

Aantal leerlingen 166 188 193 189 202 213 222 226
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 101 111 108 116 115 124 129 121
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 65 77 85 73 87 89 93 105

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 7 8 8 8 9 9 10 10
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.035 m2 1.146 m2 1.171 m2 1.151 m2 1.216 m2 1.271 m2 1.317 m2 1.337 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 7 8 8 8 9 9 10 10
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 5 6 6 6 7

Resultaten gemiddelde methode 1 en 2

Aantal leerlingen 166 188 193 189 204 215 222 226
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 101 111 108 116 116 125 129 121
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 65 77 85 73 88 90 93 105

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 7 8 8 8 9 9 10 10
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.035 m2 1.146 m2 1.171 m2 1.151 m2 1.226 m2 1.281 m2 1.317 m2 1.337 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 7 8 8 8 9 9 10 10
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 5 6 6 6 7
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Prognoseresultaten voor de korte termijn van
CBS Schimmelpenninck Van der Oije
Voedingsgebied: Hoevelaken

Resultaten methode 1 leef-
tijd 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

4 21 12 20 16 16 18 18 17
5 16 21 13 20 16 17 18 18
6 16 18 21 13 20 17 17 18
7 15 17 19 21 13 20 17 17
8 21 14 18 20 21 13 21 17
9 17 22 18 19 20 22 13 21

10 29 16 22 17 20 21 23 14
11 20 27 16 20 16 19 20 21
12 5 5 3 2 3 3 3 3

Aantal leerlingen 160 152 150 148 145 148 149 148
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 68 68 73 70 65 71 69 71
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 92 84 77 78 80 77 80 77

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 7 6 6 6 6 6 6 6
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.005 m2 965 m2 955 m2 944 m2 929 m2 944 m2 949 m2 944 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 7 6 6 6 6 6 6 6
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 4 4 4 4 4

aantal 4-jarigen op de school 21 12 20 16 16 18 18 17
basisgeneratie 4-jarigen 101 118 98 127 109 119 118 117
deelname percentage 20,8% 10,2% 20,4% 12,6% 14,9% 14,9% 14,9% 14,9%

Resultaten methode 2

ontwikkeling basisgeneratie 0 89 105 95 100 105 110 110 110
1 104 99 100 107 106 112 117 118
2 93 110 97 111 109 109 115 120
3 116 96 120 108 116 115 115 122
4 101 118 98 127 109 119 118 117
5 118 105 109 103 126 110 119 118
6 128 118 103 124 105 131 114 123
7 120 127 122 106 124 107 132 115
8 134 120 122 126 106 126 108 133
9 129 133 122 131 127 108 128 110

10 129 132 128 129 131 130 110 130
11 133 130 135 144 133 138 135 114
12 113 125 126 138 141 132 136 133

totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 30% 12 jarigen 1.026 1.021 977 1.031 1.003 1.007 1.004 1.000
totaal aantal lln. 4-12 jaar 160 152 150 148 144 146 147 147
deelname percentage 15,6% 14,9% 15,4% 14,3% 14,4% 14,5% 14,6% 14,7%

Aantal leerlingen 160 152 150 148 144 146 147 147
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 68 68 73 70 65 70 68 71
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 92 84 77 78 79 76 79 76

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 7 6 6 6 6 6 6 6
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.005 m2 965 m2 955 m2 944 m2 924 m2 934 m2 939 m2 939 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 7 6 6 6 6 6 6 6
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 4 4 4 4 4

Resultaten gemiddelde methode 1 en 2

Aantal leerlingen 160 152 150 148 145 147 148 148
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 68 68 73 70 65 71 69 71
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 92 84 77 78 80 76 79 77

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 7 6 6 6 6 6 6 6
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.005 m2 965 m2 955 m2 944 m2 929 m2 939 m2 944 m2 944 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 7 6 6 6 6 6 6 6
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 4 4 4 4 4
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Prognoseresultaten voor de korte termijn van
RKBS het Baken
Voedingsgebied: Nijkerk-Noord en Zuid

Resultaten methode 1 leef-
tijd 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

4 44 32 33 32 33 32 33 34
5 26 46 32 32 32 34 33 34
6 25 26 46 29 32 33 35 34
7 23 24 23 46 29 32 34 35
8 21 23 27 23 45 29 33 34
9 21 21 24 28 23 46 30 34

10 14 22 20 26 28 23 48 31
11 14 10 18 19 22 23 19 39
12 5 1 0 3 2 2 2 2

Aantal leerlingen 193 205 223 238 245 254 267 276
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 118 128 134 139 126 131 135 137
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 75 77 89 99 119 123 132 139

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 9 9 10 10 10 11 11 12
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.171 m2 1.231 m2 1.322 m2 1.397 m2 1.432 m2 1.478 m2 1.543 m2 1.588 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 8 9 10 10 10 11 11 12
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 7 7 7 8 8

aantal 4-jarigen op de school 44 32 33 32 33 32 33 34
basisgeneratie 4-jarigen 205 230 225 196 203 196 204 208
deelname percentage 21,5% 13,9% 14,7% 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 16,3%

Resultaten methode 2

ontwikkeling basisgeneratie 0 204 188 186 190 196 203 211 212
1 206 203 189 193 192 203 214 218
2 217 204 202 194 194 198 212 219
3 237 223 201 206 194 198 206 217
4 205 230 225 196 203 196 204 208
5 227 200 230 225 194 206 203 207
6 210 225 201 219 224 198 213 207
7 207 210 226 208 218 229 205 217
8 217 204 213 222 207 222 236 209
9 205 217 207 211 219 210 229 239

10 208 213 215 207 210 224 216 233
11 233 210 210 217 205 213 230 219
12 211 233 225 209 218 210 221 236

totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 30% 12 jarigen 1.775 1.779 1.795 1.768 1.746 1.760 1.803 1.809
totaal aantal lln. 4-12 jaar 193 205 223 238 243 252 265 273
deelname percentage 10,9% 11,5% 12,4% 13,5% 13,9% 14,3% 14,7% 15,1%

Aantal leerlingen 193 205 223 238 243 252 265 273
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 118 128 134 139 125 130 134 136
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 75 77 89 99 118 122 131 137

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 9 9 10 10 10 11 11 12
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.171 m2 1.231 m2 1.322 m2 1.397 m2 1.422 m2 1.468 m2 1.533 m2 1.573 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 8 9 10 10 10 11 11 11
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 7 7 7 8 8

Resultaten gemiddelde methode 1 en 2

Aantal leerlingen 193 205 223 238 244 253 266 275
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 118 128 134 139 125 130 134 137
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 75 77 89 99 119 123 132 138

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 9 9 10 10 10 11 11 12
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.171 m2 1.231 m2 1.322 m2 1.397 m2 1.427 m2 1.473 m2 1.538 m2 1.583 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 8 9 10 10 10 11 11 12
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 7 7 7 8 8
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Prognoseresultaten voor de korte termijn van
Oecumenische BS De Hoeve
Voedingsgebied: Hoevelaken

Resultaten methode 1 leef-
tijd 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

4 30 51 36 34 37 40 40 40
5 42 30 54 37 35 38 42 41
6 44 42 32 55 37 35 39 42
7 40 43 44 31 55 38 36 39
8 45 41 46 46 31 56 38 36
9 43 42 42 47 46 32 57 39

10 39 46 42 39 48 48 33 59
11 39 39 43 41 38 47 47 32
12 6 8 8 11 9 8 10 10

Aantal leerlingen 328 342 347 341 336 343 342 340
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 156 166 166 157 163 152 156 163
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 172 176 181 184 173 191 186 177

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 14 14 15 14 14 14 14 14
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.850 m2 1.920 m2 1.945 m2 1.915 m2 1.890 m2 1.925 m2 1.920 m2 1.910 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 14 14 15 14 14 14 14 14
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 11 11 10 10 10

aantal 4-jarigen op de school 30 51 36 34 37 40 40 40
basisgeneratie 4-jarigen 101 118 98 127 109 119 118 117
deelname percentage 29,7% 43,2% 36,7% 26,8% 34,1% 34,1% 34,1% 34,1%

Resultaten methode 2

ontwikkeling basisgeneratie 0 89 105 95 100 105 110 110 110
1 104 99 100 107 106 112 117 118
2 93 110 97 111 109 109 115 120
3 116 96 120 108 116 115 115 122
4 101 118 98 127 109 119 118 117
5 118 105 109 103 126 110 119 118
6 128 118 103 124 105 131 114 123
7 120 127 122 106 124 107 132 115
8 134 120 122 126 106 126 108 133
9 129 133 122 131 127 108 128 110

10 129 132 128 129 131 130 110 130
11 133 130 135 144 133 138 135 114
12 113 125 126 138 141 132 136 133

totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 30% 12 jarigen 1.026 1.021 977 1.031 1.003 1.007 1.004 1.000
totaal aantal lln. 4-12 jaar 328 342 347 341 335 339 341 343
deelname percentage 32,0% 33,5% 35,5% 33,1% 33,4% 33,7% 34,0% 34,3%

Aantal leerlingen 328 342 347 341 335 339 341 343
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 156 166 166 157 163 150 156 164
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 172 176 181 184 172 189 185 179

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 14 14 15 14 14 14 14 14
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.850 m2 1.920 m2 1.945 m2 1.915 m2 1.885 m2 1.905 m2 1.915 m2 1.925 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 14 14 15 14 14 14 14 14
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 11 10 10 10 10

Resultaten gemiddelde methode 1 en 2

Aantal leerlingen 328 342 347 341 336 341 342 342
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 156 166 166 157 163 151 156 164
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 172 176 181 184 173 190 186 178

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 14 14 15 14 14 14 14 14
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.850 m2 1.920 m2 1.945 m2 1.915 m2 1.890 m2 1.915 m2 1.920 m2 1.920 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 14 14 15 14 14 14 14 14
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 11 10 10 10 10

Historische gegevens Prognose gegevens 
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Prognoseresultaten voor de korte termijn van
Ref. BS Willem Farel
Voedingsgebied: gemeente Nijkerk

Resultaten methode 1 leef-
tijd 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

4 22 26 17 18 19 20 21 21
5 23 22 26 18 18 20 21 21
6 23 22 22 26 18 19 20 21
7 29 23 21 21 26 19 19 21
8 32 28 23 21 21 27 19 20
9 19 32 27 23 21 22 28 20

10 25 19 32 27 23 22 23 29
11 22 23 14 23 21 19 17 18
12 1 3 1 0 1 1 1 1

Aantal leerlingen 196 198 183 177 171 168 170 171
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 97 93 86 83 82 77 81 84
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 99 105 97 94 89 91 89 87

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 8 8 8 7 7 7 7 7
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.186 m2 1.196 m2 1.120 m2 1.090 m2 1.060 m2 1.045 m2 1.055 m2 1.060 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 8 8 8 7 7 7 7 7
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 6 5 5 5 5

aantal 4-jarigen op de school 22 26 17 18 19 20 21 21
basisgeneratie 4-jarigen 499 506 508 502 499 518 535 526
deelname percentage 4,4% 5,1% 3,3% 3,6% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9%

Resultaten methode 2

ontwikkeling basisgeneratie 0 451 459 471 463 482 496 508 513
1 467 461 470 489 476 503 517 528
2 482 476 467 494 504 498 525 537
3 512 498 495 495 507 524 517 543
4 499 506 508 502 499 518 535 526
5 554 504 504 520 508 512 531 546
6 524 560 514 526 531 526 529 547
7 504 537 569 528 533 545 539 541
8 559 507 539 577 535 548 560 552
9 524 562 519 559 586 551 563 573

10 544 533 558 532 566 602 565 576
11 597 560 540 588 542 585 621 581
12 549 602 573 548 594 555 598 633

totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 30% 12 jarigen 4.470 4.450 4.423 4.496 4.478 4.553 4.623 4.632
totaal aantal lln. 4-12 jaar 196 198 183 177 170 171 171 169
deelname percentage 4,4% 4,4% 4,1% 3,9% 3,8% 3,8% 3,7% 3,7%

Aantal leerlingen 196 198 183 177 170 171 171 169
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 97 93 86 83 82 78 81 83
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 99 105 97 94 88 93 90 86

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 8 8 8 7 7 7 7 7
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.186 m2 1.196 m2 1.120 m2 1.090 m2 1.055 m2 1.060 m2 1.060 m2 1.050 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 8 8 8 7 7 7 7 7
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 6 5 5 5 5

Resultaten gemiddelde methode 1 en 2

Aantal leerlingen 196 198 183 177 171 170 171 170
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 97 93 86 83 82 78 81 84
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 99 105 97 94 89 92 90 86

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 8 8 8 7 7 7 7 7
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.186 m2 1.196 m2 1.120 m2 1.090 m2 1.060 m2 1.055 m2 1.060 m2 1.055 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 8 8 8 7 7 7 7 7
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 6 5 5 5 5

Historische gegevens Prognose gegevens 
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Prognoseresultaten voor de korte termijn van
Geref.  BS Open Kring
Voedingsgebied: Nijkerk-Zuid

Resultaten methode 1 leef-
tijd 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

4 13 13 9 5 8 9 9 9
5 12 12 13 9 5 8 10 9
6 14 12 12 12 9 5 9 10
7 14 13 11 11 12 9 5 9
8 15 13 13 11 11 12 9 5
9 19 15 13 11 11 11 13 10

10 23 18 12 13 11 11 12 13
11 20 17 17 11 11 9 10 10
12 1 0 2 0 0 0 0 0

Aantal leerlingen 131 113 102 83 78 75 76 75
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 53 50 45 37 34 31 33 37
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 78 63 57 46 44 44 43 38

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 5 5 5 4 4 4 4 4
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 859 m2 768 m2 713 m2 617 m2 592 m2 577 m2 582 m2 577 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 5 5 5 4 4 4 4 4
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 3 3 3 3 3

aantal 4-jarigen op de school 13 13 9 5 8 9 9 9
basisgeneratie 4-jarigen 88 111 103 94 89 104 106 110
deelname percentage 14,8% 11,7% 8,7% 5,3% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6%

Resultaten methode 2

ontwikkeling basisgeneratie 0 82 92 89 94 92 95 104 103
1 95 85 94 95 97 96 103 109
2 99 100 88 101 97 101 104 108
3 111 104 92 88 101 100 107 107
4 88 111 103 94 89 104 106 110
5 115 85 113 104 94 90 110 108
6 93 116 84 112 106 97 97 114
7 101 90 114 87 111 107 102 99
8 110 95 92 114 85 112 111 103
9 108 110 98 93 113 87 117 113

10 99 112 113 96 92 115 91 119
11 98 100 113 114 95 93 120 92
12 98 103 113 111 116 99 100 125

totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 30% 12 jarigen 841 850 864 847 820 834 884 894
totaal aantal lln. 4-12 jaar 131 113 102 83 78 77 78 76
deelname percentage 15,6% 13,3% 11,8% 9,8% 9,5% 9,2% 8,8% 8,5%

Aantal leerlingen 131 113 102 83 78 77 78 76
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 53 50 45 37 34 32 34 37
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 78 63 57 46 44 45 44 39

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 5 5 5 4 4 4 4 4
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 859 m2 768 m2 713 m2 617 m2 592 m2 587 m2 592 m2 582 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 5 5 5 4 4 4 4 4
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 3 3 3 3 3

Resultaten gemiddelde methode 1 en 2

Aantal leerlingen 131 113 102 83 78 76 77 76
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 53 50 45 37 34 31 33 37
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 78 63 57 46 44 45 44 39

"Gewichtsleerlingen" 0 0 0 0 0 0 0 0

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 5 5 5 4 4 4 4 4
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 859 m2 768 m2 713 m2 617 m2 592 m2 582 m2 587 m2 582 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 5 5 5 4 4 4 4 4
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 3 3 3 3 3

Historische gegevens Prognose gegevens 
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Prognoseresultaten voor de korte termijn van
NBBS 't Blokhuus
Voedingsgebied: Hoevelaken

Resultaten methode 1 leef-
tijd 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

4 25 19 17 15 16 18 18 18
5 22 25 19 17 15 16 18 18
6 34 21 24 19 17 15 16 18
7 29 33 19 23 18 16 14 15
8 38 30 34 21 23 18 16 15
9 33 41 29 34 21 24 19 17

10 36 32 42 30 35 22 25 19
11 28 25 25 34 23 27 17 19
12 6 2 4 1 3 2 2 2

Aantal leerlingen 251 228 213 194 171 158 145 140
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 110 98 79 74 66 65 66 69
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 141 130 134 120 105 93 79 71

"Gewichtsleerlingen" 0 0 1 2 2 2 1 1

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 10 9 9 8 7 7 6 6
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.463 m2 1.347 m2 1.272 m2 1.179 m2 1.063 m2 998 m2 930 m2 905 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 10 9 9 8 7 6 6 6
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 6 5 5 4 4

aantal 4-jarigen op de school 25 19 17 15 16 18 18 18
basisgeneratie 4-jarigen 101 118 98 127 109 119 118 117
deelname percentage 24,8% 16,1% 17,3% 11,8% 15,1% 15,1% 15,1% 15,1%

Resultaten methode 2

ontwikkeling basisgeneratie 0 89 105 95 100 105 110 110 110
1 104 99 100 107 106 112 117 118
2 93 110 97 111 109 109 115 120
3 116 96 120 108 116 115 115 122
4 101 118 98 127 109 119 118 117
5 118 105 109 103 126 110 119 118
6 128 118 103 124 105 131 114 123
7 120 127 122 106 124 107 132 115
8 134 120 122 126 106 126 108 133
9 129 133 122 131 127 108 128 110

10 129 132 128 129 131 130 110 130
11 133 130 135 144 133 138 135 114
12 113 125 126 138 141 132 136 133

totaal basisgeneratie 4-11 jarigen + 30% 12 jarigen 1.026 1.021 977 1.031 1.003 1.007 1.004 1.000
totaal aantal lln. 4-12 jaar 251 228 213 194 179 169 159 148
deelname percentage 24,5% 22,3% 21,8% 18,8% 17,8% 16,8% 15,8% 14,8%

Aantal leerlingen 251 228 213 194 179 169 159 148
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 110 98 79 74 69 70 72 73
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 141 130 134 120 110 99 87 75

"Gewichtsleerlingen" 0 0 1 2 2 2 2 2

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 10 9 9 8 7 7 7 6
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.463 m2 1.347 m2 1.272 m2 1.179 m2 1.103 m2 1.053 m2 1.003 m2 947 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 10 9 9 8 7 7 7 6
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 6 6 5 5 4

Resultaten gemiddelde methode 1 en 2

Aantal leerlingen 251 228 213 194 175 164 152 144
- waarvan 4 t/m 7 jarigen 110 98 79 74 68 67 69 71
- waarvan 8 t/m 12 jarigen 141 130 134 120 107 97 83 73

"Gewichtsleerlingen" 0 0 1 2 2 2 2 2

Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 oud 10 9 9 8 7 7 6 6
Ruimtebehoefte schooljaar t - t+1 nieuw 1.463 m2 1.347 m2 1.272 m2 1.179 m2 1.083 m2 1.028 m2 968 m2 927 m2

Aantal groepen voor bewegingsonderwijs 10 9 9 8 7 7 6 6
- waarvan groepen 6 jaar en ouder 6 5 5 5 4

Historische gegevens Prognose gegevens 
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Bijlage 3 

 

 

Lange termijn prognose basisonderwijs gemeente Nijkerk 

Tijdvak 2024 tot en met 2041 

Inclusief leerlingen woningbouw nieuw Doornsteeg en Hoevelaken, Klaarwater  

 

 

voedingsgebied Naam school Pagina 

   
gemeente Nijkerk Ref. BS Willem Farel 1 

Nijkerk-Noord en Corlaer CBS Rehoboth 2 

Nijkerk-Noord CBS Oranje Nassau 3 

Nijkerk-Noord en Zuid RKBS het Baken 4 

Nijkerk-Zuid CBS de Koningslinde 5 

 CBS Prins Willem Alexander 6 

 CBS Maranatha 7 

 Geref.  BS Open Kring 8 

Nijkerk-Corlaer OBS Corlaer 9 

 CBS Holk 10 

 CBS Ichthus, hoofdvestiging 11 

 CBS De Hoeksteen, dislocatie CBS Ichthus 12 

Appel, Driedorp en Prinsenkamp CBS de Appelgaard 13 

Nijkerkerveen/Holkerveen CBS de Horizon 14 

Hoevelaken CBS de Spreng 15 

 CBS Schimmelpenninck Van der Oije 16 

 Oecumenische BS De Hoeve 17 

 NBBS 't Blokhuus 18 

 

  



Kort verslag prognose 
Voedingsgebied: gemeente Nijkerk

aantal leerlingen van de school

op 1 januari

basis GWB deel-

jaar gene- bg aantal gewichten groepen RBM lln. uit totaal gewichts- RBM RBM verschil name 

ratie lln. leerlingen RBM oud verordening Klaarwater lln. leerlingen oud oud in RBM perc.

2018 4.430 0,266 239 0 10 grp. 1.402 m2 5,40%

2019 4.479 0,262 222 0 9 grp. 1.317 m2 4,96%

2020 4.470 0,258 196 0 8 grp. 1.186 m2 4,39%

2021 4.450 0,256 198 0 8 grp. 1.196 m2 4,45%

2022 4.423 0,248 183 0 8 grp. 1.120 m2 4,14%

2023 4.496 0,249 177 0 7 grp. 1.090 m2 3,94%

2024 4.478 0,244 171 0 7 grp. 1.060 m2 0 171 0 7 grp. 1.060 m2 0 grp. 0 m2 3,82%

2025 4.553 0,241 170 0 7 grp. 1.055 m2 0 170 0 7 grp. 1.055 m2 0 grp. 0 m2 3,73%

2026 4.623 0,238 171 0 7 grp. 1.060 m2 0 171 0 7 grp. 1.060 m2 0 grp. 0 m2 3,70%

2027 4.632 0,233 170 0 7 grp. 1.055 m2 2 172 0 7 grp. 1.065 m2 0 grp. 10 m2 3,67%

2028 4.662 0,230 171 0 7 grp. 1.060 m2 4 175 0 7 grp. 1.080 m2 0 grp. 20 m2 3,67%

2029 4.697 0,228 172 0 7 grp. 1.065 m2 6 178 0 8 grp. 1.095 m2 1 grp. 30 m2 3,67%

2030 4.733 0,227 174 0 7 grp. 1.075 m2 9 183 0 8 grp. 1.120 m2 1 grp. 45 m2 3,67%

2031 4.759 0,225 175 0 7 grp. 1.080 m2 12 187 0 8 grp. 1.141 m2 1 grp. 61 m2 3,67%

2032 4.757 0,224 175 0 7 grp. 1.080 m2 15 190 0 8 grp. 1.156 m2 1 grp. 76 m2 3,67%

2033 4.737 0,223 174 0 7 grp. 1.075 m2 18 192 0 8 grp. 1.166 m2 1 grp. 91 m2 3,67%

2034 4.715 0,222 173 0 7 grp. 1.070 m2 21 194 0 8 grp. 1.176 m2 1 grp. 106 m2 3,67%

2035 4.710 0,222 173 0 7 grp. 1.070 m2 24 197 0 8 grp. 1.191 m2 1 grp. 121 m2 3,67%

2036 4.697 0,221 172 0 7 grp. 1.065 m2 26 198 0 8 grp. 1.196 m2 1 grp. 131 m2 3,67%

2037 4.674 0,220 172 0 7 grp. 1.065 m2 28 200 0 8 grp. 1.206 m2 1 grp. 141 m2 3,67%

2038 4.644 0,219 170 0 7 grp. 1.055 m2 30 200 0 8 grp. 1.206 m2 1 grp. 151 m2 3,67%

2039 4.611 0,217 169 0 7 grp. 1.050 m2 32 201 0 9 grp. 1.211 m2 2 grp. 161 m2 3,67%

2040 4.592 0,216 169 0 7 grp. 1.050 m2 34 203 0 9 grp. 1.221 m2 2 grp. 171 m2 3,67%

2041 4.573 0,216 168 0 7 grp. 1.045 m2 36 204 0 9 grp. 1.226 m2 2 grp. 181 m2 3,67%

Bestaand gebied stabiel 2041 168 0 7 grp. 1.045 m2

Uitbreiding stabiel > 2041 22

Totaal 190 0 8 grp. 1.156 m2 8 grp. 1.156 m2 3,67%

Ref. BS Willem Farel
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Kort verslag prognose 
Voedingsgebied: Nijkerk-Noord en Corlaer

aantal leerlingen van de school

op 1 januari

basis GWB deel-

jaar gene- bg aantal gewichten groepen RBM lln. uit totaal gewichts- RBM RBM name 

ratie lln. leerlingen RBM oud verordening Doornsteeg lln. leerlingen oud perc.

2018 1.960 0,255 350 10 15 grp. 1.975 m2 17,85%

2019 1.936 0,248 362 1 15 grp. 2.022 m2 18,70%

2020 1.936 0,244 377 2 16 grp. 2.099 m2 19,47%

2021 1.897 0,239 358 7 15 grp. 2.011 m2 18,88%

2022 1.880 0,237 338 7 14 grp. 1.910 m2 17,98%

2023 1.837 0,230 345 8 14 grp. 1.946 m2 18,78%

2024 1.849 0,226 335 8 14 grp. 1.896 m2 0 335 8 14 grp. 1.896 m2 18,12%

2025 1.867 0,220 324 8 14 grp. 1.841 m2 0 324 8 14 grp. 1.841 m2 17,35%

2026 1.829 0,213 316 7 13 grp. 1.799 m2 0 316 7 13 grp. 1.799 m2 17,28%

2027 1.778 0,203 302 7 13 grp. 1.729 m2 2 304 7 13 grp. 1.739 m2 16,99%

2028 1.731 0,196 294 7 12 grp. 1.689 m2 4 298 7 13 grp. 1.709 m2 16,99%

2029 1.718 0,192 292 7 12 grp. 1.679 m2 6 298 7 13 grp. 1.709 m2 16,99%

2030 1.683 0,186 286 7 12 grp. 1.649 m2 7 293 7 12 grp. 1.684 m2 16,99%

2031 1.665 0,183 283 7 12 grp. 1.633 m2 9 292 7 12 grp. 1.679 m2 16,99%

2032 1.655 0,180 281 7 12 grp. 1.623 m2 9 290 7 12 grp. 1.669 m2 16,99%

2033 1.636 0,178 278 6 12 grp. 1.606 m2 8 286 6 12 grp. 1.647 m2 16,99%

2034 1.635 0,177 278 6 12 grp. 1.606 m2 6 284 6 12 grp. 1.637 m2 16,99%

2035 1.647 0,179 280 6 12 grp. 1.616 m2 5 285 6 12 grp. 1.642 m2 16,99%

2036 1.649 0,179 280 6 12 grp. 1.616 m2 3 283 6 12 grp. 1.631 m2 16,99%

2037 1.645 0,179 280 6 12 grp. 1.616 m2 1 281 6 12 grp. 1.621 m2 16,99%

2038 1.644 0,178 279 6 12 grp. 1.611 m2 1 280 6 12 grp. 1.616 m2 16,99%

2039 1.645 0,179 279 6 12 grp. 1.611 m2 1 280 6 12 grp. 1.616 m2 16,99%

2040 1.649 0,179 280 6 12 grp. 1.616 m2 1 281 6 12 grp. 1.621 m2 16,99%

2041 1.656 0,180 281 7 12 grp. 1.623 m2 1 282 7 12 grp. 1.628 m2 16,99%

Bestaand gebied stabiel 2041 281 7 12 grp. 1.623 m2

Uitbreiding stabiel > 2041 1

Totaal 282 7 12 grp. 1.628 m2 16,99%

CBS Rehoboth
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Kort verslag prognose 
Voedingsgebied: Nijkerk-Noord

aantal leerlingen van de school

op 1 januari

basis GWB deel-

jaar gene- bg aantal gewichten groepen RBM name 

ratie lln. leerlingen RBM oud verordening perc.

2018 918 0,197 341 19 14 grp. 1.942 m2 37,16%

2019 917 0,193 329 3 14 grp. 1.859 m2 35,89%

2020 934 0,193 316 6 13 grp. 1.797 m2 33,84%

2021 929 0,192 317 2 14 grp. 1.798 m2 34,12%

2022 931 0,192 309 4 13 grp. 1.760 m2 33,20%

2023 920 0,190 293 4 13 grp. 1.680 m2 31,83%

2024 926 0,191 297 4 13 grp. 1.700 m2 32,06%

2025 926 0,186 297 4 12 grp. 1.700 m2 32,08%

2026 918 0,181 291 4 12 grp. 1.670 m2 31,68%

2027 915 0,176 291 4 12 grp. 1.670 m2 31,81%

2028 909 0,172 289 4 12 grp. 1.660 m2 31,81%

2029 909 0,169 289 4 12 grp. 1.660 m2 31,81%

2030 901 0,164 287 4 12 grp. 1.650 m2 31,81%

2031 903 0,162 287 4 12 grp. 1.650 m2 31,81%

2032 900 0,159 286 4 12 grp. 1.645 m2 31,81%

2033 896 0,158 285 4 12 grp. 1.640 m2 31,81%

2034 896 0,158 285 4 12 grp. 1.640 m2 31,81%

2035 895 0,158 285 4 12 grp. 1.640 m2 31,81%

2036 888 0,157 283 4 12 grp. 1.629 m2 31,81%

2037 877 0,155 279 4 12 grp. 1.609 m2 31,81%

2038 862 0,152 274 4 12 grp. 1.584 m2 31,81%

2039 846 0,149 269 4 11 grp. 1.559 m2 31,81%

2040 833 0,147 265 4 11 grp. 1.539 m2 31,81%

2041 823 0,145 262 4 11 grp. 1.524 m2 31,81%

Bestaand gebied stabiel 2041 262 4 11 grp. 1.524 m2

Uitbreiding stabiel > 2041

Totaal 31,81%

CBS Oranje Nassau
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Kort verslag prognose 
Voedingsgebied: Nijkerk-Noord en Zuid

aantal leerlingen van de school

op 1 januari

basis GWB deel-

jaar gene- bg aantal gewichten groepen RBM lln. uit totaal gewichts- RBM RBM name 

ratie lln. leerlingen RBM oud verordening Doornsteeg lln. leerlingen oud perc.

2018 1.767 0,234 169 4 7 grp. 1.056 m2 9,57%

2019 1.761 0,230 173 1 7 grp. 1.071 m2 9,83%

2020 1.775 0,230 193 0 9 grp. 1.171 m2 10,87%

2021 1.779 0,230 205 0 9 grp. 1.231 m2 11,52%

2022 1.795 0,231 223 0 10 grp. 1.322 m2 12,43%

2023 1.768 0,228 238 0 10 grp. 1.397 m2 13,46%

2024 1.746 0,225 244 0 10 grp. 1.427 m2 0 244 0 10 grp. 1.427 m2 13,97%

2025 1.760 0,223 253 0 11 grp. 1.473 m2 0 253 0 11 grp. 1.473 m2 14,38%

2026 1.803 0,224 266 0 11 grp. 1.538 m2 0 266 0 11 grp. 1.538 m2 14,76%

2027 1.809 0,217 275 0 12 grp. 1.583 m2 1 276 0 12 grp. 1.588 m2 15,20%

2028 1.822 0,214 277 0 12 grp. 1.593 m2 2 279 0 12 grp. 1.603 m2 15,20%

2029 1.817 0,210 276 0 12 grp. 1.588 m2 3 279 0 12 grp. 1.603 m2 15,20%

2030 1.804 0,206 274 0 12 grp. 1.578 m2 4 278 0 12 grp. 1.598 m2 15,20%

2031 1.809 0,204 275 0 12 grp. 1.583 m2 5 280 0 12 grp. 1.608 m2 15,20%

2032 1.815 0,203 276 0 12 grp. 1.588 m2 5 281 0 12 grp. 1.613 m2 15,20%

2033 1.808 0,202 275 0 12 grp. 1.583 m2 4 279 0 12 grp. 1.603 m2 15,20%

2034 1.804 0,202 274 0 12 grp. 1.578 m2 3 277 0 12 grp. 1.593 m2 15,20%

2035 1.800 0,201 274 0 12 grp. 1.578 m2 3 277 0 12 grp. 1.593 m2 15,20%

2036 1.791 0,200 272 0 12 grp. 1.568 m2 1 273 0 12 grp. 1.573 m2 15,20%

2037 1.777 0,199 270 0 11 grp. 1.558 m2 0 270 0 11 grp. 1.558 m2 15,20%

2038 1.754 0,196 267 0 11 grp. 1.543 m2 0 267 0 11 grp. 1.543 m2 15,20%

2039 1.728 0,193 263 0 11 grp. 1.523 m2 0 263 0 11 grp. 1.523 m2 15,20%

2040 1.704 0,191 259 0 11 grp. 1.503 m2 0 259 0 11 grp. 1.503 m2 15,20%

2041 1.685 0,188 256 0 11 grp. 1.488 m2 0 256 0 11 grp. 1.488 m2 15,20%

Bestaand gebied stabiel 2041 256 0 11 grp. 1.488 m2

Uitbreiding stabiel > 2041 0

Totaal 256 0 11 grp. 1.488 m2 15,20%

RKBS het Baken

Bijlage 3
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Kort verslag prognose 
Voedingsgebied: Nijkerk-Zuid

aantal leerlingen van de school

op 1 januari

basis GWB deel-

jaar gene- bg aantal gewichten groepen RBM name 

ratie lln. leerlingen RBM oud verordening perc.

2018 849 0,293 170 6 7 grp. 1.063 m2 20,03%

2019 844 0,289 181 10 8 grp. 1.124 m2 21,45%

2020 841 0,290 186 8 8 grp. 1.147 m2 22,11%

2021 850 0,291 188 6 8 grp. 1.154 m2 22,12%

2022 864 0,294 203 6 9 grp. 1.229 m2 23,50%

2023 847 0,290 215 9 9 grp. 1.294 m2 25,37%

2024 820 0,281 214 9 9 grp. 1.289 m2 26,10%

2025 834 0,280 222 9 10 grp. 1.330 m2 26,62%

2026 884 0,281 239 10 10 grp. 1.416 m2 27,03%

2027 894 0,278 246 10 11 grp. 1.451 m2 27,51%

2028 913 0,279 251 10 11 grp. 1.477 m2 27,51%

2029 908 0,277 250 10 11 grp. 1.472 m2 27,51%

2030 904 0,276 249 10 11 grp. 1.466 m2 27,51%

2031 906 0,276 249 10 11 grp. 1.466 m2 27,51%

2032 914 0,279 252 10 11 grp. 1.482 m2 27,51%

2033 912 0,278 251 10 11 grp. 1.477 m2 27,51%

2034 908 0,277 250 10 11 grp. 1.472 m2 27,51%

2035 905 0,276 249 10 11 grp. 1.466 m2 27,51%

2036 903 0,275 248 10 11 grp. 1.461 m2 27,51%

2037 900 0,275 248 10 11 grp. 1.461 m2 27,51%

2038 892 0,272 245 10 10 grp. 1.446 m2 27,51%

2039 882 0,269 243 10 10 grp. 1.436 m2 27,51%

2040 872 0,266 240 10 10 grp. 1.421 m2 27,51%

2041 863 0,263 237 10 10 grp. 1.406 m2 27,51%

Bestaand gebied stabiel 2041 237 9 10 grp. 1.405 m2

Uitbreiding stabiel > 2041

Totaal 27,51%

CBS de Koningslinde

Bijlage 3
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Kort verslag prognose 
Voedingsgebied: Nijkerk-Zuid

aantal leerlingen van de school

op 1 januari

basis GWB deel-

jaar gene- bg aantal gewichten groepen RBM name 

ratie lln. leerlingen RBM oud verordening perc.

2018 849 0,293 297 0 13 grp. 1.694 m2 34,99%

2019 844 0,289 286 0 12 grp. 1.639 m2 33,90%

2020 841 0,290 255 0 11 grp. 1.483 m2 30,31%

2021 850 0,291 234 0 9 grp. 1.377 m2 27,53%

2022 864 0,294 204 0 8 grp. 1.226 m2 23,61%

2023 847 0,290 184 4 7 grp. 1.132 m2 21,72%

2024 820 0,281 161 4 7 grp. 1.016 m2 19,63%

2025 834 0,280 146 3 6 grp. 938 m2 17,50%

2026 884 0,281 139 3 6 grp. 903 m2 15,72%

2027 894 0,278 131 3 6 grp. 863 m2 14,65%

2028 913 0,279 134 3 6 grp. 878 m2 14,65%

2029 908 0,277 133 3 6 grp. 873 m2 14,65%

2030 904 0,276 132 3 6 grp. 868 m2 14,65%

2031 906 0,276 133 3 6 grp. 873 m2 14,65%

2032 914 0,279 134 3 6 grp. 878 m2 14,65%

2033 912 0,278 134 3 6 grp. 878 m2 14,65%

2034 908 0,277 133 3 6 grp. 873 m2 14,65%

2035 905 0,276 133 3 6 grp. 873 m2 14,65%

2036 903 0,275 132 3 6 grp. 868 m2 14,65%

2037 900 0,275 132 3 6 grp. 868 m2 14,65%

2038 892 0,272 131 3 6 grp. 863 m2 14,65%

2039 882 0,269 129 3 6 grp. 853 m2 14,65%

2040 872 0,266 128 3 6 grp. 848 m2 14,65%

2041 863 0,263 126 3 5 grp. 838 m2 14,65%

Bestaand gebied stabiel 2041 126 3 5 grp. 838 m2

Uitbreiding stabiel > 2041

Totaal 14,65%

CBS Prins Willem Alexander

Bijlage 3
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Kort verslag prognose 
Voedingsgebied: Nijkerk-Zuid

aantal leerlingen van de school

op 1 januari

basis GWB deel-

jaar gene- bg aantal gewichten groepen RBM name 

ratie lln. leerlingen RBM oud verordening perc.

2018 849 0,293 215 4 9 grp. 1.287 m2 25,33%

2019 844 0,289 223 0 9 grp. 1.322 m2 26,43%

2020 841 0,290 231 1 10 grp. 1.363 m2 27,45%

2021 850 0,291 245 0 11 grp. 1.432 m2 28,83%

2022 864 0,294 259 0 11 grp. 1.503 m2 29,98%

2023 847 0,290 256 0 11 grp. 1.488 m2 30,21%

2024 820 0,281 264 0 11 grp. 1.528 m2 32,19%

2025 834 0,280 278 0 12 grp. 1.598 m2 33,33%

2026 884 0,281 301 0 13 grp. 1.714 m2 34,05%

2027 894 0,278 314 0 13 grp. 1.779 m2 35,12%

2028 913 0,279 321 0 14 grp. 1.815 m2 35,12%

2029 908 0,277 319 0 14 grp. 1.805 m2 35,12%

2030 904 0,276 317 0 13 grp. 1.795 m2 35,12%

2031 906 0,276 318 0 13 grp. 1.800 m2 35,12%

2032 914 0,279 321 0 14 grp. 1.815 m2 35,12%

2033 912 0,278 320 0 14 grp. 1.810 m2 35,12%

2034 908 0,277 319 0 14 grp. 1.805 m2 35,12%

2035 905 0,276 318 0 13 grp. 1.800 m2 35,12%

2036 903 0,275 317 0 13 grp. 1.795 m2 35,12%

2037 900 0,275 316 0 13 grp. 1.789 m2 35,12%

2038 892 0,272 313 0 13 grp. 1.774 m2 35,12%

2039 882 0,269 310 0 13 grp. 1.759 m2 35,12%

2040 872 0,266 306 0 13 grp. 1.739 m2 35,12%

2041 863 0,263 303 0 13 grp. 1.724 m2 35,12%

Bestaand gebied stabiel 2041 303 0 13 grp. 1.724 m2

Uitbreiding stabiel > 2041

Totaal 35,12%

CBS Maranatha

Bijlage 3
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Kort verslag prognose 
Voedingsgebied: Nijkerk-Zuid

aantal leerlingen van de school

op 1 januari

basis GWB deel-

jaar gene- bg aantal gewichten groepen RBM name 

ratie lln. leerlingen RBM oud verordening perc.

2018 849 0,293 163 0 7 grp. 1.020 m2 19,20%

2019 844 0,289 144 0 6 grp. 924 m2 17,07%

2020 841 0,290 131 0 5 grp. 859 m2 15,57%

2021 850 0,291 113 0 5 grp. 768 m2 13,30%

2022 864 0,294 102 0 5 grp. 713 m2 11,81%

2023 847 0,290 83 0 4 grp. 617 m2 9,80%

2024 820 0,281 78 0 4 grp. 592 m2 9,51%

2025 834 0,280 76 0 4 grp. 582 m2 9,11%

2026 884 0,281 77 0 4 grp. 587 m2 8,71%

2027 894 0,278 76 0 4 grp. 582 m2 8,50%

2028 913 0,279 78 0 4 grp. 592 m2 8,50%

2029 908 0,277 77 0 4 grp. 587 m2 8,50%

2030 904 0,276 77 0 4 grp. 587 m2 8,50%

2031 906 0,276 77 0 4 grp. 587 m2 8,50%

2032 914 0,279 78 0 4 grp. 592 m2 8,50%

2033 912 0,278 78 0 4 grp. 592 m2 8,50%

2034 908 0,277 77 0 4 grp. 587 m2 8,50%

2035 905 0,276 77 0 4 grp. 587 m2 8,50%

2036 903 0,275 77 0 4 grp. 587 m2 8,50%

2037 900 0,275 77 0 4 grp. 587 m2 8,50%

2038 892 0,272 76 0 4 grp. 582 m2 8,50%

2039 882 0,269 75 0 4 grp. 577 m2 8,50%

2040 872 0,266 74 0 4 grp. 572 m2 8,50%

2041 863 0,263 73 0 4 grp. 567 m2 8,50%

Bestaand gebied stabiel 2041 73 0 4 grp. 567 m2

Uitbreiding stabiel > 2041

Totaal 8,50%

Geref.  BS Open Kring

Bijlage 3
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Kort verslag prognose 
Voedingsgebied: Nijkerk-Corlaer

aantal leerlingen van de school

op 1 januari

basis GWB deel-

jaar gene- bg aantal gewichten groepen RBM lln. uit totaal gewichts- RBM RBM name 

ratie lln. leerlingen RBM oud verordening Doornsteeg lln. leerlingen oud perc.

2018 1.043 0,344 191 0 8 grp. 1.161 m2 18,32%

2019 1.019 0,332 205 0 9 grp. 1.231 m2 20,12%

2020 1.002 0,324 213 0 9 grp. 1.271 m2 21,26%

2021 968 0,313 210 0 9 grp. 1.256 m2 21,70%

2022 949 0,307 217 0 9 grp. 1.292 m2 22,86%

2023 917 0,292 203 0 8 grp. 1.221 m2 22,14%

2024 922 0,275 201 0 8 grp. 1.211 m2 0 201 0 8 grp. 1.211 m2 21,80%

2025 941 0,269 196 0 8 grp. 1.186 m2 0 196 0 8 grp. 1.186 m2 20,82%

2026 911 0,260 186 0 8 grp. 1.136 m2 0 186 0 8 grp. 1.136 m2 20,43%

2027 863 0,243 174 0 7 grp. 1.075 m2 2 176 0 7 grp. 1.085 m2 20,16%

2028 823 0,232 166 0 7 grp. 1.035 m2 3 169 0 7 grp. 1.050 m2 20,16%

2029 808 0,228 163 0 7 grp. 1.020 m2 5 168 0 7 grp. 1.045 m2 20,16%

2030 782 0,221 158 0 7 grp. 995 m2 6 164 0 7 grp. 1.025 m2 20,16%

2031 763 0,215 154 0 7 grp. 975 m2 8 162 0 7 grp. 1.015 m2 20,16%

2032 755 0,213 152 0 6 grp. 965 m2 7 159 0 7 grp. 1.000 m2 20,16%

2033 740 0,209 149 0 6 grp. 949 m2 6 155 0 7 grp. 980 m2 20,16%

2034 738 0,208 149 0 6 grp. 949 m2 5 154 0 7 grp. 975 m2 20,16%

2035 752 0,212 152 0 6 grp. 965 m2 4 156 0 7 grp. 985 m2 20,16%

2036 761 0,215 153 0 6 grp. 970 m2 2 155 0 7 grp. 980 m2 20,16%

2037 768 0,217 155 0 7 grp. 980 m2 1 156 0 7 grp. 985 m2 20,16%

2038 782 0,221 158 0 7 grp. 995 m2 1 159 0 7 grp. 1.000 m2 20,16%

2039 799 0,225 161 0 7 grp. 1.010 m2 1 162 0 7 grp. 1.015 m2 20,16%

2040 816 0,230 165 0 7 grp. 1.030 m2 1 166 0 7 grp. 1.035 m2 20,16%

2041 833 0,235 168 0 7 grp. 1.045 m2 1 169 0 7 grp. 1.050 m2 20,16%

Bestaand gebied stabiel 2041 168 0 7 grp. 1.045 m2

Uitbreiding stabiel > 2041 14

Totaal 182 0 8 grp. 1.115 m2 20,16%

OBS Corlaer

Bijlage 3
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Kort verslag prognose 
Voedingsgebied: Corlaer, Groot Corlaer, De Bogen en Spoorkamp/De Terrassen

aantal leerlingen van de school

op 1 januari

basis GWB deel-

jaar gene- bg aantal gewichten groepen RBM name aantal groepen RBM

ratie lln. leerlingen RBM oud verordening perc. lln. RBM oud verordening

2018 1.043 0,344 292 0 12 grp. 1.669 m2 28,00%

2019 1.019 0,332 267 0 11 grp. 1.543 m2 26,21%

2020 1.002 0,324 249 0 10 grp. 1.452 m2 24,85%

2021 968 0,313 253 0 11 grp. 1.473 m2 26,15%

2022 949 0,307 209 0 9 grp. 1.251 m2 22,02% 80

2023 917 0,292 199 0 8 grp. 1.201 m2 21,71% 136 6 grp. 684 m2

2024 922 0,275 189 0 8 grp. 1.151 m2 20,49% 203 9 grp. 1.021 m2

2025 941 0,269 188 0 8 grp. 1.146 m2 19,97% 220 9 grp. 1.107 m2

2026 911 0,260 178 0 7 grp. 1.095 m2 19,55% 237 10 grp. 1.192 m2

2027 863 0,243 170 0 7 grp. 1.055 m2 19,70% 252 11 grp. 1.268 m2

2028 815 0,230 161 0 7 grp. 1.010 m2 19,70% 263 11 grp. 1.323 m2

2029 792 0,223 156 0 7 grp. 985 m2 19,70% 275 12 grp. 1.383 m2

2030 757 0,214 149 0 6 grp. 949 m2 19,70% 287 12 grp. 1.444 m2

2031 729 0,206 144 0 6 grp. 924 m2 19,70% 284 12 grp. 1.429 m2

2032 713 0,201 140 0 6 grp. 904 m2 19,70% 277 12 grp. 1.393 m2

2033 687 0,194 135 0 6 grp. 879 m2 19,70% 266 11 grp. 1.338 m2

2034 675 0,190 133 0 6 grp. 869 m2 19,70% 256 11 grp. 1.288 m2

2035 674 0,190 133 0 6 grp. 869 m2 19,70% 243 10 grp. 1.222 m2

2036 673 0,190 133 0 6 grp. 869 m2 19,70% 230 10 grp. 1.157 m2

2037 673 0,190 133 0 6 grp. 869 m2 19,70% 230 10 grp. 1.157 m2

2038 679 0,192 134 0 6 grp. 874 m2 19,70% 230 10 grp. 1.157 m2

2039 687 0,194 135 0 6 grp. 879 m2 19,70% 230 10 grp. 1.157 m2

2040 697 0,197 137 0 6 grp. 889 m2 19,70% 230 10 grp. 1.157 m2

2041 706 0,199 139 0 6 grp. 899 m2 19,70% 230 10 grp. 1.157 m2

Bestaand gebied stabiel 2041 139 0 6 grp. 899 m2

Uitbreiding stabiel > 2041 230 10 grp. 1.157 m2

Totaal 19,70%

Dislocatie DoornsteegCBS Holk, Galjoen

Bijlage 3
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Kort verslag prognose 
Voedingsgebied: Nijkerk Corlaer

aantal leerlingen van de school

op 1 januari

basis GWB deel-

jaar gene- bg aantal gewichten groepen RBM lln. uit totaal gewichts- RBM RBM name 

ratie lln. leerlingen RBM oud verordening Doornsteeg lln. leerlingen oud perc.

2018 1.043 0,344 128 0 6 grp. 844 m2 12,28%

2019 1.019 0,332 148 0 6 grp. 944 m2 14,53%

2020 1.002 0,324 151 0 6 grp. 960 m2 15,07%

2021 968 0,313 150 0 6 grp. 955 m2 15,50%

2022 949 0,307 144 0 6 grp. 924 m2 15,17%

2023 917 0,292 148 0 6 grp. 944 m2 16,14%

2024 922 0,275 148 0 6 grp. 944 m2 0 148 0 6 grp. 944 m2 16,05%

2025 941 0,269 158 0 7 grp. 995 m2 0 158 0 7 grp. 995 m2 16,78%

2026 911 0,260 158 0 7 grp. 995 m2 0 158 0 7 grp. 995 m2 17,35%

2027 863 0,243 153 0 6 grp. 970 m2 2 155 0 6 grp. 980 m2 17,73%

2028 823 0,232 146 0 6 grp. 934 m2 4 150 0 6 grp. 955 m2 17,73%

2029 808 0,228 143 0 6 grp. 919 m2 5 148 0 6 grp. 944 m2 17,73%

2030 782 0,221 139 0 6 grp. 899 m2 7 146 0 6 grp. 934 m2 17,73%

2031 763 0,215 135 0 6 grp. 879 m2 9 144 0 6 grp. 924 m2 17,73%

2032 755 0,213 134 0 6 grp. 874 m2 8 142 0 6 grp. 914 m2 17,73%

2033 740 0,209 131 0 6 grp. 859 m2 7 138 0 6 grp. 894 m2 17,73%

2034 738 0,208 131 0 6 grp. 859 m2 6 137 0 6 grp. 889 m2 17,73%

2035 752 0,212 133 0 6 grp. 869 m2 4 137 0 6 grp. 889 m2 17,73%

2036 761 0,215 135 0 6 grp. 879 m2 3 138 0 6 grp. 894 m2 17,73%

2037 768 0,217 136 0 6 grp. 884 m2 1 137 0 6 grp. 889 m2 17,73%

2038 782 0,221 139 0 6 grp. 899 m2 1 140 0 6 grp. 904 m2 17,73%

2039 799 0,225 142 0 6 grp. 914 m2 1 143 0 6 grp. 919 m2 17,73%

2040 816 0,230 145 0 6 grp. 929 m2 1 146 0 6 grp. 934 m2 17,73%

2041 833 0,235 148 0 6 grp. 944 m2 1 149 0 6 grp. 949 m2 17,73%

Bestaand gebied stabiel 2041 148 0 6 grp. 944 m2

Uitbreiding stabiel > 2041 1

Totaal 149 0 6 grp. 949 m2 17,73%

CBS Ichthus, hoofdvestiging

Bijlage 3
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Kort verslag prognose 
Voedingsgebied: Nijkerk Corlaer

aantal leerlingen van de school

op 1 januari

basis GWB deel-

jaar gene- bg aantal gewichten groepen RBM name 

ratie lln. leerlingen RBM oud verordening perc.

2018 1.043 0,344 359 0 15 grp. 2.006 m2 34,43%

2019 1.019 0,332 376 0 16 grp. 2.091 m2 36,91%

2020 1.002 0,324 396 0 17 grp. 2.192 m2 39,52%

2021 968 0,313 393 0 17 grp. 2.177 m2 40,62%

2022 949 0,307 393 0 16 grp. 2.177 m2 41,41%

2023 917 0,292 381 0 16 grp. 2.116 m2 41,56%

2024 922 0,275 382 0 16 grp. 2.121 m2 41,42%

2025 941 0,269 387 0 16 grp. 2.147 m2 41,11%

2026 911 0,260 372 0 16 grp. 2.071 m2 40,85%

2027 863 0,243 353 0 15 grp. 1.976 m2 40,91%

2028 823 0,232 337 0 14 grp. 1.895 m2 40,91%

2029 808 0,228 331 0 14 grp. 1.865 m2 40,91%

2030 782 0,221 320 0 14 grp. 1.810 m2 40,91%

2031 763 0,215 312 0 13 grp. 1.769 m2 40,91%

2032 755 0,213 309 0 13 grp. 1.754 m2 40,91%

2033 740 0,209 303 0 13 grp. 1.724 m2 40,91%

2034 738 0,208 302 0 13 grp. 1.719 m2 40,91%

2035 752 0,212 308 0 13 grp. 1.749 m2 40,91%

2036 761 0,215 311 0 13 grp. 1.764 m2 40,91%

2037 768 0,217 314 0 13 grp. 1.779 m2 40,91%

2038 782 0,221 320 0 14 grp. 1.810 m2 40,91%

2039 799 0,225 327 0 14 grp. 1.845 m2 40,91%

2040 816 0,230 334 0 14 grp. 1.880 m2 40,91%

2041 833 0,235 341 0 14 grp. 1.915 m2 40,91%

Bestaand gebied stabiel 2041 341 0 14 grp. 1.915 m2

Uitbreiding stabiel > 2041

Totaal 40,91%

CBS De Hoeksteen, dislocatie CBS Ichthus

Bijlage 3
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Kort verslag prognose 
Voedingsgebied: Appel, Driedorp en Prinsenkamp

aantal leerlingen van de school

op 1 januari

basis GWB deel-

jaar gene- bg aantal gewichten groepen RBM name 

ratie lln. leerlingen RBM oud verordening perc.

2018 164 0,303 57 0 3 grp. 487 m2 34,67%

2019 153 0,270 56 0 3 grp. 482 m2 36,72%

2020 148 0,261 72 0 4 grp. 562 m2 48,55%

2021 145 0,253 69 0 4 grp. 547 m2 47,68%

2022 132 0,231 73 0 4 grp. 567 m2 55,39%

2023 131 0,230 65 0 3 grp. 527 m2 49,62%

2024 129 0,226 60 0 3 grp. 502 m2 46,63%

2025 127 0,222 58 0 3 grp. 492 m2 45,84%

2026 119 0,206 54 0 3 grp. 472 m2 45,53%

2027 115 0,200 54 0 3 grp. 472 m2 46,91%

2028 113 0,196 53 0 3 grp. 467 m2 46,91%

2029 111 0,192 52 0 3 grp. 462 m2 46,91%

2030 109 0,188 51 0 3 grp. 457 m2 46,91%

2031 107 0,185 50 0 3 grp. 452 m2 46,91%

2032 107 0,185 50 0 3 grp. 452 m2 46,91%

2033 108 0,187 51 0 3 grp. 457 m2 46,91%

2034 111 0,191 52 0 3 grp. 462 m2 46,91%

2035 110 0,190 52 0 3 grp. 462 m2 46,91%

2036 108 0,187 51 0 3 grp. 457 m2 46,91%

2037 108 0,186 51 0 3 grp. 457 m2 46,91%

2038 107 0,184 50 0 3 grp. 452 m2 46,91%

2039 105 0,182 49 0 3 grp. 446 m2 46,91%

2040 103 0,178 48 0 3 grp. 441 m2 46,91%

2041 101 0,174 47 0 3 grp. 436 m2 46,91%

Bestaand gebied stabiel 2041 47 0 3 grp. 436 m2

Uitbreiding stabiel > 2041

Totaal 46,91%

CBS de Appelgaard

Bijlage 3
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Kort verslag prognose 
Voedingsgebied: Nijkerkerveen/Holkerveen

aantal leerlingen van de school

op 1 januari

basis GWB deel-

jaar gene- bg aantal gewichten groepen RBM name 

ratie lln. leerlingen RBM oud verordening perc.

2018 345 0,246 222 9 9 grp. 1.330 m2 64,44%

2019 344 0,240 207 3 9 grp. 1.245 m2 60,24%

2020 362 0,248 210 4 9 grp. 1.262 m2 57,96%

2021 372 0,254 211 4 9 grp. 1.267 m2 56,80%

2022 363 0,231 211 5 9 grp. 1.268 m2 58,19%

2023 369 0,235 215 6 9 grp. 1.289 m2 58,33%

2024 389 0,242 236 7 10 grp. 1.397 m2 60,65%

2025 392 0,243 245 7 10 grp. 1.442 m2 62,45%

2026 419 0,249 269 8 12 grp. 1.564 m2 64,24%

2027 423 0,241 273 8 12 grp. 1.584 m2 64,50%

2028 440 0,241 284 8 12 grp. 1.640 m2 64,50%

2029 466 0,246 301 9 13 grp. 1.727 m2 64,50%

2030 505 0,257 326 10 14 grp. 1.854 m2 64,50%

2031 526 0,267 339 10 14 grp. 1.919 m2 64,50%

2032 531 0,270 343 10 15 grp. 1.939 m2 64,50%

2033 545 0,277 351 10 15 grp. 1.980 m2 64,50%

2034 530 0,270 342 10 14 grp. 1.934 m2 64,50%

2035 532 0,271 343 10 15 grp. 1.939 m2 64,50%

2036 532 0,271 343 10 15 grp. 1.939 m2 64,50%

2037 520 0,264 335 10 14 grp. 1.899 m2 64,50%

2038 500 0,255 323 9 14 grp. 1.838 m2 64,50%

2039 478 0,243 309 9 13 grp. 1.767 m2 64,50%

2040 462 0,235 298 9 13 grp. 1.712 m2 64,50%

2041 445 0,226 287 8 12 grp. 1.655 m2 64,50%

Bestaand gebied stabiel 2041 287 9 12 grp. 1.657 m2

Uitbreiding stabiel > 2041

Totaal 64,50%

CBS de Horizon
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Kort verslag prognose 
Voedingsgebied: Hoevelaken

aantal leerlingen van de school

op 1 januari

basis GWB deel-

jaar gene- bg aantal gewichten groepen RBM lln. uit totaal gewichts- RBM RBM verschil name 

ratie lln. leerlingen RBM oud verordening Klaarwater lln. leerlingen oud oud in RBM perc.

2018 1.047 0,265 145 0 6 grp. 929 m2 13,85%

2019 1.046 0,261 148 0 6 grp. 944 m2 14,15%

2020 1.026 0,255 166 0 7 grp. 1.035 m2 16,18%

2021 1.021 0,252 188 0 8 grp. 1.146 m2 18,42%

2022 977 0,237 193 0 8 grp. 1.171 m2 19,76%

2023 1.031 0,246 189 0 8 grp. 1.151 m2 18,32%

2024 1.003 0,238 204 0 9 grp. 1.226 m2 0 204 0 9 grp. 1.226 m2 0 grp. 0 m2 20,33%

2025 1.007 0,233 215 0 9 grp. 1.281 m2 0 215 0 9 grp. 1.281 m2 0 grp. 0 m2 21,35%

2026 1.004 0,229 222 0 10 grp. 1.317 m2 0 222 0 10 grp. 1.317 m2 0 grp. 0 m2 22,12%

2027 1.000 0,225 226 0 10 grp. 1.337 m2 2 228 0 10 grp. 1.347 m2 0 grp. 10 m2 22,60%

2028 1.017 0,225 230 0 10 grp. 1.357 m2 4 234 0 10 grp. 1.377 m2 0 grp. 20 m2 22,60%

2029 1.030 0,225 233 0 10 grp. 1.372 m2 7 240 0 10 grp. 1.407 m2 0 grp. 35 m2 22,60%

2030 1.051 0,227 237 0 10 grp. 1.392 m2 10 247 0 10 grp. 1.442 m2 0 grp. 50 m2 22,60%

2031 1.058 0,225 239 0 10 grp. 1.402 m2 13 252 0 11 grp. 1.468 m2 1 grp. 66 m2 22,60%

2032 1.057 0,225 239 0 10 grp. 1.402 m2 16 255 0 11 grp. 1.483 m2 1 grp. 81 m2 22,60%

2033 1.061 0,226 240 0 10 grp. 1.407 m2 20 260 0 11 grp. 1.508 m2 1 grp. 101 m2 22,60%

2034 1.069 0,228 241 0 10 grp. 1.412 m2 23 264 0 11 grp. 1.528 m2 1 grp. 116 m2 22,60%

2035 1.079 0,230 244 0 10 grp. 1.427 m2 26 270 0 11 grp. 1.558 m2 1 grp. 131 m2 22,60%

2036 1.083 0,231 245 0 10 grp. 1.432 m2 28 273 0 12 grp. 1.573 m2 2 grp. 141 m2 22,60%

2037 1.082 0,230 245 0 10 grp. 1.432 m2 31 276 0 12 grp. 1.588 m2 2 grp. 156 m2 22,60%

2038 1.081 0,230 244 0 10 grp. 1.427 m2 33 277 0 12 grp. 1.593 m2 2 grp. 166 m2 22,60%

2039 1.081 0,230 244 0 10 grp. 1.427 m2 35 279 0 12 grp. 1.603 m2 2 grp. 176 m2 22,60%

2040 1.082 0,231 245 0 10 grp. 1.432 m2 37 282 0 12 grp. 1.618 m2 2 grp. 186 m2 22,60%

2041 1.078 0,230 244 0 10 grp. 1.427 m2 39 283 0 12 grp. 1.623 m2 2 grp. 196 m2 22,60%

Bestaand gebied stabiel 2041 244 0 10 grp. 1.427 m2

Uitbreiding stabiel > 2041 24

Totaal 268 0 11 grp. 1.548 m2 11 grp. 1.548 m2 22,60%

CBS de Spreng
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Kort verslag prognose 
Voedingsgebied: Hoevelaken

aantal leerlingen van de school

op 1 januari

basis GWB deel-

jaar gene- bg aantal gewichten groepen RBM lln. uit totaal gewichts- RBM RBM verschil name 

ratie lln. leerlingen RBM oud verordening Klaarwater lln. leerlingen oud oud in RBM perc.

2018 1.047 0,265 157 0 7 grp. 990 m2 15,00%

2019 1.046 0,261 148 0 6 grp. 944 m2 14,15%

2020 1.026 0,255 160 0 7 grp. 1.005 m2 15,60%

2021 1.021 0,252 152 0 6 grp. 965 m2 14,89%

2022 977 0,237 150 0 6 grp. 955 m2 15,36%

2023 1.031 0,246 148 0 6 grp. 944 m2 14,35%

2024 1.003 0,238 145 0 6 grp. 929 m2 0 145 0 6 grp. 929 m2 0 grp. 0 m2 14,45%

2025 1.007 0,233 147 0 6 grp. 939 m2 0 147 0 6 grp. 939 m2 0 grp. 0 m2 14,59%

2026 1.004 0,229 148 0 6 grp. 944 m2 0 148 0 6 grp. 944 m2 0 grp. 0 m2 14,74%

2027 1.000 0,225 148 0 6 grp. 944 m2 3 151 0 6 grp. 960 m2 0 grp. 16 m2 14,80%

2028 1.017 0,225 151 0 6 grp. 960 m2 6 157 0 7 grp. 990 m2 1 grp. 30 m2 14,80%

2029 1.030 0,225 152 0 6 grp. 965 m2 10 162 0 7 grp. 1.015 m2 1 grp. 50 m2 14,80%

2030 1.051 0,227 156 0 7 grp. 985 m2 15 171 0 7 grp. 1.060 m2 0 grp. 75 m2 14,80%

2031 1.058 0,225 157 0 7 grp. 990 m2 20 177 0 8 grp. 1.090 m2 1 grp. 100 m2 14,80%

2032 1.057 0,225 156 0 7 grp. 985 m2 25 181 0 8 grp. 1.110 m2 1 grp. 125 m2 14,80%

2033 1.061 0,226 157 0 7 grp. 990 m2 30 187 0 8 grp. 1.141 m2 1 grp. 151 m2 14,80%

2034 1.069 0,228 158 0 7 grp. 995 m2 35 193 0 8 grp. 1.171 m2 1 grp. 176 m2 14,80%

2035 1.079 0,230 160 0 7 grp. 1.005 m2 39 199 0 8 grp. 1.201 m2 1 grp. 196 m2 14,80%

2036 1.083 0,231 160 0 7 grp. 1.005 m2 43 203 0 9 grp. 1.221 m2 2 grp. 216 m2 14,80%

2037 1.082 0,230 160 0 7 grp. 1.005 m2 47 207 0 9 grp. 1.241 m2 2 grp. 236 m2 14,80%

2038 1.081 0,230 160 0 7 grp. 1.005 m2 50 210 0 9 grp. 1.256 m2 2 grp. 251 m2 14,80%

2039 1.081 0,230 160 0 7 grp. 1.005 m2 53 213 0 9 grp. 1.271 m2 2 grp. 266 m2 14,80%

2040 1.082 0,231 160 0 7 grp. 1.005 m2 56 216 0 9 grp. 1.286 m2 2 grp. 281 m2 14,80%

2041 1.078 0,230 160 0 7 grp. 1.005 m2 59 219 0 9 grp. 1.302 m2 2 grp. 297 m2 14,80%

Bestaand gebied stabiel 2041 160 0 7 grp. 1.005 m2

Uitbreiding stabiel > 2041 37

Totaal 197 0 8 grp. 1.191 m2 8 grp. 1.191 m2 14,80%

CBS Schimmelpenninck Van der Oije
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Kort verslag prognose 
Voedingsgebied: Hoevelaken

aantal leerlingen van de school

op 1 januari

basis GWB deel-

jaar gene- bg aantal gewichten groepen RBM lln. uit totaal gewichts- RBM RBM verschil name 

ratie lln. leerlingen RBM oud verordening Klaarwater lln. leerlingen oud oud in RBM perc.

2018 1.047 0,265 351 0 15 grp. 1.966 m2 33,54%

2019 1.046 0,261 361 0 15 grp. 2.016 m2 34,50%

2020 1.026 0,255 328 0 14 grp. 1.850 m2 31,97%

2021 1.021 0,252 342 0 14 grp. 1.920 m2 33,51%

2022 977 0,237 347 0 15 grp. 1.945 m2 35,52%

2023 1.031 0,246 341 0 14 grp. 1.915 m2 33,06%

2024 1.003 0,238 336 0 14 grp. 1.890 m2 0 336 0 14 grp. 1.890 m2 0 grp. 0 m2 33,49%

2025 1.007 0,233 341 0 14 grp. 1.915 m2 0 341 0 14 grp. 1.915 m2 0 grp. 0 m2 33,86%

2026 1.004 0,229 342 0 14 grp. 1.920 m2 0 342 0 14 grp. 1.920 m2 0 grp. 0 m2 34,07%

2027 1.000 0,225 342 0 14 grp. 1.920 m2 3 345 0 15 grp. 1.935 m2 1 grp. 15 m2 34,20%

2028 1.017 0,225 348 0 15 grp. 1.950 m2 8 356 0 15 grp. 1.991 m2 0 grp. 41 m2 34,20%

2029 1.030 0,225 352 0 15 grp. 1.971 m2 12 364 0 15 grp. 2.031 m2 0 grp. 60 m2 34,20%

2030 1.051 0,227 359 0 15 grp. 2.006 m2 18 377 0 16 grp. 2.096 m2 1 grp. 90 m2 34,20%

2031 1.058 0,225 362 0 15 grp. 2.021 m2 23 385 0 16 grp. 2.137 m2 1 grp. 116 m2 34,20%

2032 1.057 0,225 361 0 15 grp. 2.016 m2 29 390 0 17 grp. 2.162 m2 2 grp. 146 m2 34,20%

2033 1.061 0,226 363 0 15 grp. 2.026 m2 35 398 0 17 grp. 2.202 m2 2 grp. 176 m2 34,20%

2034 1.069 0,228 365 0 15 grp. 2.036 m2 41 406 0 17 grp. 2.242 m2 2 grp. 206 m2 34,20%

2035 1.079 0,230 369 0 16 grp. 2.056 m2 46 415 0 18 grp. 2.287 m2 2 grp. 231 m2 34,20%

2036 1.083 0,231 371 0 16 grp. 2.066 m2 51 422 0 18 grp. 2.323 m2 2 grp. 257 m2 34,20%

2037 1.082 0,230 370 0 16 grp. 2.061 m2 55 425 0 18 grp. 2.338 m2 2 grp. 277 m2 34,20%

2038 1.081 0,230 369 0 16 grp. 2.056 m2 59 428 0 18 grp. 2.353 m2 2 grp. 297 m2 34,20%

2039 1.081 0,230 370 0 16 grp. 2.061 m2 63 433 0 18 grp. 2.378 m2 2 grp. 317 m2 34,20%

2040 1.082 0,231 370 0 16 grp. 2.061 m2 66 436 0 18 grp. 2.393 m2 2 grp. 332 m2 34,20%

2041 1.078 0,230 369 0 16 grp. 2.056 m2 69 438 0 19 grp. 2.403 m2 3 grp. 347 m2 34,20%

Bestaand gebied stabiel 2041 369 0 16 grp. 2.056 m2

Uitbreiding stabiel > 2041 44

Totaal 413 0 18 grp. 2.277 m2 18 grp. 2.277 m2 34,20%

Oecumenische BS De Hoeve
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Kort verslag prognose 
Voedingsgebied: Hoevelaken

aantal leerlingen van de school

op 1 januari

basis GWB deel-

jaar gene- bg aantal gewichten groepen RBM lln. uit totaal gewichts- RBM RBM verschil name 

ratie lln. leerlingen RBM oud verordening Klaarwater lln. leerlingen oud oud in RBM perc.

2018 1.047 0,265 253 0 11 grp. 1.473 m2 24,17%

2019 1.046 0,261 255 0 11 grp. 1.483 m2 24,37%

2020 1.026 0,255 251 0 10 grp. 1.463 m2 24,47%

2021 1.021 0,252 228 0 9 grp. 1.347 m2 22,34%

2022 977 0,237 213 1 9 grp. 1.272 m2 21,81%

2023 1.031 0,246 194 2 8 grp. 1.179 m2 18,81%

2024 1.003 0,238 175 2 7 grp. 1.083 m2 0 175 2 7 grp. 1.083 m2 0 grp. 0 m2 17,44%

2025 1.007 0,233 164 2 7 grp. 1.028 m2 0 164 2 7 grp. 1.028 m2 0 grp. 0 m2 16,28%

2026 1.004 0,229 152 2 6 grp. 968 m2 0 152 2 6 grp. 968 m2 0 grp. 0 m2 15,14%

2027 1.000 0,225 144 2 6 grp. 927 m2 9 153 2 6 grp. 973 m2 0 grp. 46 m2 14,40%

2028 1.017 0,225 146 2 6 grp. 937 m2 21 167 2 7 grp. 1.043 m2 1 grp. 106 m2 14,40%

2029 1.030 0,225 148 2 6 grp. 947 m2 35 183 2 8 grp. 1.123 m2 2 grp. 176 m2 14,40%

2030 1.051 0,227 151 2 6 grp. 963 m2 50 201 3 9 grp. 1.215 m2 3 grp. 252 m2 14,40%

2031 1.058 0,225 152 2 6 grp. 968 m2 66 218 3 9 grp. 1.301 m2 3 grp. 333 m2 14,40%

2032 1.057 0,225 152 2 6 grp. 968 m2 83 235 3 10 grp. 1.386 m2 4 grp. 418 m2 14,40%

2033 1.061 0,226 153 2 6 grp. 973 m2 101 254 3 11 grp. 1.482 m2 5 grp. 509 m2 14,40%

2034 1.069 0,228 154 2 7 grp. 978 m2 117 271 4 11 grp. 1.569 m2 4 grp. 591 m2 14,40%

2035 1.079 0,230 155 2 7 grp. 983 m2 132 287 4 12 grp. 1.650 m2 5 grp. 667 m2 14,40%

2036 1.083 0,231 156 2 7 grp. 988 m2 146 302 4 13 grp. 1.725 m2 6 grp. 737 m2 14,40%

2037 1.082 0,230 156 2 7 grp. 988 m2 158 314 4 13 grp. 1.785 m2 6 grp. 797 m2 14,40%

2038 1.081 0,230 156 2 7 grp. 988 m2 169 325 4 14 grp. 1.841 m2 7 grp. 853 m2 14,40%

2039 1.081 0,230 156 2 7 grp. 988 m2 179 335 4 14 grp. 1.891 m2 7 grp. 903 m2 14,40%

2040 1.082 0,231 156 2 7 grp. 988 m2 189 345 4 15 grp. 1.941 m2 8 grp. 953 m2 14,40%

2041 1.078 0,230 155 2 7 grp. 983 m2 198 353 5 15 grp. 1.983 m2 8 grp. 1.000 m2 14,40%

Bestaand gebied stabiel 2041 155 2 7 grp. 983 m2

Uitbreiding stabiel > 2041 125

Totaal 280 4 12 grp. 1.614 m2 12 grp. 1.614 m2 14,40%

NBBS 't Blokhuus
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Bijlage 4 

Prognose woningbouw Nieuw 

 Doornsteeg pagina 1 

 Hoevelaken, Klaarwater 1.100 woningen pagina 2 

` pagina 3 

pagina 4 

pagina 5 

pagina 6 

 Luxool

 Bronswerk

 Slichtenhorst

 Havenkom-west

 Nijkerkerveen-west pagina 7 



Woningtoename Nijkerk-Doornsteeg

Standaard referentielijn 0,28 0,37 0,42 0,46 0,48 0,5 0,49 0,45 0,41 0,37 0,34 0,31 0,29 0,27 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

Algemeen Vruchtbaarheidscijfer Gemeente 52,1 Correctiefactor 1,1

Landelijk 47,7
percentage eengezinswoningen 85

jaar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Stabiel

aantal woningen 0 122 183 66 5 289 104 0 90 90 95 95 95 95 90 0 0 0 0 0 0
gemid. woningbezetting 0,308 0,407 0,462 0,506 0,528 0,55 0,539 0,495 0,451 0,407 0,374 0,341 0,319 0,297 0,275 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264

jaar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Woningen 0 122 305 371 376 665 769 769 859 949 1.044 1.139 1.234 1.329 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 38 50 56 62 64 67 66 60 55 50 46 42 39 36 34 32 32 32 32 32
2019 56 74 85 93 97 101 99 91 83 74 68 62 58 54 50 48 48 48 48
2020 20 27 30 33 35 36 36 33 30 27 25 23 21 20 18 17 17 17
2021 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
2022 89 118 134 146 153 159 156 143 130 118 108 99 92 86 79 76
2023 32 42 48 53 55 57 56 51 47 42 39 35 33 31 29
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 28 37 42 46 48 50 49 45 41 37 34 31 29
2026 28 37 42 46 48 50 49 45 41 37 34 31
2027 29 39 44 48 50 52 51 47 43 39 36
2028 29 39 44 48 50 52 51 47 43 39
2029 29 39 44 48 50 52 51 47 43
2030 29 39 44 48 50 52 51 47
2031 28 37 42 46 48 50 49

Totaal basisgeneratie 0 38 106 150 176 278 349 381 420 456 491 521 544 567 592 586 571 550 529 503 477 477
werkelijk 10 55 150 150 157 204 270 333 367 399 429 456 476 496 518 513 499 481 463 440 417 417
afwijking ##### 1,439 1,416 0,997 0,893 0,734 0,773

06KF00 Basisschool Het Baken 5,04% 7 8 12 19 0 0 0 1 2 3 4 5 5 4 3 3 1 0 0
10RC00 Rehobothschool 9,03% 29 33 30 34 0 0 0 2 4 6 7 9 9 8 6 5 3 1 1
12JK00 Chr Basisschool Holk 60,63% 25 40 79 139 48 67 84 101 116 127 139 151 148 141 130 120 107 94 94
23BT00 OBS Corlaer 7,70% 18 16 16 29 0 0 0 2 3 5 6 8 7 6 5 4 2 1 1
23UC00 Ichthusschool 8,76% 28 29 27 33 0 0 0 2 4 5 7 9 8 7 6 4 3 1 1

132 145 187 279 48 67 84 108 129 146 163 182 177 166 150 136 116 97 97
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Woningtoename Hoevelaken, Klaarwater, 1.100 woningen

Standaard referentielijn 0,28 0,37 0,42 0,46 0,48 0,5 0,49 0,45 0,41 0,37 0,34 0,31 0,29 0,27 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

Algemeen Vruchtbaarheidscijfer Gemeente 52,1 Correctiefactor 1,1

Landelijk 47,7
percentage eengezinswoningen 85

jaar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 Stabiel

aantal woningen 0 0 0 70 70 70 70 70 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 0 0 0
gemid. woningbezetting 0,308 0,407 0,462 0,506 0,528 0,55 0,539 0,495 0,451 0,407 0,374 0,341 0,319 0,297 0,275 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264

jaar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Woningen 0 0 0 70 140 210 280 350 425 500 575 650 725 800 875 950 1.025 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

2026 22 28 32 35 37 39 38 35 32 28 26 24 22 21 19 18 18 18
2027 22 28 32 35 37 39 38 35 32 28 26 24 22 21 19 18 18
2028 22 28 32 35 37 39 38 35 32 28 26 24 22 21 19 18
2029 22 28 32 35 37 39 38 35 32 28 26 24 22 21 19
2030 22 28 32 35 37 39 38 35 32 28 26 24 22 21
2031 23 31 35 38 40 41 40 37 34 31 28 26 24
2032 23 31 35 38 40 41 40 37 34 31 28 26
2033 23 31 35 38 40 41 40 37 34 31 28
2034 23 31 35 38 40 41 40 37 34 31
2035 23 31 35 38 40 41 40 37 34
2036 23 31 35 38 40 41 40 37
2037 23 31 35 38 40 41 40
2038 23 31 35 38 40 41
2039 23 31 35 38 40
2040 23 31 35 38

Totaal basisgeneratie 0 0 0 22 50 82 117 154 194 235 273 308 339 367 393 417 440 462 459 448 433 290

03OU00 Ond Gemeenschap de Hoeve 15,04% 0 0 0 3 8 12 18 23 29 35 41 46 51 55 59 63 66 69 69 67 65 44

06RR00 t Blokhuus 42,94% 0 0 0 9 21 35 50 66 83 101 117 132 146 158 169 179 189 198 197 192 186 125

09YN00 Basisschool De Spreng 8,35% 0 0 0 2 4 7 10 13 16 20 23 26 28 31 33 35 37 39 38 37 36 24

11FI00 Schimmelp v d Oijeschool 12,77% 0 0 0 3 6 10 15 20 25 30 35 39 43 47 50 53 56 59 59 57 55 37

23UE00 Willem Farelschool 7,71% 0 0 0 2 4 6 9 12 15 18 21 24 26 28 30 32 34 36 35 35 33 22

Totaal aantal leerlingen 19 43 70 102 134 168 204 237 267 295 320 342 363 383 402 399 389 376 252
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Woningtoename Luxool 350 woningen

Standaard referentielijn 0,28 0,37 0,42 0,46 0,48 0,5 0,49 0,45 0,41 0,37 0,34 0,31 0,29 0,27 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

Algemeen Vruchtbaarheidscijfer Gemeente 52,1 Correctiefactor 1,1

Landelijk 47,7
percentage eengezinswoningen 85

jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Stabiel

aantal woningen 70 70 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gemid. woningbezetting 0,308 0,407 0,462 0,506 0,528 0,55 0,539 0,495 0,451 0,407 0,374 0,341 0,319 0,297 0,275 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264

jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Woningen 70 140 210 280 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

1 22 28 32 35 37 39 38 35 32 28 26 24 22 21 19 18 18 18 18 18 18
2 22 28 32 35 37 39 38 35 32 28 26 24 22 21 19 18 18 18 18 18
3 22 28 32 35 37 39 38 35 32 28 26 24 22 21 19 18 18 18 18
4 22 28 32 35 37 39 38 35 32 28 26 24 22 21 19 18 18 18
5 22 28 32 35 37 39 38 35 32 28 26 24 22 21 19 18 18

Totaal basisgeneratie 22 50 82 117 154 171 181 184 181 172 159 145 132 121 112 104 98 94 91 90 90 92

Totaal aantal leerlingen 92,26% 20 46 76 108 142 158 167 170 167 159 147 134 122 112 103 96 90 87 84 83 83 85
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Woningtoename Bronswerk 450 woningen

Standaard referentielijn 0,28 0,37 0,42 0,46 0,48 0,5 0,49 0,45 0,41 0,37 0,34 0,31 0,29 0,27 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

Algemeen Vruchtbaarheidscijfer Gemeente 52,1 Correctiefactor 1,1

Landelijk 47,7
percentage eengezinswoningen 85

jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Stabiel

aantal woningen 80 80 80 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gemid. woningbezetting 0,308 0,407 0,462 0,506 0,528 0,55 0,539 0,495 0,451 0,407 0,374 0,341 0,319 0,297 0,275 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264

jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Woningen 80 160 240 310 380 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

1 25 33 37 40 42 44 43 40 36 33 30 27 26 24 22 21 21 21 21 21 21
2 25 33 37 40 42 44 43 40 36 33 30 27 26 24 22 21 21 21 21 21
3 25 33 37 40 42 44 43 40 36 33 30 27 26 24 22 21 21 21 21
4 22 28 32 35 37 39 38 35 32 28 26 24 22 21 19 18 18 18
5 22 28 32 35 37 39 38 35 32 28 26 24 22 21 19 18 18
6 22 28 32 35 37 39 38 35 32 28 26 24 22 21 19 18

Totaal basisgeneratie 25 58 95 132 169 208 224 231 230 223 211 195 178 163 150 139 131 125 121 118 117 119

Totaal aantal leerlingen 92,26% 23 54 88 122 156 192 207 213 212 206 195 180 164 150 138 128 121 115 112 109 108 110
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Woningtoename Slichtenhorst 600 woningen

Standaard referentielijn 0,28 0,37 0,42 0,46 0,48 0,5 0,49 0,45 0,41 0,37 0,34 0,31 0,29 0,27 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

Algemeen Vruchtbaarheidscijfer Gemeente 52,1 Correctiefactor 1,1

Landelijk 47,7
percentage eengezinswoningen 85

jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Stabiel

aantal woningen 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gemid. woningbezetting 0,308 0,407 0,462 0,506 0,528 0,55 0,539 0,495 0,451 0,407 0,374 0,341 0,319 0,297 0,275 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264

jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Woningen 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

1 18 24 28 30 32 33 32 30 27 24 22 20 19 18 17 16 16 16 16 16 16
2 18 24 28 30 32 33 32 30 27 24 22 20 19 18 17 16 16 16 16 16
3 18 24 28 30 32 33 32 30 27 24 22 20 19 18 17 16 16 16 16
4 18 24 28 30 32 33 32 30 27 24 22 20 19 18 17 16 16 16
5 18 24 28 30 32 33 32 30 27 24 22 20 19 18 17 16 16
6 18 24 28 30 32 33 32 30 27 24 22 20 19 18 17 16
7 18 24 28 30 32 33 32 30 27 24 22 20 19 18 17
8 18 24 28 30 32 33 32 30 27 24 22 20 19 18
9 18 24 28 30 32 33 32 30 27 24 22 20 19

10 18 24 28 30 32 33 32 30 27 24 22 20

Totaal basisgeneratie 18 42 70 100 132 165 197 227 254 278 282 278 269 257 242 225 209 195 184 176 170 158

Totaal aantal leerlingen 92,26% 17 39 65 92 122 152 182 209 234 256 260 256 248 237 223 208 193 180 170 162 157 146
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Woningtoename Havenkom-West 800 woningen

Standaard referentielijn 0,28 0,37 0,42 0,46 0,48 0,5 0,49 0,45 0,41 0,37 0,34 0,31 0,29 0,27 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

Algemeen Vruchtbaarheidscijfer Gemeente 52,1 Correctiefactor 0,75

Landelijk 47,7
percentage eengezinswoningen 50

jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Stabiel

aantal woningen 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gemid. woningbezetting 0,21 0,278 0,315 0,345 0,36 0,375 0,368 0,338 0,308 0,278 0,255 0,233 0,218 0,203 0,188 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Woningen 100 200 300 400 500 600 700 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

1 21 28 32 35 36 38 37 34 31 28 26 23 22 20 19 18 18 18 18 18 18
2 21 28 32 35 36 38 37 34 31 28 26 23 22 20 19 18 18 18 18 18
3 21 28 32 35 36 38 37 34 31 28 26 23 22 20 19 18 18 18 18
4 21 28 32 35 36 38 37 34 31 28 26 23 22 20 19 18 18 18
5 21 28 32 35 36 38 37 34 31 28 26 23 22 20 19 18 18
6 21 28 32 35 36 38 37 34 31 28 26 23 22 20 19 18
7 21 28 32 35 36 38 37 34 31 28 26 23 22 20 19
8 21 28 32 35 36 38 37 34 31 28 26 23 22 20

Totaal basisgeneratie 21 49 81 116 152 190 227 261 271 271 265 253 239 221 203 187 174 164 156 151 147 144

Totaal aantal leerlingen 92,26% 19 45 75 107 140 175 209 241 250 250 244 233 220 204 187 173 161 151 144 139 136 133
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Woningtoename Nijkerkerveen-West

Standaard referentielijn 0,28 0,37 0,42 0,46 0,48 0,5 0,49 0,45 0,41 0,37 0,34 0,31 0,29 0,27 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

Algemeen Vruchtbaarheidscijfer Gemeente 52,1 Correctiefactor 1,1

Landelijk 47,7
percentage eengezinswoningen 85

jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Stabiel

aantal woningen 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gemid. woningbezetting 0,308 0,407 0,462 0,506 0,528 0,55 0,539 0,495 0,451 0,407 0,374 0,341 0,319 0,297 0,275 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264

jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Woningen 80 160 240 320 400 480 560 640 720 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

1 25 33 37 40 42 44 43 40 36 33 30 27 26 24 22 21 21 21 21 21 21
2 25 33 37 40 42 44 43 40 36 33 30 27 26 24 22 21 21 21 21 21
3 25 33 37 40 42 44 43 40 36 33 30 27 26 24 22 21 21 21 21
4 25 33 37 40 42 44 43 40 36 33 30 27 26 24 22 21 21 21
5 25 33 37 40 42 44 43 40 36 33 30 27 26 24 22 21 21
6 25 33 37 40 42 44 43 40 36 33 30 27 26 24 22 21
7 25 33 37 40 42 44 43 40 36 33 30 27 26 24 22
8 25 33 37 40 42 44 43 40 36 33 30 27 26 24
9 25 33 37 40 42 44 43 40 36 33 30 27 26

10 25 33 37 40 42 44 43 40 36 33 30 27

Totaal basisgeneratie 25 58 95 135 177 221 264 304 340 373 378 372 361 345 325 302 280 261 246 234 225 211

Totaal aantal leerlingen 92,26% 23 54 88 125 163 204 244 280 314 344 349 343 333 318 300 279 258 241 227 216 208 195
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Nijkerk Noord

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

bas.gen. 978 951 938 940 918 917 934 929 931 920 927 925 918 914 908 909 901 903 900 896 897 895 889 877 863 847 832 823

woningen 4.373 4.369 4.519 4.633 4.659 4.746 4.827 4.830 4.835 4.839 4.839 4.967 5.081 5.198 5.293 5.388 5.483 5.578 5.668 5.668 5.668 5.668 5.668 5.668 5.668 5.668 5.668 5.668

GWB-bg 0,224 0,218 0,208 0,203 0,197 0,193 0,193 0,192 0,193 0,190 0,192 0,186 0,181 0,176 0,172 0,169 0,164 0,162 0,159 0,158 0,158 0,158 0,157 0,155 0,152 0,149 0,147 0,145

geboorten 100 108 124 108 114 122 96 97 96 106 107 106 107 109 109 110 110 111 112 106 101 101 101 102

0-jaar 134 100 108 124 108 114 122 96 97 96 105 109 107 109 110 110 111 111 112 111 105 100 100 100 101

1-jaar 108 124 107 115 128 113 111 118 95 98 96 107 111 109 110 111 111 112 112 111 111 105 99 99 100 101

2-jaar 107 110 123 112 113 128 118 104 114 93 97 97 108 112 110 111 111 112 112 110 110 109 103 98 98 98 100

3-jaar 93 108 107 127 109 114 126 119 109 118 93 99 99 110 113 111 112 113 113 112 110 109 109 103 98 98 98 99

4-jaar 108 89 106 109 120 108 117 119 122 102 114 92 98 98 109 112 110 111 111 110 109 107 106 105 100 95 96 97

5-jaar 124 111 87 108 104 119 112 115 117 121 100 116 93 99 98 109 112 110 111 110 108 107 105 104 104 98 94 95

6-jaar 108 125 107 95 105 102 117 109 117 107 118 101 116 93 98 98 108 111 109 108 107 106 105 103 102 102 97 93

7-jaar 106 107 131 103 93 105 106 120 112 121 107 122 103 118 95 100 100 110 113 109 109 107 106 105 103 102 102 97

8-jaar 120 107 103 140 108 97 107 109 121 108 122 111 125 106 121 97 103 102 113 114 110 109 108 106 105 103 103 102

9-jaar 136 118 111 104 138 105 97 107 109 118 106 123 111 126 107 122 97 103 102 111 112 108 108 106 105 104 102 102

10-jaar 131 137 118 110 108 136 109 101 102 111 118 109 126 114 128 108 123 99 104 102 111 112 108 107 106 105 104 102

11-jaar 106 125 137 127 106 113 135 110 97 103 110 120 110 127 115 129 109 124 99 103 101 110 111 107 106 105 104 103

12-jaar 130 105 128 145 119 106 113 130 112 98 102 112 121 112 128 115 130 110 125 98 102 100 108 109 106 105 104 103
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Nijkerk Zuid

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

bas.gen. 894 893 886 867 849 844 841 850 864 847 820 835 884 894 914 909 903 906 914 913 908 905 903 901 893 882 872 862

woningen 2.882 2.883 2.883 2.896 2.898 2.919 2.901 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.977 3.149 3.219 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279

GWB-bg 0,310 0,310 0,307 0,299 0,293 0,289 0,290 0,291 0,296 0,290 0,281 0,286 0,297 0,284 0,284 0,277 0,275 0,276 0,279 0,278 0,277 0,276 0,275 0,275 0,272 0,269 0,266 0,263

geboorten 103 87 107 89 91 82 92 89 94 92 93 98 101 102 102 101 102 101 101 99 97 97 97 96

0-jaar 134 103 87 107 89 91 82 92 89 94 92 95 104 103 104 102 101 102 101 101 99 97 97 97 96

1-jaar 103 92 106 89 108 90 95 85 94 95 97 96 103 109 108 107 104 104 105 104 104 101 99 98 98 97

2-jaar 104 100 88 113 86 110 99 100 88 101 97 101 104 108 113 110 109 107 107 107 107 106 103 100 99 99 97

3-jaar 101 103 98 91 112 90 111 104 92 88 101 100 107 107 110 114 110 110 107 107 107 107 106 103 100 99 99 97

4-jaar 115 107 106 98 90 113 88 111 103 94 89 104 106 110 109 111 114 111 110 108 107 108 107 106 103 100 99 99

5-jaar 103 114 109 105 96 90 115 85 113 104 94 90 110 108 112 109 111 114 111 110 108 107 108 107 106 103 100 99

6-jaar 111 109 113 112 109 97 93 116 84 112 106 97 97 114 112 114 111 112 116 113 112 109 108 109 108 106 103 100

7-jaar 107 109 106 113 109 109 101 90 114 87 111 107 102 99 115 111 113 110 112 115 112 111 109 108 108 108 106 103

8-jaar 103 106 107 103 108 107 110 95 92 114 85 112 111 103 99 113 109 111 108 110 113 110 110 108 107 108 108 106

9-jaar 106 103 106 105 101 100 108 110 98 93 113 87 117 113 104 98 112 108 110 107 109 112 110 109 107 107 108 108

10-jaar 100 107 99 107 101 99 99 112 113 96 92 115 91 119 114 103 97 112 108 109 107 108 112 109 109 107 107 108

11-jaar 113 103 109 91 107 96 98 100 113 114 95 93 120 92 120 113 102 96 110 106 108 106 107 111 109 109 107 107

12-jaar 120 117 103 109 93 109 98 103 113 111 116 99 100 125 95 122 115 104 98 112 108 110 107 108 112 109 109 107
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Nijkerk Corlaer, excl. Doornsteeg

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

bas.gen. 1055 1065 1066 1050 1043 1019 1002 968 949 917 922 941 910 863 822 808 782 762 755 739 738 752 761 768 782 798 816 833

woningen 2.879 2.999 3.003 3.034 3.034 3.072 3.093 3.093 3.093 3.142 3.353 3.504 3.504 3.544 3.544 3.544 3.544 3.544 3.544 3.544 3.544 3.544 3.544 3.544 3.544 3.544 3.544 3.544

GWB-bg 0,366 0,355 0,355 0,346 0,344 0,332 0,324 0,313 0,307 0,292 0,275 0,269 0,260 0,244 0,232 0,228 0,221 0,215 0,213 0,209 0,208 0,212 0,215 0,217 0,221 0,225 0,230 0,235

geboorten 142 123 85 117 96 84 104 83 78 91 95 97 96 95 98 101 103 103 103 105 105 106 107 105

0-jaar 134 142 123 85 117 96 84 104 83 78 96 98 96 96 95 97 100 102 102 102 104 105 106 107 105

1-jaar 113 115 137 124 82 110 92 83 109 84 82 99 97 95 94 93 96 98 100 100 101 103 104 105 106 105

2-jaar 125 120 119 138 129 80 108 91 81 105 89 85 98 97 95 93 92 95 98 99 100 100 102 104 105 106 105

3-jaar 134 127 119 115 139 121 83 112 95 87 112 93 85 100 98 95 94 93 95 98 99 100 100 102 104 105 106 105

4-jaar 115 131 131 119 111 135 116 84 113 93 91 115 92 84 98 96 93 92 91 93 96 98 99 100 102 104 105 106

5-jaar 142 114 128 130 121 106 133 116 86 114 98 94 113 91 83 96 94 92 90 89 92 95 97 98 99 102 104 105

6-jaar 120 144 114 125 136 117 102 135 117 87 120 101 93 114 90 82 95 93 91 90 89 92 95 97 98 99 102 104

7-jaar 132 120 141 118 129 131 113 104 132 115 92 124 100 92 112 89 81 94 92 90 89 88 91 94 97 98 99 102

8-jaar 110 139 125 136 116 125 129 114 103 131 121 95 123 100 91 111 88 80 93 91 89 88 88 91 94 97 98 99

9-jaar 137 112 136 127 132 120 124 132 112 102 138 126 94 123 99 91 110 87 80 92 90 88 88 87 91 94 97 98

10-jaar 125 141 114 136 127 126 121 116 133 106 107 142 123 93 120 97 89 107 85 78 91 89 87 87 87 91 94 97

11-jaar 133 126 140 118 135 120 128 127 115 136 113 111 141 124 92 120 97 88 107 85 78 90 89 87 87 87 91 94

12-jaar 137 127 123 137 119 129 120 132 127 109 141 115 108 139 121 90 117 94 86 104 83 76 89 88 87 87 87 91
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Nijkerk buitengebied

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

bas.gen. 176 166 171 158 164 153 148 145 132 131 128 127 119 115 113 111 108 107 107 108 111 110 108 107 107 106 103 101

woningen 528 528 535 540 542 565 569 571 570 570 570 570 576 576 576 577 577 577 577 578 570 570 576 576 576 577 577 577

GWB-bg 0,333 0,314 0,320 0,293 0,303 0,271 0,260 0,254 0,232 0,230 0,225 0,222 0,206 0,200 0,196 0,193 0,188 0,185 0,186 0,187 0,195 0,193 0,188 0,186 0,186 0,183 0,179 0,175

geboorten 16 12 16 16 11 8 8 9 11 11 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9

0-jaar 134 16 12 16 16 11 8 8 9 11 11 10 10 10 11 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8

1-jaar 8 16 18 13 16 13 11 11 6 8 11 11 10 10 10 11 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8

2-jaar 15 8 18 19 13 14 11 10 11 9 8 11 11 10 11 11 11 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9

3-jaar 9 18 9 17 18 14 13 13 12 11 10 9 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10 11 10 10 10 9 9

4-jaar 19 10 19 10 18 15 15 10 13 12 11 10 9 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10 11 10 10 10 9

5-jaar 13 22 13 19 13 15 16 16 10 14 13 12 10 9 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 10

6-jaar 28 12 26 13 19 10 18 17 15 13 14 13 12 11 10 13 13 12 12 13 13 12 12 12 12 12 11 11

7-jaar 18 28 14 26 15 19 10 20 16 16 14 15 14 13 11 10 14 14 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12

8-jaar 15 18 28 15 27 14 19 14 22 15 17 14 16 15 13 12 11 15 14 13 14 14 14 13 13 13 13 13

9-jaar 23 16 21 29 15 25 16 18 14 23 15 17 15 16 15 14 12 11 15 15 14 14 14 14 14 13 13 13

10-jaar 25 24 18 21 29 17 26 19 16 15 24 16 18 15 17 16 14 13 11 16 15 14 15 15 15 14 14 14

11-jaar 25 28 24 17 23 30 19 25 18 17 15 25 17 19 16 18 16 15 13 12 16 16 15 15 15 15 15 14

12-jaar 32 26 26 25 18 25 31 19 26 20 17 16 26 17 19 16 18 17 15 13 12 17 16 15 15 15 16 15
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Nijkerkerveen / Holkerveen

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

bas.gen. 343 323 317 326 345 344 362 372 363 369 390 392 419 423 440 467 505 525 531 545 530 533 531 519 500 479 462 445

woningen 1.263 1.266 1.286 1.313 1.399 1.434 1.459 1.465 1.567 1.570 1.608 1.615 1.685 1.755 1.825 1.895 1.965 1.965 1.965 1.965 1.965 1.965 1.965 1.965 1.965 1.965 1.965 1.965

GWB-bg 0,272 0,255 0,247 0,248 0,247 0,240 0,248 0,254 0,232 0,235 0,242 0,243 0,249 0,241 0,241 0,246 0,257 0,267 0,270 0,277 0,270 0,271 0,270 0,264 0,254 0,244 0,235 0,226

geboorten 31 32 33 28 26 42 33 55 34 46 49 54 56 56 59 47 51 51 48 49 50 54 54 51

0-jaar 134 31 32 33 28 26 42 33 55 34 46 48 55 57 56 60 47 50 50 47 47 49 53 53 51

1-jaar 28 32 28 32 37 29 29 40 37 53 35 46 49 57 59 58 62 47 50 50 47 47 48 53 53 50

2-jaar 30 30 33 34 41 35 34 35 47 38 56 36 49 53 61 62 62 64 48 51 51 48 48 49 54 54 51

3-jaar 25 29 27 38 35 42 38 35 35 49 39 56 37 51 55 63 65 62 64 48 51 51 48 48 49 54 54 51

4-jaar 22 25 26 32 39 36 43 39 37 37 51 40 59 39 53 57 66 65 63 64 49 52 51 49 49 50 54 54

5-jaar 49 20 28 29 34 41 40 46 37 38 39 52 42 63 42 56 61 67 67 64 66 50 53 52 49 49 50 54

6-jaar 38 48 23 32 34 34 44 46 49 39 40 40 55 45 67 44 60 62 69 68 66 67 51 54 53 50 50 50

7-jaar 41 39 46 24 33 35 39 52 46 49 41 41 43 59 48 71 47 61 64 70 70 67 69 52 55 54 50 50

8-jaar 43 43 42 54 32 36 42 39 50 49 51 42 44 45 63 51 75 48 63 65 72 72 69 70 53 55 54 51

9-jaar 43 46 44 43 59 34 35 42 42 55 51 53 45 47 48 67 54 77 49 64 67 74 73 70 71 53 56 55

10-jaar 43 43 49 46 44 63 38 37 44 42 58 53 56 48 49 51 71 55 79 50 66 68 75 75 71 72 54 56

11-jaar 49 44 46 52 53 49 66 48 42 47 44 59 56 60 51 53 54 73 56 81 52 67 70 77 76 72 73 54

12-jaar 49 49 44 46 55 52 51 75 52 42 49 45 62 59 63 53 55 55 73 57 81 52 68 71 77 76 72 73
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Hoevelaken, excl. Klaarwater

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

bas.gen. 1051 1018 1019 1008 1047 1046 1026 1021 977 1031 1003 1008 1004 1000 1017 1030 1051 1058 1057 1061 1068 1079 1083 1082 1081 1081 1083 1078

woningen 3.778 3.809 3.838 3.860 3.947 4.013 4.031 4.044 4.125 4.199 4.221 4.314 4.384 4.454 4.514 4.574 4.634 4.695 4.695 4.695 4.695 4.695 4.695 4.695 4.695 4.695 4.695 4.695

GWB-bg 0,278 0,267 0,266 0,261 0,265 0,261 0,255 0,252 0,237 0,246 0,238 0,234 0,229 0,225 0,225 0,225 0,227 0,225 0,225 0,226 0,228 0,230 0,231 0,230 0,230 0,230 0,231 0,230

geboorten 94 95 104 87 100 89 105 95 100 105 109 110 109 110 115 120 121 121 119 118 119 119 118 116

0-jaar 134 94 95 104 87 100 89 105 95 100 105 110 110 110 110 116 120 121 119 117 117 117 118 117 115

1-jaar 96 106 102 106 114 95 104 99 100 107 106 112 117 118 117 117 123 128 127 125 123 123 124 124 122 119

2-jaar 117 107 111 114 104 113 93 110 97 111 109 109 115 120 121 120 120 126 129 129 127 125 125 125 125 123 119

3-jaar 112 123 115 122 120 102 116 96 120 108 116 115 115 122 126 127 126 126 131 134 133 131 129 129 129 128 125 121

4-jaar 121 112 124 118 129 120 101 118 98 127 109 119 118 117 124 129 129 128 126 131 134 134 132 130 129 129 128 125

5-jaar 114 123 120 128 117 129 118 105 109 103 126 110 119 118 117 124 129 129 126 125 130 133 132 130 128 128 128 128

6-jaar 106 118 127 122 135 120 128 118 103 124 105 131 114 123 121 121 127 132 131 128 127 132 134 134 132 130 129 129

7-jaar 127 107 122 129 126 133 120 127 122 106 124 107 132 115 124 122 122 128 132 130 127 126 131 134 134 132 129 129

8-jaar 122 124 107 116 134 128 134 120 122 126 106 126 108 133 115 124 123 122 127 131 129 126 125 130 133 133 131 129

9-jaar 119 118 128 109 126 133 129 133 122 131 127 108 128 110 135 117 126 125 123 128 131 130 127 125 130 133 133 131

10-jaar 152 120 122 129 112 130 129 132 128 129 131 130 110 130 111 137 118 128 125 122 127 131 129 126 125 130 133 133

11-jaar 152 149 123 122 131 114 133 130 135 144 133 138 135 114 135 115 142 123 131 128 126 131 134 133 129 127 132 134

12-jaar 128 155 152 117 122 131 113 125 126 138 141 132 136 133 113 133 114 140 120 127 124 122 127 130 130 127 126 131

Bijlage 5

Pagina 6 van 6



April 2023, 2e versie 
 
   Postmus Advies 
   Malta 49 
   8601 GW  SNEEK 
   dick@postmus.frl 

  
 
 

Rapport prognose 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdrachtgever: 

 



Inhoud  
 
1. Inleiding .............................................................................................................................. 1 

2. Doorstroommodel .............................................................................................................. 2 

3. Verloop basisgeneratie 2024-2041 .................................................................................... 3 

4. Huisvestingsaanspraken ..................................................................................................... 3 

 
 
 
 Bijlage 1 Prognose Corlaer 20DC-00, afdeling VMBO  

 
 Bijlage 2 Prognose Corlaer 20DC-03, afdeling AVO-VWO   



 
 

1. Inleiding 

Voor het Corlaer College (brinnr. 02DC), school voor voortgezet onderwijs, gevestigd in Nijkerk is de prognose 
geactualiseerd op basis van het aantal leerlingen 1 oktober 2022. De school is op 2 locaties gehuisvest, die beiden 
als zelfstandige vestigingen worden aangemerkt. Voor beide locaties zijn prognoses opgesteld: 
  
- 02DC-00 Corlaer College, VMBO, locatie Ds. Kuypersstraat 3-5  
- 02DC-03 Corlaer College, AVO/VWO, locatie Henri Nouwenstraat 8 
 
De resultaten van de prognose worden in bijlagen weergegeven. Daarbij zijn ook de huisvestingsaanspraken op 
basis van de verordening vermeld voor het lesgebouw en bewegingsonderwijs, met de kanttekening dat de VNG 
in zijn modelverordening van november 2020 het profiel Diensten & Producten in het ruimtebehoeftemodel 
heeft opgenomen. 

 
 
Afdeling VMBO  
 
Het aantal leerlingen van de 
VMBO-locatie in het eerste leer-
jaar is ten opzichte van het jaar 
ervoor met 34 toegenomen. 
Daarmee is de sterke afname 
van het schooljaar ervoor te-
nietgedaan. 
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Het aantal leerlingen in het eer-
ste leerjaar van de HAVO/VWO-
locatie is ongeveer gelijk ten op-
zichte van het jaar ervoor nadat 
het een aantal jaren afnam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Doorstroommodel 

De basisgeneratie bestaat uit 50% 12- en 13-jarigen. De bevolkingsprognose is gemaakt volgens de cohortme-
thode genoemd in van de Programma’s van Eisen voor het opstellen van Leerlingenprognoses, bijlage van de 
VNG-brief OCSR/2001004252. In dit model zijn opgenomen: 

 de kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 19 jaar; 
 de vrouwen van 0 tot en met 49 jaar; 
 de gemeentelijke geboortecijfers naar leeftijd van de moeder; en  
 de woningbouw. 

De analysegegevens beslaan de periode 1 januari 2013 tot en met 2022. De toekomstige woningbouw is opge-
geven door de gemeente. Voor overige gemeenten is de woningvoorraad gebaseerd op gegevens van ABF Re-
search uit Delft van juni 2022. 
 
De gegevens van 1 oktober 2017 tot en met 2022 zijn verstrekt door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bestaat uit het aantal leerlingen naar gemeente en het 
totaal aantal leerlingen op de school, onderverdeeld naar leerjaar en afdeling. De aantallen van 1 oktober 2022 
zijn voorlopig. 
 
Zowel de leerlingen op de afdeling VMBO als op de afdeling AVO/VWO zijn voornamelijk afkomstig uit de ge-
meenten Amersfoort, Bunschoten en Nijkerk. Op pagina 2 van de bijlage 1 en 2 staan de doorstroomgegevens 
van de gemeenten. In de laatste kolom van pagina 4 van de 2 bijlagen staat het opslagpercentage. Het percen-
tage wordt berekend door het totaal aantal leerlingen uit “overig” in leerjaar 1 te delen door het gespecificeerd 
aantal leerlingen naar gemeente. Voor de prognosejaren wordt het totaal aan instroom uit de gespecificeerde 
gebieden vermenigvuldigd met het opslagpercentage. Door de fluctuatie in deelname is de deelnamefactor ge-
corrigeerd. De correctiefactor is de uitkomst van het gemiddelde tussen de deelname in het laatste jaar en het 
gewogen gemiddelde 
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De prognose wordt opgesteld via de doorstroomfactor. Zoals eerder opgemerkt zijn de gegevens bij DUO opge-
vraagd. Op basis hiervan is de doorstroom berekend. De doorstroom wordt uitgerekend door het aantal leer-
lingen van bijvoorbeeld 1 oktober 2022 in leerjaar 2 te delen door het aantal leerlingen in leerjaar 1 op 1 oktober 
2021. Deze doorstroomfactoren zijn berekend voor elk leerjaar. De doorstroommethode heeft als voordeel dat 
er inzicht ontstaat over de verdeling naar leerjaar. 
 

3. Verloop basisgeneratie 2024-2041 

Zoals eerder gesteld komen de leerlingen in het eerste leerjaar overwegend uit de gemeenten Amersfoort, Bun-
schoten en Nijkerk. De basisgeneratie (50% van de 12- en 13-jarigen) neemt in de prognoseperiode met ruim 
8% af.  
 
Afdeling VMBO 
Gemeente     deelname- bas.gen. instroom bas.gen. instroom verloop 
      factor 2024 1e leerjaar 2041 1e leerjaar bas.gen 
Nijkerk     0,2102 571,2 120 590,7 124 3,41% 
Amersfoort     0,0341 1.992,9 68 1.724,8 59 -13,45% 
Bunschoten     0,0682 288,4 20 301,5 21 4,54% 
Totaal       2.852,5 208 2.617,0 204 -8,25% 

 
Afdeling AVO/VWO 
Gemeente     deelname- bas.gen. instroom bas.gen. instroom verloop 

      factor 2024 1e leerjaar 2041 1e leerjaar bas.gen 

Nijkerk     0,1804 571,2 103 590,7 107 3,41% 

Amersfoort     0,0247 1.992,9 49 1.724,8 43 -13,45% 

Bunschoten     0,0519 288,4 15 301,5 16 4,54% 

Totaal       2.852,5 167 2.617,0 166 -8,25% 

 

4. Huisvestingsaanspraken 

Vervolgens zijn de huisvestingsaanspraken voor de school vanaf 2023 tot en met 2041 berekend op basis van de 
tabellen2a, 2b en 3 in bijlage III van de huisvestingsverordening. Zoals al eerder gesteld worden beide locaties 
als zelfstandige vestigingen aangemerkt en hebben elk recht op een vaste voet van 980m². Aan het profiel Dien-
sten en Producten is een vaste voet van 150m² toegerekend. De uitwerking van de ruimtebehoefte staat op de 
bladzijden 9 en 10 van de bijlagen. De zgn. VAVO-leerlingen zijn niet in de ruimteberekening meegenomen. Deze 
leerlingen staan wel op de school ingeschreven maar volgen elders onderwijs. 



Prognose Corlaer College

School Corlaer College

Brinnr. 02DC00

Schooltype VBO/MAVO/HAVO

Plaats NIJKERK GLD

Straat Ds. Kuypersstraat 3-5

Postcode 3863 CA

Status vestiging Hoofdvestiging

Gegevens aantal leerlingen 1e leerjaar analyseperiode:

CBS Nr. Gemeente 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022

267 Nijkerk 137 137 151 134 89 114

307 Amersfoort 66 56 69 60 72 76

313 Bunschoten 16 9 7 28 19 27

Overige 12 11 7 6 17 14

Totaal 231 213 234 228 197 231

Basisgegevens

Bijlage 1
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School Corlaer College Brinnr. 02DC00
Adres Ds. Kuypersstraat 3-5 Schooltype VBO/MAVO/HAVO
Postcode 3863 CA
Plaats NIJKERK GLD

 1>lrjr 1 lrjr 1>2 lrjr 2>3 lrjr 3>4

drstrm 19 1,0000 1,0563 1,1151 1,0213
drstrm 20 1,0000 0,9624 1,1270 0,9613
drstrm 21 1,0000 0,9786 1,1659 0,9236
drstrm 22 1,0000 0,9123 1,1135 0,9079
drstrm 23 1,0000 0,9289 1,1490 0,9412

gemiddelde 1,0000 0,9677 1,1341 0,9511
gew. Gem. 1,0000 0,9474 1,1377 0,9368
laatste jaar 1,0000 0,9289 1,1490 0,9412
gekozen 1,0000 0,9474 1,1377 0,9368

Totale
JAAR Instroom lrjr 1 lrjr 2 lrjr 3 lrjr 4 schoolbev.

2018 231 231 278 282 241 1.032
2019 213 213 244 310 288 1.055
2020 234 234 205 275 298 1.012
2021 228 228 229 239 254 950
2022 197 197 208 255 217 877
2023 231 231 183 239 240 893

Prognose

Bijlage 1
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Ontwikkeling leerlingen over prognoseperiode 

door-
JAAR instroom lrjr 1 lrjr 2 lrjr 3 lrjr 4 stroom

2024 220 220 219 208 224 871
2025 219 219 208 249 195 871
2026 215 215 207 237 233 893
2027 221 221 204 236 222 883
2028 219 219 209 232 221 881
2029 211 211 207 238 217 874
2030 214 214 200 236 223 873
2031 213 213 203 227 221 864
2032 211 211 202 231 213 857
2033 207 207 200 230 216 853
2034 211 211 196 227 215 850
2035 210 210 200 223 213 846
2036 211 211 199 227 209 846
2037 215 215 200 226 213 854
2038 216 216 204 227 212 859
2039 216 216 205 232 213 865
2040 215 215 205 233 217 870
2041 216 216 204 233 218 871

Prognose

Bijlage 1
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Herkomst en prognose leerlingen eerste leerjaar

JAAR Nijkerk Bunschoten Overig Totaal Overig
Amersfoort

2018 137 66 16 12 231 5,48%
2019 137 56 9 11 213 5,45%
2020 151 69 7 7 234 3,08%
2021 134 60 28 6 228 2,70%
2022 89 72 19 17 197 9,44%
2023 114 76 27 14 231 6,45%

2024 120 68 20 12 220 5,83%
2025 121 66 20 12 219 5,83%
2026 121 62 20 12 215 5,83%
2027 129 61 19 12 221 5,83%
2028 128 60 19 12 219 5,83%
2029 123 58 18 12 211 5,83%
2030 125 58 19 12 214 5,83%
2031 123 58 20 12 213 5,83%
2032 121 57 21 12 211 5,83%
2033 120 55 21 11 207 5,83%
2034 122 57 20 12 211 5,83%
2035 120 58 20 12 210 5,83%
2036 121 58 20 12 211 5,83%
2037 125 58 20 12 215 5,83%
2038 125 58 21 12 216 5,83%
2039 125 58 21 12 216 5,83%
2040 124 58 21 12 215 5,83%
2041 124 59 21 12 216 5,83%

Prognose

Bijlage 1
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Ontwikkeling basisgeneratie in het voedingsgebied = 50 procent van 12 en 13 jarigen)

JAAR Nijkerk Bunschoten
Amersfoort

267 307 313

2018 565,5 2.041,5 274,5
2019 552,5 1.987,0 280,5
2020 560,0 2.029,0 285,0
2021 581,5 2.045,5 287,0
2022 597,0 2.001,0 299,5
2023 570,5 2.004,9 306,8

2024 571,2 1.992,9 288,4
2025 576,1 1.944,0 297,4
2026 577,0 1.831,1 290,8
2027 613,9 1.782,7 273,9
2028 607,6 1.754,2 282,7
2029 587,3 1.708,5 270,0
2030 592,5 1.700,9 285,7
2031 586,3 1.711,2 294,3
2032 573,7 1.674,3 304,5
2033 572,8 1.618,9 302,5
2034 579,8 1.671,8 288,7
2035 572,1 1.711,0 296,5
2036 577,0 1.694,3 299,6
2037 593,4 1.704,6 300,0
2038 596,0 1.710,8 301,3
2039 594,8 1.701,9 303,3
2040 590,2 1.700,5 302,9
2041 590,7 1.724,8 301,5

Prognose

Bijlage 1
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Deelnamefactor per gemeente = aantal leerlingen 1e leerjaar : basisgeneratie

JAAR Nijkerk Bunschoten
Amersfoort

2018 0,2423 0,0323 0,0583
2019 0,2480 0,0282 0,0321
2020 0,2696 0,0340 0,0246
2021 0,2304 0,0293 0,0976
2022 0,1491 0,0360 0,0634
2023 0,1998 0,0379 0,0880

Gemiddelde 0,2232 0,0330 0,0607
Gewogen Gem. 0,2102 0,0341 0,0682
Laatste jaar 0,1998 0,0379 0,0880
Gekozen 0,2102 0,0341 0,0682
correctiefactor 1,0000 1,0000 1,0000

2024 0,2102 0,0341 0,0682
2025 0,2102 0,0341 0,0682
2026 0,2102 0,0341 0,0682
2027 0,2102 0,0341 0,0682
2028 0,2102 0,0341 0,0682
2029 0,2102 0,0341 0,0682
2030 0,2102 0,0341 0,0682
2031 0,2102 0,0341 0,0682
2032 0,2102 0,0341 0,0682
2033 0,2102 0,0341 0,0682
2034 0,2102 0,0341 0,0682
2035 0,2102 0,0341 0,0682
2036 0,2102 0,0341 0,0682
2037 0,2102 0,0341 0,0682
2038 0,2102 0,0341 0,0682
2039 0,2102 0,0341 0,0682
2040 0,2102 0,0341 0,0682
2041 0,2102 0,0341 0,0682

Prognose

Bijlage 1
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Gegevens t.b.v. de doorstroming van leerlingen

2017/2018 relatief 2018/2019 relatief 2019/2020 relatief 2020/2021 relatief 2021/2022 relatief 2022/2023 relatief gew. CORR.
absoluut absoluut absoluut absoluut absoluut absoluut gem.

klas 1 1e brugjaar 231 100,00% 213 100,00% 234 100,00% 228 100,00% 197 100,00% 231 100,00% 100,00% 100,00%

klas 2 2e brugjaar 278 100,00% 244 100,00% 205 100,00% 229 100,00% 208 100,00% 183 100,00% 100,00% 100,00%

klas 3 VMBO-TL 86 30,50% 95 30,65% 97 35,27% 84 35,15% 75 29,41% 73 30,54% 31,83% 31,83%
klas 3 LWOO-TL 5 1,77% 5 1,61% 1 0,36% 4 1,67% 4 1,57% 3 1,26% 1,34% 1,34%
klas 3 VMBO-E BLW 37 13,12% 36 11,61% 43 15,64% 30 12,55% 33 12,94% 28 11,72% 12,78% 12,78%
klas 3 VMBO-E GLW 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
klas 3 LWOO-E 17 6,03% 16 5,16% 22 8,00% 10 4,18% 13 5,10% 11 4,60% 5,25% 5,25%
klas 3 VMBO-D&P BLW 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
klas 3 VMBO-D&P GLW 35 12,41% 51 16,45% 21 7,64% 9 3,77% 29 11,37% 19 7,95% 8,95% 8,95%
klas 3 LWOO-D&P 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
klas 3 VMBO-Z/W BLW 24 8,51% 29 9,35% 25 9,09% 41 17,15% 30 11,76% 28 11,72% 12,01% 12,01%
klas 3 VMBO-Z/W GLW 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
klas 3 LWOO-Z/W 15 5,32% 15 4,84% 14 5,09% 15 6,28% 23 9,02% 20 8,37% 7,18% 7,18%
klas 3 VMBO-T BLW 36 12,77% 41 13,23% 36 13,09% 27 11,30% 28 10,98% 38 15,90% 13,05% 13,05%
klas 3 VMBO-T GLW 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
klas 3 LWOO-T 27 9,57% 22 7,10% 16 5,82% 19 7,95% 20 7,84% 19 7,95% 7,62% 7,62%

klas 3 subtotaal 282 310 275 239 255 239

klas 4 VMBO-TL 81 33,61% 113 39,24% 104 34,90% 90 35,43% 74 34,10% 80 33,33% 34,72% 34,83%
klas 4 LWOO-TL 0 0,00% 5 1,74% 6 2,01% 1 0,39% 4 1,84% 2 0,83% 1,20% 1,21%
klas 4 VMBO-E BLW 23 9,54% 37 12,85% 31 10,40% 38 14,96% 28 12,90% 32 13,33% 12,90% 12,94%
klas 4 VMBO-E GLW 16 6,64% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,32% 0,32%
klas 4 LWOO-E 10 4,15% 16 5,56% 15 5,03% 21 8,27% 11 5,07% 13 5,42% 5,78% 5,79%
klas 4 VMBO-D&P BLW 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
klas 4 VMBO-D&P GLW 0 0,00% 24 8,33% 35 11,74% 17 6,69% 6 2,76% 15 6,25% 6,19% 6,21%
klas 4 LWOO-D&P 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
klas 4 VMBO-Z/W BLW 26 10,79% 22 7,64% 28 9,40% 25 9,84% 40 18,43% 28 11,67% 12,18% 12,22%
klas 4 VMBO-Z/W GLW 5 2,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,10% 0,10%
klas 4 LWOO-Z/W 13 5,39% 16 5,56% 13 4,36% 12 4,72% 12 5,53% 21 8,75% 6,13% 6,15%
klas 4 VMBO-T BLW 31 12,86% 30 10,42% 43 14,43% 33 12,99% 25 11,52% 29 12,08% 12,34% 12,38%
klas 4 VMBO-T GLW 17 7,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,34% 0,00%
klas 4 LWOO-T 19 7,88% 25 8,68% 23 7,72% 17 6,69% 17 7,83% 20 8,33% 7,83% 7,85%

klas 4 subtotaal 241 288 298 254 217 240

Totaal aantal leerlingen 1.032 1.055 1.012 950 877 893

Doorstroming

Bijlage 1
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De toekomstige aantallen leerlingen 2023 - 2041

2023/'24 2024/'25 2025/'26 2026/'27 2027/'28 2028/'29 2029/'30 2030/'31 2031/'32 2032/'33 2033/'34 2034/'35 2035/'36 2036/'37 2037/'38 2038/'39 2039/'40 2040/'41 2041/'42
1-10-22 1-10-23 1-10-24 1-10-25 1-10-26 1-10-27 1-10-28 1-10-29 1-10-30 1-10-31 1-10-32 1-10-33 1-10-34 1-10-35 1-10-36 1-10-37 1-10-38 1-10-39 1-10-40

klas 1 onderbouw 231 220 219 215 221 219 211 214 213 211 207 211 210 211 215 216 216 215 216

klas 2 onderbouw 183 219 208 207 204 209 207 200 203 202 200 196 200 199 200 204 205 205 204

klas 3 VMBO-TL 73 65 80 77 76 73 77 76 73 73 74 73 70 73 72 73 73 74 74
klas 3 LWOO-TL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
klas 3 VMBO-E BLW 28 27 32 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30
klas 3 VMBO-E GLW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
klas 3 LWOO-E 11 11 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
klas 3 VMBO-D&P BLW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
klas 3 VMBO-D&P GLW 19 19 22 21 21 21 21 21 20 21 21 20 20 20 20 20 21 21 21
klas 3 LWOO-D&P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
klas 3 VMBO-Z/W BLW 28 25 30 28 28 28 29 28 27 28 28 27 27 27 27 27 28 28 28
klas 3 VMBO-Z/W GLW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
klas 3 LWOO-Z/W 20 15 18 17 17 17 17 17 16 17 16 16 16 16 16 16 17 17 17
klas 3 VMBO-T BLW 38 27 32 31 31 30 31 31 30 30 30 30 29 30 30 30 30 30 30
klas 3 VMBO-T GLW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
klas 3 LWOO-T 19 16 19 18 18 18 18 18 17 18 17 17 17 17 17 17 18 18 18

klas 3 subtotaal 239 208 249 237 236 232 238 236 227 231 230 227 223 227 226 227 232 233 233

klas 4 VMBO-TL 80 77 69 81 77 76 75 76 76 74 75 75 74 72 74 74 74 75 75
klas 4 LWOO-TL 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
klas 4 VMBO-E BLW 32 29 25 30 29 29 28 29 29 28 28 28 28 27 28 27 28 28 28
klas 4 VMBO-E GLW 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
klas 4 LWOO-E 13 13 11 14 13 13 13 13 13 12 13 12 12 12 12 12 12 13 13
klas 4 VMBO-D&P BLW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
klas 4 VMBO-D&P GLW 15 14 12 14 14 14 13 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14
klas 4 LWOO-D&P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
klas 4 VMBO-Z/W BLW 28 27 24 29 27 27 27 27 27 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27
klas 4 VMBO-Z/W GLW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
klas 4 LWOO-Z/W 21 14 12 14 14 14 13 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
klas 4 VMBO-T BLW 29 28 24 29 27 27 27 28 27 26 27 27 26 26 26 26 26 27 27
klas 4 VMBO-T GLW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
klas 4 LWOO-T 20 18 15 18 17 17 17 18 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17

klas 4 subtotaal 240 224 195 233 222 221 217 223 221 213 216 215 213 209 213 212 213 217 218

Totaal aantal leerlingen 893 871 871 893 883 881 874 873 864 857 853 850 846 846 854 859 865 870 871

Doorstroming

Bijlage 1
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Corlaer College

Ruimtebehoefte lesgebouw volgens Bijlage III, tabellen 2a en 2b

Ruimtebehoefte 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Hoofdvestiging vaste voet algemeen ja 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980
Nevenvestiging met spreidingsnoodzaak vaste voet algemeen nee
Onderbouw algemeen 2.559 2.712 2.642 2.611 2.625 2.647 2.586 2.558 2.569 2.551 2.515 2.516 2.533 2.534 2.564 2.594 2.600 2.593 2.594
Bovenbouw theoretische leerweg algemeen TLW 981 911 955 1.015 982 954 976 976 959 940 953 952 924 932 938 945 941 955 955
Bovenbouw theoretische leerweg algemeen LWOO 35 42 35 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Bovenbouw economie vaste voet specifiek BLW 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196
algemeen BLW 334 311 317 334 328 328 322 328 322 317 317 317 317 311 317 311 322 322 322
specifiek BLW 135 126 128 135 133 133 131 133 131 128 128 128 128 126 128 126 131 131 131
algemeen LWOO 140 140 140 152 146 146 146 146 146 140 146 140 140 140 140 140 140 146 146
specifiek LWOO 73 73 73 80 77 77 77 77 77 73 77 73 73 73 73 73 73 77 77

Bovenbouw diensten/produkten vaste voet specifiek BLW 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
algemeen GLW 202 196 202 208 208 208 202 208 202 202 202 196 196 196 196 196 202 202 208
specifiek GLW 30 29 30 31 31 31 30 31 30 30 30 29 29 29 29 29 30 30 31

Bovenbouw zorg/welzijn vaste voet specifiek BLW 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
algemeen BLW 264 245 254 268 259 259 264 259 254 254 254 250 250 250 250 250 254 259 259
specifiek BLW 236 219 228 241 232 232 236 232 228 228 228 224 224 224 224 224 228 232 232
algemeen LWOO 199 141 146 150 150 150 146 150 146 146 141 141 141 141 141 141 146 146 146
specifiek LWOO 227 160 166 171 171 171 166 171 166 166 160 160 160 160 160 160 166 166 166

Bovenbouw techniek vaste voet werkplaatsen BLW 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
vaste voet werkplaatsen cons. BLW
algemeen BLW 314 258 263 281 272 267 272 277 267 263 267 267 258 263 263 263 263 267 267
specifiek werkplaatsen BLW 602 494 503 539 521 512 521 530 512 503 512 512 494 503 503 503 503 512 512
algemeen GLW
specifiek GLW
algemeen LWOO 173 151 151 160 155 155 155 160 151 155 151 151 151 147 151 151 155 155 155
specifiek werkplaatsen LWOO 496 432 432 458 445 445 445 458 432 445 432 432 432 420 432 432 445 445 445

 - Algemene ruimte, vaste voet 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980
 - Algemene ruimte, leerling afhankelijk 5.201 5.114 5.111 5.229 5.174 5.165 5.119 5.110 5.066 5.017 4.995 4.978 4.959 4.962 5.008 5.039 5.072 5.095 5.101
 - Specifieke ruimte, vaste voet 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514
 - Specifieke ruimte, leerling afhankelijk 702 610 627 659 645 645 640 645 632 627 624 616 616 614 616 614 629 636 637
 - Werkplaatsen, vaste voet 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
 - Werkplaatsen, leerling afhankelijk 1.098 927 936 997 967 958 967 988 945 949 945 945 927 923 936 936 949 958 958
Totaal ruimtebehoefte 8.794 8.443 8.467 8.677 8.579 8.560 8.519 8.537 8.435 8.386 8.357 8.332 8.294 8.292 8.353 8.382 8.442 8.481 8.489

Huisvesting lesgebouw

Bijlage 1
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Corlaer College

Ruimtebehoefte gymgebouw volgens Bijlage III, tabel 3

Ruimtebehoefte 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Onderbouw algemeen 687 728 710 701 705 711 695 687 690 685 675 676 680 681 689 697 698 697 697
Bovenbouw theoretische leerweg algemeen TLW 170 158 165 176 170 165 169 169 166 163 165 165 160 161 163 164 163 165 165
Bovenbouw theoretische leerweg bijzonder LWOO 6 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Bovenbouw economie algemeen BLW 83 77 79 83 81 81 80 81 80 79 79 79 79 77 79 77 80 80 80
algemeen GLW 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
bijzonder LWOO 38 38 38 41 39 39 39 39 39 38 39 38 38 38 38 38 38 39 39

Bovenbouw diensten/produkten algemeen BLW
algemeen GLW 38 37 38 39 39 39 38 39 38 38 38 37 37 37 37 37 38 38 39

Bovenbouw zorg/welzijn algemeen BLW 77 72 75 79 76 76 77 76 75 75 75 73 73 73 73 73 75 76 76
bijzonder LWOO 64 46 47 49 49 49 47 49 47 47 46 46 46 46 46 46 47 47 47

Bovenbouw techniek algemeen BLW 92 76 77 83 80 79 80 81 79 77 79 79 76 77 77 77 77 79 79
algemeen GLW
bijzonder LWOO 61 53 53 57 55 55 55 57 53 55 53 53 53 52 53 53 55 55 55

 - Oppervlakte gymnastiekruimte 1.317 1.293 1.289 1.315 1.303 1.303 1.289 1.287 1.276 1.265 1.257 1.253 1.250 1.250 1.262 1.270 1.279 1.284 1.285

 - aantal lesuren van 50 minuten 80 80 80 81 80 80 79 79 78 78 77 77 77 77 78 78 79 79 79
 - idem voor LWOO en PRO 17 14 14 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 15 15 15
Bij t.b.v. examenvak BSM
aantal lesuren 97 94 94 96 95 95 94 94 93 93 91 91 91 91 92 92 94 94 94
aantal gymnastieklokalen op basis van 40 lesuren 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
aantal resturen 17 14 14 16 15 15 14 14 13 13 11 11 11 11 12 12 14 14 14

Huisvesting gymnastiek

Bijlage 1
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Prognose Corlaer College

School Corlaer College

Brinnr. 02DC03

Schooltype VBO/MAVO/HAVO/VWO

Plaats NIJKERK GLD

Straat Henri Nouwenstraat 8

Postcode 3863 HV

Status vestiging hoofdlocatie, afdeling HAVO/VWO

Gegevens aantal leerlingen 1e leerjaar analyseperiode:

CBS Nr. Gemeente 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022

267 Nijkerk 104 94 89 91 117 109

307 Amersfoort 43 43 45 42 55 56

313 Bunschoten 24 17 5 19 15 16

Overige 8 8 5 5 6 9

Totaal 179 162 144 157 193 190

Basisgegevens

Bijlage 2
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School Corlaer College Brinnr. 02DC03
Adres Henri Nouwenstraat 8 Schooltype VBO/MAVO/HAVO/VWO
Postcode 3863 HV
Plaats NIJKERK GLD

 1>lrjr 1 lrjr 1>2 lrjr 2>3 lrjr 3>4 lrjr 4>5 lrjr 5>6

drstrm 19 1,0000 1,0447 0,8583 1,0046 0,8644 0,4400
drstrm 20 1,0000 1,0679 0,9412 1,0680 0,8853 0,2876
drstrm 21 1,0000 1,1181 0,9769 1,1250 0,9318 0,3886
drstrm 22 1,0000 1,1975 1,0000 1,1420 0,9444 0,3512
drstrm 23 1,0000 1,1762 0,9096 1,2547 0,8290 0,3209

gemiddelde 1,0000 1,1209 0,9372 1,1188 0,8910 0,3577
gew. Gem. 1,0000 1,1470 0,9479 1,1571 0,8902 0,3460
laatste jaar 1,0000 1,1762 0,9096 1,2547 0,8290 0,3209
gekozen 1,0000 1,1470 0,9479 1,1571 0,8902 0,3460

Totale
JAAR Instroom lrjr 1 lrjr 2 lrjr 3 lrjr 4 lrjr 5 lrjr 6 schoolbev.

2018 179 179 240 217 177 150 31 994
2019 162 162 187 206 218 153 66 992
2020 144 144 173 176 220 193 44 950
2021 157 157 161 169 198 205 75 965
2022 193 193 188 161 193 187 72 994
2023 190 190 227 171 202 160 60 1.010

Prognose

Bijlage 2
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Ontwikkeling leerlingen over prognoseperiode 

door-
JAAR instroom lrjr 1 lrjr 2 lrjr 3 lrjr 4 lrjr 5 lrjr 6 stroom

2024 173 173 218 215 198 180 55 1.039
2025 173 173 198 207 249 176 62 1.065
2026 170 170 198 188 239 222 61 1.078
2027 175 175 195 188 218 213 77 1.065
2028 174 174 201 185 218 194 74 1.045
2029 168 168 200 190 214 194 67 1.032
2030 170 170 193 189 220 190 67 1.029
2031 169 169 195 183 219 196 66 1.027
2032 166 166 194 185 211 195 68 1.019
2033 164 164 190 184 214 188 67 1.008
2034 166 166 188 180 213 190 65 1.003
2035 165 165 190 178 209 189 66 998
2036 168 168 189 180 206 186 65 995
2037 171 171 193 179 209 184 64 1.000
2038 171 171 196 183 208 186 64 1.007
2039 171 171 196 186 211 185 64 1.014
2040 170 170 196 186 215 188 64 1.019
2041 172 172 195 186 215 192 65 1.025

Prognose

Bijlage 2
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Herkomst en prognose leerlingen eerste leerjaar

JAAR Nijkerk Bunschoten 0 0 Overig Totaal Overig
Amersfoort 0 0 0

2018 104 43 24 0 0 0 0 0 8 179 4,68%
2019 94 43 17 0 0 0 0 0 8 162 5,19%
2020 89 45 5 0 0 0 0 0 5 144 3,60%
2021 91 42 19 0 0 0 0 0 5 157 3,29%
2022 117 55 15 0 0 0 0 0 6 193 3,21%
2023 109 56 16 0 0 0 0 0 9 190 4,97%

2024 102 49 15 0 0 0 0 0 7 173 4,04%
2025 103 48 15 0 0 0 0 0 7 173 4,04%
2026 103 45 15 0 0 0 0 0 7 170 4,04%
2027 110 44 14 0 0 0 0 0 7 175 4,04%
2028 109 43 15 0 0 0 0 0 7 174 4,04%
2029 105 42 14 0 0 0 0 0 7 168 4,04%
2030 106 42 15 0 0 0 0 0 7 170 4,04%
2031 105 42 15 0 0 0 0 0 7 169 4,04%
2032 103 41 16 0 0 0 0 0 6 166 4,04%
2033 102 40 16 0 0 0 0 0 6 164 4,04%
2034 104 41 15 0 0 0 0 0 6 166 4,04%
2035 102 42 15 0 0 0 0 0 6 165 4,04%
2036 103 42 16 0 0 0 0 0 7 168 4,04%
2037 106 42 16 0 0 0 0 0 7 171 4,04%
2038 106 42 16 0 0 0 0 0 7 171 4,04%
2039 106 42 16 0 0 0 0 0 7 171 4,04%
2040 105 42 16 0 0 0 0 0 7 170 4,04%
2041 106 43 16 0 0 0 0 0 7 172 4,04%

Prognose

Bijlage 2
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Ontwikkeling basisgeneratie in het voedingsgebied = 50 procent van 12 en 13 jarigen)

JAAR Nijkerk Bunschoten
Amersfoort

267 307 313

2018 565,5 2.041,5 274,5
2019 552,5 1.987,0 280,5
2020 560,0 2.029,0 285,0
2021 581,5 2.045,5 287,0
2022 597,0 2.001,0 299,5
2023 570,5 2.004,9 306,8

2024 571,2 1.992,9 288,4
2025 576,1 1.944,0 297,4
2026 577,0 1.831,1 290,8
2027 613,9 1.782,7 273,9
2028 607,6 1.754,2 282,7
2029 587,3 1.708,5 270,0
2030 592,5 1.700,9 285,7
2031 586,3 1.711,2 294,3
2032 573,7 1.674,3 304,5
2033 572,8 1.618,9 302,5
2034 579,8 1.671,8 288,7
2035 572,1 1.711,0 296,5
2036 577,0 1.694,3 299,6
2037 593,4 1.704,6 300,0
2038 596,0 1.710,8 301,3
2039 594,8 1.701,9 303,3
2040 590,2 1.700,5 302,9
2041 590,7 1.724,8 301,5

Prognose

Bijlage 2
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Deelnamefactor per gemeente = aantal leerlingen 1e leerjaar : basisgeneratie

JAAR Nijkerk Bunschoten
Amersfoort

2018 0,1839 0,0211 0,0874
2019 0,1701 0,0216 0,0606
2020 0,1589 0,0222 0,0175
2021 0,1565 0,0205 0,0662
2022 0,1960 0,0275 0,0501
2023 0,1911 0,0279 0,0521

Gemiddelde 0,1761 0,0235 0,0557
Gewogen Gem. 0,1787 0,0247 0,0519
Laatste jaar 0,1911 0,0279 0,0521
Gekozen 0,1787 0,0247 0,0519
correctiefactor 1,0000 1,0000 1,0000

2024 0,1787 0,0247 0,0519
2025 0,1787 0,0247 0,0519
2026 0,1787 0,0247 0,0519
2027 0,1787 0,0247 0,0519
2028 0,1787 0,0247 0,0519
2029 0,1787 0,0247 0,0519
2030 0,1787 0,0247 0,0519
2031 0,1787 0,0247 0,0519
2032 0,1787 0,0247 0,0519
2033 0,1787 0,0247 0,0519
2034 0,1787 0,0247 0,0519
2035 0,1787 0,0247 0,0519
2036 0,1787 0,0247 0,0519
2037 0,1787 0,0247 0,0519
2038 0,1787 0,0247 0,0519
2039 0,1787 0,0247 0,0519
2040 0,1787 0,0247 0,0519
2041 0,1787 0,0247 0,0519

Prognose

Bijlage 2
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Gegevens t.b.v. de doorstroming van leerlingen

2017/2018 relatief 2018/2019 relatief 2019/2020 relatief 2020/2021 relatief 2021/2022 relatief 2022/2023 relatief gew. CORR.
absoluut absoluut absoluut absoluut absoluut absoluut gem.

klas 1 1e brugjaar 179 100,00% 162 100,00% 144 100,00% 157 100,00% 193 100,00% 190 100,00% 100,00% 100,00%

klas 2 2e brugjaar 240 100,00% 187 100,00% 173 100,00% 161 100,00% 188 100,00% 227 100,00% 100,00% 100,00%

klas 3 AVO/VWO 217 100,00% 206 100,00% 176 100,00% 169 100,00% 161 100,00% 171 100,00% 100,00% 100,00%

klas 4 AVO/VWO 177 100,00% 218 100,00% 220 100,00% 198 100,00% 193 100,00% 202 100,00% 100,00% 100,00%

klas 5 AVO/VWO 150 100,00% 153 100,00% 193 100,00% 205 100,00% 187 100,00% 160 100,00% 100,00% 100,00%

klas 6 AVO/VWO 31 100,00% 66 100,00% 44 100,00% 75 100,00% 72 100,00% 60 100,00% 100,00% 100,00%

Totaal aantal leerlingen 994 992 950 965 994 1.010

Doorstroming

Bijlage 2
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De toekomstige aantallen leerlingen 2023 - 2041

2023/'24 2024/'25 2025/'26 2026/'27 2027/'28 2028/'29 2029/'30 2030/'31 2031/'32 2032/'33 2033/'34 2034/'35 2035/'36 2036/'37 2037/'38 2038/'39 2039/'40 2040/'41 2041/'42
1-10-22 1-10-23 1-10-24 1-10-25 1-10-26 1-10-27 1-10-28 1-10-29 1-10-30 1-10-31 1-10-32 1-10-33 1-10-34 1-10-35 1-10-36 1-10-37 1-10-38 1-10-39 1-10-40

klas 1 onderbouw 190 173 173 170 175 174 168 170 169 166 164 166 165 168 171 171 171 170 172

klas 2 onderbouw 227 218 198 198 195 201 200 193 195 194 190 188 190 189 193 196 196 196 195

klas 3 AVO/VWO 171 215 207 188 188 185 190 189 183 185 184 180 178 180 179 183 186 186 186

klas 4 AVO/VWO 202 198 249 239 218 218 214 220 219 211 214 213 209 206 209 208 211 215 215

klas 5 AVO/VWO 160 180 176 222 213 194 194 190 196 195 188 190 189 186 184 186 185 188 192

klas 6 AVO/VWO 60 55 62 61 77 74 67 67 66 68 67 65 66 65 64 64 64 64 65

Totaal aantal leerlingen 1.010 1.039 1.065 1.078 1.065 1.045 1.032 1.029 1.027 1.019 1.008 1.003 998 995 1.000 1.007 1.014 1.019 1.025

Doorstroming

Bijlage 2
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Corlaer College

Ruimtebehoefte lesgebouw volgens Bijlage III, tabellen 2a en 2b

Ruimtebehoefte 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Hoofdvestiging vaste voet algemeen ja 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980
Nevenvestiging met spreidingsnoodzaak vaste voet algemeen nee
Onderbouw algemeen 2.577 2.416 2.295 2.277 2.287 2.316 2.272 2.241 2.249 2.224 2.190 2.188 2.196 2.208 2.248 2.269 2.269 2.263 2.268
Bovenbouw AVO/VWO algemeen 3.469 3.791 4.057 4.154 4.070 3.922 3.891 3.898 3.882 3.856 3.818 3.791 3.757 3.731 3.722 3.745 3.781 3.820 3.850

 - Algemene ruimte, vaste voet 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980
 - Algemene ruimte, leerling afhankelijk 6.046 6.207 6.353 6.431 6.357 6.238 6.163 6.140 6.131 6.080 6.008 5.980 5.953 5.939 5.970 6.014 6.050 6.083 6.118
 - Specifieke ruimte, vaste voet
 - Specifieke ruimte, leerling afhankelijk
 - Werkplaatsen, vaste voet
 - Werkplaatsen, vaste voet consumptief
 - Werkplaatsen, leerling afhankelijk
 - Werkplaatsen, leerling afhankelijk Consumtief
Totaal ruimtebehoefte 7.026 7.187 7.333 7.411 7.337 7.218 7.143 7.120 7.111 7.060 6.988 6.960 6.933 6.919 6.950 6.994 7.030 7.063 7.098

Huisvesting lesgebouw

Bijlage 2
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Corlaer College

Ruimtebehoefte gymgebouw volgens Bijlage III, tabel 3

Ruimtebehoefte 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Onderbouw algemeen 692 649 617 612 614 622 610 602 604 597 588 588 590 593 604 609 609 608 609
Bovenbouw AVO/VWO algemeen 463 505 541 554 543 523 519 520 518 514 509 506 501 497 496 499 504 509 513

 - Oppervlakte gymnastiekruimte 1.155 1.154 1.158 1.165 1.157 1.145 1.129 1.122 1.122 1.112 1.097 1.093 1.091 1.091 1.100 1.109 1.114 1.117 1.122

 - aantal lesuren van 50 minuten 80 80 81 81 80 80 79 78 78 77 76 76 76 76 77 77 77 78 78
 - idem voor LWOO en PRO
Bij t.b.v. examenvak BSM
aantal lesuren 80 80 81 81 80 80 79 78 78 77 76 76 76 76 77 77 77 78 78
aantal gymnastieklokalen op basis van 40 lesuren 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
aantal resturen 1 1 -1 -2 -2 -3 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -2 -2

Huisvesting gymnastiek

Bijlage 2
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1. Inleiding 

 
Dit rapport presenteert de resultaten van de geactualiseerde leerlingenprognose op basis van het aantal leer-
lingen op 1 oktober 2022 voor Accent Nijkerk (Brinnr. 26HU-00), school voor praktijkonderwijs, gevestigd in 
Nijkerk. De resultaten van de prognose worden vanaf pagina 3 weergegeven. Daarbij zijn tevens de huisvestings-
aanspraken op basis van de verordening vermeld voor het lesgebouw en bewegingsonderwijs. 
 

2. Prognosetechniek 

De basisgeneratie bestaat uit 100% van de 13 tot en met 18-jarigen De bevolkingsprognose is gemaakt volgens 
de cohortmethode genoemd in van de Programma’s van Eisen voor het opstellen van Leerlingenprognoses, bij-
lage van de VNG-brief OCSR/2001004252. In dit model zijn opgenomen: 

 de kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 19 jaar; 
 de vrouwen van 0 tot en met 49 jaar; 
 de gemeentelijke geboortecijfers naar leeftijd van de moeder; en  
 de woningbouw.  

De analysegegevens beslaan de periode 1 januari 2013 tot en met 2022. De toekomstige woningbouw is opge-
geven door de gemeente. Voor overige gemeenten is de woningvoorraad gebaseerd op gegevens van ABF Re-
search uit Delft van juni 2022. 
 

 De gegevens van 1 oktober 2018 
tot en met 2022 zijn verstrekt door 
de Dienst Uitvoering Onderwijs 
(DUO) van het Ministerie van On-
derwijs, Cultuur en Wetenschap 
en bestaat uit het aantal leer-
lingen naar gemeente en het to-
taal aantal leerlingen op de school. 
De aantallen van 1 oktober 2022 
zijn voorlopig. 
 
Tot het voedingsgebied van de 
school behoren de gemeenten 
waaruit in de analyseperiode 1 ok-
tober 2018-2022 gemiddeld per 
jaar meer dan 5 kinderen komen. 

De gemeenten Nijkerk, Amersfoort, Bunschoten, Putten, Zeewolde en Huizen voldoen aan die voorwaarde. De 
overige gemeenten worden gerekend tot “overig” en meegenomen in de opslagfactor.  
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Op pagina 4 is de analyse naar herkomst uitgewerkt. Per jaar wordt het aantal leerlingen uit een gemeente 
gedeeld door de basisgeneratie van die gemeente en uitgedrukt in een deelnemingspercentage. Vervolgens 
wordt van de uitkomsten het gemiddelde over de totale analyseperiode berekend. 
 
Naast het gemiddelde wordt een extrapolatietechniek gebruik. Deze techniek laat zich als volgt omschrijven; 
Aan het deelnemingspercentage wordt een gewicht toegekend. Voor het gewogen gemiddelde wordt gewerkt 
met de gewichten 1, 2, 3, 4, en 5 voor achtereenvolgens het minst tot en met het meest recente jaar. Voor de 
lineaire regressie hebben de gewichten de waarden -4, -1, 2 5 en 8. Er gelden twee randvoorwaarden. De extra-
polatie mag niet onder nul uitkomen en mag niet hoger zijn dan tweemaal het gemiddelde deelnemingspercen-
tage van de afgelopen 5 jaar. Als de extrapolatie daar bovenuit komt wordt de schatting naar beneden gecorri-
geerd tot die waarde. 
 

3. Verloop basisgeneratie 2023-2041 

Zoals eerder gesteld komen de leerlingen overwegend uit de gemeenten Nijkerk, Amersfoort, Bunschoten, Put-
ten, Zeewolde en Huizen. De basisgeneratie (13 t/m 18-jarigen) neemt in de prognoseperiode met ruim 12% af. 
Doordat de deelname van leerlingen uit elke gemeente verschilt, weegt een afname van de basisgeneratie uit 
een gemeente met een hoog deelnamecijfer veel zwaarder door in de prognose dan een toename van de basis-
generatie uit een gemeente met een lage deelname. 
 

Gemeente   bas.gen. bas.gen. verloop 
    2023 2041 bas.gen 
Nijkerk   3.512 3.457 -1,56% 
Amersfoort   1.704 1.794 5,25% 
Bunschoten   12.243 10.137 -17,21% 
Putten   1.891 1.673 -11,54% 
Zeewolde   1.889 1.525 -19,27% 
Ermelo   1.977 1.935 -2,15% 
Totaal   21.240 18.585 -12,50% 

 

4. Huisvestingsaanspraken 

Vervolgens zijn de huisvestingsaanspraken voor de school vanaf 2023 tot en met 2041 berekend op basis van de 
tabellen 2a, 2b en 3 in bijlage III van de huisvestingsverordening. Een school voor praktijkonderwijs heeft recht 
op een vaste voet van 306 m². De uitwerking van de ruimtebehoefte staat op pagina 5.  
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Prognose Accent Nijkerk, school voor Praktijkonderwijs

School Accent Nijkerk

Brinnr. 26HU-00

Schoolsoort Praktijkonderwijs

vestiging Hoofdvestiging

straat Ds. Kuypersstraat 1

PC Plaats 3863 CA  NIJKERK

Gegevens analyseperiode 

Aantallen per gemeente op de teldatum: 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022

Nijkerk 93 94 100 106 98

Amersfoort 37 32 32 41 36

Bunschoten 26 28 31 32 27

Putten 19 21 28 23 25

Zeewolde 23 19 17 9 14

Ermelo 5 6 4 7 7

Overig 18 13 13 20 15

Totaal 221 213 225 238 222

Basisgegevens
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Overzicht deelname in analyseperiode

Accent Nijkerk 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 Gemiddeld Gewogen Lin. Regr. Analyse

Gemeente Nijkerk Basisgeneratie 3.484 3.502 3.455 3.489 3.512 3.488
Leerlingen 93 94 100 106 98 98,2
Deelnamepercentage 2,6693 2,6842 2,8944 3,0381 2,7904 2,8150 2,8550 2,9941 2,8550

Gemeente Amersfoort Basisgeneratie 1.723 1.693 1.690 1.705 1.709 1.704
Leerlingen 37 32 32 41 36 35,6
Deelnamepercentage 2,1474 1,8901 1,8935 2,4047 2,1060 2,0891 2,1171 2,2179 2,1171

Gemeente Bunschoten Basisgeneratie 12.382 12.281 12.224 12.143 12.187 12.243
Leerlingen 26 28 31 32 27 28,8
Deelnamepercentage 0,2100 0,2280 0,2536 0,2635 0,2215 0,2352 0,2392 0,2529 0,2392

Gemeente Putten Basisgeneratie 1.924 1.913 1.854 1.903 1.861 1.891
Leerlingen 19 21 28 23 25 23,2
Deelnamepercentage 0,9875 1,0978 1,5102 1,2086 1,3436 1,2269 1,2844 1,4764 1,2844

Gemeente Zeewolde Basisgeneratie 2.016 1.993 1.896 1.817 1.724 1.889
Leerlingen 23 19 17 9 14 16,4
Deelnamepercentage 1,1409 0,9533 0,8966 0,4953 0,8120 0,8681 0,7852 0,5249 0,7852

Gemeente Ermelo Basisgeneratie 2.099 2.035 2.043 2.033 1.977 2.037
Leerlingen 5 6 4 7 7 5,8
Deelnamepercentage 0,2382 0,2948 0,1958 0,3443 0,3541 0,2847 0,3042 0,3698 0,3698

Overig Leerlingen 18 13 13 20 15 15,8
0,0887 0,0650 0,0613 0,0917 0,0725 0,0760 0,0755 0,0741 0,0755

Totaal leerlingen 221 213 225 238 222

Analyse
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Prognose

2023/'24 2024/'25 2025/'26 2026/'27 2027/'28 2028/'29 2029/'30 2030/'31 2031/'32 2032/'33 2033/'34 2034/'35 2035/'36 2036/'37 2037/'38 2038/'39 2039/'40 2040/'41 2041/'42
Accent Nijkerk 1-10-22 1-10-23 1-10-24 1-10-25 1-10-26 1-10-27 1-10-28 1-10-29 1-10-30 1-10-31 1-10-32 1-10-33 1-10-34 1-10-35 1-10-36 1-10-37 1-10-38 1-10-39 1-10-40

Gemeente Nijkerk Basisgeneratie 3.512 3.462 3.552 3.569 3.613 3.620 3.593 3.615 3.585 3.578 3.520 3.448 3.433 3.397 3.393 3.408 3.436 3.451 3.457
Deelnamepercentage 2,8550 2,8550 2,8550 2,8550 2,8550 2,8550 2,8550 2,8550 2,8550 2,8550 2,8550 2,8550 2,8550 2,8550 2,8550 2,8550 2,8550 2,8550
Leerlingen 98 99 101 102 103 103 103 103 102 102 100 98 98 97 97 97 98 99 99

Gemeente Amersfoort Basisgeneratie 1.709 1.771 1.750 1.803 1.766 1.769 1.730 1.693 1.721 1.678 1.740 1.722 1.740 1.768 1.766 1.777 1.757 1.777 1.794
Deelnamepercentage 2,1171 2,1171 2,1171 2,1171 2,1171 2,1171 2,1171 2,1171 2,1171 2,1171 2,1171 2,1171 2,1171 2,1171 2,1171 2,1171 2,1171 2,1171
Leerlingen 36 37 37 38 37 37 37 36 36 36 37 36 37 37 37 38 37 38 38

Gemeente Bunschoten Basisgeneratie 12.187 12.084 12.039 11.960 11.645 11.434 11.102 10.812 10.503 10.324 10.164 9.972 9.969 9.952 9.946 9.938 10.011 10.085 10.137
Deelnamepercentage 0,2392 0,2392 0,2392 0,2392 0,2392 0,2392 0,2392 0,2392 0,2392 0,2392 0,2392 0,2392 0,2392 0,2392 0,2392 0,2392 0,2392 0,2392
Leerlingen 27 29 29 29 28 27 27 26 25 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Gemeente Putten Basisgeneratie 1.861 1.847 1.856 1.840 1.857 1.814 1.795 1.788 1.776 1.778 1.762 1.770 1.761 1.727 1.724 1.710 1.690 1.663 1.673
Deelnamepercentage 1,3436 1,2844 1,2844 1,2844 1,2844 1,2844 1,2844 1,2844 1,2844 1,2844 1,2844 1,2844 1,2844 1,2844 1,2844 1,2844 1,2844 1,2844 1,2844
Leerlingen 25 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 23 22 22 22 22 21 21

Gemeente Zeewolde Basisgeneratie 1.724 1.609 1.551 1.493 1.446 1.456 1.426 1.410 1.376 1.369 1.384 1.370 1.377 1.408 1.439 1.455 1.483 1.502 1.525
Deelnamepercentage 0,8120 0,7852 0,7852 0,7852 0,7852 0,7852 0,7852 0,7852 0,7852 0,7852 0,7852 0,7852 0,7852 0,7852 0,7852 0,7852 0,7852 0,7852 0,7852
Leerlingen 14 13 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12

Gemeente Ermelo Basisgeneratie 1.977 1.935 1.957 1.928 1.902 1.934 1.926 1.909 1.897 1.896 1.936 1.901 1.917 1.929 1.917 1.936 1.919 1.958 1.935
Deelnamepercentage 0,3541 0,3698 0,3698 0,3698 0,3698 0,3698 0,3698 0,3698 0,3698 0,3698 0,3698 0,3698 0,3698 0,3698 0,3698 0,3698 0,3698 0,3698 0,3698
Leerlingen 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Opslag 7,55% Leerlingen 15 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Totaal leerlingen 222 225 226 227 227 226 223 222 220 218 217 214 214 214 214 214 215 216 217

Ruimtebehoefte lesgebouw volgens Bijlage III, tabel 2.a en 2b

vaste voet algemeen 306m² 306m² 306m² 306m² 306m² 306m² 306m² 306m² 306m² 306m² 306m² 306m² 306m² 306m² 306m² 306m² 306m² 306m² 306m²

algemeen 4,41m² per lln. 979m² 992m² 997m² 1.001m² 1.001m² 997m² 983m² 979m² 970m² 961m² 957m² 944m² 944m² 944m² 944m² 944m² 948m² 953m² 957m²

specifiek 7,72m² per lln. 1.714m² 1.737m² 1.745m² 1.752m² 1.752m² 1.745m² 1.722m² 1.714m² 1.698m² 1.683m² 1.675m² 1.652m² 1.652m² 1.652m² 1.652m² 1.652m² 1.660m² 1.668m² 1.675m²

Totaal BVO lesgebouw 2.999m² 3.035m² 3.047m² 3.060m² 3.060m² 3.047m² 3.011m² 2.999m² 2.975m² 2.950m² 2.938m² 2.902m² 2.902m² 2.902m² 2.902m² 2.902m² 2.914m² 2.926m² 2.938m²

Ruimtebehoefte gymgebouw volgens Bijlage III, tabel 3

algemeen 1,99m² per lln. 442m² 448m² 450m² 452m² 452m² 450m² 444m² 442m² 438m² 434m² 432m² 426m² 426m² 426m² 426m² 426m² 428m² 430m² 432m²

aantal lesuren van 50 min. 44 44 45 45 45 45 44 44 44 43 43 42 42 42 42 42 43 43 43

Prognose
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1. Inleiding 

Voor de speciale school voor ZMLK “de Lelie” (Brinnr. 16TL-02) is een prognose opgesteld op basis van het aantal 
leerlingen 1 oktober 2022. De school is ondergebracht in het gebouw van de SBO Koningin Emma, gevestigd aan 
de Scherpencamp 42 te Nijkerk. Stichting EduCare is het bestuur van de school. Voor de school is een prognose 
opgesteld. In dit rapport wordt achtereenvolgens ingegaan op de herkomst van de leerlingen naar gemeente, 
de techniek van het opstellen van prognoses, de ontwikkeling van het leerlingenaantal en de huisvestingsaan-
spraken die bij het geprognosticeerde aantal leerlingen behoren. 
 

2. Herkomst leerlingen 

De school is als nevenvestiging in augustus 2017 gestart. De telgegevens zijn tot en met 1 oktober 2022 bekend 
en verstrekt door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap. 

 
 
Aantallen 1 oktober 2022 voorlopig 
 
De gemeente Nijkerk is het voedingsgebied van de school, omdat uit deze gemeente over de analyseperiode 
gemiddeld meer dan 5 leerlingen per jaar de school bezoeken. 
 

3. Techniek 

Voor de school is een prognose gemaakt op basis van de Programma’s van Eisen voor het opstellen van Leerlin-
genprognoses, bijlage van de VNG-brief OCSR/2001004252. Op pagina 4 is de analyse naar herkomst uitgewerkt 
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door per gemeente het aantal leerlingen van de school te delen door de basisgeneratie, uit te drukken in een 
deelnemingspercentage per jaar. Naast het gemiddelde wordt een extrapolatietechniek gebruikt. Deze techniek 
laat zich als volgt omschrijven; Aan het deelnemingspercentage wordt een gewicht toegekend. Voor het gewo-
gen gemiddelde wordt gewerkt met de gewichten 1, 2, 3, 4, en 5 voor achtereenvolgens het minst tot en met 
het meest recente jaar. Voor de lineaire regressie hebben de gewichten de waarden -4, -1, 2 5 en 8. Er gelden 
twee randvoorwaarden. De extrapolatie mag niet onder nul uitkomen en mag niet hoger zijn dan tweemaal het 
gemiddelde deelnemingspercentage van de afgelopen 5 jaar. Als de extrapolatie daar bovenuit komt wordt de 
schatting naar beneden gecorrigeerd tot die waarde. Voorwaarde is dat uit de analyseperiode gemiddeld meer 
dan 5 kinderen per jaar uit een gemeente moeten komen om als voedingsgebied te worden aangemerkt. Wan-
neer niet aan die voorwaarde wordt voldaan worden de leerlingen gerekend tot overig en via een opslag in de 
prognose meegenomen.  
 
De basisgeneratie bestaat uit 50% van de 4, 12 en 13-jarigen en 100% uit de 5 tot en met 11-jarigen. De bevol-
kingsprognose is gemaakt volgens de cohortmethode genoemd in van de Programma’s van Eisen voor het op-
stellen van Leerlingenprognoses, bijlage van de VNG-brief OCSR/2001004252. In dit model zijn opgenomen: 

 de kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 19 jaar; 
 de vrouwen van 0 tot en met 49 jaar; 
 de gemeentelijke geboortecijfers naar leeftijd van de moeder; en  
 de woningbouw.  

De analysegegevens beslaan de periode 1 januari 2013 tot en met 2022. De toekomstige woningbouw is opge-
geven door de gemeente. 

4. Resultaten 

Het aantal leerlingen van de school bedroeg op de laatste teldatum (1-10-2022) 28 kinderen. Dat zijn er 4 minder 
dan op 1 oktober 2021. Het aantal leerlingen in de prognoseperiode beweegt zich tussen de 29 en 30. 

5. Huisvestingsaanspraken en overig 

De huisvestingsaanspraken zijn berekend conform de huisvestingsverordening van de gemeente Nijkerk. Op het 
programma 2023 heeft de Koningin Emmaschool uitbreiding gekregen, waarbij voor de nevenvestiging, in afwij-
king van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, een vaste voet van 370 m² is toegekend voor De 
Lelie. De aanspraak op een speellokaal is facultatief en bedraagt 90m². Per leerling is de huisvestingsaanspraak 
8,8m² en een toeslag van 5,0m² voor de leerlingen met een hoge indicatie. De ruimtebehoefte is maximaal 
634m² en minimaal 616m². 
 
Het aantal groepen bewegingsonderwijs voor de leerlingen van 6 jaar en ouder is 2. Gelet op de beleidsregel 
bekostiging bewegingsonderwijs 2019 van de gemeente Nijkerk wordt bij de berekening van het aantal groepen 
het cijfer achter de komma alleen naar boven afgerond indien het cijfer achter de komma groter is dan 5. Elke 
groep heeft recht op ten minste 2,25 klokuren bewegingsonderwijs per week. Er is 1 kleutergroep. Bij het ont-
breken van een speellokaal hebben kleuters per dag recht op 45 minuten bewegingsonderwijs, totaal 3,75 klok-
uur per week. 
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Prognose De Lelie

School De Lelie

Brinnr. 16TL02

Schoolsoort SO ZMLK

Vestiging Nevenvestiging

Straat Scherpencamp 42

PC Plaats 3861 LT NIJKERK

Gegevens analyseperiode 

Aantallen per gemeente op de teldatum: 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022

Nijkerk 15 25 29 30 25

Overig 2 2 3 2 3

Totaal 17 27 32 32 28

Basisgegevens
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Overzicht deelname in analyseperiode

De Lelie 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 Gemiddeld Gewogen Lin. Regr. Analyse

Gemeente Nijkerk Basisgeneratie 4.669 4.705 4.598 4.722 4.802 4.699
Leerlingen 15 25 29 30 25 24,8
Deelnamepercentage 0,3213 0,5313 0,6307 0,6353 0,5206 0,5277 0,5613 0,6786 0,5613

Overig Leerlingen 2 2 3 2 3 2,4
0,1333 0,0800 0,1034 0,0667 0,1200 0,1007 0,0980 0,0887 0,0887

Totaal leerlingen 17 27 32 32 28

Analyse
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Prognose De Lelie

2023/'24 2024/'25 2025/'26 2026/'27 2027/'28 2028/'29 2029/'30 2030/'31 2031/'32 2032/'33 2033/'34 2034/'35 2035/'36 2036/'37 2037/'38 2038/'39 2039/'40 2040/'41 2041/'42

De Lelie 1-10-22 1-10-23 1-10-24 1-10-25 1-10-26 1-10-27 1-10-28 1-10-29 1-10-30 1-10-31 1-10-32 1-10-33 1-10-34 1-10-35 1-10-36 1-10-37 1-10-38 1-10-39 1-10-40

Gemeente Nijkerk Basisgeneratie 4.802 4.715 4.755 4.813 4.883 4.929 4.846 4.862 4.882 4.888 4.957 4.942 4.915 4.922 4.925 4.905 4.909 4.922 4.899
Deelnamepercentage 0,5613 0,5613 0,5613 0,5613 0,5613 0,5613 0,5613 0,5613 0,5613 0,5613 0,5613 0,5613 0,5613 0,5613 0,5613 0,5613 0,5613 0,5613
Leerlingen 25 26 27 27 27 28 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 27

Opslag 8,87% Leerlingen 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Totaal leerlingen 28 28 29 29 29 30 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 29

Aantal leerlingen per afdeling
SO ZMLK laag 100,00% 28 28 29 29 29 30 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 29
SO ZMLK midden/hoog 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal leerlingen 28 28 29 29 29 30 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 29

Ruimtebehoefte volgens verordening
SO ZMLK vaste voet 370,0 m² 370 m² 370 m² 370 m² 370 m² 370 m² 370 m² 370 m² 370 m² 370 m² 370 m² 370 m² 370 m² 370 m² 370 m² 370 m² 370 m² 370 m² 370 m² 370 m²
Afdeling SO-laag per leerling 8,8 m² 246 m² 246 m² 255 m² 255 m² 255 m² 264 m² 255 m² 255 m² 255 m² 255 m² 264 m² 264 m² 264 m² 264 m² 264 m² 264 m² 264 m² 264 m² 255 m²
Afdeling SO-midden/hoog per leerling 13,8 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m²

Totaal BVO lesgebouw 616 m² 616 m² 625 m² 625 m² 625 m² 634 m² 625 m² 625 m² 625 m² 625 m² 634 m² 634 m² 634 m² 634 m² 634 m² 634 m² 634 m² 634 m² 625 m²

Bewegingsonderwijs

Aantal groepen SO-ZMLK 6 jr. e.o.*) N-factor 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kleutergym per groep 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur

Bewegingsonderwijs *) per groep 2,25 uur 4,50 uur 4,50 uur 4,50 uur 4,50 uur 4,50 uur 4,50 uur 4,50 uur 4,50 uur 4,50 uur 4,50 uur 4,50 uur 4,50 uur 4,50 uur 4,50 uur 4,50 uur 4,50 uur 4,50 uur 4,50 uur 4,50 uur

*) 1e cijfer achter komma > 5 voor bewegingsonderwijs

Prognose
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1. Inleiding 

Voor de speciale school voor basisonderwijs “Koningin Emma” is de prognose geactualiseerd op basis van het 
aantal leerlingen 1 oktober 2022. De school is gevestigd aan de Scherpencamp 42 te Nijkerk. De Stichting 
EduCare is het bestuur van de school. Voor de school is een prognose opgesteld. In dit rapport wordt achtereen-
volgens ingegaan op de herkomst van de leerlingen naar gemeente, de techniek van het opstellen van progno-
ses, de ontwikkeling van het leerlingenaantal en de huisvestingsaanspraken die bij het geprognosticeerde aantal 
leerlingen behoort. 
 

2. Herkomst leerlingen 

De gegevens van 1 oktober 2018 tot en met 2022 zijn verstrekt door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bestaat uit het aantal leerlingen naar gemeente en het 
totaal aantal leerlingen op de school. 

 
Aantallen 1-10-2022 voorlopig 
 
De gemeenten Nijkerk en Putten worden gerekend tot het voedingsgebied van de school, omdat uit deze ge-
meenten over de analyseperiode gemiddeld meer dan 5 leerlingen per jaar de school bezoeken. 
 

3. Techniek 

Voor de school is een prognose gemaakt op basis van de Programma’s van Eisen voor het opstellen van Leerlin-
genprognoses, bijlage van de VNG-brief OCSR/2001004252. Op pagina 4 is de analyse naar herkomst uitgewerkt 
door per gemeente het aantal leerlingen van de school te delen door de basisgeneratie, uit te drukken in een 
deelnemingspercentage per jaar. Naast het gemiddelde wordt een extrapolatietechniek gebruik. Deze techniek 
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laat zich als volgt omschrijven; Aan het deelnemingspercentage wordt een gewicht toegekend. Voor het gewo-
gen gemiddelde wordt gewerkt met de gewichten 1, 2, 3, 4, en 5 voor achtereenvolgens het minst tot en met 
het meest recente jaar. Voor de lineaire regressie hebben de gewichten de waarden -4, -1, 2 5 en 8. Er gelden 
twee randvoorwaarden. De extrapolatie mag niet onder nul uitkomen en mag niet hoger zijn dan tweemaal het 
gemiddelde deelnemingspercentage van de afgelopen 5 jaar. Als de extrapolatie daar bovenuit komt wordt de 
schatting naar beneden gecorrigeerd tot die waarde. Voorwaarde is dat uit de analyseperiode gemiddeld meer 
dan 5 kinderen per jaar uit een gemeente moeten komen om als voedingsgebied te worden aangemerkt. Wan-
neer niet aan die voorwaarde wordt voldaan worden de leerlingen gerekend tot overig en via een opslag in de 
prognose meegenomen. 
 
De basisgeneratie bestaat uit de 4 tot en met 11-jarigen, plus 30% van de 12-jarigen. De bevolkingsprognose is 
gemaakt volgens de cohortmethode genoemd in van de Programma’s van Eisen voor het opstellen van Leerlin-
genprognoses, bijlage van de VNG-brief OCSR/2001004252. In dit model zijn opgenomen: 

 de kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 19 jaar; 
 de vrouwen van 0 tot en met 49 jaar; 
 de gemeentelijke geboortecijfers naar leeftijd van de moeder; en  
 de woningbouw.  

De analysegegevens beslaan de periode 1 januari 2013 tot en met 2022. De toekomstige woningbouw is opge-
geven door de gemeente. Voor de gemeente Putten is de woningvoorraad gebaseerd op gegevens van ABF Re-
search uit Delft van juni 2022. 
 

4. Resultaten 

Het aantal leerlingen van de school bedroeg op de laatste teldatum (1-10-2022) 119 kinderen. 12 meer dan op 
de teldatum 1-1021. Het aantal leerlingen in de prognoseperiode beweegt zich tussen de 122 en 127. 
 

5. Huisvestingsaanspraken en overig 

De huisvestingsaanspraken is berekend conform de huisvestingsverordening van de gemeente Nijkerk op basis 
van een vaste voet van 250m² en 7,35m² per leerling. De ruimtebehoefte is maximaal 1.183m² en minimaal 
1.125m². Dat is exclusief 90m² voor een additioneel speellokaal.  
 
Het aantal groepen bewegingsonderwijs voor de leerlingen van 6 jaar en ouder is maximaal 7 en minimaal 6. 
Gelet op de beleidsregel bekostiging bewegingsonderwijs 2019 van de gemeente Nijkerk wordt bij de berekening 
van het aantal groepen het cijfer achter de komma alleen naar boven afgerond indien het cijfer achter de komma 
groter is dan 5. Elke groep heeft recht op ten minste 2,25 klokuren bewegingsonderwijs per week. Er is 1 kleu-
tergroep. Bij het ontbreken van een speellokaal hebben kleuters per dag recht op 45 minuten bewegingsonder-
wijs, totaal 3,75 klokuur per week. 
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Prognose Koningin Emma

School Koningin Emma

Brinnr. 02CX-00

Schoolsoort SBO

Vestiging Hoofdvestiging

Straat Scherpencamp 42

PC Plaats 3861 LT  NIJKERK

Gegevens analyseperiode 

Aantallen per gemeente op de teldatum: 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022

Nijkerk 63 60 60 62 73

Putten 28 31 29 37 39

Overig 2 3 8 8 7

Totaal 93 94 97 107 119

Basisgegevens
Pagina 3



Overzicht deelname in analyseperiode

Koningin Emma 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 Gemiddeld Gewogen Lin. Regr. Analyse

Gemeente Nijkerk Basisgeneratie 4.479 4.470 4.450 4.423 4.496 4.464
Leerlingen 63 60 60 62 73 63,6
Deelnamepercentage 1,4066 1,3423 1,3483 1,4018 1,6237 1,4249 1,4575 1,5727 1,5727

Gemeente Putten Basisgeneratie 2.375 2.342 2.358 2.350 2.318 2.349
Leerlingen 28 31 29 37 39 32,8
Deelnamepercentage 1,1789 1,3237 1,2299 1,5745 1,6825 1,3966 1,4818 1,7753 1,7753

Overig Leerlingen 2 3 8 8 7 5,6
0,0220 0,0330 0,0899 0,0808 0,0625 0,0581 0,0662 0,0963 0,0963

Totaal leerlingen 93 94 97 107 119

Analyse
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Prognose Koningin Emma

2023/'24 2024/'25 2025/'26 2026/'27 2027/'28 2028/'29 2029/'30 2030/'31 2031/'32 2032/'33 2033/'34 2034/'35 2035/'36 2036/'37 2037/'38 2038/'39 2039/'40 2040/'41 2041/'42

Koningin Emma 1-10-22 1-10-23 1-10-24 1-10-25 1-10-26 1-10-27 1-10-28 1-10-29 1-10-30 1-10-31 1-10-32 1-10-33 1-10-34 1-10-35 1-10-36 1-10-37 1-10-38 1-10-39 1-10-40

Gemeente Nijkerk Basisgeneratie 4.496 4.478 4.530 4.597 4.600 4.637 4.680 4.722 4.757 4.788 4.807 4.822 4.856 4.874 4.878 4.870 4.856 4.852 4.847
Deelnamepercentage 1,5727 1,5727 1,5727 1,5727 1,5727 1,5727 1,5727 1,5727 1,5727 1,5727 1,5727 1,5727 1,5727 1,5727 1,5727 1,5727 1,5727 1,5727
Leerlingen 73 70 71 72 72 73 74 74 75 75 76 76 76 77 77 77 76 76 76

Gemeente Putten Basisgeneratie 2.318 2.297 2.314 2.303 2.293 2.297 2.279 2.277 2.270 2.260 2.241 2.228 2.213 2.203 2.191 2.176 2.160 2.143 2.100
Deelnamepercentage 1,7753 1,7753 1,7753 1,7753 1,7753 1,7753 1,7753 1,7753 1,7753 1,7753 1,7753 1,7753 1,7753 1,7753 1,7753 1,7753 1,7753 1,7753
Leerlingen 39 41 41 41 41 41 40 40 40 40 40 40 39 39 39 39 38 38 37

Opslag 9,63% Leerlingen 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Totaal leerlingen 119 122 123 124 124 125 125 126 126 126 126 126 127 127 127 126 126 125 125

Ruimtebehoefte volgens verordening
SBO vaste voet 250,0 m² 250 m² 250 m² 250 m² 250 m² 250 m² 250 m² 250 m² 250 m² 250 m² 250 m² 250 m² 250 m² 250 m² 250 m² 250 m² 250 m² 250 m² 250 m² 250 m²
Afdeling SO-laag per leerling 7,35 m² 875 m² 897 m² 904 m² 911 m² 911 m² 919 m² 919 m² 926 m² 926 m² 926 m² 926 m² 926 m² 933 m² 933 m² 933 m² 926 m² 926 m² 919 m² 919 m²

Totaal BVO lesgebouw 1.125 m² 1.147 m² 1.154 m² 1.161 m² 1.161 m² 1.169 m² 1.169 m² 1.176 m² 1.176 m² 1.176 m² 1.176 m² 1.176 m² 1.183 m² 1.183 m² 1.183 m² 1.176 m² 1.176 m² 1.169 m² 1.169 m²

Bewegingsonderwijs

Aantal groepen SBO 6 jr. e.o.*) N-factor 15 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Kleutergym per groep 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 3,75 uur 0,00 uur

Bewegingsonderwijs *) per groep 2,25 uur 15,75 uur 15,75 uur 15,75 uur 18,00 uur 18,00 uur 18,00 uur 18,00 uur 18,00 uur 18,00 uur 18,00 uur 18,00 uur 18,00 uur 18,00 uur 18,00 uur 18,00 uur 18,00 uur 18,00 uur 18,00 uur 18,00 uur

*) 1e cijfer achter komma > 5 voor bewegingsonderwijs

Prognose
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Bijlage 2 - Factsheets 



 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Stichting PCO Gelderse Vallei

 Adres: Van Dedemlaan 4

3871 TD Hoevelaken

 Locatie: Hoofdlocatie Onderwijssoort: Basisonderwijs

 Brinnummer: 09YN00 Denominatie: Protestants-Christelijk

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: schoolbestuur

 Economisch claimrecht: gemeente**

 Bouwjaar initieel: 1964

 Uitbreiding(en): 1996 2004 2009

 Renovatie(s): 2022

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water € 23

MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 8

 Boekwaarde: per Beoordeling PO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 1946 - 1965 Hoog

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Hoog

 Onderwijsruimte: 1.382 m
2
 bvo Aantal lokalen: 10

Aantal speellokalen: 1 Onderhoud (o.b.v. MJOP) € 27

 Overig: 202 m
2
 bvo Aantal lokalen overig: MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 31

 Inpandige gymzaal: m
2
 bvo Aantal gymzalen: Beoordeling PO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 1.584 m
2
 bvo Totaal aantal lokalen: 10 Categorie bouwjaar: 1946 - 1965 Laag

Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Laag

 Tijdelijke huisvesting: m
2
 bvo Aantal tijdelijke huisv.

*o.b.v. genormeerd vloeropp. van 1085 m² bvo

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 188 per 01-10-2023

 Gebruikers onderwijsruimte: PCOGV Kinderopvang 202 m² bvo  (enkel)

BSO 60 m² bvo  (dubbel)

 Gebruikers overige ruimte:

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

48% toename 2024 - 2039

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas 7,8 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra 21 kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water 0,1 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel: Onbekend

 CO₂-uitstoot (indicatie): 37.873 kg per jaar = (27 kg per m² bvo per jaar )

 WEii-indicatie: = ( kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen: Ja

 Andere duurzaamheidsaspecten:

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN) ##### 1996 2004 2009 (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen 2 2 2 2 2

 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 2 2 2 2

16% tekort in 2039  Binnenkant 2 2 2 2

Inclusief andere gebruikers → 31% tekort  Installaties 2 2 2 2

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten 2 2 2 2 2

 Werkomgeving staf 2 2 2 2

 Facilitaire voorzieningen 2 2 2 2

 Toegankelijkheid 2 2 2 2

 Speelplein 4 4 4 4

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie 2 2 2 2 2

  Temperatuur 2 2 2 2

 Licht 2 2 2 2

 Geluid 2 2 2 2

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 3 3

 Verkeersveiligheid 3

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is soms sprake van vandalisme

Kindcentrum De Spreng

1.818.711€     31-12-2022

Renovatie en uitbreiding 2022

Koeling is niet helemaal optimaal

Situatie rondom het gebouw wat onoverzichtelijk. Dit geeft soms uitdagingen op het gebied 

van vandalisme

202 m2 is de kinderopvang, 3 lokalen worden gebruikt door de kdv. Is eigen investering van 

PCOGV
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Stichting Onderwijs gem. De Hoeve

 Adres: Veenslagenweg 17

3871 NA Hoevelaken

 Locatie: Hoofdlocatie Onderwijssoort: Basisonderwijs

 Brinnummer: 03OU00 Denominatie: Jenaplan

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: schoolbestuur

 Economisch claimrecht: gemeente****

 Bouwjaar initieel: 1974

 Uitbreiding(en): 1998 2002 2012

 Renovatie(s): 2018

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water

MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 10

 Boekwaarde: per Beoordeling PO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 1966 - 1985

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m²

 Onderwijsruimte: 1.921 m
2
 bvo Aantal lokalen: 16

Aantal speellokalen: 1 Onderhoud (o.b.v. MJOP)

 Overig: m
2
 bvo Aantal lokalen overig: MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 35

 Inpandige gymzaal: m
2
 bvo Aantal gymzalen: Beoordeling PO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 1.921 m
2
 bvo Totaal aantal lokalen: 17 Categorie bouwjaar: 1966 - 1985

Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m²

 Tijdelijke huisvesting: m
2
 bvo Aantal tijdelijke huisv.

*o.b.v. genormeerd vloeropp. van 1755 m² bvo

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 329 per 01-10-2023

 Gebruikers onderwijsruimte: Jabadabadoe 30 m² bvo  (dubbel)

Jabadabadoe 60 m² bvo  (Enkel)

 Gebruikers overige ruimte: Uniek 12 m² bvo

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

32% toename 2024 - 2039

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra - kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel:

 CO₂-uitstoot (indicatie):

 WEii-indicatie: = ( kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen: Ja

 Andere duurzaamheidsaspecten:

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN) ##### 1998 2002 2012 (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen - - - - #########

 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant - - - -

24% tekort in 2039  Binnenkant - - - -

Inclusief andere gebruikers → 27% tekort  Installaties - - - -

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten - - - - #########

 Werkomgeving staf - - - -

 Facilitaire voorzieningen - - - -

 Toegankelijkheid - - - -

 Speelplein - - - -

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie - - - - #########

  Temperatuur - - - -

 Licht - - - -

 Geluid - - - -

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 2 3

 Verkeersveiligheid 4

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is soms sprake van vandalisme

Jenaplanbasisschool De Hoeve

2.009.913€     31-12-2022

Jabadabadoe huurt lokalen van De Hoeve voor de opvang. De school werkt momenteel met 

een wachtlijst omdat er een gebrek is aan ruimte in de school om meer leerlingen te 

huisvesten. 
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Stichting De Drieslag

 Adres: Oosterdorpsstraat 16

3871 AD Hoevelaken

 Locatie: Hoofdlocatie Onderwijssoort: Basisonderwijs

 Brinnummer: 11FI00 Denominatie: Protestants-Christelijk

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: schoolbestuur

 Economisch claimrecht: schoolbestuur (= oude eigendomsschool)

 Bouwjaar initieel: 1910 Gemeentelijk monument

 Uitbreiding(en): 1982 2001 2006

 Renovatie(s): 2021

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water

MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 9

 Boekwaarde: per Beoordeling PO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 1945 en ouder

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m²

 Onderwijsruimte: 1.042 m
2
 bvo Aantal lokalen: 8

Aantal speellokalen: 1 Onderhoud (o.b.v. MJOP)

 Overig: 165 m
2
 bvo Aantal lokalen overig: MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 33

 Inpandige gymzaal: m
2
 bvo Aantal gymzalen: Beoordeling PO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 1.207 m
2
 bvo Totaal aantal lokalen: 9 Categorie bouwjaar: 1945 en ouder

Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m²

 Tijdelijke huisvesting: m
2
 bvo Aantal tijdelijke huisv.

*o.b.v. genormeerd vloeropp. van 875 m² bvo

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 148 per 01-10-2023 Let op: Monumentale panden zijn gem. 10 tot 20 euro duurder in onderhoud

 Gebruikers onderwijsruimte: BSO de Drieslag 90 m² bvo  (dubbel)

 Gebruikers overige ruimte: Kinderopvang De Drieslag 165 m² bvo

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

44% toename 2024 - 2039

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra - kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel: Onbekend

 CO₂-uitstoot (indicatie):

 WEii-indicatie: = ( kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen: Ja

 Andere duurzaamheidsaspecten:

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN) ##### 1982 2001 2006 (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen 1 1 1 1 1

 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 1 1 1 1

22% tekort in 2039  Binnenkant 1 1 1 1

Inclusief andere gebruikers → 22% tekort  Installaties 1 1 1 1

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten 1 1 1 1 1

 Werkomgeving staf 1 1 1 1

 Facilitaire voorzieningen 1 1 1 1

 Toegankelijkheid 1 1 1 1

 Speelplein 1 1 1 1

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie 1 1 1 1 2

  Temperatuur 5 5 5 5

 Licht 1 1 1 1

 Geluid 2 2 2 2

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 1 2

 Verkeersveiligheid 3

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is soms sprake van vandalisme

Schimmelpenninck van der Oyeschool

1.695.411€     31-12-2022

De oppervlaktes van de verschillende uitbreidingsjaren zijn niet bekend.

In 2020/2021 is de school compleet gerenoveerd en verduurzaamd.

Goed

Tijdens renovatie zijn beveligingscamera's geplaatst waarna vandalisme is afgenomen.

Nog niet aanwezig, wordt in 2023 opgesteld !

Diverse onderdelen bij benadering ingevuld, vanwege gebruik van gebouw door overige 

partijen. KDV De Drieslag maakt gebruik van overige ruimte in het gebouw, is voor eigen 

rekening gerealiseerd. Algehele beoordeling van het gebouw is goed/uitstekend. Door de 

renovatie van het gebouw is de kwaliteit en staat van onderhoud van de verschillende 

gebouwdelen naar een goede staat gebracht. De temperatuur in het gebouw is niet goed 

door de ventilatie met inblaas van warme lucht .
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Vereniging 't Blokhuus

 Adres: Frans Tromplaan 49

3871 EM Hoevelaken

 Locatie: Hoofdlocatie Onderwijssoort: Basisonderwijs

 Brinnummer: 06RR00 Denominatie: Overige

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: schoolbestuur

 Economisch claimrecht: gemeente

 Bouwjaar initieel: 1971

 Uitbreiding(en): 2002 2004 2012

 Renovatie(s):

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water

MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 7

 Boekwaarde: per Beoordeling PO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 1966 - 1985

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m²

 Onderwijsruimte: 1.669 m
2
 bvo Aantal lokalen:

Aantal speellokalen: 1 Onderhoud (o.b.v. MJOP)

 Overig: m
2
 bvo Aantal lokalen overig: MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 25

 Inpandige gymzaal: m
2
 bvo Aantal gymzalen: Beoordeling PO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 1.669 m
2
 bvo Totaal aantal lokalen: Categorie bouwjaar: 1966 - 1985

Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m²

 Tijdelijke huisvesting: m
2
 bvo Aantal tijdelijke huisv.

*o.b.v. genormeerd vloeropp. van 1085 m² bvo

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 181 per 01-10-2023

 Gebruikers onderwijsruimte: HumanKind  (dubbel)

 Gebruikers overige ruimte:

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

85% toename 2024 - 2039

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra - kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel:

 CO₂-uitstoot (indicatie):

 WEii-indicatie: = ( kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen: Ja

 Andere duurzaamheidsaspecten:grijswatersysteem

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN) ##### 2002 2004 2012 (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen 5 4 4 3 4

 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 5 5 4 3

13% tekort in 2039  Binnenkant 4 4 4 3

Inclusief andere gebruikers → 13% tekort  Installaties 6 4 4 4

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten 5 - - - 5

 Werkomgeving staf 5 - - -

 Facilitaire voorzieningen 5 - - -

 Toegankelijkheid 4 - - -

 Speelplein 5 - - -

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie 5 4 4 4 4

  Temperatuur 5 5 4 4

 Licht 2 2 2 2

 Geluid 4 4 4 4

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 3 3

 Verkeersveiligheid 3

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is geen sprake van vandalisme

't Blokhuus

274.066€        31-12-2022

Blokhuus staat op de nominatie voor nieuwbouw.

Geen MJOP. Zijn er nu een aan het maken.
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag

 Adres: Zuiderinslag 1

3871 MR Hoevelaken

 Locatie: Hoofdlocatie Onderwijssoort: Voortgezet Onderwijs

 Brinnummer: 03WO01 Denominatie: Reformatorisch

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: schoolbestuur

 Economisch claimrecht: gemeente

 Bouwjaar initieel: 1983

 Uitbreiding(en): 1999 2001 2006

 Renovatie(s): 2006

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water

 Boekwaarde: per Beoordeling VO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 1966 - 1985

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: > 6.001 m²

 Onderwijsruimte: 13.439 m
2
 bvo Aantal lokalen:

Onderhoud (o.b.v. MJOP)

 Overig: m
2
 bvo Aantal lokalen overig:

 Inpandige gymzaal: 857 m
2
 bvo Aantal gymzalen: 2 Beoordeling VO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 14.296 m
2
 bvo Totaal aantal lokalen: 2 Categorie bouwjaar: 1966 - 1985

Categorie capaciteit: > 6.001 m²

 Tijdelijke huisvesting: m
2
 bvo Aantal tijdelijke huisv.

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: per 01-10-2023

 Gebruikers onderwijsruimte:

 Gebruikers overige ruimte:

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

2024 - 2039

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra - kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel: Onbekend

 CO₂-uitstoot (indicatie):

 WEii-indicatie: = ( kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen:

 Andere duurzaamheidsaspecten:

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN) ##### 1999 2001 2006 (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen 4 - - - 4

 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 5 - - -

2039  Binnenkant 3 3 - -

Inclusief andere gebruikers →  Installaties 3 3 - -

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten 3 - - - 3

 Werkomgeving staf 3 3 - -

 Facilitaire voorzieningen 3 - - -

 Toegankelijkheid 2 2 - -

 Plein 2 - - -

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie 4 4 - - 3

  Temperatuur 4 4 - -

 Licht 2 2 - -

 Geluid 2 2 - -

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 3 3

 Verkeersveiligheid 3

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is geen sprake van vandalisme

Van Lodenstein College

108.334€        31-12-2022

Het gebouw wordt naar verwachting in 2026/2027 teruggegeven aan de gemeente
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Educatis Reformatorisch Primair Onderwijs

 Adres: Dassenburcht 9

3871 JM Hoevelaken

 Locatie: Hoofdlocatie Onderwijssoort: Basisonderwijs

 Brinnummer: 23UE00 Denominatie: Reformatorisch

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: schoolbestuur

 Economisch claimrecht: gemeente

 Bouwjaar initieel: 1972

 Uitbreiding(en): 2002 2006 2010

 Renovatie(s): 2018

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water € 3

MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 8

 Boekwaarde: per Beoordeling PO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 1966 - 1985 Laag

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Laag

 Onderwijsruimte: 1.307 m
2
 bvo Aantal lokalen:

Aantal speellokalen: 1 Onderhoud (o.b.v. MJOP) € 38

 Overig: m
2
 bvo Aantal lokalen overig: MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 29

 Inpandige gymzaal: m
2
 bvo Aantal gymzalen: Beoordeling PO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 1.307 m
2
 bvo Totaal aantal lokalen: Categorie bouwjaar: 1966 - 1985 Gemiddeld

Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Hoog

 Tijdelijke huisvesting: m
2
 bvo Aantal tijdelijke huisv.

*o.b.v. genormeerd vloeropp. van 980 m² bvo

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 173 per 01-10-2023

 Gebruikers onderwijsruimte:

 Gebruikers overige ruimte:

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

16% toename 2024 - 2039

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra 10 kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water 0,2 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel: Onbekend

 CO₂-uitstoot (indicatie):

 WEii-indicatie: = ( kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen: Ja

 Andere duurzaamheidsaspecten:

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN) ##### 2002 2006 2010 (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen 2 2 2 2 2

 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 2 2 2 2

-7% leegstand in 2039  Binnenkant 2 2 2 2

Inclusief andere gebruikers → -7% leegstand  Installaties 2 2 2 2

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten 2 2 2 2 2

 Werkomgeving staf 2 2 2 2

 Facilitaire voorzieningen 2 2 2 2

 Toegankelijkheid 2 2 2 2

 Speelplein 3 3 3 3

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie 2 2 2 2 2

  Temperatuur 2 2 2 2

 Licht 2 2 2 2

 Geluid 2 2 2 2

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 2 3

 Verkeersveiligheid 3

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is soms sprake van vandalisme

Willem Farelschool

1.517.419€     31-12-2022

Goed
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Educatis Reformatorisch Primair Onderwijs

 Adres: Ottersgat 7

3871 CS Hoevelaken

 Locatie: Dislocatie Onderwijssoort: Basisonderwijs

 Brinnummer: 23UEdis Denominatie: Reformatorisch

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: schoolbestuur

 Economisch claimrecht: gemeente

 Bouwjaar initieel: 1975

 Uitbreiding(en): 2016

 Renovatie(s): 2016

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water -€ 1

 Boekwaarde: per Beoordeling PO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 1966 - 1985 Laag

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: < 1.000 m² Laag

 Onderwijsruimte: 297 m
2
 bvo Aantal lokalen:

Aantal speellokalen: 0 Onderhoud (o.b.v. MJOP)

 Overig: m
2
 bvo Aantal lokalen overig:

 Inpandige gymzaal: m
2
 bvo Aantal gymzalen: Beoordeling PO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 297 m
2
 bvo Totaal aantal lokalen: Categorie bouwjaar: 1966 - 1985

Categorie capaciteit: < 1.000 m²

 Tijdelijke huisvesting: m
2
 bvo Aantal tijdelijke huisv.

*o.b.v. genormeerd vloeropp. van - m² bvo

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: per 01-10-2023

 Gebruikers onderwijsruimte: BSO Bijdehandjes 1 lokaal m² bvo  (enkel)

 Gebruikers overige ruimte:

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

2024 - 2039

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra 5 kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel:

 CO₂-uitstoot (indicatie):

 WEii-indicatie: = ( kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen: Nee

 Andere duurzaamheidsaspecten:

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN) ##### ##### (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen 2 - - - 2

 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 2 - - -

2039  Binnenkant 2 - - -

Inclusief andere gebruikers →  Installaties 3 - - -

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten 2 - - - 2

 Werkomgeving staf 2 - - -

 Facilitaire voorzieningen 3 - - -

 Toegankelijkheid 2 - - -

 Speelplein 3 - - -

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie 3 - - - 3

  Temperatuur 3 - - -

 Licht 2 - - -

 Geluid 2 - - -

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 2 3

 Verkeersveiligheid 4

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is soms sprake van vandalisme

Willem Farelschool Ottersgat

-€                31-12-2022

Uitbreiding voor onderwijs

Geen MJOP beschikbaar van Ottersgat
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk

 Adres: Van Noortstraat 36

3864 EV Nijkerkerveen

 Locatie: Hoofdlocatie Onderwijssoort: Basisonderwijs

 Brinnummer: 08AD00 Denominatie: Protestants-Christelijk

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: schoolbestuur

 Economisch claimrecht: gemeente*

 Bouwjaar initieel: 2019

 Uitbreiding(en):

 Renovatie(s):

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water € 20

MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 10

 Boekwaarde: per Beoordeling PO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 2016 en jonger Hoog

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Hoog

 Onderwijsruimte: 1.324 m
2
 bvo Aantal lokalen: 11

Aantal speellokalen: 1 Onderhoud (o.b.v. MJOP) € 54

 Overig: m
2
 bvo Aantal lokalen overig: MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 38

 Inpandige gymzaal: m
2
 bvo Aantal gymzalen: Beoordeling PO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 1.324 m
2
 bvo Totaal aantal lokalen: 11 Categorie bouwjaar: 2016 en jonger Hoog

Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Hoog

 Tijdelijke huisvesting: m
2
 bvo Aantal tijdelijke huisv.

*o.b.v. genormeerd vloeropp. van 1295 m² bvo

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 236 per 01-10-2023

 Gebruikers onderwijsruimte: Triangel 70 m² bvo  (Enkel)

Bzzzonder 70 m² bvo  (Enkel)

 Gebruikers overige ruimte: Dorpshuis 99 m² bvo

Bibliotheek

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

31% toename 2024 - 2039

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra 74 kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel:

 CO₂-uitstoot (indicatie):

 WEii-indicatie: = ( kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen: Ja

 Andere duurzaamheidsaspecten:nee

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN) ##### (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen 2 - - - 2

 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 2 - - -

33% tekort in 2039  Binnenkant 2 - - -

Inclusief andere gebruikers → 44% tekort  Installaties 2 - - -

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten 2 - - - 2

 Werkomgeving staf 2 - - -

 Facilitaire voorzieningen 2 - - -

 Toegankelijkheid 2 - - -

 Speelplein 2 - - -

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie 2 - - - 2

  Temperatuur 2 - - -

 Licht 2 - - -

 Geluid 2 - - -

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 2 2

 Verkeersveiligheid 2

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is soms sprake van vandalisme

Basisschool De Horizon

1.456.172€     31-12-2022

De oppervlakte is gelijk aan het appartementsrecht o.b.v. de splitsing

De Horizon maakt deel uit van het Voorzieningencluster in Nijkerkerveen. De oppervlakte van 

het Voorzieningencluster is 2.098 m2. Naast de school biedt het gebouw onderdak aan 

Bzzzonder kindercentrum, peuterspeelzaal Triangel, bibliotheek Nijkerk en het Dorpshuis 

Nijkerkerveen. Het gebouw staat op grond van de gemeente en van HSN, waardoor HSN een 

deel van het gebouw kan gebruiken voor kinderopvang (Bzzzonder) en peuterspeelzaal (De 

Triangel). De oppervlakte betreft 93 m² en is vanaf 2020 in het bezit van HSN.
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Stichting Meerscholen

 Adres: Dominee Kuyperstraat 1

3863 CA Nijkerk

 Locatie: Hoofdlocatie Onderwijssoort: Voortgezet Onderwijs

 Brinnummer: 26HU00 Denominatie: Protestants-Christelijk

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: schoolbestuur

 Economisch claimrecht: gemeente

 Bouwjaar initieel: 2000

 Uitbreiding(en): 2007 2009

 Renovatie(s):

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water € 11

 Boekwaarde: per Beoordeling VO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 1986 - 2000 Hoog

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: 2.001 - 4.000 m² Hoog

 Onderwijsruimte: 2.838 m
2
 bvo Aantal lokalen: 15

Onderhoud (o.b.v. MJOP)

 Overig: m
2
 bvo Aantal lokalen overig:

 Inpandige gymzaal: m
2
 bvo Aantal gymzalen: Beoordeling VO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 2.838 m
2
 bvo Totaal aantal lokalen: 15 Categorie bouwjaar: 1986 - 2000

Categorie capaciteit: 2.001 - 4.000 m²

 Tijdelijke huisvesting: m
2
 bvo Aantal tijdelijke huisv.

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 225 per 01-10-2023

 Gebruikers onderwijsruimte:

 Gebruikers overige ruimte:

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

-4% afname 2024 - 2039

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas 14,8 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra - kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water 0,2 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel:

 CO₂-uitstoot (indicatie):

 WEii-indicatie: = ( kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen: Nee

 Andere duurzaamheidsaspecten:

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN) ##### 2007 2009 (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen 3 2 2 - 3

 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 3 3 2 -

2% tekort in 2039  Binnenkant 3 3 2 -

Inclusief andere gebruikers → 2% tekort  Installaties 3 3 2 -

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten 2 2 2 - 3

 Werkomgeving staf 2 2 2 -

 Facilitaire voorzieningen 5 5 5 -

 Toegankelijkheid 2 2 2 -

 Plein 2 2 2 -

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie 4 4 4 - 3

  Temperatuur 4 4 4 -

 Licht 2 2 2 -

 Geluid 2 2 2 -

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 2 2

 Verkeersveiligheid 2

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is soms sprake van vandalisme

Accent Praktijkonderwijs

-€                31-12-2022
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk

 Adres: Zandoogje 1

6863 HS Nijkerk

 Locatie: Hoofdlocatie Onderwijssoort: Basisonderwijs

 Brinnummer: 31WJ00 Denominatie: Protestants-Christelijk

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: schoolbestuur

 Economisch claimrecht: gemeente

 Bouwjaar initieel: 2008

 Uitbreiding(en): 2020

 Renovatie(s):

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water € 16

MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 11

 Boekwaarde: per Beoordeling PO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 2001 - 2015 Hoog

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Hoog

 Onderwijsruimte: 1.872 m
2
 bvo Aantal lokalen: 14

Aantal speellokalen: 1 Onderhoud (o.b.v. MJOP) € 20

 Overig: m
2
 bvo Aantal lokalen overig: 1 MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 38

 Inpandige gymzaal: m
2
 bvo Aantal gymzalen: Beoordeling PO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 1.872 m
2
 bvo Totaal aantal lokalen: 15 Categorie bouwjaar: 2001 - 2015 Laag

Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Laag

 Tijdelijke huisvesting: 292 m
2
 bvo Aantal tijdelijke huisv. 4

*o.b.v. genormeerd vloeropp. van 1860 m² bvo

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 349 per 01-10-2023

 Gebruikers onderwijsruimte: Triangel 70 m² bvo  (enkel)

 Gebruikers overige ruimte:

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

-6% afname 2024 - 2039

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas 7,3 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra 66 kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel:

 CO₂-uitstoot (indicatie):

 WEii-indicatie: = ( kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen: Ja

 Andere duurzaamheidsaspecten:

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN) ##### 2020 (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen 2 - - - 2

 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 2 - - -

-1% leegstand in 2039  Binnenkant 2 - - -

Inclusief andere gebruikers → 2% tekort  Installaties 2 - - -

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten 2 - - - 2

 Werkomgeving staf 2 - - -

 Facilitaire voorzieningen 2 - - -

 Toegankelijkheid 2 - - -

 Speelplein 2 - - -

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie 2 - - - 2

  Temperatuur 2 - - -

 Licht 2 - - -

 Geluid 2 - - -

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 2 2

 Verkeersveiligheid 2

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is soms sprake van vandalisme

Basisschool De Hoeksteen

648.446€        31-12-2022

De noodlokalen zijn in 2014 bij de school geplaatst.

nee

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2021 2022 2023 2024 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039

Opheffingsnorm Leerling aantal

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2021 2022 2023 2024 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039

m² bvo onderwijs behoefte medegebruik/verhuur onderwijscapaciteit

m² bvo onderwijs beschikbaar tijdelijke huisvesting

€-

€50.000 

€100.000 

€150.000 

€200.000 

€250.000 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

 Onderhoudsposten MJOP van de komende 10 jaar (geïndexeerd, inclusief btw)



 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Stichting PCO Gelderse Vallei

 Adres: Galjoen 71-73

3863 EN Nijkerk

 Locatie: Hoofdlocatie Onderwijssoort: Basisonderwijs

 Brinnummer: 12JK00 Denominatie: Protestants-Christelijk

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: schoolbestuur

 Economisch claimrecht: gemeente

 Bouwjaar initieel: 2001

 Uitbreiding(en): 2004 2007

 Renovatie(s):

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water € 6

MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 5

 Boekwaarde: per Beoordeling PO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 2001 - 2015 Laag

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Laag

 Onderwijsruimte: 1.941 m
2
 bvo Aantal lokalen: 14

Aantal speellokalen: 1 Onderhoud (o.b.v. MJOP) € 39

 Overig: m
2
 bvo Aantal lokalen overig: MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 20

 Inpandige gymzaal: m
2
 bvo Aantal gymzalen: Beoordeling PO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 1.941 m
2
 bvo Totaal aantal lokalen: 14 Categorie bouwjaar: 2001 - 2015 Hoog

Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Hoog

 Tijdelijke huisvesting: m
2
 bvo Aantal tijdelijke huisv.

*o.b.v. genormeerd vloeropp. van 980 m² bvo

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 163 per 01-10-2023

 Gebruikers onderwijsruimte: PCOGV Kinderopvang  (dubbel)

 Gebruikers overige ruimte:

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

-17% afname 2024 - 2039

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas 6,1 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra -6 kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water 0,2 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel: Onbekend

 CO₂-uitstoot (indicatie): 8.622 kg per jaar = (4 kg per m² bvo per jaar )

 WEii-indicatie: = ( kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen: Onbekend

 Andere duurzaamheidsaspecten:neen

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN) ##### 2004 2007 (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen 2 2 2 - 3

 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 3 3 3 -

-55% leegstand in 2039  Binnenkant 2 2 2 -

Inclusief andere gebruikers → -55% leegstand  Installaties 4 4 4 -

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten 3 3 3 - 2

 Werkomgeving staf 2 2 2 -

 Facilitaire voorzieningen 2 2 2 -

 Toegankelijkheid 2 2 2 -

 Speelplein 2 2 2 -

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie 6 6 6 - 4

  Temperatuur 6 6 6 -

 Licht 2 2 2 -

 Geluid 2 2 2 -

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 2 2

 Verkeersveiligheid 2

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is soms sprake van vandalisme

Kindcentrum Holk Galjoen

142.190€        31-12-2022

m2's mbv IHP 2018 van de gemeente Nijkerk

PCOGV heeft subsidie aangevraagd inzake de installatie van een nieuw ventilatiesysteem. 

(met koeling).

Taalklas Wereldkinderen heeft in gebruik: 2 groepsruimten, kantoorruimte en nevenruimten in 

enkel gebruik. Plus gebruik van het speellokaal. E.e.a. niet in oppervlakte uit te drukken.

8 groepen in de school, 1 peuter opvang groep, 2 taalklasgroepen. Overige lokalen worden 

gebruikt om het unitconcept vorm te geven

Eigen prognose gaat uit van een stijging van het aantal leerlingen. 

Mjop: investering 2023, er wordt een koeling geplaatst om de temperatuur in het gebouw 

omlaag te brengen. Hiervoor wordt ook de SUVIS-subsidie gebruikt.
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Stichting PCO Gelderse Vallei

 Adres: Polderhof 2

3861 XN Nijkerk

 Locatie: Dislocatie Onderwijssoort: Basisonderwijs

 Brinnummer: 12JKdis Denominatie: Protestants-Christelijk

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: schoolbestuur

 Economisch claimrecht: gemeente *

 Bouwjaar initieel: 2020

 Uitbreiding(en):

 Renovatie(s):

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water € 1

MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 8

 Boekwaarde: per Beoordeling PO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 2016 en jonger Laag

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Laag

 Onderwijsruimte: 1.362 m
2
 bvo Aantal lokalen: 10

Aantal speellokalen: 1 Onderhoud (o.b.v. MJOP) € 20

 Overig: 288 m
2
 bvo Aantal lokalen overig: MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 28

 Inpandige gymzaal: m
2
 bvo Aantal gymzalen: Beoordeling PO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 1.650 m
2
 bvo Totaal aantal lokalen: Categorie bouwjaar: 2016 en jonger Laag

Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Laag

 Tijdelijke huisvesting: m
2
 bvo Aantal tijdelijke huisv.

*o.b.v. genormeerd vloeropp. van 980 m² bvo

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 163 per 01-10-2023

 Gebruikers onderwijsruimte:

 Gebruikers overige ruimte: St. PCO Gelderse Vallei opvang 288 m² bvo

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

41% toename 2024 - 2039

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra -1 kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water 0,3 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel: Onbekend

 CO₂-uitstoot (indicatie):

 WEii-indicatie: = ( kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen:

 Andere duurzaamheidsaspecten:Doornsteeg heeft geen gas aansluiting

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN) ##### (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen 1 - - - 1

 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 1 - - -

-15% leegstand in 2039  Binnenkant 1 - - -

Inclusief andere gebruikers → -15% leegstand  Installaties 1 - - -

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten 1 - - - 1

 Werkomgeving staf 1 - - -

 Facilitaire voorzieningen 1 - - -

 Toegankelijkheid 1 - - -

 Speelplein 1 - - -

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie 1 - - - 1

  Temperatuur 1 - - -

 Licht 1 - - -

 Geluid 1 - - -

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 2 2

 Verkeersveiligheid 2

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is soms sprake van vandalisme

Kindcentrum Holk Doornsteeg

3.755.223€     31-12-2022

Verkeersveiligheid en vandalisme en aantal lokalen
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Stichting Meerscholen

 Adres: Henri Nouwenstraat 8

3863 HV Nijkerk

 Locatie: Hoofdlocatie Onderwijssoort: Voortgezet Onderwijs

 Brinnummer: 02DC03 Denominatie: Overige

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: schoolbestuur

 Economisch claimrecht: gemeente

 Bouwjaar initieel: 2006

 Uitbreiding(en): 2016

 Renovatie(s):

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water

 Boekwaarde: per Beoordeling VO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 2001 - 2015

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: > 6.001 m²

 Onderwijsruimte: 6.633 m
2
 bvo Aantal lokalen: 36

0 Onderhoud (o.b.v. MJOP) € 35

 Overig: m
2
 bvo Aantal lokalen overig:

 Inpandige gymzaal: m
2
 bvo Aantal gymzalen: 2 Beoordeling VO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 6.633 m
2
 bvo Totaal aantal lokalen: 2 Categorie bouwjaar: 2001 - 2015 Hoog

Categorie capaciteit: > 6.001 m² Hoog

 Tijdelijke huisvesting: m
2
 bvo Aantal tijdelijke huisv.

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 1.015 per 01-10-2023

 Gebruikers onderwijsruimte:

 Gebruikers overige ruimte:

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

-1% afname 2024 - 2039

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra - kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel: Onbekend

 CO₂-uitstoot (indicatie):

 WEii-indicatie: = ( kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen:

 Andere duurzaamheidsaspecten:Zelfde verhaal als het VMBO gebouw.

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN) ##### 2016 (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen 2 1 - - 2

 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 2 1 - -

5% tekort in 2039  Binnenkant 2 1 - -

Inclusief andere gebruikers → 5% tekort  Installaties 3 3 - -

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten 2 1 - - 2

 Werkomgeving staf 3 - - -

 Facilitaire voorzieningen 2 2 - -

 Toegankelijkheid 2 2 - -

 Plein 4 - - -

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie 4 4 - - 4

  Temperatuur 5 5 - -

 Licht 2 2 - -

 Geluid 3 3 - -

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 2 2

 Verkeersveiligheid 2

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is soms sprake van vandalisme

Corlaer College atheneum havo vwo

-€                31-12-2022

Uitbreiding was om meer lokalen te realiseren.

Ons ventilatiesysteem is vanaf 2006 een probleem geweest. Zodra wij deze op 100% laten 

draaien klinkt het alsof er een straaljager door de school gaat. Hier zijn al tig aanpassingen op 

gekomen, maar het probleem lijkt maar beperkt weggewerkt te kunnen worden.

We zien vooral heel veel hangjeugd (waarvan deels onze leerlingen) onder sporthal Corlaer 

hangen. Het is daar regelmatig een bende.
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Stichting Meerscholen

 Adres: Dominee Kuyperstraat 3

3863 CA Nijkerk

 Locatie: Hoofdlocatie Onderwijssoort: Voortgezet Onderwijs

 Brinnummer: 02DC00 Denominatie: Overige

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: schoolbestuur

 Economisch claimrecht: gemeente

 Bouwjaar initieel: 2000

 Uitbreiding(en): 2015

 Renovatie(s):

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water

 Boekwaarde: per Beoordeling VO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 1986 - 2000

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: > 6.001 m²

 Onderwijsruimte: 11.890 m
2
 bvo Aantal lokalen:

0 Onderhoud (o.b.v. MJOP) € 35

 Overig: m
2
 bvo Aantal lokalen overig:

 Inpandige gymzaal: 1300 m
2
 bvo Aantal gymzalen: 2 Beoordeling VO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 13.190 m
2
 bvo Totaal aantal lokalen: 2 Categorie bouwjaar: 1986 - 2000 Hoog

Categorie capaciteit: > 6.001 m² Hoog

 Tijdelijke huisvesting: m
2
 bvo Aantal tijdelijke huisv.

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 882 per 01-10-2023

 Gebruikers onderwijsruimte: Volksuniversiteit gemiddeld 7 lokalen a 49 m2m² bvo  (dubbel)

Turnvereniging Excelsior 1 avond per week, 3 gymzalenm² bvo  (dubbel)

Sparta Basketbal 1 avond per week, 3 gymzalenm² bvo  (dubbel)

 Gebruikers overige ruimte:

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

-3% afname 2024 - 2039

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra - kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel: Onbekend

 CO₂-uitstoot (indicatie):

 WEii-indicatie: = ( kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen:

 Andere duurzaamheidsaspecten:Er loopt op dit moment een project waarin wij aan het kijken zijn hoe we het beste onze gebouwen kunnen verduurzamen. Onze ambitie is om binnen de beschikbare middelen zo'n groot mogelijke slag te kunnen maken waarbij ENG het doel is.  De jaarrekeningen stuur ik na.

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN) ##### 2015 (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen 2 2 - - 2

 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 3 2 - -

-30% leegstand in 2039  Binnenkant 2 2 - -

Inclusief andere gebruikers → -30% leegstand  Installaties 3 3 - -

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten 2 2 - - 3

 Werkomgeving staf 3 - - -

 Facilitaire voorzieningen 3 - - -

 Toegankelijkheid 2 - - -

 Plein 3 - - -

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie 4 4 - - 4

  Temperatuur 6 6 - -

 Licht 1 1 - -

 Geluid 3 3 - -

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 3 3

 Verkeersveiligheid 2

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is soms sprake van vandalisme

Corlaer College VMBO

-€                31-12-2022

Extra gymzaal + Techlab

Met het plaatsen van de LED verlichting is een goede slag geslagen.

Ons ventilatiesysteem zal volledig op de schop moeten om frisse scholen B te halen.

De gevallen van vandalisme zijn qua kosten laag de afgelopen jaren. Het vandalisme zal 

eerder vanuit onze eigen leerlingen komen dan vanuit de wijk.
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Stichting Eem-Vallei Educatief

 Adres: Cornelis van Ramshorstlaan 1

3863 AZ Nijkerk

 Locatie: Hoofdlocatie Onderwijssoort: Basisonderwijs

 Brinnummer: 23BT00 Denominatie: Openbaar

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: schoolbestuur

 Economisch claimrecht: gemeente

 Bouwjaar initieel: 1991

 Uitbreiding(en): 2002 2014

 Renovatie(s):

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water € 9

MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 10

 Boekwaarde: per Beoordeling PO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 1986 - 2000 Laag

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Laag

 Onderwijsruimte: 1.294 m
2
 bvo Aantal lokalen: 9

Aantal speellokalen: 1 Onderhoud (o.b.v. MJOP) € 50

 Overig: m
2
 bvo Aantal lokalen overig: MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 36

 Inpandige gymzaal: m
2
 bvo Aantal gymzalen: Beoordeling PO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 1.294 m
2
 bvo Totaal aantal lokalen: Categorie bouwjaar: 1986 - 2000 Hoog

Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Hoog

 Tijdelijke huisvesting: m
2
 bvo Aantal tijdelijke huisv.

*o.b.v. genormeerd vloeropp. van 1190 m² bvo

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 202 per 01-10-2023

 Gebruikers onderwijsruimte: Prokino 76 m² bvo  (dubbel)

 Gebruikers overige ruimte:

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

-20% afname 2024 - 2039

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas 8,2 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra 6 kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water 0,5 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel: Onbekend

 CO₂-uitstoot (indicatie):

 WEii-indicatie: = ( kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen: Ja

 Andere duurzaamheidsaspecten:Een luchtventilatiesysteem in de groepen ivm Corona

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN) ##### 2002 2014 (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen 5 5 5 - 4

 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 4 4 4 -

-22% leegstand in 2039  Binnenkant 3 3 3 -

Inclusief andere gebruikers → -22% leegstand  Installaties 3 3 3 -

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten 2 2 2 - 4

 Werkomgeving staf 4 4 4 -

 Facilitaire voorzieningen 5 5 5 -

 Toegankelijkheid 2 2 2 -

 Speelplein 5 5 5 -

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie 2 2 2 - 4

  Temperatuur 5 5 5 -

 Licht 5 5 5 -

 Geluid 4 4 4 -

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 5 5

 Verkeersveiligheid 5

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is vaak sprake van vandalisme

Daltonschool Corlaer

-€                31-12-2022

in 2014 is er een uitbreiding op het dak gekomen met twee ruimten voor onderwijs en een 

keuken, toiletgroep en kantoor. Ook is er een trap (tribune) gebouwd.

Doordat de school al behoorlijk oud is zijn er weinig gegevens beschikbaar. Geen uitnodigend 

gebouw voor leerlingen en ouders. 

Mede door de regiofunctie welke de school bekleed verwacht het bestuur een stabilisatie van 

het aantal leerlingen, en dus geen daling volgens de prognose.

Bestrating van het plein gevaarlijk. Onderhoud rond de school van groen slecht, veel 

zwerfafval. Hekken sluiten niet goed, worden opengebroken.

Verkeersveiligheid; Gevaarlijk fietspad tussen de scholen, weinig parkeerruimte en ouders 

parkeren op de stoep (2 scholen) bij elkaar. Parkeren buiten de vakken met als gevolg boze 

buurtbewoners

Op parkeerplaats naast school en openbaar voetbalveldje zijn vaak hangjongeren. 

Drugsverkoop op de parkeerplaats.

BSO aanwezig met 3 groepen. KDV (12 leerlingen, POV 16 leerlingen
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk

 Adres: Cornelis van Ramshorstlaan 3

3863 AZ Nijkerk

 Locatie: Hoofdlocatie Onderwijssoort: Basisonderwijs

 Brinnummer: 23UC00 Denominatie: Protestants-Christelijk

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: schoolbestuur

 Economisch claimrecht: gemeente

 Bouwjaar initieel: 1990

 Uitbreiding(en): 2000

 Renovatie(s):

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water € 11

MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 8

 Boekwaarde: per Beoordeling PO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 1986 - 2000 Gemiddeld

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Laag

 Onderwijsruimte: 1.132 m
2
 bvo Aantal lokalen: 9

Aantal speellokalen: 1 Onderhoud (o.b.v. MJOP) € 13

 Overig: m
2
 bvo Aantal lokalen overig: 1 MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 30

 Inpandige gymzaal: m
2
 bvo Aantal gymzalen: Beoordeling PO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 1.132 m
2
 bvo Totaal aantal lokalen: 10 Categorie bouwjaar: 1986 - 2000 Laag

Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Laag

 Tijdelijke huisvesting: m
2
 bvo Aantal tijdelijke huisv.

*o.b.v. genormeerd vloeropp. van 875 m² bvo

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 135 per 01-10-2023

 Gebruikers onderwijsruimte: Triangel 70 m² bvo  (dubbel)

 Gebruikers overige ruimte:

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

6% toename 2024 - 2039

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas 8,2 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra 19 kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel:

 CO₂-uitstoot (indicatie):

 WEii-indicatie: = ( kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen: Ja

 Andere duurzaamheidsaspecten:

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN) ##### 2000 (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen 3 - - - 3

 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 2 - - -

-19% leegstand in 2039  Binnenkant 2 - - -

Inclusief andere gebruikers → -19% leegstand  Installaties 3 - - -

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten 3 - - - 3

 Werkomgeving staf 3 - - -

 Facilitaire voorzieningen 3 - - -

 Toegankelijkheid 2 - - -

 Speelplein 2 - - -

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie 4 - - - 3

  Temperatuur 5 - - -

 Licht 2 - - -

 Geluid 2 - - -

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 2 2

 Verkeersveiligheid 2

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is soms sprake van vandalisme

Ichtusschool

527.101€        31-12-2022

Dit gebouw van nu 33 jaar oud zou in 2030 voor grootschalige renovatie in aanmerking 

moeten komen.
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Stichting PCO Gelderse Vallei

 Adres: Eijkmanplantsoen 3

3861 CWNijkerk

 Locatie: Hoofdlocatie Onderwijssoort: Basisonderwijs

 Brinnummer: 11CG00 Denominatie: Protestants-Christelijk

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: schoolbestuur

 Economisch claimrecht: gemeente

 Bouwjaar initieel: 1952 Gemeentelijk monument

 Uitbreiding(en): 1997 2008 2012

 Renovatie(s): 2018

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water € 14

MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 9

 Boekwaarde: per Beoordeling PO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 1946 - 1965 Gemiddeld

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Gemiddeld

 Onderwijsruimte: 1.987 m
2
 bvo Aantal lokalen: 16

Aantal speellokalen: 1 Onderhoud (o.b.v. MJOP)

 Overig: 85 m
2
 bvo Aantal lokalen overig: MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 31

 Inpandige gymzaal: 373 m
2
 bvo Aantal gymzalen: 1 Beoordeling PO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 2.445 m
2
 bvo Totaal aantal lokalen: 17 Categorie bouwjaar: 1946 - 1965

Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m²

 Tijdelijke huisvesting: m
2
 bvo Aantal tijdelijke huisv.

*o.b.v. genormeerd vloeropp. van 1610 m² bvo

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 303 per 01-10-2023 Let op: Monumentale panden zijn gem. 10 tot 20 euro duurder in onderhoud

 Gebruikers onderwijsruimte: Diverse behandelaars  (dubbel)

 Gebruikers overige ruimte: Het Baken

Diverse (sport)verenigigngen

Fysiotherapeut

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

-11% afname 2024 - 2039

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas 14,0 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra 7 kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water 0,4 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel:

 CO₂-uitstoot (indicatie): 65.749 kg per jaar = (33 kg per m² bvo per jaar )

 WEii-indicatie: = ( kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen: Ja

 Andere duurzaamheidsaspecten:

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN) ##### 1997 2008 2012 (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen 2 2 2 2 2

 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 2 2 2 2

-22% leegstand in 2039  Binnenkant 2 2 2 2

Inclusief andere gebruikers → -22% leegstand  Installaties 2 2 2 2

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten 3 3 3 3 2

 Werkomgeving staf 2 2 2 2

 Facilitaire voorzieningen 2 2 2 2

 Toegankelijkheid 2 2 2 2

 Speelplein 2 2 2 2

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie 2 2 2 2 3

  Temperatuur 4 4 4 4

 Licht 2 2 2 2

 Geluid 2 2 2 2

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 2 3

 Verkeersveiligheid 4

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is soms sprake van vandalisme

Kindcentrum Oranje Nassau

2.022.469€     31-12-2022

78 m2 is van het schoolgebouw is door het schoolbestuur zelf gefinanancierd.
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk

 Adres: Brink 43a

3861 VA Nijkerk

 Locatie: Hoofdlocatie Onderwijssoort: Basisonderwijs

 Brinnummer: 10RC00 Denominatie: Protestants-Christelijk

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: schoolbestuur

 Economisch claimrecht: gemeente

 Bouwjaar initieel: 1950

 Uitbreiding(en): 2006 2007 2011

 Renovatie(s): 2023

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water € 10

MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 9

 Boekwaarde: per Beoordeling PO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 1946 - 1965 Laag

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: 2.001 - 4.000 m² Gemiddeld

 Onderwijsruimte: 2.128 m
2
 bvo Aantal lokalen: 14

Aantal speellokalen: 1 Onderhoud (o.b.v. MJOP) € 12

 Overig: m
2
 bvo Aantal lokalen overig: 2 MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 32

 Inpandige gymzaal: m
2
 bvo Aantal gymzalen: Beoordeling PO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 2.128 m
2
 bvo Totaal aantal lokalen: 16 Categorie bouwjaar: 1946 - 1965 Laag

Categorie capaciteit: 2.001 - 4.000 m² Laag

 Tijdelijke huisvesting: m
2
 bvo Aantal tijdelijke huisv.

*o.b.v. genormeerd vloeropp. van 1755 m² bvo

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 337 per 01-10-2023

 Gebruikers onderwijsruimte: Triangel 60 m² bvo  (enkel)

Bzzzonder 70 m² bvo  (enkel)

 Gebruikers overige ruimte:

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

-17% afname 2024 - 2039

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas 6,5 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra 20 kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel:

 CO₂-uitstoot (indicatie):

 WEii-indicatie: = ( kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen: Ja

 Andere duurzaamheidsaspecten:

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN) ##### 2006 2007 2011 (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen 2 - - - 2

 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 2 - - -

-24% leegstand in 2039  Binnenkant 2 - - -

Inclusief andere gebruikers → -18% leegstand  Installaties 2 - - -

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten 2 - - - 2

 Werkomgeving staf 2 - - -

 Facilitaire voorzieningen 2 - - -

 Toegankelijkheid 2 - - -

 Speelplein 2 - - -

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie 2 - - - 2

  Temperatuur 2 - - -

 Licht 2 - - -

 Geluid 2 - - -

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 2 3

 Verkeersveiligheid 3

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is soms sprake van vandalisme

Rehobothschool

498.823€        31-12-2022

Berekeningen van de uitbreidingen door de jaren heen moeten nog goed in beeld gebracht 

worden.

Opgaves zijn dan ook globaal

Alle kwaliteiten van dit gebouw zijn na de renovatie van 2023 goed verbeterd

De totale oppervlakte van de school is inclusief een uitbreiding van 30 m2, die in 2022 is 

gerealiseerd.
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o.

 Adres: Groenestraat 7

3861 CL Nijkerk

 Locatie: Hoofdlocatie Onderwijssoort: Basisonderwijs

 Brinnummer: 06KF00 Denominatie: Katholiek

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: schoolbestuur

 Economisch claimrecht: gemeente***

 Bouwjaar initieel: 2016

 Uitbreiding(en):

 Renovatie(s):

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water

MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 15

 Boekwaarde: per Beoordeling PO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 2016 en jonger

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: < 1.000 m²

 Onderwijsruimte: 954 m
2
 bvo Aantal lokalen: 6

Aantal speellokalen: 1 Onderhoud (o.b.v. MJOP)

 Overig: 205 m
2
 bvo Aantal lokalen overig: 2 MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 53

 Inpandige gymzaal: m
2
 bvo Aantal gymzalen: Beoordeling PO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 1.159 m
2
 bvo Totaal aantal lokalen: Categorie bouwjaar: 2016 en jonger

Categorie capaciteit: < 1.000 m²

 Tijdelijke huisvesting: 792 m
2
 bvo Aantal tijdelijke huisv.

*o.b.v. genormeerd vloeropp. van 1295 m² bvo

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 229 per 01-10-2023

 Gebruikers onderwijsruimte:

 Gebruikers overige ruimte: Ska 205 m² bvo

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

15% toename 2024 - 2039

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra - kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel: B

 CO₂-uitstoot (indicatie):

 WEii-indicatie: = ( kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen:

 Andere duurzaamheidsaspecten:LED verlichting

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN) ##### (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen 2 - - - 2

 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 2 - - -

60% tekort in 2039  Binnenkant 2 - - -

Inclusief andere gebruikers → 60% tekort  Installaties 2 - - -

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten 2 - - - 2

 Werkomgeving staf 2 - - -

 Facilitaire voorzieningen 2 - - -

 Toegankelijkheid 2 - - -

 Speelplein 3 - - -

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie 2 - - - 2

  Temperatuur 2 - - -

 Licht 2 - - -

 Geluid 2 - - -

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 2 2

 Verkeersveiligheid 2

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is soms sprake van vandalisme

Kindcentrum Het Baken

1.258.352€     31-12-2022

Het gebouw heeft een VVE constructie samen met WSN. WSN verzorgt de buitenzijde. KPOA is 

verantwoordelijk voor de binnenzijde. Er is nog geen MJOP opgesteld voor de binnenzijde

De tijdelijke huisvesting van de school betreft de dependance voor de bovenbouw aan de 

Watergoorweg. 
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: CorDeo Scholengroep

 Adres: Dennenlaan 31

3862 HN Nijkerk

 Locatie: Hoofdlocatie Onderwijssoort: Basisonderwijs

 Brinnummer: 21RD00 Denominatie: Protestants-Christelijk

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: schoolbestuur

 Economisch claimrecht: gemeente

 Bouwjaar initieel: 1970

 Uitbreiding(en): 2001 2004 2007

 Renovatie(s): 2020

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water € 15

MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 7

 Boekwaarde: per Beoordeling PO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 1966 - 1985 Hoog

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Hoog

 Onderwijsruimte: 1.024 m
2
 bvo Aantal lokalen: 5

Aantal speellokalen: 1 Onderhoud (o.b.v. MJOP)

 Overig: m
2
 bvo Aantal lokalen overig: MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 25

 Inpandige gymzaal: m
2
 bvo Aantal gymzalen: Beoordeling PO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 1.024 m
2
 bvo Totaal aantal lokalen: 5 Categorie bouwjaar: 1966 - 1985

Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m²

 Tijdelijke huisvesting: m
2
 bvo Aantal tijdelijke huisv.

*o.b.v. genormeerd vloeropp. van 650 m² bvo

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 86 per 01-10-2023

 Gebruikers onderwijsruimte: KOALAH 70 m² bvo  (enkel)

Groeiuniek 70 m² bvo  (dubbel)

 Gebruikers overige ruimte:

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

-13% afname 2024 - 2039

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra - kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water 0,2 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel: Onbekend

 CO₂-uitstoot (indicatie):

 WEii-indicatie: = ( kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen: Ja

 Andere duurzaamheidsaspecten:Wij hebben een groen schoolplein.

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN) ##### 2001 2004 2007 (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen - - - 2 3

 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant - - - 2

-44% leegstand in 2039  Binnenkant - - - 2

Inclusief andere gebruikers → -37% leegstand  Installaties - - - 4

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten - - - 1 2

 Werkomgeving staf - - - 1

 Facilitaire voorzieningen - - - 2

 Toegankelijkheid - - - 3

 Speelplein - - - 1

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie - - - 2 3

  Temperatuur - - - 6

 Licht - - - 1

 Geluid - - - 2

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 3 3

 Verkeersveiligheid 3

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is vaak sprake van vandalisme

CBS De Open Kring

1.352.860€     31-12-2022

De verwarming werkt niet goed vanwege een lekkage die al voor de renovatie er was. Bij 

warm weer loopt de temperatuur in verschillende lokalen te hoog op, de bestaande 

installaties kunnen daar niets mee.

's Avonds wordt er gebruik gemaakt van het schoolplein door mensen boven de 12. Zij maken 

de boel kapot. Verkeersveiligheid rondom de school zou beter kunnen als er een kiss en ride 

strook zou worden gemaakt. Vanwege het vandalisme is de veiligeheid rondom het gebouw 

redelijk en niet goed.

De MJOP moet nog worden gemaakt.
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Stichting PCO Gelderse Vallei

 Adres: Larixlaan 86

3862 EV Nijkerk

 Locatie: Hoofdlocatie Onderwijssoort: Basisonderwijs

 Brinnummer: 12AC00 Denominatie: Protestants-Christelijk

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: schoolbestuur

 Economisch claimrecht: gemeente*

 Bouwjaar initieel: 2014

 Uitbreiding(en):

 Renovatie(s):

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water € 6

MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 9

 Boekwaarde: per Beoordeling PO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 2001 - 2015 Laag

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Laag

 Onderwijsruimte: 1.432 m
2
 bvo Aantal lokalen:

Aantal speellokalen: 1 Onderhoud (o.b.v. MJOP) € 18

 Overig: 430 m
2
 bvo Aantal lokalen overig: MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 32

 Inpandige gymzaal: m
2
 bvo Aantal gymzalen: Beoordeling PO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 1.862 m
2
 bvo Totaal aantal lokalen: Categorie bouwjaar: 2001 - 2015 Laag

Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Laag

 Tijdelijke huisvesting: m
2
 bvo Aantal tijdelijke huisv.

*o.b.v. genormeerd vloeropp. van 1190 m² bvo

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 223 per 01-10-2023

 Gebruikers onderwijsruimte: PCOGV Kinderopvang 197 m² bvo  (dubbel)

PCOGV Kinderopvang wisselend.m² bvo  (87)

 Gebruikers overige ruimte: Gezam. Opp. PO, KDV en school 374 m² bvo

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

9% toename 2024 - 2039

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas 6,6 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra 7 kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water 0,4 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel: Onbekend

 CO₂-uitstoot (indicatie):

 WEii-indicatie: = ( kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen: Onbekend

 Andere duurzaamheidsaspecten:

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN) ##### (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen 2 - - - 2

 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 2 - - -

0% tekort in 2039  Binnenkant 2 - - -

Inclusief andere gebruikers → 0% tekort  Installaties 2 - - -

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten 2 - - - 2

 Werkomgeving staf 2 - - -

 Facilitaire voorzieningen 2 - - -

 Toegankelijkheid 2 - - -

 Speelplein 2 - - -

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie 2 - - - 2

  Temperatuur 2 - - -

 Licht 2 - - -

 Geluid 2 - - -

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 2 2

 Verkeersveiligheid 2

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is vaak sprake van vandalisme

Kindcentrum De Koningslinde

-€                31-12-2022

Plein is gezamenlijk met gemeente Nijjkerk.

Aandachtspunt is dat gemeente mogelijk op termijn toestellen moet vervangen.

BSO na schooltijd. 87 m2 van het schoolgebouw is door het schoolbestuur zelf gefinancierd, 

ruimte wordt verhuurd aan PCOGV-opvang.

peuters (o.a. speelzaal)/hal

ja, voor gedeelte peuteropvang2054
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Stichting PCO Gelderse Vallei

 Adres: Buizerdlaan 2

3862 KG Nijkerk

 Locatie: Hoofdlocatie Onderwijssoort: Basisonderwijs

 Brinnummer: 12RV00 Denominatie: Protestants-Christelijk

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: schoolbestuur

 Economisch claimrecht: gemeente

 Bouwjaar initieel: 1974

 Uitbreiding(en): 2002 2012 2014

 Renovatie(s):

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water

MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 8

 Boekwaarde: per Beoordeling PO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 1966 - 1985

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m²

 Onderwijsruimte: 1.400 m
2
 bvo Aantal lokalen:

Aantal speellokalen: Onderhoud (o.b.v. MJOP)

 Overig: m
2
 bvo Aantal lokalen overig: MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 27

 Inpandige gymzaal: m
2
 bvo Aantal gymzalen: Beoordeling PO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 1.400 m
2
 bvo Totaal aantal lokalen: Categorie bouwjaar: 1966 - 1985

Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m²

 Tijdelijke huisvesting: m
2
 bvo Aantal tijdelijke huisv.

*o.b.v. genormeerd vloeropp. van 980 m² bvo

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 158 per 01-10-2023

 Gebruikers onderwijsruimte:

 Gebruikers overige ruimte:

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

-18% afname 2024 - 2039

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra - kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel:

 CO₂-uitstoot (indicatie):

 WEii-indicatie: = ( kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen:

 Andere duurzaamheidsaspecten:

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN) ##### 2002 2012 2014 (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen - - - - #########

 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant - - - -

-39% leegstand in 2039  Binnenkant - - - -

Inclusief andere gebruikers → -39% leegstand  Installaties - - - -

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten - - - - #########

 Werkomgeving staf - - - -

 Facilitaire voorzieningen - - - -

 Toegankelijkheid - - - -

 Speelplein - - - -

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie - - - - #########

  Temperatuur - - - -

 Licht - - - -

 Geluid - - - -

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw - #########

 Verkeersveiligheid -

OPMERKINGEN  Vandalisme

Kindcentrum Prins Willem Alexander

1.387.850€     31-12-2022

Op de gebouwuitbreiding van 2014 na, wordt het schoolgebouw gesloopt en is er sprake van 

vernieuwbouw. Het project bevindt zicht thans in de fase waarin de omgevingsvergunning is 

aangevraagd. De capaciteit van het gebouw op de grafiek 'capaciteit vs. behoefte' is 

daarop aangepast van 1.632 m2 naar 1.400 m2.
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk

 Adres: Grieglaan 4

3862 GVNijkerk

 Locatie: Hoofdlocatie Onderwijssoort: Basisonderwijs

 Brinnummer: 11RK00 Denominatie: Protestants-Christelijk

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: schoolbestuur

 Economisch claimrecht: gemeente

 Bouwjaar initieel: 2017

 Uitbreiding(en): 2024

 Renovatie(s):

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water € 12

MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 9

 Boekwaarde: per Beoordeling PO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 2016 en jonger Hoog

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Hoog

 Onderwijsruimte: 1.648 m
2
 bvo Aantal lokalen: 13

Aantal speellokalen: 1 Onderhoud (o.b.v. MJOP) € 10

 Overig: 171 m
2
 bvo Aantal lokalen overig: 2 MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 33

 Inpandige gymzaal: m
2
 bvo Aantal gymzalen: Beoordeling PO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 1.819 m
2
 bvo Totaal aantal lokalen: 15 Categorie bouwjaar: 2016 en jonger Laag

Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Laag

 Tijdelijke huisvesting: m
2
 bvo Aantal tijdelijke huisv.

*o.b.v. genormeerd vloeropp. van 1400 m² bvo

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 267 per 01-10-2023

 Gebruikers onderwijsruimte: Triangel 70 m² bvo  (enkel)

Bzzzonder 70 m² bvo  (enkel)

 Gebruikers overige ruimte: 154 m² bvo

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

16% toename 2024 - 2039

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas 9,0 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra 25 kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel:

 CO₂-uitstoot (indicatie):

 WEii-indicatie: = ( kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen: Ja

 Andere duurzaamheidsaspecten:

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN) ##### ##### (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen 2 - - - 2

 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 2 - - -

7% tekort in 2039  Binnenkant 2 - - -

Inclusief andere gebruikers → 15% tekort  Installaties 2 - - -

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten 2 - - - 2

 Werkomgeving staf 2 - - -

 Facilitaire voorzieningen 2 - - -

 Toegankelijkheid 2 - - -

 Speelplein 2 - - -

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie 2 - - - 2

  Temperatuur 2 - - -

 Licht 2 - - -

 Geluid 2 - - -

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 2 2

 Verkeersveiligheid 2

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is geen sprake van vandalisme

Maranathaschool

1.822.025€     31-12-2022

De school wordt in 2024 uitgebreid met 400 m2, waarvoor door de gemeente Nijkerk budget is 

toegekend. De onderwijscapaciteit op de grafiek 'capaciteit vs. behoefte' is daarop 

aangepast van 1.202 m2 naar 1.600 m2. Het gebouw staat op grond van de gemeente en 

van HSN, waardoor HSN een deel van het gebouw kan gebruiken voor kinderopvang 

(Bzzzonder) en peuterspeelzaal (De Triangel). De oppervlakte betreft 165 m² en is vanaf 2023 in 

het bezit van HSN. 
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Stichting EduCare

 Adres: Scherpencamp 42

3861 LT Nijkerk

 Locatie: Hoofdlocatie Onderwijssoort: Speciaal Basisonderwijs

 Brinnummer: 02CX00 Denominatie: Protestants-Christelijk

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: schoolbestuur

 Economisch claimrecht: gemeente

 Bouwjaar initieel: 1972

 Uitbreiding(en): 1994 2001 2006

 Renovatie(s): 2018

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water € 10

MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 5

 Boekwaarde: per Beoordeling PO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 1966 - 1985 Laag

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Laag

 Onderwijsruimte: 1.807 m
2
 bvo Aantal lokalen:

Aantal speellokalen: Onderhoud (o.b.v. MJOP) € 20

 Overig: m
2
 bvo Aantal lokalen overig: MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 19

 Inpandige gymzaal: 221 m
2
 bvo Aantal gymzalen: 1 Beoordeling PO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 2.028 m
2
 bvo Totaal aantal lokalen: 1 Categorie bouwjaar: 1966 - 1985 Laag

Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Laag

 Tijdelijke huisvesting: m
2
 bvo Aantal tijdelijke huisv.

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 153 per 01-10-2023

 Gebruikers onderwijsruimte:

 Gebruikers overige ruimte:

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

2% toename 2024 - 2039

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas 7,5 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra 17 kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water 0,2 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel:

 CO₂-uitstoot (indicatie):

 WEii-indicatie: = ( kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen: Ja

 Andere duurzaamheidsaspecten:

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN) ##### 1994 2001 2006 (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen 1 - - - 2

 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 2 - - -

0% tekort in 2039  Binnenkant 2 - - -

Inclusief andere gebruikers → 0% tekort  Installaties 2 - - -

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten 4 - - - 3

 Werkomgeving staf 4 - - -

 Facilitaire voorzieningen 4 - - -

 Toegankelijkheid 2 - - -

 Plein 2 - - -

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie 2 - - - 2

  Temperatuur 2 - - -

 Licht 2 - - -

 Geluid 2 - - -

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 2 2

 Verkeersveiligheid 2

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is soms sprake van vandalisme

Koningin Emmaschool - De Lelie

1.935.177€     31-12-2022

De Lelie heeft Brinnummer 16TL02. De school wordt in 2024 uitgebreid met 370 m2, waarvoor 

door de gemeente Nijkerk budget is toegekend
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk

 Adres: Barneveldseweg 182

3862 PD Nijkerk

 Locatie: Hoofdlocatie Onderwijssoort: Basisonderwijs

 Brinnummer: 07EP00 Denominatie: Protestants-Christelijk

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: schoolbestuur

 Economisch claimrecht: gemeente*

 Bouwjaar initieel: 1906

 Uitbreiding(en): 1969 1970 2005

 Renovatie(s): 2022

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water € 14

MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 7

 Boekwaarde: per Beoordeling PO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 1945 en ouder Gemiddeld

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: < 1.000 m² Gemiddeld

 Onderwijsruimte: 756 m
2
 bvo Aantal lokalen: 4

Aantal speellokalen: 1 Onderhoud (o.b.v. MJOP) € 19

 Overig: m
2
 bvo Aantal lokalen overig: 1 MI-vergoeding (prijspeil 2023)* € 27

 Inpandige gymzaal: m
2
 bvo Aantal gymzalen: Beoordeling PO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 756 m
2
 bvo Totaal aantal lokalen: 5 Categorie bouwjaar: 1945 en ouder Laag

Categorie capaciteit: < 1.000 m² Laag

 Tijdelijke huisvesting: m
2
 bvo Aantal tijdelijke huisv.

*o.b.v. genormeerd vloeropp. van 495 m² bvo

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 59 per 01-10-2023

 Gebruikers onderwijsruimte: Dorpshuis 70 m² bvo  (dubbel)

 Gebruikers overige ruimte:

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

-17% afname 2024 - 2039

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas 11,4 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra 25 kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel:

 CO₂-uitstoot (indicatie):

 WEii-indicatie: = ( kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen: Ja

 Andere duurzaamheidsaspecten:

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN) ##### 1969 1970 2005 (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen 2 - - - 2

 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 2 - - -

-41% leegstand in 2039  Binnenkant 2 - - -

Inclusief andere gebruikers → -41% leegstand  Installaties 2 - - -

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten 2 - - - 2

 Werkomgeving staf 2 - - -

 Facilitaire voorzieningen 2 - - -

 Toegankelijkheid 2 - - -

 Speelplein 2 - - -

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie 2 - - - 2

  Temperatuur 2 - - -

 Licht 2 - - -

 Geluid 2 - - -

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 2 3

 Verkeersveiligheid 3

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is geen sprake van vandalisme

CBS De Appelgaard

581.291€        31-12-2022

De juiste bvo per jaartal uitbreiding in het verleden moet nog goed in kaart gebracht worden. 

Bovenstaande bvo's zijn dan ook globaal

Het gebouw voldoet na de renovatie aan de gewenste kwaliteiten

In de oppervlakte is een ruimte opgenomen van een leegstaand klaslokaal. Het lokaal is in het 

verleden aangepast voor een BSO. 
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