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Management samenvatting 

In de gemeente Nijkerk is een groeiend tekort aan binnensportaccommodatie (rapport Binnensport 
2023). Op verzoek van de gemeenteraad van 30 maart 2023 zijn met de korfbalverenigingen en in 
afstemming met Optisport twee blaashal-scenario’s onderzocht: een scenario van 1 blaashal en een 
scenario van 2 blaashallen.  
 
De businesscase borduurt voort op de denklijn dat de korfbalverenigingen eigenaar zijn van de blaashal 
en deze ook beheren/ exploiteren. De investering in een blaashal bedraagt circa € 415.000.  
De blaashal wordt in de wintermaanden geplaatst op de buitenvelden. Gedurende totaal zo’n 22 
weken per jaar verzorgt de vereniging het beheer en de exploitatie. Dan worden inkomsten 
gegenereerd. Gedurende het hele jaar zijn er uitgaven aan de blaashal. Vooral de eigendomslasten zijn 
erg hoog, vanwege de korte afschrijvingstermijn van de blaashal. De businesscase maakt duidelijk dat 
de lasten substantieel hoger zijn dan de baten. De baten zijn beperkt, omdat de korfbalverenigingen 
hoofdgebruiker zijn en verder in de praktijk weinig animo blijkt in gebruik van de blaashal. Van zowel 
sportverenigingen als bijvoorbeeld onderwijs moet rekening worden gehouden met weinig zaalhuur. 
Financieel is de businesscase niet haalbaar.  
 
De coronapandemie heeft behoorlijke impact gehad om de organisatiekracht van de 
korfbalverenigingen. Beiden hebben leden/ vrijwilligers zien vertrekken. Organisatorisch is voor de 
korfbalverenigingen de businesscase niet haalbaar.  
 
De businesscase concludeert dat scenario 1 financieel haalbaar is, hoewel de exploitatie fragiel is en 
op voorwaarde dat de eigendomslasten niet volledig ten laste van de korfbalvereniging komen. Echter, 
organisatorisch is de exploitatie voor de korfbalvereniging niet haalbaar. Het lukt de vereniging niet 
gedurende 22 weken in de winter voldoende vrijwilligers te vinden voor de beheer- en 
exploitatietaken.  
 
Het projectteam heeft een alternatief model bekeken, waarbij de exploitatie van de blaashal wordt 
toegevoegd aan de portefeuille van Optisport, de vaste exploitant van de binnensportaccommodaties 
in de gemeente Nijkerk. Optisport werkt met betaalde krachten, wat de financiële haalbaarheid verder 
verslechterd. Daarbij verwacht ook Optisport niet meer benutting van de blaashal te kunnen 
realiseren, omdat de behoefte aan extra zaalhuur in algemene zin beperkt blijkt.  
 
Al met al is het raadzaam af te zien van 1 of 2 blaashallen in de gemeente Nijkerk vanwege een te 
fragiele financiële- en organisatorische basis om te spreken van een haalbare businesscase.    
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1. Inleiding 

In 2022 heeft gemeente Nijkerk onderzoek gedaan naar de toekomst van de binnensport. De vraag 
naar binnensportaccommodatie groeit fors, volgens de rapportage. De groei vanuit sportverenigingen 
is naar verwachting ruim 20% (tot 2040) en vanuit onderwijs bijna 15% (tot 2030) om vervolgens af te 
nemen tot 105%. Daarbij zijn 5 van de 6 binnensportaccommodaties aan het einde van hun levensduur 
en hebben functionele tekortkomingen. Het onderzoek benoemt een blaashal als oplossing voor de 
buitensporten met beperkt binnen seizoen zoals korfbal, hockey en handbal. Een blaashal zou 
combineerbaar zijn met eerdere varianten en een relatief lage investering inhouden.  
De gemeenteraad is voorgesteld om maximaal € 400.000 als investeringssubsidie aan de verenigingen 
beschikbaar te stellen. Middels motie M 822 Realisatie Blaashal(l)en heeft de gemeenteraad besloten 
de investeringssubsidie van € 400.000 voor de realisatie van een blaashal te schrappen en het college 
verzocht een tweetal scenario’s uit te werken: 

1. de omvang, exploitatie, juridische gevolgen, locatie, financiering van 1 blaashal 
2. de omvang, exploitatie, juridische gevolgen, locatie, financiering van 2 blaashallen 

 
Samen met de korfbalverenigingen KV Telstar en KV 
Sparta Nijkerk is vanaf medio 2023 voorliggende 
businesscase opgesteld. Voor de verenigingen moet 
een blaashal in essentie voorzien in 
binnensportcapaciteit voor trainingen en 
wedstrijden. Voor de gemeente is een blaashal een 
betaalbare oplossing voor de buitensporten met een 
beperkt binnen seizoen (en mogelijk 
bewegingsonderwijs). De blaashal is nadrukkelijk 
bedoeld als tijdelijke voorziening, die wordt 
vervangen door een structurele 
binnensportvoorziening. 
 
Hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van de 
locaties en een samenvatting van de uitgangspunten 
voor de businesscase, zoals het beleidskader, de normen en programma van eisen.  
In hoofdstuk 3 zijn de twee scenario’s uitgewerkt. Hoofdstuk 4 bevat de afweging van de twee 
scenario’s en advies voor het vervolg.  
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2. Uitgangspunten 

Hoofdstuk 2 beschrijft de uitgangspunten voor de businesscase. De uitgangspunten zijn o.a. de locatie, 
beleid, normen, programma van eisen en beheer/exploitatie. De uitgangspunten leiden tot in vulling 
van de scenario’s (1 blaashal of 2 blaashallen). 
 

2.1. Verenigingen en locaties 
De businesscase heeft betrekking op KV Telstar en KV Sparta Nijkerk. De twee korfbalverenigingen 
spelen het zaalseizoen in verschillende sporthallen binnen de gemeente Nijkerk. Bij een blaashal wordt 
het zaalseizoen verplaatst naar de eigen buitenaccommodatie, wat een positieve impuls geeft aan het 
verenigingsleven.  
 
KV Telstar 
Korfbalvereniging KV Telstar heeft haar accommodatie op sportpark Middelaar (Middelaarseweg 4-B, 
3871KR Hoevelaken). De vereniging heeft momenteel 19 teams, waarvan 5 Senioren en 2 teams A-
jeugd. De exacte teamverdeling in Senioren, Junioren, Aspiranten en Pupillen staat in bijlage 5.  
 

  

Mogelijke locatie Blaashal

speelveld: 40 x 20m
blaashal: 51 x 30
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KV Sparta Nijkerk 
Korfbalvereniging Sparta Nijkerk heeft haar thuisbasis op sportpark Luxool (Nachtegaalsteeg 2, 3862 
WH Nijkerk). KV Sparta Nijkerk heeft 24 teams waarvan 5 Senioren en 4 teams A-jeugd. De exacte 
teamverdeling in Senioren, Junioren, Aspiranten en Pupillen staat in bijlage 5.  
 
 

 
2.2. Programmering 

Het binnen seizoen van de korfbalsport loopt globaal van week 47 t/m 14 (seizoen 2022/2023). Een 
blaashal zal 2 tot 3 weken voor de start van de zaalcompetitie operationeel moeten zijn, tot en met 
maart als alle competitiewedstrijden zijn afgerond. Een blaashal is dus 22 weken per jaar operationeel 
(excl. op- en afbouw). 

 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4   

Oktober    x 0 weken 

November x x x x 2 weken 

December x x x x 4 weken 

Januari x x x x 4 weken 

Februari x x x x 4 weken 

Maart x x x x 4 weken 

April x x x x 2 weken 

TOTAAL     22 weken 

 
  

Mogelijke locatie Blaashal

speelveld: 40 x 20m
blaashal: 51 x 30
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Gebruiksrooster 
Beide korfbalverenigingen trainen op maandag- t/m donderdagavond. Op vrijdag is er geen training. 
De selectieteams trainen in 3 zaaldelen (volledige sporthal), de seniorenteams in 2 zaaldelen en 
junioren in 1,5 zaaldeel. De trainingstijden van beide verenigingen zijn nagenoeg gelijk:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De wedstrijden spelen beide verenigingen op zaterdag. De wedstrijden vinden voor alle teams plaats 
in 3 zaaldelen. De Jeugd (tot en met 9 jaar) speelt in 1/3e sporthal wat betekent dat er in een 
volwaardige sporthal 3 jeugdwedstrijden tegelijk kunnen worden gespeeld. Vanaf 10 jaar speelt de 
jeugd in een volwaardige sporthal (3 zaaldelen).  
De competitietijden van beide verenigingen zijn nagenoeg gelijk:  

 
 
 
 
 
 

De totaal benodigde zaalcapaciteit is van KV Telstar 32 uur per week. En KV Sparta Nijkerk heeft een 
zaalbehoefte van 33 uur. Beide verenigingen hanteren dezelfde tijden voor trainingen en 
(logischerwijs) ook voor de wedstrijden op zaterdag. Dit aantal uren is gebaseerd op het huidige aantal 
leden/ teams. De bouw van een nieuwe woonwijk bijvoorbeeld, zal impact hebben op het aantal 
sporters en dus uren gebruik binnensportaccommodatie. Het aantal uren is samenvattend als volgt: 

 
 
 
 
 

KV Telstar speelt 28 van de 32,5 uur in sporthal De Slag (3 zaaldelen) en Ridderspoor (2 zaaldelen). 
Hiervan is 9,5 uur training en 7,5 uur wedstrijden in De Slag en 8 uur training en 3 uur wedstrijden in 
Ridderspoor. KV Sparta Nijkerk speelt in sporthal Strijland (2 zaaldelen) en sporthal Watergoor (2 
zaaldelen). Hiervan is 9 uur training en 1,5 uur wedstrijden in Strijland en 12 uur training en 12 uur 
wedstrijden in Watergoor.  
 

 KV Telstar KV Sparta Nijkerk 

Trainingen Starttijd Eindtijd Duur Starttijd Eindtijd Duur 

Maandag 18:00 22:30 04:30 16:30 20:00 03:30 

Dinsdag 18:00 22:30 04:30 17:00 22:30 05:30 

Woensdag 17:00 22:30 05:30 17:00 22:00 05:00 

Donderdag 17:00 22:30 05:30 17:00 23:00 06:00 

Vrijdag - - - - - - 

TOTAAL   20:00     20:00 

 KV Telstar KV Sparta Nijkerk 

Wedstrijden Starttijd Eindtijd Duur Starttijd Eindtijd Duur 

Zaterdag 09:00 21:30 12:30 08:30 21:30 13:00 

Zondag - -  - -  

TOTAAL   12,5 uur   13 uur 

 KV Telstar KV Sparta Nijkerk 

Trainingen 20:00 20:00 

Competitie 12:30 13:00 

TOTAAL 32:30 33:00 
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Een blaashal bij KV Telstar en/of KV Sparta Nijkerk betekent dat de uren in voorgenoemde sporthallen 
(grotendeels) vrijvallen. Dit betekent niet dat Optisport te maken krijgt met 1 op 1 leegstand van deze 
uren. De behoefte aan binnensportcapaciteit op primetime uren (18:00-22:30) is groot zo blijkt uit het 
onderzoek Binnensport Nijkerk begin 2023. De vrijval van de korfbal op basis van aantal uren seizoen 
2022/2023 is als volgt: 

 
• De twee selectieteams van KV Telstar blijven in de sporthallen trainen en wedstrijden spelen, 

en maken dus geen gebruik van een blaashal.   
• De twee selectieteams van KV Sparta Nijkerk blijven de vaste sporthallen gebruiken als de 

korfbalbond niet instemt met wedstrijden in een blaashal. Als wedstrijden in de blaashal wel 
mogelijk zijn, spelen de selectieteams 1 maal in de blaashal en 1 maal in de vaste sporthal (zie 
paragraaf 2.3).  

 
Ruimte voor overig gebruik in de blaashal(len) 
Op maandag t/m donderdag overdag, op vrijdag en op zondag de hele dag is er ruimte in de 
blaashal(len). Bijvoorbeeld voor bewegingsonderwijs overdag, overige binnensporten zoals hockey en 
handbal en overige verhuur. De vrij beschikbare uren in de blaashal(len) zijn per locatie als volgt: 

- maandag t/m donderdag 08:30 tot en met 16:00 
- vrijdag van 08:30-23:00  
- zondag de hele dag 

 
In principe is al het overig gebruik vanuit gemeenteperspectief “broekzakvestzak”, als dat gebruik komt 
van de binnensportaccommodaties in exploitatie bij Optisport. Maar voor Optisport komt er wel 
degelijk ruimte in de exploitatie, bij de realisatie van een blaashal. Anderzijds gaat het om primetime 
uren waarvan mag worden aangenomen dat Optisport deze snel aanvult met andere huurders. Er is 
immers een grote capaciteitsbehoefte aan binnensport zo constateert het onderzoek eindrapport 
Binnensport Nijkerk 2023.  
 
  

 KV Telstar KV Sparta Nijkerk Totaal 

Baggelaar 01:30 - 01:30 

Corlaer - - - 

Ridderspoor 11:00 - 11:00 

Slag 17:30 - 17:30 

Strijland 01:30 10:30 12:00 

Watergoor - 24:00 - 

TOTAAL 31:30 34:30 66:00 
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Onderwijs: 
In Nijkerk is een tekort aan gymruimte. Het college geeft daarom de voorkeur1 aan een blaashal in 
Nijkerk, zodat ook het onderwijs deze kan benutten. De blaashal is echter geen volwaardige gymlocatie 
en enkel geschikt voor balsporten of bewegingsonderwijs waar weinig tot geen materiaal voor nodig 
is.  Voor het onderwijsgebruik wordt uitgegaan van gemiddeld 4 uur bewegingsonderwijs gedurende 
22 weken in de blaashal bij KV Sparta Nijkerk. Het onderwijsgebruik bij KV Sparta Telstar is op 0 uur 
gehouden. De inschatting van dit aantal uren onderwijsgebruik is gegeven door de beleidsmedewerker 
sport en onderwijshuisvesting.  
 
Hockey en overige gebruik: 
Zaalhockey wordt gespeeld op een vloer van 40 x 20 m met een houden of kunststof vloer. Aan de 
rand van het speelveld liggen balken, zodat de bal niet uit het veld rolt. Zaalhockey wordt gespeeld in 
de maanden december t/m februari (3 maanden).  
 
Uit het eindrapport Binnensport Nijkerk blijkt een extra behoefte van hockey van 10-15 uur per week 
in sporthal De Slag en 18 uur in sporthal Corlaer en dat met name de hockeyvereniging MHC 
Hoevelaken een nijpend tekort heeft aan zaaluren in de winterperiode: “Dit wordt mede veroorzaakt 
door het feit dat hockey geen basissport (Sportnota Nijkerk) is en hockey aan het kortste eind trekt als 
er meer vraag dan aanbod is” zo valt er te lezen.  
De extra uren 10-15 uur per week De Slag zouden deels worden toegerekend aan KV Telstar. En de 
extra 18 uur aan KV Sparta Nijkerk. Echter, vanwege overlap in de trainingstijden en wedstrijden kan 
niet de gehele behoefte van hockey worden geaccommodeerd in de blaashal(len). In de businesscase 
voor de blaashal rekenen we met 50% gebruik van bovengenoemde extra behoefte vanuit hockey. Dus 
circa 6 uur per week bij KV Telstar en 9 uur bij KV Sparta Nijkerk.  
In november 2023 heeft Hockey Nijkerk aangegeven geen extra uren nodig te hebben en geen 
behoefte te hebben aan het spelen in een blaashal. In de raming gaan we dus uit van 0 uren hockey.  
 
In de businesscase moeten we rekening houden met een zeer bescheiden inhuur door andere 
(sport)verenigingen, waarvan op dit moment bekend is dat zij mogelijk bereid zijn (een van de) 
blaashallen te huren op de uren dat zij beschikbaar is. We rekenen met 2 uur per week overige 
sportverenigingen en 1 uur per week overige verhuur (maatschappelijke activiteiten). Totaal 3 uur per 
week gedurende 22 weken binnenseizoen.   
 
 

 
 
1 Mocht het onderwijs geen gebruik willen maken van deze blaashal, dan vervalt de voorkeur voor de locatie Nijkerk 

(raadsbesluit 2023-007, collegevoorstel 7 februari 2023). 
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2.3. Normen sport en beleidskader 
De korfbalbond en NOC*NSF hanteren normen en richtlijnen waar korfbalaccommodatie aan moet 
voldoen. Ook de gemeente heeft beleidskader dat van toepassing is op de businesscase. De normen 
van de NOC*NSF zijn voor de gemeente Nijkerk het uitgangspunt bij sportaccommodatie.  
 
KNKV en NOC*NSF 
De normen en richtlijnen van de KNKV staan beschreven in de brochure Kwaliteitsnormen 
Binnensportaccommodatie Korfbal. Deze normen zijn de basis voor de blaashal waar de businesscase 
betrekking op heeft.  
 
Zaalkorfbal wordt gespeeld op een speelveld van 40 x 20 m met een obstakelvrije uitloop van minimaal 
1 meter rondom het speelveld (voor nieuwe binnensportaccommodaties 2 meter).  

- Bij de afdelingen voor de B, C, D en E-jeugd klassen die in twee vakken spelen bedraagt de 
veldafmeting 40 bij 20 meter. Speelveld incl. uitloop is hierdoor minimaal 42 x 22 m 

- Bij de afdelingen voor de B, C, D, E en F-jeugd waarbij in 1 vak wordt gespeeld bedraagt de 
veldafmeting minimaal 20 bij 12 meter. Uitloop (zijuitloop en achteruitloop) minimaal 1,0 m.  

De korfbalbond heeft afgelopen twee seizoenen pilots gehouden met blaashallen. De directie en het 
Bondsbestuur kondigden aan in september een besluit te nemen, maar dat is tot op heden (december 
2023) niet gepubliceerd. Vooruitlopend op dit besluit heeft de steller van het adviesrapport aan het 
KNKV al wel een aantal punten doorgegeven: 

- De blaashal moet een goedgekeurde airdome zijn en voldoen aan alle veiligheidseisen (NEN-
normen); 

https://knkv.sharepoint.com/downloads/Gedeelde%20%20documenten/Forms/KNKV%20Download.aspx?id=%2Fdownloads%2FGedeelde%20%20documenten%2FVerenigingsservice%2FAccommodatie%2FHandboek%20Kwaliteitseisen%2FKwaliteitsnormen%20Binnensportaccommodatie%20Korfbal.pdf&parent=%2Fdownloads%2FGedeelde%20%20documenten%2FVerenigingsservice%2FAccommodatie%2FHandboek%20Kwaliteitseisen&p=true&ga=1
https://knkv.sharepoint.com/downloads/Gedeelde%20%20documenten/Forms/KNKV%20Download.aspx?id=%2Fdownloads%2FGedeelde%20%20documenten%2FVerenigingsservice%2FAccommodatie%2FHandboek%20Kwaliteitseisen%2FKwaliteitsnormen%20Binnensportaccommodatie%20Korfbal.pdf&parent=%2Fdownloads%2FGedeelde%20%20documenten%2FVerenigingsservice%2FAccommodatie%2FHandboek%20Kwaliteitseisen&p=true&ga=1
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- De ondergrond waarop de blaashal wordt geplaatst moet vlak zijn (oudere kunstgrasvelden 
zijn niet altijd vlak meer) en ook voldoende draineren i.v.m. wateroverlast en optrekkend 
vocht; 

- De sportvloer moet voldoen aan de sporttechnische eisen van het KNKV/NOC*NSF (voldoende 
grip, schokabsorptie = demping en balstuit). De vloer moet vooraf getoetst aan deze 
voorwaarden; 

- De verlichting moet voldoen aan de eisen van het KNKV/NOC*NSF; 
- De klimaatbeheersing moet goed zijn ingeregeld, zodat er geen sprake is van grote 

temperatuurschommelingen. Het ontstaan van condensvorming moet worden voorkomen 
(druppen op de sportvloer en dus glad); 

- Er moet gericht gekeken worden naar de akoestiek van een blaashal door het nemen van 
maatregelen. Blaasapparatuur mag niet te veel lawaai maken en er kan gedacht worden aan 
een meer akoestische sportvloer. Ook kunnen andere maatregelen (ophangen 
geluidsabsorberende panelen etc.) noodzakelijk zijn; 

- Het is een richtlijn om kleedkamers aaneengesloten aan de blaashal te positioneren of anders 
via een overdekte verbinding toegankelijk te maken; 

- Het aantal toeschouwers in de blaashal moet minimaal 250 personen2 zijn. Dat betekent dat 
er in ieder geval 3 nooduitgangen (90 personen per nooduitgang) aanwezig moeten zijn; 

Op dit moment is nog niet duidelijk tot welk speelniveau gebruik gemaakt kan gaan worden van een 
blaashal. Verder zullen er strikte voorwaarden gaan gelden voor het plaatsen van een blaashal. 
 
Gemeente Nijkerk 
Het gemeentelijke beleidskader ten aanzien van sporten en bewegen is beschreven in Sportnota 2013-
2025 “gezond en toekomstbestendig sporten in Nijkerk”. Het accommodatiebeleid ligt vast in de Nota 
Maatschappelijk Vastgoed Nijkerk 2013-2025. De kern van dit beleid is als volgt; 

- De gemeente hanteert de normen van NOC*NSF.  
- De gemeente streeft ernaar om zoveel mogelijk multifunctionele accommodaties te realiseren 

om grond- en ruimtegebruik efficiënter en duurzamer te maken. Medegebruik van 
sportaccommodaties heeft prioriteit boven uitbreiding.  

- De gemeente blijft eigenaar van gymzalen en sporthallen, maar besteedt beheer en exploitatie 
uit aan een exploitant.  

- Verenigingen krijgen onder voorwaarden de mogelijkheid om beheer- en exploitatietaken over 
te nemen of accommodaties in eigendom te krijgen.  

- Het maatschappelijk vastgoed in de gemeente heeft een sobere uitstraling, waarbij 
duurzaamheid en energiebesparing bij nieuwbouw, uitbreiding of renovatie prioriteit hebben.  

 
 
2 Het moet mogelijk zijn om minimaal 250 toeschouwers kwijt te kunnen in de hal. De bijbehorende eis van minimaal 3 

vluchtwegen (a 90 personen) is hierop gebaseerd. (Grofweg 250 + 20 spelers) 
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- De gemeente is verantwoordelijk voor basisaccommodaties en zoekt naar mogelijkheden voor 
multifunctioneel gebruik en medegebruik. Financiële ondersteuning kan worden geboden via 
investeringsbijdragen of garantstellingen.  

- Beheer en onderhoud worden zoveel mogelijk uitbesteed aan verenigingen, stichtingen of 
exploitanten. 

 
Ruimte, planologisch, bouwen en vergunningen 
Het beleid op het vlak van ruimte/planologie alsmede bouwen en vergunningen zijn ook van 
toepassing op de businesscase blaashal Nijkerk. Het project heeft 5 september 2023 de twee mogelijke 
locaties voor een blaashal ingediend bij de afdeling planologie van de gemeente. Op donderdag 9 
november 2023 heeft het bouwteam de opties besproken. Op 11 december 2023 is het volgende 
bericht ontvangen: 
Het is niet toegestaan om zonder vergunning een blaashal op te zetten. Dit komt vanwege de omvang 
en hoogte. Het is mogelijk om een omgevingsvergunning aan te vragen. Indien het zover komt zal het 
een aanbeveling zijn om iets op te gaan nemen in het omgevingsplan. Een vorm van aanduiding dat 
voor een bepaalde periode een blaashal is toegestaan. 
 

2.4. Programma van wensen 
Een blaashal moet in de basis voldoen aan de normen van de Korfbalbond en NOC*NSF. Maar ook de 
wensen van beide korfbalverenigingen zijn van belang voor een realistische businesscase. Het 
Programma van wensen (PvW) is aanvullend op de eisen vanuit de bond/NOC*NSF en is bijgevoegd 
als bijlage 5. Kort samengevat: 

 KV Telstar KV Sparta 

1. Afmetingen Een blaashal geschikt voor trainingen en wedstrijden =  

40 x 20 m x 7m (excl. obstakelvrije uitloop van 2 meter) 

2. Ondergrond Kwaliteitsnorm Binnensport (KNKV) 

3. Verlichting (details) Kwaliteitsnorm Binnensport (KNKV) 

4. Ventilatie Kwaliteitsnorm Binnensport (KNKV) 

5. Toegankelijkheid Kwaliteitsnorm Binnensport (KNKV) 

6. Geluidsisolatie  Plus norm i.v.m. omwonenden Gewone norm 

7. Tribune Kwaliteitsnorm Binnensport (KNKV) 

8. Duurzaamheid Kwaliteitsnorm Binnensport (KNKV) 

9. Kleedruimten Luchtsluis (benut van clubhuis) 

10. Opslag Voldoende ruimte voor opslag (ook voor eventueel derden gebruik) 

 
Ad 6: Extra geluidsisolatie speelt bij KV Telstar, vanwege de nabijgelegen woningen, in de 
investeringsraming is hier budget voor gereserveerd.  

https://knkv.sharepoint.com/downloads/Gedeelde%20%20documenten/Forms/KNKV%20Download.aspx?id=%2Fdownloads%2FGedeelde%20%20documenten%2FVerenigingsservice%2FAccommodatie%2FHandboek%20Kwaliteitseisen%2FNormen%20Verlichting%20Korfbal%20Indoor.pdf&parent=%2Fdownloads%2FGedeelde%20%20documenten%2FVerenigingsservice%2FAccommodatie%2FHandboek%20Kwaliteitseisen&p=true&ga=1
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2.5. Investering blaashal 
Gelet op voorgaande uitgangspunten is de dubbelwandige blaashal de enige optie (betere isolatie, 
minder geluid en minder licht doorlatend). De blaashal heeft een minimale afmeting van 51 x 30m x 
7m om te voldoen aan de normen van de NOC*NSF en KNKB. Zie onderstaande schematische 
weergave: 

 
 
 

 
 
 
 
De raming van de investering in een blaashal is gemaakt op basis van beschikbare prijsinformatie uit 
2020, welke zijn geïndexeerd naar 2023 met cumulatie van de jaarlijkse CPI3. Deze raming geldt als 
uitgangspunt voor de scenario’s die in deze businesscase zijn uitgewerkt.  
 
De investering in een blaashal van 51 x 30m bedraagt naar verwachting afgerond € 415.000 incl. 21% 
btw. De exacte onderbouwing hiervan staat in bijlage 3. 
 
In het scenario waar de gemeente een blaashal aanschaft zal dit als een uitvraag op de markt worden 
gezet (aanbesteding). Marktpartijen wordt gevraagd in te schrijven en de economisch meest 
voordelige inschrijver krijgt de opdracht gegund (prijs-kwaliteit). Mogelijk resulteert dit in een lagere 
prijs. In een scenario waar de vereniging(en) de blaashal aanschaft of een derde, is deze aanbesteding 
niet aan de orde. 
 

2.6. Eigendom en exploitatie 
Een blaashal wordt op de buitenaccommodatie gerealiseerd. Beide korfbalverenigingen hebben een 
andere situatie ten aanzien van eigendom, verhuur en beheer.   
 
KV Sparta Nijkerk huurt sportpark KV Sparta (velden en opstallen). Optisport verzorgt het onderhoud 
en exploitatie van het sportpark. Het eigendom ligt bij de gemeente Nijkerk. KV Sparta Nijkerk mag het 
gebruiken voor de korfbalsport of daarmee verband houdende randactiviteiten. Voor ander soort 
gebruik, het plaatsen van overkappingen of andere bouwsels is schriftelijke toestemming nodig van 
Optisport (huurovereenkomst artikel 11.8, artikel 11.13 sub c). In artikel 11.18 zijn afspraken gemaakt 
over veranderingen en/of toevoegingen aan het gehuurde in de zin van “het doen van investeringen 
in het gehuurde”. De blaashal is een tijdelijke voorziening en niet als zodanig investering in het 
gehuurde, waarmee dit artikel niet van toepassing is. Mogelijk zullen KV Sparta Nijkerk en Optisport 
praktische afspraken c.q. verrekeningen dienen te maken over beheer; zoals bijvoorbeeld over het 

 
 
3 CPI 2020: 1,3%, 2021: 2,7%, 2022: 10%, 2023 (tm juni): 5,7% = 1,013*1,027*1,1*1,057 = 1,21 = 21% prijsstijging  

30
m

51m
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wegvallen van onderhoudswerkzaamheden aan de velden/inrichting gedurende de periode dat de 
blaashal opgericht is.   
 
KV Telstar huurt de velden van Stichting Exploitatie Sportpark Middelaar de gemeente en verzorgt zelf 
exploitatie en onderhoud. KV Telstar zal met de stichting dienen af te stemmen over de plaatsing van 
een blaashal.  
 
De gemeente Nijkerk is volgens het beleid in beginsel geen eigenaar van basissportaccommodatie. 
Daarbij geldt dat ‘Sparta Korfbal en KV Telstar hebben beide de wens voor een eigen blaashal (onder 
eigen beheer) maar met financiële medewerking vanuit de gemeente’ (analyse binnensport- 
accommodaties gemeente Nijkerk eindrapport, 13 september 2022). Hier specificeren we de 
uitgangspunten m.b.t. eigendom en beheer- en exploitatietaken:  

• Een blaashal is geen basissportaccommodatie, de gemeente is hier geen eigenaar van. 
• De vereniging is eigenaar van de blaashal en verantwoordelijk voor beheer, exploitatie en 

vervanging; 
o Eigendom van de blaashal bij een derde is mogelijk, zoals een sponsor.  

• De gemeente kan voor de aanschaf van de blaashal(len) subsidie beschikbaar stellen.  
o De gemeente verlangt van de vereniging(en) dat zij rekening houden met de 

vervanging van de blaashal op termijn. In de begroting van de vereniging(en) dient dus 
een voorziening te worden getroffen voor de aanschaf van een blaashal over 15 jaar.  

o Het college kan besluiten de reservering voor de vervanging van de blaashal(len) te 
laten vervallen, omdat een blaashal een tijdelijke voorziening is en op termijn wordt 
vervangen door een vaste binnensportaccommodatie, in eigendom van de gemeente.  

o De blaashal(len) kan op termijn, als de vaste binnensportaccommodatie in gebruik is 
genomen, worden verkocht. De opbrengst is dan voor de eigenaar van de blaashal, in 
deze businesscase de vereniging(en). 

• De vereniging maakt gebruik van de BOSA-subsidie van 20% over het investeringsbedrag incl. 
21% btw. 

• De vereniging verzorgt voor eigen rekening en risico het beheer en de exploitatie van de 
blaashal. Hieronder wordt verstaan het op- en afbouwen, openen en sluiten, beheer en 
toezicht, schoonmaak et cetera.  

• De vereniging geniet meer kantine-inkomsten, heeft minder kosten voor de huur van 
binnensportvoorzieningen en kan beschikbare uren verhuren tegen een vastgesteld tarief dag 
gelijk is aan Optisport (i.v.m. concurrentie). 

 
Praktische overwegingen m.b.t. exploitatie: 

• Optie: gebruikers die zelf kantine bedienen. 
• Optie: samenwerking andere vereniging(en): inkoop kantine dienst en schoonmaak. 
• Optie: frisdrankautomaat en/of (gezonde)snoepautomaat (in plaats van kantine) 
• Optie: sleutelbeheer 
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3. Scenario’s 

De raad heeft gevraagd om een businesscase met twee blaashal-scenario’s waarin de omvang, 
exploitatie, juridische gevolgen, locatie en financiering van 1 en 2 blaashallen is uitgewerkt. Deze twee 
scenario’s kennen ieder een aantal varianten op het vlak van eigendom, financiering en exploitatie. 
 

 Eigendom Financiering Beheer, exploitatie 

Scenario 1     

1 Blaashal bij KV Sparta Nijkerk Vereniging Vereniging Vereniging 

Scenario 2     

1 Blaashal bij KV Sparta Nijkerk 

1 Blaashal bij KV Telstar 

Vereniging  

Vereniging 

Vereniging 

Vereniging 

Vereniging  

Vereniging 

Scenario 1 en 2    

Variant  Sponsor Sponsor Vereniging 

 
De juridische gevolgen ten aanzien van de investering en het gebruik zijn als volgt: 

- De huurcontracten bieden ruimte voor het plaatsen van een blaashal, mits huurder en 
verhuurder vooraf afspraken maken en deze schriftelijk vastleggen. De juridische uitwerking 
van de gemeentelijke bijdrage is afhankelijk van de afspraken die partijen maken en bepalen 
of er sprake is van een overheidsopdracht of een subsidie.  

- Het voorstel binnen deze businesscase is te handelen in de lijn van subsidie: de 
korfbalverenigingen hebben de wens voor een eigen blaashal en benaderen de gemeente 
hierover.  

 
De gemeente kan mogelijk een financiële bijdrage doen middels een investeringssubsidie. De 
gemeente verstrekt een investeringssubsidie en verbindt hieraan subsidie-criteria (bijvoorbeeld: 
duurzame blaashal, vereniging verantwoordelijk, maatschappelijk gebruik, etc.). In het raadsvoorstel 
van maart 2023 is gerekend met een investeringssubsidie van € 400.000. We houden dit bedrag aan in 
de businesscase, om de haalbaarheid in kaart te brengen. Een eventuele gemeentelijke 
investeringssubsidie voor de blaashal(len) zal de gemeente niet activeren en komt ten laste van de 
Algemene Reserve. 
 

3.1. Scenario 1: één blaashal bij KV Sparta Nijkerk 
- KV Sparta Nijkerk doet een aanvraag voor subsidie en dient een businesscase in voor de 

investering en exploitatie van een blaashal (begroting, programmering, exploitatie raming etc.) 
- De gemeente verstrekt een eenmalige subsidie van € 400.000 aan KV Sparta Nijkerk onder 

nader te bepalen subsidievoorwaarden; 
- KV Sparta Nijkerk schaft een blaashal aan en zorgt voor de jaarlijkse op- en afbouw, het beheer 

alsmede de exploitatie ervan; 
- KV Sparta Nijkerk huurt tot 34:30 uur/wk minder binnensportaccommodatie bij Optisport. 
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- Optisport wordt geconfronteerd met een omzetdaling van maximaal circa € 37.950 per jaar 
(uitgaande van een uurtarief van € 50,- en 22 weken huur). Optisport zal de vrije uren naar 
verwachting (deels) kunnen invullen met andere verenigingen. Na overleg met Optisport is 
vastgesteld dat dit in de praktijk zeer beperkt zal zijn, omdat verenigingen nog altijd 
herstellende zijn van de coronapandemie, die grote impact heeft gehad op het aantal leden 
van sportverenigingen.   

- KV Telstar heeft géén eigen blaashal en blijft gebruik maken van de 
binnensportaccommodaties van Optisport. Er is geen vrijval van 31:30 uur in overige 
binnensportlocaties 

 
Een gedetailleerde onderbouwing van financiën staat in bijlage 3.  

 KV Sparta Nijkerk 

FINANCIEEL  

Investering (eenmalig) 421.727 

- Subsidie gemeente 400.000 (netto € 337.382) 

- Subsidie BOSA 84.345 

- Subsidie overig - 

- Lening bank - 

Saldo (62.618) 

Exploitatie (/jaar)  

- Baten  44.550  

- Lasten  63.155  

Resultaat - 18.605  

PLANOLOGISCH 

Een uitgebreide planologische analyse is niet gemaakt. Voor de plaatsing van de blaashal is een aanvraag 

Omgevingsvergunning noodzakelijk. Dit komt vanwege de omvang en hoogte. Indien het zover komt zal het een 

aanbeveling zijn om iets op te gaan nemen in het omgevingsplan. Een vorm van aanduiding dat voor een bepaalde periode 

een blaashal is toegestaan. 

BELEIDSMATIG 

Geen uniforme behandeling van korfbalverenigingen binnen de gemeente 

 
De blaashal vraagt om een investering van € 421.727. De vereniging kan een BOSA-subsidie aanvragen 
van 20% over de investering incl. 21% btw. De netto-investering komt dan op € 337.382 welke volledig 
wordt gedekt door de gemeentelijke investeringssubsidie. De gemeente kan de investeringssubsidie 
met € 62.618 verlagen, zodat de gemeente een subsidie van € 337.382 verleent (in plaats van de 
eerdergenoemde € 400.000). Het scenario van één blaashal bij KV Sparta Nijkerk is naar verwachting 
niet rendabel te exploiteren. De exploitatie toont een negatief resultaat van € 18.605 per jaar.  
 
De opbrengsten uit verhuur komen hoofdzakelijk van de korfbalvereniging zelf. Tijdens het opstellen 
van de businesscase is het animo van andere partijen beperkt gebleken. Het onderwijs neemt naar 



 Rapport businesscase Blaashal gemeente Nijkerk 

  

   

17 

verwachting weinig af, omdat de blaashal niet beschikt over vaste toestellen t.b.v. 
bewegingsonderwijs. De mogelijkheden van gymnastieklessen in de blaashal zijn beperkt en dus is de 
blaashal niet aantrekkelijk voor het onderwijs. De verwachting was dat de hockeysport een vast 
gebruiker van de blaashal zou zijn. Uit het onderzoek naar de binnensport bleek namelijk een 
capaciteitstekort. De hockeysport heeft in november 2023 echter aangegeven geen capaciteit nodig 
te hebben en bij voorkeur niet in een blaashal te spelen.  
 
Aan de lastenzijde van de begroting is rekening gehouden met de reservering4 voor de vervanging van 
de blaashal op termijn. De reservering drukt met ruim € 28.000 per jaar zwaar op het 
exploitatieresultaat. Een blaashal wordt aangemerkt als tijdelijke voorziening, in relatie tot de 
ontwikkeling van nieuwe binnensportaccommodatie door de gemeente Nijkerk vanaf circa 2025.  
Indien de gemeente als eis laat vallen dat de vereniging dient te reserveren voor vervanging van de 
blaashal, dan is een positief exploitatieresultaat van ruim € 9.500 per jaar te verwachten. 
 
De gemeente zal de investeringssubsidie met een omvang van € 337.382 niet activeren en eenmalig 
ten laste brengen van de Algemene middelen.  
 

3.2. Scenario 2: twee blaashallen 
- KV Sparta Nijkerk en KV Telstar doen ieder een aanvraag voor subsidie en dienen een 

businesscase in voor de investering en exploitatie van een blaashal (begroting, 
programmering, exploitatie raming etc.) 

- De gemeente verstrekt een eenmalige subsidie van € 200.000 aan KV Sparta Nijkerk en van € 
200.000 aan KV Telstar onder nader te bepalen subsidievoorwaarden; 

- De twee verenigingen: 
o schaffen een blaashal aan (in eigendom) 
o zorgen voor de jaarlijkse op- en afbouw, het beheer alsmede de exploitatie ervan; 
o huren substantieel minder uren binnensportaccommodatie (samen 66:00 per week) 

- Uitgaande van een uurtarief van € 50,- en 22 weken huur betekent dit een omzetdaling van 
maximaal € 72.600 voor Optisport.  

- Optisport zal de vrije uren voor een groot deel kunnen invullen met andere verenigingen. 
 

Een gedetailleerde onderbouwing van financiën staat in bijlage 3.  

 KV Telstar KV Sparta Nijkerk 

FINANCIEEL    

Investering (eenmalig) 428.421 421.727 

- Subsidie gemeente 200.000 200.000 

- Subsidie BOSA           85.684                       84.345  

 
 
4 raadsvoorstel 30 maart 2023 pagina 8 paragraaf financiën. In het raadsbesluit is dit voorstel geschrapt. 
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- Subsidie overig - - 

- Lening bank 142.737 137.382 

Saldo 0 0 

Exploitatie (/jaar)   

- Baten           40.918                       44.550  

- Lasten 68.709 68.071 

Resultaat  - 27.791 - 23.521 

PLANOLOGISCH  

Een uitgebreide planologische analyse is niet gemaakt. Voor de plaatsing van de blaashal is een aanvraag 

Omgevingsvergunning noodzakelijk. Dit komt vanwege de omvang en hoogte. Indien het zover komt zal het een 

aanbeveling zijn om iets op te gaan nemen in het omgevingsplan. Een vorm van aanduiding dat voor een bepaalde periode 

een blaashal is toegestaan. 

BELEIDSMATIG 

Uniforme behandeling van korfbalsport binnen de gemeente. 

 
Het scenario van twee blaashallen is financieel gezien voor beide verenigingen bij lange na niet 
haalbaar. In de businesscase doen we de aanname (gelet op het raadsvoorstel van maart 2023) dat de 
gemeente mogelijk een subsidie van totaal € 400.000 beschikbaar kan stellen, voor in dit scenario twee 
locaties, derhalve subsidie € 200.000 per vereniging. De investering in een blaashal bedraagt minstens 
€ 420.000 en dus dienen beide verenigingen een lening aan te trekken om de blaashal te kunnen 
aanschaffen. Verenigingen kunnen via Stichting Waarborgfonds Sport een lening aanvragen bij o.a. de 
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De gemeente Nijkerk zal dan samen met het Waarborgfonds 
een garantstelling dienen af te geven, voor de verkrijging van de lening.  
 
Voor beide verenigingen is een negatief exploitatieresultaat geraamd. De exploitatie van de blaashal 
bij KV Telstar raamt een negatief resultaat van € 27.791 per jaar. Die van KV Sparta Nijkerk € 23.521 
per jaar. In scenario 2 en 3 moeten beide verenigingen een lening afsluiten om de blaashal te kunnen 
aanschaffen. Zij trekken hiervoor financiering aan en betalen als gevolg daarvan rente + aflossing 
(lening deel) en moeten daarnaast reserveren voor vervanging van de blaashal.  
De aan eigendom gerelateerde lasten drukken zwaar op het exploitatieresultaat. De kapitaallasten zijn 
ruim € 14.000 per jaar per vereniging. In scenario 2 en 3 kan de post reservering worden verlaagd, 
omdat de investering deels wordt gefinancierd. De post reservering wordt bedrag investering minus 
lening deel en is circa € 19.000 per jaar.  
 
In de businesscase is voor verhuur aan sportverenigingen en overige huurders gerekend met het 
uurtarief dat Optisport in 2023 hanteert voor de sporthallen. Namelijk € 49,92 per uur. Zo blijft het 
een gelijk speelveld tussen exploitanten van binnensportaccommodatie. De blaashal van KV Sparta 
Nijkerk wordt heel beperkt door het onderwijs gebruikt. Hiervoor is gerekend met de reguliere 
klokuurvergoeding.   
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4. Afweging en advies 

Beleidsmatig 
1. Een blaashal zorgt dat bestaande (buitensport)ruimte optimaal wordt benut. 
2. Een vereenvoudiging van de organisatie van wedstrijden en trainingen  
3. De (verkeers)veiligheid voor met name jeugd en jongeren blijft ongewijzigd, ten opzichte van 

het alternatief van sporten in een andere sporthal. 

In het scenario van één blaashal bij KV Sparta Nijkerk is er geen uniforme behandeling van de twee 
korfbalverenigingen. Alleen KV Sparta Nijkerk geniet de ‘voordelen’ van een eenmalige subsidie, niet 
KV Telstar. Voor Sparta Nijkerk vervallen de kosten voor huur van binnensportaccommodatie, de 
vereniging kan leden meer bieden op de eigen accommodatie, de kantine geniet meer inkomsten, et 
cetera. Anderzijds is de verwachting dat de blaashal financieel niet rendabel kan worden geëxploiteerd 
(of tenminste kostendekkend met de inzet van vrijwilligers). De voornaamste reden hiervoor ligt in het 
uitgangspunt dat de vereniging eigenaar wordt van de blaashal en dient te reserveren voor vervanging 
van de blaashal na 15 jaar.  
 
In scenario twee is er uniforme behandeling van de korfbalsport in gemeente Nijkerk. Financieel 
haalbaar lijkt scenario 2 echter in het geheel niet. Beide verenigingen zullen een lening moeten 
aantrekken van circa € 140.000, waar de gemeente Nijkerk een garantstelling voor dient af te geven 
met borgstelling van stichting Waarborgfonds voor de Sport.  

 Scenario 1 

Een blaashal 

Scenario 2 

Twee blaashallen 

Financieel  KV Sparta Nijkerk KV Telstar KV Sparta Nijkerk 

Investering 421.727 428.421 421.727 

- Subsidie gemeente 337.382* 200.000 200.000 

- Subsidie BOSA 84.345           85.684                       84.345  

- Subsidie overig - - - 

- Lening bank - 142.737 137.382 

Saldo -  0 0 

Exploitatie (/jaar)    

- Baten  44.550            40.918                       44.550  

- Lasten  63.155  68.709 68.071 

Resultaat - 18.605  - 27.791 - 23.521 

* Een eventuele subsidie van € 400.000 kan worden verlaagd met € 62.618, omdat de vereniging 
een BOSA-subsidie aanvraagt van 20% over de investering incl. 21% btw.  

 
Vanuit het vertrekpunt van de raadsvergadering in maart 2023 moet worden vastgesteld dat de 
businesscase financieel gezien niet haalbaar is. We zien dat de behoefte aan extra 
binnensportaccommodatie in de praktijk substantieel lager ligt dan geraamd in het onderzoek 
Binnensport (2023). Dit is niet alleen vanwege het feit dat het hier een blaashal betreft, maar een beeld 
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dat ook de vaste binnensportaccommodaties betreft, zo bevestigt Optisport in januari 2024 
Verenigingen moeten aansterken van de Coronapandemie.  
 
Advies: 
Als de gemeente besluit om het uitgangspunt te laten vallen dat de vereniging moet reserveren voor 
vervanging, dan is voor scenario 1 een positief exploitatieresultaat te verwachten van € 9.500 per jaar. 
Dit resultaat is nodig om tegenvallers in de exploitatie op te kunnen vangen (zowel aan kosten- als 
opbrengstenzijde) en betekent niet dat de vereniging geld verdient aan de exploitatie, maar op zijn 
best break-even draait. Het vraagt van de gemeente Nijkerk: 

• Een Blaashal expliciet als tijdelijke voorziening aan te merken (maximaal 15 jaar). 
• Binnen deze 15 jaar een vaste binnensportaccommodatie te voorzien. 
• Het uitgangspunt los te laten dat vereniging(en) eigenaar dienen te zijn c.q. dienen te 

reserveren voor vervanging na 15 jaar.  

 Scenario 1 

Een blaashal 

Scenario 2 

Twee blaashallen 

Financieel  KV Sparta Nijkerk KV Telstar KV Sparta Nijkerk 

Investering 421.727 428.421 421.727 

- Subsidie gemeente 337.382 200.000 200.000 

- Subsidie BOSA                      84.345           85.684                       84.345  

- Subsidie overig - - - 

- Lening bank - 142.737 137.382 

Saldo - - - 

Exploitatie (/jaar)    

- Baten  44.550        40.918               44.550  

- Lasten  35.040        49.664               49.115  

Resultaat  9.510   - 8.745   -  4.565  

 
• We moeten vaststellen dat ook als de reservering voor vervanging komt te vervallen, de 

businesscase financieel gezien onvoldoende is in scenario 1 en in scenario 2 nog fors negatief.    
• Stichting Waarborgfonds voor de Sport zal alvorens een borgstelling te verlenen voor de aan 

te trekken financiering bij een bank, de businesscase beoordelen. Op basis van de voorliggende 
cijfers zal Waarborgfonds hoogstwaarschijnlijk géén borgstelling verlenen. Met als gevolg dat 
de verenigingen in scenario 2 geen lening kunnen aantrekken.  

• De verenigingen hebben aangegeven nu al uitdaging hebben in het invullen van vrijwilligers. 
En dat doordraaien in de winter vooralsnog een te zware last lijkt voor de korfbalverenigingen. 
Een uitgebreide reactie van KV Sparta Nijkerk en KV Telstar staat in bijlage 2.   

 
Beide scenario’s voor blaashal(len) in gemeente Nijkerk zijn op dit moment niet haalbaar. Hoewel 
scenario 1 financieel nét haalbaar kan zijn – mits vereniging niet hoeft te reserveren voor vervanging 
– is met name ook organisatorisch gezien een blaashal in eigen beheer exploiteren voor beide 
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verenigingen op dit moment een te grote uitdaging. Het idee voor een blaashal ontstond bij de 
korfbalverenigingen enkele jaren geleden, toen de beschikbaarheid van vrijwilligers nog niet zo’n issue 
was. De coronapandemie heeft een forse impact gehad op de organisatiekracht van de verenigingen.   
 
Tot slot zal de gemeente in het meerjareninvestering-/onderhoudsplan rekening houden met het 
sneller afschrijven van de kunstgras korfbalvelden en/of het intensiever moeten uitvoeren van 
(groot)onderhoud als gevolg van de plaatsing van een blaashal. In de praktijk zal dit per situatie 
verschillen en is op voorhand geen raming te geven van de (financiële) impact hiervan.  
 
Het verdient aanbeveling op dit moment af te zien van de haalbaarheid van een of twee blaashallen 
als tijdelijke binnensportlocatie in de gemeente Nijkerk. We moeten vaststellen dat er op dit moment 
een te fragiele financiële- en organisatorische basis is.  

 
Alternatief model: organisatorisch beter haalbaar, maar financieel onrendabel 
In de businesscase is uitgegaan van eigendom, financiering, beheer en exploitatie door/bij de (locaties) 
van de 2 korfbalverenigingen, volledig in lijn met het raadsbesluit in maart 2023. Het is een overweging 
om voor scenario 1 hetzelfde beheermodel als de vaste binnensportaccommodaties toe te passen, te 
weten: de gemeente is eigenaar en Optisport verzorgt de exploitatie. De korfbalvereniging huurt de 
locatie en verricht beheertaken in overleg met Optisport en ontvangt daarvoor een korting op de 
huurprijs.  
 
Een mogelijke locatie is het terrein grenzend aan sporthal De Slag (waar de tijdelijke lagere 
schoollocatie was) en/ of de omliggende ruimte bij sporthal Watergoor. Op deze locatie kan er gebruik 
gemaakt worden van de faciliteiten van de sporthallen als het gaat om kleedkamers en kantine. Dit 
scheelt in de verbruikskosten van de blaashal (energie, schoonmaak etc.). Anderzijds komt er in de 
businesscase een post Personeelskosten bij, omdat Optisport uiteraard met betaalde krachten werkt, 
waarmee de lasten (fors) toenemen. De verwachting is dat de businesscase organisatorisch gezien dan 
beter uitpakt, maar financieel gezien juist ongunstiger wordt.  
 
Optisport heeft reeds onderzocht of beheer van een blaashal mogelijk is. De conclusie van Optisport 
is dat dit financieel niet sluitend te krijgen is vanwege de personeelslasten, maar zeker ook de hoge 
energielasten. Het alternatief model is een denkrichting welke op een later moment uitgewerkt kan 
worden als het model wel uitkomst biedt voor een – al dan niet tijdelijke – situatie van 
capaciteitsgebrek.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: introductie Blaashallen 

Wat is een blaashal? 
Een blaashal is een demontabele overkappingsconstructie over een sportveld. Deze wordt door middel 
van inblaasventilatoren op overdruk gehouden, zodat deze overeind blijft. In basis worden deze hallen 
gebruikt om ook in het winterseizoen comfortabel gebruik te kunnen maken van sportvelden en in het 
geval van korfbal het beoefenen van zaalkorfbal. In de blaashal is het droog en verwarmd.  
 
Proces blaashal 
De hal en vloer worden jaarlijks opgebouwd, gedemonteerd en opgeslagen. De hal wordt geplaatst 
binnen de bestaande veldomheining, waarbij de eventueel te gebruiken ankers in de tegelrand binnen 
de veldomheining worden aangebracht. Bij een hal met 2 velden worden de verankeringen aan één 
zijde onder de mat aangelegd. Na verwijdering van de hal worden deze verankeringen dusdanig 
afgedekt dat dit geen hinder geeft aan de bespeelbaarheid van het veld. 
 
De hal bestaat uit een PVC gecoat weefsel met een hoge lichtdoorlatendheid, zodat overdag geen extra 
verlichting nodig is.  
De hal wordt verwarmd door middel van heaters. De brandstof hiervoor komt uit een propaangastank 
die in de directe nabijheid staat opgesteld.  
 
De halverlichting wordt LED uitgevoerd.  
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Locatie KV Telstar 
Afmetingen blaashal 51 x 30 m 
 

Locatie Sparta Nijkerk 
 

  

speelveld: 40 x 20m
blaashal: 51 x 30

Mogelijke locatie Blaashal

speelveld: 40 x 20m
blaashal: 51 x 30
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Alternatieve locatie bij sporthal De Slag 
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Bijlage 2: Opmerkingen KV Telstar en KV Sparta Nijkerk 

De businesscase is tot stand gekomen in goede samenwerking met de beide korfbalverenigingen. De 
projectgroep heeft zowel fysiek als via TEAMS gewerkt aan deze rapportage. Naast het meer 
technische aspect van de businesscase, hebben beide verenigingen ook hun algemene opmerkingen 
te delen. Voor beide verenigingen geldt: 
 
Financiën 
Het scenario met 2 blaashallen betekent voor de twee korfbalverenigingen een grote lening en een te 
zware financiële last. Ook is het resultaat onderaan de streep per jaar fors negatief. De kosten en baten 
hebben veel onzekere factoren die uit de praktijk moeten blijken. Denk aan de extra kantine opbrengst, 
de sponsoring, de energielasten in de winter van de kantine en kleedkamers. Enige mogelijkheid is dan 
om de ledencontributies heel fors te verhogen en daarmee een hoge financiële drempel op te werpen 
voor mensen om te gaan korfballen of te blijven korfballen. 
 
Op het oog lijkt het oneerlijk dat de volledige rekening van de blaashal op de schouders van de 
korfbalvereniging(en) komt (op de bijdrage van de gemeente na), terwijl andere partijen, verenigingen 
en mogelijk onderwijs meeprofiteren van deze “goedkope” zaalcapaciteit. Op dit moment is nog niet 
zeker of de Korfbalbond wedstrijden in de blaashal toestaat.  
 
Vervanging hal 
Wij begrijpen dat de vereniging ook verantwoordelijk is om te sparen voor het vervangen van de 
blaashal na 15 jaar. Dit terwijl de blaashal nadrukkelijk is bedoeld als tijdelijke voorziening, die wordt 
vervangen door een vaste sporthal. De verenigingen vinden het niet eerlijk dat zij verantwoordelijk zijn 
voor de aan eigendom gerelateerde lasten van een tijdelijke binnensportvoorziening, terwijl andere 
verenigingen, onderwijs et cetera deze blaashal(len) ook kunnen gebruiken, maar daar een regulier 
huurtarief voor zullen betalen. De gemeente is verantwoordelijk voor de binnensportaccommodatie 
en daarmee ook de aan eigendom gerelateerde lasten.  
 
Vrijwilligers 
Het is nu al lastig om alle vrijwilligersposten te bezetten. Doordraaien in de winter betekent meer dan 
dubbele hoeveelheid kantinediensten, onderhoud en schoonmaakuren. Lijkt vooralsnog wel een te 
zware last die geheel bij de verenigingen ligt terwijl dan ook andere partijen gebruik maken van de hal 
en kantinefaciliteiten. Het idee voor een blaashal ontstond bij de korfbalverenigingen enkele jaren 
geleden, toen het aantal vrijwilligers nog niet zo’n issue was. De coronapandemie heeft helaas een 
forse impact gehad op de organisatiekracht van de verenigingen.   
 
Kwaliteit veld door blaashal 
Onduidelijk is nog wat de plaatsing van een blaashal doet met de kwaliteit van de kunstgrasvelden. 
Deze zijn bij KV Telstar al 10 jaar oud. We moeten er rekening mee houden dat de opbouw van een 
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vloer en 22 weken belasting de kwaliteit van een kunstgrasveld niet ten goede zal komen. Volgens 
leveranciers van de blaashallen valt de belasting mee.   
 
Bijlage 3: Financiële businesscase 

1. Investeringsbegroting  
Richtinggevende cijfers op basis van in juni 2020 door Polyned en OpenCover ingediende begroting. 
De cijfers van 2020 zijn geïndexeerd naar 2024 conform de jaarlijkse CPI-index (respectievelijk 2,7% in 
2021, 10% in 2022 en 4,6% in 2023 per juli), totaal 18% duurder waarmee de bedragen zijn verhoogd 
met afgerond 20%.  
 

 
2. Financieringsbegroting 

De gemeenteraad is voorgesteld om maximaal € 400.000 als investeringssubsidie aan de verenigingen 
beschikbaar te stellen. Middels een motie (M 822 Realisatie Blaashallen) heeft de gemeenteraad 
besloten de investeringssubsidie van € 400.000 voor de realisatie van een blaashal te schrappen en 
het college verzocht een tweetal scenario’s uit te werken. In de businesscase is uitgegaan van het 
eerdere voorstel om een maximale investeringssubsidie van € 400.000 beschikbaar te stellen. 
 
 

NR ONDERDEEL KV TELSTAR KV SPARTA 
NIJKERK TOELICHTING 

     

1 Luchthal zaalkorfbal (51x30m) 187.893 187.893 1 st. 186.400 (122/m2) 

2 Verlichting 0 0 Incl. 

3 Verwarming 0 0 Incl. 

4 Verankering 0 0 Incl. afhankelijk van bodem 

5 Geluidsisolatie (Extra) 5.000 0 Aanname 

6 Werk aan kunststof grasmat 3.629 3.600 Aanname 

7 Montage 0 0 25-30 vrijwilligers 

8 Leges 5.682 5.682 Aanname 

9 Sonderingen 0 0 Aanname 

10 Olie gestookt 4.838 4.838 Aanname 

11 Aansluiting elektra (uit huidig gebouw) 4.838 4.838 Aanname 

12 Opstelplaats install. Fundering deuren 3.629 3.629 Aanname 

13 Luchthal beheersysteem (excl camera) 0 0 Incl. 

14 Speciaal luchtverdeelkanaal 2.419 2.419  

15 Zomeropslag 8.500 8.500 koop 

16 Onvoorzien 22.643 22.140 10% 

17 Sportvloer 92.536 92.536 1.530m2 x 60 

18 Aanname Droogloop naar kleedruimte 12.459 12.459 20mtr x 618 

19 Subtotaal (excl. Btw) 354.067 348.535  

20 BTW 74.354 73.192  

 Totaal investering 428.421 421.727  
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  Scenario 1 

Een blaashal 

Scenario 2 

Twee blaashallen 

Nr Onderdeel  KV Sparta Nijkerk KV Telstar KV Sparta Nijkerk 

  Totaal investering 348.535 354.067 348.535 

  BTW 73.192 74.354 73.192 

  Totaal investering (incl. Btw) 421.727 428.421 421.727 

1 Eigen geld - - - 

2 Sponsoring - - - 

3 Subsidie gemeente 337.382 200.000 200.000 

4 Subsidie BOSA 84.345 85.684 84.345 

     

 Te financieren (incl. btw) - 142.737 137.382 

 

3. Exploitatiebegroting 
De exploitatiebegroting geeft de verwachte jaarlijkse lasten en baten.  
Exploitatielasten 

  Scenario 1 

Een blaashal 

Scenario 2 

Twee blaashallen 

Nr Onderdeel  KV Sparta Nijkerk KV Telstar KV Sparta Nijkerk 

1 Elektra 5.457 5.457 5.457 

2 Verwarming 15.097 15.097 15.097 

3 Reservering 28.115 19.046 18.956 

4 Verzekering 1.935 1.935 1.935 

5 Montage - Demontage 1.693 1.693 1.693 

6 Beheer 2.540 2.540 2.540 

7 Diversen 605 605 605 

8 Onderhoud incl. vloer (2%) 1.957 1.957 1.957 

9 Periodieke keuring 302 302 302 

10 Zomeropslag - - - 

11 Kapitaallasten - 14.624 14.075 

12 Subtotaal (excl. Btw) 57.703 63.258 62.620 

13 BTW 5.451 5.451 5.451 

14 Totaal exploitatielasten 63.155 68.710 68.071 

 

In scenario 1 en 2 moeten verenigingen een deel van de investeringssom financieren (kapitaallasten). 
Als gevolg hiervan wordt de jaarlijkse reservering lager, omdat een deel van de investering wordt 
gefinancierd.  

Exploitatie baten 
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  Scenario 1 

Een blaashal 

Scenario 2 

Twee blaashallen 

Nr Onderdeel  KV Sparta Nijkerk KV Telstar KV Sparta Nijkerk 

1 Verhuur    

2  - korfbal                      36.242            36.242                       36.242  

3  - overige verenigingen                         2.396              2.196                          2.396  

4  - onderwijs                         3.432                      -                            3.432  

5  - overige                         1.100              1.100                          1.100  

6 Extra winst kantine                            880                  880                             880  

7 Extra sponsoring                            500                  500                             500  

8 Subsidie                                -                        -                                   -    

9 Subtotaal (excl. Btw)                      44.550            40.918                       44.550  

10 BTW                                -                        -                                   -    

11 Totaal exploitatiebaten                      44.550            40.918                       44.550  

 
Verhuurbaten gerekend met € 50,- per uur (in lijn met Optisport hebben). Voornaamste gebruik is 
korfbalvereniging zelf. De hockeyvereniging(en) blijken in de praktijk geen gebruik van de blaashal(len) 
te willen maken. Maar omdat alle verenigingen “prime time” uren zoeken, tussen 18:00-23:00 zal er 
mogelijk wel enig gebruik over komen naar de blaashal.  
Onderwijsgebruik zal beperkt zijn en is alleen bij KV Sparta Nijkerk gerekend. De blaashal is immers te 
beperkt qua voorzieningen bewegingsonderwijs. De blaashal heeft direct effect op de omzet in de 
sportkantine. Er is gerekend met een extra omzet van € 100 per week en een brutomarge van 40% en 
22 weken exploitatie. Tot slot is er rekening gehouden met extra sponsoring met een omvang van 
maximaal € 500 per jaar. De verwachting is dat in de praktijk de reclame van buiten, naar binnen 
verplaatst en dat er heel beperkt nieuwe sponsoring aandoet.  
De resultaten zijn uiteindelijk sterk afhankelijk van het ondernemerschap van de korfbalverenigingen 
zelf om de programmering optimaal te vullen.  
 
Exploitatieresultaat 
Voor beide scenario’s wordt een negatief exploitatieresultaat verwacht ondanks dat de verenigingen 
het beheer en exploitatie verzorgen. Het is niet realistisch om meer omzet te ramen. Het resultaat 
wordt vooral negatief beïnvloedt door de aan eigendom gerelateerde lasten zoals de afschrijving en 
kapitaallasten. In het raadsvoorstel van maart 2023 was het uitgangspunt dat de verenigingen sparen 
voor de vervanging op termijn. 

 Scenario 1 

Een blaashal 

Scenario 2 

Twee blaashallen 

Financieel  KV Sparta Nijkerk KV Telstar KV Sparta Nijkerk 

- Baten  44.550            40.918                       44.550  

- Lasten  63.155  68.709 68.071 

Resultaat - 18.605  - 27.791 - 23.521 



 Rapport businesscase Blaashal gemeente Nijkerk 

  

   

29 

 
Als wordt besloten de reservering voor vervanging los te laten, dan ziet het eindplaatje er als volgt uit:  
 

 Scenario 1 

Een blaashal 

Scenario 2 

Twee blaashallen 

Financieel  KV Sparta Nijkerk KV Telstar KV Sparta Nijkerk 

- Baten  44.550            40.918                       44.550  

- Lasten  35.040        49.664               49.115  

Resultaat - 9.510  - 8.745 - 4.565 
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Bijlage 4: Uitgangspunten vanuit Beleid 

Korfbal is een basis sport. Tevens is vastgesteld dat de korfbalverenigingen in de wintermaanden een 
tekort aan binnensportcapaciteit ervaren (blz. 17). Bestaande knelpunten uit eerdere 
behoefteonderzoeken maar ook de nieuwe wensen die door verenigingen zijn geuit worden op basis 
van de NOC*NSF normen gewogen om te bepalen of een actie noodzakelijk is. De lijn is dat bij een 
positieve beoordeling de aanvraag wordt ingebracht in het PRMI (Programma Ruimtelijke en 
Maatschappelijke Investeringen). Dit is het integrale afwegings- en prioriteringskader voor alle nieuwe 
maatschappelijke investeringen van de gemeente Nijkerk.  
De gemeenteraad zal op basis van het PRMI besluiten of een investering wordt gepleegd of dat de 
prioriteit in een ander beleidsveld voorrang heeft. Jaarlijks beoordeelt de gemeenteraad als onderdeel 
van de Kadernota de PRMI-lijst met aanvragen. 
 
De gemeente kiest er bewust voor om zoveel mogelijk alleen nog maar multifunctionele 
accommodaties te (laten) realiseren. Intensivering van grondgebruik en ruimtegebruik is gewenst, 
sportinvesteringen worden hierdoor efficiënter en duurzamer. Medegebruik van sportaccommodaties 
door meerdere verenigingen gaat voor op uitbreiding van een sportaccommodatie. 
 
De gemeente blijft eigenaar van de gymzalen en sporthallen en besteedt beheer en exploitatie uit aan 
een exploitant. De gemeente wil optimaal gebruik maken van het bij verenigingen aanwezige 
(maatschappelijk) ondernemerschap. Aan verenigingen, die nu nog gebruik maken van gemeentelijke 
accommodaties, wordt onder gemeentelijke voorwaarden de gelegenheid geboden om beheer- en 
exploitatietaken over te nemen en/of de accommodaties in eigendom overgedragen te krijgen. 
Voorwaarde hierbij is wel dat de verenigingen voor een periode van 10 jaar de verantwoordelijkheid 
op zich kunnen nemen. Het gaat hier om een gemeentelijke wens, van een verplichting is geen sprake.  
 
Het maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente Nijkerk wordt gekenmerkt door een sobere- en 
doelmatige uitstraling. De kwaliteit voor het gebouwonderhoud is vastgelegd in de laatste meerjaren 
onderhoudsplanning. De daarin opgenomen conditiemeting volgens NEN 2767 wordt ongewijzigd 
voortgezet. Bij nieuwbouw, uitbreiding of renovatie wordt ingezet op duurzaamheid en 
energiebesparing. 
 
Voor basisaccommodaties neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid en verricht zij inspanningen 
om realisatie, instandhouding en exploitatie van deze accommodaties vorm te geven. Daarbij wordt in 
eerste instantie altijd gekeken naar mogelijkheden van multifunctioneel gebruik en medegebruik. Na 
realisatie worden basisaccommodaties waar mogelijk op afstand gezet. Publiekrechtelijke drempels 
worden waar dit mogelijk is weggenomen of verlaagd. Waar nodig ondersteunt de gemeente 
initiatieven voor basisaccommodaties ook op financiële wijze. Dit kan zich uiten in een 
investeringsbijdrage. In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente zelf basisaccommodaties realiseren.  
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Indien de gemeente eigenaar is van de basisaccommodatie brengt zij in beginsel een 
kostprijsgeoriënteerde huurprijs in rekening bij de exploitant en/of gebruiker, de uitwerking vindt 
plaats binnen de nota Tarieven en Subsidies. 
 
De gemeente is in beginsel geen eigenaar van basisaccommodaties. Dit betekent dat het eigendom ligt 
bij de maatschappelijke partners. Voor realisatie en/of aanpassing van de basisaccommodatie kunnen 
deze partners, bij het ontbreken van voldoende eigen middelen, veelal niet meer aankloppen bij een 
bank. Een garantstelling door de gemeente Nijkerk kan in uitzonderlijke gevallen uitkomst bieden. Het 
besluit omtrent de garantstelling van het college op 20 september 2005 blijft uitgangspunt. In vervolg 
op dit besluit uit 2005 zijn in deze nota aanvullende criteria opgenomen om in aanmerking te komen 
voor een garantstelling. Rentevoordelen worden niet via een garantstelling ondersteund. Deze criteria 
zijn uitgewerkt in bijlage twee. De voornaamste criteria zijn: 

• er is sprake van een basisaccommodatie, 
• er is sprake van activiteiten zonder winstoogmerk die het gemeentelijke beleid versterken, 
• er wordt waar mogelijk altijd gebruik gemaakt van een garantie van een waarborgfonds, 
• een voorziening moet sober en doelmatig worden aangelegd, 
• de meerjarenbegroting dient financieel op orde te zijn, 
• Aanvullende garantstelling gemeente voor maximaal 50% totaal budget aanvrager. 
• het plan en de bijbehorende investering moeten meerjarig financieel haalbaar zijn en het 

gemeentelijke risico moet maatschappelijk verantwoord zijn, 
• de looptijd van de lening mag niet langer zijn dan de bedrijfseconomische levensduur van de 

met de lening te financieren accommodatie, 
• In lijn met de Financiële Verordening gemeente Nijkerk. 

 
Beheer en onderhoud wordt zoveel als mogelijk door verenigingen en stichtingen zelf opgepakt of bij 
derden (exploitant) weggezet. 
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Bijlage 5: Factsheet korfbalverenigingen 
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