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1. Inleiding

Op 30 maart 2016 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten
van het Visiedocument "Aantrekkelijk Nijkerk" vastgesteld. In
dit visiedocument is aangegeven dat de ontwikkeling van de
locaties Kerkplein en Havenkom van groot belang is voorde
aantrekkelijkheid van de binnenstad van Nijkerk. Dit advies
betreft een samenhangend voorstel voor de twee meest
urgente ontwikkellocaties in de binnenstad; het Kerkplein en de
Havenkom.

Het voorstel is in samenwerking tot stand gekomen. HierbiJ zijn
de volgende partijen betrokken:

Eigenaren van de twee locaties;
Platform Binnenstad in het algemeen en de werkgroepen
"Verkeer" & "Havenkom/Kerkplein" in het bijzonder en
alle voorzitters van de werkgroepen die verder in de

binnenstad actief zijn;

Gemeente Nijkerk.

Op 13 december 2016 zijn de plannen in de Schakel
gepresenteerd aan de bewoners van Nijkerk.

Aantrmkaiqkft
woonomgeving

^ Aantrekkelijke en
1  vitale binnenstad

Aangtnaam
wfnkelen /

v*rt)ll|v«nm
r«cra#ren

Krachtenveld Aantrekkelijke en vitale binnenstad Nijkerk
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2. Visie op binnenstad en locaties Havenkom en
Kerkplein

In de afgelopen periode is op verschillende gebieden gewerkt
aan het verbeteren van de binnenstad van Nijkerk. DIt heeft
geresulteerd in vier documenten weike als Input hebben
gedlend voor het voorllggende voorstel. DIt betreft de volgende
documenten:

1. VIsleAantrekkelljk Nijkerk

2. Verkeersplan

3. VIsle Havenkom

4. Varlantenstudle Huls van de Stad

Input

Visie Aantrekkeiijk Nijkerk

Deze visle Is ultgewerkt door platform Binnenstad en laat zlen op
weIke wljze de binnenstad kan worden versterkt. De visle betreft:

Het koesteren van de historlsche binnenstad;

De binnenstad aangenamer maken om er te verblljven;
Het aanbod In winkels, wonlngen, culturele en horeca
voorzlenlngen gevarleerder maken;

Gastheerschap nog meer ultdragen;
Aantrekkelljker maken van de binnenstad voor toerlsten
en andere bezoekers.

De uitgangspunten van visle Aantrekkeiijk Nijkerk zljn
vastgesteld op 30 maart 2016 door de gemeenteraad.
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Verkeersplan

Dit Verkeersplan is ulfgewerkt door de werkgroep Verkeer (als
onderdeel van het platform BInnenstad). Op 25 oktober 2016 is

door het platform BInnenstad het Verkeersplan aan het college
aangeboden als uitwerking van de visie Aantrekkelijk Nijkerk.
Doelen van dit Verkeersplan zijn:

Bereikbaarheid in de binnenstad bevorderen;

Veiligheid en verblijfskwaliteit verbeteren;
Goed bereikbare parkeervoorzieningen realiseren;
Herinrichting van de wegen & aandacht voor de beleving
van ruimte;

Een autoluwe binnenstad.

In het plan wordt ook ingezet op het minimaliseren van het
parkeren op maaiveld Cm een kwaliteitsslag in de openbare
ruimte te realiseren, wordt voorgesteld om op een aantal
geconcentreerde plekken in de binnenstad parkeervoorzieningen
(bronpunten) te realiseren.
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Visie Havenkom - Must

Ambtelijk Is gewerkt aan het opstellen van een viekkenplan voor

de Havenkom. Dit plan heeft de werktltel Ontwikkelingsvisie
Havenkom Nijkerk gekregen. Deze ontwikkelingsvisie

bestaat uit een ruimtelijke visie met een daarbij horende
ontwikkelingsstrategie. De ontwikkelingsvisie is opgesteld
in nauw overleg met de staketiolders uit het gebied (ABZ

Diervoeding, LidI, Tankbouw Rootselaar). De visie is daarnaast
besproken met Stichting Oud Nijkerk en Stichting Stadsgezicht
Nijkerk. 18 juni 2015 is de visie op locatie bij ABZ Diervoeding
gepresenteerd aan raads- en commissieleden. Deze

ontwikkelingsvisie is vervolgens gebruikt als basis voor het

samenhangend voorstel voor de plannen voor de binnenstad van

Nijkerk en de herontwikkeling van de Havenkom in het bijzonder.
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variant Havenkom - Huidige locatie
(renovatie/transformatie)
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Variant Havenkom • Huidige locatie
(nieuwbouw)

variant Havenkom - Huidige iocatie (renovatie/transformatie)
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variant Havenkom - Huidige iocatie (nieuv/bouw)

Variant Havenkom - Dependance
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Variant Kerkplein
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Variantenstudie Huis van de Stad

De huidige huisvesting van het Stadhuis sluit niet meer
aan op de veranderende rol van de gemeente en daarmee
de veranderende behoefte van burgers en de ambtelijke
organisatie. De huidige huisvesting is functioneel en technisch
verouderd, de faciliteiten voldoen niet meer aan de eisen van

deze tijd en bieden niet de uitstraling en faciliteiten die de
gewijzigde gemeentelijke organisatie vraagt. Daarnaast heeft de
gemeente ambities t.a.v. duurzaamheid waarbij het streven is om
een duurzame CO^ neutraie gemeente te worden.

In 2015 is gekeken naar de mogeiijkheden voor het renoveren
van de huidige huisvesting. Mede n.a.v. het door de werkgroep

binnenstad opgestelde visiedocument "Aantrekkelijk Nijkerk"
heeft de gemeente ook twee nieuwbouwvarianten onderzocht,
te weten de locaties het Kerkplein en de Havenkom. De

afgeiopen periode heeft de werkgroep "Stadhuis" (bestaande
uit afgevaardigden namens de werkgroep binnenstad,
vertegenwoordigers van de eigenaren van beide locaties,
de gemeente en een stedenbouwkundige) diverse varianten
uitgewerkt. Deze uitgewerkte varianten zijn in juli 2016
gepresenteerd aan de inwoners van Nijkerk (de rapportage
waarin deze varianten zijn uitgewerkt, is als bijiage aan dit
advies toegevoegd).

'm

lllustratie massavahant Havenkom - Dependance

13



VIN

«iruniKiKmiJK
^jwLm ^ O

mi

^:,ii

i

Havenkom

\^r

Kerkplein «S[^v /

ivenkom

/

Kerkoi^n

/ P

V

i

Plekken en pleinen in de binnenstad van Nijkerk Goed bereikbare binnenstad
Parkeren in bronpunten

3 P e

Kerkplein

Molenplein

Wheemplein

leder plein heeft specifieke functie met
bijbehorende inrichting

14



Het samenhangend voorstel

Na de zomer van 2016 hebben de betrokken partijen de
conclusie getrokken dat de kans van het realiseren van de

ambities in de vier bovengenoemde documenten groter Is
als ze in samenhang met eikaar worden uitgewerkt en ter
besiuitvorming worden voorgelegd. Dit heeft geleid tot een
samenhangend voorstel waarbij:

De binnenstad een impuis krijgt door de ontwikkeling
van de locaties;

Snelheid in het realiseren van de plannen kan worden

gemaakt;
Het realiseren van parkeervoorzieningen/bronpunten
mogelijk wordt;

Door het meer autoiuw maken van de binnenstad

hiermee de binnenstad aantrekkeiijker wordt gemaakt.

Overweglngen
Om tot een programme te komen voor de locaties is 66n van de

belangrijke keuzes wear het Huis van de Stad een piek krijgt.
In de visie Aantrekkelijk Nijkerk is immers aangegeven dat

nieuwbouw van het Huis van de Stad een belangrijke impuis kan

zijn voor de ontwikkeling van de binnenstad. De overwegingen

voor de iocatiekeuze van het Huis van de Stad zijn de voigende:
Wanneer er voor renovatie van het huidige

Stadhuis wordt gekozen, betekent dit dat er geen
impuis voor de binnenstad zai zijn. De huidige situatie
biijft gehandhaafd;
Wanneer op de huidige locatie van het Stadhuis

sloop - nieuwbouw wordt gepleegd heeft dit een

beperkte impuis aan binnenstad en Havenkom. Er komt

dan wel een nieuw gebouw, maar qua dynamiek
verandert er niets.

Wanneer het Huis van de Stad op de iocatie van de

dependence wordt gerealiseerd, kan dit de eerste

aanzet zijn voor de ontwikkeling van de Havenkom.

Zonder deze eerste aanzet is het iastiger om de
ontwikkeling van de Havenkom op gang te brengen.

Locatie Kerkplein is ook een serieuze mogelijkheid

geweest voor het Huis van Stad, maar de extra

verkeers- en parkeerdruk maken deze locatie minder

aantrekkelijk. Bovendien past de functie wonen ook
goed bij de historische context van deze iocatie.

Nieuwbouw van het Huis van de Stad op een andere

locatie biedt een unieke kans om het monumentale

Stadhuis een meer prominente piek te geven.

Conclusie ontwikkelopgave per locatie
De meest kansrijke invullingen per locatie volgend uit de
overwegingen brachten het Huis van de Stad op de Dependence
locatie van de gemeente. De invuiling van deze unieke piek
langs de Arkervaart in de Havenkom zaI de verbinding met het
centrum versterken. Op de huidige locatie krijgt het Historische
Stadhuis de prominente piek die het verdiend met voornamelijk
woningbouw daar omheen. Het Kerkplein zai ook hoofdzakelijk
worden ingevuid met woningbouw wat het centrum compact

houdt.

15



Het samenhangend voorstel
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Beoogd effect
Door de locaties in samenhang met elkaar te ontwikkelen, heeft
dit de volgende positieve effecten op de binnenstad van Nijkerk:

Duidelljkheld over de ontwikkelmogelijkheden voor de
locaties Kerkplein en Havenkom en hlermee snelheid in

ontwikkeiing;

De ontwikkelingen van deze locaties geven gezamenlijk
een impuls op de binnenstad;

De locaties worden zodanig ontwikkeld dat het een
aanvuiling is op het bestaande aanbod van de

binnenstad en er wordt geen concurrentie op het gebied
van detailhandel georganiseerd;

De binnenstad wordt versterkt waardoor het nog
prettiger verblijven, recreeren en winkelen is in de

binnenstad;

Er worden voldoende en goed bereikbare

parkeervoorzieningen gerealiseerd;
Door bovenstaande effecten wordt de lokaie economie

gestimuieerd.

Een samenhangend plan voor de binnenstad

Begin 2016 werd er aan diverse onderwerpen van de binnenstad
van Nijkerk gewerkt; visie Aantrekkeiijk Nijkerk, Verkeersplan

en de variantenstudie Huis van de stad. Rond de zomer van

2016 zijn de verschillende scenario's van het Huis van de

Stad uitgewerkt en gepresenteerd. Deze scenario's zijn onder
andere voorgelegd aan de Regiegroep en werkgroepen van
het platform Binnenstad. De werkgroep Havenkom/Kerkplein
heeft nadrukkelijk geadviseerd om de ontwikkeiing van de
locatie Kerkplein en Havenkom in samenhang met elkaar te
ontwikkelen. Bovendien kwam er vanuit het Verkeersplan
ook een verzoek om bronpunten te realiseren op beide
locaties. Betrokkenen hebben na de zomer 2016 gezamenlijk
de conclusie getrokken dat de binnenstad van Nijkerk meer
voordelen biedt op het moment dat er 66n samenhangend plan
wordt uitgewerkt. Het biedt tevens de kans om de doeien uit

verschillende plannen in gezamenlijkheid snei te realiseren.
In het voorliggend plan zijn door betrokken partijen duideiijke
keuzes gemaakt qua ontwikkelmogelijkheden van beide locaties.

17
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Stedenbouwkundige opzet

Identiteitsvolle transformatie als opgave
De Havenkom staat aan de vooravond van een grote
verandering. Het gebied krijgt daarbij een vernieuwde aansluiting
op de historische binnenstad van Nijkerk en zai tegelijkertijd met
het bewustzijn van het industrieel verleden vorm krijgen. Met
de bouw van het Huis van de Stad op de locatie van de huidige
dependence van de gemeente kan dit de start betekenen voor

de gebiedsontwikkeling van de hele Havenkom. Het Huis van
de Stad vormt samen met de naastgelegen woonbebouwing de
eerste fase van de bijzondere gebiedstransformatle rondom de
Havenkom. De ruimte die vervolgens vrijkomt op de piek van het

huidige Stadhuis zaI worden ontwikkeld met woningbouw. Het
plein heeft primair een verblijfsfunctie en kan dienst doen als

manifestatieterrein. Bijvoorbeeld bij de intocht van Sinterklaas,
Nijkerkse sleepbootdagen etc. Bovendien wordt het plein
autovrij ingericht. Dit is mogelijk door de realisatie van een

parkeervoorziening ten behoeve van het Huis van de Stad en

zogenaamde 'Bronpunten'. Een bronpunt biedt omwonenden
de mogelijkheid de auto te stallen en is uitgevoerd als
(ondergrondse of bovengrondse) gebouwde parkeergarage. Voor
de Havenkom geldt er een bronpunt van 60 parkeerplaatsen.

Stedenbouwkundige opzet van de Havenkom
Aan de zuidzijde van de Havenkom. Gelegen langs de
Kolkstraat, het Historisch Raadhuis en de Raadhuisstraat maakt

het huidige Stadhuis plaats voor woningen die in uitstraling

J

Structuur openbare ruimte Voetgangersgebied
Benaderbaar water in aansluiting op

binnenstad

Bereikbaarheid. knip
op Kolkstraat en
Raadhuisstraat ■

'
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3
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Sfeergebieden architectuur Beeldbepalende
objecten
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passen bij de maat, schaal en bovenal de sfeer van de
historische binnenstad van Nijkerk. Daarbij speelt de individuele

herkenbaarheid van de woningen (zogenaamd pandsgewijs
bouwen) een belangrijke rol.

Het historisch Raadhuis is een zeer beeldbepalend gebouw
In de Havenkom en zai dat ook in de toekomst blijven. Het
Raadhuis is een fantastische piek voor ceremonieie diensten,
vergaderingen en congressen of als restaurant. Dat wordt bereikt
door het gebouw meer vrij in de ruimte te zetten. Deze ruimte
wordt ingericht als Raadhuistuin zodat er tevens mogelijkheden
ontstaan om in de luwte van het gebouw te verblijven.

i-%

3

V: iil

n



Op de hoek van de Kolkstraat en de Raadhuisstraat is ruimte

voorzlen voor een winkel- of horecavoorzlenlng. Daarbij is het
nadrukkelijk de bedoeiing de ievendigheid op de piek en het
plein te versterken zonder dat er substantiele uitbreiding van het
winkeivloeropperviak aan de orde is.

Aan de noordzijde van het plein ontstaat de eerste fase voigens
de Visie Havenkom bestaande uit woongebouwen en het Huis
van de Stad. Aan de oostzijde vormt er een bebouwingswand
wat het plein afzoomt, dit als toevoeging op de visie.

Het Huis van de Stad staat aan de zijde van de Arkervaart en
fungeert vanwege haar hoogte tevens ais stedenbouwkundig
accent. Vanuit het Huis van de Stad is er een fantastisch zicht

op de binnenstad. De Havenkom met historisch Raadhuis,

de Kolkstraat met doorzicht naar het Piein en de 'mooiste

kerk van Nederiand' bepaien het zicht. Het is daarom logisch
dat hier (hoekpunt plein en Arkervaart) de publieks- en
ontmoetingsruimte zijn voorzlen. Een bezoek aan het Huis van
de Stad wordt zo ook aitijd als een bezoek aan de binnenstad
van Nijkerk beleeft.
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Architectonische verschijningsvorm
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In de Havenkom worden twee architectonische verschljningsvormen
toegepast. In het gebied Havenkom Zuid is het de bedoeling dat
de gebouwen een passende aansluiting hebben op de gebouwen
in de historische binnenstad. leder pand heeft daarin een eigen
uitstraling en gevelindeling, waarbij er natuurlijk wel verwantschap
in gevelopbouw kan voorkomen. De kapvormen zijn (af)wisselend,
langskappen, dwarskappen en topgevels geven een gevarieerd
beeld. De bouwhoogte is overwegend twee lagen met een kap en
deze is overeenkomstig met dat van de aanliggende woningen en
de meest voorkomende bouwhoogte in de binnenstad. In de opbouw
van de gevel is een duidelijke verticaliteit aanwezig (dit betekent
bijvoorbeeld dat de vensters hoger zijn dan dat zij breed zijn).

Het toegepaste materiaal is vertrouwd en beproefd. Metselwerk in

rode, roodbruine en bruine tint is bepalend in het beeld.
Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de uitwerking van de
entree van de woning. Deze is in de historische setting van de
binnenstad veelal ruimhartig vormgegeven. Deurlijsten, bovenlichten
en drempel/vloerplaat maken van de entree een belangrijk
onderdeel van het gevelbeeld.

Voor de woningen kan een zone (ofwel Delftsstoepje) worden
aangebracht waardoor de woning een prettige overgang krijgt ten
opzichte van de aanliggende openbare ruimte.
Daar waar de kavels (zij- en achtertuinen) aan de openbare ruimte
grenzen worden gemetselde tuinmuren aangebracht. Deze zijn
in de eerder genoemde kleuren uitgevoerd en dragen bij aan het
gewenste historische beeld.

24



Aan de noordzijde van de Havenkom heeft de bebouwing het
industrieel verleden van de Havenkom als inspiratiebron. De
gebouwen zijn ook hier ten opzichte van elkaar verschillend
waardoor de afwisseling in verschljningsvorm overeenkomt met
de maat en schaal van de binnenstad. Het materlaal dat hier voor

de gevel wordt toegepast is ovenAfegend baksteen in de nuance
roodbruin en bruin. De vormgeving van de gebouwen is dan ook
minder klassiek dan in de Havenkom Zuid en mag als een moderne
interpretatie van de industriSle architectuur worden opgevat. Dat kan
tot uiting komen door de toepassing van staal en glas. toepassen
van typische industriele dakvormen als zaagtand of sheddaken en

een meer vrije benadering van de gevelarchitectuur. Een woning

mag hier bijvoorbeeld dan ook het karakter van krijgen.

Het Huis van de Stad toont zich als samengesteld gebouwcomplex
waarin het hoogteaccent en de aanliggende bebouwingswand

verschillend zijn uitgewerkt. Zo kan een passende maat en schaal

worden bereikt waarbi] er toch voldoende ruimte is om een kloek

en voornaam Huis van de Stad te realiseren. Het Huis van de Stad

vindt haar architectonische inspiratie in het industrieel verleden van

de Havenkom
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Herinrichting openbare ruimte en parkeren

De herinrichting van de openbare ruimte rondom het historisch
Raadhuis, het plain aan de Havenkom en de Kolkstraat wordt

mogeiijk door de introductie van zogenaamde 'bronpunten'. Deze
bronpunten zijn gebouwde (ondergronds en/of bovengrondse)
parkeergarages waarin de auto's die nu in de openbare ruimte
staan kunnen worden geparkeerd. De ruimte die vrijkomt zai
worden heringericht op een wijze die vergeiijkbaar is met de
inrichting van de openbare ruimte rondom de Oosterpoort/
Moienplein. De inrichting richt zich dus op de voetgangers en
de fietsers, waarbij het veilig en comfortabel verpiaatsen en
verbiijven hoofddoel is,

Om dit verbiijven te bevorderen is ook het doorgaand verkeer
over het plain aan de Raadhuisstraat niet meer mogeiijk.
Autoverkeer dat de Kolkstraat wii oversteken zaI in deze situatie

via de Vrijheidsiaan dienen te rijden. Het plain aan de Havenkom
kent een functieneutraie' inrichting zodat het huisvesten van
uiteeniopende evenementen mogeiijk wordt, De getoonde
inrichting van het plain toont hiervan een eerste aanzet.

De Kolkstraat zaI ook worden heringericht waarmee een
optimale verbinding voor voetgangers en fietsers tussen de
Havenkom en het Plain tot stand zai worden gebracht, De
inrichting dient een hoge kwaiiteit te hebben en een prettig
verblijf in Havenkom en centrum te bevorderen.

27



%
A

imi

28



Het water in de Havenkom zai in de toekomst beter benaderbaar

zijn. De bestaande kadewand (aan de oostzijde van het water) zai
worden aangepast zodat het mogelijk is aan het water te verblijven
en een {huwelijks)bootje af te meren. Vooralsnog is dit als een, ten
opzichte van het omiiggende maaiveld, verlaagde vionder voorzien.
Tevens zai de monding van de Kolk worden aangepast zodat er een
open watergang van de Havenkom naar het Plein ontstaat. Over de
Kolk wordt een bruggetje voor voetgangers en fietsers voorzien. Dit

is tevens mogelijk omdat het autoverkeer geen gebruik meer maakt
van deze verbinding. In de Kolkstraat zai de watergang worden
verbreed en wordt aan de oostzijde een gemetselde kadewand
aangebracht. De verbreding van de watergang geeft ook een
verbeterde visuele relatie tussen Havenkom en Plein. De kadewand

die de sfeer van een grachtje oproept is passend bij de historlsche
binnenstad van Nijkerk.
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lllustratie toekomstige situatie - Havenkom
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Stedenbouwkundige opzet

Identiteitsvolle transformatie als opgave
Met vrijkomen van de locatie van de voormalige Jumbo-
supermarkt ontstaan er mogelijkheden om rondom de Kerk

een bijzondere en waardevolle piek te maken. De Torenstraat
kan *«orden getransformeerd tot Kerkplein, een ruimte die
als kwalitatieve toevoeging op de binnenstad van Nijkerk kan
worden aangemerkt. Het Kerkplein levert zo een posltleve

bijdrage aan een nog aantrekkelljkere binnenstad.

De transformatlelocatle wordt begrenst door de Kerkstraat,
Holkerstraat en Brink. Naast de vrljkomende ruimte van de
voormalige supermarkt worden ook een aantal andere gronden
betrokken. Langs de Holkerstraat en de Brink blljven een aantal

panden staan, waaronder het voormallg garagebedrljf aan de

Holkerstraat. Zo ontstaat er een gebledstransformatle waar
nieuw en oud In samenhang en afwisseling het beeld gaan
bepalen.

Het gebied wordt Ingerlcht als wonlngbouwiocatle met een
ulteenlopend wonlngbouwprogramma. Op de hoek van de
Holkerstraat en het Kerkplein Is er een commercieie ruimte

opgenomen. Overlgens Is de bewezen kracht van de binnenstad
dat gebouwen verschlllende functles In zlch op kunnen nemen
zodat de stad altljd een goed gebrulk kent. Als voorbeeld
kunnen winkels of kantoren transformeren naar wonlngen (of
omgekeerd). Daarom wordt aan de zljde van het Kerkplein een

iT

Wn/hj / ^
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t /
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/ I

Structuur openbare ruimte Berelkbaarheld en Bronpunt Plein, Kerk en accenten
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zogenaamde transformatieplint opgenomen, zodat een dergelijke
functieomzetting altijd mogelijk is.

Het Kerkplein wordt getypeerd door de 'moolste kerk
van Nederland'. Een Integrate herontwikkeling van de

supermarktlocatie en de bultenrulmte langs de Torenstraat tot
Kerkplein zai de locatie in de binnenstad en de kerk op het plein
meer tot zijn recht laten komen. Het doortrekken van het plein

tot aan de nieuwbouw maakt dat het zaI aanvoelen als b^n

ruimte. Het Kerkplein zaI aangenamer worden om te verblijven.
Dit is mede mogelijk omdat na de herinrichting de auto te gast
is, en de inrichting veel meer is afgestemd op het gebruik door
voetgangers en fietsers. De herinrichting van de Torenstraat
wordt mogelijk door de realisatie van zogenaamde 'bronpunten' ,

in dit geval een ondergrondse parkeervoorziening onder de
bebouwing.

a CD a N

yiST

Stedenbouwkundlge opzet van het Kerkplein
De huidige bebouwing zaI plaatsmaken voor een volwaardige
bebouwingswand die het plein begeleidt. De architectonische
verschijningsvorm is in maat en schaal passend bij dat van de
historische binnenstad van Nijkerk. Daarbij hoort ook dat er
pandsgewijs' wordt gebouwd. Oftewel dat iedere gevel een
individuele herkenbaarheid kent. Tevens zijn er twee gebouwen
als accent aangewezen. Deze staan op de hoek van de
Torenstraat-Holkerstraat en temidden van de bebouwingswand
aan de Torenstraat als reactie op de verbreding van het
Kerkplein. Deze accenten liggen in de zichtlijnen van het
stratenpatroon van de binnenstad.

De omvang van de locatie maakt het introduceren van een

dorpse steeg aan de westzijde van de Torenstraat mogelijk.
Deze maakt verbinding van de Holkerstraat naar de Brink en
er zaI voornamelijk aan gewoond worden. De sfeer zaI hier
kleinschaliger zijn met een besloten en intiem karakter.
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Architectonische verschijningsvorm

Op het Kerkplein zai de architectonische verschijningsvorm
refereren naar de historische binnenstad en de sfeer van het plein
versterken. De kerk is het meest beeldbepalende gebouw en op
de hoeken van het plein is er ruimte voor accenten. Deze accenten

worden vertaald in hoogte en detaillering.
leder pand heeft een eigen uitstraling en gevelindeling, waarbi]
er natuurlijk \«el verwantschap in gevelopbouw kan voorkomen.

De kapvormen zijn (afjwisselend, langskappen, dwarskappen
en topgevels en geven een gevarieerd beeld. De bouwhoogte

is overwegend twee lagen met een bewoonbare kap en deze is

overeenkomstig met de meest voorkomende bouwhoogte in de
binnenstad. De accenten zijn drie lagen met kap. In de opbouw
van de gevel is een duidelijke verticaliteit aanwezig (dit betekent

bijvoorbeeld dat de vensters hoger zijn dan dat zij breed zijn). Het
toegepaste materiaal is vertrouwd en beproefd. Metselwerk in rode,

roodbruine en bruine tint is bepalend in het beeld.

Voor de woningen kan een zone (ofwel Delftsstoepje) worden
aangebracht waardoor de woning een prettige overgang krijgt ten
opzichte van de aanliggende openbare ruimte.
Daar waar de kavels (zij- en achtertuinen) aan de openbare ruimte
grenzen worden gemetselde tuinmuren aangebracht. Deze zijn
in de eerder genoemde kleuren uitgevoerd en dragen bij aan het
gewenste historische beeld.

De dorpse steeg zaI kleinschalig zijn in verschijningsvorm en
meer het dorpse karakter krijgen. Wei met de individualiteit in

de bebouwing en afwisseling in kapvormen. De bouwhoogte zai
variSren van 66n tot twee lagen met kap. Ook hier zaI aandacht

gevraagd worden voor de entrees. Deze zullen een mooie overgang
vormen naar de aangrenzende openbare ruimte en de steeg een
informeel karakter geven.
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Inrichting openbare ruimte

De uitstraling van de openbare ruimte als den plein wordt
mogelijk gemaakt door de bronpunten waar de auto's die nu op
de openbare ruimte staan, kunnen worden geparkeerd. Voor
tiet bronpunt bij het Kerkplein geldt er een capaciteit van 80
parkeerplaatsen.

De kerk zai weer een prominentere piek innemen op het plein.
De ruimte die vrijkomt wordt eenduidig verhard met indirecte
markering voor sneller verkeer. De materialisering vanuit het
centrum zai naadloos aansluiten en continu doorlopen vanuit
alle aangelegen straten waaronder de Langestraat en de
Catharinestraat. Het doet de aanduiding van het plein alleen
maar versterken.

De inrichting richt zich dus vooral op de voetgangers en de
fietsers, waarbij het veilig en comfortabel verplaatsen en

verblijven hoofddoel is. De nieuwe materialisering is een link
naar de geschiedenis waar het ondanks het parkeren in de

openbare ruimte ook meer aanvoelde als ddn ruimte. De

inrichting dient een hoge kwaliteit te hebben om een prettig
verblijf op het Kerkplein en centrum te bevorderen.

De achtergelegen steeg zai autovrij zijn en de inrichting richt
zich dus op de voetgangers en de fietsers. Dit zai een informele,
dorpse sfeer bevorderen waar bewoners elkaar kunnen

ontmoeten. De prettige overgang naar de woning versterkt dit.

Referentie Den Bosch Haverleij
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5. Vervolg

Na een positief besluit over hat totals onderzoek ziet hat

vervolgtraject voor da verschillanda locatias ar globaal als volgt
uit:

Huis van de Stad

Opstallan van hat projactplan voor da ontwikkaiing van
hat niauwa gabouw an inrlchtan van da projactorganisatie.
Onderdael hiarvan zai zijn:

Opstallan van hat intagraal programma van aisan;
Banadaran van potantiela partners an hat aangaan van
ean samenwarklngsovaraankomst mat partners die

zlch hiar willan huisvastan en ook daarvoor middelen

habban. Surplus van da 1.000 m2 die niet wordt
afganoman omzettan naar woningontwikkaling;
Da totals parkaarbahoafta bapalan;
Da aanpak van da woningontwikkaling op daze locatie
bapalan;

Ean volladiga risicoanalysa makan;

Hat bronpunt als daalproject of saparaat project
inrlchtan;

Hat bestammingsplan aanpassan;
Ean baaldkwalitaitplan opstallan;

Da aanbastadingsstratagia bapalan (zaif/ design and
build / aigan architect voor intariaur). Gabouw in alia
gavallen europaas aanbastadan;

Exploitatia parkaargaraga bapalan (zelf / aansluitan bij
axploitant Karkplein c.s.);

Financiering vardar uitwerken zowal t.a.v. opbrengstan,
batan, stichtingskostanraming (deal) projacten.

Huidlge locatie Stadhuls

Daze locatie kan pas warden ontwikkald als hat niauwa Huis

van de Stad is garaalisaerd an de gamaente hat huidiga
stadhuls haaft varlatan an ontmantald. Voor da aanpak van daze
ontwikkaiing zaI ean plan van aanpak wordan opgastald waarin
de verschillanda mogalljkhadan tegan alkaar wordan afgazat
voor ontwikkaiing mat voor an nadalan an sen risicoparagraaf.
Daarbij zaI tavans moatan wordan bapaald of het monument
wordt varkocht, varhuurd of zaIf in exploitatia blijft bij da
gamaente.

Kerkplein
Het Kerkplein is sen private ontwikkallocatia. Om da
kwaliteit ta borgan die door alia batrokkan partijan tijdans de
onderzoeksfase Is onderschrevan wordt stark aangaradan
om onder de ausplclen van da huidiga projactorganisatie het
beeldkwalltait plan voor daze locatie uit ta warken

Vardara aandachtspuntan zijn:
het actualisaren van hat bestammingsplan voor deza
locatie;

hat aangaan van een samanwerkingsovereenkomst voor
de raallsatle an de exploitatia van het bronpunt parkeran;
hat borgan van de financiering van hat bronpunt.

43



Colofon

iiib(
Inbo

Gaasfertandstraat 5

Postbus 967
1000 AZ Amsterdam
T 020 421 24 22

W www.inbo.com

Arnold Meljer
Frank Maas

Joost Konlngs
Kim Krijger

1 februorl 2017



Bijiage 1



gemeente *

Nijkerk

Variantenstudie

Huis van de Stad

k m

tn.

Variant Havenkom - Dependance

Variant Kerkplein

h

Variant Havenkom - Huidige iocatie
(nieuwbouw)

□□

m
o

<o

St

'.b

Variant Havenkom - Huidige Iocatie
(renovatie/transformatie)



Variantenstudie Huis van de stad
Versie 1 februari 2017

0. Inleiding

Als onderdeel van het totale onderzoek in het kader van de 'Uitwerking Visie Aantrekkelijk Nijkerk' is
een Variantenstudie Huis van de Stad uitgevoerd. De uitgewerkte varianten zijn in juli 2016
gepresenteerd aan de inwoners van Nijkerk. In dit document zijn de onderzochte varianten
beschreven, als ook de gehanteerde uitgangspunten, de resultaten en de beoordeling daarvan door
de verschillende belanghebbenden. In januari 2017 heeft nog een toetsing van de gehanteerde
financiele uitgangspunten plaats gevonden aan de vigerende financiele verordening van de
gemeente Nijkerk. De uitkomst hiervan was dat zowel aan de budgetzijde als aan de kostenzijde het
gewenst was om diverse bijstellingen door te voeren. Aan de budgetzijde zijn alle getallen
geactualiseerd op basis van de begroting 2017 en 'gedubbelcheckt'. Aan de kostenzijde zijn
bouwkosten geactualiseerd aan de marktomstandigheden en zijn actuele rentepercentages en
interne rekenregels doorgevoerd.

Achtereenvolgens zijn in deze rapportage de volgende onderwerpen beschreven:

Ruimtelijke uitgangspunten
Onderzochte varianten

Beoordeling varianten
Financiele haalbaarheid

Vervolg traject



1. Uitgangspunten
Bij het onderzoek naar het toekomstige Huis van de Stad is een aantal (voorlopige)
uitgangspunten benoemd. Deze uitgangspunten vormen de input voor de uitgewerkte varianten
en locaties voor de ontwikkeling van het Huis van de Stad. Vervolgens is vastgesteld of deze
uitgangspunten binnen de betreffende locaties realiseerbaar zijn en hoe de kwalitatieve,
kwantitatieve en financiele waardering daarvan scoorde. In de fase na besluitvorming wordt de
te huisvesten formatie definitief gemaakt en ook het ruimtelijk programma zoals opgenomen in
dit document.

Deze rapportage behandelt alleen de uitgangspunten voor het Huis van de Stad. Deels komen
deze voort uit de visie binnenstad, zoals opgesteld door de werkgroepen binnenstad en deels zijn
deze bepaald door de eigenaren van de betreffende locaties. Deze uitgangspunten zijn in dit
hoofdstuk niet verder behandeld, maar komen aan de orde bij de uitwerking van de varianten in
het volgende hoofdstuk.

1.1. Huidige omvanggebouw
Het huidige gebouw bestaat uit een monumentaal deel waarnaast in twee bouwfasen het
stadhuis is gerealiseerd. In onderstaande ruimtestaat staat de huidige omvang van het
huidige gebouw vermeld:

Stadhuis 5.700 m^ BVO^
Monument 640 m^ BVO

Totaal 6.340

O
>

00

1.2. Aantal te huisvesten medewerkers

Voorlopig is uitgegaan van het huisvesten van in totaal circa 210 medewerkers gebaseerd op
de huidige omvang van de organisatie. Naast de eigen formatie, bestaat dit aantal uit
inwonende medewerkers van de omgevingsdienst en werkplekken voor externen e/o
stagiaires:

•  180 medewerkers van gemeente Nijkerk
•  15 externen/stagiaires
•  15 medewerkers van ODDV (Omgevingsdienst de Vallei)

In een volgende fase van het project zai bij het opstellen van het definitieve Programma van
Eisen het aantal te realiseren werkplekken worden bepaald.

1.3. Ruimtevraag partners

Het is de ambitie om het Huis van de Stad meer te laten zijn dan huisvesting voor de
medewerkers van de gemeente en de Omgevingsdienst. Het is gewenst dat het Huis van de
Stad een piek is waar de bewoners van Nijkerk elkaar ontmoeten zowel overdag als ook in de
avond. Een pIek waar altijd wel wat te doen is. En die voor de gehuisveste organisaties
meerwaarde biedt doordat toevallige ontmoetingen en organisatie overstijgende
samenwerking worden gefaciliteerd van mensen die elk vanuit hun eigen rol en positie de

' Bruto VIoer Oppervlak (BVO)



verdere ontwikkeling van Nijkerk hoog in het vaandel hebben staan. Vandaar dat een
ruimtelijke reservering is opgenomen voor te huisvesten partners. Daarbij is als uitgangspunt
1.000 ml BVO opgenomen voor nader te bepalen sociaal / maatschappelijke functies.
Tijdens de volgende fase van het project zai moeten worden vastgesteld of deze reservering
daadwerkelijk wordt ingevuld. Dan zai concreet moeten worden gemaakt weike partijen
belangstelling hebben en ook beschikken over de financiele middelen.
Afhankelijk van de aard van de te huisvesten functies zai dan ook het aantal benodigde
parkeerplaatsen moeten worden bepaald. Ook hiervoor zijn aanvullende financiele middelen
nodig. In de variantenstudies zijn deze parkeerplaatsen nog niet meegenomen. Deze zullen
naar gelang de aard moeten worden toegevoegd aan de ondergrondse stallingsgarage of
elders worden gerealiseerd.

Wordt geen gebruik gemaakt van de reservering, dan zai de 1.000 m2 BVO worden
meegenomen voor aanvullend woningprogramma. Het parkeren wordt dan op eigen terrein
opgelost.

1.4. Ruimtevraag nieuwe huisvesting
De ruimtevraag voor het Huis van de Stad is een optelsom van te huisvesten functies en
omvang van de organisatie. Het is opgesteld op basis van kengetallen zoals die in algemene
zin voor gemeentelijke organisaties worden gehanteerd. Uitgangspunt is daarnaast dat de
nieuwbouw leidt tot een efficient gebouw met gunstige vormfactoren. Voor de huisvesting
van de eigen medewerkers is uitgegaan van 'activiteit gerelateerd werken' met een norm
van circa 0,7 werkpiek per medewerker. Voor een beperkt aantal functies zijn vaste
werkplekken het uitgangspunt.

De ruimtebehoefte voor de gemeentelijke organisatie - zoals bepaald in paragraaf 1.2 is
uitgewerkt in een ruimtestaat. Deze telt op tot een totaal van 2.875 m2 BVO^. De volledige
ruimtestaat, met een specificatie van alle hoofdgroepen, is opgenomen als bijiage 1.

Op basis van de geldende parkeernormering^ is voor de functie Huis van de Stad een aantal
van 75 parkeerplaatsen nodig wat zicht vertaald in een totaal oppervlak van 2.150 m2 BVO

In totaal kent het Huis van de Stad de volgende ruimte behoefte als input voor de uitgevoerde
variantenstudie:

Gemeentelijke huisvesting 2.875 m2 BVO

75 parkeerplaatsen 2.150 m2 BVO

Reservering partners 1.000 m2 BVO

Parkeerplaatsen pm" m2 BVO

In de ruimtestaat is gewerkt met verschlllende eenheden cm de benodigde oppervlakte te bepalen. FNO staat
voor Functioneel Nuttig Oppervlak (netto behoefte voor het huisvesten van functies), VVO voor Verhuurbaar
VIoeroppervlak en BVO voor de bruto oppervlakte van het gebouw. De factoren 1,2 en 1,3 waarmee het FNO
wordt vermenigvuldigd geven de mate van efficiency van het gebouw aan en worden aan de ontwerper als
taakstelling meegegeven.

' Gebaseerd op kantoren met baliefunctie.



1.5. Te onderzoeken varianten

Het onderzoek sluit aan op het visiedocument Aantrekkelijk Nijkerk zoals door het platform
is opgesteld. Daar zijn twee belangrijke ontwikkellocaties aangewezen; Kerkplein en
Havenkom. Dit zijn beiden locaties in / tegen het centrum aan. Dit past bij de ambitie van de
gemeentelijke organisatie om op een locatie gehuisvest te zijn midden in de samenleving en
waarbij de burger een bezoek aan het Huis van de Stad kan combineren met andere zaken
in de binnenstad. Daarnaast is er de wens van de organisatie om op een locatie gehuisvest
te zijn t.b.v. efficiency en effectiviteit die past bij een compacte organisatie. Om die reden
zijn meer excentrisch van het centrum liggende locaties niet zijn meegenomen.

Op de locaties zijn meerdere varianten mogelijk, namelijk met en zonder gemeentelijke
huisvesting. Naast de varianten op locaties Kerkplein en Havenkom zijn ook de renovatie en
transformatie variant onderzocht en vergeleken met de nieuwbouwvarianten.

De uitwerking van de voorgenoemde varianten is verzorgd door de voor het onderzoek
aangestelde stedenbouwkundige en de eigenaren van de betreffende locaties. Daarbij is
direct door hen getoetst of de varianten maakbaar en haalbaar zijn. Alleen varianten die
daaraan voldoen zijn in het volgende hoofdstuk opgenomen.

Zodra de functie voor de Invulling van de 1.000 m2 BVO is bepaald kan aan de hand van de parkeernormen
het bijbehorende aantal parkeerplaatsen worden bepaald. Ruimtelijk zai dit in alle gevallen inpasbaar zijn.



2. Uitgewerkte varianten

2.1. Renovatie: beperkte en uitgebreide renovatie (transformatie)
renovatie

Voor de renovatievariant is een oppervlak nodig van 3.500 m2 BVO op het programma te
huisvesten. Dat is 625 ml BVO meer dan in de nieuwbouwvarianten. De scope van de
renovatie omvat de volgende werkzaamheden:
- Vervangen plafond, verlichting, vioerbedekking, systeemwanden
- Vervangen hoofdcomponenten installaties
-  Energiebesparende maatregelen meenemen in installaties en plaatsen zonnepanelen op

het dak

-  Parkeren middels bovengrondse garage

transformatie
Voor de transformatievariant is 3.120 ml BVO nodig om het programma te huisvesten,
oftewel 295 m2 BVO meer dan in de nieuwbouwvarianten. In aanvulling op de renovatie
worden:

- Alle niet dragende wanden verwijderd waardoor een andere indeling mogelijk wordt en
compartimentering

- Vervangen alle gevelkozijnen en glas
- Complete vervanging installaties
- Duurzaamheid op niveau BENG normering (Bijna Energie Neutraal Gebouw)

Huis van de Stad, Nijkerk
Variant Havenkoni - Huidige locatie
(renovatie/transformatie)
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2.2. Nieuwbouw huidige locatie
Voor nieuwbouw op de huidige locatie is een oppervlakte nodig van 2.875 ml om het
programma te huisvesten. Voor alle nieuwbouw varianten geldt dat de gemeentelijke
ambities volledig kunnen worden meegenomen.

Huis van de Stad, Nijkerk
Variant Havenkom - Huidige locatie
(nieuwbouw)

UKoangspunMn (rutmtsiijk/funetionMl}
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2.3. Nieuwbouw Kerkplein
Voor nieuwbouw op het Kerkplein is een oppervlakte nodig van 2.875 ml om het
programma te huisvesten. Voor alle nieuwbouw varianten geldt dat de gemeentelijke
ambities volledig kunnen worden meegenomen.

Huis van de Stad, Nijkerk

Variant Kerkplein
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2.4. Havenkom: Nieuwbouw op de locatie van de dependance.
Voor nieuwbouw op de locatie van de dependance is een oppervlakte nodig van 2.875 m2
om het programma te huisvesten. Voor alle nieuwbouw varianten geidt dat de
gemeentelijke ambities volledig kunnen worden gereaiiseerd.

Huis van de Stad, Nijkerk
Variant Havenkom - Dependance
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3. Beoordeling varianten
De in het vorige hoofdstuk genoemde varianten zijn beoordeeld aan de hand van relevante
vooraf opgestelde criteria, zoals gepresenteerd in de raad op 3 maart 2016 en vervolgens
vastgesteld. De beoordeling is uitgevoerd door de stedenbouwkundige, de eigenaren, de
Regiegroep binnenstad en \werkgroep Havenkom /Kerkplein en tot slot door de gemeentelijke
organisatie. Onderstaand zijn de belangrijkste bevindingen van de beoordelaars samengevat. De
regiegroep binnenstad heeft na de beoordeling ook een brief geschreven met aanbevelingen, die
als bijiage 2 is opgenomen. De gehele beoordeling matrix is opgenomen als bijiage 3.

3.1. Stedenbouw

Aan de hand van vier criteria is beoordeeld in weike mate de verschillende varianten

aansluiten op het stedenbouwkundig kader. Onderstaande vier criteria zijn de basis van de
beoordeling:

Massa passend bij de locatie
-  Verkeerskundige ontsluiting
-  Parkeerbehoefte passend bij gewenst programma
-  Beeldkwaliteitsstudie

Op basis van de beoordeling door de stedenbouwkundige is geconcludeerd dat er drie
varianten zijn waarbij de ambitie gerealiseerd kan worden:

»  In de variant nieuwbouw huidige locatie kan de ambitie gerealiseerd worden. De
parkeervoorzieningen komen in deze variant onder het gebouw. Er is wel aandacht
nodig voor het beeldbepalende historische karakter.

»  De variant Kerkplein is inpasbaar en biedt kansen voor een nieuw te vormen plein.
Parkeren voor zowel het stadhuis als de kerk kan onder de grond, zo worden tevens
losse parkeerplekken uit het centrum weggehaald. De variant sluit aan bij de
eerdere besluitvorming structuurvisie Binnenstad, visie Torenstraat/Vrijheidslaan
en de recente visie Aantrekkelijk Nijkerk.

»  In variant Havenkom is de massa goed inpasbaar, kan de verkeerskundige
ontsluiting goed worden meegenomen en is er een sterke samenhang met het
historische karakter van de binnenstad.

De varianten Stadhuis renovatie en Stadhuis transformatie hebben als nadeel dat het

gevelbeeld niet wordt aangepast of gerenoveerd moet worden. Bovendien zijn de
parkeervoorzieningen in deze varianten bovengronds (op kavel stadhuis).

3.2. Eigenaren Kerkplein en Havenkom
De eigenaren hebben de haalbaarheid en ingebruikname beoordeeld. De eigenaren
verklaren dat alle varianten haalbaar en maakbaar zijn, mits enkele aandachtspunten
worden meegenomen bij realisatie:

»  In de variant nieuwbouw huidige locatie zijn er meerdere aandachtspunten. Er
moet aandacht geschonken worden aan het geluid bij niet-kantoorfuncties, de
ontsluiting i.r.t. parkeren, planologische procedures en de tijdelijke huisvesting.

»  Bij variant Kerkplein moet er met name aandacht gegeven worden aan de
planologische procedures.



»  Aandachtspunten bij variant Havenkom zijn het geluid bij niet-kantoorfuncties,
externe veiiigheid en bodemverontreiniging.

»  In de varianten zonder gemeentelijke huisvesting wordt herontwikkeling lastiger
door het "verlies" van de trekker.

3.3. Regiegroep Binnenstad en werkgroep Havenkom/Kerkplein
De werkgroep Binnenstad heeft kwaliteitscriteria opgesteld weike staan voor een vitale
binnenstad van Nijkerk, deze zijn gebaseerd op de visie 'Aantrekkelijk Nijkerk'. Deze
kwaliteitscriteria hebben betrekking op de bestemming, verblijven, het aanbod, de historie,
verkeer en samenhang van de binnenstad.

In de beoordeling concluderen zij het volgende;
»  Renovatie Stadhuis draagt niet bij aan verbetering van de kwaliteit van de

binnenstad. Er ontstaat geen impuls, de oude situatie blijft gehandhaafd.
»  Transformatie Stadhuis draagt in beperkte mate bij aan verbetering van de

havenkom, maar niet voor de stad. Er ontstaat geen nieuwe dynamiek.
»  Nieuwbouw op de huidige locatie heeft een beperkte impuls. Feitelijk verandert er

niets aan de huidige situatie anders dan dat er een nieuw gebouw is gerealiseerd.
»  Nieuwbouw Kerkplein past binnen de visie en is een serieuze optie geweest. De

extra verkeersdruk vormt echter een beperking. Eigenlijk past de functie wonen het
beste bij deze locatie mede ook in het licht van de historische context.

»  Nieuwbouw op de locatie dependance biedt een unieke kans om de Havenkom in
ontwikkeling te brengen. Zonder deze 'katalysator' zai het lastiger zijn om de
Havenkom op gang te brengen.

3.4. Gemeente

De gemeente heeft per variant de gemeentelijke huisvesting beoordeeld. Hier zijn vooraf
criteria voor opgesteld weIke betrekking hebben op de mate waarin het ruimtelijk
programma past, of de huisvesting voor eind 2020 in gebruik genomen kan worden, in
weIke mate er flexibiliteit voor de toekomst is, in hoeverre de gemeentelijke huisvesting
duurzaam is en wat de exploitatiekosten zijn.
Onderstreept wordt door het gemeentelijke beoordelingsteam dat veel waarde wordt
gehecht aan het opnieuw kunnen inzetten van het gebouw als het in de toekomst voor de
eigen organisatie niet meer nodig zou zijn en dat e.e.a past binnen het beschikbare budget.

In de beoordeling kwamen duidelijke verschillen in de varianten naar voren. De varianten
die het meest aansluiten op de criteria zijn nieuwbouw huidige locatie en de varianten op
Kerkplein of Havenkom:

»  Stadhuis renovatie sluit niet aan bij de ambities voor de dienstverlening, HNW en
duurzaamheid. In deze variant past het ruimtelijk programma op 3.500 m^ BVO. In
deze variant zijn er daarnaast meer kosten voor onderhoud en energie.

»  In de variant Stadhuis transformatie zijn de ambities grotendeels realiseerbaar. Het
ruimtelijk programma past op 3.120 m^ BVO en blijft daardoor net achter bij
nieuwbouw. De flexibiliteit naar de toekomst is minder.



Bij nieuwbouw huidige locatie zijn de gemeentelijke ambities haalbaar. Het
programma past op 2.875 BVO. Het integreren van het monument is een kans.
Huisvesting nieuwbouw op Kerkplein sluit ook aan bij de gemeentelijke ambities. In
deze variant past het programma op 2.875 m^ BVO. Aandachtspunt is het mogelijke
externe dakvlak wat nodig is voor de benodigde hoeveelheid zonnepanelen.
De variant Havenkom nieuwbouw op locatie huidige dependence ligt in lijn met de
gemeentelijke ambities. Ook hier past het programma op 2.875 m^ BVO. Het Huis
van de Stad als katalysator voor de ontwikkeling van het gebied Havenkom.



4. Financier!

Aan het onderzoeken van de financieie haalbaarheid van de varianten is veel zorg en aandacht
bestead. De exploitatielast van de huidige gemeentelijke huisvesting is een belangrijke post
binnen de jaariijkse begroting. Vandaar dat is gekozen voor het integraal in kaart brengen van
alle kosten die met de nieuwe huisvesting gemoeid zijn inclusief alle eenmalige kosten zeals die
bij het doorlopen van het project kunnen optreden.
Daarnaast is rekening gehouden met een stijgende prijsontwikkeling vanuit een aantrekkende
markt en veranderende interne financieringscondities.
De kosten zijn afgezet tegen de beschikbare middelen en reserveringen uit de begroting. In alle
gevallen is het uitgangspunt dat de lasten van de toekomstige huisvesting nooit hoger mogen
worden dan de huidige exploitatielast in de begroting.

4.1. Bestaand budget

In de begroting zijn de huidige kosten en baten van de gemeentelijke huisvesting opgenomen. In
overleg met de financieel deskundigen van de gemeente is geTnventariseerd weike van deze
kosten vrijvallen en opnieuw kunnen worden ingezet voor de nieuwe huisvesting. Daarnaast
reserveert de gemeente sinds een aantal jaren voor een nieuw stadhuis. Dit betref zowel
jaariijkse reserveringen (structureel beschikbare middelen) en eenmalige voorzieningen.

In januari 2017 heeft een actualisatie plaats gevonden van de structureel beschikbare middelen
voor de nieuwe huisvesting. De mutaties zijn in de onderstaande tabel verwerkt. De eenmalige
middelen zijn ongewijzigd gebleven.

Beschikbare middelen (vanaf 2017) ' i.
^  ■ ■ ■ v'

Structureel

2016

Structureel

2017

Eenmalig

Inzetbaar uit jaariijkse kosten (vrijval) € 400.000,- € 400.000,-

Jaariijkse reserveringen nieuw stadhuis €525.000,- € 545.000,-

Structureel beschikbaar € 925.000,- € 945.000,-

Eenmalige middelen nieuw stadhuis^ €1.700.000,-

Anticiperend op een huisvestingsproject is de afgelopen jaren zeerterughoudend geinvesteerd in
het pand. Als het huisvestingsproject onverhoopt wordt uitgesteld zai het nodig zai zijn om
substantiele kosten te maken aan met name de installaties.

4.2. Programmatische uitgangspunten

De inzet voor de nieuwe huisvesting is dat de gemeente over een kwalitatief hoogwaardig
gebouw gaat beschikken dat toekomst vast is en tegen lage exploitatielasten. Het is dan zaak om

Dit betreft de stand voorzieningen voor roerende zaken en facilitaire zaken die eenmalig beschikbaar zijn om
onderdelen van de huisvesting van te financieren. Over het gebruikte bedrag wordt een rentevergoeding
berekend.



aan de voorkant van het project de daarbij passende programmatische uitgangspunten te kiezen.
Dit heeft zich vertaald in de onderstaande opsomming:

•  De gemeente bepaald de integrale kwaliteit van gebouw en installaties en legt deze als
vraagspecificatie in de markt.

•  Het Nieuwe Werken (HNW) is het vertrekpunt voor de ruimtenormering en de
functionaliteit van de huisvesting.

•  De bouwkundige en installatietechnische kwaliteit wordt gekozen aan de bovenkant van
de markt. Hiermee wordt geen luxe bedoeld, maar een waarde- en toekomstvaste
kwaliteit (courant voor opvolgende gebruikers).

•  Flexibel gebruik voor de toekomst geborgd middels compartimenteerbaarheid en
indelingsmogelijkheden.

•  Duurzaam: aansluiten op de nieuwe BENG wetgeving (bijna energieneutraal gebouw) bij
nieuwbouw en transformatie als minimum eis.

•  Parkeren als gebouwde voorziening te realiseren (onder dan wel bovengronds) en
daarmee geen zichtbare auto's op maaiveld.

4.3. Financiele kenmerken van de gemaakte kostenopstellingen

Onderstaand zijn de financiele kenmerken opgesomd zoals die zijn toegepast bij de
kostenopstellingen bij alle uitgewerkte varianten:

•  all-in benadering: alle kapitaal- en exploitatielasten zijn meegenomen (dus inclusief
schoonmaak / servicekosten / energiekosten /onderhoud gebouw en installaties);

•  lineaire afschrijving en termijnen conform financieel beleidskader;
•  grondkosten activeren en niet afschrijven, wel rentevergoeding (3,75%);
•  grondkosten locatie dependence en huidige locatie betreffen, aangezien dit al eigen

grond is, de kosten van bouwrijp maken en resterende boekwaarde. Aangezien de
boekwaarde nihil is betreft het enkel de kosten bouwrijp maken. Het monument heeft
wel een kleine boekwaarde, maar doet in de varianten niet mee en is derhalve buiten de

berekeningen gehouden.

•  gerekend met interne financiering (3,75%) in plaats van goedkopere externe financiering
BNG (1,8% per jaar).
gerekend met rentevergoeding (3,75%) over onttrokken eenmalige middelen
bouwkosten per m^ voor alle nieuwbouwvarianten gelijk, voor renovatie en
transformatie naar behoefte;

kosten tijdelijke huisvesting (bij renovatie) meegenomen;
niet verrekenbare BTW bij eigendom is meegenomen (2,5% van 21%);
bij huur variant Kerkplein BTW compensatie gedurende 10 jaar meegenomen (30%);
exploitatiekosten met voldoende marge geindexeerd (2% per jaar);
voldoende marge opgenomen i.r.t. marktontwikkelingen en tegenvallers;
gerekend met aanvullend renterisico van 0,25% en aanvullend prijsrisico van 1,00% over
de investering conform gemeentelijke spelregels,

4.4. Varianten vergeleken
In het onderstaande overzicht zijn de verschillende varianten op een gelijkwaardige manier
met elkaar vergeleken op het niveau van de structurele / jaarlijkse kosten. Hieruit kan



worden afgeleid dat alle varianten behoudens die van de huurvariant binnen de kaders van
bet beschikbare budget vallen. Spelbreker bij de huurvariant is de noodzakelijke BTW
compensatie van circa 30% op de huur gedurende de eerste 10 jaar, conform de spelregels
van de Belastingdienst.

De benodigde kosten voor onder andere tijdelijke huisvesting en de aankoop van grond zijn
meegenomen in de kostenopstelling.

Jaarlijkse kosten
2016

Jaarlijkse kosten
2017

Binnen budget

Stadhuis renovatie €725.000,- € 700.000,-

Stadhuis transformatie € 805.000," € 870.000,-

Kerkplein koop €845.000," € 940.000,- ✓

Kerkplein huur € 1.175.000," € 1.140.000,- X

Nieuwbouw huidige locatie € 845.000," € 855.000,- ✓

Havenkom dependance €845.000," € 865.000,-

Zoals eerder aangegeven heeft een herijking plaats gevonden van de kosten. De bouwkosten
en kosten inbouw en eerste inrichting zijn voor alle varianten aangepast aan de
marktomstandigheden. Daarnaast zijn de hiervoor vermelde kenmerken aangepast. Voorde
varianten Nieuwbouw huidige locatie en Havenkom dependance zijn de grondkosten
aangepast. Andere aanpassingen die generiek voor alle varianten op een gelijke wijze zijn
doorgevoerd betreffen de inzet van de eenmalige middelen om inbouw en eerste inrichting
van te financieren. Tot slot is het tempo van de opbouw van de onderhoudsmiddelen iets
lichter gemaakt voor de eerste jaren, aangezien voor alle varianten sprake is van een situatie
waarbij de huisvesting of net is gerenoveerd / getransformeerd of nieuw gerealiseerd.

Zoals zichtbaar in de tabel pakt de uitwerking van de financiele bijstellingen verschillend uit
voor de varianten. De verschillen kunnen in hoofdiijn als volgt worden verklaard:

Stadhuis renovatie: financieren van inrichting uit eenmalige middelen heeft een groter effect
dan bijstelling bouwkosten.

Voor Stadhuis transformatie geldt het omgekeerde. De bouwkosten en rente wegen juist
zwaarder dan financiering van inrichting uit eenmalige middelen. Dat geldt evenzo voor
Kerkplein koop. Kerkplein koop kent ook de hoogste grondkosten, aangezien deze
aangekocht moet worden van private eigenaren.

Kerkplein huur is gecorrigeerd op verplaatsen van een deel van de onderhoudskosten van
huurder naar eigenaar.

Nieuwbouw huidige locatie heeft gelijke effecten als Transformatie en Kerkplein koop, maar
profiteert van lagere grondkosten, aangezien enkel de kosten van bouwrijp maken volgens



de vigerende rekenregels meetellen en niet aanvullend hoeft te worden betaald voor
aankoop grond.

geld ook voor Havenkom dependance, maar daar zijn de kosten van bouwrijp maken weer
net lets hoger dan nieuwbouw op de huidige locatie. De boekwaarde van zowel het huidige
stadhuis (behoudens het monument) en de dependance zijn nihil.

4.5. Financiele ruimte

Inmiddels zijn alle betrokken partijen het unaniem eens dat nieuwbouw op de locatie
Havenkom dependance de voorkeursvariant is voor de ontwikkeling van het Huis van de
Stad.

Zoals aangegeven blijft deze variant binnen budget en is sprake van structurele financiele
ruimte van € 945.000,- - € 865.000,- = € 80.000,- per jaar. Deze kan worden aangewend ten
behoeve van de algemene bezuiniging op de gemeentelijke begroting.



5. Vervolgtraject
Na een positief besluit over het totale onderzoek ziet het vervolgtraject voor de verschillende
locaties er globaal als volgt uit:

Huis van de Stad (en andere onderdelen Havenkom)
Opstellen van het projectplan voor de ontwikkeling van het nieuwe gebouw en inrichten van de
projectorganisatie. Onderdeel hiervan zai zijn:

•  Benaderen van potentiele partners en het aangaan van een
samenwerkingsovereenkomst met partners die zich hier willen huisvesten en ook
daarvoor middelen hebben. Surplus van de 1.000 ml die niet wordt afgenomen
omzetten naar woningontwikkeling

•  Opstellen van het integraal programma van eisen voor het huis van de stad en de
openbare ruimte

•  Opstellen van het integraal programma van eisen voor de partners
•  De totale parkeerbehoefte bepalen aan de hand van de invulling van de 1.000 m2
•  De aanpak van de woningontwikkeling op deze locatie bepalen al dan niet gecombineerd

met de woningontwikkeling op de huidige locatie van het stadhuis ( in samenhang met
een marktconsultatie)

•  Een volledige risicoanalyse maken (moet ook integraal voor de gehele ontwikkeling met
de overige partijen).

•  Het bronpunt als deelproject of separaat project inrichten
•  Het bestemmingsplan(en) aanpassen
•  Een beeldkwaliteitplan opstellen ( ook voor de ontwikkeling van de woningen en

openbare ruimte havenkom)

•  De aanbestedingsstrategie bepalen (zelf/ design and build / eigen architect) voor
gebouw, interieur en openbare ruimte. Huis van de Stad in alle gevallen Europees
aanbesteden.

•  Exploitatie parkeergarage bepalen (zelf / aansluiten bij exploitant Kerkplein c.s.)
•  Financieren verder uitwerken zowel t.a.v. opbrengsten, baten, stichtingskostenraming

(deel) projecten
•  Inrichten van de projectorganisatie, taken projectbewaking, mandatering
•  Aansturing van de gemeentelijke publieke taken
•  Communicatie intern organisatie en extern burgers en omwonenden ( voorlichtings- en

informatie avonden.

•  Vertalen van de businesscase/ambitie/beleidsbesluiten naar de kaders voor het project,
•  Planning: het opstellen van een integrale planning met als hoofdonderdelen

ontwikkeling van het gebouw, de organisatie (ontwikkeling) en de bestuurlijke
besluitvorming en vergunning trajecten

•  Contractbeheersing en juridische zaken

•  Samenhang met de overige ontwikkelingen (kerkplein, woningbouw, recreatie, huidige
industrie/bedrijvigheid

Voorbereidingskrediet
Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is een voorbereidingskrediet nodig van €
500.000,-. Dit voorbereidingskrediet voorziet in alle werkzaamheden zoals hiervoor



genoemd tot aan het moment van (voorgenomen) gunning aan geselecteerde
marktpartij(en). De gunning zai dan pas plaats vinden nadat het budget voor de verdere
ontwikkeling en realisatie van het project wordt vrijgegeven door de raad. Voorgesteld
wordt om deze kosten te dekken uit de algemene reserve en worden overgeheveld op
het moment dat er een grondexploitatie is geactiveerd.

Huidige locatie Stadhuis

Deze locatie kan pas worden ontwikkeld als het nieuwe Huis van de Stad is gerealiseerd en de
gemeente het huidige stadhuis heeft verlaten en ontmanteld. Voor de aanpak van deze
ontwikkeling zaI een plan van aanpak worden opgesteld waarin de verschillende mogelijkheden
tegen elkaar worden afgezet voor ontwikkeling met voor en nadelen en een risicoparagraaf.
Daarbij zaI tevens moeten worden bepaald of het monument wordt verkocht, verhuurd of zelf in
exploitatie blijft bij de gemeente.

Kerkplein
Het Kerkplein is een private ontwikkellocatie. Om de kwaliteit te borgen die door alle betrokken
partijen tijdens de onderzoeksfase is onderschreven wordt sterk aangeraden om onder de
auspicien van de huidige projectorganisatie het beeldkwaliteit plan voor deze locatie uit te
werken.

Verdere aandachtspunten zijn:
•  het actualiseren van het bestemmingsplan voor deze locatie;
•  het aangaan van een intentieovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor

de realisatie en de exploitatie van het bronpunt parkeren;
•  het borgen van de financiering van het bronpunt.

Bijiagen
1. Indicatieve Ruimtestaat

2. Brief regiegroep binnenstad
3. Beoordelingsmatrix



Bijiage 1 - Ruimtestaat

Ruimtestaat Huis van de Stad (voorlopig)
Fase:

datum:
initiatieffase

6-$ep-16
mmm m2VV& ml

factor , . ~ 1.2

CENTRALE HAL/ PUBLIEKSGEBIED 186 223 242

entree en centrale hal 1 60 60 72 78

koffieautomaat 1 1 1 1 1

serviceunit (kopieer en print) 1 3 3 4 4

sanitaire voorziening publiek (MiVA) 1 3 3 4 4

BESTUURLUK GEBIED 242 290 315

foyer, garderobe 1 10 10 12 13

raadszaai 1 ISO 150 ISO 195

opslag vergadermeubitair/ receptiemateriaal 0 10 0 0 0

griffier 1 8 8 10 10

commissieruimte / vergaderruimte raad 1 40 40 48 52

coiiegekamer 0 30 0 0 0

leeskamer 0 24 0 0 0

werkkamer burgermeester 1 15 15 18 20

werkkamer wethouders 0 12 0 0 0

bodekamer 1 10 10 12 13 1
koffieautomaat 1 1 1 1 1

serviceunit (kopieer en print) 1 3 3 4 4

sanitaire voorziening (D/H/MIVA) 1 5 5 6 7

fractiekamers
trouwzaal

ondertrouw

WERKGEBIED

werkplekken 155 1289 1546 1675

personeelsingang 1

werkplekken medewerkers 130 8 1040 1248 1352

werkplekken gastgemeente 11 8 88 106 114

werkplekken externen 8 8 64 77 83

werkpiek burgemeester 1 18 18 22 23

aanlandplekken/ lounge/ combinatie/ informele plekken 5 5 25 30 33

koffieautomaat 4 1 4 S 5

serviceunit (kopieer en print) 4 8 35 42 45 1
werkkasten 4 3 12 14 16

sanitaire voorziening (D/H/MIVA) 1 3 3 4 4

vergadervoorzieningen 200 240 260

vergadervoorziening 12 persoons 0 24 0 0 0

vergadervoorziening 8 persoons 10 IS 150 180 195

vergadervoorziening 4 persoons 5 10 50 60 65

vergadervoorziening 2 persoons 0 6 0 0 0

instructlelokaal 0 12 0 0 0

fadiitaire ruimten 177 212 230

postkamer/tafel 0 10 0 0 0

kolfruimte/ EHBO ruimte/ rustruimte 1 8 12 14 16

eet/werkcafe 1 130 UO 156 169

douche en kleedruimte 1 S 5 6 7

reproruimte 1 30 30 36 39

opslag en overig 119 143 155

expeditieingang 0 6 0 0 0

opslag
communicatie en technisch beheer 0 IS 0 0 0

ICT 0 10 0 0 0

repro en kantoorartikelen 0 15 0 0 0

schoonmaakartikelen 1 20 20 24 26

koffieautomaten 0 3 0 0 0

algemeen 0 10 0 0 0

meubilair 0 10 0 0 0

afval ruimten 0 6 0 0 0

SER, MER en overige computerruimten 1 24 24 29 31

werkplekken MER 0 14 0 0 0

archief ruimte 1 75 75 90 98

Totaal gemeentelijk gedeelte 2213 2655 2876 afgerond 2875 m2

STALUNG 0 0 0

personeneauto's werknemers/bezoekers 0 0 0 0 0 75 plaatsen
fietsenstalling 0 120 0 0 0 80
trafo 0 10 0 0 0

noodaggregaat 0 10 0 0 0



Maatschappelijke organisaties 6 6 b
totaat 0 0 0

Totaal Huis van Nijkerk 2213 26SS 2876



Reactie reqieqroep voor de binnenstad: variantenstudie stadhuis

De werkgroepen binnenstad zijn gevraagd om de verschillende varianten voor de ontwikkeling van het Huls
van de Stad te voorzien van commentaar. Om te kunnen toetsen aan de uitgangspunten van het visiedocu-
ment "Aantrekkelljk Nljkerk" is aan het begin van het proces een zestal criteria geformuleerd en vastgesteld.
Er wordt derhalve gescoord op bestemming, verblijven, aanbod, historie, verkeer, en samenhang. Voor de
beoordeling is afgesproken dat wordt aangegeven of aan de voorwaarden kan worden voldaan of niet.

In de verkenning van de mogelijke varianten voor de ontwikkeling van het stadhuis, hebben een vijftal leden
van de werkgroepen binnenstad deelgenomen in de studiegroep. Zij hebben input kunnen geven ten aan-
zien van de visie en achtergronden bij de ontwikkelingen van de diverse varianten. Door de tijdsdruk en de
gebezigde opzet, waarin verschillende rollen zijn toebedeeld en bovendien gewerkt is met een klein en groot
comite was het soms lastig om als een samenhangende delegatie te kunnen functioneren. Dit heeft ertoe
bijgedragen dat de toen nog op te starten werkgroepen voor het kerkplein en Havenkom ook betrokken zijn.
De uitkomst van hun proces is, na spiegeling aan de hoofdiijnen van de visie door de regiegroep overgeno-
men in deze reactie.

Het bijgevoegde schema "reactie werkgroepen binnenstad" laat zien dat zowel nieuwbouw op locatie Kerk
plein als wel bij de Havenkom strikt genomen voldoet aan alle criteria. De renovatie variant scoort op geen
enkel punt voldoende en lijkt geen positieve bijdrage te genereren voor de ontwikkeling van de binnenstad,
havenkom of kerkplein. Strikt genomen scoren nieuwbouw bij de Havenkom of het Kerkplein gelijkwaardig.

Bijkomende factoren bepalen dan de keuze. Mogelijkerwijs is het ontbreken van een impuls door een huis
van de Stad voor de Havenkom een grotere bedreiging dan voor het Kerkplein. Het ontwikkelen op het
Kerkplein blijkt een complexer proces met meer variabelen, zoals de hieronder genoemde discussie over
verkeer. Voor het Kerkplein zijn duidelijk zorgen ten aanzien van de voorgestelde alternatieven en de daarbij
gehanteerde uitgangspunten. Het realiseren van een bronpunt voor ondergronds parkeren en de daaraan
gekoppelde opwaardering van de openbare ruimte blijft een unieke mogelijkheid, die naar onze mening niet
gemist mag worden. Ontwikkeling bij de Havenkom creeert kansen voor terugdringen van snelverkeer op de
binnenstadsring en langs de Havenkom, mits in de uitgangspunten de juiste voorwaarden zijn verwerkt.
Daaronder valt het realiseren van een 'bronpunt' middels ondergronds parkeren, toegang vanuit de buiten-
ring en het inrichten van een autovrije zone rond de havenkom. Beide nieuwbouwvarianten bieden extra
kansen voor de verbinding van de Havenkom met het centrum door het vrijkomen van de oude lokatie.

In de discussie blijkt des te meer dat ontwikkeling Havenkom en Kerkplein sterke samenhang vertoont.
Keuzes ten aanzien van functies, openbare ruimte, relatie tot het centrum, verkeersafhandeling en parkeer-
voorzieningen beinvloeden ook de kwalitatieve mogelijkheden van de andere lokatie.
Wij bevelen stellig aan de ontwikkeling van beide gebieden in uitdrukkelijke samenhang te beschouwen en
te realiseren Dat geldt ook ten aanzien van het scheppen van de financiele randvoorwaarden.

Steeds terugkerend is een patstelling ten aanzien van de verkeersafhandeling voor de hele kern van Nijkerk
en de toevoerwegen, inclusief de binnenstadsring. Duidelijk is dat het ontbreken van een verbinding aan de
oostelijke zijde van de kern van Nijkerk node wordt gemist. Op het ontwikkel-potentieel en leefklimaat voor
de binnenstad, havenkom en het kerkplein heeft dit grote invloed, evenals op de huidige en toekomstige ver-
keersveiligheid in en rond het centrum en de toegangswegen. Bijvoorbeeld op het traject Oranjelaan-Hoef-
slag bestaat nu al een onveilige situatie, die in vrijwel alle scenario's zai verergeren.

In de bijiage treft u, zoals afgesproken, het ingevulde schema met betrekking tot de varianten, aangevuld
met een kort resume ten aanzien van de genoemde consequenties. We hechten aan integraal overnemen
van het schema. Als achtergrond is in de bijiage ook het advies van de werkgroepen voor Havenkom en
Kerkplein toegevoegd.

namens de regiegroep binnenstad Nijkerk,

Hiltjo Graafland .



Bijiage 3 Beoordelingsmatrix Huis van Nijkerk 8-6-Z016

Varianten
r

Stae Havenkom

Omschrijving
^eHenfaouWlun^g leader massa passend bij de locatie

0

Huidige situ^
gevelbeeld ni
streefbeeld si ✓

Goed inpasbaar, vetrekpunt is eigen gezicht
havenkom (lees: industrieel verleden) met
aanslutltng op de historische binnenstad

verkeerskundige ontsiuiting

0

Stadhuis beni
Havenstraat.
verwachte krk
plain bereikbi* ✓

Inpasbaar en kan bijintegrale omtwikkeling
eerste fase Havenkom warden
meegewogen.

parkeerbehoefte passend bijgewenst
programma

0

Passend indir*
hat (huidige) i
gerealiseerd ( ✓

Inpasbaar. d m.v ondergrondse
parkeervoorziening, voorstel deze te
cntsluiten via de verbinding verlengde Bniin
Slotlaan en Oostkadijk

beeldkwaliteitsstudie

0

Gevelrenovar
eventuele nie

karakter binni ✓

In sterke samenhang met karakter
historische binnenstad Nijkerk. kansrijk om
kerk goede inbedding (openbare ruimte) te

Totale plangebted Haalbaar project met gemeentelijke
huisvesting

nvt

✓

Haalbaar project zonder gemeentelijke
huisvesting

nvt
✓

Herontwikkeling havenkom lastiger door
"verlies'van trekker Stadhuis

Ingebruikname 2020 haalbaar Tijdeiijka huis

✓

Ja, mits planologische procedures gestaag
dooriopen kunnen worden

Passend binnen stedenbouwkundig
kader

nvt

✓
Past binnen ambtelijke visie havenkom

Haalbaar irt vergunningen nvt ^
✓

Kantoorfunctie wel, voor
woningbouw/maatschappelijke functies

Haalbaar irt omgevingsfactoren nvt

✓

Afhankelijkheden en risico's
planontwikkeiing

nvt

✓
Bodemverontreiniging, totale ontwikkeling
havenkom

Huisvesting die
beter past

ruimtelijk programma past op bgg
X X

ruimtelijk programma past op bgg * le
verdieping ✓

Veel m2 nodig:
✓

Mogelljk in 2.350 m2 BVO

functionaliteit dienstverlening
gewaart}orgd

0

Raadzaal op vef
dienstverlening
en indeelbaarhi ✓

Raadzaal op begane grond mogelijk en ambitie
dienstverlening realiseerbaar.

functionaliteit HNW gewaarborgd
X

Bestaande struT

✓
Vclledig zelf vorm te geven

technische kwaliteit goed
✓

Technische kwa'

✓
Volledige vrijheid

Ingebrulkname voor
eind 2020

✓
Bestemmingspf
omwonenden. ✓

Bestemmingsplan wijzigen en draagvlak
omwonenden.

Flexiblliteit naar

de toekomst

verdiepingshoogte > 4 meter
X

Nee, bestaande

✓
Volledige vrijheid

compartimenteerbaar / eigen
voordeuren 0

Kan alleen bij vi

✓
Volledige vrijheid

Duurzaamheid energieneutraal

X

Handhaven gev
installaties. Ger

duurzaamheids ✓

Gemeentelijke duurrzaamheidsambitie haalbaar

Exploitatiekosten Eigendom binnen budget ✓ is al eigendom
✓ is al eigendom

Huurvariant binnen budget nvt
nvt

Parkeeroplossingen (toegevoegd
criterium)

binnen bouwvoiume
✓

Binnen footprin'
✓

Binnen footprint in ondergrondse garage.
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Parkeren Nijkerk
Parkeerbalans binnenstad Nijkerk 2016
projectnummer 410457 ^
5 oktober 2016 antea'Qroup

1  Inleiding
Het platform binnenstad Nijkerk wll van het centrum een trekpleister in de regie maken waar bewoners
en bezoekers graag zijn of naartoe gaan. Door het versterken van het monumentale, historische,
karakter en herstel van het oude stratenpatroon, in combinatie met het ontstaan van een goede balans
tussen bedrijvigheid en belevingswaarde, willen we de binnenstad van Nijkerk uit laten groeien tot een
aantrekkelijke piek om te winkelen, te werken, te ontspannen en te wonen. De combinatie van een
gevarieerd winkelaanbod, cuituur, ontspanning, historisch karakter en bereikbaarheid, meet van de
binnenstad een aantrekkelijk, dynamisch gebied maken. Hier horen ook kwalitatief hoogwaardige
parkeervoorzieningen maken onderdeel uit van de visie. Een compieet en actueel beeld van de
bestaande parkeerdruk ontbreekt echter.

1.1 Werkwijze

Om meer zicht te krijgen op het gebruik van de parkeervoorzieningen en de parkeerdruk in de stad is
parkeeronderzoek uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan uit het in kaart brengen van de beschikbare
parkeercapaciteit (per wegsectie en wegheift tussen wegaansluitingen) en het registreren van de
parkeerdruk in het gehele onderzoeksgebied op alle openbare parkeergelegenheden (inclusief publieke
parkeergarages):

•  Nachtsituatie (00.00 - 6.00 uur)
•  Werkdagmiddagsituatie (12.00 -17.00 uur)
•  Koopavondsituatie (18.00 - 20.30 uur)
•  Zaterdagmiddagsituatie (12.00 - 17.00 uur)

Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten is de zaterdagmiddagmeting op 2 verschillende
dagen uitgevoerd. Aan de hand van een inventarisatie van te voorziene ruimtelijke ontwikkelingen is
vervolgens een doorkijk gegeven naar de toekomstige parkeerbehoefte en -capaciteit.

1.2 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van de parkeerdrukmeting en geeft een beeld van de huidige
verkeersdruk op verschillende momenten in de week. Hoofdstuk 3 geeft een doorkijk naar de
toekomstige parkeerbehoefte.
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Figuur l:Onderzoeksgebied (rood) en centrumgebied (lichtblauw)
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Parkeren Nijkerk
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projectnummer 409244
2 december 2016
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2  Situatie 2016

2.1 Algemeen

De parkeerdrukmetingen zijn verricht op 11,14,17 en 18 juni 2016. De hoogst gemeten parkeerdruk is
waargenomen op een zaterdag (18 juni). Ten tijde van deze meting werd in het centrumgebied (zie
figuur 1) in totaal 62% van de totale parkeercapaciteit (maaiveld en gebouwde voorzieningen) bezet.
Daarbij is wel sprake van grote verschillen tussen de verschillende locaties: De drukst bezette
parkeergarage is de Bonte Koe garage met een bezetting van meer dan 100%^ op koopavond (hoogste
gemeten bezetting bedroeg 102% tijdens de koopavond). Op zaterdagen was de parkeerdruk erg hoog
op maaiveld (89%) en grotere parkeerterreinen rondom de voormalige Jumbo (bezetting van meer dan
100%).

Zolerdag Ointdag Otntdag Vijdag Zakrdag

11]uni 14.00-15.00 uur 14|uni 00:00-06:00 uur Ujun 14:00-15.00 uur 17jurH 1900-20:00 uur 18|uni 15 00- 1600 ukT

» OiMchfllvlai
118 32 27% 9 8* 21*

66*

Paikewtwrwn KoikstrMt (bij g«mMnMiuis) 136 25 47 40*

2 Paikeergvage 'De Bonte Koe' 132 118 8M 30 23* 69 52* 134 106 80*
Parkeertarrein 'Gela We^ancT 6S 37 57* 17 26* 44 68* 43 39 60*

Paikeergarsge Ootterpoon' 327 105 32* 0 0* 58 18* 123 38* 99 30*

4 ParkeertMTeininhetpark (langsFnMMjkstMQ 52 29 56* 1 2* 16 31* 12 23* 33 63*

5 ParkeedeiTean Wheemplein 163 80 49* 20 12* 74 45* 67 41* 110 67*

6 PaiVeeftBfreifi gp hoek Gasdiuiesrssl (Khuinleffeno«arbaM<efii) 22 19 ..jlW''. 16 73* 10 45* 18 82*
6 Pariceertarrein tueeen Holcereaaateri bnnk (oude JumbotaniR) 78 83 106* 18 23* S5 71* 68 87* 88 iitta*
7 Parkeertaran Koatsandiik 28 23 m 17 61* IS 54* 34 21 75*

9 UaaMdplakken 176 121 69* 94 S3* 107 61* 120 68* 156 89*

Tabel 1: Parkeerbalans 2016: Parkeercapaciteit en bezetting op verschiiiende momenten in week 23 en 24

iv:
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Figuur 2: Grote parkeerlocaties en -garages in binnenstad Nijkerk
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Parkeren Nijkerk
Parkeerbalans binnenstad Nijkerk 2016
projectnummer 409244 ^
2december 2016 anteSgrOUp

2.2 Parkeerdruk weekdagen

Naast de eerder genoemde grotere parkeerlocaties en -garages bevinden zich verspreid door het
centrum in het onderzochte gebied In totaal 176 parkeerplekken op maaiveld. Dit is exclusief plekken
bestemd voor invaliden, vergunninghouders, private terreinen en de parkeervoorzieningen rondom
station Nijkerk.

Op zaterdagmiddag is de parkeerdruk op maaiveld met 89 % het hoogst. De aanwezigheid van zowel
bewoners (vergunninghouders) als binnenstadsbezoekers is hier vermoedelijk debet aan.

Zaterdae 11 & 18 iuni (middae)
Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten zijn op twee zaterdagen metingen verricht:
Uit de meting blijkt een relatief groot verschil tussen de gemeten parkeerdruk op de twee zaterdagen.
De gemiddelde parkeerbezetting bedroeg op 11 juni 56% tegen 62% op 18 juni^.

Op de drukste zaterdag bleek gemiddeld 89% van de straatparkeerplekken bezet. De Bonte Koe garage
kende op beide zaterdagen een bezetting van 80% of hoger.

Dinsdae 14 iuni (nacht)
In de nachtelijke periode bleek 53% van de straatparkeerplekken bezet. In totaal werd 19% van het
parkeerareaal (inclusief grotere parkeerlocaties en -garages) bezet. De bezetting is logischerwijs het
hoogst in deelgebieden met relatief veel woningen.

Dinsdae 14 iuni (middae)
Op deze reguliere werkdag werd in totaal 50% van het parkeerareaal bezet. Het parkeerterrein bij het
gemeentehuis (Kolkstraat) kende daarbij de hoogste parkeerdruk met een bezetting van 115%.

Vriidae 17 iuni (koopavond)
Tijdens de koopavond is een gemiddelde parkeerdruk geconstateerd van 55%. Daarbij was 68% van de
parkeerplekken op maaiveld bezet. De parkeergarages Bonte Koe en het parkeerterrein bij de
voormalige Jumbo locatie kenden daarbij een bezetting van meer dan 80% (respectievelijk 102% en
87%).

2.3 Conclusie

Per saldo is, op basis van de huidige parkeervraag en -capaciteit, gemiddeld gezien sprake van een
overcapaciteit aan parkeerplekken in de binnenstad van Nijkerk. De parkeerdruk verschilt hierbij wel
sterk per locatie. Op diverse grotere parkeerlocaties zoals de Bonte Koe, Koetsendijk en de locatie
voormalige Jumbo zijn op piekmomenten (te) hoge parkeerbezettingen gemeten van meer dan 80%.
Andere terreinen en garages laten daarentegen (ook op piekmomenten) een forse onderbezetting zien.

Ook de parkeerdruk op het maaiveld (straatparkeerplekken) verschilt per locatie. Toch is daar geen
sprake van onderbenutting met een maximale parkeerdruk (op zaterdagen) van 89%.

2 Zaterdag 18 juni kan als plekmoment worden beschouwd omdat het de dag voor vaderdag betrof
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Parkeren Nijkerk
Parkeerbalans binnenstad Nijkerk 2016
projectnummer 409244
2 december 2016 anteagroup

3  Toekomstige situatie
In het Verkeersplan Binnenstad Nijkerk is specifiek ingegaan op de het aspect parkeren. Aan de hand
van parkeerdrukmetingen zijn uitspraken gedaan over de effecten van het opheffen van parkeerplekken
op maaiveld, toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en de noodzaak om het verlies aan parkeerruimte
te compenseren.

Om het verlies aan parkeerruimte te compenseren wordt in het Verkeersplan uitgegaan van de realisatie
nieuwe bronpunten nabij het Kerkplein en bij de Havenkom. Bij de herontwikkeling van deze locaties zai
rekening gehouden moeten worden met het faciliteren van voldoende parkeercapaciteit zodat de
functie van de locaties als bronpunt gefaciliteerd kan worden.
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Figuur 3:Onderzoeksgebied (rood) en centrumgebied (lichtblauw)

In deze parkeerbalans wordt de noodzaak om parkeerruimte te compenseren nader toegelicht.
Achtereenvolgens is geconcretiseerd waar, in lijn met de uitgangspunten uit het Verkeersplan
binnenstad Nijkerk, parkeerplekken op maaiveld opgeheven moeten worden. Uitgaande van een beter
gebruik van onbenutte parkeercapaciteit en de voorziene nieuwbouw van parkeergelegenheden is
vervolgens, per deelgebied beschreven hoeveel parkeerplekken in theorie gecompenseerd moeten
worden. Aansluitend is vanuit een praktische invalshoek beschreven waar en hoeveel parkeerplekken
gecompenseerd kunnen en moeten worden en of er alternatieve opiossingsrichtingen mogelijk zijn met
een gefaseerde aanpak.

Blad 5 van 12



Parkeren Nljkerk
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3.1 Wear verdwijnen parkeerplekken op maaiveld en hoeveel?

Zone Aantal od te heffen maaiveldoiekken

C1 93

C2 138

C2a 19

C3 14

C4 210

Totaal 474

C1

93 PP

♦C3

14 PP

wC4

210 PP 19pp

C2

138 PP

Toellchting: Op te heffen parkeerplekken op maaiveld (rood aangegeven Igebied
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Parkeren Nijkerk
Parkeerbalans binnenstad Nijkerk 2016
projectnummer 409244
2 december 2016 antea'group

3.2 Praktische uitwerking: Hoe benutten we restcapaciteit Oosterpoort- en
Wheempleingarage?

iheoretische reildliiV
Wheemplein 93 93 oosterpoort 0

Kerkplein 138+19=157 37 wheemplein 120

Bonte koe/oosterpoort 14 14 oosterpoort 0

Havenkom 210 75 nieuwe garage huis van de stad 135

C3

88 PP

C1 PP

C4

135 PP

C2a C2

19 138PP PP

Toelichting; Theoretisch tekort (rood) en overschot* (groen) per deelgebied waarbij met de pijien is
aangeven waar naar ultgeweken zai worden voor compenserende parkeerruimte (90% bezetting)
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3.3 Wat en hoeveel bouwen?

pr Omgeving Aantalopteheffenplekken Ttieoretisclie restopgave Opheffen gratis parkeren mobiliteitsbeleid stadhuis Werkelijkebehoefte ,
cl Wheemplein 33 0 0 0 0

c2enc2a Kerkplein 157 120 ■40 0 80

c3 Bonte koe/oosterpoort 14 0 0 0 0

c4 Havenkom 210 135 ■40 ■35 GO

u
m
U

♦

wC4
+7560

(N
O

C2a a
a.

o
00
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Parkeren Nijkerk
Parkeerbalans binnenstad Nijkerk 2016 —
projectnummer 409244
2december 2016 antea'gfOUp

3.4 Detailuitwerking

De werkelijke compensatieopgave wordt lager ingeschat dan de theoretische opgave van 255
parkeerplekken omdat:

het moblliteitsbeleid kan worden aangescherpt: het staat medewerkers van gemeente en bedrijven
nu veelal nog vrij cm met de auto naar het werk te komen. Door OV en fietsgebruik aan te
moedigen (en autogebruik te ontmoedlgen) kan de parkeervraag worden verkleind' (aanname 35
pp minder);
op een dee! van het parkeerareaal nog gratis kan worden geparkeerd. Bij realisatie van een nieuw
bronpunt, met betaald parkeren, zai een dee! van deze parkeerders opnieuw uitwijken naar gratis
alternatieven in de omgeving van het centrum (zoals bijvoorbeeld de parkeervoorzieningen rondom
station Nijkerk)(aanname - 80 pp minder);

4 Advies

In een 'worst case' scenario ontstaat in , rekening houdend met de effecten van toekomstige plannen, in
potentie op piekmomenten^ een parkeerdruk van meer dan 100% in de binnenstad van Nijkerk.

Om de toekomstige vraag naar parkeerruimte goed te kunnen faciliteren is, rekening houden met de
effectuering van toekomstige plannen, de realisatie van extra bronpunten in de nabijheid van op te
heffen grotere parkeerterreinen en terreinen die in de huidige situatie al een hoge parkeerdruk
wenselijk. Gelet op de onderbezetting in bepaalde garages zaI sturing plaats moeten vinden door middel
van harmoniseren van de vergunningstarieven. DaarbiJ zaI ook ingezet moeten worden op het beter
benutten van de beschikbare parkeercapaciteit door een digitaal verwijssyteem. Aandachtspunt hierin
vormen met name de garages die in de huidige situatie al een hoge parkeerdruk kennen. Met een
toename van binnenstadsbezoekers zaI in eerste instantie met name de druk op deze populaire
parkeergelegenheden toenemen. Ook moet de kanttekening worden geplaatst dat er, bijvoorbeeld rond
de kerstinkopen, momenten zullen zijn dat de parkeerdruk nog hogerzal liggen. Advies is voor deze
incidentele piekmomenten geen gebouwde parkeervoorzieningen te realiseren, maar deze behoefte op
te vangen op de gratis maaiveldparkeerplaatsen op loopafstand van het centrum.

Worst case is in de regel niet in juni. De ruimte op de laatste zaterdag voor kerst is bijvoorbeeld een stuk minder. Het betreft dus de te
verwachten parkeerdruk op een 'gemiddeld' piekmoment
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Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de
adviseurs en ingenieurs van Antea Group
dragen In Nederland sinds jaar en dag bij aan
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
en wegen, realiseren woonwijken en
waterwerken. Maar we zijn ook betrokken
bij thema's zoals milieu, veiligheid,
assetmanagement en energie. Onder de
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een
allround en onafhankelijk partner voor
bedrljfsleven en overheden. Als Antea Group
zetten we deze expertise ook mondiaal in.
Door hoogwaardlge kennis te combineren
met een pragmatische aanpak maken we
opiossingen haalbaaren uitvoerbaar.
Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
Op deze manier anticlperen we op de vragen
van vandaag en de opiossingen van de
toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens
Monitorweg 29
1322 BK ALMERE

Postbus 10044

1301 AA ALMERE

T. 06 20071934

E. peter.heuven@anteagroup.com

wvvw.anteagroup.nl


