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Betreft: Vaststelling subsidie project Houtgestookte warmte- en
elektriciteitsvoorziening Nesland.

2 6 APR. 2078
Kenmerk

516485/1067621

Geachte leden,

Wij informeren u hierbij over de stand van zaken van het door ons
gesubsidieerde project Houtgestookte warmte- en
elektriciteitsvoorziening Nesland.
In de afgelopen jaren heeft het project met tegenslagen te maken
gehad en de laatste maanden is duidelijk geworden dat deze
tegenslagen hebben geleid tot een faillissement van de
subsidieontvanger, Nessergy B.V.
Deze ontwikkelingen hebben geleid tot het volgende besluit:

1. de subsidie voor het project Houtgestookte warmte- en
elektriciteitsvoorziening Nesland wordt conform subsidieverlening
vastgesteld op een bedrag van € 1 54.1 68,--;

2. het onverschuldigd door ons betaalde voorschot van € 85.832,--
wordt door ons teruggevorderd.

Toelichting
Bij beschikking van 1 6 december 201 4 hebben wij aan Nessergy B.V.
een subsidie buiten uitvoeringsregeling verleend voor het project
Houtgestookte warmte- en elektriciteitsvoorziening Nesland’.

Uw kenmerk

Dit project heeft te kampen gehad met niet te voorziene
uitvoeringsproblemen, die buiten de schuld en verantwoordelijkheid
van de subsidieontvanger lagen, zoals een verbroken samenwerking
met de maatschap en het stagneren van de ontwikkeling van het
woningbouwproject.
Op basis van voorstellen van subsidieontvanger over het vlottrekken
van het project hebben wij tweemaal uitstel op de afrondingsdatum
verleend. Helaas hebben deze voorstellen niet tot het gewenste
resultaat geleid en hebben de ontwikkelingen zelfs geleid tot het
faillissement op 29 augustus 201 7 van subsidieontvanger.

Op basis van de aan ons overgeleverde gegevens constateren wij dat er
gedeeltelijk is voldaan aan de in de subsidiebeschikking gemaakte
afspraken. De subsidie is besteed aan een aantal deelactiviteiten. De
houtpelletverbrandingsinstallatie is aangeschaft, het ketelhuis is
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gebouwd, het warmte- en elektriciteitsnet is aangelegd, er is een
opslagbunker voor houtpellets gebouwd en er zijn daadwerkelijk
nieuwbouwwoningen aangesloten (geweest) op de warmtevoorziening.
Er zijn echter onvoldoende aansluitingen op woningen gerealiseerd en
er is geen innovatieve stoomturbine voor opwekking van elektriciteit
ontwikkeld.

Dit heeft geleid tot een vaststelling van de subsidie op € 1 54.1 68,--, op
basis van de in de subsidiebeschikking opgenomen berekeningswijze
(23,08% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten tot een
maximum van € 300.000,--).
Omdat er inmiddels een voorschot is uitbetaald van € 240.000,-- wordt
een bedrag van € 85.832,-- teruggevorderd.

Gezien het uitgesproken faillissement zal deze vordering bij de curator
worden ingediend waarbij wij als concurrerende, niet preferente
schuldeiser een beperkte kans hebben op uitbetaling van deze
vordering.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

prvinciesecretaris

R. Bergkamp

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten
van het college dat met dit onderwerp is belast.

door het lid


