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Betreft: Vertraging in gunning van het hoofdcontract HOV ‘t Gooi

Geachte leden,

Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de

actieve informatieplicht) berichten wij u het volgende:

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

A.T. van Dijk

BEL/MOE

telefoonnummer 06-2 5036997

dijka@noord-holland.nI

Verzenddatum

6 SEP. 2010
Kenmerk

148676/1121258

Uw kenmerk

De halfjaarrapportage van het project HOV ‘t Gooi wordt u eerdaags

toegezonden. In deze rapportage melden wij u onder andere dat de

definitieve gunning van de werkzaamheden in Hilversum voor HOV in ‘t

Gooi zal worden uitgesteld. De bouwopdracht voor Hilversum omvat onder

meer de aanleg van de busbaan, de natuurbrug bij Anna’s Hoeve en de

bouw van een dubbellaagse spoorwegonderdoorgang op de Oosterengweg.

De reden voor het uitstel is dat, na een periode van gunstige aanbiedingen

bij onze aanbestedingen van werkzaamheden in de GVvV/-sector, wij

inmiddels te maken met een gespannen zo niet overspannen markt. Dit

leidt tot hogere aanbiedingen dan verwacht, met als gevolg dat de

werkzaamheden voor HOV in ‘t Gooi niet meer binnen het door uw Staten

gevoteerde krediet passen.

Gedurende de zomer is derhalve gewerkt aan een voordracht voor een

aanvullend krediet ten behoeve van de commissie M&F van 1 7 september

201 8 respectievelijk de vergadering van Provinciale Staten van 8 oktober

201 8. In diezelfde periode heeft één van de aanbieders bezwaar

aangetekend tegen de voorlopige gunning. Deze laatste ontwikkeling heeft

recent plaatsgevonden, derhalve nâ. het tijdvak waarover in de

halfjaarrapportage aan u wordt gerapporteerd. Dit bezwaar is momenteel in

procedure. Of de afhandeling van het bezwaar voor (extra) vertraging gaat

zorgen, is thans nog niet duidelijk.

Tenslotte zijn door leden van de gemeenteraad van Hilversum tijdens de

recesperiode schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester

en Wethouders (ex artikel 4, RvO) over het uitstel van de aanbesteding. De

beantwoordingstermijn van deze vragen door het College van B&W is
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beperkt. Dit betekent dat deze de toezending aan Provinciale Staten van de

halfjaarrapportage doorkruist i.c. daarop vooruit loopt. De consequentie

daarvan zou zijn dat de informatie over het uitstel van de gunning en de

redenen eerder openbaar zou worden dan dat u formeel bent geïnformeerd

door middel van de halfjaarrapportage.

Teneinde dit te voorkomen en u tevens aanvullend op de hoogte te stellen

van het bezwaar op de voorlopige gunning, informeren wij u tussentijds

langs deze weg.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-

Bergkamp


