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Geachte leden,

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de 
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons 
college ter kennis:

Het college besluit:
1. een wijzigingsovereenkomst II planstudiefase fase 1, begroting 

en marktbenadering ten behoeve van de Verbinding A8-A9 aan 
te gaan met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten 
Zaanstad, Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest;

2. de portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen eventuele 
redactionele wijzigingen aan te brengen en de 
wijzigingsovereenkomst te ondertekenen;

3. Provinciale Staten te informeren met inliggende brief.

Toelichting

In januari 201 4 zijn de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten 
Zaanstad, Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest en provincie Noord- 
Holland een samenwerkingsovereenkomst (SOK) Verbinding A8-A9 
aangegaan met als doel het opstellen van een planstudie, het komen tot 
een sluitende begroting, het bepalen van een voorkeur voor de wijze 
van marktbenadering en het voorbereiden van bestuurlijke 
besluitvorming, zodanig dat daarna kan worden overgegaan naar de 
planuitwerkingsfase.

In artikel 9 van de SOK is het einde van de looptijd bepaald. De 
einddatum is opgenomen om te voorkomen dat de overeenkomst 
eeuwig doorloopt. In de SOK van 2014 is opgenomen dat deze 
uiterlijk op 1 juli 201 8 eindigt. Deze datum was al eerder achterhaald.
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Partijen zijn daarom in april 201 8 een wijzigingsovereenkomst (WOK) 
aangegaan. In de WOK is de einddatum verschoven naar 31 december 
201 9. Inmiddels is 31 december 201 9 als einddatum niet meer te halen.

Wijzigingsovereenkomst II

Met de nu voorliggende wijzigingsovereenkomst II wordt niet alleen de 
looptijd aangepast, ook wordt de samenwerking tussen partijen 
geactualiseerd. Een aantal overwegingen en artikelen die achterhaald 
zijn, zijn vervallen, vervangen of gewijzigd. De overwegingen zijn 
aangepast aan het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken! Voor de 
provincie Noord-Holland betekent dit onder andere dat bij de definitieve 
keuze voor een voorkeursvariant het behoud van de 
Werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam leidend is.

Het betreft de volgende wijzigingen.

a. Overwegingen
De overwegingen 7,8 en 9 in de SOK van 201 4 hebben betrekking op 
het Heemskerkalternatief en achterhaalde kostenramingen.
Deze overwegingen zijn vervallen en zijn vervangen door nieuwe 
overwegingen 7,8, 9 en 10:
7. heeft betrekking op de in de periode 2014-201 8 verrichte planstudie 
en standpunten van partijen over het Golfbaanalternatief als 
voorkeursalternatief.
8. beschrijft de ingelaste fase van het opstellen van een landschapsplan 
en een go/no-go besluit over het starten van de procedure voor het 
opstellen van een provinciaal inpassingsplan.
9. kondigt het onderzoek naar maatregelen om op korte termijn de 
leefbaarheid voor de omwonenden van de N203 in Krommenie te 
verbeteren aan.
1 0. kondigt het onderzoek aan voor de aansluiting van Krommenie en 
Assendelft op openbaar vervoer, waarin fiets wordt meegenomen.
11. heeft betrekking op het nemen van maatregelen om negatieve 
effecten voor lucht en geluid in de Broekpolder te compenseren bij 
realisatie van het Golfbaanalternatief.
12. heeft betrekking op het oplossen van acute leefbaarheidsproblemen 
op knelpuntlocaties.

b. Doel: Vervallen is de planningshorizon 201 8-2020 en het nemen 
van de Heemskerkvariant als uitgangspunt;
c. Organisatie: Toegevoegd is de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, vanuit haar rol als adviseur voor het werelderfgoed in de 
stuurgroep Verbinding A8-A9;
d. Regeling financiële afspraken: De verwijzing naar een oude 
kostenraming is vervallen. Toegevoegd is dat de provincie de kosten
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voortvloeiend uit het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ voor haar 
rekening neemt;

De looptijd van de overeenkomst is verlengd tot 31 december 2022.

De concept wijzigingsovereenkomst is besproken in de vergadering van 
de stuurgroep Verbinding A8-A9 van 27 november 201 9. Gemeente 
Zaanstad, Vervoerregio Amsterdam en provincie Noord-Holland gaan de 
wijzigingsovereenkomst II in 201 9 aan. Daarmee wordt voorkomen dat 
de samenwerkingsovereenkomst verloopt. De overige partners leggen 
het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst eerst voor aan de 
gemeenteraad. Dat vindt plaats na 31 december 201 9. Na instemming 
van de gemeenteraad zullen zij met terugwerkende kracht 
ondertekenen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

e. Looptijd

R.M, Bergkamp A.Th.l-L van Dijk
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