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Uw kenmerk

Geachte leden,

De beoogde oplevering van de stol pen kaart, in maart 2021, is echter 
vertraagd. Hiervoor zijn twee redenen.

Betreft: Voortgang Noord-Hollandse waarderingskaart voor 
stolpboerderijen

De eerste reden is dat er een groter aantal stolpen wordt aangetroffen 
dan tot nog toe bekend was. Het aantal historische stolpen - dat wil 
zeggen gebouwd voor 1 965 - bedraagt circa 600 meer dan het 
veronderstelde aantal van ruim 4700. Het aantal na 1965 gebouwde 
nieuwbouwstolpen - dat voor het complete beeld van de kaart wordt 
meegenomen - bedraagt naar verwachting circa 800.

Graag informeren wij u over de voortgang van de Noord-Hollandse 
waarderingskaart voor stolpboerderijen (stolpenkaart), die in opdracht 
van de provincie wordt gemaakt door de Stichting Mooi-Noord- 
Holland. Daarbij gaan we kort in op de inhoud.

Het maken van de stolpenkaart is een middel om samen met 
gemeenten, eigenaren en erfgoedpartijen tot een betere bescherming 
van stolpboerderijen te komen. De reden voor een betere bescherming 
ligt in de zorg om het geleidelijk verdwijnen van de historische stolp uit 
het Noord-Hollandse landschap. De historische stolp is uniek voor het 
Noord-Hollandse landschap en het geleidelijk verdwijnen vergroot het 
risico op identiteitsverlies van dit landschap. De stolpenkaart bevat 
naast een geclassificeerd overzicht van alle stolpen in Noord-Holland 
daarom tevens breed gedragen beleidsaanbevelingen voor provincie en 
gemeenten met als doel dit risico te verkleinen.
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

^Voorziprdvinciesecretaris 'oorzitter

A.Th.H. van DijkR.M. Bergkamp

De tweede reden ligt in de maatregelen als gevolg van Covid 1 9 die het 
tussen medio december 2020 en 1 maart 2021 onverantwoord maakten 
om veldwerkzaamheden te verrichten.

De opdracht is daarom verlengd en de datum van oplevering 
verschoven van 1 maart 2021 naar 1 5 juli 2021.

Zonder op de eindresultaten vooruit te willen lopen, kan worden 
geconstateerd dat dit het veronderstelde risico op identiteitsverlies van 
het landschap in een nieuw perspectief plaatst.

Dit is nog op tijd om de breed gedragen beleidsaanbevelingen voor een 
betere bescherming van de historische stolpboerderij te kunnen 
verwerken in de discussienota over het nieuwe Cultuurbeleid die u na 
het zomerreces zal bereiken.


