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Uw kenmerk

Op het vlak van de businesscase lopen we tegen het probleem aan dat 
er sprake is van een onrendabele top die op dit moment niet is 
afgedekt. Dit heeft verschillende oorzaken:
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Graag informeren wij u over de voortgang van het project Energiehaven 
en specifiek over het besluit van het College om het convenant 
Energiehaven IJmond te verlengen. We zijn dit convenant in 2020 
aangegaan met het Rijk, TATA Steel IJmuiden BV, Zeehaven IJmuiden 
NV, Port of Amsterdam NV en de gemeente Velsen om tot de realisatie 
van een Energiehaven te komen.

De afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan bovenstaande punten. In 
2021 is gestart met het verwijderen van de verontreinigde bagger uit 
het baggerdepot. De baggerspecie (ongeveer 850.000 m3) wordt in 
opdracht van Rijkswaterstaat uit het depot gehaald en opgeslagen in 
één van de overige Rijksdepots, zodat de Averijhaven een nieuwe 
bestemming kan krijgen. Daarnaast zijn grote stappen gezet in het 
doorlopen van de benodigde ruimtelijke en juridische procedures en is 
de Energiehaven technisch verder uitgewerkt.

In het convenant zijn tussen de partijen afspraken gemaakt om medio 
2022 tot een go/no go besluit te komen voor de aanleg en exploitatie 
van de Energiehaven. Zo staan er afspraken in over het saneren van het 
baggerdepot de Averijhaven, de plek waar de Energiehaven voorzien is, 
en de Rijksbijdrage aan het project. Ook het voornemen om een 
consortium op te richten voor de exploitatie van de Energiehaven en het 
doorlopen van de juridische procedures, staan in het convenant 
beschreven.

Het is de ambitie dat in 2050 alle energie in Nederland uit duurzame 
bronnen komt. Windenergie op zee levert hier een belangrijke bijdrage 
aan. Voor de bouw en het onderhoud van windparken op zee zijn 
haventerreinen van voldoende omvang nodig. Met de Energiehaven 
wordt beoogd een dergelijk haventerrein van circa 1 5 hectare te 
realiseren.
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Gezien de belangrijke rol die de Energiehaven kan vervullen voor de 
nationale en regionale ambities van de energietransitie, wordt het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitgenodigd te 
participeren in dit project.

Daarom is door het Rijk, TATA Steel IJmuiden BV, Zeehaven IJmuiden 
NV, Port of Amsterdam en de gemeente Velsen besloten het convenant 
Energiehaven IJmond te verlengen. Waarbij de inspanning erop gericht 
is te komen tot een sluitende businesscase zodat de Energiehaven 
gerealiseerd kan worden. Hiertoe wordt onder meer verkend of het 
project in aanmerking komt voor Europese subsidies.

De ontstane onrendabele top in de businesscase leidt ertoe dat er op dit 
moment nog geen nadere afspraken en vervolgstappen over de
Energiehaven gemaakt kunnen worden.

• De markt voor windmolens is er een die zich razendsnel ontwikkelt. 
Zo worden de windmolens steeds groter, wat aanvullende 
technische eisen voor het inrichten van de Energiehaven met zich 
mee brengt;

• Voor het dempen van de haven werd in eerste instantie uitgegaan 
dat dit grotendeels met staalslakken gerealiseerd kon worden. De 
laatste inzichten maken duidelijk dat dit nu niet mogelijk is en dat 
de staalslakken voor een deel door zand vervangen moeten worden, 
wat kostenverhogend is;

• Tot slot zijn de actuele grondstofprijzen (zoals van staal) en 
brandstoffen in de businesscase verwerkt. Deze zijn de afgelopen 
maanden flink gestegen, wat ook in hogere kosten resulteert.

Wel is door alle bij de Energiehaven betrokken partijen aangegeven dat 
de aanleg van de Energiehaven ten behoeve van de energietransitie 
nuttig en noodzakelijk is. Sterker nog, met de recente ontwikkelingen 
op het gebied van de energievoorziening in Nederland, wordt alleen 
maar meer urgentie voor de Energiehaven ervaren. Zo is in de 
Routekaart Wind op Zee 2030 van het Rijk een verdubbeling van de 
ambitie en een halvering in tijd uitgesproken. Voldoende en goed 
gelegen haventerreinen zijn hiervoor cruciaal.


