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Betreft: Besluit overprogrammeren Programma Natuur ’ 8 JUNI 2022

Geachte leden,

Graag informeren wij u dat ons college op 7 juni jl. heeft besloten om 
tot een bedrag van maximaal € 2 miljoen aan projecten te overprogram­
meren in de regeling voor natuurherstelprojecten van Programma Na­
tuur. In deze brief lichten we dit besluit toe.

Besluit tot overprogrammeren
We voorzien dat aan het einde van de looptijd van het Programma Na­
tuur (medio 2025) niet alle projecten tijdig en volledig afgerond zijn.

Op 9 maart jl. heeft u een brief ontvangen (kenmerk 1 793393 /
1 793403) over het openstellen van twee subsidieregelingen. Eén van 
deze twee regelingen is de subsidieregeling Programma Natuur Noord- 
Holland. Deze regeling heeft een totaalbedrag van € 20.962.500 en 
daarmee worden 20 van de 30 gebiedsgerichte maatregelen beschikt. 
Terreinbeherende organisaties (TBO’s) dienen de komende periode aan­
vragen in voor deze subsidie. De resterende 10 gebiedsgerichte maatre­
gelen zijn belegd bij de provinciale projectleiders. Hiermee is een be­
drag gemoeid van € 21.1 37.500.

Eerdere besluiten over Programma Natuur:
Programma Natuur is de titel van een omvangrijk programma aan na- 
tuurherstelmaatregelen die de provincies treffen om de kwaliteit van 
Natura 2000-gebieden te verbeteren. Dit programma wordt gefinancierd 
met middelen die het ministerie van LNV beschikbaar stelt. Op 9 sep­
tember 2021 heeft u een brief ontvangen (kenmerk: 1 455348 /
1 70051 2) over de Regeling Specifieke Uitkering Programma Natuur 
(SPUK) 2021 - 2023. De Noord-Hollandse aanvraag bestond uit een to­
taalpakket van 30 gebiedsgerichte maatregelen met een begroting van 
€ 42,1 miljoen. Ook is een reservelijst aangeleverd met 23 potentiële 
reservemaatregelen. De aanvraag en de reservelijst zijn door het minis­
terie van LNV goedgekeurd. De 30 gebiedsgerichte maatregelen worden 
opgestart in de periode 2021 - 2023, en moeten uiterlijk in juli 2025 
zijn gerealiseerd.
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

voorzitterprovinciesecretaris

A.Th.H. van Dijk
R.M. Bergkamp

Tot slot
Komende jaren besteden wij significante bedragen aan natuurherstel. 
Wij verantwoorden hierover aan uw Staten via het jaarlijkse Programma 
Natuurnetwerk. Omdat wij ons kunnen voorstellen dat u hier in meer 
detail over geïnformeerd wenst te worden, organiseren wij een veldbe- 
zoek aan projecten in Kennemerland-Zuid op maandagochtend 29 au­
gustus 2022. Tijdens dit veldbezoek informeren wij u graag over na­
tuurherstel en de verschillende projecten. Nadere informatie over dit 
veldbezoek volgt binnenkort.

Dat komt omdat de doorlooptijd tot medio 2025 vrij kort is, en een deel 
van de maatregelen behoorlijk complex is en daarom een zorgvuldig 
proces vraagt. Ook is een aantal maatregelen financieel vrij ruim ge­
raamd, waardoor ze misschien goedkoper uitgevoerd kunnen worden. 
Het niet tijdig en/of volledig afronden van de maatregelen zou leiden 
tot onderbesteding aan het einde van het programma. Omdat wij het es­
sentieel vinden dat de beschikbare rijksmiddelen voor natuurherstel op­
timaal benut worden, willen we overgaan tot een overprogrammering 
van maximaal 10% op de projecten waarvan de provincie trekker is. Dat 
komt neer op een maximale overbesteding van € 2 miljoen. De overpro­
grammering wordt aangewend voor de maatregelen die op de reserve­
lijst staan opgenomen. Zo borgen wij dat de beschikbaar gestelde rijks- 
gelden maximaal aangewend worden voor natuurherstel van de Noord- 
Hollandse natuurgebieden. Wij kiezen ervoor om dit besluit nu te ne­
men, omdat ook de projecten op de reservelijst meerjarig zijn en dat 
vroegtijdig opstarten wenselijk is om af te kunnen ronden binnen de ge­
stelde termijnen.


