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Betreft: Voortgang inzet provinciaal eigendom voor huisvesting 
statushouders en andere spoedzoekers

Telefoonnummer +31 235144335 

fenss@noord-holland.nl

Op 31 januari jl. ontvingen wij een brief van het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik en de 
woningcorporaties Het Grootslag en De Woonschakel. In deze brief 
gaven zij aan het niet langer zinnig te vinden om het 
haalbaarheidsonderzoek naar de locatie Balkweiterhoek voort te zetten. 
Op basis van het nog lopende haalbaarheidsonderzoek hebben zij de 
conclusie getrokken dat het niet mogelijk is om flexwoningen te 
realiseren op deze locatie.

Op 29 maart 2022 namen wij het besluit om te onderzoeken of de 
provincie Noord-Holland met haar onroerend goed een bijdrage kan 
leveren aan de tijdelijke huisvesting van statushouders en andere 
spoedzoekers. Het ging specifiek om de mogelijk kansrijke locaties in 
de gemeenten Haarlem, Hoorn en Medemblik. U bent hierover 
geïnformeerd per brief met kenmerk 1 8051 02/1 805731. Met deze brief 
willen wij u informeren over de stand van zaken met betrekking tot dit 
onderzoek.
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Medemblik
Voormalige agrarische bedrijfslocatie Balkweiterhoek 76/76A te 
Zwaagdijk West
Over deze locatie heeft u op 1 0 oktober 2022 op verzoek van JA21 in 
de actualiteit gesproken. Wij zijn met de gemeente Medemblik en twee 
lokale woningbouwcorporaties na de zomer gestart met een 
haalbaarheidsonderzoek. Bij deze verkenning wordt bekeken wat 
technisch, ruimtelijk, programmatisch, verkeerskundig, landschappelijk 
en financieel wenselijk en mogelijk is.
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Naar aanleiding van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en 
eventuele vervolgstappen zal ook communicatie richting inwoners, 
plaatsvinden. Bijgaand de twee brieven die wij aan alle inwoners van 
Zwaagdijk-West hebben gestuurd.

Indien naar aanleiding van de business case het besluit volgt om de 
locatie Balkweiterhoek niet in te zetten voor de huisvesting van 
statushouders of andere spoedzoekers, dan zullen wij deze locatie op 
enig moment via een openbare procedure in de verkoop brengen.

Dit besluit heeft ons verbaasd, omdat het haalbaarheidsonderzoek nog 
in volle gang is. De berekeningen zijn nog niet volledig, want nog niet 
alle scenario’s zijn voldoende uitgewerkt. Daarom werd tijdens het 
laatste ambtelijke overleg met gemeente, corporaties en provincie op 
11 januari jl. afgesproken dat het haalbaarheidsonderzoek aangevuld 
moest worden. Zo zouden alle partijen, op basis van de verschillende 
scenario’s, gezamenlijk tot een go-no go beslissing komen. Het is ons 
inziens te voorbarig om op basis van incomplete informatie conclusies 
te trekken.

We zijn in gesprek met de gemeente Haarlem. Zij is namelijk op zoek 
naar een pand dat kan dienen als doorstroomlocatie voor 
statushouders. Als de gemeente het pand niet vanwege 
maatschappelijke doeleinden koopt, wordt het pand in de openbare 
verkoop gebracht.

Gelet op bovenstaande hebben wij besloten om het
haalbaarheidsonderzoek zelf te gaan uitvoeren. Wij hebben richting 
gemeente en beide corporaties onze teleurstelling uitgesproken, omdat 
wij dit traject liever met alle partijen hadden afgerond.

Gemeente Haarlem
Pand Paviljoenslaan 7-9 te Haarlem
Het monumentale kantoorpand aan de Paviljoenslaan 7-9 in het centrum 
van Haarlem is niet meer in gebruik voor de eigen bedrijfsvoering. Tot 
circa twee jaar terug waren hier de fracties gezeteld. Het pand wordt op 
dit moment beheerd via een antikraakorganisatie. Het statige 
kantoorpand beslaat ruim 700 m2 bruto vloeroppervlakte, is in matige 
staat van onderhoud en behoeft dringend inpandige renovatie.
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Tot slot
Gezien de gemaakte bestuurlijke afspraken ten aanzien van het 
oplossen van de crisis op het asieldossier en de dringende oproep van 
het Rijk om meer flexwoningen te bouwen, blijven wij zoeken naar 
mogelijkheden om ons eigendom in te zetten voor deze doeleinden.

Heemstede
Herenweg te Heemstede
Dit perceel was in eerste instantie op de reservelijst gezet. De gemeente 
Heemstede was op dat moment bezig met procedures voor reallocatie 
van schoolgebouwen en had niet de capaciteit om meer dossiers te 
behandelen. Om die reden hebben we deze locatie niet meegenomen in 
ons besluit eind maart. In de zomer hebben wij de locatie Herenweg 
toch nog een keer onder de aandacht gebracht bij de gemeente. De 
gemeente reageerde hier positief op en heeft een
woningbouwcorporatie betrokken bij het overleg. Omdat de locatie 
kansrijk leek, heeft de gemeente gesprekken gehad met de omgeving. 
Helaas bleek dat er twee belangrijke drinkwaterleidingen onder het 
perceel lopen, waardoor bebouwing technisch niet haalbaar is en er te 
weinig grond overblijft waarop wel iets mogelijk is. Het perceel valt 
daardoor af voor dit dossier.

Gemeente Hoorn
Terrein rondom projectbureau N241 aan de Keern te Hoorn
Met de gemeente Hoorn en een lokale woningbouwcorporatie is 
bekeken of het terrein rondom het projectbureau N241 (voormalig 
projecbureau Westfrisiaweg) geschikt is voor tijdelijke woningbouw. Alle 
partijen waren welwillend. Helaas bleek dat de aanwezige
hoogspanningsmast en de ligging ten opzichte van de Westfrisiaweg 
dusdanige beperkende elementen waren, dat wonen op deze plek 
mogelijk niet zonder gezondheidsrisico’s is. De locatie valt daardoor af 
voor dit dossier.

Tevens blijft de provinciale regietafel bij elkaar komen, sinds 2023 in 
nieuwe samenstelling, rekening houdend met de uitvoering van de 
aankomende Spreidingswet. Naast de commissaris van de Koning en de 
gedeputeerde Wonen nemen ook vertegenwoordigers van het Centraal 
Orgaan opvang Asielzoekers (COA), het ministerie van Justitie en 
Veiligheid en burgemeesters en wethouders uit de 5 Noord-Hollandse 
veiligheidsregio’s (Amsterdam-Amstelland, Gooi en Vechtstreek, 
Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland) hieraan 
deel.
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voorzitter-"-provinci cretaris

A.Th.H. van DijkR.M. Bergkamp

Aan de provinciale regietafel vindt overleg tussen gemeenten plaats om 
de provinciale opgave te vertalen in een taak voor bepaalde gemeenten 
die haalbaar en uitvoerbaar is. Waarbij het streven erop gericht is om 
duurzame opvangplekken te realiseren. Bovendien kunnen de 
regietafels benut worden om tot een oplossing te komen wanneer blijkt 
dat gemeenten hun taak niet kunnen invullen. Zo blijft de provincie 
erop toezien dat gemeenten voldoende doen aan het huisvesten van 
verblijfsgerechtigden.

Bijlagen:
Brief aan inwoners Zwaagdijk-West haalbaarheidsonderzoek
Balkweiterhoek
Brief aan inwoners Zwaagdijk-West voortgang
haalbaarheidsonderzoek Balkweiterhoek

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland


