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Betreft: Evaluatie eenmalige subsidie Regio Deal Zaanl

Geachte leden,
Graag informeren wij u over het volgende onderwerp:

Evaluatie eenmalige subsidie Regio Deal Zaanl. U ontvangt het
evaluatierapport hierbij ter kennisneming.

Inleiding

Het rapport bevat de evaluatie van de eenmalige subsidie voor de Regio
Deal Zaanl). Deze subsidie is door de provincie Noord-Holland in 2019
verstrekt aan de gemeente Zaanstad, die optreedt als trekker en kassier
voor de Regio Deal. Deze evaluatie is uitgevoerd door de provincie
volgens het Evaluatiekader Subsidies (vastgesteld door PS op 14 januari
2019). Hierin is vastgelegd dat eenmalige subsidies steekproefsgewijs
worden geévalueerd.

De gebruikte evaluatiemethode in dit onderzoek wijkt af van die in het
Evaluatiekader. De voortgang van de Regiodeal is nog niet zodanig dat
een evaluatie op doeltreffendheid mogelijk is. Daarom richt de evaluatie
zich op de robuustheid van de inhoudelijke onderbouwing van de
subsidie en de mate van voortgang van de uitvoering. Onder
robuustheid wordt verstaan: is het beleid samenhangend, consistent en
zijn de doelstellingen voldoende scherp.

Subsidie Regio Deal Zaanl

De provinciale subsidie van €2.750.000,- was noodzakelijk voor de
totstandkoming van de Regio Deal als geheel en voor de
totstandkoming van afzonderlijke projecten waarvoor de provincie
medefinanciering levert. De Regio Deal Zaanl) is een afspraak tussen de
Rijks‘overheid, de provincie Noord-Holland en de gemeenten
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Amsterdam (Noord), Zaanstad en Oostzaan. Het Rijk en de regio
investeren hiervoor samen € 15 miljoen. De deal richt zich op betere
scholing, veiligheid, meer werk en een groene gezonde en veilige
leefomgeving in 4 wijken in Zaanstad en Amsterdam. Deze wijken
hebben meer dan gemiddeld te maken met slechte gezondheid,
werkloosheid, leerachterstanden en criminaliteit. Daarbij voelen
bewoners zich onveilig in hun buurt. Ook worden de 1e stappen gezet
voor betere verbindingen tussen Amsterdam, Zaanstad en het
omliggende landelijke gebied. Er zijn namelijk knelpunten in de
bereikbaarheid van het gebied. De doelen van de Regio Deal worden
aangepakt via drie pijlers: 1) Leefkwaliteit en groen, 2)
Ontplooiingskansen en 3) Ondermijning & sociale ontwrichting. De
deelname van de provincie richt zich op de eerste pijler en op een klein
onderdeel van de tweede pijler.

Belangrijkste conclusies van het rapport

Uit de evaluatie komt naar voren dat de onderbouwing van de subsidie
aan de Regio Deal Zaanl) voldoende robuust is. De subsidie sluit aan bij
meerdere beleidsdoelen van de provincie op het gebied van ruimtelijke
ontwikkeling, biodiversiteit en economie & arbeidsmarkt. Ten aanzien
van de voortgang van de gesubsidieerde werkzaamheden wordt
geconcludeerd dat deze overwegend goed is. Twee van de drie
projecten in pijler 1, het programma Groen Sociaal en het uitvoeren van
het ontwerpend onderzoek voor de Noorder |Jplas, lopen op schema.
Het programma Groen Sociaal heeft in de onderzoeksperiode 17
initiatieven (inmiddels uitgegroeid tot 21 initiatieven) opgeleverd, waar
inwoners van de wijk en vooral ook kinderen van profiteren. Het gaat
om het vergroenen van schoolpleinen en het gebruik hiervan in de
lessen, het aanleggen van Voedselbosjes en de wandelroute ‘Rondje
Molenwijk’. Ook zijn er activiteiten voor Gezond natuurwandelen en
‘Tegels er uit, Groen er in’ gestart. De uitvoering van het
natuurinclusieve fietspad is vertraagd vanwege toegenomen
bouwkosten. In pijler 2 is de provincie uitsluitend betrokken bij de
activiteiten voor de ZaanCampus (nu Techlands). Deze activiteiten zijn
(in aangepaste vorm) uitgevoerd. De gesubsidieerde werkzaamheden

zijn nog niet geheel afgerond, omdat de Regio Deal nog in uitvoering is.

Vanwege vertraging op twee grote projecten is verlenging van de deal
tot eind 2025 aangevraagd. De vertraging betreft de trajecten van het
Huis van de wijk in Zaanstad (waar de provincie geen betrokkenheid bij
heeft) en de Dam tot Dam-fietsverbinding en is een gevolg van corona
en veranderende marktomstandigheden. De verlenging van de Regio
Deal is in het Rijk-Regio overleg van 14 december 2022 geaccordeerd
en wordt nu via de lijn van het ministerie van Binnenlandse Zaken (het
nieuwe codrdinerend ministerie) geformaliseerd. Het betreft uitsluitend
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een verlenging in realisatietijd, er zijn geen extra middelen mee
gemoeid.

Aanbevelingen
Er zijn twee aanbevelingen naar aanleiding van deze evaluatie
geformuleerd:

Aanbeveling 1: Maak de werking van de aanpak Groen Kapitaal beter
Zzichtbaar. De provincie probeert met de aanpak Groen Kapitaal via
verbreding, verdieping en opschalen van geslaagde projecten en
initiatieven bij te dragen aan de beweging naar het combineren van
natuur met economie, landbouw, infrastructuur en leefomgeving. Deze
werkwijze is nu niet expliciet uitgewerkt. Door dit meer zichtbaar te
maken kunnen samenwerkingspartners en maatschappelijke
initiatiefnemers hier beter bij aansluiten of ideeén aandragen. Zo kan er
meer expliciet geleerd worden over wat de werking van de aanpak kan
versterken, zowel binnen als buiten de Regio Deal.

Deze lerende aanpak sluit aan bij de provinciebrede (en landelijke)
aandacht voor transitiedenken en zal in een eventuele nieuwe Regio
Deal meer zichtbaar worden gemaakt. In de aanvraag voor de nieuwe
Regio Deal ‘Zaanl) Groen en Meedoen’ is een pijler ‘Street-level’ leren
en samenwerken opgenomen, waarin dit op verschillende manieren
wordt uitgewerkt met onder andere grote en kleinschalige
bijeenkomsten voor het delen van kennis en verbinden van mensen die
elkaar anders niet vinden. De huidige aanpak Groen Kapitaal binnen de
Regio Deal Zaanl) legt de nadruk op het breder en beter toepassen van
bestaande kennis en initiatieven in de praktijk. Er bestaan veel
onderzoeksresultaten die aantonen dat vergroenen van wijken met
sociaal-economische achterstanden relatief veel gezondheidswinst
oplevert. Er kan andersom meer geleerd worden van de toepassing van
deze kennis in de praktijk in deze wijken.

De algemene inzet op natuurinclusief werken in de Regio Deal komt
overeen met de landelijke Agenda Natuurinclusief, waar we als provincie
op aansluiten. Naast onze eigen ervaringen in de Regio Deal, gebruiken
we ook ervaringen die bij de uitvoering van de landelijke agenda
worden opgedaan om onze aanpak op dit punt te verbeteren.

Aanbeveling 2: Gebruik de geleerde lessen uit deze Regio Deal voor
eventuele volgende Regio Deals. In het rapport staan verschillende
verbetermogelijkheden voor het inrichten van eventuele nieuwe Regio
Deals. Zoals het zorgen voor flexibiliteit in de afspraken,
uitvoeringscapaciteit goed regelen en het zorgen voor meer (actueel)
overzicht over de voortgang van het geheel van de Regio Deal.

{

1955155/1955160



4|4 1955155/1955160

In november 2022 hadden regio’s de mogelijkheid om opnieuw
voorstellen voor Regio Deals in te dienen. De provincie is als partner
betrokken bij drie voorstellen voor Regio Deals. In de eerste helft van
2023 maakt het Rijk bekend welke voorstellen worden uitgewerkt tot
Regio Deals. Wanneer een of meer van de drie voorstellen geselecteerd
worden, wordt bij de uitwerking daarvan gebruik gemaakt van de in
deze evaluatie opgehaalde lessen uit de Regio Deal Zaanl).

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

pr}ovinciesecretaris voorzitter
R.M. Bergkamp A.Th.H. van Dijk
1 bijlage
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