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Onderwerp
Reactie op voortgangsrapportage regionale keringen 2022 

Geacht college, 

Volgens de afspraak uit het “Uitvoeringsbesluit regionale keringen West-Nederland 2014” hebben wij 
van uw waterschap op 3 juli 2023 de voortgangsrapportage regionale waterkeringen 
Hoogheemraadschap van Rijnland 2022 ontvangen. Mede namens Gedeputeerde Staten van de 
provincie Noord-Holland berichten wij u als volgt.

1. Verbeteropgave regionale keringen uit de eerste toets ronde 2012 ligt op koers
Na de eerste toets ronde in 2012 hebben de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-
Holland met de inliggende acht waterschappen afspraken gemaakt over o.a. de tijdstippen 
wanneer de regionale keringen moeten voldoen aan de IPO-veiligheidsnormen. De provincies 
ontvangen elk jaar een voortgangsrapportage van de waterschappen. 

Uit de rapportages blijkt dat de waterschappen op koers liggen met hun verbeteropgave 
regionale keringen. Tot eind 2022 is in West Nederland inmiddels ca. 1829 km regionale 
kering verbeterd. In totaal voldoet hiermee 82% aan de normen. De waterschappen hebben 
in 2022 conform hun begrotingen in totaal ca. €62M uitgegeven aan kosten voor toetsing en 
verbeteringen.

Beeld voortgang verbeteringen regionale keringen West-Nederland
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In uw waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland voldoet inmiddels 71% van alle 
regionale keringen aan de norm. In uw voorgangsrapportage geeft u aan te werken aan een 
aantal dure en complexe strekkingen regionale keringen. Een voorbeeld is de 
Kortsteekterweg (met een strekking van ca. 5 km) ten oosten van Alphen aan den Rijn. Door 
een aantal van dit soort strekkingen is het de komende jaren een uitdaging om de 
opgeleverde kilometers op peil te houden. Wij hebben met u afgesproken om de uitvoering 
gezamenlijk goed te blijven monitoren.

2. Voortgang toets ronde regionale keringen 2024
Alle waterschappen geven aan op schema te liggen om op tijd al hun regionale keringen in 
2024 getoetst te hebben.

Bijzonderheden toetsing 2024
- Het toetsen en voorzien van een oordeel is vooral een uitdaging bij het nieuwe toets 

onderdeel ‘Niet Waterkerende Objecten’ (NWO). Dit is een omvangrijk toets onderdeel 
waarvoor ook veel informatie moet worden verzameld.

- In het toets proces zijn er soms tegenvallers en onvoorziene vertragingen vanwege 
automatisering en/of personele capaciteit. 

- Kennisdeling tussen de waterschappen is er vooral op het gebied van het toetsen van 
kabels & leidingen. Dit om te komen tot een doelmatige en efficiënte aanpak. 

3. Geen actuele waterveiligheidsrisico’s in 2022
Ondanks het droge jaar in 2022 zijn er geen grote problemen en/of actuele 
waterveiligheidsrisico’s geweest. Door de waterschappen wordt gewerkt aan processen die 
er op gericht zijn de waterveiligheidsrisico’s nog beter te borgen (aanpak op basis van de 
zorgplicht).

Bijzonderheden waterveiligheid
- Uit onderzoek naar de oorzaak van de dijkdoorbraak Reeuwijk in 2021 zijn enkele nieuwe 

inzichten naar voren gekomen over grondopbouw en degradatie van veendijken. Via o.a. 
kennispartijen en de STOWA wordt gekeken of dit moet leiden tot aanpassing van de 
toets voorschriften voor grondlichamen.  

- De risico’s voor de waterveiligheid vanuit graverij door bevers worden volgens enkele 
waterschappen steeds groter. In zowel het regionale- als het primaire watersysteem 
worden meer bevers gezien. Landelijk wordt onderzoek gedaan naar een adequate 
(duurzame) aanpak. Hier zijn waterschappen en provincies bij aangesloten. 

4. Plan van aanpak regionale keringen 2024
Na de toetsing regionale keringen in 2024 volgt er een herijking van de gemaakte afspraken 
uit het Uitvoeringsbesluit 2014. De drie provincies in West-Nederland zijn hiervoor inmiddels 
(ambtelijk) met de waterschappen een gezamenlijk proces gestart om een plan van aanpak 
op te stellen.  

5. Tot slot
Wij merken dat de informatie over waterveiligheid steeds belangrijker is en o.a. onder de 
aandacht wordt gebracht in de kamerbrief Water en Bodem sturend, maar ook in trajecten 
als het (provinciale) Ruimtelijke voorstel.de ruimtelijke puzzel. Wij nemen hierin allen onze 
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verantwoordelijkheid en rol, en we merken dat we met een goede samenwerking hierin nog 
meer kunnen bereiken. We zien de verdere voortgang rondom de versterking en toetsing van 
de regionale keringen Wij zien een gezamenlijke rol met u daarin met vertrouwen tegemoet 
en bedanken u voor de voortgangsrapportage regionale keringen en uw inzet op het gebied 
van waterveiligheid. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

voorzitter,

drs. J. Smit  

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het kenmerk te vermelden.
Meer informatie www.zuid-holland.nl/contact 
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