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Toelichting
In maart 2020 is door PS is ingestemd met een extra budget van € 9,5 mln voor het 
programma 24u-centrale bediening. Gebleken is het extra budget van € 9,5 mln voor het 
aansluiten van 32 kunstwerken toch onvoldoende is; de aannemer heeft moeten constateren 
hiervoor geen overeenkomst te kunnen sluiten met PNH. Dit is aanleiding voor de nieuwe 
bestuurlijke afweging over het vervolg van dit project. Dit roept wel de vraag op hoe om te 
gaan met de huidige werkzaamheden van de aannemer. Jeroen Olthof op 6 april 2020 
aangegeven voor het scenario te willen kiezen om nog 5 bruggen aan te sluiten, totaal dus 
12 bruggen. Tevens is het voorstel om een brief aan PS te versturen over de stand van 
zaken.


