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1        Inleiding 

1.1 Klimaatambitie en locatie 

Windenergie is voor de gemeente Oss een belangrijk onderdeel voor het behalen 
van haar klimaatambitie: Oss wil behoren tot de top 3 van duurzame Brabantse ge-
meenten. Van alle vormen van duurzame elektriciteit is windenergie namelijk op 
dit moment de goedkoopste en snelst realiseerbare. Ze levert bovendien de groot-
ste bijdrage aan de klimaatambitie (zie ook Bijlage A). 
 
Raedthuys, een projectontwikkelaar voor windturbines, heeft onderzocht waar 
windturbines mogelijk geplaatst kunnen worden. Hieruit is een zoekgebied voort-
gekomen aangrenzend aan bedrijventerrein Elzenburg-de Geer (noordoostelijk). 
Ook burgemeester en wethouders van Oss hebben geconcludeerd, dat dit de meest 
kansrijke locatie is en dat zij deze locatie als eerste willen onderzoeken. 

1.2 Ontwikkelscenario’s en beslisproces 

Gemeente Oss heeft aan Bosch & Van Rijn gevraagd om een inventarisatie te maken 
van de scenario’s waar de gemeente uit kan kiezen bij het (laten) ontwikkelen van 
windenergie binnen de gemeentegrenzen. 
 
Op dit moment is er een initiatiefnemer (Raedthuys Windenergie BV) die met en-
kele grondeigenaars overeenkomsten heeft gesloten. Het bestemmingsplan Bui-
tengebied Oss uit 2010 voorziet op dit moment niet in windturbines. De gemeente 
werkt aan een nieuw bestemmingsplan Buitengebied (vaststelling in 2016), maar 
de besluitvorming over windenergie zal via een apart planologisch besluit plaats 
vinden. 
Aan verlenen van planologische medewerking kan de gemeente Oss tot op be-
paalde hoogte voorwaarden stellen. 
 
De gemeente ziet zich voor een keus gesteld: de ontwikkeling van windenergie aan 
de markt overlaten of een actieve rol spelen, door bijvoorbeeld een lokale energie-
coöperatie naar voren te schuiven, een tender uit te schrijven voor windturbines op 
gemeentegrond of zelf windenergie te ontwikkelen.  
 
In het proces is belangrijk wie eigenaar is van de gronden waar de windturbines op 
geplaatst worden. De eigenaar bepaalt voor een groot stuk welk scenario gelopen 
kan/gaat worden. Op de locatie aangrenzend aan Elzenburg-de Geer is de ge-
meente Oss eigenaar van een groot aantal percelen (naast grondeigenaren die met 
Raedthuys een contract gesloten hebben).  
Met Raedthuys is (nog) niet gesproken over inhoudelijke zaken, er zijn nadrukkelijk 
geen afspraken gemaakt. 
 
Er bestaat ook de mogelijkheid om de Energiecoöperatie Oss (ECO) en rol te geven 
om mee te denken over de ontwikkelscenario’s. 
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Om te helpen bij het beslisproces worden in dit document een drietal scenario’s 
beschreven: de voor- en nadelen komen aan bod, evenals de stappen die in elk sce-
nario nodig zijn om te komen tot draaiende windturbines. 
 
Dit rapport geeft drie mogelijkheden als verkenning kort en globaal en daardoor 
schematisch. Het rapport is bedoeld om richting te geven. De praktijk zal voor een 
groot deel moeten leren waar mogelijkheden liggen en resultaten te behalen zijn.  
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2        Overwegingen grondposities 

Raedthuys Windenergie BV heeft grondposities1 ingenomen als onderdeel van het 
voornemen een windpark te ontwikkelen. Zie Figuur 1 voor de opstellingen die 
Raedthuys als voorstellen heeft gepresenteerd. (NB: Over locaties is nadrukkelijk 
nog geen besluit genomen, dus onderstaande afbeelding geldt slechts als voor-
beeld-opstelling van Raedthuys, een projectontwikkelaar). 
 
Momenteel ligt nog geen enkele locatie vast, zowel voor gemeente als marktpar-
tijen. De exacte locaties kunnen in dit stadium nog niet worden bepaald, omdat veel 
af kan hangen van nog uit te voeren milieuonderzoeken. 
 

 
Figuur 1 - Opstellingen zoals Raedthuys deze heeft gepresenteerd. Daarnaast is de grond in 
gemeentelijk eigendom weergegeven. NB: Deze gelden slechts als voorbeeld-opstelling. 

  
Deze opstellingen liggen deels op gemeentelijke grond. Onderstaande tabel toont 
van de 4 opstellingen hoeveel windturbines er op gemeentegrond gesitueerd zijn. 
Er is met de gemeente geen contract afgesloten. 
 
Tabel 1 - Voorgestelde opstellingen van Raedthuys, inclusief hoeveel van de windturbines op 
gemeentegrond gesitueerd zijn. 

Opstelling Aantal windturbines Op gemeentegrond 
1 6 2 
2 4 2 
3 4 1 
4 3 2 

 
                                                           

1 Grondpositie innemen wil zeggen: een contract sluiten met de grondeigenaar dat Raedt-
huys op het betreffende perceel een windturbine mag plaatsen en exploiteren tegen een 
jaarlijkse vergoeding. 
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Wanneer de windturbines op gemeentegrond komen kan de gemeente Oss meer 
invloed uitoefenen op de precieze locatiekeuze en participatie. De gemeente heeft 
aangegeven primair te streven naar een goede ruimtelijke ordening en dat zij zoge-
naamde eigendomsplanologie wil vermijden. Binnen die randvoorwaarde van een 
goede ruimtelijke ordening kan niettemin gekeken worden naar plaatsingsmoge-
lijkheden. Het is niet uit te sluiten, dat binnen die randvoorwaarde, een of twee 
windturbines meer op gemeentegrond geplaatst kunnen worden dan in de opstel-
ling hierboven is aangegeven. 
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3        Beschrijving scenario’s 

Op de locatie aangrenzend aan Elzenburg-De Geer zijn enkele scenario’s denkbaar 
om te komen tot plaatsing van windturbines. Zij onderscheiden zich met name in 
de rol die de gemeente speelt in het proces en de (financiële) opbrengsten en ri-
sico’s voor de gemeenten en/of gemeenschap.  
Ter info staan in bijlage B. een aantal financiële kengetallen van een windturbine. 
De scenario’s worden hieronder beschreven en vergeleken. 

3.1 Scenario Markt 

In dit scenario laat de gemeente de ontwikkeling van windenergie voor het belang-
rijkste deel aan de markt over. Er heeft zich reeds een projectontwikkelaar gemeld 
die graag een windpark wil bouwen. De gemeente faciliteert door planologische 
medewerking te verlenen.  
Voordelen:   Marktpartij doet uitvoerend werk; geen discussie of (mede-) 

ontwikkeling van windenergie een taak is van een gemeente. 
Geen financiële risico’s. 

Nadelen:   Minder directe invloed op de mate van participatie. Afspraken 
met marktpartijen kunnen dit deels ondervangen. Inkomsten 
voor gemeente en gemeenschap zijn relatief laag. Weinig in-
vloed op precies aantal en locatie windturbines. Daardoor ook 
minder sturing of er windturbines op gemeentegrond komen. 
Dit laatste kan voor een deel ondervangen worden door als ge-
meente zelf de regie te houden. 

Jaarlijkse inkomsten:  Windturbines op gemeentegrond: ca. 5.000 - 7.500 
€/MW/jaar2.  

Eenmalige inkomsten:  Bouwleges (2,96% van bouwkosten3). 
 
De gemeente kan voorwaarden verbinden aan planologische medewerking, bij-
voorbeeld dat een lokale coöperatie mede-ontwikkelaar van een of meer windtur-
bines moet zijn. Op deze manier schept de gemeente ruimte voor lokale bedrijven 
en particulieren om mee te investeren in het windpark. Dit kan een positieve ket-
tingreactie tot gevolg hebben (inkomsten uit het windpark kunnen nieuwe duur-
zame initiatieven steunen). 
 
Eventuele andere voorwaarden zijn ook denkbaar. In elk geval zal er een dialoog 
tussen de initiatiefnemer en de gemeente op gang komen. Hiermee is het mogelijk 
als gemeente invloed uit te oefenen op locatiekeuze en participatie, zonder dat er 
zelf moet worden geïnvesteerd, of dat er wordt geconcurreerd met een marktpartij. 
De gemeente zal in onderhandelingen een goed inzicht moeten hebben in de finan-
ciële opbrengsten van windturbines op de locatie. De projectontwikkelaar zal open 
boek moeten tonen. 

                                                           
2 Als er bijvoorbeeld twee windturbines van 2 MW op gemeentegrond komen levert dat 
jaarlijks 30.000 euro op aan grondvergoeding. 
3 De kosten van een windturbine bedragen ca. 1 mln €/MW. Een windpark van 3 windturbi-
nes van 3 MW elk (9 MW) resulteert dan in 6 mln *2,96% = ca. €270.000. 
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Dit scenario kan gescoord worden op een aantal parameters: 

Parameter Score* 
Het opwekken van duurzame energie ++ 
Een goede afweging van RO en Milieu + 
Besteding opbrengsten aan duurzaamheidsdoelen +/- 
Participatiemogelijkheden +/- 
Voordelen voor de direct omgeving +/- 
Beperking van de risico’s ++ 

* Mogelijke scores zijn: ++, +, +/-, - en --. 

3.2 Scenario Tender 

In dit scenario ontwikkelt de gemeente de locaties op eigen grond zelf, tot een be-
paald moment in het proces, wanneer er een tender wordt uitgezet waarop pro-
jectontwikkelaars kunnen inschrijven. De partij die de economisch meest voorde-
lige inschrijving deed mag het windpark verder ontwikkelen. 
Voordelen:   Aan de tender kunnen enkele voorwaarden gekoppeld worden, 

bijvoorbeeld met betrekking tot financiële participatie. 
Nadelen:  De gemeente maakt kosten bij de ontwikkeling van het wind-

park. 
 Tenderen is alleen mogelijk indien de windturbines op gemeen-

tegrond komen. Indien een ontwikkelaar op nabijgelegen perce-
len een windpark ontwikkelt moet worden gewaakt voor eigen-
domsplanologie. Daarnaast is de kans groot dat het totale wind-
park (locaties op en buiten gemeentegrond) door twee partijen 
moet worden ontwikkeld), uitgaande van maximale benutting 
van de locatie, wat het proces complexer maakt. 
 De gemeente moet waken voor eigendomsplanologie indien ge-
meente alle windturbines alleen op eigen grond inplant.  

 
Jaarlijkse inkomsten:  Het bedrag dat de winnende inschrijver jaarlijks betaalt 

voor het mogen exploiteren van het windpark hangt sterk 
af van hoe ver het project al is ontwikkeld is op het mo-
ment van de Tender. Voor windturbines uit de tender: ca. 
15.000 - 25.000 €/MW/jaar. 

Eenmalige inkomsten:  Bouwleges + evt. een bedrag uit de tender (eenmalig be-
drag voor vergoeding gemaakte kosten door de ge-
meente). 

 
Ook in het geval van een tender zal er nog een bepaalde mate van onderhandel-
ruimte zijn, bijvoorbeeld als het gaat om inkomsten en (burger)participatie. 
 
Dit scenario kan gescoord worden op een aantal parameters: 

Parameter Score* 
Het opwekken van duurzame energie ++ 
Een goede afweging van RO en Milieu + 
Besteding opbrengsten aan duurzaamheidsdoelen + 
Participatiemogelijkheden + 
Voordelen voor de direct omgeving + 
Beperking van de risico’s + 

* Mogelijke scores zijn: ++, +, +/-, - en --. 
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3.3 Scenario Zelf Ontwikkelen 

In dit scenario neemt de gemeente de rol van ontwikkelaar op zich: zij zorgt zelf 
voor contact met de omgeving, het wijzigen van het bestemmingsplan en het ver-
lenen van de benodigde vergunningen. Vervolgens wordt SDE+-subsidie aange-
vraagd en (met behulp van externe adviseurs) een keuze gemaakt voor een wind-
turbine. De investering, de inkomsten en het risico liggen bij de gemeente4.  
Voordelen:  Maximale invloed op inrichting van het project op het gebied 

van locatiekeuze, participatie etc. Grootste financiële voordeel 
(ca. 50.000 €/MW/jaar). 

Nadelen:  Is risicodragend investeren een rol voor de gemeente? Er wordt 
geconcurreerd met een marktpartij. Zeer specifieke kennis no-
dig tijdens het ontwikkeltraject. Indien het windpark (locaties op 
en buiten gemeentegrond) door twee partijen moet worden 
ontwikkeld), wordt het proces complexer. 
De gemeente moet waken voor eigendomsplanologie indien ge-
meente alle windturbines alleen op eigen grond inplant.  

Jaarlijkse inkomsten: Nettowinst van een windpark op deze locatie : ca. 40.000-
60.000 €/MW/jaar. 

Eenmalige inkomsten: Geen. 
 
Ook in dit scenario is het mogelijk om samen te werken met een lokale coöperatie. 
 
Dit scenario kan gescoord worden op een aantal parameters: 

Parameter Score* 
Het opwekken van duurzame energie  ++ 
Een goede afweging van RO en Milieu + 
Besteding opbrengsten aan duurzaamheidsdoelen ++ 
Participatiemogelijkheden ++ 
Voordelen voor de direct omgeving ++ 
Beperking van de risico’s -- 

* Mogelijke scores zijn: ++, +, +/-, - en --. 

  

                                                           
4 Risico’s bij de ontwikkeling van een windpark zijn bijvoorbeeld:  

 wijziging van provinciaal en/of landelijk beleid, waardoor windenergie niet langer 
mogelijk is op deze locatie, terwijl er al ontwikkelkosten zijn gemaakt 

  tegenvallende windopbrengsten, waardoor de initiatiefnemer niet aan zijn beta-
lingsverplichtingen kan voldoen richting een kredietverstrekker. 
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4        Scenario’s grafisch weergegeven 

Onderstaande grafieken tonen op schematische wijze hoe de scenario’s van elkaar 
verschillen. De horizontale as toont voor beide afbeeldingen in hoeverre de scena-
rio’s  leiden tot inkomsten voor de gemeente (uit grondvergoedingen, leges en/of 
exploitatie). De verticale as is echter verschillend. Bij de bovenste grafiek geeft deze 
as de invloed aan die de gemeente op het project kan uitoefenen. De onderste gra-
fiek heeft het (financieel) risico op de verticale as staan. 
 

 
Figuur 2 - Schematische vergelijking van de scenario's - inkomsten voor de gemeente versus invloed 
op het project. 

 
 

 
Figuur 3 - Schematische vergelijking van de scenario's - inkomsten voor de gemeente versus 
(financieel) risico van het project voor de gemeente. 
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5        Stappenplan scenario’s 

Hieronder wordt van elk scenario een stappenplan geschetst om te komen tot 
draaiende windturbines. Om de stappen overzichtelijk te houden is de m.e.r.-pro-
cedure hier weggelaten. 

5.1 Scenario 1 - Markt 

 De marktpartij dient een principeverzoek in voor 3-6 windturbines. 

 De gemeente beslist over medewerking (en kan hier eventueel voorwaar-
den aan stellen). 

 De gemeente wijzigt het bestemmingsplan. 

 De marktpartij dient een vergunningaanvraag in (in een gecoördineerde 
procedure lopen deze twee trajecten parallel, wat tijdwinst oplevert).  

 De gemeente verleent de aangevraagde vergunningen. 

 De marktpartij draagt zorg voor verdere ontwikkeling. 

 Alle kosten worden via anterieure overeenkomst bij projectontwikkelaar 
gelegd. 

 De gemeente ontvangt jaarlijks pachtvergoedingen. 

 De gemeente handhaaft. 

5.2 Scenario 2 - Tender 

Tenderen kan alleen op gemeentegrond. Een projectontwikkelaar kan in een paral-
lel traject windturbines ontwikkelen op naastgelegen gronden. Afstemming is altijd 
noodzakelijk. Het stappenplan hieronder geldt dus in principe voor 2-3 windturbi-
nes, zoals blijkt uit Figuur 1. 
Uitgaande van tenderen inclusief vergunning is het stappenplan als volgt: 

 De gemeente wijzigt het bestemmingsplan. 

 De gemeente verleent de vergunning aan zichzelf. 

 De gemeente vraagt SDE+ aan.5 

 De gemeente schrijft een tender uit voor windprojectontwikkelaars. 

 Marktpartijen schrijven in (bieden een jaarlijkse vergoeding aan de ge-
meente). 

 De gemeente kiest de economisch meest voordelige inschrijving. 

 Deze inschrijver draagt zorg voor verdere ontwikkeling. 

 De gemeente handhaaft. 

                                                           
5 Dit is slechts een variant. Het is op diverse momenten in het proces mogelijk om te tende-
ren. In het algemeen geldt: hoe meer de gemeente reeds heeft ontwikkeld, des te hoger zal 
de vergoeding zijn die de winnaar van de tender betaalt. In dit stappenplan is uitgegaan van 
de situatie zoals die ook in Breda geldt: de gemeente heeft tot en met de SDE+-beschikking 
zelf ontwikkeld, en daarna een tender uitgeschreven. Uiteraard zijn andere opties ook mo-
gelijk. 
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NB1: Het is ook mogelijk om locaties zonder vergunning te tenderen. Dit brengt 
aanzienlijk minder op. Maar er hoeven geen kosten gemaakt te worden die te ma-
ken hebben met het verkrijgen van de vergunning (mer, bestemmingsplanwijziging 
etc.). 
 
NB2: Eventuele initiatieven van marktpartijen op particuliere grond moeten parallel 
hieraan worden behandeld. Voorrang geven aan het eigen (tender)initiatief boven 
andere plannen brengt risico’s met zich mee, behalve als uit ruimtelijk beleid blijkt 
dat deze locaties minder geschikt zijn.  

5.3 Scenario 3 - Zelf ontwikkelen 

Wij gaan in dit scenario ervan uit dat de gemeente Oss in dit scenario geen grond-
eigenaren gaat benaderen en deze optie geldt dus alleen voor de windturbines die 
op eigen grond ontwikkeld worden. Het stappenplan is dan als volgt: 

1. De gemeente wijzigt het bestemmingsplan; 
2. verleent de vergunning aan zichzelf. 
3. vraagt SDE+ aan. 
4. onderhandelt met fabrikanten6. 
5. sluit een Power Purchase Agreement (PPA) af met een afnemer van elektri-

citeit. 
6. leent vreemd vermogen om het windpark te financieren. 
7. exploiteert het windpark gedurende de levensduur of verkoopt het. 
8. laat winsten terugvloeien naar (bijvoorbeeld) nieuwe duurzaam energie 

projecten. 
 

NB: Eventuele initiatieven van marktpartijen op particuliere grond moeten parallel 
hieraan worden behandeld. Voorrang geven aan het eigen (tender)initiatief boven 
andere plannen brengt risico’s met zich mee, behalve als uit ruimtelijk beleid blijkt 
dat deze locaties minder geschikt zijn. 

5.4 Uitwerking: Coöperatie 

In elk van de hierboven beschreven scenario’s kan een rol weggelegd zijn voor een 
lokale energie coöperatie. Via een dergelijke coöperatie kan een deel van de op-
brengsten terugvloeien naar de gemeenschap (dat kan zijn de lokale gemeenschap 
en/of gehele gemeente Oss). 
 
Optie 1: Coöperatie alleen op gemeentegrond 

 Gemeente spreekt met coöperatie af hoe zij winsten verkregen uit exploi-
tatie windturbines gaat inzetten voor de gemeenschap, als voorwaarde 
voor verlenen pachtrechten. Dit wordt vastgelegd in bindende privaatrech-
telijke overeenkomst. 

 Gemeente maakt pachtcontract voor coöperatie.  

 De coöperatie dient een principeverzoek in voor windturbines. 

 De gemeente wijzigt het bestemmingsplan. 

                                                           
6 Specifieke werkzaamheden kunnen uiteraard worden uitgevoerd door ingehuurde krach-
ten met expertise. 
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 De coöperatie dient een vergunningaanvraag in (in een gecoördineerde 
procedure lopen deze twee trajecten parallel, wat tijdwinst oplevert).  

 De gemeente verleent de aangevraagde vergunningen. 

 Alle kosten worden in anterieure overeenkomst bij de coöperatie gelegd. 

 De coöperatie exploiteert het windpark en laat winsten terugvloeien naar 
de gemeenschap. 

NB: het is ook mogelijk om de locatie met vergunning via een privaatrechtelijke 
overeenkomst aan de coöperatie te verpachten. In dat geval heeft de gemeente 
kosten om de MER en bestemmingsplanwijziging te doorlopen. Maar je mag dan 
wel verwachten dat de gemeente meer invloed heeft op de verdelingen van de win-
sten. Een andere reden kan zijn dat de gemeente de coöperatie niet wil opzadelen 
met grote kosten voorafgaand aan de exploitatie.  

  
Optie 2: Coöperatie neemt deel in het gehele windpark 

 De gemeente (als grondeigenaar), coöperatie en ontwikkelaar (Raedthuys) 
spreken af in privaatrechtelijke overeenkomst dat de coöperatie een aan-
deel neemt in de project BV die windturbines ontwikkelt, bijvoorbeeld 25%.  

 De project BV (Raedthuys + coöperatie) dient een principeverzoek in voor 
3-6 windturbines. 

 De gemeente wijzigt het bestemmingsplan. 

 De project BV  dient een vergunningaanvraag in (in een gecoördineerde 
procedure lopen deze twee trajecten parallel, wat tijdwinst oplevert).  

 De gemeente verleent de aangevraagde vergunningen. 

 De project BV draagt zorg voor verdere ontwikkeling. 

 De coöperatie laat winsten die zij uit haar aandeel behaalt terugvloeien 
naar de gemeenschap. 

 Alle kosten worden via anterieure overeenkomst bij project BV  gelegd. 

 De gemeente ontvangt jaarlijks pachtvergoedingen. 

5.5 Uitwerking: Onderhandeling 

In scenario’s 1 en 2 gaat de gemeente in onderhandeling met de projectontwikke-
laar. Het doel is om zo min mogelijk financieel risico te lopen in de ontwikkeling van 
het windpark, maar om wel voor de gemeente en haar inwoners een (zo groot mo-
gelijk) maatschappelijk en financieel profijt te hebben van dit project. Belangrijk is 
om de regie en zeggenschap over onderzoeken en locaties bij de gemeente te hou-
den en om niet voortijdig definitieve overeenkomsten te sluiten. 

 Intentieovereenkomst met Raedthuys: waar streven we samen na en hoe 
doen we dat (stappen-verantwoordelijkheden-risico’s). Gemeente houdt 
regie over onderzoeken en afwegingen in het kader van ruimtelijke orde-
ning en milieu. 

 De gemeente treedt in onderhandeling met de projectontwikkelaar en 
geeft aan dat zij het recht op pachten wil vergeven aan hen, maar dat ze 
een deel van de winsten wil, zonder dat de gemeente een financieel risico 
wil lopen. 

 Beide partijen maken financiële opbrengstprognoses. Open-boek proces. 
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 Onderhandeling over verdeling winsten. Gemeente kan bijvoorbeeld via 
een winstrechtovereenkomst jaarlijks een deel van de inkomsten genieten. 
Wellicht kan zij door inbreng van haar gronden afdwingen dat een (behoor-
lijk) deel van de winst naar de gemeente gaat. 

 De gemeente en projectontwikkelaar gaan een samenwerkingsovereen-
komst aan met elkaar.  

 De marktpartij dient een principeverzoek in voor 3-6 windturbines. 

 De gemeente wijzigt het bestemmingsplan. 

 De marktpartij dient een vergunningaanvraag in (in een gecoördineerde 
procedure lopen deze twee trajecten parallel, wat tijdwinst oplevert).  

 De gemeente verleent de aangevraagde vergunningen. 

 De marktpartij draagt zorg voor verdere ontwikkeling. 

 Alle kosten worden via anterieure overeenkomst bij projectontwikkelaar 
gelegd. 

 De gemeente ontvangt jaarlijks winstrechten + pachtvergoedingen. 
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Bijlage A. Productiekosten duurzame energie 

 
Figuur 2 - Productiekosten van duurzame elektriciteit. In deze grafiek zijn de productiekosten 
weergegeven voor windenergie op een locatie als Oss. In windrijkere gebieden liggen de 
productiekosten nog lager. 
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Bijlage B. Financiële kerngetallen windturbines  

Ontwikkeling en exploitatie 
Onderstaande getallen gelden voor de ontwikkeling en exploitatie van één windturbine met een 
ashoogte van circa 120m en een rotordiameter van circa 120m en een vermogen van circa 2,75 
MW op de locatie direct ten noorden van Elzenburg de Geer.  
NB: Alle getallen dienen slechts ter indicatie. Hier kunnen nadrukkelijk geen rechten aan ont-
leend worden. 
 

Ontwikkeling en exploitatie 
Eén windturbine 120m x 120m 2,75MW 

 

Investeringskosten (eenmalig) €4.400.000 
Jaarlijkse kosten (onderhoud, verzekeringen etc.) €230.000/j 
Investering vreemd vermogen (bank) 80% = €3.520.000 
Investering eigen vermogen 20% = €880.000 
Windsnelheid in Oss op 100m 6,7 m/s 
Verwachte opbrengst MWh/j P90 7.500 MWh/j 
Verwachte winst Totaal Project IRR 9% 
Verwachte winst Eigen vermogen IRR 19% 
Verwachte jaarlijkse netto winst op eigen vermogen eerste 15 
jaar (gemiddeld) 

€135.000/j 

Verwachte jaarlijkse netto winst op eigen vermogen jaar 15-
20 (gemiddeld) 

€32.000/j 

 
 

 
 
 
Grondvergoedingen en winsten 
In onderstaande tabel staan de te verwachten grondvergoedingen (pachtvergoedingen) voor 
windturbines op gemeentegrond indien de gemeente niet zelf de ontwikkeling en exploitatie ter 
hand neemt (scenario 1 en 2), en de winsten indien de gemeente zelf de ontwikkeling en exploi-
tatie doet (scenario 3): 
 

Pachtvorm / Zelf ontwikkelen Jaarlijkse grondvergoeding/winst 
voor één windturbine van 2,75MW 

Scenario Markt (pacht) €14.000 - 21.000 pacht 
Scenario Tender (pacht) €41.000 – 68.000 pacht 
Scenario Zelf ontwikkelen (winst) €110.000 – 165.000 netto winst 

 
 



 

 

 


