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Proloog
Voor u ligt het rapport van het concept voorkeursalternatief, zoals dat ter consultatie 

wordt voorgelegd aan de bestuurders van alle tien de betrokken partners; 

waterschap Aa en Maas, waterschap Rivierenland, provincie Noord-Brabant, 

provincie Gelderland, gemeente Oss, gemeente West Maas en Waal, gemeente 

Wychen, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat. De consultatie geldt in elk geval voor de dagelijkse besturen en bij 

enkele partners ook de algemene besturen. Voor beide doelgroepen is dit rapport 

opgesteld.

Het is voor de hand liggend dat het informatieniveau van deze bestuurslagen 

zal verschillen. Mede doordat sommige bestuursorganen het afgelopen half jaar 

zijn geïnstalleerd. Om dit verschil in informatieniveau goed te bedienen, kent dit 

rapport een gelaagde opbouw.

De lezer die direct kennis wil nemen van het concept voorkeursalternatief verwijzen 

we naar hoofdstuk 4, Het voorkeursalternatief. Daarin is beschreven wat in het 

voorkeursalternatief zit; het pakket aan samenhangende maatregelen voor de dijk, 

de rivier en het gebied.

Bij het doornemen van het gehele rapport zult u zien dat het bestaat uit ‘blauwe’ 

en ‘witte’ pagina’s. Door de blauwe pagina’s te lezen, krijgt u een volledig beeld 

van het doorlopen planproces en de gemaakte keuzes. U kunt dit zien als de rode 

draad die zelfstandig leesbaar is. De witte pagina’s zijn de verdiepende onderdelen 

van het desbetreffende hoofdstuk, voor wie meer wil weten over bijvoorbeeld de 

dijk of een deelgebied in de uiterwaarden.

Om u mee te nemen in het gehele planproces starten we in hoofdstuk 1 met de 

aanleiding van het project Meanderende Maas. De dijk moet versterk worden en het 

is de verwachting dat dit goed te combineren is met rivierverruimende maatregelen 

in de uiterwaarden en het benutten van kansen voor het gebied. In hoofdstuk 2 

wordt op hoofdlijnen het planproces beschreven. Een planproces dat in 2016 is 

gestart, waarbij vanaf begin 2018 met bewoners en ondernemers uit het gebied 

stapsgewijs is toegewerkt naar het voorliggende voorkeursalternatief. Hierin nemen 

we u ook mee in de doelen die nagestreefd zijn en de criteria die gebruikt zijn om 

tot een besluit te komen. In dit planproces zijn inzichten ontstaan door te tekenen, 

te rekenen en goede gesprekken te voeren. Deze inzichten zijn geaggregeerd 

tot enkele sturende principes die doorslaggevend zijn voor het voorliggende 

voorkeursalternatief. Deze sturende principes zijn in hoofdstuk 3 beschreven. Zoals 

al benoemd, is het voorkeursalternatief in hoofdstuk 4 beschreven en verbeeld. Het 

rapport eindigt in hoofdstuk 5 met een korte beschouwing op de samenhang van 

het totaal, zowel in de inhoud van de maatregelen als de samenwerking tussen de 

partners. 

Die samenhang is de kracht van het project. In dit geval maakt het dat alle 

partners gezamenlijk verder komen dan alleen en dat het ook nog sneller gaat. De 

stuurgroep herkent in het voorliggende voorkeursalternatief de ambities en doelen 

die ten grondslag liggen aan de start van het project Meanderende Maas. 





1.1 Aanleiding

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma is het dijktraject Ravenstein-

Lith opgenomen als één van de top 14 meest urgente dijktrajecten om te 

versterken. Concrete aanleiding voor het project Meanderende Maas is dat de 

dijk aan Brabantse zijde van dit riviertraject op hoogte, maar ook op andere 

faalmechanismen, niet voldoet aan de nieuwe veiligheidsnormen die vanaf 1 januari 

2017 gelden. De Maasdijken aan de Gelderse zijde van dit traject behoren niet tot 

de urgente dijktrajecten en versterking is niet voor 2030 aan de orde. 

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-

onderzoek Ravenstein-Lith (september 2016) is onderzocht of rivierverruiming en 

gebiedsontwikkeling in combinatie met dijkversterking kansrijk zijn in dit gebied. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Stuurgroep Meanderende Maas, 

waarin de waterschappen Aa en Maas en Rivierenland, provincies Noord-Brabant 

en Gelderland, gemeenten Oss, West Maas en Waal, Wychen, Rijkswaterstaat, het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Natuurmonumenten participeren. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat een combinatie van dijkversterking, 

rivierverruiming en gebiedsgerichte maatregelen substantieel bijdraagt aan de 

waterveiligheid. Bovendien levert dit synergie op met ambities en opgaven van de 

partners, bijvoorbeeld op het gebied van economie, recreatie en natuur. De kracht 

zit in de combinatie van robuuste maatregelen dicht bij de Maas en het herstellen 

van de landschappelijke en natuurlijke betekenis van de oorspronkelijke meanders. 

Op basis van deze conclusies is de verkenning voor het project Meanderende Maas 

gestart.
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Komende decennia is er de opgave om de dijken langs de Maas te versterken. 
Deze veiligheidsopgave is de aanleiding om voor de gehele Bedijkte Maas ambities 
te formuleren, plannen uit te werken en te realiseren. De kansen voor combinaties 
tussen de veiligheidsopgave en de gebiedsontwikkeling maken dat de Maas de 
ruggengraat van ontwikkelingen is geworden. Deze kansen zijn aanleiding voor de 
MIRT Verkenning Ravenstein - Lith.

Inleiding1
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1.2 Doel van de verkenning

De verkenning richt zich op waterveiligheid en de daaraan gekoppelde kansen voor 

gebiedsontwikkeling. Het vergroten van de waterveiligheid, zoals geformuleerd 

in de bestuursovereenkomst tussen de partners, is het belangrijkste doel van 

de verkenning. Daarbij is het streven de gebiedskwaliteiten te versterken en de 

mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling te benutten. Het doel van de verkenning 

is om te komen tot een positief besluit over één integraal voorkeursalternatief 

voor de beoogde rivierverruiming, dijkversterking en gebiedsontwikkeling. In de 

verkenning maken we een afweging over de optimale balans tussen dijkversterking 

en rivierverruiming. Zo wordt duidelijk wat de gewenste combinatie van 

dijkversterkings- en rivierverruimingsmaatregelen is en hoe dit wordt gekoppeld 

aan gebiedsmaatregelen.

De verkenningsstudie bestaat uit een planproces, waar in fase 1, door middel van 

scenario’s en bouwstenen, verschillende mogelijke alternatieven zijn opgesteld. 

Deze alternatieven zijn een combinatie van verschillende bouwstenen voor de 

dijk en rivierverruiming en de gebiedsdoelen, die samen de veiligheidsopgave 

oplossen en ontwikkelingsperspectief bieden (zie ook afbeeldingen 2.2 en 2.4). 

Aan het eind van 2018 zijn hieruit de kansrijke alternatieven geselecteerd. Deze 

zijn in fase 2 verder uitgewerkt en beoordeeld op doelbereik, haalbaarheid en 

(milieu)effecten. Dit biedt de basis voor het samenstellen van het voorliggende 

voorkeursalternatief. 
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Afbeelding 1.1 Projectgebied Meanderende Maas



1.3 Projectgebied

Het project richt zich op de Maas tussen de A50 bij Ravenstein en de sluis bij Lith 

(ongeveer 25 km). Het projectgebied is het gebied waar de maatregelen worden 

getroffen en bestaat uit de volgende deelgebieden (zie ook afbeelding 1.1): 

• het buitendijkse gebied aan de Brabantse zijde vanaf de Middelwaard 

(rivierkilometer 184) tot aan de stuw bij Lith (rivierkilometer 201);

• het buitendijkse gebied aan de Gelderse zijde vanaf de spoorbrug bij 

Ravenstein/Niftrik (rivierkilometer 183) tot aan de stuw bij Alphen/Lith 

(rivierkilometer 201);

• de Maasdijk aan de Brabantse zijde vanaf de A50 tot de stuw bij Lith (dijktraject 

36-3). Dit is inclusief een binnen- en buitendijkse zone die van belang is voor de 

dijkversterkingsmaatregelen (circa 100 meter).

De maatregelen in het voorkeursalternatief liggen in dit gebied. De 

dijkverbeteringsmaatregelen aan Gelderse zijde (dijktraject 41-3) maken géén deel 

uit van dit project; onderzoek naar de veiligheid van de Gelderse dijk vindt later 

plaats binnen een ander project. 

De effecten van de plannen kunnen ook buiten het projectgebied optreden, daarom 

wordt in het onderzoek een groter gebied beschouwd. Bij de uitwerking van de 

maatregel zomerbedverdieping zijn ook de effecten boven - en benedenstrooms 

van het projectgebied onderzocht.

1.4 Plaats van deze rapportage 

In de verkenningsfase wordt een besluit genomen over een pakket van maatregelen. 

Dit rapport beschrijft de afwegingen die gemaakt zijn voor het samenstellen van 

het voorkeursalternatief en de maatregelen die gezamenlijk de gewenste balans 

en het optimum tussen dijk-, rivier- en gebiedsmaatregelen bereiken. 

Om tot dit voorstel te komen, zijn veel onderzoeken uitgevoerd en (deel)rapporten 

geschreven, zoals berekeningen van dijkontwerp en riviermaatregelen, een 

milieueffectrapport en de maatschappelijke kosten-baten analyse, participatie-

verslagen, integrale beoordelingen, et cetera. Deze deelrapporten zijn 

ondersteunend aan het voorliggende rapport over het concept voorkeursalternatief, 

in het vervolg gewoonweg voorkeursalternatief genoemd. 
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2.1 De opdracht 

De dijk aan de Brabantse zijde tussen Ravenstein en Lith voldoet niet aan de nieuwe 

veiligheidsnormen die per 1 januari 2017 gelden. Uit de beoordeling blijkt dat het 

veiligheidsprobleem bestaat uit een hoogte-, een stabiliteits- en een pipingopgave. 

Deze faalmechanismen worden in het kader op de volgende pagina uitgelegd. In 

het schema hiernaast is zichtbaar dat over het grootste deel van de dijk alle drie de 

opgaven moeten worden opgelost. Het project Ravenstein – Lith is opgenomen in 

de programmering van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Om de waterveiligheid te borgen, hebben Rijk en regio in het Deltaprogramma 

Maas gekozen voor een krachtig samenspel tussen dijkversterking en 

rivierverruiming. Hiervoor heeft de minister voor de gehele Maas maximaal 100 

miljoen euro beschikbaar gesteld. Hierbij gelden de voorwaarden dat het voorstel/

project:

• moet bijdragen aan de waterveiligheid en effectiviteit daarvan;

• kan rekenen op draagvlak en reële kansen biedt om op gebiedsniveau 

synergie te realiseren;

• kan rekenen op cofi nanciering vanuit de regio en zicht heeft op fi nanciering 

van het totale project.

In de verkenning Meanderende Maas is toegewerkt naar verschillende 
oplossingen voor de dijkversterking, in combinatie met maatregelen voor 
rivierverruiming en gebiedsontwikkeling. Dit hoofdstuk geeft de route 
weer, die is afgelegd tot aan het samenstellen van het voorkeursalternatief. 

Afbeelding 2.1 Analyse veiligheidsopgave aan Brabantse zijde

Meanderende Maas 13

Route tot aan het samenstellen 
van het voorkeursalternatief2



1. Hoogte: wanneer het water door stijging van het rivierpeil 
of harde wind over de dijk heen loopt, kan dat leiden tot 
beschadiging of gaten in de dijk. Als dit overstromen te lang 
duurt, kan de schade groot worden dat de dijk doorbreekt.

2 Stabiliteit: als er langdurig water tegen de dijk staat, vult 
deze zich met water en kan de dijk ‘slap’ worden. Hierdoor 
wordt deze instabiel en kan bezwijken. Dit gebeurt meestal 
aan de binnendijkse kant, door de waterdruk vanuit de rivier.

3 Piping: het (kwel)water dat onder de dijk doorstroomt, 
neemt grond mee. Hierdoor ontstaat een ‘tunnel’ die de dijk 
uitholt. Dit kan leiden tot inzakken van de dijk. 

Zoals op de vorige pagina al benoemd, kan de dijk vanwege meerdere redenen 

bezwijken. De oorzaken van het ‘falen’ van de dijk worden ook wel faalmechanismen 

genoemd. Deze faalmechanismen worden hieronder in het kader toegelicht.

2.2 Breed en zorgvuldig proces 

Om te komen tot het voorkeursalternatief zijn verschillende stappen gezet. 

Afbeelding 2.2 geeft het trechteren naar het voorkeursalternatief weer. Aan de 

hand van bouwstenen voor de dijk, rivierverruiming en de gebiedsdoelen zijn 

zes mogelijke alternatieven samengesteld: Eigentijdse Maas, Iconische Maas, 

Lommerrijke Maas, Gemoedelijke Maas, Ruige Maas en Circulaire Maas. Deze zes 

mogelijke alternatieven dekken het hele spectrum af van de relevante bouwstenen 

en vraagstukken die in de verkenning relevant zijn. Vanwege de gewenste integrale 

en samenhangende aanpak is via een iteratief ontwerpproces getrechterd van 

deze zes mogelijke alternatieven naar een tweetal kansrijke alternatieven X en 

Z en uiteindelijk naar het voorkeursalternatief. De alternatieven zijn steeds in 

samenhang beschouwd. Daarbij is gezocht naar de samenhang tussen de goede 

bouwstenen. Er is dan ook niet gekozen voor één van de alternatieven, maar 

voor een samenstelling middels de juiste bouwstenen. Tijdens de trechtering en 

ontwikkeling richting het voorkeursalternatief was de integrale samenwerking tussen 

inhoudelijke disciplines en met de projectpartners een belangrijk onderdeel. Dit 

heeft vorm gekregen in de ‘integrale ontwerpoverleggen’ (interactie projectteam/ 

ingenieursteam), de Meanderende Maas Momenten/ Stuurgroep (interactie met 

partners) en de werkplaatsen, informatieavonden en dijktafels (interactie met 

omgeving). Er kan gesproken worden van co-creatie met de werkplaatsdeelnemers 

en de partners in de Meanderende Maas Momenten. 

Uit het MIRT-onderzoek, dat in 2016 werd gestart, is gebleken dat een combinatie 

van dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsgerichte maatregelen substantieel 

bijdraagt aan de waterveiligheid. Daarnaast levert het synergie op met overige 

ambities en opgaven van de partners, bijvoorbeeld op het gebied van economie, 

recreatie en natuurontwikkeling. De regio en het ministerie hebben gekozen voor 

een gezamenlijke verkenning voor het project Meanderende Maas, waarmee 

de integrale aanpak mogelijk is. De bovenstaande conclusies vormden de basis 

van de verkenning, met als doel de vorming van een visie op het gebied voor 

de langere termijn en de invulling van een integraal maatregelenpakket voor 

de periode tot 2028, het voorkeursalternatief. Het jaartal 2028 geldt als mijlpaal 

voor de afronding van het project. De dijkversterking moet in 2025 afgerond zijn. 

Het voorkeursalternatief wordt planologisch verankerd in een interprovinciale 

structuurvisie op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Na de verkenning volgt 

de planuitwerkingsfase, waarin het voorkeursalternatief nader wordt uitgewerkt in 

de periode 2020 tot 2022.

concept voorkeursalternatief14
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gebiedsdoelenrivierverruimingdijk
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X Z
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Integrale beoordeling 

alternatieven

Doelbereik Haalbaarheid

Kosten en dekking

Draagvlak

Grondeigendom
beschikbaarheid

Maatschappelijke 
meerwaarde

Milieu-effecten

2.3 Criteria voor de beoordeling

In de verkenning is stapsgewijs toegewerkt naar het voorkeursalternatief door 

tussentijds bouwstenen en maatregelen mee te nemen voor verdere uitwerking 

of om tussentijds af te laten vallen. Om dit navolgbaar te doen, is vooraf een 

beoordelingskader opgesteld en vastgesteld, zie afbeelding 2.3. De integrale 

beoordeling heeft geleid tot gedeelde en waardevolle beslisinformatie voor 

de besluitvorming voor de samenstelling van de kansrijke alternatieven en het 

voorkeursalternatief. In de beoordeling stonden drie criteria voor afweging 

centraal: doelbereik, haalbaarheid en milieueffecten.  
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Afbeelding 2.2 Trechteren naar het voorkeursalternatief Afbeelding 2.3 Beoordelingscriteria



Afbeelding 2.4 Overzicht gebiedsdoelen en daaraan gekoppelde opgaven 

Dijken veilig 
maken

Natuur en KRW 
behouden en 

versterken
Rivierverruiming

Ruimtelijke 
kwaliteit 

versterken en 
beleefbaar 

maken

Opgave 
• Waterwet

• Ontwerp instrumentarium 
2014 

• Inpassing: behouden 
essentiële waarden

Hiërarchie in afwegingen 
dijkverbetering:

1. uitvoeren in grond in 
binnendijkse richting

2. uitvoeren in grond in  
    buitendijkse richting

3. constructieve     
   oplossingen

Opgave
Ruimtelijke kwaliteitskader:
• Eenheid in 

verscheidenheid 
dijktrajecten ontwikkelen

• Contrast meanderbogen 
en gekanaliseerde Maas 
versterken

• Cultuurhistorie koesteren 
met bijvoorbeeld 
bakenbomen

• Bijzondere dijktrajecten 
inpassen

• Zuiderwaterlinie 
versterken (Megen en 
Ravenstein)

Opgave
• Realiseren van 

substantiële 
waterstandsdaling 

• Bijdragen aan andere 
gebiedsdoelen

Opgave
Natuurnetwerk Brabant 
in 2028 gerealiseerd

Samenhangende 
landschappelijke 
eenheid van rivier- en 
moeraslandschap: 
• Stroomdalgrasland 
• Rietmoeras 
• Ooibos
• Meanderbogen 

KRW opgave 2e en 3e 
tranche:
• meanderbogen
• geulen
• rietoevers 

• bevorderen 
overstromingsdynamiek

Vrijetijds- 
economie 
versterken

Duurzaamheid 
bevorderen

Ondernemer-
schap 

stimuleren

Woonklimaat en 
vitaliteit kernen 

verbeteren

Opgave
Recreatief 
aantrekkelijk gebied 
van bovenregionale 
betekenis en allure, 
met:
• Fijnmazig 

routenetwerk

• Breed palet 
aan recreatieve 
mogelijkheden

• Horeca en 
overnachtingen

• Waterrecreatie 

Opgave
• Bijdragen aan 

een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat

• Bijdragen aan 
leefbaarheid kernen

• Bijdragen aan veilige 
verkeersstromen 

Opgave
• Zorgvuldige 

toepassing 
grondstoffen

• Toepassen 
gebiedseigen grond

• Korte transportafstand 
bij uitvoering 
dijkverbetering 
(grond) 

• Kansen benutten 
voor overige thema’s, 
zoals: hernieuwbare 
energie

Opgave
• Concurrentiepositie 

multimodaal 
knooppunt versterken

• Toegang 
Burgemeester 
Delenkanaal 
verbeteren

• Primaire 
hoogproductieve 
landbouw binnendijks

• Voorwaarden 
scheppen voor 
recreatie en toerisme 
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2.3.1 Doelbereik 
Het hoofddoel van het project Meanderende Maas is het waarborgen van de 

waterveiligheid, in combinatie met het versterken van de gebiedskwaliteiten en 

het benutten van de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling. Dit hoofddoel is 

verbijzonderd in acht onderstaande doelen en opgaven (afbeelding 2.4):

• Dijken veilig maken: 

Voldoen aan de nieuwe norm (Waterwet), volgens het Ontwerpinstrumentarium 

(OI2014), middels een goede inpassing en behoud van essentiële waarden en 

volgens de hiërarchie (1) binnenwaarts in grond waar ruimte is; (2) buitenwaarts 

in grond bij belemmeringen aan binnenzijde en beperkte invloed op rivier en (3)  

constructies of innovaties bij belemmeringen aan binnenzijde, zoals bebouwing, 

(grote) invloed op rivier, of kosteneffectiviteit.

• Rivierverruiming: 

Een combinatie van rivierverruimende maatregelen die leidt tot een substantiële 

waterstandsdaling. Dit is vertaald in 20 centimeter waterstandsdaling, om mee 

te kunnen rekenen en werken. De maatregelen moeten tevens bijdragen aan 

andere doelen, met name natuur, KRW en grondstromen.

• Ruimtelijke kwaliteit versterken en beleefbaar maken: 

Realiseren van een goede balans tussen de natuurlijke oude Maasloop en 

de gekanaliseerde Maas, eenheid in verscheidenheid in het dijkenlandschap, 

koesteren van de cultuurhistorische waarden, inpassing van bijzondere 

dijktrajecten en versterken van de Zuiderwaterlinie (zoals Ravenstein, Megen, 

Fort Luttereind).

• Natuur behouden en versterken: 

Realiseren van het NatuurNetwerkBrabant (NNB) door ontwikkeling van een 

grote eenheid van rivier- en moeraslandschap (stroomdalgrasland, ooibos, 

rietmoeras) en realiseren van KRW-doelen (voldoen aan waterkwaliteit volgens 

Europese normen, aan de hand van o.a. meanders, geulen, rietoevers).

• Vrijetijdseconomie versterken: 

Streven naar een recreatief aantrekkelijk gebied van bovenregionale betekenis 

en allure met een fi jnmazig routenetwerk, een breed palet aan recreatieve 

mogelijkheden, horeca- en overnachtingsmogelijkheden en waterrecreatie.

• Duurzaamheid bevorderen:

Inzetten op gebiedseigen grond voor de dijkverbetering en benutten van 

kansen waar deze zich voordoen.

• Woonklimaat en vitaliteit van de kernen versterken: 

In de meeste kernen langs de Maas is er geen grote woningbouwopgave, met 

uitzondering van Ravenstein. Het investeren in natuur- en landschapskwaliteiten 

draagt indirect bij aan versterking van het vestigingsklimaat, woonklimaat en de 

vitaliteit van de kernen.

• Ondernemerschap stimuleren:

Versterking van de haven van Oss als multimodaal knooppunt door verbetering 

van de toegang van het Burgemeester Delenkanaal.

De doelen zijn in onderlinge samenhang uitgewerkt, waarbij het ene doel 

(bijvoorbeeld rivierverruiming) ook een middel kan zijn om een ander doel (dijken 

veilig maken of natuurontwikkeling) te bereiken of daaraan bij te dragen.  

2.3.2 Haalbaarheid
Het voorkeursalternatief is gericht op de realisatie van een samenhangend pakket 

aan maatregelen, waarvan de realisatie door de partners is af te ronden vóór 2028, 

waarbij de dijk uiterlijk in 2025 op orde moet zijn. Dit tweede beoordelingscriterium 

brengt in beeld of uitvoering van de alternatieven haalbaar is op korte termijn. Bij 

het bepalen van de (mate van) haalbaarheid per kansrijk alternatief zijn de volgende 

aspecten relevant:

• Financiële haalbaarheid: kosten en dekking

Hierbij is gekeken naar de investeringskosten (volgens de Standaard systematiek 

voor Kostenramingen met een 25 % onzekerheidsmarge) en de lifecycle costs 

(LCC). Bij het MIRT-besluit hebben de partners een principe afspraak gemaakt 
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over de beschikbare budgetten. Hierop is het voorkeursalternatief afgestemd.

• Draagvlak: projectpartners en omgeving

De indicatie van het draagvlak vanuit de omgeving is bepaald op basis van 

informatie die in de periode februari-mei 2019 is verzameld vanuit onder andere 

dijktafels, werkplaatsen, klankbord en gesprekken met overige stakeholders.

• Grondeigendom en beschikbaarheid

Hierbij is gekeken of er zicht is op (de kans op) het tijdig beschikbaar of in bezit 

hebben van de benodigde gronden. Er is onderscheid gemaakt tussen publieke 

partijen (overheden), Natuurmonumenten en private eigenaren.  

• Maatschappelijke meerwaarde (MKBA)

Hierbij gaat het om negatieve en positieve baten van vergroting van de 

waterveiligheid, de grondstromen, de effecten van delfstoffenwinning 

(zelfrealisatie), vermeden investeringen, recreatie, woongenot, 

verkeersafwikkeling, scheepvaart en natuur en milieu.

2.3.3 Milieueffecten
Voor de beoordeling en afweging van de kansrijke alternatieven zijn de 

milieueffecten in beeld gebracht. Deze effecten zijn in de milieueffectrapportage 

(MER) beschreven en beoordeeld. De effectbeoordeling is uitgevoerd conform het 

beoordelingskader MER, die is opgenomen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

(NRD) Meanderende Maas, aangevuld met input vanuit zienswijzen en adviezen. 

2.4 Bouwen aan het voorkeursalternatief 
De kansrijke alternatieven X en Z, afbeelding 2.4 en 2.5, zijn de basis voor het 

voorkeursalternatief. De kansrijke alternatieven bevatten de maatregelen die 

de moeite waard waren om te onderzoeken, uit te werken en te beoordelen. 

Voor de kansrijke alternatieven zijn onderzoeksvragen opgesteld, om zo de 

goede informatie te verzamelen voor samenstelling en besluitvorming over het 

voorkeursalternatief. Een deel van de eerder beschouwde maatregelen uit de zes 

mogelijke alternatieven is niet opgenomen in de kansrijke alternatieven. Deze 

afgevallen maatregelen zijn dus niet verder onderzocht en zijn geen onderdeel 

van het voorkeursalternatief.  

2.4.1 De dijk voldoet aan de eisen en is dus veilig
Voor de veiligheidsopgave van de dijk in de twee kansrijke alternatieven gelden de 

volgende uitgangspunten en inrichtingsprincipes: 

• De veiligheidsopgave waar de dijk aan moet voldoen betreft drie aspecten: 

hoogte, stabiliteit en piping. 

• De dijk is ontworpen conform het Ontwerpinstrumentarium 2014: sober en 

doelmatig en zodanig ingepast dat de essentiële waarden van het gebied 

behouden blijven. Tevens is gerekend met de plausibele middenwaarde.

• Volgen van de hiërarchie ‘grond binnenwaarts - grond buitenwaarts - 

constructies‘ zorgt ervoor dat:

» volledige versterking in grond binnendijks op grote delen niet mogelijk 

is, omdat er (ook) een buitendijkse stabiliteitsopgave ligt. De invulling van 

de binnendijkse stabiliteitsopgave en de pipingopgave in grond is slechts 

over een beperkte afstand mogelijk vanwege bebouwing aan binnenzijde. 

Dit is geheel in lijn met eerdere dijkverbetering waarin de tuimeldijk is 

ontstaan; 

» grond buitendijks in veel secties noodzakelijk is vanuit de buitenwaartse 

stabiliteitsopgave en bebouwing direct achter de dijk; constructies voor 

stabiliteit zijn voor een groot deel van het tracé aan de binnenzijde nodig 

vanwege binnendijkse bebouwing. Als constructies voor stabiliteit worden 

toegepast, heffen deze vaak ook de pipingopgave op.
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• De dijk is verdeeld in acht deeltracés met een verschillend karakter, 

gekoppeld aan de huidige verschijningsvorm. Binnen deze deeltracés wordt 

één hoofdprincipe aangehouden gebaseerd op ‘eenheid in verscheidenheid’ 

uit het ruimtelijk kwaliteitskader en zoveel mogelijk doorontwikkeling van 

keuzes die in het verleden zijn gemaakt bij versterkingen. Dus: waar nu bij de 

kernen een tuimeldijk ligt, wordt deze ook als tuimeldijk versterkt.

• Het behoud van de karakteristieke bomenstructuur doet recht aan de 

essentiële waarden van ruimtelijke kwaliteit. 

De veiligheidsopgave

Zoals hierboven genoemd is de invulling van de binnendijkse stabiliteits- en 

pipingopgave in grond slechts over een beperkte afstand mogelijk vanwege 

bebouwing. Eveneens ligt er een buitendijkse stabiliteitsopgave. De breedte van 

de buitenwaartse stabiliteitsberm varieert van 1 tot 10 meter. De breedte van de 

stabiliteitsberm aan de binnenteen varieert van 5 tot 20 meter.

Over grote lengtes van de dijk is sprake van een pipingopgave, met lengtes tot 

circa 120 meter binnenwaarts, maar met een grote ruimtelijke variatie. Piping wordt 

volgens de hiërarchie ‘grond binnenwaarts - grond buitenwaarts - constructies‘ 

bij voorkeur tegengegaan met binnendijkse grondbermen. Voor de secties met 

een kwellengtetekort zou dit een pipingberm van maximaal 80 tot 120 meter 

betekenen met een hoogte van circa 1,5 meter. Op dit moment gaan we uit van 

een maximale breedte van de pipingberm van 70 m, omdat het bij grotere lengte 

economisch voordelinger is constructies toe te passen. Vanwege de omvang van 

de bermen is dit door de belemmering van kernen en clusters van woningen, 

water en waardevolle natuur niet altijd mogelijk. In alternatief X zijn pipingbermen 

toegepast waar dat mogelijk is.

De inpassingsopgave: eenheid in verscheidenheid 

Voor beide kansrijke alternatieven geldt dat voor het gehele dijktraject is uitgegaan 

van eenheid in verscheidenheid. De gewenste grotere eenheden met dezelfde 

dijktypologie worden ingepast in aansluiting op de huidige typologie-indeling 

van de dijk. De dijk is verdeeld in acht deeltracés met een verschillend karakter, 

veelal gekoppeld aan de huidige verschijningsvorm. Binnen deze deeltracés 

wordt één hoofdprincipe aangehouden, wat de leesbaarheid van het landschap 

vergroot en een positieve bijdrage levert aan beheer. Het gaat om de tuimeldijk, 

de moderne gronddijk en de natuurdijk. De hoofdprincipes zijn gebaseerd op het 

ruimtelijk kwaliteitskader en een doorontwikkeling van keuzes, die in het verleden 

bij versterkingen zijn gemaakt. In beide alternatieven wordt daarom, waar bij de 

kernen nu een tuimeldijk ligt, deze ook als tuimeldijk versterkt. Het behoud van 

bomen op de dijk doet recht aan de essentiële waarden van ruimtelijke kwaliteit. 

De bomen op de dijk komen voor op de deeltracés met tuimeldijken, vooral bij 

de kernen. Deze tuimeldijken zijn relatief goed te versterken met behoud van 

de bomen, waarbij de tuimeldijk iets breder wordt. Bij de uiterwaardlobben is er 

de keuze tussen een moderne gronddijk of een natuurdijk. In de natuurdijk kan 

meer grond worden verwerkt. In de deeltracés zijn echter bijna geen aanliggende 

binnendijkse natuurgebieden waarmee de natuur verbonden kan worden.

Tuimeldijk
Moderne gronddijk
Bomen op de dijk 

Megen
Oijen

Boveneind

Lith

Lithoijen

Alphen
Maasbommel

Appeltern

Macharen

Dieden

Demen

Ravenstein

Neerlangel

Batenburg

Afbeelding 4.3 Hoofdopbouw dijk: tuimeldijk, moderne gronddijk en bomen op de dijk
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Bij Ravenstein wordt het karakter van de historische vesting versterkt. Het 

hoogteprobleem is op te lossen via een borstwering. Voor het stabiliteitsprobleem 

zijn twee oplossingsmogelijkheden, met grond of een kademuur.

Op grond van de berekende doorsneden en de lengte van de secties, is bepaald 

hoeveel grond er nodig is voor de dijk, stabiliteitsbermen en pipingbermen. De 

range ligt tussen totaal 1,2 miljoen m3 grond, verwerkt in de dijk en bijbehorende 

bermen, en 0,6 miljoen m3 grond, waarbij piping overal middels constructies wordt 

tegengegaan. 

2.4.2 Rivierverruiming
Voor de rivierverruiming in de twee kansrijke alternatieven gelden de volgende 

uitgangspunten en inrichtingsprincipes: 

• streven naar een substantiële waterstandsdaling;

• Demen-Dieden en de Oeverzone van de Diedensche Uiterdijk zijn 

zelfrealisatie-projecten van Natuurmonumenten, waarvan realisatie 

zeker is; ze leveren een relevante bijdrage aan de doelstellingen van het 

project Meanderende Maas. Andersom hebben zij vanuit de inzichten van 

Meanderende Maas enkele optimalisaties in Demen-Dieden doorgevoerd.  

Demen-Dieden is als een voorloper benoemd die wordt opgenomen in het 

project Meanderende Maas;

• riviermaatregelen buiten het project, die opgenomen zijn in de ‘plausibele 

middenwaarde’, worden uitgevoerd;

• vanwege het streven naar een zo groot mogelijk doelbereik, zijn 

winterbedmaatregelen aan de Brabantse kant het startpunt. Deze kunnen 

vervolgens worden aangevuld met maatregelen aan de Gelderse zijde of in 

het zomerbed;

• inrichting van natuur (rivier en moeraslandschap), waarbij de variatie zit in 

de mate van begroeiing. Er kan sprake zijn van een groter of kleiner areaal 

ooibos en struweel. In alle gevallen wordt de hogere begroeiing gedacht in 

de stroomluwe delen, waarmee grote opstuwing in de rivier wordt vermeden; 

• reactiveren van de oude Maasloop en reliëfvolgend ontgraven van 

meanderlobben.

Om waterstandsdaling te realiseren kunnen verschillende combinaties worden 

gemaakt: 

• alleen winterbedmaatregelen aan de Brabantse zijde;

• de winterbedmaatregelen aan de Brabantse zijde aangevuld met de Gelderse 

zijde;

• de winterbedmaatregelen aan de Brabantse zijde aangevuld met 

zomerbedmaatregelen.

Alleen winterbedmaatregelen aan de Brabantse zijde voldoen te weinig aan de 

ambitie van substantiële waterstandsdaling. Het reactiveren van de oude Maasloop 

en het reliëfvolgend verlagen van de uiterwaarden en Lelyzone met ongeveer 0,5 

tot 2,5 meter, inclusief geulen levert slechts een beperkte waterstandsdaling van 

enkele centimeters. 

Door de winterbedmaatregelen aan de Brabantse zijde aan te vullen met 

maatregelen aan de Gelderse zijde wordt een substantiële waterstandsdaling 

gerealiseerd. De doorsteek bij Appeltern, gecombineerd met weerdverlaging, 

verlenging van de geul en verlaging van de veerstoep van Maasbommel, is erg 

(kosten)effectief. Dit genoemde pakket winterbedmaatregelen zorgt voor een 

forse bijdrage aan het streven naar 20 centimeter waterstandsdaling en heeft een 

groot doelbereik. Met de maatregelen wordt circa 18 centimeter waterstandsdaling 

gerealiseerd. Na aftrek van compensatie voor buitenwaartse dijkversterking 

en beheerruimte voor het gewenste natuurbeeld, resteert circa 11 centimeter 

waterstandsdaling. De maatregelen in De Lymen en de Oijensche Middenwaard 

en De Schans vergroten nauwelijks het resultaat in waterstandsdaling.
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De winterbedmaatregelen aan de Brabantse zijde aangevuld met zomerbed-

maatregelen leiden tot een substantiële waterstandsdaling. Na aftrek van 

compensatie voor buitenwaartse dijkversterking en beheerruimte voor het 

gewenste natuurbeeld, leidt dit pakket tot circa 20 centimeter waterstandsdaling. 

2.4.3 Duurzaamheid via grondstromen
Het optimaliseren van de grondbalans is het belangrijkste aandachtspunt 

bij de invulling van duurzaamheid. Gebleken is dat uit de rivierverruiming en 

natuurontwikkeling meer grond vrijkomt dan nodig is voor de dijk. Het is een 

opgave om te kijken waar effectief en effi ciënt vrijkomende grond te verwerken is. 

De CO2-impact van de dijkversterking komt, grofweg geschat, overeen met 25 tot 

70 ha bos (uitgaande van een levensduur van 100 jaar). In de plannen is er ruimte 

voor 50 tot 60 ha ooibos. Een CO2-neutraal project lijkt daarmee haalbaar. 

2.4.4 Gebiedsontwikkeling
Bij het samenstellen van de kansrijke alternatieven is gewerkt vanuit de 

gebiedsdoelen. Dit heeft tot gevolg dat beide alternatieven een groot tot maximaal 

doelbereik hebben. Onderstaande maatregelen dragen in meer en mindere mate 

bij aan de ruimtelijke kwaliteit, natuur en KRW, vrijetijdseconomie, woonklimaat en 

vitaliteit van de kernen, ondernemerschap en duurzaamheid.

Toegang multimodale binnenhaven Oss 

In beide alternatieven is de toegang van het Burgemeester Delenkanaal naar de 

haven van Oss verbeterd. Hierdoor kan de tri-modale haven van Oss zich blijven 

doorontwikkelen en neemt de veiligheid voor de scheepsvaart toe. 

Reactiveren meanders met eigen kwaliteit

Het reactiveren van de oude Maasloop is een van de uitgangspunten van 

rivierverruiming. Dit kan echter op verschillende manieren. De herstelde 

oude Maasloop levert een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit 

en de versterking van de cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied 

aan natuurontwikkeling en KRW-doelen en betekent een impuls voor de 

vrijetijdseconomie. Daarnaast levert het ontgraven van de oude Maasloop 

bouwstof voor de dijkverbetering. Er kan gekozen worden om de oude Maasloop 

wel of niet aan te sluiten op de Maas. Indien niet aangesloten op de Maas ligt 

het accent op natuur- en KRW-doelen. Indien de oude Maasloop wel aangesloten 

wordt op de Maas, kan er gevaren worden wat leidt tot meer mogelijkheden voor 

waterrecreatie. De herstelde oude Maasloop wordt daarnaast optimaal ingericht 

voor KRW en natuur.

Megen aan de Maas 

Het is een kans om het gezicht van Megen aan de Maas te versterken door de 

meander dichtbij de stad te reactiveren en strandjes en een transferium te 

realiseren. De Maas omarmt opnieuw Megen, waardoor de herkenbaarheid en 

(recreatieve) kwaliteit wordt vergroot. Het al dan niet verplaatsen van de huidige 

jachthaven dichter naar de vestingstad toe levert verschillende varianten op, die in 

de kansrijke alternatieven zijn onderzocht.

Versterken routestructuren

Routestructuren maken deel uit van beide alternatieven: een fi jnmazig en een 

doorgaand routenetwerk om te wandelen, struinen, fi etsen, kanoën, varen et cetera 

versterken de vrijetijdseconomie. 

De dijk vormt een belangrijke recreatieve verbinding tussen de kernen. De 

tuimelkade wordt verbreed waardoor er vrijliggende fi etspaden gerealiseerd 

worden en langzaam verkeer scheiden wordt van gemotoriseerd verkeer. ‘Poorten’ 

en transferia met parkeervoorzieningen zorgen voor een goede ontsluiting en 

toegankelijkheid van het gebied. Het aantrekkelijke gebied is een stimulans voor 

ondernemerschap.
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Afbeelding 4.4 Kansrijk alternatief X 



Afbeelding 4.5 Kansrijk alternatief X 
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Het voorkeursalternatief moet een integraal en samenhangend pakket van 
maatregelen zijn. De ontwikkeling van het voorkeursalternatief is de laatste fase 
van het ontwerpend onderzoek. Hierin zijn de feitelijke inzichten uit de beoordeling 
van de kansrijke alternatieven zwaarwegend, maar niet allesbepalend. Het gaat om 
het vinden van de optimale, samenhangende mix en die wordt niet verkregen door 
enkel de best scorende maatregelen samen te voegen. In dit hoofdstuk staan de 
sturende principes die het voorkeursalternatief integraliteit en samenhang bieden 
en leiden tot een optimale synergie tussen de maatregelen.

3.1 Verkregen inzichten

Er zijn twee kansrijke alternatieven ontwikkeld, die zijn beoordeeld op doelbereik, 

haalbaarheid en milieueffecten. Op basis van deze beoordeling zijn inzichten 

ontstaan, die van betekenis zijn voor en de basis vormen van de samenstelling van 

het voorkeursalternatief. 

Inzichten en betekenis voor de dijk in het voorkeursalternatief:

• In de dijkversterking wordt nabij de kernen voortgebouwd op de bestaande 

tuimeldijk. Door de versterking in buitenwaartse richting worden woningen 

gespaard en blijven bomen op de dijk behouden. Hiermee wordt een grote 

bijdrage geleverd aan ruimtelijke kwaliteit en wordt voortgebouwd op het 

eerder gekozen principe uit de vorige dijkversterking.

• Vanwege het sparen van de bebouwing aan de binnenzijde, is over een grote 

lengte een constructie noodzakelijk. 

• In het voorkeursalternatief wordt de moderne gronddijk opgenomen voor 

de dijktrajecten tussen de tuimeldijken vanwege de doelmatigheid en de 

bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit. Pipingbermen worden toegepast waar 

voldoende ruimte is (ter hoogte van de grote meanderlobben), vanwege de 

bijdrage aan duurzaamheid.

• Bij de versterking wordt zoveel mogelijk voortgebouwd op de huidige 

dijkvorm, met enkele uitzonderingen tussen Megen en Kasteel Oijen.

Inzichten en betekenis voor de Brabantse winterbedmaatregelen in het 

voorkeursalternatief:

• Het project Demen-Dieden en oeverzone Diedensche Uiterdijk levert 

een grote bijdrage aan rivierverruiming (waaronder waterstandsdaling) 

en de realisatie van de provinciale natuurambities met rivier- en 

rietmoeraslandschap.
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• Ter bevordering van de doorstroming neemt de ruwheidsklasse van de 

vegetatie richting de rivier verder af; anders gezegd: richting de dijk en in de 

stroomluwe delen is meer ruimte voor ruigte en ooibos. In de Diedensche 

Uiterdijk is het areaal ooibos groter dan in De Waarden en Ossekamp.

• De grootste bijdrage aan natuur ligt in het deelgebied Diedensche Uiterdijk, 

waar een groot areaal rivier- en rietmoeras gerealiseerd kan worden met een 

substantieel areaal ooibos. Bovendien kan zo een groot aaneengesloten 

natuurgebied gerealiseerd worden in aansluiting op het project Demen-

Dieden en de oeverzone van de Diedensche Uiterdijk. Voor De Waarden en 

Ossekamp geldt dat de bijdrage aan natuur kleiner is, vanwege beperktere 

mogelijkheden voor de ontwikkeling van ooibos.

• Voor waterstandsdaling is het verlagen van de Lelyzone het meest effectief.

• Het herstellen van de meanders van de oude Maasloop levert vooral een 

grote bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit, natuur, KRW en recreatie.

• Het realiseren van een aangetakte en bevaarbare meander versterkt de 

mogelijkheden voor watergebonden recreatie. Hier is in de streek vraag naar.

• Een groot deel van de gronden in de Ossekamp en De Waarden moeten nog 

verworven worden. Omdat deze gronden essentieel zijn voor de agrarische 

bedrijfsvoering is tijdige verwerving hoogst onzeker.

Inzichten en betekenis voor de Gelderse winterbedmaatregelen in het 

voorkeursalternatief:

• De doorsteek bij Appeltern en de geul van Maasbommel leveren een grote 

bijdrage aan waterstandsdaling tegen (in verhouding) geringe kosten en 

worden daarom opgenomen in het voorkeursalternatief.

• De Lymen, Oijensche Middenwaard en de Schans leveren een kleine bijdrage 

aan de gestelde projectdoelen. Tevens neemt de transportafstand van 

beschikbare grond voor de Brabantse dijkversterking toe. 

Inzichten en betekenis voor de zomerbedmaatregelen in het 

voorkeursalternatief:

• Zomerbedverdieping en zomerbedverbreding zijn kosteneffi ciënte 

maatregelen met een zeer gunstige verhouding tussen kosten en de mate van 

waterstandsdaling.

• Zomerbedverdieping en -verbreding leveren geen bijdrage aan andere 

gebiedsdoelen. Verbreding doet zelfs afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit.

• Effecten op onder andere grondwater en sedimentatiebeheer strekken zich 

uit ruim buiten het projectgebied en vragen daarom om een rivierbrede 

uitspraak. 

Inzichten en betekenis voor de gebiedsmaatregelen in het 

voorkeursalternatief

• De verbetering van de toegang van het Burgemeester Delenkanaal naar de 

haven van Oss levert een grote bijdrage aan ondernemerschap en verbetert 

de veiligheid op de Maas

• Met het herstellen van de meanders van de oude Maasloop, met daarlangs 

voorzieningen als zonneweides, strandjes en aanlegplekken, komt Megen 

weer aan de Maas te liggen, wordt het gezicht van Megen aan de Maas 

versterkt en wordt een grote bijdrage geleverd aan ruimtelijke kwaliteit en 

vrijetijdseconomie.

• Een kadeconstructie bij Ravenstein (in plaats van grond) levert een 

grote bijdrage aan de doelen ruimtelijke kwaliteit, vrijetijdseconomie en 

woonklimaat.

• De bakenbomen worden volgens de Maasbrede strategie opgenomen in het 

voorkeursalternatief.

• Routestructuren, entrees en cultuurhistorie leveren een belangrijke bijdrage 

aan de (beleving van) ruimtelijke kwaliteit, vrijetijdseconomie en woonklimaat.
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Afbeelding 3.2 Ruimte aan de buitenzijde voor benodigde buitenwaartse stabiliteit

Afbeelding 3.1 Ruimte aan de binnenzijde voor stabiliteit binnenzijde en pipingberm

3.2 De kwaliteitsimpuls in de uiterwaarden levert 
grond voor de dijk 

Voor een integraal en samenhangend voorkeursalternatief is vooral de onderlinge 

samenhang tussen de doelen bepalend. Deze samenhang bestaat uit verschillende 

verbanden. Door het vergraven van de uiterwaarden krijgt de rivier meer ruimte. Dit 

leidt tot een lagere dijkhoogte en daarmee een beter inpasbare dijk, meer natuur, 

een betere waterkwaliteit en een goede balans tussen de natuurlijke meanders 

van de oude Maasloop en de gekanaliseerde Maas. Het landschapsbeeld dat 

hieruit ontstaat is aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers en vertegenwoordigt 

zo een ecologische, economische en sociale waarde. Een deel van de vrijkomende 

grondstromen wordt aangewend voor het versterken van het dijktraject Ravenstein-

Lith en mogelijk ook voor het traject Cuijck-Ravenstein bij een overschot 

vrijkomende grond. Dit is een duurzame maatregel, waardoor de CO2-belasting 

van het project laag blijft. Vooral de winterbedmaatregelen aan de Brabantse zijde 

leveren een belangrijke bijdrage aan de gebiedsdoelen, waarbij onder andere 

de provinciale natuurambities van Natuurnetwerk Brabant gerealiseerd kunnen 

worden. Het synergievoordeel van de maatregelen aan Gelderse zijde (De Lymen, 

Oijensche Middenwaard en de Schans) is minder groot door de toenemende 

transportafstand van de grond en de beperkte bijdrage aan de gebiedsdoelen 

(waaronder natuur). Een uitzondering is de doorsteek bij Appeltern en de geul 

bij Maasbommel, die een grote bijdrage leveren aan waterstandsdaling tegen 

geringe kosten. Maatregelen in het zomerbed leveren weliswaar een grote en 

kosteneffi ciënte waterstandsdaling, maar leveren geen kwaliteitsimpuls aan het 

gebied. Bovendien reiken de effecten tot ruim buiten het gebied en vragen daarom 

om een rivierbrede uitspraak. 

Met de winterbedmaatregelen, in het bijzonder aan de Brabantse zijde, wordt 

een belangrijke kwaliteitsimpuls aan het gebied gegeven en wordt tevens de 

benodigde grond voor de dijkversterking geleverd. 

3.3 Een veilige dijk en sparen van woningen en 
bomen gaan hand in hand

Met behulp van berekeningen is toegewerkt naar een veilige dijk, volgens de 

hiërarchie (versterking grond binnenwaarts, grond buitenwaarts, constructie) en 

de zorgplicht en Beleidslijn Grote Rivieren. Hierin zijn de bestaande dijkvorm, de 

aangrenzende bebouwing en de bestaande bomen op de dijk dominante factoren 

in de afweging. Het voortbouwen op de tuimeldijk (nabij de kernen) uit de vorige 

dijkversterking is de belangrijkste pijler onder het dijkontwerp. Hiermee worden 

bebouwing en bomen op de dijk gespaard en is de cultuurhistorische waarde van 

de dijken en hun geschiedenis geborgd als een van de belangrijkste kenmerken 

van dit gebied. Omdat de tuimeldijk aan de buitenzijde versterkt wordt, zijn aan de 

binnenzijde constructies nodig om het piping- en stabiliteitsprobleem op te lossen. 

In de tussenliggende gebieden is ruimte voor een ander type dijkversterking, 

namelijk een moderne gronddijk. Hierdoor ontstaat eenheid in verscheidenheid 

in de opbouw van de dijken. De relatie tussen het onderliggende landschap en de 

dijktrajecten is hiermee afl eesbaar voor bewoners en bezoekers.
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Afbeelding 3.3 Scheiden verkeersstromen op tuimeldijk

3.4 Synergie tussen onderhoud van de dijk en fi etsen 
en wandelen op de dijk 

De versterking van de tuimelkade maakt het noodzakelijk om een inspectie- en 

schouwpad aan te leggen op het hoge deel van de dijk, los van de bestaande 

weg. Door dit pad te combineren met een fi ets- en wandelpad kan het omliggende 

landschap optimaal beleefd worden. Dit vergroot de aantrekkelijkheid van het 

gebied. Het gemotoriseerde verkeer en de snelfi etsers blijven gebruik maken van 

de lager gelegen weg. Bij de moderne gronddijk ligt de weg op de kruin en zijn 

verkeersstromen niet gescheiden.

3.6 Winterbedmaatregelen leiden tot substantiële 
waterstandsdaling en een aantrekkelijk gebied

De winterbedmaatregelen dragen bij aan waterstandsdaling en de 

gebiedskwaliteiten. De onderstaande maatregelen zijn een geoptimaliseerde mix 

vanuit verschillende argumenten. Naast de grote bijdrage aan de verschillende 

doelen zijn Demen-Dieden en de Oeverzone Diedensche Uiterdijk van 

Natuurmonumenten lopende projecten en om die reden onderdeel van het 

voorkeursalternatief. De Diedensche Uiterdijk en de meander van De Waarden 

leveren een grote bijdrage aan natuur, KRW en grondstromen. De Lelyzone van De 

Waarden en Ossekamp is van belang voor de waterstandsdaling en KRW. Om deze 

redenen zijn deze Brabantse maatregelen onderdeel van het voorkeursalternatief. 

De geul Appeltern-Maasbommel maakt deel uit van het voorkeursalternatief, 

vanwege de grote bijdrage aan de waterstandsdaling en de goede verhouding 

tussen waterstandsdaling en kosten. Gezien de gevoeligheid van het achterland 

voor kwel wordt er rekening gehouden met mitigerende maatregelen om dit tegen 

te gaan. 

3.5 Pipingberm of constructie

Vanwege beschikbaar komende grond en duurzaamheid heeft het de voorkeur om 

het pipingprobleem op te lossen middels de aanleg van bermen. Ter hoogte van 

bebouwing aan de binnenzijde van de dijk zijn de pipingbermen, met afmetingen 

van 30 tot 120 meter, niet mogelijk. Hier is een constructieve oplossing nodig. In de 

binnendijkse open delen, nabij de grote meanderlobben, is er voldoende ruimte 

voor de aanleg van de pipingberm.
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Afbeelding 3.4 Winterbedmaatregelen met balans in mengklassen. Afbeelding 3.4 Meanders van de oude Maasloop 

3.7 Verenigen van natuurambities en 
waterstandsdaling in het winterbed 

De winterbedmaatregelen moeten bijdragen aan de gebiedsdoelen (waaronder 

natuur), grondstromen en een substantiële waterstandsdaling. Dit maakt het 

noodzakelijk om een zonering in vegetatie aan te brengen om de juiste balans 

te krijgen tussen rivier- en moeraslandschap en waterstandsdaling. Direct langs 

de rivier, in de Lelyzone, is sprake van korte en grassige vegetatie die beheerd 

moet worden. In het plangebied bevinden zich grote stroomluwe delen, waar 

een substantieel areaal ooibos tot ontwikkeling kan komen. In de tussenliggende 

delen is een mengvorm gedacht. Bij de ontwikkeling van ooibos is het vanuit 

cultuurhistorie en voor de bewoners van groot belang om zichtlijnen te behouden. 

In het voorkeursalternatief is deze zonering sturend.

3.8 Elke herstelde meander van de oude Maasloop 
heeft kwaliteit

Het herstellen van de meanders van de oude Maasloop levert een grote bijdrage 

aan de ruimtelijke kwaliteit, natuur en KRW en de vrijetijdseconomie. Vanuit 

natuur- en KRW-waarden bezien, heeft een geïsoleerde ligging van de meander 

de voorkeur. Hiermee wordt de doelgroep van natuur- en landschapsbelevers 

bediend. Vanwege de aansluiting op het te realiseren natuurgebied Demen-Dieden 

en Oeverzone Diedensche Uiterdijk is een geïsoleerde meander in de Diedensche 

Uiterdijk logisch. 

Naast de natuurbeleving is er ook de behoefte vanuit het gebied om te kunnen 

varen op de meanders, bijvoorbeeld met kano’s en (elektrische) sloepjes. Met 

een aangetakte meander in De Waarden, tegenover de Gouden Ham, wordt een 

andere doelgroep bediend en wordt er, naast natuur, een belangrijke bijdrage 

geleverd aan de vrijetijdseconomie. 

Voor deze diversifi catie van verschillende meanders, met elk veel kwaliteit, is veel 

draagvlak bij bewoners en ondernemers. 
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Afbeelding 3.5 Scheepvaart op de Maas Afbeelding 3.6 Tuimeldijk bij Demen-Dieden

3.10 Eén plan, realistisch in tijd en geld

Naast doelbereik zijn de haalbaarheid op bekostiging, de eindtermijn van realisatie, 

het draagvlak en de eigendomssituatie van belang. Het voorkeursalternatief moet 

tijdig en binnen budget opgeleverd worden. Dit betekent dat niet alle onderzochte 

maatregelen in de fase van de kansrijke alternatieven haalbaar zijn. Er moeten 

keuzes worden gemaakt. In sommige deelgebieden zijn dan ook geen maatregelen 

voorzien binnen het voorkeursalternatief, zoals in een groot deel van De Waarden 

en Ossekamp, De Lymen, Oijensche Middenwaard en de Schans. 

In de paragrafen hierna worden de bovenstaande sturende principes nader 

toegelicht.

3.9 De economische kracht van Meanderende Maas

Uit de MKBA blijkt dat investeren in de vrijetijdseconomie, op regionale schaal, loont 

indien er sprake is van een recreatief ontwikkelscenario met een bovenregionale 

impuls. Tevens blijkt dat investeren in ruimtelijke kwaliteit loont op zowel regionale 

als nationale schaal. Dit komt doordat kwaliteit een kwestie van een goed ontwerp 

met aandacht voor detail is, dat relatief weinig kosten teweegbrengt, terwijl het 

van invloed is op zaken van hoge waarde, zoals woongenot. De verbetering van 

de toegang tot de haven van Oss loont op regionaal niveau. Het draagt bij aan de 

concurrentiepositie van de haven. Dit komt door de baten van extra lading en de 

daaruit voortvloeiende werkgelegenheid. 
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In het vinden van de optimale mix van rivierverruimende maatregelen zijn keuzes 

te maken vanuit doelbereik, haalbaarheid en integraliteit. Deze worden hieronder 

nader toegelicht.

3.11 Een veilige en goed ingepaste dijk

3.11.1 Hiërarchie 
De onderstaande hiërarchie is voor het dijkontwerp als startpunt gebruikt:

1. binnenwaarts in grond waar ruimte is;

2. buitenwaarts in grond bij belemmeringen aan binnenzijde en beperkte in-

vloed op rivier; 

3. constructies of innovaties bij belemmeringen aan binnenzijde, zoals bebou-

wing, (grote) invloed op rivier, of kosteneffectiviteit.

Daarnaast is een uitgangspunt continuïteit in het ruimtelijk beeld en het tegengaan 

van versnippering vanwege dijkbeheer.

Zorgplicht + beleidslijn Grote rivieren 

Voor buitendijkse (rivierwaartse) dijkversterking is een algemene zorgplicht van 

toepassing (Artikel 6.15 Waterbesluit). De beheerder dient vanuit dit kader zorg 

te dragen voor ‘een zo gering mogelijke waterstandsverhoging of afname van het 

bergend vermogen van het oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van het gebruik, 

alsmede het compenseren van resterende onvermijdbare waterstandseffecten’. 

Keringen in grond (in tegenstelling tot constructies) worden gezien als duurzamer, 

omdat ze geen vervanging nodig hebben (ze verslijten niet), eenvoudiger 

uitbreidbaar zijn, eenvoudig te inspecteren en te beheren zijn en veelal ook 

goedkoper in aanleg zijn. 

Altijd veiligheidsopgave aan buitenzijde

Omdat er zowel een stabiliteitsprobleem aan de binnen- als buitenzijde van de 

dijk is, is er altijd sprake van een combinatie van twee van de drie genoemde 

maatregelen. De stabiliteitsberm vraagt aan de buitenzijde maximaal 10 meter, 

aan de binnenzijde maximaal 20 meter en de pipingberm heeft een spreiding van 

30 tot 120 meter. 

1. Ruimte aan de binnenzijde voor stabiliteit binnenzijde en pipingberm

Er zijn enkele grote aaneengesloten zones, waar ruimte is voor binnenwaartse 

versterking. Door de omvang van de stabiliteits- en pipingberm kan dit maar 

beperkt toegepast worden nabij bebouwing. 
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stabiliteit 
buitenwaarts binnenzijde

binnen- en 
buitenzijde

3. Belemmeringen binnen- en/of buitenzijde of een gunstige kostenverhouding 

leiden tot constructies of innovaties

Naast de noodzakelijke buitenwaartse versterking, maken binnendijkse 

belemmeringen het ook noodzakelijk om over een substantieel deel van het 

traject constructies in te zetten. Dit geldt vooral ter hoogte van bebouwing en 

waterpartijen aan de buitenzijde dichtbij de dijk. 

2. Ruimte aan de buitenzijde voor benodigde buitenwaartse stabiliteit

De opgave voor versterking (hoogte en verbreding) kan veelal niet aan de 

binnenzijde worden opgelost, vanwege belemmeringen van huizen, natuur of 

water. In de vorige dijkversterking is al voortgebouwd op een tuimeldijk, door de 

dijk buitenwaarts te versterken. Bestaande kwaliteiten bleven zo behouden, zoals 

kernen, bebouwing aan de dijk en een dubbele en enkele rij bomen op de dijk. 

Deze lijn zetten we door in deze dijkversterking. De buitenwaartse dijkversterking 

leidt tot maximaal 1,5 centimeter opstuwing in het rivierbed. Hierbij is gerekend 

met een maximale stabiliteitsberm over de gehele lengte. Verwacht wordt dat bij 

verdere optimalisatie de opstuwing kleiner wordt dan 1 centimeter.  
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Afbeelding 3.10  Bomen op de dijk, dubbele en enkele rij

Afbeelding 3.11 Huidige profi el Afbeelding 3.12 Bomen binnenzijde dubbele rij gekapt

3.11.2 Bomen op de dijk
De bomen op de dijk zijn onderdeel van de essentiële waarden van het gebied. 

Het Ruimtelijk Kwaliteitskader, Belevingswaardenonderzoek en de Werkplaatsen 

onderschrijven het belang dat aan de bomen wordt toegekend. Bij de vorige 

dijkversterking zijn de bomen al ingepast/gespaard. Over 1,5 km staat er een 

dubbele rij. Over 1,5 km een enkele rij. 

Uit onderzoek van de gemeente Oss blijkt dat de bomen nog vitaal zijn en een 

goede levensverwachting hebben. Desondanks is er onderzocht wat de gevolgen 

zijn voor de ruimtelijke kwaliteit/essentiële waarden van het gebied indien de 

dubbele rij vervangen wordt door een enkele rij en of er ruimte wordt bespaard 

indien de bomen gekapt en daarna herplant worden.

Bomen binnenzijde dubbele rij bepalend

Het kappen van de bomen midden op de dijk zorgt voor een sterke wijziging 

van het ruimtelijk beeld. Dit wordt ervaren als een aantasting van de essentiële 

waarden. Het verwijderen van de bomen leidt naar verwachting tot zeer grote 

weerstand bij de bewoners en daarmee tot aanzienlijk tijdverlies in de realisatie. 

Deze variant is niet als reëel beschouwd.
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Afbeelding 3.13 Enkele rij nieuwe bomen moderne gronddijk

Afbeelding 3.14 Verbrede tuimelkade met behouden bomen

Is herplant ruimte besparend?

Indien de dijk niet als tuimeldijk verbeterd wordt, maar als moderne gronddijk en 

er nieuwe bomen in het midden van de dijk geplant worden, wijzigt het ruimtelijk 

beeld sterk. Dit wordt ervaren als een aantasting van de essentiële waarden. 

Daarnaast moeten ook bij nieuwe bomen de wortels (in de toekomst) uit de 

kernzone van de dijk liggen, zie afbeelding 3.13. Het kappen van de bomen en 

herplant levert geen ruimtebesparing; ook hier zal buitenwaarts versterkt moeten 

worden waarvoor compensatie nodig is. Dit vraagt beperkt meer grond en meer 

ruimte buitendijks. Deze variant is niet als reëel beschouwd.

Gevolgen voor het voorkeursalternatief 

Het behouden van de bomen en het verbreden van de tuimelkade is in lijn met 

eerdere dijkversterkingsrondes. De bestaande tuimeldijk wordt in buitenwaartse 

richting versterkt met behoud van de bestaande structuur van bomen. Vanwege de 

buitenwaartse versterking is compensatie noodzakelijk. Buitendijkse versterking is 

redelijkerwijs rivierkundig te compenseren. Vanwege de inpassingsopgave om de 

bestaande essentiële waarden van het gebied, zoals de bomenstructuur op de dijk, 

ten minste op gelijkwaardig niveau te houden, zijn de daarmee gepaard gaande 

kosten subsidiabel vanuit het HWBP.

Lokaal verdwijnen er enkele bomen vanwege boomsoort en -structuur, kaprijpheid 

en/of techniek. 
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Afbeelding 3.18 Schema berekende lengte pipingberm 
met (blauw) en zonder (rood) waterstandsverlaging

Afbeelding 3.15 Geen pipingprobleem

Afbeelding 3.16 Verticale constructie voor tegengaan piping

Afbeelding 3.17 Pipingberm

3.11.3 Pipingberm
Voor nagenoeg het hele dijktraject is de pipingopgave groot, zie afbeelding 3.15. 

Dit is oplosbaar met een grondlichaam of een constructie. Dat eerste heeft de 

voorkeur (zie 3.11.1 Hiërarchie), maar vraagt ruimte, die er lang niet altijd is.   

Zoals uit bovenstaand schema blijkt, dienen de pipingbermen grotendeels tussen 

de 30 en 120 meter lang te zijn en circa 1,5 meter hoog. Op dit moment is uitgegaan 

van een pipingberm van maximaal 70 meter breed, omdat bij grotere lengte 

toepassing van constructie economisch voordeliger is. Dit kan nog veranderen 

door kosten/m3 grond. 

Deze lengtes zijn alleen haalbaar bij het (nagenoeg) ontbreken van bebouwing. Dit 

is grotendeels mogelijk in de trajecten Dieden en Megen, Megen en Macharen en 

een deel ten westen van Macharen zie afbeelding 3.17. Bij woningen direct naast 

de dijk is gekozen voor een constructieve oplossing zie afbeelding 3.16. Hiermee 

worden woningen gespaard, zijn de onevenredige gevolgen voor woningeigenaren 

beperkt en de kosten proportioneel ten opzichte van het verwerven van vastgoed.   
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Afbeelding 3.19 Verticale constructie i.p.v pipingberm bij bebouwing Afbeelding 3.20 Pipingberm van 30 meter

Afbeelding 3.21 Pipingberm van 100 meter

De rekenmethodiek voor piping is nog volop in ontwikkeling. Nu is nog zeer 

conservatief gerekend. De verwachting dat het ‘voorland’ meegerekend mag 

worden is groot. Er loopt een pilot binnen het project om bovenstaande 

onzekerheden te verkleinen. De pipingberm beïnvloedt de grondbehoefte en 

heeft daardoor een koppeling met het aanbod van grond vanuit de buitendijkse 

gebieden.

Doorkijk richting de planuitwerking met betrekking tot de pipingberm

Voor de drie genoemde gebieden is een pipingberm opgenomen in het 

voorkeursalternatief. In de overige delen is een constructie voorgesteld. 

De lengte van de pipingberm is op dit moment indicatief. Richting de 

planuitwerkingsfase wordt dit verder geoptimaliseerd (onder andere met het 

innovatieproject). De aard en omvang van de maatregelen tegen piping zullen 

pas in de planuitwerkingsfase defi nitief bekend worden. De nadelige invloed 

van de pipingberm op de landbouw is bekend: de pipingberm gaat dwars 

door de verkaveling heen en zorgt voor beperkingen in het gebruik van de 

landbouwgrond.
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3.11.4 Verkeer op de dijk
De dijk heeft een belangrijke functie als erftoegangsweg en als recreatieve route, 

voor de verkeersafwikkeling van snel en langzaam verkeer, als fietsen en wandelen. 

Daarnaast zijn beheer en inspectie van de dijk belangrijke aspecten. Voor de 

tuimeldijk en de moderne gronddijk zijn hiervoor keuzes te maken. 

Voor de moderne gronddijk geldt dat de weg op de bestaande kruin ligt. Deze 

weg is geschikt voor zowel het gangbare verkeer als het beheer en de inspectie. 

Deze situatie blijft zo.

Voor de tuimeldijk geldt een andere situatie. Zeker op de plaatsen waar bomen 

staan is beheer en inspectie niet mogelijk vanaf de lager gelegen rijbaan. Er dient 

een beheer en inspectiepad op de tuimelkade te komen; dit is onderdeel van de 

financiering door het HWBP. Dit inspectiepad op de tuimelkade kan vervolgens 

gecombineerd worden met een fiets- en wandelpad. De breedte hiervan is 2,5 

meter. Gemotoriseerd verkeer blijft op de weg, de tuimelkade kan ingezet worden 

voor langzaamverkeer; dit is deels in de huidige situatie ook al het geval. De 

financiering van de toplaag van het fiets- en wandelpad komt vanuit de regio.

Gevolgen voor het voorkeursalternatief

Bij de tuimeldijk wordt een inspectiepad op de tuimelkade gerealiseerd, 

gecombineerd met een fiets- en wandelpad. Bij de moderne gronddijk ligt de 

weg op de kruin en is bestemd voor zowel gemotoriseerd als langzaam verkeer. 

3.11.5 Afwegingen en conclusies per dijksectie
Aan de hand van dwarsprofielen met bijbehorende berekeningen is voor alle 

dijksecties een afweging gemaakt tussen de twee kansrijke alternatieven. Hierbij 

is gekeken welke oplossingen voor het veiligheidsprobleem en de ruimtelijke 

inrichting het beste passen bij de desbetreffende plek. In het schema en de tabel 

op de volgende pagina’s is dit weergegeven. Hierin is zichtbaar waar de moderne 

gronddijk, de tuimeldijk en de bomen komen en hoe de dwarsprofielen eruit zien, 

zoals opgenomen in het voorkeursalternatief.

Meanderende Maas 39



dijktypologie voorkeursalternatief 

Kade Ravenstein
• Herkenbare vesting, contrast binnen – 

buiten 

Overzicht Dijktraject
• Dijktype ingepast in het landschap en 

reageert op het aangrenzende landschap 
• Bestaande kwaliteiten behouden 
• Eenheid in verschillende dijksecties 

vergroot, waardoor de leesbaarheid van 
het landschap wordt versterkt, en positief 
is uit het oogpunt van beheer

• Voortgebouwd op vorige dijkverbetering

Tuimeldijk
• Dijktype is een essentiële waarde, dus 

inpassen in het landschap en reageren op 
het aangrenzende landschap 

• Bij kernen en bebouwingsclusters 
• Voortbouwen op vorige dijkversterking 

betekent buitenwaarts versterken 
• Bestaande kwaliteiten behouden, zoals 

dubbele en enkele rijen bomen
• Continuïteit in profi elopbouw 

Moderne gronddijk
• Ter hoogte van grotere uiterwaardlobben 
• Onbeplant
• Buitenwaarts bij bebouwing 
• Continuïteit in profi elopbouw
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Afbeelding 3.22 Dijktypologie en verkeer per dijksectie

verkeersstromen per dijktypologie voorkeursalternatief   
Gescheiden verkeersstromen op 
tuimeldijk
• Ruimte op tuimeldijk benutten om 

fi etsers en wandelaars mooi zicht te 
bieden

• Inspectie en onderhoudspad benutten 
voor recreatie

• Langzaam verkeer scheiden van 
gemotoriseerd verkeer

Al het verkeer op kruin van de 
moderne gronddijk
• Combinatie van verkeersstromen, 

mede om snelheid te beperken. 

Recreatieve route door 
uiterwaarden 
• Respecteren privacy ingeklemde 

woningen
• Recreatief verkeer scheiden van 

gemotoriseerd verkeer
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1: Ravenstein

dp 384

dp 389

2a: Neerlangel

dp 400, 405.5

2b: Demen- Dieden

dp 415, 420, 425, 430, 
435.5, 442.5

3: Diedensche Uiterdijk
dp 445, 450, 461.5 

dp 464

dp 480

4: Megen
dp 487

dp 489.1

dp 491

Stabiliteit buiten Stabiliteit binnen Piping Dijktypologie Dijkprofi el
Hoogte-
opgave

VKA
X, Z, 
VKARuimte? Ruimte? Ruimte?X Z VKA X Z VKA VKA VKA

kademuur en moderne gronddĳ k 
• versterking waterfront met kademuur
• hoogtetekort gemiddeld: 0,5 meter  
• stabiliteit: deels berm buitendijks, deels damwand 

binnendijks
• piping: deels damwand (zelfde als voor stabiliteit)  

tuimeldĳ k met bomen
• in aansluiting op bestaande situatie en 

bebouwing binnendijks 
• kruinverhoging gemiddeld: 0,5 m
• stabiliteit: berm buiten- en binnendijks
• piping: heavescherm

tuimeldĳ k met bomen
• aansluiting op bestaande situatie en 

lintbebouwing binnendijks 
• hoogtetekort gemiddeld: 0,6 meter  
• stabiliteit: berm buitendijks, damwand binnendijks
• stabiliteit: deels damwand (zelfde als voor 

stabiliteit)  

moderne gronddĳ k 
• hoogtetekort gemiddeld: 0,5 meter  
• stabiliteit: berm buiten- en binnendijks
• piping: heavescherm of berm. Nader te bepalen: 

innovatietraject
• Onderweg blijft behouden

tuimeldĳ k
• aansluiting op bestaande situatie en bebouwing 

binnendijks 
• hoogtetekort oostelijk deel gemiddeld: 0,5 m
• stabiliteit: berm buitendijks, deels verfl auwd 

talud binnendijks, deels damwand binnendijks
• piping: deels heavescherm

ja

nee

oplossing in grond

oplossing in constructie

oplossing in grond en 
constructie

Legenda

---- -

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

piping: deels heaveschermpiping: deels heaveschermpiping: deels heaveschermpiping: deels heaveschermpiping: deels heaveschermpiping: deels heaveschermpiping: deels heaveschermpiping: deels heaveschermpiping: deels heaveschermpiping: deels heaveschermpiping: deels heaveschermpiping: deels heaveschermpiping: deels heaveschermpiping: deels heaveschermpiping: deels heaveschermpiping: deels heaveschermpiping: deels heaveschermpiping: deels heaveschermpiping: deels heavescherm
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5a: Megen achterzijde

dp 503

5b: De Waarden

dp 510, 520

6: Macharen

dp 527.5

dp 530

7a: Ossekamp
dp 540

dp 547

7b: Boveneind
dp 551

dp 560

dp 563.5
8: Oijen

dp 565

dp 570

9a: Benedeneind

dp 579, 586

dp 590

9b: Hemelrijkse Waard
dp 600

dp 613

dp 617

10: Lithoijen

dp 627

dp 631

11: Provinciale weg 
Lithoijen
dp 634

dp 642

moderne gronddĳ k
• hoogtetekort gemiddeld: 0,1 meter  
• stabiliteit: berm  
• piping: heavescherm

moderne gronddĳ k, bebouwing binnendĳ ks
• hoogtetekort gemiddeld: 0,2 meter  
• stabiliteit: berm buitendijks, binnendijks damwand
• piping: damwand (zelfde als voor stabiliteit)  

moderne gronddĳ k
• hoogtetekort gemiddeld: 0,3 meter  
• stabiliteit: berm binnen- en buitendijks 
• piping: heavescherm

tuimeldĳ k
• minimaal ruimtebeslag rivierzijde, bebouwing 

binnendijks
• geen hoogtetekort 
• stabiliteit: berm buitendijks, verfl auwd talud 

binnendijks met damwand
• piping: damwand (zelfde als voor stabiliteit)  

tuimeldĳ k
• aansluiting op bestaande situatie met bebouwing
• minimaal ruimtebeslag rivierzijde
• hoogtetekort gemiddeld: 0,4 meter  
• stabiliteit: berm buitendijks 
• piping: heavescherm

tuimeldĳ k
• aansluiting op bestaande situatie met bebouwing
• hoogtetekort gemiddeld: 0,4 meter  
• stabiliteit: berm buitendijks, verfl auwd talud 

binnendijks met damwand
• piping: damwand (zelfde als voor stabiliteit)  

tuimeldĳ k en moderne gronddĳ k
• langs kanaal tuimeldijk, verder moderne gronddijk
• hoogtetekort gemiddeld: 0,3 meter  
• stabiliteit: berm binnen- en buitendijks 
• piping: deels berm, deels heavescherm

tuimeldĳ k
• hoogtetekort gemiddeld: 0,1 meter  
• stabiliteit: damwand binnen- en buitendijks, 

verfl auwd talud , deels binnenberm
• piping: deels berm en deels damwand (zelfde als 

voor stabiliteit)  

moderne gronddĳ k 
• geen hoogtetekort 
• stabiliteit: berm binnen- en buitendijks 
• piping: deels berm en deels heavescherm  

tuimeldĳ k
• aansluiting op bestaande situatie en bebouwing 

binnendijks
• minimaal ruimtebeslag rivierzijde
• geen hoogtetekort 
• stabiliteit: berm buitendijks 
• piping: damwand  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

---

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-
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Afbeelding 3.23 Dijkontwerp 

Stabiliteit buiten Stabiliteit binnen Piping Dijktypologie Dijkprofi el
Hoogte-
opgave

VKA
X, Z, 
VKARuimte? Ruimte? Ruimte?X Z VKA X Z VKA VKA VKA

oplossing in grond

oplossing in constructie

oplossing in grond en 
constructie
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bijdage aan overige doelen

Demen-Dieden en 
Oeverzone Diedensche 

Uiterdijk

Geul Appeltern 
- Maasbommel 

De Lymen
Oijensche Middenwaard 

en De Schans Diedensche Uiterdijk
De Waarden

Ossekamp

Lelyzone Ossekamp 
en De Waarden

Demen-Dieden en Demen-Dieden en 
Oeverzone Diedensche Oeverzone Diedensche 

UiterdijkUiterdijk

Geul Appeltern Geul Appeltern 
- Maasbommel - Maasbommel 
Geul Appeltern Geul Appeltern 
- Maasbommel 
Geul Appeltern Geul Appeltern 

De LymenDe Lymen

Diedensche UiterdijkDiedensche Uiterdijk
De WaardenDe Waarden

OssekampOssekamp

Lelyzone Ossekamp Lelyzone Ossekamp 
en De Waardenen De Waarden

Lelyzone Ossekamp Lelyzone Ossekamp 
en De Waarden

Lelyzone Ossekamp Lelyzone Ossekamp 

3.12 Winterbedmaatregelen 

3.12.1 Uitgangspunten
Bij de start van het MIRT-onderzoek is gebleken dat 20 centimeter waterstandsdaling 

haalbaar is door een combinatie van winter- en zomerbedmaatregelen. Het 

nastreven van een substantiële waterstandsdaling Maasbreed is dan ook een 

uitgangspunt.

Naast deze doelstelling van waterstandsdaling moeten de rivierverruimende 

maatregelen ook bijdragen aan andere gebiedsdoelen en voldoen aan 

samenhang en integraliteit: waterveiligheid, natuur en KRW, ruimtelijke kwaliteit 

en vrijetijdseconomie. 

Vanuit de beoordeling op doelbereik is de prioriteit gelegd op de 

winterbedmaatregelen aan de Brabantse zijde. Deze maatregelen zijn 

aangevuld met maatregelen aan de Gelderse zijde en er is onderzocht of 

zomerbedmaatregelen aanvullend ingezet kunnen worden (zie paragraaf 3.14).

Tot slot is het uitgangspunt dat de bijdrage aan waterstandsdaling groter is, 

naarmate de maatregelen dichterbij de rivier getroffen worden. Anders gezegd: 

verlaging van de Lelyzone dicht langs de rivier heeft een grotere waterstandsdaling 

tot gevolg, dan het herstel van de meanders van de oude Maasloop in de 

stroomluwe delen van de uiterwaarden.

3.12.2 Analyse
Om in het voorkeursalternatief te komen tot een selectie van winterbedmaatregelen 

zijn drie criteria doorslaggevend: doelbereik, kosteneffi ciëntie en grondeigendom.

1. Starten vanuit de ambitie voor een maximaal doelbereik. 

Voor een maximaal doelbereik geldt de verhouding tussen centimeters 

waterstandsdaling en de overige doelen. Dit is verbeeld in afbeelding 3.24. De 

twee Gelderse maatregelen De Lymen en Oijense Middenwaard dragen het minste 

bij vanwege het aspect duurzaamheid: deze grondstromen zijn ongunstig voor de 

Brabantse dijk vanwege extra overslag en transport. De Ossekamp heeft een kleiner 

doelbereik dan andere maatregelen, omdat er minder ooibos tot ontwikkeling mag 

komen vanwege opstuwende werking.
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Afbeelding 3.24 Bijdrage van winterbedmaatregelen centimeter waterstanddaling 
versus de bijdrage aan de overige doelen
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bijdage aan overige doelen

Demen-Dieden en 
Oeverzone Diedensche 

Uiterdijk

Geul Appeltern 
- Maasbommel 

De Lymen

Oijensche Middenwaard 
en De Schans 

Diedensche 
Uiterdijk

De Waarden

Ossekamp
Lelyzone Ossekamp

Lelyzone 
De Waarden

Demen-Dieden en Demen-Dieden en 
Oeverzone Diedensche Oeverzone Diedensche 

UiterdijkUiterdijk

Geul Appeltern Geul Appeltern 
- Maasbommel - Maasbommel 
Geul Appeltern Geul Appeltern 
- Maasbommel 
Geul Appeltern Geul Appeltern 

Lelyzone Lelyzone 
De WaardenDe Waarden
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Kosten

Demen-Dieden en 
Oeverzone Diedensche 

Uiterdijk

Geul Appeltern 
- Maasbommel 

De Lymen
Oijensche Middenwaard 

Diedensche 
Uiterdijk

De WaardenOssekamp

Lelyzone Ossekamp 
en De Waarden

Demen-Dieden en Demen-Dieden en 
Oeverzone Diedensche Oeverzone Diedensche 

UiterdijkUiterdijk

Geul Appeltern Geul Appeltern 
- Maasbommel - Maasbommel 
Geul Appeltern Geul Appeltern 
- Maasbommel 
Geul Appeltern Geul Appeltern 

De LymenDe Lymen

OssekampOssekamp

Lelyzone Ossekamp Lelyzone Ossekamp 
en De Waardenen De Waarden

Lelyzone Ossekamp Lelyzone Ossekamp 
en De Waarden

Lelyzone Ossekamp Lelyzone Ossekamp 

2. Kosten in verhouding tot waterstandsdaling. 

Gezien het begrensde budget is een goede balans tussen de kosten en de bijdrage 

aan waterstandsdaling van belang. In afbeelding 3.25 komt het beeld naar voren 

dat in elk geval de geul Appeltern-Maasbommel, Demen-Dieden/ Oeverzone 

Diedensche Uiterdijk en de Lelyzone van Ossekamp en De Waarden, een goede 

ratio hebben op dit criterium. 

3. De mogelijkheid om gronden tijdig in eigendom te krijgen. 

Aangezien de werkzaamheden gereed moeten zijn in de periode 2025-2028, is het 

tijdig in eigendom hebben van de gronden noodzakelijk. Voor de verwerving is een 

inschatting gemaakt van de mogelijke risico’s. Het is van belang om kleine risico’s 

te hebben in combinatie met grote bijdrage aan de doelen. Hierin komt het beeld 

naar voren dat de geul Appeltern-Maasbommel, Demen-Dieden / Oeverzone 

Diedensche Uiterdijk en de Lelyzone van De Waarden een goede ratio hebben 

op dit criterium.
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Afbeelding 3.25 Bijdrage van winterbedmaatregelen aan centimeter 
waterstanddaling versus kosten

Afbeelding 3.26 Bijdrage van winterbedmaatregelen aan doelen versus de 
risico’s met betrekking tot grondpositie



Winterbedmaatregelen Brabantse zijde
Op basis van de voorgaande analyse zijn de volgende afwegingen gemaakt voor 

de Brabantse winterbedmaatregelen. Bij de inrichting van de uiterwaarden is een 

directe relatie tussen waterstandsdaling en natuurdoelen; dit sturende principe 

staat nader toegelicht in paragraaf 3.13.

De zelfrealisatie- en lopende projecten Demen-Dieden en Oeverzone Diedensche 

Uiterdijk leveren een grote bijdrage aan waterstandsdaling en andere doelen. 

Bovendien is Natuurmonumenten al eigenaar van deze gebieden. Deze maat-

regelen worden opgenomen in het voorkeursalternatief. Binnen het besluit over 

het voorkeursalternatief behoeft niet opnieuw een procedure te worden doorlopen 

voor Demen-Dieden en Oeverzone Diedensche Uiterdijk

Het verlagen van de Lelyzone in Ossekamp en De Waarden is een zeer effectieve 

maatregel voor waterstandsdaling (circa 5 centimeter), vanwege de ligging 

vlakbij de rivier en de relatief beperkte vergraving. Ook wordt er een grote 

bijdrage geleverd aan natuur en KRW. Deze maatregel wordt opgenomen in het 

voorkeursalternatief vanwege de bijdrage aan waterstandsdaling. Aandachtspunt 

daarbij is de grondverwerving.

Het herstellen van de meanders van de oude Maasloop in de Diedensche Uiterdijk 

en De Waarden leveren slechts een beperkte bijdrage aan de waterstandsdaling, 

vanwege de ligging ver van de rivier. Diep water maakt de meanders bevaarbaar (en 

dus aantrekkelijk voor de vrijetijdseconomie), maar dient dan geen natuurdoelen. 

Ook een fors volume vrijkomende grond is niet wenselijk. Realisatie van de 

meanders met een maximale diepte van 1,5 meter heeft de voorkeur, vanwege 

natuur- en KRW-doelen en om het volume vrijkomende grond te beperken. Deze 

maatregel wordt opgenomen in het voorkeursalternatief, vanwege het grote 

doelbereik. 

De verlaging en herinrichting van de Diedensche Uiterdijk levert een belangrijke 

bijdrage aan de gebiedsdoelen natuur en KRW, vrijetijdseconomie en ruimtelijke 

kwaliteit. De bijdrage aan waterstandsdaling is voor de Diedensche Uiterdijk 

beperkt (circa 0,5 centimeter). Deze maatregel wordt opgenomen in het 

voorkeursalternatief, vanwege het grote doelbereik. 

De verlaging en herinrichting van Ossekamp en De Waarden (buiten de Lelyzone) 

is negatief voor de waterstandsdaling (circa +2 á 3 centimeter) vanwege opstuwing 

door vegetatie. Bovendien geldt dat het overgrote deel van de gronden nog 

verworven moeten worden, waardoor de kans op tijdige realisatie gering is. Voor 

De Waarden geldt dat slechts een deel opgenomen wordt, alleen tussen de 

(nu nog gedempte) meander en de dijk aan de oostzijde. Ossekamp (buiten de 

Lelyzone) is geen onderdeel van het voorkeursalternatief.

Bij de inrichting van de uiterwaarden is een directe relatie tussen waterstandsdaling 

en natuurdoelen; dit sturende principe staat nader toegelicht in paragraaf 3.13.
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1 Beheer (B): 
+ via natuurlijk systeem/begrazing 
o geen verandering in beheer 
- als mens moet beheren, extra activiteit

2 Eigendom (e): 
+ (nagenoeg) volledig in eigendom partners 
o enkele kleine percelen nog te verwerven 
- nauwelijks in eigendom bij de partners

Zelfrealisatie/ lopende projecten 

Demen-Dieden 

Oeverzone Diedensche Uiterdijk

cmm3
X1000B N KRW VTE RK X Z

-6
1800

900

Haalbaarheid   Doelbereik

   +    +    +   +   
  +    +    +   +   
   +    +    +   +   
  +    +    +   +   

+
+

e

+
+

Brabantse zijde

Lelyzone Ossekamp & De Waarden

Diedensche Uiterdijk 

Meander Diedensche Uiterdijk (bevaarbaar)

Meander De Waarden (bevaarbaar)

Ossekamp & De Waarden (geheel incl. Lelyzone)

cmB N KRW VTE RK X Z

+2 à 3

-1

-2

-0,5

-5600

1450

3700

500

1100

m3
X1000

Haalbaarheid   Doelbereik

  +    +    -    o   

   -     -    +   +   
   -     -    +   +   

  +    +    +   +   

  +    +    +   +   

  +    +    -    o   

   -     -    +   +   
   -     -    +   +   

  +    +    +   +   

  +    +    +   +   

e
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o
o

+ 
+ 
+ 
o

-

-

Gelderse zijde (afl opend centimeter) 

Appeltern & Maasbommel 

Oijensche Middenwaard & 
De Schans *

De Lymen *

X Z

-10

-1 à 2

-1 à 2

600

-2200
300

500

Optioneel

Optioneel

+    +    -   +   

+    +    -   +   

o   o/+  -   o   

+    +    -   +   

+    +    -   +   

o   o/+  -   o   

cmB N KRW VTE RKm3
X1000

Haalbaarheid   Doelbereik

e

o

+ 

+ 

oo

-

-

Meanderende Maas 47

* Als rivier- en moeraslandschap ingepast; wanneer glad uitgevoerd is 3-4 centimeter daling mogelijk. 
   De effecten zullen dan anders worden voor beheer, natuur en KRW.

Afbeelding 3.27 Haalbaarheid en doelbereik van winterbedmaatregelen  

Beoordeling op
• Beheer (B)1

• Grondverzet (m3x1000)

• Grondeigendom (e) 2

• Centimeters waterstandsdaling (centimeter) 3

• Natuur (N) 

• Kader Richtlijn Water (KRW)

• Vrijetijdseconomie (VTE)

• Ruimtelijke kwaliteit (RK)

Doelbereik: 
+ grote bijdrage
o kleine/beperkte bijdrage
- geen/ nauwelijks bijdrage

3 Centimeters (centimeter):
De centimeter’s zijn niet optelbaar; ze geven 
een indicatie van de effectiviteit.



Winterbedmaatregelen Gelderse zijde
De doorsteek bij Appeltern en de geul bij Maasbommel is een zeer effectieve 

maatregel voor waterstandsdaling (circa 10 centimeter), vanwege de ligging 

in een smal gedeelte van de rivierbedding. Bovendien leidt de doorsteek bij 

Appeltern mogelijk tot vermindering van blauwalg in de Gouden Ham. De 

bijdrage aan de overige gebiedsdoelen is gering. Om de kwel tegen te gaan zijn 

mitigerende maatregelen voorzien. De doorsteek bij Appeltern en de geul bij 

Maasbommel wordt opgenomen in het voorkeursalternatief, vanwege de grote en 

kostenefficiënte bijdrage aan waterstandsdaling.

De andere maatregelen aan de Gelderse zijde, Oijensche Middenwaard en de 

Schans en De Lymen, hebben een ongunstige balans tussen mate van bijdrage 

aan waterstandsdaling en kosten. Ze leveren een beperkte waterstandsdaling 

(circa 1 á 2 centimeter) tegen relatief hoge kosten. Vanwege de ligging aan de 

overzijde van de rivier nemen de transportkosten van de bouwstoffen voor 

de dijkversterking toe en is de bijdrage aan het aspect duurzaamheid minder 

groot. Provinciale natuurambities ontbreken op deze plekken, dus daarmee is 

geen samenloopvoordeel te behalen. Daarnaast kan een reservering van de 

gronden voor een latere dijkversterking aan de Gelderse zijde wenselijk zijn. Deze 

maatregelen worden niet opgenomen in het voorkeursalternatief, vanwege de 

beperkte bijdrage aan waterstandsdaling en andere gebiedsdoelen.

3.12.3 Conclusies voor het voorkeursalternatief
De afwegingen zijn samengevat in afbeelding 3.27. Het is mogelijk een haalbaar 

pakket rivierverruimende maatregelen in het winterbed samen te stellen dat 

zorgt voor een forse bijdrage aan een substantiële waterstandsdaling. Met 

deze maatregelen wordt tevens een grote bijdrage geleverd aan de andere 

gebiedsdoelen. 

De volgende maatregelen worden opgenomen in het voorkeursalternatief: 

•	 Demen-Dieden en de Oeverzone Diedensche Uiterdijk (conform huidige 

plannen)

•	 Lelyzone in Ossekamp en De Waarden

•	 Diedensche Uiterdijk (geheel)

•	 De Waarden (alleen de meander van de oude Maasloop en de zone tussen de 

dijk en meander)

•	 Doorsteek Appeltern en geul Maasbommel

Dit genoemde pakket winterbedmaatregelen zorgt voor een forse bijdrage 

aan het streven naar 20 centimeter waterstandsdaling en heeft een groot 

doelbereik. Met de maatregelen wordt circa 18 centimeter waterstandsdaling 

gerealiseerd. Na aftrek van compensatie voor buitenwaartse dijkversterking 

(circa 1.5 centimeter) en beheerruimte voor het gewenste natuurbeeld (circa 6 

centimeter), resteert circa 11 centimeter waterstandsdaling. 
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Afbeelding 3.28 Gras- en akkerland

Afbeelding 3.29 Mengklasse I

Afbeelding 3.30 Mengklasse II

3.13 Balans tussen natuurdoel en waterstandsdaling

3.13.1 Uitgangspunten
Met de rivierverruimende maatregelen wordt gestreefd naar een substantiële 

waterstandsdaling. Er moet sprake zijn van een integraal en samenhangend 

pakket aan maatregelen, waarmee ook een bijdrage wordt geleverd aan andere 

gebiedsdoelen. Een van de gebiedsdoelen is het realiseren van de provinciale 

natuurambities: rivier- en moeraslandschap. Er is een directe relatie tussen 

waterstandsdaling en vegetatie (ruigte). Het vinden van een goede balans 

tussen waterstandsdaling en de realisatie van het gewenste rivier- en rietmoeras 

(waaronder ooibos) is dan ook cruciaal. 

Om de optimale balans te vinden is in de rivierkundige berekeningen met drie 

mengklassen gewerkt, die elk een bepaalde mate van ruigheid bevatten (hoe meer 

ruigte, hoe meer opstuwing en dus minder waterstandsdaling).

Gras- en akkerland: Dit bestaat uit onbegroeide terreinen, open kruidenvegetaties, 

dichte grasvegetaties en ruigtekruiden die in de winter bovengronds afsterven 

of platliggen. Tot deze klasse behoort strand, open pioniervegetatie, akker en 

productiegrasland en natuurlijk grasland met natuurlijk beweide weides, natuurlijk 

hooiland en verruigd grasland. 

Mengklasse I: 90/10: Deze klasse betreft minimaal 80% natuurlijk beweid grasland 

met maximaal 20% struweel, bos en/of riet of ruigte.

Mengklasse II: 70/30: Deze klasse betreft natuurlijk beweid grasland met een 

aandeel van minimaal 30% gras en akker, onbepaald riet of ruigte en maximaal 

40% struweel en/of bos. 
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Afbeelding 3.31 Winterbedmaatregelen met mengklasse gras en akkerland

Afbeelding 3.32 Winterbedmaatregelen met een groot areaal mengklasse II 

Afbeelding 3.33 Winterbedmaatregelen met balans in mengklassen. 

3.13.2 Analyse
Winterbedmaatregelen met mengklasse gras- en akkerland

De toepassing van de mengklasse gras- en akkerland in de uiterwaarden levert 

de grootste bijdrage aan waterstandsdaling, omdat deze mengklasse de minste 

opstuwing veroorzaakt. Deze vegetatie sluit echter niet aan bij de provinciale 

natuurambities om rivier- en rietmoeraslandschap te realiseren. Zie afbeelding 3.31.

Winterbedmaatregelen met mengklasse II

De toepassing van een zo groot mogelijk areaal mengklasse II in de uiterwaarden 

levert de grootste bijdrage aan de natuurdoelen en het gewenste rivier- en 

rietmoeraslandschap (waaronder ooibos). Daarentegen leidt deze zonering met 

meer ruigte en bos tot substantiële opstuwing en dus waterstandsstijging. Zie 

afbeelding 3.32.

3.13.3 Conclusie en principes voor het voorkeursalternatief
Dichtbij het zomerbed van de Maas, in de Lelyzone, leveren rivierverruimende 

maatregelen de grootste waterstandsdaling op. Gezien de gevoeligheid voor 

opstuwing in de Lelyzone is het logisch hier mengklasse “gras- en akkerland” toe 

te passen en zo min mogelijk ‘ruige’ vegetatie. Een zekere mate van beheer blijft 

daarbij nodig. Verder van de rivier af, in de stroomluwe delen, is ruimte voor ruigere 

vegetatie en dus mengklasse II. Hier is ruimte voor de ontwikkeling van ooibos.

In de overige delen, tussen de Lelyzone en stroomluwe delen, is ruimte voor 

vegetatie met mengklasse I. Zie afbeelding 3.33.

Met deze uitgekiende zonering wordt recht gedaan aan zowel de nagestreefde 

waterstandsdaling als aan de gewenste realisatie van de provinciale natuurambities 

(rivier- en rietmoeras met ooibos).
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3.14 Zomerbedmaatregelen

Aanvullend op de winterbedmaatregelen kan een zomerbedmaatregel worden 

ingezet om een verdergaande waterstandsdaling te realiseren. De afweging van 

zomerbedmaatregelen hangt samen met de beleidsontwikkeling over rivierbeheer 

binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. Maar ook 

met de Maasbrede inzet op een krachtig samenspel tussen rivierverruiming en 

dijkversterking. Een keuze voor wel of geen zomerbedmaatregelen beïnvloedt de 

hoogteopgave voor de dijken.

3.14.1 Uitgangspunten
Met het pakket winterbedmaatregelen wordt een substantiële waterstandsverlaging 

bereikt én wordt bijgedragen aan doelen, zoals natuurontwikkeling en het 

versterken van de economie. In de verkenning is geconstateerd dat een 

verdergaande waterstandsdaling naast winterbed- ook zomerbedmaatregelen 

vraagt. Dat is in lijn met de conclusies uit het MIRT-onderzoek.  

In de verkenningsfase zijn drie mogelijke bouwstenen voor het zomerbed 

onderzocht: zomerbedverbreding (maakte reeds deel uit van het MIRT-onderzoek), 

zomerbedverdieping en een grotere capaciteit in de Lelyzone (deze aanvullende 

vraag is ontstaan tijdens de fase van de kansrijke alternatieven). Voor de Lelyzone 

zijn twee opties onderzocht: een integrale verlaging van de Lelyzone tot 1,5 meter 

onder stuwpeil en een grotere geul in Ossekamp en De Waarden. 

3.14.2 Analyse
Zomerbedverbreding

Zomerbedverbreding is mogelijk over 6 km in twee stukken (afbeelding 3.34). De 

bestorting wordt verwijderd in het kader van KRW-doelen. Voor 10 centimeter 

waterstandsdaling moet er circa een half miljoen m3 ontgraven worden over 

een lengte van 2,5 km, 3 meter diep. De zuidoever heeft al een vorm van 

zomerbedverbreding, namelijk de geul in de Hemelrijkse Waard. Deze is van het 

zomerbed gescheiden middels een dam.

Met de zomerbedverbreding wordt een grote bijdrage geleverd aan de 

waterstandsdaling, maar er is geen bijdrage aan de andere gebiedsdoelen. Voor 

de ruimtelijke kwaliteit is er sprake van een groot negatief effect, omdat de Maas 

ter hoogte van de Hemelrijkse Waard drie keer zo breed wordt, door de reeds 

aanwezige geul ter plaatse. Dit is als een niet reële variant beoordeeld.

Integrale verlaging van de Lelyzone 

Het integraal verlagen van de Lelyzone is mogelijk tot 1,5 meter onder stuwpeil zie 

afbeelding 3.35. Hierachter moet dan een stortstenen dam komen. Bovenstrooms 

van Oijen wordt de dam steeds hoger om sedimentatie in het zomerbed te 

vermijden. Het beheer van deze Lelyzone gaat het grootste probleem worden. 

Rijkswaterstaat zal beheerder moeten worden en de verwachting is dat kosten zullen 

toenemen. Negatieve effecten die zullen ontstaan zijn sedimenten in zomerbed en 

een stromingsluwgebied achter de dam. Daarnaast heeft het een negatief effect op 

bestaande KRW-waarde. Dit is als een niet reële variant beoordeeld.
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Grotere geul in de Lelyzone

Een andere optie is een grote geul in de Lelyzone van Ossekamp en De Waarden 

(zie afbeelding 3.36). Deze geul zal voor een zijstroming in het Burgemeester 

Delenkanaal zorgen, met een negatief effect voor de scheepvaart. Het beheer 

van deze geïsoleerde zone tussen de Maas en de geul is lastig. Verder vraagt de 

geul om een extra brug, om de pont naar Maasbommel bereikbaar te houden. Tot 

slot is deze geul negatief voor de ruimtelijke kwaliteit, doordat dit een dominante 

zichtbare geul wordt. Dit is als een niet reële variant beoordeeld.

Zomerbedverdieping

Zomerbedverdieping is eigenstandig uit te voeren maatregel die geen inhoudelijke 

relatie heeft met de andere maatregelen in het winterbed. Zomerbedverdieping 

draagt alleen bij aan waterveiligheid door de invloed op de hoogteopgave. Door 

over een lengte van circa 2,5 kilometer de Maas 3 meter uit te diepen met een 

breedte van circa 60 meter wordt circa 10 centimeter waterstandsdaling bereikt. 

De maatregel bevindt zich grofweg stroomafwaarts van de spoorbrug Ravenstein 

tot aan Demen. Hiermee wordt de 20 centimeter waterstandsdaling bereikt uit het 

MIRT-onderzoek, waar bij de bepaling van de plausibele middenwaarde voor de 

waterstand vanuit is gegaan. 

Deze zomerbedverdieping leidt tot negatieve effecten op grondwaterstand, 

sedimentatie en scheepvaart (door het effect op de stuw en sluis Grave bij lage 

afvoeren). Mitigatie van de scheepvaarteffecten bij Grave is mogelijk door het 

stuwpeil met 3 centimeter te verhogen. 

Naast de zomerbedstudie vanuit het project heeft Deltares een eigen 

advies opgesteld voor Rijkswaterstaat. Hierin heeft Deltares aangegeven dat 

zomerbedverdieping zich slecht verhoudt tot integraal rivierbeheer. Met integraal 

rivierbeheer wordt onder andere nagestreefd dat de rivier minder actief beheer 

nodig heeft zoals onderhoudsbaggerwerk en het verkleinen van niveauverschillen 

tussen binnen- en buitendijks. Als zomerbedverdieping (of verbreding) wordt 

overwogen dan adviseert Deltares om de effecten hierop en op de scheepvaart 

goed te onderzoeken.  

In een expertsessie met Deltares en het projectteam is geconstateerd dat er een 

gemeenschappelijk beeld is op de negatieve effecten voor sedimentatiebeheer en 

scheepvaart. In de expertsessie is aanvullend hierop geconstateerd:  
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•	 Zomerbedverdieping leidt tot sedimentatie en erosie. Om de 

waterstandsverlaging in stand te houden wordt sediment uit het systeem 

gehaald. Om te zorgen dat de sedimentstroom natuurlijk door blijft lopen is 

het een optie om onttrokken sediment terug te storten. Sedimentbeheer kan 

niet vanuit projectperspectief bepaald worden, maar moet consistent zijn met 

het breder perspectief (rivier als geheel).

•	 Zomerbedverdieping kan effect hebben op scheepvaart. In geval van 

calamiteiten bij stuw Grave zakt de waterstand bij zomerbedverdieping meer. 

Bij lage afvoeren kan de drempel van de sluis Grave vaker kritisch worden voor 

scheepvaart. Dit effect en mogelijke oplossingen zoals verhoogd stuwpeil, zijn 

in de verkenning nog niet nader onderzocht. Hierbij is ook geconstateerd dat 

die effecten alleen te beoordelen zijn voor de rivier als geheel. 

•	 Voor de effecten van zomerbedverdieping op het riviersysteem wordt op basis 

hiervan geconcludeerd dat een besluit over zomerbedverdieping enkel op 

systeemniveau genomen kan worden, want deze moet vergezeld gaan van:  

	 - een besluit over hoe omgaan met sedimentbeheer op systeemniveau;

	 - een besluit over omgaan met effecten op scheepvaart op systeemniveau.

Hierdoor kan een dergelijk besluit niet binnen het project genomen worden. De 

rivierbeheerder (RWS) lijkt de aangewezen partij om een dergelijk besluit voor 

te bereiden in het kader van het Integraal Rivier Management (IRM). Om deze 

reden wordt zomerbedverdieping als een niet reële maatregel beschouwd voor 

het voorkeursalternatief.

Gevolgen voor het voorkeursalternatief

Geen enkele zomerbedmaatregel is als reëel beoordeeld (zie ook samenvattende 

tabel 3.37 op de volgende pagina): elke zomerbedmaatregel levert weliswaar een 

grote waterstandsdaling, maar heeft grote effecten en een geringe bijdrage aan 

de andere gebiedsdoelen. 

Consequenties voor de hoogte- en inpassingsopgave 

Op basis van expert-judgement is geconcludeerd dat binnen het projectgebied 

voor de Brabantse dijk:

•	 het achterwege laten van zomerbedmaatregelen geen consequenties heeft 

benedenstrooms van Demen. Dat betekent dat voor een groot deel van het 

dijktraject Ravenstein-Lith en de trajecten vanaf Lith richting Heusden de 

hoogteopgave niet wijzigt;

•	 het achterwege laten van zomerbedverdieping geen effect heeft op de opgaven 

van piping en stabiliteit. De extra waterstandsdaling door zomerbedverdieping 

is beperkt tot circa 10 centimeter; pas bij een waterstandsdaling van meer dan 

een meter wordt de opgave voor piping en stabiliteit substantieel kleiner;

•	 het wel consequenties heeft bovenstrooms van Demen (circa 4 km dijk), dus 

ongeveer ter hoogte van de maatregel. Het grootste effect ligt bij Ravenstein. 

Hier moet de dijk circa 10 centimeter hoger worden. Dit wordt nader uitgewerkt 

in de planuitwerkingsfase. Een globale indicatie is dat dit circa 25.000 m3 extra 

grond vraagt. De kosten zullen lager zijn dan de zomerbedmaatregelen;

•	 de circa 10 centimeter hogere opgave voor de dijk zorgt niet voor ander type 

dijkversterking/ontwerp; het heeft geen effect op bijvoorbeeld het behoud van 

bomen en huizen aangezien het op dit traject een buitenwaartse versterking 

van een tuimeldijk betreft en een borstwering bij Ravenstein is voorzien.
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Zomerbedverbreding MIRT onderzoek

Feiten:
• 6 km lengte in twee stukken
• Bestorting al verwijderd i.k.v. KRW
• Voor 10 centimeter waterstandsdaling 

oever ca. 0,5 miljoen m3 ontgraven over 
2,5 km, 3 meter diep

• Context: zuidoever al vorm van 
zomerbedverbreding; geul Hemelrijkse 
Waard (van zomerbed gescheiden  
middels dam op waterlijn
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Op basis van expert-judgement is geconcludeerd dat binnen het projectgebied 

voor de Gelderse dijk:

•	 er naar verwachting geen effect is op stabiliteit en piping. Er is wel effect op 

hoogte, maar ook alleen ter hoogte van de zomerbedmaatregel, dus het 

bijzonder dijktraject Batenburg.

De dijkversterking Cuijk-Ravenstein ondervindt over de hele lengte (20 kilometer) 

de consequenties dat:

•	 er een extra hoogteopgave ontstaat (geen opgave voor stabiliteit en piping is 

de verwachting), minder dan 10 centimeter extra hoogteopgave bij Ravenstein, 

aflopend tot enkele centimeters bij Cuijk. Het effect op de hoogteopgave 

raakt de drie bijzondere dijktrajecten met hoge ruimtelijke kwaliteit Neerloon, 

gemaal van Sasse en Grave. Het gevolg is mogelijk enkele miljoenen extra 

kosten voor de dijkversterking;

•	 een totaalpakket rivierverruimende maatregelen met zomerbedverdieping en 

de grote Lob van Gennep zou tot kantelpunt op dat traject kunnen leiden, 

waardoor de hoogteopgave in zijn geheel vervalt. 

Deze consequenties vallen echter buiten de scope van het project Ravenstein-Lith. 

Binnen het Integraal Riviermanagement zou de totaalafweging kunnen plaatsvinden 

voor zomerbedverdieping als onderdeel van het pakket voor de bedijkte Maas.  

Voor de Gelderse dijken bovenstrooms is geen informatie bekend over de opgave 

en wat er aan maatregelen nodig is. Er is dus geen informatie om uitspraak te 

doen over effecten op hoogteopgave. Inzet van zomerbedverdieping zou kunnen 

betekenen dat Gelderse dijken bovenstrooms langer mee kunnen of dijkverhoging 

lager kan.

Voor Cuijk-Ravenstein is het gewenst om bij start van de verkenning begin 2020 

helderheid te hebben, maar helderheid is uiterlijk bij start planuitwerking (januari 

2022) nodig om de effecten op het dijkontwerp mee te kunnen nemen. 

3.14.3 Conclusie en principes voor voorkeursalternatief
De realisatie van zomerbedmaatregelen liggen op het systeem van de gehele rivier 

en dient op rijksniveau afgewogen te worden in het kader van de ontwikkeling 

van Integraal Riviermanagement. Daarom worden de zomerbedmaatregelen niet 

opgenomen in het voorkeursalternatief. Voor alle dijktrajecten geldt dat de effecten 

van zomerbedverdieping op de dijkversterking lopen via de waterstandslijn 

waarmee de dijkberekeningen worden uitgevoerd. Om een betrouwbaar en 

definitief dijkontwerp te kunnen maken, is duidelijkheid gewenst bij start van een 

HWBP verkenning. Eventueel kan in de planuitwerking het effect op het definitieve 

dijkontwerp (incl. hoogte) definitief worden bepaald. Dit heeft geen financiële 

consequenties voor het waterschap omdat het Hoogwaterbeschermingsprogramma 

de subsidie voor uitvoering pas vaststelt op basis van het definitieve dijkontwerp 

na de planuitwerking. Voor het traject Ravenstein-Lith moet begin 2020 helder zijn 

van welke waterstandslijn uitgegaan wordt.

3.15 Maasbrede samenspel 

Met rivierverruimingsmaatregelen in het winterbed is een substantiële 

waterstandsdaling haalbaar. Maasbreed zorgt een combinatie van verschillende 

rivierverruimingsmaatregelen voor lagere waterstanden en lagere dijken. Dat geldt 

ook voor rivierverruimende maatregelen van buiten het projectgebied, zoals Alem, 

Over de Maas (Verlengen brug Veerweg Alphen) en Lob van Gennep. Hemelrijkse 

waard is recent uitgevoerd, Over de Maas ligt klaar voor uitvoering en Lob van 

Gennep is gestart met de verkenning. Rivierverruimingen buiten het projectgebied 
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Afbeelding 3.38 Scheepvaart op de Maas

verlagen ook in het projectgebied van Meanderende Maas de hoogteopgave voor 

de dijk en zorgen daarmee voor lagere kosten en betere borging van ruimtelijke 

kwaliteit van de bijzondere dijktrajecten. Tegelijkertijd blijven maatregelen aan 

de dijk nodig voor stabiliteit en piping, door middel van oplossingen in grond of 

in (verticale) constructies. Deze maatregelen hebben een grotere impact op de 

dijkopgave dan het faalmechanisme ‘hoogte’. De wijzigingen in de waterstand, 

zowel door maatregelen binnen als buiten het projectgebied, kunnen in de 

planuitwerking worden meegenomen en leiden tot een definitieve hoogte van het 

dijkontwerp, maar niet tot fundamentele wijzigingen ervan. Kortom, Maasbrede 

ontwikkelingen hebben geen impact op het besluit voor het voorkeursalternatief 

in de verkenning, waarin keuzes worden gemaakt over de samenstelling van het 

pakket rivierverruimingsmaatregelen, dijktracé en profielen voor dijkontwerpen. 

De Maasbrede ontwikkelingen werken wel door in het besluit voor een projectplan 

Waterwet aan het eind van de planuitwerking. Hiervoor is tijdig een aangepaste 

waterstandslijn nodig, waarin projecten als Lob van Gennep, Maasoeverpark 

(Alem), Hemelrijkse Waard en Maasbommel (over de Maas) zijn meegenomen. 

De rivierverruimende maatregelen, zoals opgenomen in voorkeursalternatief, 

hebben geleid tot een berekende waterstandsdaling. Deze heeft effecten op het 

dijkontwerp en daarmee op de vermeden kosten. Over deze vermeden kosten 

zullen waterschap Aa en Maas en programmadirectie HWBP nadere afspraken 

maken, op basis waarvan vanuit het Deltafonds en het waterschap een bijdrage 

betaald wordt.

3.16 Gebiedsmaatregelen

3.16.1 Toegang Burgemeester Delenkanaal 
De Gemeente Oss wil de toegang van het Burgemeester Delenkanaal voor de 

haven van Oss voor schepen verbeteren. Met name de noordelijke punt bij de 

monding op de Maas is volgens de gebruikers hinderlijk of zelfs gevaarlijk voor 

de schepen die stroomafwaarts varen en het Burgemeester Delenkanaal op 

willen varen. Het verbeteren van de haventoegang is opgenomen als maatregel 

in de verkenning. De aanpassingen voor deze toegang zijn op de schaal van het 

hele project gering en hebben een nauwe interactie met de aanpassingen in de 

Lelyzone die nodig zijn voor de waterstandsverlaging. Deze aanpassing kwam in 

beide alternatieven voor en is meegenomen naar het voorkeursalternatief. 
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Afbeelding 3.39 Omarming van meanders van oude Maas om Megen

Megen

3.16.2 Gezicht Megen aan de Maas
Het is een ambitie van de partners om het gezicht van Megen aan de Maas te 

versterken. De belangrijkste ingreep daarbij is dat Megen weer omarmd wordt door 

de Maas door het herstellen van de oude Maasloop. Daarnaast is de ruimtelijke en 

functionele relatie tussen de kern en de Maas van belang. Dit kan invulling krijgen 

door recreatieve maatregelen als ligweides, strandjes, passantensteigers en de 

positie van de jachthaven. Via schetsen zijn de opties A en B voor de invulling van 

het gezicht van Megen in beeld gebracht.

Optie A: gezicht van Megen aan de Maas

•	 Herstel van de meanders van de oude Maasloop, waardoor Megen omarmd 

wordt door de Maas.

•	 Strandjes, ligweides, aanlegsteigers, transferium etc.

Optie B: gezicht van Megen aan de Maas

•	 Herstel van de meanders van de oude Maasloop, waardoor Megen omarmd 

wordt door de Maas; eerste deel bij Megen is bevaarbaar.

•	 Jachthaven verplaatst in zuidelijke richting, bij Gevangentoren

•	 Brug over de Provinciale weg, die tevens dient als uitkijkpunt. 

•	 Verlegging aansluiting op de Rulstraat.

•	 Substantieel duurder dan optie A.

Meanderende Maas 57



3.16.3 Kade Ravenstein
Ravenstein is een oude vestingstad in de Zuiderwaterlinie. Bij de vorige 

dijkverbetering zijn de rondelen zichtbaar gemaakt. Beide hebben tot gevolg dat:  

• nieuwe maatregelen buiten de oude muur moeten blijven, vanwege de hoge 

archeologische waarden; 

• de uitstraling van de vestingstad om een scherpe grens vraagt als overgang 

van binnen naar buiten;

• er ingezet wordt op een boulevardsfeer met borstwering en zicht op de Maas.

Om de stad weer herkenbaar te maken als vestingstad, zijn er twee opties 

onderzocht. De eerste optie is een groene dijk met een technisch profi el van een 

fl auw talud met een groot ruimtebeslag buitenwaarts. De hoogteopgave wordt 

opgelost met een borstwering. Dit biedt kansen voor de beleving van de vesting 

en is een fl exibele oplossing voor de hoogteopgave; is adaptief te maken.

De tweede oplossing is een constructie, die tegelijkertijd het karakter van de 

vestingstad versterkt. Daarnaast biedt dit ruimte in het winterbed van de rivier. De 

hoogte van de borstwering biedt kansen voor de beleving van de vesting en is een 

fl exibele oplossing voor de hoogteopgave; dit is adaptief te maken. 

Conclusie: vanwege de versterking van Ravenstein als vestingstad wordt de 

dijkversterking voorgesteld middels een constructie, waarbij het hoogteprobleem 

wordt opgelost middels een borstwering. Ervan uitgaande dat aanvullend 

budget beschikbaar komt van de partners, wordt de constructie nader verfraaid 

als kademuur waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan ruimtelijke 

kwaliteit en de vrijetijdseconomie.  

Afbeelding 3.40 Twee opties voor versterking vestingstad Ravenstein

concept voorkeursalternatief58



3.16.4 Bakenbomen 
De bakenbomen, van oudsher aangeplant als bakens voor scheepvaart, zijn de 

herkenbare uiting van het kanaliseren van de Maas. Ze bepalen voor een belangrijk 

deel belangrijk de identiteit van de Maas. De structuur van de bakenbomen zijn 

een belangrijk sturend principe, waarvoor aansluiting gezocht wordt op de, te 

ontwikkelen, Maasbrede strategie. 

3.16.5 Routestructuren, entrees en cultuurhistorie
De routestructuren, entrees en cultuurhistorie leveren een belangrijke bijdrage aan 

de versterking van de vrijetijdseconomie, kansen voor ondernemerschap en het 

woonklimaat. In beide kansrijke alternatieven zat deze maatregel en waren daarin 

niet doorslaggevend onderscheidend. Er is veel draagvlak voor. Daarom worden in 

het voorkeursalternatief de routestructuren, entrees en cultuurhistorische plekken 

opgenomen. 

Afbeelding 3.42 Bakenbomen zijn dus belangrijk voor de identiteit van de rivier

Afbeelding 3.41 Zonder bakenbomen zou dit ook de Nederrijn of de IJssel kunnen zijn
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Afbeelding 4.1 Vogelvlucht van de Meanderende Maas



De integrale aanpak heeft het mogelijk gemaakt te investeren in waterveiligheid en de kwaliteit van 
natuur en landschap, waardoor een ecologisch, economisch en sociaal vitaal gebied ontstaat. Het is 
een karakteristiek en aantrekkelijk dijkenlandschap met de tuimel- en bomendijk bij de historische 
kernen, afgewisseld met een moderne gronddijk. De bestaande woningen zijn gespaard. In de 
uiterwaarden ligt de deels herstelde oude Maasloop gefl ankeerd door rietmoeras en ooibos. Op 
cruciale plekken zijn via doorzichten de dorpen aan weerszijden van de Maas te zien, evenals de 
iconische bakenbomen. Vanaf de verschillende routes beleven de bewoners en bezoekers dit 
gevarieerde gebied van de Meanderende Maas.

4.1 Wat zit er in het voorkeursalternatief

4.1.1 Veilige en herkenbare dijken
Het voorkeursalternatief voor de dijk bestaat uit een afwisseling tussen 

tuimeldijk en moderne gronddijk, waarbij over een groot deel van het traject 

constructies noodzakelijk zijn. Met behulp van de berekeningen zijn de 

dwarsprofi elen van de dijk tot stand gekomen.

De tuimel- en bomendijk bevindt zich nabij de historische kernen. Dit 

zijn de oudste dijken in het gebied. Op deze trajecten is in de vorige 

dijkversterkingsronde al buitenwaarts versterkt. Hierdoor zijn bestaande 

kwaliteiten, zoals bebouwing en de bomenrijen, behouden gebleven. Met 

de huidige dijkversterkingsronde is het logisch om voort te bouwen op deze 

bestaande situatie met tuimeldijken, waarmee de bestaande bomenstructuur 

behouden blijft. Aan de buitenzijde is daarom een grondlichaam aan de 

tuimeldijk toegevoegd en aan de binnenzijde constructies. Op de tuimeldijk 

komt een inspectie- en onderhoudspad van het waterschap. Dit pad wordt 

geïntegreerd met een 2,5 meter breed pad voor wandelaars en fi etsers die 

op deze manier veilig de omgeving kunnen overzien en het mooiste zicht 

hebben. Daar waar de tuimeldijk achter woningen langsgaat, ligt het pad aan 

de dijkvoet. Auto’s, motoren en snelfi etsers blijven zich op de bestaande weg 

verplaatsen. Hierbij kan de inrichting er voor zorgen dat de veiligheid wordt 

vergroot.

In de gebieden waar bebouwing aan de binnenzijde ontbreekt, veelal bij de 

grote meanderlobben, ligt een moderne gronddijk. Aan de binnenzijde is hier 

op een aantal plekken ruimte om een pipingberm aan te leggen. Op de kruin 

van de dijk ligt een weg waar alle verkeer zich mengt.
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Vestingstad Ravenstein, als gezicht aan de Maas en onderdeel van de 

Zuiderwaterlinie, is een bijzondere plek met een bijzondere waterkering. De 

kademuur vergroot de herkenbaarheid van het vestingkarakter van Ravenstein 

door de scherpe grens te benadrukken van binnen- en buiten de vesting. 

De borstwering versterkt dit karakter en is tevens de oplossing voor de 

hoogteopgave. 

Voor de dijkversterking is circa 1 miljoen m3 grond nodig. Deze grond is 

voornamelijk nodig voor de stabiliteit van de dijk en de pipingbermen. De 

benodigde grond wordt zo veel mogelijk in de directe nabijheid van de dijk 

in de uiterwaarden gewonnen. Hierdoor is de transportafstand verkleind en 

daarmee de overlast en CO2-uitstoot beperkt en de kosten gedrukt.

De defi nitieve dimensionering en keuze van type constructieve oplossing 

of innovatieve maatregel wordt bepaald in de planuitwerkingsfase. Op dat 

moment kan optimalisering van de oplossingen plaatsvinden. Dan wordt 

de defi nitieve keuze gemaakt voor de waterstandslijn en zijn er aanvullende 

onderzoeken uitgevoerd naar grondparameters en de pipingopgave. 
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Afbeelding 4.2 Visualisatie  verbrede tuimelkade bij Dieden



Dijksecties 
Op de volgende pagina’s wordt per sectie het type dijk weergegeven, het 

hoogtetekort en de maatregelen voor stabiliteit en piping. Ook wordt aangegeven 

of er nog bijzonderheden zijn, zoals bomen of een kademuur. 

* Elke sectie bestaat uit meerdere profi elen. Per sectie is maar één profi el naast 

de beschrijving weergeven; dit profi el is niet representatief voor de gehéle sectie; 

afbeelding 4.12 toont de locatie van het getoonde profi el. 

1. Ravenstein

Sectie 1, bij Ravenstein, wordt versterkt met twee type dijken. Tussen de rondelen 

wordt een kademuur toegepast die zowel het stabiliteitsprobleem als het 

hoogtetekort oplost (1B). Het hoogtetekort is gemiddeld 50 centimeter. De rest van 

de sectie (1A) wordt versterkt met een moderne gronddijk. Het stabiliteitsprobleem 

wordt deels opgelost met een berm buitendijks, en deels met een damwand 

binnendijks, vanwege de beperkte ruimte. De damwand wordt tevens gebruikt 

voor het oplossen van het pipingprobleem. 

2a. Neerlangel

Sectie 2a, bij Neerlangel, wordt versterkt als tuimeldijk met bomen, in aansluiting 

op de bestaande situatie met bebouwing binnendijks. Het hoogtetekort is 

gemiddeld 50 centimeter. Door buitendijks te versterken als tuimeldijk, kunnen de 

bestaande bomen behouden blijven. Het stabiliteitsprobleem wordt opgelost met 

kleine bermen binnen- en buitendijks, het pipingprobleem met heaveschermen. 

2b. Demen-Dieden

Sectie 2b, Demen-Dieden, wordt net als in sectie 2a versterkt als tuimeldijk, 

in aansluiting op de bestaande situatie en lintbebouwing binnendijks. Het 

hoogtetekort is gemiddeld 60 centimeter. Door met de versterking buitendijks te 

gaan, kunnen de bestaande bomen behouden blijven. Het stabiliteitsprobleem 

wordt buitendijks opgelost met een berm. Binnendijks wordt dit opgelost met een 

damwand, die tevens het pipingprobleem tegengaat.  
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3. Diedensche Uiterdijk

Sectie 3, rond de Diedensche Uiterdijk, wordt versterkt als een moderne gronddijk. 

Het gemiddelde hoogtetekort is 50 centimeter. Het stabiliteitsprobleem wordt 

opgelost met bermen binnen-en buitendijks. Vooralsnog wordt het pipingprobleem 

opgelost met bermen tot wel 120 meter. De exacte lengte van de pipingbermen, 

en het wel of niet vervangen van de pipingberm door een heavescherm, wordt 

nader bepaald in een innovatietraject. De Onderweg blijft zijn functie behouden.

4. Megen

Sectie 4, bij Megen, wordt versterkt als tuimeldijk, rekening houdend met 

bebouwing binnendijks. Het gemiddelde hoogtetekort op het oostelijk deel is 

50 centimeter. Het stabiliteitsprobleem wordt opgelost met bermen buitendijks, 

en binnendijks een combinatie van verfl auwde taluds en damwanden. Het 

pipingprobleem wordt opgelost met heaveschermen en constructies. 

5a. Achterzijde Megen

Sectie 5a, aan de achterzijde van Megen, wordt ook versterkt als tuimeldijk in 

aansluiting op de bestaande situatie met bebouwing binnendijks. De uiterwaarden 

zijn hier smal en hierdoor is sprake van een minimaal ruimtebeslag aan de 

rivierzijde. Er is geen hoogtetekort. Het stabiliteitsprobleem wordt opgelost met 

bermen buitendijks en het pipingprobleem met een damwand, zodat binnendijkse 

bebouwing ontzien wordt.

5b. De Waarden

Sectie 5b, rond De Waarden, wordt versterkt als moderne gronddijk. Er is hier 

geen hoogtetekort. Het stabiliteitsprobleem wordt opgelost met fl auwe taluds en 

bermen binnen- en buitendijks. Hier is ook ruimte om het pipingprobleem deels 

op te lossen met bermen. Waar bebouwing vlak langs de dijk staat, wordt het 

pipingprobleem opgelost met een heavescherm. 
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6. Macharen

De dijk bij Macharen, sectie 6, behoudt zijn vorm als tuimeldijk, doordat het 

hoogtetekort gemiddeld maar 10 centimeter is en hierdoor beperkt versterkt hoeft 

te worden. Het stabiliteitsprobleem wordt opgelost met een damwand binnen- 

en buitendijks en een verfl auwd talud. Het pipingprobleem wordt op sommige 

plekken opgelost met een kleine berm en op andere plekken met een damwand 

(dezelfde als die voor stabiliteit). 

7a. Ossekamp

Het eerste deel van sectie 7a, langs het kanaal, sluit in zijn vorm aan op sectie 6 

met een tuimeldijk. In het tweede deel, bij de Ossekamp, wordt de huidige dijk 

omgevormd en versterkt als moderne gronddijk vanwege techniek en inpassing. 

Het hoogtetekort is gemiddeld 30 centimeter. Het stabiliteitsprobleem wordt 

opgelost met bermen binnen- en buitendijks. Waar geen binnendijkse bebouwing 

staat, is ruimte gereserveerd voor een pipingberm. Waar wel bebouwing staat 

wordt het pipingprobleem opgelost met een heavescherm.

7b. Boveneind

Sectie 7b, bij Boveneind, wordt versterkt met een tuimeldijk in aansluiting op de 

bestaande situatie. Het hoogtetekort is circa 40 centimeter. Het stabiliteitsprobleem 

wordt opgelost met bermen buitendijks en een verfl auwd talud met damwand 

binnendijks. Het pipingprobleem wordt ook opgelost met deze damwand.

8. Oijen

Sectie 8, bij Oijen, wordt versterkt als tuimeldijk in aansluiting op de bestaande 

situatie. Het hoogtekort is gemiddeld 40 centimeter. De dijk loopt hier vlak langs 

de rivier waardoor er een smalle uiterwaard is met een beperkte ruimte. Het 

stabiliteitsprobleem wordt opgelost met bermen buitendijks. Het pipingprobleem 

wordt opgelost met heaveschermen om de bebouwing binnendijks te ontzien. Er 

wordt geen fi ets-en wandelpad gerealiseerd op de tuimelkade direct achter de 

woningen, deze loopt door Oijen en vanaf de pont aan de dijkteen in de uiterwaard. 
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9a. Benedeneind

Op sectie 9a, bij Benedeneind, wordt de dijk versterkt als tuimeldijk. Er is hier een 

smalle uiterwaard waardoor er maar sprake kan zijn van een minimaal ruimtebeslag 

aan de rivierzijde. Daarnaast staat er bebouwing binnendijks. Op deze sectie is geen 

hoogtetekort. Het stabiliteitsprobleem wordt opgelost met een berm buitendijks 

en een verfl auwd talud binnendijks met damwand. Ook het pipingprobleem wordt 

opgelost met deze damwand. Er wordt een fi ets-en wandelpad gerealiseerd  aan 

de dijkteen in de uiterwaard. 

9b. Hemelrijkse Waard

In sectie 9b, rondom de Hemelrijkse Waard, wordt de dijk versterkt als moderne 

gronddijk. Het hoogtetekort is gemiddeld 30 centimeter. Het stabiliteitsprobleem 

binnen-en buitendijks wordt opgelost met een berm en het pipingprobleem wordt 

tegengegaan met een heavescherm. 

10. Lithoijen

Sectie 10, bij Lithoijen, wordt versterkt als moderne gronddijk. Het hoogtetekort 

is gemiddeld 20 centimeter. Het stabiliteitsprobleem wordt opgelost met een 

berm buitendijks en een damwand binnendijks, zodat de binnendijkse bebouwing 

behouden blijft. Het pipingprobleem wordt tegengegaan met dezelfde damwand. 

Een afwijking komt voor ter plaatse van het cluster woningen waar bij de vorige 

dijkversterking buitenwaarts een nieuwe dijk is gelegd. Hier zal de dijk wederom 

buitenwaarts versterkt worden.

11. Provinciale weg Lithoijen

De provinciale weg in Lithoijen op de dijk in sectie 11, wordt buiten het theoretisch 

profi el versterkt. Doordat het gaat om een hoogtetekort van 10 centimeter, kan de 

provinciale weg blijven liggen en wordt het hoogtetekort naast de weg opgelost. 

Het stabiliteitsprobleem wordt opgelost met bermen en het pipingprobleem met 

een heavescherm. 
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4.1.2 Winterbedmaatregelen
De winterbedmaatregelen zorgen voor een substantiële waterstandsdaling, bieden 

compensatie van buitendijkse dijkversterking en beheerruimte voor natuur, dragen 

bij aan de versterking van natuur en landschap (Natuurnetwerk Brabant en KRW) 

en leveren grond voor de dijkversterking. Binnen het voorkeursalternatief zijn 

de onderstaande winterbedmaatregelen opgenomen, waarmee een balans is 

aangebracht tussen gebiedsdoelen en haalbaarheid: 

• Demen-Dieden en Oeverzone Diedensche Uiterdijk; de inhoud van dit deel is 

geheel conform de plannen die Natuurmonumenten en haar partners voor dit 

gebied hebben voorbereid en aan het uitvoeren zijn. 

• Diedensche Uiterdijk; hier ligt het accent op geïsoleerde meanders, 

ooibosontwikkeling in de stroomluwe delen en reliëfvolgende 

maaiveldverlaging.

• De Waarden, oude Maasloop en de zone tot de dijk; de oude Maasloop 

wordt bevaarbaar en het gebied tot de veiligheidszone van de dijk wordt 

reliëfvolgend afgegraven. Er is ruimte voor ooibosontwikkeling in de 

stroomluwe delen en recreatieve voorzieningen, zoals een strandje en steiger 

bij de oude haven van Megen. 

• Lelyzone Ossekamp en De Waarden; de zone wordt reliëfvolgend afgegraven 

met het accent op smalle geulen en natuurlijk grasland. 

• Geul Appeltern-Maasbommel; de doorsteek vanaf de Maas naar het meest 

oostelijke deel van de Gouden Ham bij Appeltern en de verlaagde veerstoep 

bij Maasbommel met de verlengde geul ingericht met grasland. Hierbij 

is voorzien in mitigerende maatregelen om de kwel in het achterland te 

voorkomen.

Bovenstaand pakket winterbedmaatregelen zorgt voor een forse bijdrage aan het 

streven naar substantiële waterstandsdaling en heeft een groot doelbereik. Met de 

maatregelen wordt circa 18 centimeter waterstandsdaling gerealiseerd. Na aftrek 

van compensatie voor buitenwaartse dijkversterking en beheerruimte voor het 

gewenste natuurbeeld, resteert circa 11 centimeter waterstandsdaling. 
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Afbeelding 4.4 Visualisatie Diedensche uiterdijk 



4.1.3 Invulling van natuur- en waterkwaliteitsdoelen 
De natuur in de uiterwaarden aan de Brabantse zijde wordt ingericht volgens de 

natuurambitie van Natuurnetwerk Brabant; met rivier- en moeraslandschap met 

een breed en samenhangend scala aan natuurtypen, zoals stroomdalgrasland, 

rietmoeras, struweel, ooibos en open water, veelal in meanders en geulen. In de 

stroomluwe delen dicht bij de dijk is sprake van meer bomen en struikgewas, met 

circa 50 tot 60 ha ooibos, en dichter bij de Maas meer bloemrijke graslanden waar 

je ver over uit kunt kijken. De oude Maasloop in de Diedensche Uiterdijk wordt 

weer herkenbaar gemaakt door een aaneenschakeling van geulen, poelen en 

plassen, die geïsoleerd liggen van de Maas. De herstelde oude Maasloop in De 

Waarden is wel aangetakt en daardoor bevaarbaar. Door in zowel de geïsoleerde, 

als aangetakte, bevaarbare meander, fl auwe natuurvriendelijke oevers en een 

maximale waterdiepte van 1,5 meter toe te passen, dragen ze bij aan de doelen 

van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarnaast verbeteren de natuurtypen open 

water (meanders en geulen) met fl auwe oevers en rietmoeras de waterkwaliteit en 

wordt de voedselrijke toplaag verwijderd in de uiterwaarden. Daarmee wordt ook 

bijgedragen aan de KRW-doelen.
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Afbeelding 4.5 Visualisatie in Diedensche Uiterdijk met zicht op Megen

Afbeelding 4.6 Invulling van natuur en waterkwaliteitsdoelen
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4.1.4 Routestructuren, entrees en cultuurhistorie 
Zonering bij de vrijetijdseconomie is van belang, met doorgaande routes over de 

dijk en met heldere entrees, vanuit het achterland naar het gebied, aangelegd (met 

parkeervoorziening) langs de dijk. Hierop is geanticipeerd met voorzieningen als 

routestructuren, horeca en overnachtingsmogelijkheden, al dan niet gekoppeld 

aan de dorpen. De huidige routes naar de pontjes sluiten hier goed op aan. 

De vaardiensten van de pontjes worden niet beïnvloed. Vanuit de woonkernen 

ontsluiten recreatieve routes het gebied, terwijl er verder van de kernen af meer 

rust is met het accent op natuur. De recreant kiest voor extensieve vormen van 

recreatie en voor rust en ontspanning. Hier horen activiteiten bij zoals fi etsen en 

wandelen, maar ook meer luxe en watergebonden activiteiten als varen en stoppen 

bij jachthaventjes en terrasjes. Er is een fi jnmazig netwerk ontwikkeld met een grote 

diversiteit aan droge routes binnen- en buitendijks, zoals een doorgaande lijn voor 

fi etsen en struinen langs de rivier en op de dijk. Op verschillende plekken zijn er 

parkeervoorzieningen en kleine aanlegsteigers gepositioneerd, om het vissen en 

kanoën op de geulen en struinen door de natuur te faciliteren. 

Afbeelding 4,7 Visualisatie in De Waarden

Afbeelding 4.8 Invulling van routes en entrees 
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In en rond het gebied van de Meanderende Maas bevindt zich een groot aantal 

cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en bouwwerken. Zo blijven de rabatten en 

de kloostermuur ongemoeid. En zijn er kansen voor het zichtbaar maken van de 

contouren van de oude wielen, het grondwerk voor Fort Luttereind, het theehuisje 

bij Ravenstein en de Diedensche sluis.  

4.1.5 Gezichten aan de Maas
Ravenstein en Megen zijn aantrekkelijke historisch vestingstadjes en maken deel uit 

van de Zuiderwaterlinie. De dijk bij Ravenstein wordt versterkt als kade, waarmee 

het gezicht van Ravenstein aan de Maas wordt versterkt. Het gezicht van Megen 

aan de Maas wordt versterkt door de oude Maasloop aan weerszijden van het 

stadje te herstellen. Hierdoor wordt Megen weer ‘omarmd’ door de Maas en wordt 

de relatie met de rivier versterkt. Zonneweides, aanlegplekken langs de meanders 

en een transferium dragen bij aan deze versterking. Recreatieve routes verbinden 

het stadje, de uiterwaarden en de rivier. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd 

aan de ruimtelijke kwaliteit en de vrijetijdseconomie.

Afbeelding 4.9 Invulling van gezichten aan de Maas
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4.1.6 Herstel bakenbomen
Bakenbomen zijn de herkenbare uiting van het kanaliseren van de Maas, van 

oudsher aangeplant als bakens voor scheepvaart. Ze bepalen voor een belangrijk 

deel de identiteit van deze rivier. Momenteel ontbreekt het aan een uniform beleid 

en handelingswijze ten aanzien van de bakenbomen. Een Maasbrede strategie 

om te voorzien in heldere kaders ten aanzien van groeiplaats, fi nanciering, 

beheer en onderhoud is momenteel in ontwikkeling. Doel van deze strategie is 

dat de gekanaliseerde Maas herkenbaar in het landschap blijft en dat een rustig 

en consistent landschapsbeeld ontstaat. Hoe nieuwe bomen hieraan duurzaam 

kunnen bijdragen wordt nader uitgewerkt.

In de strategie wordt ook duidelijkheid gegeven over juridisch eigenaarschap en 

beheer en onderhoud van de bomen. Met de goede afspraken wil Rijkswaterstaat 

fungeren als gastheer en het mogelijk maken dat andere partijen bomen planten, 

beheren en onderhouden. Dit maakt onderdeel uit van de afspraken die hiervoor 

op het Maasbrede niveau gemaakt zullen worden. Meanderende Maas neemt de 

Maasbrede strategie over en werkt deze nader uit voor haar plangebied in de 

planuitwerking.

4.1.7 Toegang Burgemeester Delenkanaal
Om de toegang van het Burgemeester Delenkanaal naar de haven van Oss voor 

schepen te verbeteren en veiliger te maken, wordt deze aangepast. De monding 

wordt rechtgetrokken en verbreed. De aanpassingen voor deze toegang zijn op 

de schaal van het hele project gering en hebben een nauwe interactie met de 

aanpassingen in de Lelyzone die nodig zijn voor de waterstandsverlaging. 

4.1.8 Duurzaamheid
Het voorkeursalternatief is intrinsiek duurzaam, onder andere door het gebruik 

van gebiedseigen grond. Gebiedseigen grond is veel duurzamer dan aanleveren 

van buitenaf. Daarmee is de integrale realisatie van alle maatregelen in één 

werk duurzamer dan een afzonderlijke dijkversterking. De CO2-impact van de 

dijkversterking komt, grofweg geschat, overeen met 25 tot 70 ha bos (uitgaande 

van een levensduur van 100 jaar). Met realisatie van circa 50 tot 60 ha ooibos in het 

gebied lijkt een CO2-neutraal project daarmee haalbaar. 

J.v.Houdt

Afbeelding 4.10 Scheepvaart op de Maas
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Afbeelding 4.11 Het voorkeursalternatief: maatregelen



Het voorkeursalternatief heeft als basis dat het waterveiligheid waarborgt, dat het 

de gebiedskwaliteiten versterkt en dat het kansen voor gebiedsontwikkeling benut, 

met als verbindende factor een optimale grondbalans. Het bouwt voort op de 

kracht en aantrekkelijkheid van het gebied met als iconen het herstellen van de 

oude Maasloop in de brede uiterwaarden, de historische bomen- en tuimeldijk, 

de pontjes, de bakenbomen en de vestingsteden. Het voorkeursalternatief 

kenmerkt zich door het sparen van de bestaande woningen, consolideren, 

herstellen en versterken van landschapspatronen en cultuurhistorie uit de periode 

van de kanalisatie, waarbij zo veel mogelijk ruimte wordt gegeven aan natuurlijke 

processen. Dit komt tot uitdrukking in een combinatie van grondgebonden 

en constructieve oplossingen voor de dijk, grote grazers als beheerders van 

uiterwaarden, deels open en besloten uiterwaarden als gevolg van (ooi)bossen 

en struweel en natuurbeleving (struinen en ontdekken). Cultuurhistorie en 

landschapsbeleving, vanaf zowel het land als het water (wandelen, fietsen en varen), 

zijn de dragers van de vrijetijdseconomie. 

In de rest van dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het voorkeursalternatief.

4.2 De Dijk

4.2.1 Dijkverbetering
De dijk wordt versterkt, gericht op alle drie de faalmechanismen. De 

veiligheidsopgave voor de dijk wordt opgelost met een afwisseling van twee 

dijktypologieën: de moderne gronddijk bij de uiterwaardlobben en de tuimeldijk 

(met bomen) bij de kernen. Het algemene uitgangspunt is de landelijk geldende 

hiërarchie voor versterking van dijken: (1) binnenwaarts in grond waar ruimte is;

(2) buitenwaarts in grond bij belemmeringen aan binnenzijde en beperkte invloed 

op rivier; (3) constructies of innovaties bij belemmeringen aan binnenzijde, 

zoals bebouwing, (grote) invloed op rivier, of kosteneffectiviteit. Daarnaast is 

een uitgangspunt continuïteit in het ruimtelijk beeld en het tegengaan van 

versnippering vanwege dijkbeheer.

Dit zorgt ervoor dat de dijk sober en doelmatig en zodanig wordt ingepast, dat de 

essentiële waarden voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied behouden blijven. 

De dijk heeft over een groot deel van de lengte zowel binnen- als buitenwaarts 

een stabiliteitsprobleem. De breedte van de buitenwaartse stabiliteitsberm varieert 

binnen het plangebied tot circa 10 meter. De breedte van de stabiliteitsberm aan 

de binnenteen varieert tot circa 20 meter. In de lijn met de derde regel van de 

hiërarchie wordt er bij belemmeringen, in de vorm van woningen, waterlopen en 

hoge natuurwaarden, een constructie of innovatie toegepast. 

Op grote stukken is ook sprake van een pipingopgave, met lengtes tot circa 

120 meter met een grote ruimtelijke variatie. Waar ruimte is, wordt de piping 

tegengegaan met binnendijkse grondbermen. Dit zouden dus pipingbermen van 

80 tot 120 meter betekenen, van circa 1,5 meter hoog. Op dit moment gaan we 

uit van pipingbermen van maximaal 70 meter breed, omdat het bij grotere lengtes 

economisch voordeliger is om constructies toe te passen. Waar belemmeringen 

zijn van kernen en clusters van woningen, water en waardevolle natuur, is gekozen 

voor een verticale constructie of innovatie. In een aantal gevallen is de constructie 

of innovatie voor stabiliteit ook een maatregel tegen piping.

De ruimte die ontstaat door het buitendijks versterken van de tuimeldijk, wordt 

benut voor inspectie, onderhoud (ook tijdens hoogwater) en recreatie (fietsers). Met  

het aanleggen van een 2,5 meter breed pad kunnen verkeersstromen gescheiden 
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worden, met langzaam verkeer op de tuimelkade en snel verkeer op de dijk. Bij de 

moderne gronddijk is hier geen sprake van; hier is het verkeer gemengd, net als 

in de huidige situatie.

Op de tuimeldijk blijven de karakteristieke bomenrijen behouden. Hierdoor is de 

dijk ter plaatse van bomen breder dan zonder bomen. Het gaat om de dijk bij 

Demen en Dieden, ten westen van Megen, tussen Macharen en kasteel Oijen en 

tussen Boveneind en Oijen. De totale lengte van dijken met een (dubbele) bomenrij 

is circa 3.150 meter. Bomenrijen staan in de nieuwe situatie op de binnenkruinlijn 

en/of op de kruin minimaal 7,5 meter van de buitenkruinlijn.

4.2.2 Grondbehoefte voor de dijk 
Op grond van de berekende doorsneden en de lengte van de secties, is bepaald 

hoeveel grond er in de dijk, stabiliteitsbermen en pipingbermen moet worden 

verwerkt. In totaal is 1 miljoen m3 grond verwerkt in de dijk en bijbehorende 

bermen. 

Doorkijk planuitwerking: optimalisatie dijkontwerp

In de planuitwerkingsfase wordt het dijkontwerp nader geoptimaliseerd, 

waaronder de faalkansbegroting, de pipingberm en volgens de nieuwe 

waterstandslijn.  
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4.3 Rivierverruimende maatregelen 

4.3.1 Uitgangspunten 
Voor het voorkeursalternatief is gestreefd naar een substantiële waterstands-

verlaging. Dit wordt als eerste ingevuld door maatregelen aan de Brabantse zijde 

vanwege het streven naar een zo groot mogelijk doelbereik. Aan de Brabantse 

zijde worden in twee gebieden maatregelen uitgevoerd, de uiterwaarden van de 

Diedensche Uiterdijk in aansluiting op de ontwikkeling in de oeverzone en die van 

Ossekamp en De Waarden. Haalbare maatregelen in deze gebieden zijn aangevuld 

met de meest effectieve winterbedmaatregelen in Gelderland, de geul Appeltern-

Maasbommel. 

De hoofdstructuur van de rivierkundige maatregelen (en de bijbehorende 

bruto waterstandsdaling) verschaft ruimte voor de invulling van verschillende 

gebiedsdoelen, zoals de optimale invulling van waterkwaliteits- en natuurdoelen. 

Voor de Brabantse zijde is een duidelijke opgave geformuleerd: het realiseren van 

het doeltype ‘rivier- en moeraslandschap’ voor het jaar 2027. Voor de Gelderse zijde 

is er een beperkte opgave. Het KRW-programma voor dit deel van de Maas voorziet 

maatregelen die de ecologische waterkwaliteit verbeteren, zoals het ontstenen 

van oevers of herontwikkeling van beekmondingen. De winterbedmaatregelen 

zijn zo ontworpen, dat ze maximaal bijdragen aan de gebiedsdoelen: verbeteren 

van waterkwaliteit en natuurontwikkeling. De waterstandverlagende maatregelen 

zijn onder andere opgenomen om de opstuwing door natuurontwikkeling te 

compenseren. De inrichting van de uiterwaarden is ontworpen in overleg en 

samenspraak met provincie Noord-Brabant (Natuurnetwerk Brabant, NNB), 

Rijkswaterstaat (Kader Richtlijn Water, KRW) en Natuurmonumenten (belangrijke 

eigenaar, werkend binnen de doelen van het project), volgens de volgende 

inrichtingsprincipes voor rivierverruiming: 

•	 reliëfvolgend ontgraven en zand opzoeken, zeker in de oude Maasloop en 

geulen, desnoods bodem met zand afwerken;

•	 natuurlijke oevers met een flauw talud; 

•	 morfologie benadrukken, zoals het verschil tussen hoge en lage delen waar 

mogelijk ‘benadrukken’;

•	 hoge gronden behouden, deze zijn zeldzaam en hebben potenties voor 

hardhout ooibos;

•	 hoge gronden van grover materiaal dicht langs rivier (oeverwal/rivier) en 

daarachter pas geulen;

•	 meanders niet overal aantakken, zorgt voor diversiteit waterkwaliteit door 

onder andere kwel vanuit de Maashorst;

•	 meanders met waterdiepte tot maximaal 1,5 meter. Lokaal mag dieper, maar 

70-80 % < 1,5 meter;

•	 streven naar bouwvoor verwijderen, dit is te voedselrijk;

•	 ontwikkeling van ooibos in stroomluwe delen;

•	 op eilanden langs de rivier zo min mogelijk ooibos, voor zover beheer dit kan 

voorkomen; 

•	 steilrand als overgang van de Lelyzone zichtbaar houden/ aanzetten;

•	 Demen-Dieden en Oeverzone Diedensche Uiterdijk; de inhoud van dit deel is 

geheel conform de plannen die Natuurmonumenten en haar partners voor dit 

gebied hebben voorbereid en aan het uitvoeren zijn. 

Op de volgende pagina’s wordt per deelgebied de inrichting en toegepaste 

maatregelen beschreven. 
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4.3.2 Demen-Dieden en Oeverzone Diedensche Uiterdijk
Demen-Dieden en de Oeverzone Diedense Uiterdijk worden uitgevoerd conform 

de plannen van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten werkt samen met 

Rijkswaterstaat (investering vanuit KRW en tevens grondeigenaar oeverzone), 

Van de Wetering en K3Delta. Hiervoor zijn samenwerkingsovereenkomsten 

afgesloten, waaronder met  Rijkswaterstaat. Ze leveren een relevante bijdrage 

aan de doelstellingen van het project Meanderende Maas. Andersom zijn vanuit 

LANDSCHAPPELIJK ONTWERP DEMEN DIEDEN 24 september 2019

de inzichten van Meanderende Maas enkele optimalisaties in Demen-Dieden 

doorgevoerd. Demen-Dieden is als een voorloper benoemd, die wordt 

opgenomen in het project Meanderende Maas.

Het rivierkundige effect van Demen-Dieden is een waterstandsdaling van circa 

6 centimeter (inclusief de vegetatie) en is onderdeel van de totale berekende 

waterstandsdaling van Meanderende Maas. 
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4.3.3 Diedensche Uiterdijk 
De oude Maasloop in de Diedensche Uiterdijk is weer herkenbaar gemaakt door 

een aaneenschakeling van geulen, poelen en plassen met een maximale breedte 

van 70 meter, met fl auwe oevers van gemiddeld 1:15. Deze geulen liggen los van 

de Maas. De uiterwaarden zijn integraal verlaagd tot een zone van 70 meter vanaf 

de dijk. Hierbij is reliëfvolgend afgraven, met minimaal de bouwvoor en waar 

mogelijk afgraving tot het zand. Dit varieert van 0,5 meter tot 2,5 meter afgraven. 

De inrichting van de uiterwaarden bestaat uit rivier- en moerasnatuur, met in de 

stroomluwe delen dicht bij de dijk meer bomen en struikgewas. Er is ruimte voor 

circa 50 ha ooibos. Dichter bij de Maas is meer ruimte voor bloemrijke graslanden 

waar je ver over uit kunt kijken. Door het slim positioneren van zichtlijnen, blijft het 

zicht vanaf de dijk naar de Maas, de bakenbomen en de ‘overkant’ behouden. De 

poelen en plassen in het zuiden van de Diedensche Uiterdijk en de bomenlaan 

dwars door het gebied (langs de Rulstraat) blijven behouden. 

De veerstoep blijft op zijn huidige locatie en de pont behoudt zijn 

huidige dienstregeling. Bij Megen en ter hoogte van de televisietoren 

zijn parkeervoorzieningen, een zonneweide en een kleine aanlegsteigers 

gepositioneerd, om het vissen en kanoën op de geulen en struinen door de 

natuur te faciliteren. De defi nitieve locaties hiervan worden nog nader bepaald in 

samenspraak met natuurmonumenten en Gemeente Oss. Zie paragraaf 4.4.3 voor 

meer informatie over Megen aan de Maas. De camping in de Diedensche Uiterdijk 

is enkel nog vanaf Megen voor autoverkeer bereikbaar via de Rulstraat. Meer hier 

over staat in paragraaf 4.4.5 Routestructuren, entrees en cultuurhistorie.
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Afbeelding 4.15 Uitsnede van De Waarden
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4.3.4 De Waarden 
De herstelde oude Maasloop in De Waarden heeft grofweg eenzelfde maximale 

breedte van 70 meter en een maximale diepte van 1,5 meter. Ook deze oevers 

zijn natuurvriendelijk ingericht volgens de principes van Natuurnetwerk Brabant en 

KRW, zoals hiervoor beschreven. De buitenbocht van de geul heeft oevers van 1:15, 

de binnenbocht is steiler met oevers van 1:8. In tegenstelling tot de meander  in de 

Diedensche Uiterdijk is de herstelde oude Maasloop in De Waarden wel aangetakt 

op de Maas en bevaarbaar voor kleine sloepjes. De zone van de oude Maasloop 

tot aan de veiligheidszone van de dijk, 70 meter vanaf de dijk, wordt gemiddeld 0,5 

meter tot 1 meter reliëfvolgend verlaagd en ingericht met bomen, struikgewas en 

ooibos in de stroomluwe delen. Dichterbij de Maas is het landschap opener met 

bloemrijke graslanden, waar je ver over uit kunt kijken. 

Door de aangetakte meander is het belangrijk om de pont Megen-Maasbommel 

te ontsluiten met een nieuwe brug richting Megen. De brug is 15 meter lang en 

1,75 meter hoog, zodat kleine bootjes er onderdoor kunnen varen. De veerstoep 

is verlaagd naar NAP +5.4 m, maar met behoud van de huidige dienstregeling 

en het moment dat de pont eruit moet bij hoogwater. De kern van De Waarden 

blijft toegankelijk voor autoverkeer en landbouw via de Tienmorgenstraat. Ook hier 

komt een brug van 15 meter lang en 1,75 meter hoog, zodat rondvaren mogelijk is.

Verder ligt er een aanlegsteiger en strandje in de oude Maasloop ter hoogte van 

Macharen en bij de oude haven van Megen is een extra aanlegsteiger gerealiseerd.
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Afbeelding 4.16 Uitsnede geulen in Lelyzone Ossekamp en De Waarden en Geul Maasbommel-Appeltern
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4.3.5 Lelyzone De Waarden – Ossekamp 
Vanwege de ligging van de Lelyzone naast het stroombed van de Maas, levert een 

maaiveldverlaging van gemiddeld 1 meter in deze zone een grote bijdrage aan 

waterstandsverlaging. In de Lelyzone van Ossekamp en De Waarden is daarom 

reliëfvolgend ontgraven tot een halve meter boven stuwpeil, waardoor er op enkele 

plekken smalle geulen met natuurvriendelijke oevers zijn ontstaan. Verder ligt de 

nadruk bij de inrichting van de Lelyzone op natuurlijk grasland, om grote opstuwing 

te voorkomen. Doordat niet het gehele gebied van Ossekamp en De Waarden zijn 

opgenomen in het voorkeursalternatief (en dus verlaagd), zijn de steilranden naar 

de Lelyzone extra benadrukt met een hoogteverschil in de Ossekamp van 0,5 tot 1 

meter tot in De Waarden maximaal 2 meter. 

4.3.6 Doorsteek Appeltern - Geul Maasbommel
Met de doorsteek bij Appeltern en de geul bij Maasbommel, wordt de stroming 

van de rivier naar de Gelderse uiterwaarden getrokken waardoor de fl essenhals bij 

Oijen gunstig wordt beïnvloed. De instroomopening bij Appeltern is verdiept tot 

NAP - 1,5 meter en heeft een breedte van circa 50 meter. Over de instroomopening 

is een brug aangelegd voor de provinciale weg. Een doorvaarbare geul en brug zijn 

onderwerp van studie in de planuitwerking en worden ontworpen in samenhang 

met de bestaande functies.

De veerstoep bij Maasbommel is verlaagd tot NAP +5.4 m. Dit is ook gedaan 

met de uiterwaard van Maasbommel rondom de reeds bestaande geul. Tot slot 

is er een nieuwe geul van Maasbommel naar de Oijensche Middenwaard van 

circa 100 meter lang en 50 meter breed, met een bodem op NAP +2.5 m. Bij 

eerdere maatregelen in dit gebied is gebleken dat de kwel binnendijks sterk kan 

toenemen. Nu is er voorzien in mitigerende maatregelen om dit te voorkomen. 

De verdere detaillering vindt plaats in overleg met waterschap Rivierenland. De 

zone tussen de veerstoep Maasbommel en de geul in het westen is verlaagd. Deze 

maatregelen leveren aanvullend circa 10 centimeter bruto waterstandsverlaging op. 

Daarnaast verbeteren de maatregelen bij Maasbommel ook de huidige situatie qua 

dwarsstroming voor de scheepvaart. 

Doorkijk planuitwerking; herontwikkeling SF Beton Appeltern

In de uiterwaarden bij Appeltern ligt de betoncentrale van SF Beton. SF Beton 

heeft het initiatief om deze locatie te herontwikkelen. Hiervoor is onder andere 

woningbouw in de huidige conceptplannen opgenomen. De doorsteek vanaf de 

Maas bij Appeltern ligt buiten het plangebied van deze herontwikkeling. Bij de 

verdere uitwerking van de doorsteek tijdens de planstudie, is het van belang om 

afstemming te houden over de herontwikkeling van de betoncentrale en indien 

mogelijk, meekoppelkansen te benutten, met dien verstande dat SF Beton via 

zelfrealisatie tot een vergunbaar plan komt. 
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Afbeelding 4.17 Locatie van doorsnedes van geulen in de uiterwaarden
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Afbeelding 4.18 Doorsnedes van geulen in de uiterwaarden
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4.4.2 Kade bij Ravenstein
Ravenstein is een van de hoogtepunten in een parelsnoer van vestingsteden en 

andere authentieke plekjes langs de bedijkte Maas. Hier is een synergievoordeel te 

behalen door de dijkversterking te combineren met het versterken van het karakter 

van de vestingstad. Ravenstein is meer herkenbaar te maken als vestingstad aan de 

rivier door het contrast tussen binnen-buiten en veilig te versterken middels een 

duidelijke grens. Het hoogteprobleem van de dijk is opgelost met een borstwering 

en het stabiliteitsprobleem met een damwandconstructie. Door de constructie te 

verfraaien met een kademuur en in te zetten op een boulevardsfeer, wordt het 

karakter van de vestingstad Ravenstein versterkt. Ervan uitgaande dat aanvullend 

budget beschikbaar komt van de partners, wordt de constructie nader verfraaid 

als kademuur waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan ruimtelijke 

kwaliteit en de vrijetijdseconomie.   

4.4.3 Gezicht van Megen aan de Maas
De vestingstad Megen is één van de kansrijke plekken in het projectgebied 

voor het versterken van de beleving van de Zuiderwaterlinie, ook al omdat het 

Middeleeuwse vestingstadje Megen nog steeds het aantrekkelijke historische 

karakter heeft. Het doel is het versterken van de relatie tussen de Maas en de 

kern van Megen, om zo de historische relatie weer beleefbaar te maken. Dit 

versterkt ook de ruimtelijke kwaliteit en geeft een impuls aan recreatie en woon- 

en leefklimaat. Heel specifiek heeft de ingreep betrekking op de zone tussen de 

dijk en de Maas aan de noordzijde enerzijds en de (recreatieve) aansluiting met 

Ossekamp/De Waarden en Diedense Uiterdijk anderzijds. 

In de uiterwaarden rondom Megen, - De Waarden en de Diedensche Uiterdijk-, 

worden de meanders van de oude Maasloop hersteld, waardoor Megen als het 

ware weer wordt ‘omarmd’ door de rivier. Hiermee wordt de relatie tussen het 

4.4 Gebiedsmaatregelen 

4.4.1 Toegang Burgemeester Delenkanaal
Om de toegang van het Burgemeester Delenkanaal voor de haven van Oss voor 

schepen te verbeteren, wordt deze aangepast. Met name de noordelijke punt bij 

de monding op de Maas is volgens de gebruikers hinderlijk of zelfs gevaarlijk voor 

de schepen die stroomafwaarts varen en het Burgemeester Delenkanaal op willen 

varen. Daarom wordt de monding rechtgetrokken en verbreed. De aanpassingen 

voor deze toegang zijn op de schaal van het hele project gering en hebben een 

nauwe interactie met de aanpassingen in de Lelyzone die nodig zijn voor de 

waterstandsverlaging. 

Het verruimen van de aansluiting van het Burgemeester Delenkanaal op de Maas, 

zorgt ervoor dat Haven Oss beter bereikbaar is voor grote bulkschepen. Hiermee 

verbetert de concurrentiepositie van Oss en ontstaat de mogelijkheid om, in 

potentie, meer watergebonden bedrijvigheid aan te trekken. Echter, in de huidige 

situatie is in de haven geen fysieke ruimte beschikbaar voor nieuwe bedrijvigheid, 

waardoor geen extra economische impuls ontstaat. 

Ook verbetert naar verwachting de concurrentiepositie van OOC Terminals BV, 

waardoor nieuwe continentale bulkstromen aangetrokken kunnen worden: zo’n 

65.000 tot 150.000 ton op korte termijn. De extra ‘workload’ van de economische 

activiteit die naar de regio wordt gehaald bedraagt 11-26 FTE. De maatschappelijke 

waarde bedraagt circa €117.000 tot €269.00 per jaar. Extra inkomsten voor de 

gemeente uit havengelden bedragen 9.000 tot €17.000 per jaar. Het benutten 

van groeikansen voor de terminal leidt tot banen in de regio. Tot slot is er het 

bijkomend voordeel van de verbeterde veiligheid voor schippers. In de huidige 

situatie moeten schippers van grote schepen bijzondere manoeuvres verrichten om 

de Haven van Oss in te kunnen varen. Door de gebiedsmaatregel het verruimen 

van de toegang is de invaart van de Haven van Oss voor schippers veiliger. 
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stadje en de rivier versterkt. Nabij het stadje worden de ruimtelijke kwaliteit en 

recreatieve mogelijkheden sterk verbeterd door realisatie van een transferium, 

zonneweides en aanlegplekken voor kano’s langs de meander in de Diedensche 

Uiterdijk.  De definitieve locaties hiervan worden nog nader bepaald in samenspraak 

met natuurmonumenten en Gemeente Oss. Wandelpaden en struinroutes vanuit 

Megen ontsluiten het gebied. 

4.4.4 Herstel bakenbomen
Bakenbomen zijn de herkenbare uiting van het kanaliseren van de Maas,  

van oudsher aangeplant als bakens voor scheepvaart. Ze bepalen voor een 

belangrijk deel de identiteit van deze rivier. Momenteel ontbreekt het aan 

een uniform beleid en handelingswijze ten aanzien van de bakenbomen. 

Een Maasbrede strategie om te voorzien in heldere kaders ten aanzien van 

groeiplaats, financiering, beheer en onderhoud is momenteel in ontwikkeling. 

Doel van deze strategie is dat de gekanaliseerde Maas herkenbaar in het 

landschap blijft en dat een rustig en consistent landschapsbeeld ontstaat. Hoe 

nieuwe bomen hieraan duurzaam kunnen bijdragen wordt nader uitgewerkt.

In de strategie wordt ook duidelijkheid gegeven over juridisch eigenaarschap 

en beheer en onderhoud van de bomen. Met de goede afspraken wil 

Rijkswaterstaat fungeren als gastheer en het mogelijk maken dat andere 

partijen bomen planten, beheren en onderhouden. Dit maakt onderdeel uit van 

de afspraken die hiervoor op het Maasbrede niveau gemaakt zullen worden. 

Meanderende Maas neemt de Maasbrede strategie over en werkt deze nader 

uit voor haar plangebied in de planuitwerking.

4.4.5 Routestructuren, entrees en cultuurhistorie
In het voorkeursalternatief is zonering bij de vrijetijdseconomie van belang, met 

doorgaande routes over de dijk en enkele ‘poorten’ (met parkeervoorziening) langs 

de dijk. Hierop is geanticipeerd met routestructuren en parkeervoorzieningen. De 

recreant kiest voor extensieve vormen van recreatie, ontspanning en genieten. 

Hier horen activiteiten bij zoals fietsen en wandelen, maar ook meer luxe en 

watergebonden activiteiten als varen en stoppen bij jachthaventjes en terrasjes. 

Er is een fijnmazig netwerk ontwikkeld met een grote diversiteit aan droge routes 

buitendijks, zoals een doorgaande lijn voor fietsen en struinen langs de rivier en 

op de dijk. Voor het versterken van recreatieve, ruimtelijke en cultuurhistorische 

structuren (zoals de Zuiderwaterlinie) zijn aantrekkelijke kwalitatieve verbindingen 

met heldere entrees vanuit het achterland naar het gebied mogelijk in de toekomst. 

Om de pieken op te vangen en de drukte op de dijk te verkleinen, zijn voor 

de bezoekers toegangsroutes en startpunten gerealiseerd in de vorm van 

parkeervoorzieningen en poorten. Deze zijn gekoppeld aan de route van de 

Dorpenweg en Dijkgraaf de Leeuwweg naar de Maasdorpen. 

In en rond het gebied van de Meanderende Maas bevindt zich een groot aantal 

cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, bouwwerken en landschapselementen. 

De rol van de religie is duidelijk aanwezig en zichtbaar in de diverse kerken en 

kloosters, met Megen als hoogtepunt. Naast het koesteren van de cultuurhistorische 

kwaliteiten zijn er ook kansen voor het versterken. Naast de eerdergenoemde 

bakenbomen zijn oude contouren van wielen weer herkenbaar gemaakt. Daarnaast 

is het belangrijk om de rabatten, grondwerk Fort Luttereind, de kloostermuur in 

Megen, de Diedensche sluis en het theehuisje bij Ravenstein te behouden. 
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Met het voorkeursalternatief wordt het regionaal economisch DNA van het gebied 

versterkt. Gebiedsmaatregelen zorgen ervoor dat het gebied aantrekkelijker wordt 

om te wandelen, fi etsen, varen etc. Het aantal recreatieve bezoekers zal stijgen 

en daarmee ook de besteding door dagrecreanten. De bestedingen komen ten 

goede aan de lokale economie. Krijgt het gebied een regionale impuls, dan kan 

het aantal extra bestedingen van recreanten naar schatting oplopen van €192.000 

tot €240.000 per jaar. Krijgt het gebied een bovenregionale impuls, dan kunnen 

de extra bestedingen naar schatting oplopen van €384.000 tot €481.000 per jaar. 

Wanneer Meanderende Maas een bovenregionaal onderscheidend vermogen 

heeft, zal dit naast meer recreanten uit de regio ook meer bezoekers uit andere 

regio’s trekken die in het gebied blijven overnachten. De impuls geldt voor beide 

oevers; ook de Gouden Ham kan meeprofi teren. Uitgaande van een ontwikkeling 

van het aantal overnachtingen in het gebied vergelijkbaar met de Gelderse Poort, 

kan het aantal extra overnachtingen oplopen van +29,000 tot +58.000 per jaar. Dit 

gaat gepaard met een bestedingsimpuls van circa €952.000 tot €1,9 miljoen per 

jaar, bovenop de toename van bestedingen aan dagrecreatie. Ook de toename van 

bestedingen door recreanten en toeristen zorgen voor levendigheid en een hoger 

draagvlak voor lokale voorzieningen. Dit draagt bij aan het borgen van de vitaliteit 

van de kernen langs de Maas, een belangrijke doelstelling van de gemeente Oss.  

De nabijheid van hoogwaardige natuur maakt de kernen langs de Maasmeanders 

aantrekkelijker als woonomgeving voor specifi eke doelgroepen die natuur hoog 

waarderen. Het vestingsklimaat voor mensen verbetert. Voor circa 1.600 woningen 

Afbeelding 4.19 Indicatieve gebiedsmaatregelen op kaart
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binnen een straal van 400 meter betekent dit dat de vastgoedwaarde mogelijk 

toeneemt. Daarmee stijgt de vastgoedwaarde in de omgeving mogelijk met een 

totaalbedrag van €6,2 miljoen. De kans op waardestijging is het grootst in de 

kernen in de directe nabijheid van de Maasuiterwaarden. 

4.4.6 Duurzaamheid
Het voorkeursalternatief is intrinsiek duurzaam, onder andere door het gebruik 

van gebiedseigen grond. Gebiedseigen grond is veel duurzamer dan aanleveren 

van buitenaf (dit scheelt in termen van CO2-uitstoot een factor ± 40). Daarmee 

is de integrale realisatie duurzamer dan een afzonderlijke dijkversterking. 

Naast transportkosten is het gebruik van grond ook duurzamer: een factor 850 

gunstiger dan stalen damwanden en een factor 3000 (!) ten opzichte van kunststof 

heaveschermen. Dat verschil wordt door productie veroorzaakt. Met name in het 

optimaliseren bij de afweging tussen deze toepassingen is nog grote winst te 

behalen. Hier ligt een sterke samenhang met het innovatietraject ‘pipingbermen’ 

dat in het kader van het project is gestart (met name situatie profiel Macharen). De 

impact van de dijkversterking komt door de oogharen qua CO2-impact overeen 

met 25 tot 70 ha bos (uitgaande van een levensduur van 100 jaar); een CO2-neutraal 

project lijkt daarmee haalbaar. 

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Aa en Maas heeft de ambitie uitgesproken 

om in 2030 energieneutraal te zijn en onder meer te starten met zon op daken en op 

terreinen waar dit rendabel is. Er is een inventarisatie gemaakt van mogelijkheden 

om zonneweides te realiseren bij alle rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi). Dat 

heeft ertoe geleid dat begin 2018 omgevingsvergunningen voor zonneweides 

bij 4 rwzi’s zijn aangevraagd en inmiddels verkregen; dat is echter nog lang niet 

voldoende om de doelstellingen te behalen. Daarom is het Waterschap gestart met 

een procedure om ook bij de rwzi van Oijen een zonneweide te ontwikkelen van 

circa 15.000 panelen. Hierbij liggen er kansen om ook het talud van de dijk en/of 

de stabiliteitsberm in de opgave te benutten. De locatie van de rwzi kan daarmee 

ook als proeftuin worden beschouwd om de mogelijkheden te onderzoeken voor 

het plaatsen van zonnepanelen op overige locaties langs de dijk zoals bijvoorbeeld 

op de stabiliteits- en pipingbermen. 

Het benutten van aquathermische energie in het kader van het project is 

onderzocht. Daaruit is gebleken dat het nog niet opportuun is om deze energiebron 

te verbinden aan het voorkeursalternatief. De potenties die het gebied kent, 

worden beschreven in de (inter)provinciale structuurvisie.
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5.1 Na gedegen voorbereiding nu een besluit 
over een maakbaar, haalbaar en gedragen 
voorkeursalternatief

Het voorliggende voorkeursalternatief is de uitkomst van een zorgvuldig doorlopen 

proces, zowel op het genereren van de inhoud, als in participatie met de partners 

en bewoners. Er is goed verkend wat de opgave is: naast het in beeld brengen van 

beleidsopgaven, heeft ook veel technisch (veld)onderzoek plaatsgevonden om 

scherper te krijgen wat de waterveiligheidsopgave is. Op basis van de kennis van 

het gebied (o.a. ook bodemopbouw) zijn ontwerpen gemaakt voor verschillende 

dijktracés en riviermaatregelen. Er zijn veel maatregelen bekeken en in onderlinge 

samenhang beoordeeld; daarbij is zowel naar doelbereik, als haalbaarheid, 

als milieu-effecten gekeken. Experts, vanuit verschillende organisaties als 

het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Rijkswaterstaat, hebben kritisch 

meegekeken. Dat maakt dat we kunnen stellen dat er nu maakbare en haalbare 

maatregelen voorliggen, die een stevige technisch-inhoudelijke basis hebben. 

Tijdens het doorlopen proces met de partners en de bewoners zijn voorstellen 

vanuit partners en gebied serieus meegenomen en zijn de afwegingen expliciet 

gemaakt. Binnen de stuurgroep is er draagvlak voor het voorkeursalternatief. 

De consultatie na de stuurgroep van oktober moet defi nitief zicht geven op het 

draagvlak bij de algemene/dagelijkse besturen. Bij de start van de verkenning is 

een stevige basis gelegd met afspraken in de bestuursovereenkomst. Daardoor, en  

vanwege de mogelijkheden voor bekostiging van de waterveiligheidsmaatregelen 

en vanuit de regio, is er sprake van een betaalbaar voorkeursalternatief.

De maatregelen, die nu als samenhangend voorkeursalternatief 
voorliggen, zorgen er samen voor dat de waterveiligheid wordt 
geborgd en dat daarbij de ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt 
en de kansen voor gebiedsontwikkeling benut worden. Ze 
voldoen daarmee aan de projectdoelstelling. 
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5.2 Kracht van samenwerking, nu en in het vervolg

Het voorkeursalternatief is meer dan een bundeling van losse maatregelen. Zoals 

gezegd is het voorkeursalternatief het resultaat van een zorgvuldig proces, waaruit 

een samenhangend pakket aan maatregelen voor de dijk, de rivierverruiming en de 

gebiedsontwikkeling is ontstaan. In algemene zin is het van belang te beseffen dat 

er voor alle partners, en daarmee uiteindelijk ook voor de bewoners in het gebied, 

vele synergievoordelen zijn. Zo ontstaan dankzij de rivierverruiming voordelen voor 

de dijk: de hoogteopgave is geringer, er wordt klei voor de dijkversterking geleverd 

en er wordt rivierkundige compensatie geboden, nodig vanwege de buitenwaartse 

versterkingen. Daarnaast maakt de rivierverruiming natuurontwikkeling (waaronder 

KRW) mogelijk door zowel de goede abiotische omstandigheden te creëren, 

als ruimte te bieden voor de benodigde beheerruimte in de rivierbedding. De 

dijkversterking biedt recreatieve mogelijkheden door de combinatie van het 

schouw- en inspectiepad met het voet- en fi etspad op de tuimeldijk. Bij de 

herinrichting van de buitendijkse natuurgebieden kunnen direct de wandel- en 

fi etsroutes en de steigers voor de kano’s en andere kleine vaartuigen worden 

aangelegd. Daarnaast is er synergie in bekostiging: door samen de middelen bij 

elkaar te leggen, kan er voor hetzelfde geld meer bereikt worden. Hierdoor nemen 

de kwaliteiten in het gebied toe en neemt de overlast voor de inwoners af, doordat 

niet iedere partij voor zich de procedures doorloopt en aan het werk is. In dit geval 

komen de partners, door de handen ineen te slaan, niet alleen verder, maar gaat 

het ook nog eens sneller. 

5.3 De maatregelen in het voorkeursalternatief 

Met het voorkeursalternatief wordt de verkenningsfase afgesloten en wordt de 

stap gezet naar de volgende fases van planuitwerking en realisatie. Betekent 

dit dat alles in het voorkeursalternatief volledig gegarandeerd is en er exact 

zo uit komt te zien? Het antwoord hierop is verschillend en genuanceerd. De 

nuancering wordt vooral ingegeven door de laatste fase van het rond krijgen van 

de bekostiging door de verschillende partners en de verdere cofi nanciering vanuit 

private partijen van enkele gebiedsmaatregelen. Maar ook door het risicoprofi el 

van de maatregelen, dat veelal samenhangt met de eigendomssituaties. Binnen 

het totale maatregelenpakket van het voorkeursalternatief geldt dat een deel 

veelal gekoppeld aan de waterveiligheidsopgave en daarmee beschikt over een 

gegarandeerde dekking van de kosten en een (wettelijk) instrumentarium om het 

te realiseren. Hieronder vallen de maatregelen aan de dijk en rivierverruiming. 

Daarnaast zijn er maatregelen die veelal een logische samenhang hebben met 

de waterveiligheidsopgave, een zelfstandige beleidsopgave zijn (Natuurnetwerk 

Brabant, Kaderrichtlijn Water) en een kostenvoordeel van gezamenlijke uitvoering 

hebben. Tot slot zijn er maatregelen die nu kunnen meeliften, omdat er een 

aanleiding is in het gebied en er een (eenmalige) kans is om ze aan te pakken. 

Voor deze maatregelen geldt dat die grotendeels uit aanvullende budgetten vanuit 

de regio komen. 

In de tabel hiernaast zijn de maatregelen uit de scope van het voorkeursalternatief 

weergegeven. 

Het voorkeursalternatief heeft een detailniveau dat volstaat voor het huidige 

besluit. De term planuitwerking aan het begin van deze paragraaf geeft al aan dat 

er een nadere uitwerking plaatsvindt. Dit betekent dat er dan meer detail volgt. 

Voor de volgende fase kan het betekenen dat plannen er iets anders uit komen 

te zien; zo kan een meander een net iets andere inrichting krijgen en wordt het 

defi nitieve ontwerp voor de hoogte en het ruimtebeslag van de dijk berekend.
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Maatregelen in het voorkeursalternatief

Maatregel Doelbereik (primair) Haalbaarheid Aandachtspunten / 
bijzonderheden

Dijkversterking: grond • Waterveiligheid • Gegarandeerde middelen uit landelijk 
programma

• Wettelijk instrumentarium

• Defi nitieve toets door HWBP moet nog 
plaatsvinden.

Dijkversterking: pipingberm • Waterveiligheid • Gegarandeerde middelen uit landelijk 
programma

• Wettelijk instrumentarium

• Besluit is nu om ruimte te reserveren voor 
pipingberm en de (landelijke) pilot te gaan 
uitvoeren.

• Besluit over of pipingberm of toch 
constructieve maatregel te nemen in 
planuitwerkingsfase als pilot is afgerond.

Dijkversterking: constructies nabij de 
kernen

• Waterveiligheid • Gegarandeerde middelen uit landelijk 
programma

• Wettelijk instrumentarium

• Defi nitieve toetst door HWBP moet nog 
plaatsvinden.

Kade Ravenstein • Waterveiligheid
• Vrijetijdseconomie
• Ruimtelijke kwaliteit (cultuurhistorie)
• Woonklimaat

Voor de constructie en borstwering:
• Gegarandeerde middelen uit landelijk 

programma
• Wettelijk instrumentarium
Voor de aankleding en detaillering: 
• Middelen uit de regio

• Betreft een aanvullende fi nanciering van tov 
waterveiligheid

• Onderdeel van de Zuiderwaterlinie steden
• Betreft gebied tussen De Heus en het 

oostelijke rondeel

Demen-Dieden en Oeverzone 
Diedensche Uiterdijk

• Natuurnetwerk Brabant
• Kaderrichtlijn Water
• Waterveiligheid

• Zelfrealisatie door Natuurmonumenten met 
eigen geldstromen

• Plannen als in procedure of afgerond
• Realisatie is al bezig of gaat binnen 2 jaar 

starten
• Geen bijdrage aan grondbalans voor 

dijkversterking

Geul Appeltern - Maasbommel • Waterveiligheid • Gegarandeerde middelen vanuit programma 
rivierverruiming

• Mogelijkheid onteigenings- instrumentarium

• Actieve aankoopstrategie
• Afstemming met Waterschap Rivierenland 

over vergunbaarheid
• Geen bijdrage aan grondbalans voor de 

dijkversterking
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Maatregel Doelbereik (primair) Haalbaarheid Aandachtspunten / 
bijzonderheden

Lelyzone De Waarden • Waterveiligheid
• Natuurnetwerk Brabant
• Kaderrichtlijn Water

• Gegarandeerde middelen vanuit programma 
rivierverruiming en KRW

• Bijdrage aan grondbalans voor de 
dijkversterking

• In eigendom bij partners

Lelyzone Ossekamp • Waterveiligheid
• Natuurnetwerk Brabant
• Kaderrichtlijn Water

• Gegarandeerde middelen vanuit programma 
rivierverruiming

•  Bijdrage aan grondbalans voor de 
dijkversterking

• Actieve aankoopstrategie
• Afstemming RWS over bestaande KRW geul

Diedensche uiterdijk • Natuurnetwerk Brabant
• Kaderrichtlijn Water

• Middelen en instrumentarium vanuit 
Natuurnetwerk Brabant

• Geldstromen vanuit Natuurmonumenten
• Middelen en instrumentarium vanuit KRW 

programma

• Groot deel in eigendom Natuurmonumenten
• Actieve aankoopstrategie
• Bijdrage aan grondbalans voor de 

dijkversterking
• Inclusief herinrichting zoals paden, steigers, 

vogelkijkhut, etc.
• Inclusief herinrichting zoals paden, steigers, 

vogelkijkhut, etc

Meander De Waarden • Natuurnetwerk Brabant
• Kaderrichtlijn Water

• Middelen en instrumentarium vanuit 
Natuurnetwerk Brabant

• Geldstromen vanuit Natuurmonumenten
• Middelen en instrumentarium vanuit KRW 

programma

• Deel in eigendom partners
• Bijdrage aan grondbalans voor de 

dijkversterking
• Inhoudelijke afstemming bevaarbaarheid en 

waterkwaliteit

Fiets- en voetpad op tuimeldijk • Vrijetijdseconomie • Geen specifi eke middelen of instrumentarium • Betreft alleen de toplaag, fundering (letterlijk) 
vanuit waterveiligheid

Toegang Burgemeester Delen Kanaal • Ondernemerschap
• Veiligheid wordt vergroot op de rivier

• Regio heeft hier middelen voor gereserveerd
• Mogelijke cofi nanciering vanuit IenW

• Deels te combineren met Lelyzone De 
Waarden
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Maatregel Doelbereik (primair) Haalbaarheid Aandachtspunten / 
bijzonderheden

Gezicht van Megen aan de Maas • Vrijetijdseconomie
• Ruimtelijke kwaliteit (cultuurhistorie)

• Geen specifi eke middelen of instrumentarium • Moet uitgevoerd worden icentimeter 
meander, want wel of niet aansluiten op 
Maas is hoofdkeuze

• Spanningsveld met KRW doelen en 
middelen. Hierdoor wordt bijdrage aan 
bekostiging vanuit regio hoger

Bakenbomen • Ruimtelijke kwaliteit (cultuurhistorie) • Regio heeft hier middelen voor gereserveerd 
(gedeeltelijk)

• Onderdeel van Maasbrede strategie in 
Gelderland, Noord-Brabant en Limburg

• Maatregelen in Lelyzone maken ‘herplant’ 
noodzakelijk

Fietspad Maasbommel – De Schans • Vrijetijdseconomie • Geen specifi eke middelen of instrumentarium

Transferia en parkeervoorzieningen • Ondernemerschap
• Veiligheid wordt vergroot op de rivier

• Geen specifi eke middelen of instrumentarium
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Afbeelding 5.1 Rood = Plangebied niet in eigendom partners 
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5.4 Kansen en ambities voor lange termijn

De partners binnen Meanderende Maas hebben gewerkt vanuit het toekomstbeeld 

voor de lange termijn zoals beschreven in de structuurvisie (tijdshorizon 2050). In 

het voorkeursalternatief zijn enkele keuzes gemaakt, vanuit de noodzaak om binnen 

het beschikbare budget te blijven en ook tijdig het project te kunnen realiseren. 

Dit betekent geenszins dat de maatregelen die niet in het voorkeursalternatief zijn 

opgenomen, zoals herinrichting De Lymen of De Waarden, uit beeld zijn of niet 

bijdragen aan de ambities en doelen met en in het gebied. Partijen blijven zich 

inspannen om deze maatregelen tot realisatie te brengen. Dit gebeurt deels via 

lopende programma’s zoals Natuurnetwerk Brabant en deels via nieuwe initiatieven 

of opgaven waarop geanticipeerd kan worden. Voorbeeld van zo’n motor kan de 

dijkversterking aan Gelderse zijde zijn. 
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