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1. Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West voor de 
periode 2021-2024. Dit beleidsplan beschrijft het beleid voor de duurzame ontwikkeling van 
regionaal bedrijventerrein Heesch West en koppelt hier operationele doelstellingen en acties 
aan. Het beleidsplan wordt jaarlijks door het bestuur van Heesch West bijgesteld. 

Op dit moment is de inzet vooral gericht op de planontwikkeling, omgevingscommunicatie en 
participatie. Medio 2019 zijn het voorontwerpbestemmingsplan en de MER  afgerond en 
gepubliceerd. Daarmee is er voor het eerst een concrete planopzet die uitwerking geeft aan de 
doelen zoals die eerder zijn bepaald. Het plan heeft veel inspraakreacties in de omgeving 
opgeroepen. De inspraakreacties zijn in overwegende mate gericht op zorgen over verkeer, 
mogelijke hinder van bedrijven en de mogelijke inpassing van windturbines. Verder is het beeld 
ontstaan dat de plannen al nagenoeg zijn vastgesteld zonder rekening te houden met de 
omgeving en strijdig met eerdere uitgangspunten. 

Er ligt een belangrijke opgave voor de Gemeenschappelijke Regeling om verdere 
planontwikkeling de omgevingscommunicatie het planprofiel duidelijker te communiceren en uit 
te werken met herkenbare aandacht voor zorgen en belangen van de omgeving. Er is in dat 
kader besloten om ruimer tijd te nemen voor de uitwerking naar het Ontwerpbestemmingsplan 
en de aanvulling MER. Naast de planinhoudelijke aspecten wordt ook veel aandacht gegeven 
aan het duidelijk maken van het verloop van ruimtelijke planprocedures. Immers is het 
voorontwerpbestemmingsplan de eerste planfase in de procedure en zijn er nu nog geen 
ruimtelijke besluiten aan de orde. Een grote ontwikkeling zoals Heesch West heeft zeker impact 
op de omgeving. Tegelijkertijd constateren wij dat de hoge ambities van Heesch West en het 
negatieve beeld dat in de omgeving is ontstaan niet goed aansluiten. De Commissie m.e.r. heeft 
geconstateerd dat er uitgebreid onderzoek is gedaan naar de omgevingseffecten van Heesch 
West. Het advies van de commissie m.e.r. biedt goede aanbevelingen om het plan bij de 
verdere uitwerking te optimaliseren. 

In de taken van de GR is bij de herziening in 2015 door de gemeenteraden onder meer bepaald 
om de inpasbaarheid van windturbines in Heesch West te onderzoeken. Op basis van het MER 
is gebleken dat dit, uitgaande van wettelijke normen, mogelijk is. De raden van de 3 gemeenten 
hebben vorig jaar allen aangegeven op basis van nadere planuitwerking daar nog nader over te 
willen beslissen. De omgeving is zeer kritisch op de mogelijke inpassing van windturbines. In de 
verdere planuitwerking wordt hiervoor een zorgvuldig afwegingskader voorbereid. Planologische 
keuzes over Heesch West zijn voorbehouden aan de gemeenteraden. De Gemeenschappelijke 
Regeling Heesch West heeft hierin een voorbereidende rol. Het voorliggende beleidsplan omvat 
nadrukkelijk geen planologische keuzes; uitgewerkte voorstellen en besluitvorming daarover 
komen in de besluitvormingsprocedure voor het bestemmingsplan aan de orde. 

In overeenstemming met eerdere uitgangspunten zal bij het ter vaststelling aanbieden van de 
bestemmingsplannen, beoogd 1e helft 2021, tegelijkertijd ook de 
gebiedsontwikkelingsovereenkomst nader worden uitgewerkt en vastgesteld, waarbij Heesch 
West de directe beschikking krijgt over en verantwoordelijkheid gaat dragen voor middelen en 
gronden in het projectgebied Heesch West. In die uitwerkingsaanpak wordt met als bredere 
basis het ontwerpbestemmingsplan, de herziening van de grondexploitatiebegroting, de 
gebiedsontwikkelingsovereenkomst en de projectorganisatie, uitgebreider aandacht gegeven 
aan het meerjarenperspectief. Het voorliggende beleidsplan is globaal en wordt tegelijkertijd 
met de begroting 2021 en de jaarstukken 2019 aangeboden. 



Op 19 juni 2014 is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West formeel van start 
gegaan. In artikel 29 van de GR is over het beleidsplan het volgende opgenomen:

Het Algemeen Bestuur stelt het beleidsplan vast en geeft zo in grote lijnen het beleid aan dat 
het bestuur van het samenwerkingsverband voornemens is uit te voeren. Het algemeen bestuur 
kan een of meer onderdelen van het beleidsplan afzonderlijk vaststellen. In het beleidsplan 
worden in ieder geval voorstellen gedaan over:

a. De wijze, het tempo en ook de te verwachten resultaten van realisatie van de in artikel 4 van 
deze regeling genoemde doelstelling, te onderscheiden naar doelstelling, ontwikkeling- en 
exploitatiefase en beheerfase;

b. De afstemming met het door de deelnemende gemeenten te voeren beleid met betrekking tot 
de ontwikkeling van in de gemeenten gelegen en/of geplande bedrijventerreinen;

c. De afstemming van het door de deelnemende gemeenten te voeren ruimtelijk, economisch en 
milieubeleid in relatie tot de ontwikkeling en realisatie van bedrijventerreinen.

Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband zendt jaarlijks vóór 15 april een 
ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar, vergezeld van een behoorlijke toelichting en 
voorzien van een beschrijving van de algemene financiële en beleidsmatige kaders, toe aan de 
raden van de deelnemende gemeenten.

De ontwerpbegroting wordt door de besturen van de deelnemende gemeenten voor eenieder 
ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. De raden van 
de deelnemende gemeenten kunnen binnen acht weken na toezending van de 
ontwerpbegroting bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren 
brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijzen zijn vervat, bij 
de begroting, zoals die aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

Het algemeen bestuur stelt de begroting vast vóór 15 juli van het jaar, voorafgaande aan het 
kalenderjaar waarvoor de begroting moet dienen. Na de vaststelling zendt het algemeen 
bestuur de begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten.
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2. Organisatie en doelstellingen

De juridische organisatiestructuur staat omschreven in de GR, die in werking is getreden op 19 
juni 2014 en is herzien op 14 juli 2015. De GR Heesch West staat ingeschreven in de gemeente 
Oss.

Het AB bestaat uit 6 leden en 6 plaatsvervangende leden. De leden zijn samengesteld uit de 
colleges van de drie deelnemende gemeenten.  De leden van het AB zijn:

 Bernheze; burgemeester mw. Marieke Moorman en wethouder Rien Wijdeven 
 Oss; wethouders Frank den Brok en Joop van Orsouw
 ’s-Hertogenbosch; wethouders Roy Geers en Jan Hoskam

De plaatsvervangend leden van het AB zijn:

 Bernheze; wethouder Peter van Boekel, respectievelijk wethouder Rein van Moorselaar
 Oss; burgemeester Wobine Buijs, respectievelijk wethouder Johan van der Schoot
 ’s-Hertogenbosch; wethouder Mike van der Geld voor beide leden.

Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit 3 leden, die uit zijn midden door het AB zijn aangewezen. 
De leden zijn:

 Wethouder Rien Wijdeven
 Wethouder Frank den Brok
 Wethouder Roy Geers

De Voorzitter van het AB en DB is wethouder Geers. Wethouder Wijdeven is plaatsvervangend 
voorzitter.

Heesch West kent een beperkt aantal personeelsleden. Deze zijn door het AB aangesteld:

 De directeur, Paul van Dijk, wordt via de gemeente ’s-Hertogenbosch ingeschakeld.
 Fridthjof Leerdam is secretaris en ingeschakeld vanuit de gemeente Oss
 Plaatsvervangend secretaris is Robert Keulards vanuit de gemeente Bernheze

De controller en de financieel administrateur zijn werkzaam bij de gemeente Oss. De 
planeconoom is werkzaam bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Daarnaast werken verscheidene 
ambtenaren uit de deelnemende gemeenten en adviseurs integraal samen in het projectteam. 

De taken en bevoegdheden van de bestuurders en van het personeel zijn omschreven in de 
Gemeenschappelijke Regeling.

De directeur geeft in ieder geval leiding aan de volgende activiteiten:

 Planontwikkeling, in het bijzonder het doen opstellen van het ontwerp en de planologische 
kaders en onderbouwing. In de lopende planfase wordt met name het 
ontwerpbestemmingsplan en de aanvulling MER opgesteld; 

 Uitwerken vestigingsprofiel en acquisitieaanpak;
 Uitwerking duurzaamheidsprofiel;
 Communicatie en omgevingsmanagement;
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 Uitvoering gereed maken van Heesch West door onder meer realisatie afrondende 
verwervingen, opstellen van een herziene grondexploitatiebegroting en ook de voorbereiding 
van het bouw- en woonrijp maken;

 Ontwikkelen van de projectorganisatie. Zowel over het vormen en onderhouden van een 
effectieve projectorganisatie als het uitwerken en een effectieve regionale samenwerking met 
nadrukkelijke aandacht voor governance en betrokkenheid van de deelnemende gemeenten.

Volgens de bestaande afspraken wordt de benodigde inzet vooralsnog gefaciliteerd vanuit de 
betrokken gemeenten. De samenwerkingsaanpak en organisatiebehoefte wordt verder 
uitgewerkt. Bij de besluitvorming over het bestemmingsplan, beoogd 1e helft 2021 worden 
afspraken nader geregeld in de gebiedsontwikkelingsovereenkomst. Hierin regelen we de taken 
en verantwoordelijkheden van Heesch West en de grondgebiedgemeenten voor de 
uitvoeringsfase. Bij de besluitvorming over het bestemmingplan gaan de boekwaardes, 
uitvoeringskosten en personele (ambtelijke) inzet in de projectorganisatie over naar de GR. Bij 
de besluitvorming over de gebiedsontwikkelingsovereenkomst zijn een herziene 
grondexploitatiebegroting en herziene meerjarenbegroting GR Heesch West onderdeel van de 
besluitvormingsdocumenten.

Organisatie, begroting, grondexploitatie en samenwerkingskader zijn vanaf het moment dat ook 
de gebiedsontwikkelingsovereenkomst wordt getekend de integrale verantwoordelijkheid van 
Heesch West. Zij verzorgt jaarlijks de meerjarenbegroting en verantwoording met een te 
actualiseren bedrijfsplan. Daarmee is dan zorgvuldig en effectief continuïteit en evaluatie van de 
beleids- en governancekaders aan de orde. 

De financiële organisatiestructuur van Heesch West ziet er als volgt uit:

Directeur Secretaris

Controller Planeconoom Treasurer

Financieel 
administrateur

Werkgroep
financiën

Werkgroep
planeconomie

Werkgroep
treasury

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur
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De algemene doelstelling voor Heesch West is omschreven in artikel 4 van de GR en is als 
volgt geformuleerd:

Het samenwerkingsverband heeft tot doel het bevorderen van de economische ontwikkeling en 
werkgelegenheid in de regio “Noordoost Brabant” door middel van het duurzaam ontwikkelen, realiseren, 
exploiteren en beheren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt 
aanvaardbaar regionaal bedrijventerrein, hierna te noemen “bedrijventerrein”, op basis van de door de 
grondgebiedgemeenten vastgestelde, nog vast te stellen en geldende bestemmingsplannen, wijzigingen 
daarvan in wijzigingsplannen en uitwerkingen daarvan in uitwerkingsplannen, binnen het gebied als 
aangeduid op de bij deze regeling gevoegde kaart, met een ten tijde van de vaststelling van deze regeling 
gezamenlijke capaciteit van circa 100 hectare netto uitgeefbaar bedrijventerrein. De deelnemende 
gemeenten dragen daartoe de hierna in artikel 5 benoemde taken en artikel 6 genoemde bijbehorende 
bevoegdheden over aan het samenwerkingsverband en spannen zich in voor een goede samenwerking 
en afstemming met het samenwerkingsverband ten aanzien van de voor de realisatie van de doelstelling 
vereiste toepassing van niet overgedragen taken.

Om succesvol de verschillende procedures te doorlopen die realisering van Heesch West 
mogelijk moeten maken, is slagvaardige regionale afstemming en samenwerking van belang. 
Dat gebeurt in het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO). In december 2016 heeft Heesch West 
met de regio (incl. de provincie Noord-Brabant), als uitwerking van de in eerdere regeling 
opgenomen ongeveer 100 hectare, overeenstemming bereikt over de omvang van het 
bedrijventerrein. Uitgangspunt bij deze afspraken is een ontwikkelruimte van 50ha directe 
bedrijfsbestemming en daarna de mogelijkheid om ongeveer 30ha vraaggericht te ontwikkelen. 
Het in 2017 vastgestelde Masterplan heeft de behoefte waarin Heesch West als 
onderscheidend bedrijventerrein, op basis van een nader gedefinieerd vestigingsprofiel, 
aangetoond. Een gefaseerde en duurzame ontwikkeling tot een maximale omvang van 80 
hectare is kerndoelstelling van het terrein.

Uitgangspunt is om op Heesch West bedrijven t/m milieucategorie 4.2 te vestigen. Mogelijk, op 
basis van nadere voorwaarden en besluitvorming, kunnen beperkt ook bedrijven uit 
milieucategorie 5.1 worden ingepast.

Bij de herziening van de regeling in 2015 heeft de Gemeenschappelijke Regeling ook de 
opdracht gekregen om de inpasbaarheid van windturbines in het gebied te onderzoeken.

Voornoemde doelstellingen zijn betrokken in het opstellen van het 
voorontwerpbestemmingsplan en de MER.

De doelstelling voor de voorliggende beleidsperiode is hiermee op hoofdlijnen duidelijk nl. 
voortvarende planontwikkeling en werkvoorbereiding en start bouw- en woonrijp maken voor het 
bedrijventerrein en de te realiseren toegangswegen. Tegelijkertijd met het verder ontwikkelen 
van het terreinprofiel, in het bijzonder de duurzame doelstellingen, regelen van specifiek 
uitgiftebeleid en ook in collegiale samenwerking het ontwikkelen van de acquisitie.  De 
duurzame doelstelling wordt met zo concreet mogelijke ambities, aanpak en borging uitgewerkt 
in vijf circulaire thema’s; Energie, Klimaat, Biodiversiteit, Materialen en Mobiliteit. 
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3. Terugblik 

Het in het najaar 2017 vastgestelde Masterplan maakt de weg vrij om, uitgaande van een 
gefaseerde ontwikkeling, met een eerste fase van 50 hectare netto bedrijventerrein voor te 
bereiden. Het profiel is bepaald op een regionale behoefte, aanvullend op bestaand aanbod. In 
de afgelopen 2 jaar is het overig aanbod in de regio grotendeels ingevuld met nieuwe 
ontwikkelingen waarmee het belang van een voortvarende ontwikkeling verder toeneemt. 

In 2018/2019 is gewerkt aan het uitvoeren van de verschillende onderzoeken voor de MER, het 
opstellen van een circulair kwaliteitsplan en het opstellen van een voorontwerp-
bestemmingsplan. Medio 2019 is het voorontwerpbestemmingsplan en de MER gepubliceerd. 
Heesch West heeft vanwege de omvang en programmering aanzienlijke omgevingseffecten. In 
de MER zijn de diverse omgevingseffecten beschreven. Hoewel de haalbaarheid en wettelijk 
passende beheersing van effecten met de MER is aangetoond blijken er in de omgeving 
aanzienlijke zorgen te bestaan. De zorgen betreffen onder meer de bedrijvigheid en 
verkeerseffecten. Ook de mogelijke inpassing van windturbines is in de omgeving een 
overwegend bezwaar. Gebleken is dat het voorontwerp en de in de MER beschreven zgn. worst 
case-effecten een zeer negatieve beeldvorming oproept bij velen die niet overeenkomt met de 
ambitie van de ontwikkeling, waarbij de communicatie over deze ontwikkelingen als 
onvoldoende is ervaren. Ongeacht hoe dit beeld is ontstaan en in hoeverre dit nu wel of niet 
juist is, het is van groot belang in de lopende planfase dit beeld te herstellen.    

Heesch West is voornemens vooruitlopend op algemene planvorming van Heesch West, aan de 
oostzijde van Heesch West het zonnepark Achterste Groes tot ontwikkeling te brengen. Dit 
zelfstandige zonnepark staat los van de bedrijventerreinontwikkeling. Het zonnepark is bruto 
ongeveer 10 hectare groot en heeft ongeveer 22.000 zonnepanelen. In de exploitatieopzet van 
het zonnepark worden bewoners van de betrokken gemeenten in de gelegenheid gesteld om 
hierin te participeren via de lokale energiecoöperaties. Heesch West biedt hiermee een 
substantiële bijdrage aan de noodzakelijke energietransitie in de bestaande omgeving, bij 
benadering kunnen ongeveer 1.700 huishoudens zo worden voorzien van lokaal op te wekken 
duurzame energie. De omgevingsvergunning is verleend maar er loopt hier nog een 
bezwaarprocedure. In de eerste helft van 2020 kan deze naar verwachting worden afgerond. 
Ondertussen is er SDE+ aangevraagd en verleend. 
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4. Regionaal economisch profiel, uitgiftestrategie en acquisitie

Aan de basis van de ontwikkeling van Heesch West staat de wens om de economische motor 
van deze (sub)regio draaiende te houden en verder te ontwikkelen 

In december 2016 heeft Heesch West met de regio (incl. de provincie Noord-Brabant), als 
uitwerking van de in de oorspronkelijke uitgangspunten voor de Gemeenschappelijke Regeling 
opgenomen ongeveer 100 hectare, overeenstemming bereikt over de nadere omvang van het 
bedrijventerrein. Uitgangspunt bij deze afspraken is een ontwikkelruimte van 50 ha directe 
bedrijfsbestemming in de eerste fase en daarna de mogelijkheid om, door middel van een 
voorwaardelijke wijzigingsbevoegdheid, nog ongeveer 30ha vraaggericht te ontwikkelen. 
Daaraan is wel de voorwaarde verbonden van een nadere onderbouwing op basis van een 
marktanalyse met maatschappelijke ontwikkelingen als extra aandachtspunten zoals 
duurzaamheid en arbeidsmigranten.  Het in 2017 vastgestelde Masterplan heeft de behoefte 
waarin Heesch West als onderscheidend bedrijventerrein aangetoond op basis van een nader 
gedefinieerd vestigingsprofiel.  De provincie ondersteunt deze doelontwikkeling. Binnen het 
RRO is afgesproken dat 70% van Vorstengrafdonk (een deels vergelijkbaar bedrijventerrein in 
Oss van ongeveer 75 ha, dat nu wordt gerealiseerd), uitgegeven moet zijn voordat uitgifte van 
de gronden en vestiging van bedrijven op Heesch West aan de orde is. Inmiddels is l aan deze 
voorwaarde voldaan. Ook andere belangrijke bedrijventerreinen in de regio zoals de Rietvelden 
in ’s-Hertogenbosch kennen nog maar beperkte vestigingsmogelijkheden. Zowel de 
behoefteramingen als de snel voortgeschreden gronduitgifte bevestigen de urgentie voor het 
ontwikkelen van aanvullende planaanbod op Heesch West. Met het Masterplan in 2017 is het 
volgende vestigingsprofiel bepaald.

Grootschalige logistiek is een van de belangrijke doelgroepen. Zowel op nationaal als 
internationaal gerichte activiteiten scoort de regio goed als vestigingslocatie, zoals ook blijkt uit 
de positie in de top-10 van logistieke hotspots. De logistieke behoefte staat niet op zichzelf 
maar is in belangrijke mate verbonden aan economische sectoren waar Noordoost Brabant 
traditioneel een sterk profiel in heeft; bouw, groothandel en agrofood. Met name Oss beschikt 
over meerdere vervoersmodaliteiten; weg, water en rail. De regio werkt succesvol samen in het 
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samenwerkingsverband Vijfsterren Logistiek om het logistieke ecosysteem (bedrijven, onderwijs 
en overheden) te versterken. De markt vraagt om steeds grotere kavels. Logistieke hotspots 
elders lopen tegen hun grenzen aan. Heesch West kan een vrij uniek aanbod bieden met vooral 
kavels groter dan 10 ha. De (zeer) grootschalige logistiek is een groeimarkt. Het is gewenst om 
hier op Heesch West op in te spelen. Afgelopen jaar heeft de Rijksbouwmeester een advies 
gegeven, waarin hij pleit voor een zorgvuldige regie op de groei van grootschalige logistiek, 
onder meer door een zorgvuldige regionale planning, waarbij eerst beschikbare terreinen zoveel 
mogelijk worden benut. De planningsstrategie die voor de planning van de eerste 50 hectare is 
gevolgd en ook de voor de verdere toekomst te volgen benadering van ‘vraaggericht 
ontwikkelen’ geven hier zorgvuldig invulling aan. 

Heesch West is zeker niet alleen maar gericht op de logistieke vraag. Een belangrijke 
component in de ontwikkelstrategie is dat Heesch West ruimte kan bieden aan regionale 
verplaatsers. Bedrijven of bedrijvenclusters vanaf 1 hectare kan op Heesch West goede 
vestigingsmogelijkheden worden geboden. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven die zich op hun 
huidige locatie vanwege uitbreidingsbehoefte of een goede beheersing van omgevingshinder 
niet meer goed passen. Deze bedrijven kunnen zich op Heesch West verder ontwikkelen en 
laten vaak locaties in de regio achter die zo weer beschikbaar kunnen komen voor nieuwe 
ontwikkelingen. Op deze wijze biedt Heesch West zowel direct als indirect ruimte voor 
ontwikkeling, ook voor MKB-bedrijven. Ook een mogelijke clustering van bedrijven, verbonden 
aan gemeenschappelijke faciliteiten kan regionale bedrijven kansen bieden. 

Elementaire ambitie bij de ontwikkeling van Heesch West is een optimaal duurzame en 
circulaire gebiedsontwikkeling. De mogelijkheden en de investeringsactiviteit bij de marktpartijen 
ontwikkelen zich op dit gebied zeer snel. 

De accountmanagers van de betrokken gemeenten nemen samen in goed overleg met Heesch 
West de acquisitie van het bedrijventerrein ter hand. Uiteraard wordt aangesloten bij de 
verschillende vormen van regionale samenwerking, zoals Agrifood Capital/Regio NOB en 
Vijfsterren Logistiek. In de geactualiseerde grondexploitatiebegroting is een behoedzame 
uitgifteplanning opgenomen van gemiddeld 5 ha per jaar voor de periode 2021 t/m 2029. 

Zonder al zeer actieve acquisitie te ondernemen kan Heesch West is het vestigingsprofiel al 
behoorlijk goed bekend en kan Heesch West zich al verheugen op een aanzienlijke 
belangstelling. De belangstelling die Heesch West geniet, zowel van logistieke als overige 
bedrijven, komt in belangrijke mate uit de eigen regio.

Dit jaar wordt het uitgiftebeleid voor Heesch West concreter uitgewerkt. Voor alle bedrijven die 
interesse hebben om zich te vestigen op Heesch West wordt als uitgangspunt gehanteerd dat 
zij zich zoveel mogelijk richten naar de duurzame doelstellingen zoals die worden beschreven in 
het Circulair Kwaliteitsplan Heesch West. Bij de gronduitgifte en bouwplanbegeleiding wordt 
actief met bedrijven en hun investeerders bezien hoe zij bijdragen aan de ontwikkeling van 
Heesch West tot duurzame en naar mogelijkheden circulaire werklocatie. Uitgangspunt hierbij is 
‘Uitnodigend maar niet vrijblijvend’. Uitgangspunt bij de gronduitgifte is dat het bedrijf dat zich 
wil vestigen bekend is. Er worden geen kavels aangeboden aan projectontwikkelaars die op 
risico willen bouwen. Dat wil zeggen dat ze gebouwen realiseren waarvan de gebruiker nog niet 
bekend is. Zo wordt speculatie met schaarse ruimte voorkomen. Bovendien is de verwachting 
dat er meer ambitieus en concreet invulling wordt gegeven aan de duurzaamheidsdoelen als de 
eindgebruiker bekend is.
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Geconstateerd wordt dat Heesch West direct in huisvestingsbehoeften zou kunnen voorzien, 
mits er zekerheid kan worden gegeven over het bestemmingsplan. Vaststelling van het 
bestemmingsplan is op zijn vroegst mogelijk in de eerste helft van 2021. Afhankelijk van 
bezwaar- en of beroepsprocedures is gronduitgifte vanaf 2e helft 2021 mogelijk. Het is belangrijk 
om, zodra op basis van de milieueffectrapportage een voorkeursmodel kan worden vastgesteld 
met verkeersontwerp en werkvoorbereiding direct door te pakken, zodat zo spoedig mogelijk op 
concrete vraag kan worden ingespeeld en gecontracteerd.   
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5. Duurzame ontwikkeling

Bij de instemming van het Regionaal Ruimtelijk Overleg om Heesch West en de uitwerking 
daarvan in de doelstellingen van de Gemeenschappelijke Regeling is duurzame ontwikkeling 
als een belangrijk kenmerk van Heesch West bepaald. Initieel is die duurzame doelstelling sterk 
op energie bepaald. Zoals afgelopen jaar ook is uitgewerkt in het Circulair Kwaliteitsplan, reiken 
de duurzaamheidsdoelstellingen aanzienlijk verder. Heesch West wordt ontwikkeld tot een 
terrein dat niet slechts een hoge standaard hanteert als duurzaam (circulair) bedrijventerrein 
maar kan ook direct bijdragen aan gebied overstijgende doelstellingen. Bijvoorbeeld:

- Substantiële duurzame lokale opwekking van energie uit zon (ook op de bedrijfskavels) en 
mogelijk wind met de mogelijkheden voor de omgeving, bijvoorbeeld via lokale 
energiecoöperaties, om hierin te participeren;

- Veilige, aantrekkelijke doorgaande fietsroutes;
- Een robuust watersysteem dat een bijdrage levert aan klimaatopgaven in het watersysteem 

waar Heesch West onderdeel van is en kansen benut om de biodiversiteit in het gebied te 
ontwikkelen;

- Afkoppelen en decentraal zuiveren van afvalwater om zo geen belasting te leggen op de 
capaciteit van de centrale rioolwaterzuiveringsinstallaties.

De duurzame doelstellingen worden in zo concreet mogelijke ambities, aanpak en borging 
uitgewerkt in vijf circulaire thema’s; Energie, Klimaat, Biodiversiteit, Bouw en materiaalgebruik 
en Mobiliteit. Uitgangspunt is om actief in te spelen op de (inter)nationale 
duurzaamheidsdoelstellingen betreffende energie, klimaat, grondstoffen en mobiliteit, waarbij de 
voor 2030 bepaalde (inter)nationale doelen in de transitieagenda zoveel mogelijk het richtpunt 
zijn. Hierop afgestemd wordt uitnodigend maar niet vrijblijvend uitgiftebeleid ontwikkeld. De GR 
Heesch West neemt hierin naar mogelijkheden een coachende, faciliterende en ook toetsende 
rol in. Daarmee wordt actief invulling gegeven aan een vernieuwende standaard voor optimaal 
duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen. Deze ambities zijn publiekrechtelijk niet 
afdwingbaar. In de uitgiftestrategie en bouwplanbegeleiding zijn de ambities nu nog niet 
afdwingbaar. Om de hoge duurzaamheidsstandaard als terreinontwikkelaar waar te maken en 
ook optimaal gestand te doen aan de vestigers die zich hiervoor inspannen wordt het beginsel 
‘comply or explain’ gehanteerd en wordt de focus per bedrijf gericht op ambities waarin 
bedrijven daar ook een maximale impact kunnen behalen. Die strategie creëert een 
gemeenschappelijke belang en maatregelen die zowel doelmatig zijn en het duurzaam imago 
van het terrein en de ondernemers versterken.

Energie

Een efficiënte, aardgasvrije, energiehuishouding met onder meer optimale lokale duurzame 
opwekking, waaronder zon- en mogelijk windenergie. Kern is dat op basis van het 
opwekpotentieel op de bedrijfskavels zelf wordt voorzien dat het bedrijventerrein qua 
energiebehoefte van de gebouwen overall energiepositief wordt. Mobiliteit en/of 
bedrijfsprocessen met hoge energiebehoefte zijn hierin niet mee beschouwd. Er zijn, naast de 
duurzame lokale opwekking op de bedrijfskavels, meer mogelijkheden voor duurzame lokale 
opwekking in het gebied met de ontwikkeling van Zonnepark Achterste Groes (zelfstandige 
deelontwikkeling), inpassing van drijvende zonnepanelen, een tijdelijk zonnepark in de tweede 
fase en de mogelijke inpassing van windturbines. In de verkenning naar een toekomstgericht 
energieconcept wordt ook gesignaleerd dat eventuele ontwikkelingen zoals een mogelijk snelle 
elektrificering van transport of doorbraak in waterstofeconomie aanvullende kansen kan bieden 
maar ook dat daar nu niet al concreet op kan worden voorgesorteerd.
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Klimaat

Bedrijventerreinen zijn traditioneel de plekken die sterke invloed ondervinden van 
klimaatverandering (gevoelig voor extreme regenval en hittestress). De ruime opzet met veel 
groen en optimale mogelijkheden om water (in een wisselwerking tussen bedrijfskavels en 
openbaar gebied) te infiltreren en vast te houden borgen dat Heesch West klimaat adaptief en 
de groen/blauwe landschappelijke inpassing biedt medewerkers een aantrekkelijk werkklimaat.  
Door de decentrale zuivering wordt er geen capaciteitsbeslag gelegd op bestaande 
rioleringssystemen. 

Biodiversiteit

Uit ecologisch onderzoek is gebleken dat er een aantal beschermde soorten in het gebied 
aanwezig zijn. Hiervoor wordt een mitigatieplan opgesteld. In aanvulling daarop wordt in het 
landschapsontwerp van de grote groen/blauwe zones op Heesch West ingezet op een 
versterking van biodiversiteit met een duidelijke focus op doelsoorten. Natuur- en 
milieuorganisaties zijn betrokken en hebben ook concrete voorstellen aangedragen. 
Uitgangspunt is dat bestaande landschapselementen zoveel mogelijk worden ingepast.

Bouw en materiaalgebruik 

Zowel bij de uitvoering van de grondexploitatie als in de gronduitgfite- en bouwplanbegeleiding 
wordt er gestreefd naar modulaire toepassingen en registratie materiaalgebruik, toepassing van 
hergebruik of biobased materialen te bevorderen.  

Mobiliteit

Heesch West wordt optimaal aangesloten op doorgaande fietsroutes, waarbij op en nabij het 
terrein maatregelen worden genomen om de routes aantrekkelijker en veiliger te maken. De 
snel opkomende e-bike kan zo een goed alternatief bieden voor het woon-/werkverkeer van 
medewerkers van de bedrijven op Heesch West. Een openbare buslijn met twee haltes aan de 
Bosschebaan is al aanwezig. Mogelijk kan vanuit de ondernemers individueel of collectief 
aanvullend busvervoer worden geboden, bij logistieke bedrijven die in diensten werken is dat 
niet ongebruikelijk. 

Op of nabij het terrein kan ruimte worden geboden voor een station voor duurzame 
brandstoffen. Er hebben zich hier al verschillende initiatieven voor gemeld.  Een nadere 
afweging is hierin te maken. Beoogd wordt een voorziening die optimaal aansluit bij behoeftes 
van bedrijven op Heesch West. Bedrijven worden uitgenodigd een aanpak voor 
vervoersmanagement te maken met aandacht voor toekomstgerichte mobiliteitsoplossingen. Als 
er een meerwaarde is kunnen mogelijk collectieve oplossingen op terrein niveau worden 
gerealiseerd.

Zowel in het uitgiftebeleid als bij de uitvoering van de grondexploitatie wordt actief invulling 
gegeven aan een optimaal duurzame ontwikkeling. Niet door statische regels maar door met 
accuraat uitgiftebeleid optimaal in te spelen op de snel toenemende investeringsbereidheid en 
praktische toepassingsmogelijkheden en mogelijke koppelkansen tussen de private 
vastgoedontwikkeling en de grondexploitatie van Heesch West te ontginnen. Uitgangspunt is 
onder meer optimale toepassing van de Trias Energetica (beperk de energievraag, pas 
duurzame energie toe en, als fossiele brandstof nodig is, doe dit zo efficiënt mogelijk). Er wordt, 
actief en financieel mede gefaciliteerd door de provincie, een ambitieus energieconcept 
ontwikkeld. Naar beste mogelijkheden van dit moment en flexibel om op mogelijke innovaties 



13

zoals mobiliteit en/of waterstof in te spelen. Uiteraard wel met zorg voor een onvoorwaardelijk 
leveringszekerheid. 

Verder zijn (circulair) gebruik van materialen, het creëren van een prettige leef- en 
werkomgeving, efficiënt gebruik en zuivering van water, afvalbeheersing, ecologie, 
vervoersmanagement belangrijke aandachtsvelden. Uit te werken is hoe gebruikers, 
vastgoedeigenaren en gebiedsontwikkelaar Heesch West in goede afstemming tot een optimaal 
investeringsklimaat komen. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd en verantwoord in de voor de GR 
Heesch West geldende beleidscyclus. 
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6. Communicatie en omgevingsmanagement 

Een plan van aanpak voor actief omgevingsmanagement is in het DB vastgesteld. Onder meer 
is de bestaande klankbordgroep Heesch West verder geactiveerd en verbreed. Deze bestaat 
grotendeels uit dorpsraden en leden van het platform Eerlijk over Heesch West. In de 
voorgaande fase van de planontwikkeling is een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit het 
bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, dorpsraden en vertegenwoordiging van direct 
omwonenden geïnformeerd over belangrijke ontwerpkeuzes en inzichten uit voorlopige en 
definitieve onderzoeken. De klankbordgroepleden brachten zorgen en wensen uit de omgeving 
in. In de aanloop naar en bij de publicatie van het voorontwerpbestemmingsplan en de MER zijn 
er informatiebijeenkomsten geweest. Vastgesteld wordt dat er grote zorgen in de omgeving 
gerezen zijn. Deze hebben betrekking op de effecten van het bedrijventerrein en de mogelijke 
inpassing van windturbines. Kennelijk is ervaren dat de uitwerking van het plan definitief was en 
riepen de plannen het beeld op van een zwaar industriegebied zonder meerwaarde voor de 
regio. Hoewel het bedrijventerrein Heesch West zeker een plan is met omgevingseffecten 
stemmen deze beelden niet overeen met de ambitie. Er is in het plan ruimte voor nadere 
uitwerking zodat een aantal effecten verder kan worden beheerst. Over de inpassing van 
windturbines zal nader besloten worden door de Raden, waarvoor ook aanvullende 
onderzoeken worden gedaan. De onafhankelijke commissie m.e.r. heeft een constructief advies 
met duidelijke aandachtspunten uitgebracht. Het is belangrijk om in de verdere planontwikkeling 
de omgevingscommunicatie aanzienlijk te intensiveren en goed oog te hebben voor de zorgen 
die in de omgeving zijn gerezen. Daarbij is het naast mogelijke aanpassing ook van belang om 
het beeld van het plan en de effecten beter over te brengen. In dat kader is de 
omgevingscommunicatie verder opgevoerd. In het vernieuwde overleg met de omgeving zijn 
naast de dorpsraden ook initiatiefnemers van het platform Eerlijk over Heesch West in het 
overleg Buren Heesch West 2.0 betrokken. Op een aantal belangrijke thema’s (wind, typologie 
bedrijven, verkeer, mogelijke inpassing wind, landschappelijke inpassing) zijn mogelijke 
planmaatregelen verder verkend en afgestemd, waarbij concrete inbreng van de omgeving ook 
wordt betrokken. Daarnaast wordt naar mate deze verkenning en uitwerking meer vordert ook 
brede communicatie naar de omgeving via website en nieuwsberichten en 
informatiebijeenkomsten verder opgevoerd. De GR zet zich in om met grote aandacht voor de 
zorgen in de omgeving het plan, de omgevingseffecten, en de beeldvorming aanzienlijk te 
verbeteren. Het DB heeft besloten om ruim meer tijd te nemen voor verdere planvorming en de 
zorgvuldigheid en effecten van de aangepaste plannen ook weer ter beoordeling van de 
onafhankelijk commissie m.e.r. voor te leggen en tevens de GGD te vragen om vanuit het 
perspectief van gezondheid ook een advies te verzorgen.  
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7. Vismeerstraat/Cereslaan West

Ten behoeve van het realiseren van de oostelijke ontsluitingsweg en de uitbreiding van het 
bestaande bedrijventerrein Vismeerstraat/Cereslaan West worden gronden verworven grenzend 
aan het bestaande bedrijventerrein Cereslaan op grondgebied van de gemeente Bernheze. De 
inrichting en uitstraling van deze uitbreiding van het lokale bedrijventerrein en de nieuwe 
ontsluitingsweg zijn medebepalend voor de beleving van de entree van bedrijventerrein Heesch 
West. De voorgenomen uitbreiding van bedrijventerrein Vismeerstraat/Cereslaan West is een 
zelfstandig deelplan binnen de GR. Met name ook door het voor dit gebied meer lokale 
bedrijvenprofiel met kleinere kavels wordt er, mede op aandringen van ondernemers en 
ondernemersverenigingen uit de omgeving Heesch West, op ingezet hier zo snel mogelijk 
vestigingsmogelijkheden aan te kunnen bieden. Voor de Met de uitbreiding 
Vismeerstraat/Cereslaan West worden beperktere impact en gevoeligheden voorzien. Met die 
overwegingen is de inzet om een zelfstandig ontwerp bestemmingsplan voor deze locatie nog in 
2020 in procedure te brengen.

Begin 2018 opnieuw het gemeentelijk voorkeursrecht gevestigd. De verwerving en ontwikkeling 
van deze gronden (inclusief de restgronden, die niet benodigd zijn voor de aanleg van de weg) 
zijn opgenomen in de grondexploitatie van Heesch West. Er wordt gekoppeld aan het 
ontwerpbestemmingsplan een exploitatieplan opgesteld om te borgen dat ook voor (nog) niet te 
verwerven gronden wel kostenverhaal wordt zeker gesteld. 

Ook voor dit lokale aanbod geldt een regionale afstemming in het kader van de Ladder 
Duurzame Verstedelijking en de regionale afspraken “Vraaggericht ontwikkelen”. Er is zoals 
benoemd concrete belangstelling maar die wordt vooruitlopend op verdere planontwikkeling 
Heesch West en het aantonen van de behoefte aan lokaal bedrijventerrein nog aangehouden. 
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8. Financiën en planning

Heesch West is een zelfstandig openbaar bestuurslichaam waarin de gemeenten                      
’s-Hertogenbosch, Oss en Bernheze voor respectievelijk 58%, 30% en 12% participeren.

In de gemeenschappelijke regeling is het volgende opgenomen:

De deelnemende gemeenten zullen er steeds zorg voor dragen dat het samenwerkingsverband 
te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al haar verplichtingen jegens derden te 
kunnen voldoen.

De begroting 2021 is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitatie. De grondexploitatie 
kent een tekort van € 43,7 miljoen. Voor de dekking van het tekort is door de deelnemende 
gemeenten een verliesvoorziening van hetzelfde bedrag getroffen.

De meeste gronden op het bedrijventerrein zelf zijn verworven door de grondgebiedgemeenten 
ten behoeve van Heesch West. Er dienen nog enkele kavels te worden aangekocht. 

Na de publicatie van de milieueffectrapportage en de voorlopige 
voorontwerpbestemmingsplannen juni 2019 wordt nu gewerkt aan verdere planuitwerking en 
onderzoeken, leidend tot een ontwerpbestemmingsplan en aanvulling MER. Publicatie wordt nu 
voorzien in de tweede helft van 2020. Vaststelling van de bestemmingsplannen in de 
Gemeenteraden is dan in de eerste helft van 2021 aan de orde. Per 1 april 2020 heeft het 
Ministerie van BZK kenbaar gemaakt dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet voor nog 
onbepaalde termijn is uitgesteld. Mede hierdoor wordt voorzien wordt dat het bestemmingsplan 
Heesch West nog vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet op basis van huidige 
regime wRO wordt vastgesteld.
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9. Heesch West in perspectief coronacrisis

Het voorliggende conceptbeleidsplan, datum maart 2020, is opgesteld op moment dat corona 
zich ontwikkelt tot crisis. Specifieke effecten en maatregelen voor de planontwikkeling, 
omgevingscommunicatie en realisatie zijn nu nog niet te overzien. Heesch West is in een 
regionaal bedrijventerrein in een regio waar ruimte voor nieuwe ontwikkelingen schaars is. 
Economie en werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling zijn doelstellingen voor een lange 
termijn. Heesch West zet nadrukkelijk in op deze toekomstgerichte regionale belangen. Heesch 
West is in de financiële planning van de grondexploitatie behoedzaam gepland. Ondanks de 
grote belangstelling die zich tot nu aandiende wordt er slechts uitgegaan van een uitgifte van 5 
hectare per jaar. Het bedrijvenprofiel voor het terrein sluit aan bij de sterkte en behoefte van de 
regionale economie. 

Op een later moment kan beter worden overzien hoe de economie en huisvestingsbehoefte 
zich ontwikkelt. De robuuste en flexibele opzet van Heesch West maakt het mogelijk om 
verkaveling/positionering als daar aanleiding voor blijkt nader in te vullen. In het kader van 
Heesch West wordt contact onderhouden met kandidaat bedrijven en ook regionale 
bedrijvenverenigingen. Anticiperen op en investeren in nieuwe economische kansen is gewenst. 
Een en andere overwegende is het belangrijk om de planontwikkeling van Heesch West actief 
te vervolgen zo op te lijnen voor nieuwe economische ontwikkelingen. In een toekomstige 
actualisatie van het beleidsplan en ook in de verder planontwikkeling zal worden bezien in 
welke zin de coronacrisis mogelijk nadere keuzes vraagt.

Aldus voorlopig vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur GR Heesch West van 
27 maart 2020.

De voorzitter, De secretaris,

R. Geers drs. F. Leerdam


