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NOTITIE 

 
Aan: Gemeente Overbetuwe – Sandra Geerts 

Van: Synarchis - Sander Fooij en Danny Floren 

Betreft: Quick-scan – Verkenning tot behoud zwemfaciliteit in Zetten 

Datum: 23 juli 2019 

 

Inleiding 

Op dit moment speelt gemeentebreed de discussie over het toekomstige aanbod van zwemwater. De 

gemeente is voornemens om in Elst een nieuw zwembad te realiseren als onderdeel van een nieuw 

sportcentrum ter vervanging van het bestaande zwembad De Helster. Daarnaast wordt per 1 januari 2023 het 

eigendom van zwembad De Leygraaf in Zetten voor een symbolisch bedrag overgedragen aan de huidige 

exploitant De Drie Essen en wordt de subsidierelatie met deze exploitant beëindigd.  

 

De gemeente wenst nu door middel van een quick-scan te verkennen wat de mogelijkheden en (financiële) 

consequenties zijn om in de toekomst een zwemfaciliteit te behouden in Zetten. Hiertoe worden de volgende 

scenario’s globaal verkend: 

 

• Realisatie van een nieuw in omvang beperkt instructiebad (hoofdstuk 1). 

• Realisatie van een nieuw 25 meter wedstrijdbad (hoofdstuk 2). 

• Instandhouding van het bestaande zwembad De Leygraaf (hoofdstuk 3). 

 

Deze quick-scan biedt een eerste indicatief inzicht in deze scenario’s. Indien deze quick-scan leidt tot verdere 

ontwikkeling van een bepaald scenario dan dient uiteraard op alle onderdelen verdere uitwerking plaats te 

vinden. Deze notitie wordt afgesloten met een vergelijkend overzicht van de financiële consequenties van de 

drie scenario’s. 

 

Scenario 1: Realisatie van een nieuw in omvang beperkt instructiebad 

Uitgangspunt bij dit scenario is dat het huidige zwembad De Leygraaf haar deuren sluit. Het instructiebad 

betreft geen volwaardige vervanging van het bestaande zwembad in Zetten. Voor de verenigingen die 

momenteel gebruik maken van De Leygraaf heeft een instructiebad geen waarde en zij zullen er dan ook geen 

gebruik van gaan maken. Ook is een instructiebad niet of slechts in zeer beperkte mate geschikt voor recreatief 

zwemmen of banenzwemmen. Een instructiebad is met name geschikt als zwemfaciliteit voor zwemlessen. 

Daarnaast kunnen activiteiten voor doelgroepen plaats vinden, met name voor ouderen en baby’s/peuters. 

 

Voor instructiebaden zijn verschillende afmetingen mogelijk. Indien wij als uitgangspunt nemen dat het 

mogelijk dient te zijn de huidige bezoekers aan zwemlessen in De Leygraaf ook in de nieuwe situatie een plek 

te bieden is een afmeting van het bassin van 16 x 10 meter met een volledig beweegbare bodem en een 

gemiddelde zwemwatertemperatuur van 30 graden passend1. Er kunnen dan 2 groepen van 12 kinderen op 

een goede wijze gelijktijdig zwemles hebben. Bij de huidige programmering in De Leygraaf van 20,5 uur 

leszwemmen per week (gedurende 46 weken), zwemlessen van 1 uur en gelijktijdig gebruik door 24 kinderen 

(2 groepen) bedraagt de capaciteit ruim 22.000 bezoekers. Dit is het huidige aantal leskinderen in De Leygraaf. 

Verder resteert op andere tijdstippen voldoende ruimte voor activiteiten voor doelgroepen (met name senioren, 

mensen met een beperking, ouder-kind en sportief/ontspannend) en eventueel overig aanbod. Er is niet 

voorzien in een horecavoorziening in het zwembad. Ouders van kinderen kunnen eventueel wel wachten in 

de centrale hal waar wat meubilair geplaatst kan worden en bijvoorbeeld een koffie- en snoepautomaat. Wij 

verwachten, vanwege de aard en omvang van het gebruik van het instructiebad, dat dit geen substantieel 

positief effect zal hebben op de exploitatie van het zwembad. 

 

In de volgende tabel is de gecomprimeerde ruimtestaat voor een instructiebad weergegeven. 

                                                      
1 Een afwijkende afmeting is mogelijk (bijvoorbeeld 15 x 10 meter). Dit zal een beperkt effect hebben op de 

investeringskosten, kapitaallasten en exploitatiekosten. 
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Ruimtestaat instructiebad Zetten

Totaal m2 NVO

Entree/centrale hal 32

Binnenbad 352

Bergingen 20

Kleed- en doucheruimten 78

Overige ruimten 100

Totaal Netto Vloer Oppervlak 582

Verkeersruimten 58

Ontwerpverlies 17

Oppervlak constructies 41

Totaal Bruto Vloer Oppervlak (BVO) 698  
 

Investering 

Op basis van de zwembadconfiguratie zoals hiervoor beschreven worden de investeringskosten voor realisatie 

van een instructiebad geraamd op € 4.159.000,- inclusief Btw. De  investeringskostenraming wordt als volgt 

onderbouwd: 

 

Investeringskostenraming instructiebad Zetten

Kosten opdrachtgever

Grondkosten € 0

Honoraria gemeente € 101.000

Bijkomende kosten € 77.000

Prijsstijgingen € 9.000

Totaal opdrachtgever: € 187.000

Kosten marktpartij

Bouwkosten € 2.820.000

Honoraria marktpartij € 113.000

Prijsstijgingen € 162.000

Totaal marktpartij: € 3.095.000

Onvoorzien € 155.000

Stichtingskosten exclusief Btw € 3.437.000

Btw € 722.000

Stichtingskosten inclusief Btw € 4.159.000  
 

Indien de exploitatie van het zwembad als winst-beogend wordt aangemerkt kunnen gemeente en exploitant 

opteren voor Btw-belaste verhuur waarmee voor de gemeente recht op aftrek van de Btw op de 

investeringskosten en kosten voor het eigenaarsonderhoud ontstaat. Indien dit niet het geval is kan de 

gemeente in ieder geval tot en met 2023 gebruik maken van de SPUK Sport waarmee een uitkering kan 

worden verkregen die het kostenverhogende effect van de Btw geheel of gedeeltelijk compenseert. Op het 

moment van uitvoering van deze quick-scan is nog niet duidelijk of exploitaties zoals hier voorgesteld voor het 

nieuwe instructiebad als winst-beogend zullen worden aangemerkt. De verwachting is dat hier in de tweede 

helft van 2019 meer duidelijk over ontstaat. 

 

Bezoek en exploitatie 

De exploitatiebegroting is zeer afhankelijk van de wijze waarop de exploitatie wordt ingericht (business model). 

Zoals eerder aangegeven wordt er in ieder geval vanuit gegaan dat de exploitatie plaats vindt door een 

marktpartij (al dan niet de huidige exploitant van De Leygraaf). Gezien het karakter van de zwemfaciliteit en 

het verwachte gefragmenteerde openstellingsrooster (het zwembad is uitsluitend open op momenten dat 

activiteiten plaats vinden) wordt uitgegaan van een zogenaamd deeltijdmodel. Dit betekent dat de exploitant 

zoveel als mogelijk personeel per uur in zal huren en direct inzet op een zwemles- of doelgroep-activiteit. Ook 

is sprake van uitbesteding van bijvoorbeeld schoonmaak en onderhoud. Het zwembad beschikt over een 

beperkte centrale organisatie voor management en beheer. Verder is uitgangspunt dat sprake is van een 

hoogwaardige zwemlesformule, kwalitatief goed personeel en een effectieve marketing om ook bezoek van 
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buiten de dorpsgrenzen te bewerkstelligen. Indien dit in onvoldoende mate wordt gerealiseerd zal het bezoek 

aan het zwembad lager zijn dan begroot en zal dit tevens een negatief effect hebben op het exploitatieresultaat. 

Bij deze uitgangspunten wordt het bezoek aan het zwembad als volgt begroot: 

 

Bezoekersraming instructiebad Zetten

Recreatief zwemmen 0

Banenzwemmen/sportief 2.500

Doelgroepen 10.000

Instructiezwemmen 22.000

Verenigingen 0

Overig 2.500

Totaal: 37.000  
 

Zoals eerder aangegeven is sprake van een gelijk aantal leszwemkinderen als in de huidige situatie in De 

Leygraaf het geval is. De capaciteit is hiervoor voldoende. De verwachte demografische ontwikkelingen geven 

aanleiding om een lichte daling te verwachten die ons inzien gecompenseerd kan worden door de 

aantrekkelijkheid van de nieuwe zwemfaciliteit, juist voor leszwemmen. Het aantal bezoekers aan de 

verschillende doelgroepen (baby’s, peuters, senioren, mensen met een beperking, sportieve activiteiten) 

ramen wij gelijk aan de huidige aantallen, een nieuw instructiebad met beweegbare bodem leent zich goed 

voor dergelijke activiteiten. Ondanks het feit dat het zwembad hier slechts in beperkte mate geschikt voor is 

achten wij het realistisch om zowel voor banenzwemmen (lees: sportief zwemmen voor senioren) als voor 

overige activiteiten (bijvoorbeeld feestjes) een bescheiden aantal bezoekers te ramen. Wij verwachten verder 

geen aanbod voor en gebruik door recreatieve bezoekers en ook verenigingen zullen naar verwachting geen 

gebruik maken van het nieuwe instructiebad.  

 

Bij de hiervoor genoemde uitgangspunten, de hiervoor beschreven configuratie en het geraamde gebruik is 

de volgende exploitatiebegroting opgesteld: 

 

Exploitatiebegroting instructiebad Zetten

Baten

Banenzwemmen en overig € 21.000

Doelgroepen € 60.000

Instructiezwemmen € 261.000

Overige baten € 5.000

Totaal baten: € 347.000

Lasten

Personeel/management € 193.000

Verbruikskosten € 45.000

Onderhoud € 85.000

Diverse kosten € 80.000

Totaal lasten: € 403.000

Exploitatieresultaat excl. Kapitaallasten € -56.000

Kapitaallasten € 206.000

Exploitatieresultaat incl. Kapitaallasten € -262.000  
 

Wij gaan er zoals hiervoor al is aangegeven in eerste instantie vanuit dat de exploitatie als niet-winstbeogend 

wordt aangemerkt en hiermee vrijgesteld is van Btw (alle bedragen in de begroting zijn waar van toepassing 

inclusief Btw). In dit geval kan de exploitant uitsluitend voor de investeringskosten en onderhoudskosten2 

gebruik maken van de subsidieregeling Beheer en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA). Indien de 

gemeente eigenaar wordt van de accommodatie dan is de verantwoordelijkheid van de exploitant op dit 

gebied, en hiermee de mogelijkheid om voor een subsidie in aanmerking te komen, echter beperkt.  Indien de 

                                                      
2 Exploitatiekosten zoals verbruikskosten, schoonmaak en inhuur personeel komen niet voor subsidie vanuit 
de BOSA in aanmerking. 
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exploitatie wel als winst-beogend zou worden aangemerkt voert de exploitant een met Btw belaste exploitatie 

waarmee alle bedragen in bovenstaande begroting exclusief Btw kunnen worden opgevoerd. Dit heeft een 

nadelig effect op de baten maar een voordelig effect op de lasten (het effect is per saldo poistief). 

 

Toelichting op de exploitatiebegroting: 

• Het prijsniveau is 2019, alle bedragen zijn waar van toepassing inclusief Btw en afgerond op 1000-tallen. 

• Er is sprake van exploitatie door een marktpartij. 

• De verwachte demografische ontwikkelingen en landelijke trends en ontwikkelingen in de 

zwembadbranche rechtvaardigen het uitgangspunt dat deze begroting voor een langere periode 

realiteitswaarde zal hebben. 

• Wij zijn voor instructiezwemmen en doelgroep-activiteiten uitgegaan van de bestaande gemiddelde 

tarieven (lees: gemiddelde inkomsten per bezoeker) bij zwembad De Leygraaf die wij als marktconform 

beoordelen (€ 11,85 voor instructiezwemmen en € 6,- voor doelgroep-activiteiten). Voor banenzwemmen 

en overig bezoek hanteren wij als gemiddelde inkomsten per bezoeker respectievelijk € 3,50 en € 5,-. 

• De overige inkomsten bestaan uit een vergoeding voor het afzwemmen en de verkoop van materialen. 

• De personeelslasten zijn berekend op basis van: 

o Gemiddelde personeelskosten van € 25,- per uur voor instructeur zwemles of doelgroep-activiteit. 

o Personeelskosten overig aanbod in zwemzaal: € 15.000,-. 

o Schoonmaak: € 25.000,-. 

o Receptie/planning: € 25.000,-.. 

o Management € 50.000,- (winstmarge/fee). 

• Uitgangspunt is dat het rendement (winst) of de fee voor de exploitant onderdeel uitmaakt van de hiervoor 

genoemde managementvergoeding, 

• De verbruikskosten zijn gebaseerd op referentieprojecten met een relatief hoge gemiddelde 

watertemperatuur en een accommodatie met een gemiddeld duurzaamheidsniveau (bouwbesluit). 

• De onderhoudskosten zijn geraamd op 2,5% van de bouwkosten waarbij wordt uitgegaan van dekking van 

vervangingsinvestering uit de kapitaallasten. Het betreft de gemiddelde jaarlijkse dotatie om de 

accommodatie 40 jaar in stand te houden. 

• Onder de diverse kosten vallen onder meer inkoop/afschrijving materialen/inventaris, belastingen en 

verzekeringen, marketing en promotie, kantoorkosten, chemicaliën, administratie en overige kosten. 

• Voor de berekening van de kapitaallasten wordt op aanwijzing van de gemeente uitgegaan van: 

o Calculatie op basis van annuïteiten. 

o Afschrijvingstermijnen bouw- infrastructuur- en overige kosten: 40 jaar; installaties en vaste 

inrichting: 15 jaar; (losse inventaris opgenomen in exploitatie). 

o Rentepercentage: 2%. 

 

Op basis van de hiervoor gepresenteerde begroting kunnen de jaarlijkse kosten die verbonden zijn aan de 

realisatie en exploitatie van een instructiebad in Zetten worden vastgesteld. Geconcludeerd kan worden dat 

het ook exclusief kapitaallasten/huur niet mogelijk lijkt om een winstgevende exploitatie te realiseren indien 

sprake is van een vaste jaarlijkse dotatie in een onderhoudsvoorziening.  

 

Niet uit te sluiten is overigens dat een ondernemer toch kansen ziet om een beter exploitatieresultaat te 

bewerkstelligen. Juist bij instructiebaden is de invloed van de ondernemer op de exploitatie groot. Deze invloed 

kan zich met name vertalen in lagere personeelskosten (zelfwerkzaamheid door de ondernemer) of hogere 

inkomsten door het verkrijgen van een bovengemiddelde marktpositie. Ook kunnen de jaarlasten nog worden 

gereduceerd door gebruik te maken van één van de subsidieregelingen die in het leven zijn geroepen om het 

nadelige effect van de verruiming van de Btw-vrijstelling te compenseren (SPUK of BOSA). Een en ander laat 

onverlet dat een gemeentelijke financiële bemoeienis bij de realisatie van een instructiebad in Zetten een 

absolute voorwaarde is. 
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Scenario 2: Realisatie van een nieuw 25-meter wedstrijdbad 

In voorgaand scenario 1 is globaal inzichtelijk gemaakt wat het verwachte gebruik en de financiële 

consequenties zijn van realisatie en exploitatie van een nieuw zwembad van beperkte omvang (een 

zogenaamd instructiebad van 16x10 meter) in Zetten. In dit scenario 2 wordt een indicatieve inschatting 

gemaakt van de financiële consequenties van realisatie van een groter zwembad in Zetten. Dit betreft een 

zwembad zijn waar ook verenigingen gebruik van kunnen maken en dat meer mogelijkheden biedt voor 

banenzwemmen en recreatief zwemmen. We beperken ons tot een globale financiële inschatting, indien dit 

plan realiteitswaarde krijgt zal een verdere analyse naar het verwachte gebruik en andere inhoudelijke 

aspecten plaats dienen te vinden. Uitgangspunt is ook bij scenario 2 dat het huidige zwembad De Leygraaf 

haar deuren sluit. 

 

Uitgangspunt is een zwembad met de volgende karakteristieken: 

• Een 6-baans wedstrijdbassin met een afmeting van 25x15,4 meter. 

• Totale BVO bedraagt 1095 m². 

• Een diepte over het gehele bassin van 2 meter. 

• Een beweegbare bodem over de helft van het bassinoppervlak waarmee een diepte van 0 tot 2 meter 
kan worden gerealiseerd. 

• Alle bijbehorende nevenruimten (summiere horecavoorziening). 
 

In de volgende tabel is de gecomprimeerde ruimtestaat voor een wedstrijdbad weergegeven. 

 

Ruimtestaat wedstrijdbad Zetten

Totaal m2 NVO

Entree/centrale hal 42

Binnenbad 663

Bergingen 30

Kleed- en doucheruimten 78

Overige ruimten 100

Totaal Netto Vloer Oppervlak 913

Verkeersruimten 91

Ontwerpverlies 27

Oppervlak constructies 64

Totaal Bruto Vloer Oppervlak (BVO) 1095  
 

Investering 

Op basis van de zwembadconfiguratie zoals hiervoor beschreven worden de investeringskosten voor realisatie 

van een wedstrijdbad geraamd op € 5.499.000,- inclusief Btw. De investeringskostenraming wordt als volgt 

onderbouwd: 

 

Investeringskostenraming wedstrijdbad Zetten

Kosten opdrachtgever

Grondkosten € 0

Honoraria gemeente € 133.000

Bijkomende kosten € 107.000

Prijsstijgingen € 13.000

Totaal opdrachtgever: € 253.000

Kosten marktpartij

Bouwkosten € 3.715.000

Honoraria marktpartij € 160.000

Prijsstijgingen € 213.000

Totaal marktpartij: € 4.088.000

Onvoorzien € 204.000

Stichtingskosten exclusief Btw € 4.545.000

Btw € 954.000

Stichtingskosten inclusief Btw € 5.499.000  
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Bij deze uitgangspunten wordt het bezoek aan het wedstrijdbad, in lijn met de huidige bezoekersaantallen van 

de Leygraaf als volgt begroot: 

 

Bezoekersraming wedstrijdbad Zetten

Recreatief zwemmen 17.000

Doelgroepen 10.000

Instructiezwemmen 22.000

Verenigingen/scholen 19.000

Totaal: 68.000  
 

In onderstaande tabel is een indicatieve raming van de jaarlast voor een wedstrijdbad weergegeven. Alle 

aannames, uitgangspunten en overwegingen zijn gelijk aan hetgeen is weergegeven bij scenario 1.  

 

Exploitatiebegroting wedstrijdbad Zetten

Baten

Recreatief zwemmen € 59.500

Doelgroepen € 60.000

Instructiezwemmen € 261.000

Verenigingen/scholen € 30.000

Overige baten € 5.000

Totaal baten: € 415.500

Lasten

Personeel/management € 400.000

Verbruikskosten € 75.000

Onderhoud € 112.000

Diverse kosten € 90.000

Totaal lasten: € 677.000

Exploitatieresultaat excl. Kapitaallasten € -262.000

Kapitaallasten € 273.000

Exploitatieresultaat incl. Kapitaallasten € -535.000  
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Scenario 3: Instandhouding huidige zwembad De Leygraaf 

 
De gemeente Overbetuwe heeft Synarchis gevraagd inzicht te verschaffen in de staat van onderhoud van 
Zwembad de Drie Essen te Zetten en de met de instandhouding samenhangende kosten. Hierbij is gekeken 
naar de instandhouding op korte termijn en lange termijn. Het zwembad bestaat uit een wedstrijdbad, 
instructiebad met bijbehorende nevenruimten zoals horeca en entree, kleedwasruimten, personeelsruimte en 
installatieruimten.  
 
De schouw van het zwembad is uitgevoerd door middel van een visuele inspectie. Er heeft geen destructief 
onderzoek plaatsgevonden. Tijdens de inspectie is de bouwkundige en installatietechnische staat van 
onderhoud van het gebouw globaal beoordeeld. Onderdelen zoals brandveiligheid en de aanwezigheid van 
eventueel asbest zijn in dit onderzoek niet beoordeeld.  
 
Tijdens de rondgang is geconstateerd dat het gebouw, ondanks de leeftijd, in een bouwkundig in redelijk tot 
goede staat van onderhoud verkeerd. Enkele in het oog springende bouwkundige gebreken zijn: 
 

• Beperkte scheuren in het tegelwerk in de gevel. Deze scheuren duiden op een kleine verzakking. Naar 
verwachting betreft het hier beperkte schade aan de fundering door verzakking. Nader constructief 
onderzoek is nodig om de exacte oorzaak van de schade vast te stellen; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vloer-, wand- en plafondafwerkingen zijn sterk verouderd. Met name bij het tegelwerk van de bassins is 
dit goed zichtbaar; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Kozijnen, ramen en deuren zijn sterk verouderd en vertonen slijtage en schade;  
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• De dakbedekking heeft het einde van de technische levensduur bereikt. Deze vertoond veel craquelé en 
blaasvorming.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

• Het gebouw is slecht geïsoleerd. Zowel bij de gevels, vloeren en daken er zijn nauwelijks isolatie toegepast 
om warmteverlies tegen te gaan.  

 
De gebouwinstallatie is zowel elektrotechnisch als werktuigbouwkundig sterk verouderd. De voorbije jaren is 
enkel het noodzakelijke onderhoud gepleegd. Preventief en vervangingsonderhoud is uitgesteld in afwachting 
van de toekomstplannen voor het zwembad.  
 

De werking van de verschillende installatieonderdelen is bij de inspectie niet gecontroleerd, het is echter 
gezien de leeftijd van de installatie onvermijdelijk dat op termijn belangrijke installatieonderdelen zoals 
verwarmingsketels, luchtbehandelingskasten enz. moeten worden vervangen. Daarbij spreekt het voor zich 
dat de verouderde installaties niet meer voldoen aan de huidige eisen ten aanzien van duurzaamheid en 
energieverbruik. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder is kort weergeven wat er nodig is om het zwembad voor de korte-, midden- en lange termijn in 
stand te houden. 
 

Korte termijn (3 tot 5 jaar) 

Voor een termijn van 3 tot maximaal 5 jaar is het naar verwachting mogelijk het gebouw zonder grote 
investeringen (continueren huidige onderhoud) in stand te houden. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de 
kans op storingen en calamiteiten steeds groter wordt. Denk hierbij aan het uitvallen van de 
verwarmingsketels, pompen, elektra-installaties, etc.. Bij ernstige storingen kan dit tot gevolg hebben dat het 
zwembad tijdelijk gesloten moet worden om reparaties te kunnen uitvoeren. Omdat het hier correctieve 
onderhoudswerkzaamheden betreft is het niet mogelijk de kosten hiervoor in te schatten.   
 
Middenlange termijn (5 tot 15 Jaar)  
Bij een verlenging van de levensduur met 5 tot 15 jaar is een uitgebreide renovatie noodzakelijk. Deze 
renovatie is vergelijkbaar met de renovatie zoals hieronder beschreven onder lange termijn. Omdat deze 
renovatie een aanzienlijke investering vergt is dit voor deze middellange termijn niet rendabel.  
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Lange termijn (15 tot 20 Jaar) 
Indien de levensduur van het gebouw voor een langere termijn wordt verlengd is een uitgebreide renovatie 
noodzakelijk. Hierbij dienen de gevels en daken worden geïsoleerd, kozijnen, vloer-, wand en 
plafondafwerkingen en de vaste inrichting worden vervangen. Tevens dient de complete gebouwinstallatie en 
zwemwaterbehandeling te worden vernieuwd. Deze renovatie zal een aanzienlijke investering vergen van 
circa € 2.000.000,- euro (exclusief Btw). In onderstaande tabel zijn de kosten weergeven voor een renovatie 
voor het zwembad. De raming geeft een indicatief beeld van de te verwachten investeringskosten en is 
gebaseerd op kostenkengetallen.  

 
Kosten renovatie

Onderdeel Kosten

Bouwkundig € 591.500

W-installatie € 247.000

Waterbehandeling € 300.000

E-installatie € 195.000

Inrichting vast € 143.000

Subtotaal € 1.476.500

Asbest sanering/ sloopkosten  excl. 

Werkzaamheden terrein  excl. 

Losse inrichting  excl. 

Subtotaal € 1.476.500

Voorbereidingskosten € 14.765

Bijkomende kosten en staartkosten € 295.300

Rentkosten  excl. 

Prijsstijgingen  excl. 

Onvoorzien € 178.657

TOTAAL (exclusief Btw) € 1.965.000

Btw € 412.650

TOTAAL (inclusief Btw) € 2.852.000  
 

Verder gelden de volgende uitgangspunten bij het bepalen van de jaarlast: 

• De kapitaallasten bedragen op basis van annuïteiten, een rentepercentage van 2% en volledige 
afschrijving in 20 jaar ongeveer € 175.000,-. 

• Om de accommodatie in stand te houden gedurende een periode van 20 jaar is na renovatie een jaarlijkse 
dotatie in het onderhoudsfonds van globaal geraamd ongeveer € 125.000,- noodzakelijk. 

• De huidige exploitant geeft aan dat zij ongeveer dezelfde subsidie nodig zal hebben als in de huidige 
situatie zijnde € 240.000,-. Het feit dat een aparte onderhoudsvoorziening wordt getroffen kan een licht 
positief effect hebben op de exploitatie, de Btw wijziging en indexeringen een negatief effect. Per saldo  
wordt uitgegaan van continuering van het exploitatietekort van € 240.000,-. 

 
In totaal bedraagt de jaarlast voor het renovatiescenario derhalve ongeveer € 540.000,-. 
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Samenvatting: 

 

In onderstaande tabel wordt de jaarlast van de drie in deze quick scan gepresenteerde scenarios’s met elkaar 

vergeleken. 

 

Jaarlast 3 scenario's vergeleken

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

Kapitaallasten € 206.000 € 273.000 € 175.000

Exploitatietekort -€ 29.000 € 150.000 € 240.000

Onderhoud € 85.000 € 112.000 € 125.000

Jaarlast € 262.000 € 535.000 € 540.000  
 

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat voor scenario 1 en 2 de levensduur van de nieuwe accommodatie 

is bepaald op 40 jaar terwijl de resterende levensduur van scenario 3 nog 20 jaar bedraagt. 


