Grondexploitatie Elst Centraal / Rijnstate Oost (20bij14489)

24 november 2020

exploitatie verschillen gerealiseerd [nog te realiseren
per 1-1-2020 per 31-12-2019
Kosten
Grondverwenving € 2.849.949 | € - € 2.849.949 | € 2.015.199 | € 834.750
CT kosten € 2.489.014 [ € - € 2.489.014 | € - € 2.489.014
Plankosten € 833.316 | € - € 833.316 | € 334.545 | € 498.771
Tussentijdse winstneming € - € - € - € - € -
Bovenwijkse woorziening t/m 2016 | € - € - € - € - € -
Owerige kosten € 148.720 | € - € 148.720 | € - € 148.720
Rente en kostenstijging € 145.000 | € - € 145.000 | € - € 145.000
€ 6.465.999 | € - € 6.465.999 | € 2.349.744 | € 4.116.255
Opbrengsten
Grondverkopen € 5.020.768 | € - € 5.020.768 | € - € 5.020.768
Subsidies en bijdragen € 1.516.867 | € - € 1.516.867 | € 1.516.867 | € -
€ 6.537.635 | € - € 6.537.635 | € 1.516.867 | € 5.020.768
Resultaat € 71.636 | € - € 71.636 | € 832.877 | € -904.513
Boekwaarde 31-12-2019 € 832.877
Nog te realiseren
Kosten € 4.116.255
Opbrengsten € 5.020.768
Resutaal GREX € -71.636 |Per 31-12-2024
Risico | e 130.000 | € -

Het eindresultaat van de GREX van Elst Centraal Oost bedraagt per 31-12-2024

€ 71.636 positief.




