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Aanleiding IBC Veldzicht 
• Openheid geven over doorlopen proces Veldzicht vanaf 

indiening plan voor behandeling regiekamer 



Inhoud presentatie 
• Context binnen gebiedsontwikkeling schil Zetten 

Hemmen  

• Faciliterend plan 

• Proces Veldzicht 

• Stand van zaken 



Context 
Schil Zetten Hemmen 

• Hoofdstraat 

• Zettense Pad  

• Begraafplaats 

• Lantermansweide 

• Veldzicht 



Plan Veldzicht 



Faciliterend plan 
Gemeentelijk grondbeleid 

• Faciliterende grondhouding gemeente 

• Gemeente kaderstellend en toetsend 

 

• Actieve grondhouding initiatiefnemer 

• Verantwoordelijk voor initiatief, planontwikkeling en 

realisatie 

 

 



Faciliterend plan 
Rollen en taken initiatiefnemer 

• Indienen initiatief 

• Stedenbouwkundig plan gebiedsontwikkeling 

• Onderzoeken 

• Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan 

• Participatie/inspraak 

• Verkavelingsplan 

• Inrichtingsplan openbare ruimte 



Faciliterend plan 
Rollen en taken gemeente 

• Initiatief beoordelen (regiekamer en prioritering) 

• Procesafspraken maken en vastleggen in een 

overeenkomst tbv haalbaarheidsfase (IOK) 

• Toetsen producten IOK 

• Opstellen einddocument incl concept EOK 

• Bestemmingsplanprocedure (Wro) doorlopen 

• Toetsen producten EOK tbv realisatiefase en beheer 



Proces Veldzicht  
• 16 feb 2018: initiatief ingediend tbv regiekamer en 

prioritering 
 

• 20 mrt 2018: onvoldoende score tbv prioritering 
 

• 11 jan 2019: initiatief opnieuw ingediend tbv regiekamer 

en prioritering 
 

• 12 feb 2019: positief oordeel regiekamer (aandacht 

gevraagd voor mogelijkheid ontsluiting Lantermansweide) 
 

• 19 mrt 2019: prioritaire status initiatief 
 



Proces Veldzicht  
Aspecten score prioritaire status 

• Sociale huur 

• Deelname CPO 

• Duurzaamheid/GPR 



Proces Veldzicht  
• 23 dec 2019: aanbieding IOK 

 

• 27 april 2020: reactie van WSV op de IOK: tekenen de 

IOK niet ivm de opgenomen ruimtelijke reservering voor 

een ontsluiting van Lantermansweide 
 

• 2 juni 2020: brief van het college aan WSV met 

handreiking om mee te denken over oplossingen 
 

• 6 okt 2020: geen akkoord over IOK  

 

 



Proces Veldzicht  
• In 2020 diverse overleggen met initiatiefnemer WSV, 

inclusief partners WSV (CPO senioren en DWO) 
 

• Mei 2020: verkeerskundig analyse alternatieve 

ontsluiting 
 

• Juli 2020: stedenbouwkundig verkenning inpassing 

ontsluiting 



Proces Veldzicht 
Verkenning modelstudies met ontsluitingsmogelijkheden 



Hoe verder? 
Samenvattend 

• Om het plan te faciliteren hebben we overeenstemming 

nodig  
 

• WSV communiceert in oktober 2020 dat geen 

overeenstemming wordt bereikt én 
 

• WSV geeft aan het plan bij een andere (commerciële) 

partij onder te willen brengen 



Hoe verder ? 
A. De nieuwe initiatiefnemer ondertekent de IOK en we 

zetten de samenwerking voort met de elementen van 

de prioritering en reservering ontsluitingsweg 

B. De nieuwe initiatiefnemer komt met een gewijzigd plan 

dat we moeten toetsen: 

 - ruimtelijk (regiekamer) 

 - woningbouwprioritering 

C. WSV tekent alsnog de IOK 

D. Het ingediende initiatief wordt niet verder behandeld 


