Bijlage 2: Raadsagenda - doorlooptermijn 16 weken

Indientermijn 15-3-2021 t/m 12-4-2021

Weeknummers

Kortste doorlooptermijn i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Indienen aanvraag S
Registreren, publiceren en toewijzen aanvraag
Controleren aanvraag

Organiseren externe samenwerking

Toetsen activiteiten aan regelgeving

Opstellen concept beschikking

Opvragen raadsadvies

- collegevergadering

- raadsvergadering

- verwerken raadsadvies in concept beschikking
Uitvoeren uniforme openbare voorbereidingsprocedure
- ter inzage leggen ontwerpbeschikking

- verzamelen zienswijzen

- opstellen eindverslag UOV

Opstellen definitieve beschikking

- oplossen geschilpunten

- beantwoorden zienswijzen

- formuleren definitieve beschikking

Vaststellen definitieve beschikking

Verzenden en mededelen beschikking

Publiceren en registreren beschikking

Initiéren vervolgacties

Weeknummers
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Langste doorlooptermijn
Indienen aanvraag

Registreren, publiceren en toewijzen aanvraag
Controleren aanvraag

Organiseren externe samenwerking
Toetsen activiteiten aan regelgeving
Opstellen concept beschikking
Opvragen raadsadvies

- collegevergadering 27-04

- raadsvergadering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- verwerken raadsadvies in concept beschikking

Uitvoeren uniforme openbare voorbereidingsprocedure

- ter inzage leggen ontwerpbeschikking

- verzamelen zienswijzen

- opstellen eindverslag UOV

Opstellen definitieve beschikking

- oplossen geschilpunten

- beantwoorden zienswijzen

- formuleren definitieve beschikking

Vaststellen definitieve beschikking

Verzenden en mededelen beschikking

Publiceren en registreren beschikking

Initiéren vervolgacties
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6 weken (wettelijke term
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6 weken (wettelijke termijn)
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Optimistische doorlooptijd voor uitgebreide procedure

Minimaal 2 weken, maximaal 4 weken
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Optimistische doorlooptijd
voor uitgebreide procedure

Minimaal 2 weken,
maximaal 4 weken
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