INTENTIEOVEREENKOMST
Windpark Midden-Betuwe

DE ONDERGETEKENDEN

De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Neder-Betuwe, zetelende te (4043 KM)
Opheusden, aan het adres Burgemeester Lodderstraat 20, krachtens artikel 171 van de
Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer A.J.
Kottelenberg, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester
en wethouders d.d. 17 december 2019, agendapunt 6.10.

hierna te noemen “Neder-Betuwe”;

en

De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Overbetuwe, zetelende te (6661 EH) Elst,
aan de Dorpsstraat 67, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar burgemeester mevrouw P. Hoytink-Roubos, handelend ter
uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17
december 2019, kenmerk 19BW000606,

hierna te noemen “Overbetuwe”;

en

De maatschap Maatschap Betuwemolen (KVK-nummer 71598502), statutair gevestigd

en kantoorhoudend te [ 22n het adres | r<chtsoeldig

vertegenwoordigd door de maten:

de heer I wonende aan de I

gevestigd aan de
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door
gevestigd op hetzelfde adres, hierbij rechtsgeldig

I
vertegenwoordigd door de heer [IENENEGE
®

De heer I wonende te G
I ocvestigd aan de I icrbij op

grond van de afgegeven machtiging rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer [}
I Ziin hoedanigheid als vennoot;

B ovsisd oon oo [
I hiebij op grond van de afgegeven machtiging rechtsgeldig

vertegenwoordigd door de heer | in ziin hoedanigheid als vennoot;
de heer wonende aan de

hiena te noemen |

en
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De besloten vennoolsc!ap me| !eperkte aansprakelijkheid

B.V. iKvK-nummer B, stotutair gevestigd en kantoorhoudend te |

aan het adres voor deze Overeenkomst rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar bestuurder
ﬁ welke vennootschap rechtsgeldig wordt vertegenwoordig oor haar
directeuren de heren *

hierna te noemen IR

Neder-Betuwe en Overbetuwe gezamenlijk te noemen “Gemeenten”;
Betuwemolen en Yard gezamenlijk te noemen “Initiatiefnemers”;

Gemeenten en Initiatiefnemers gezamenlijk te noemen “Partijen”;

OVERWEGENDE DAT:

a. Initiatiefnemers op 29 januari 2019 een verzoek hebben ingediend om te komen tot
de ontwikkeling en realisatie van een windmolenpark, hierna “het Initiatief’ in een
gebied gelegen tussen Dodewaard en Zetten (ter weerszijde van de rijksweg A15),
hierna te noemen: “Zoekgebied”. Dit verzoek is als Bijlage 1 aan deze
overeenkomst gehecht.

b. Initiatiefnemers de hiervoor aangeduide gronden niet in eigendom hebben
(verworven), echter dat zij wel rechten kunnen doen gelden met betrekking tot het
ontwikkelen van het bedoelde Zoekgebied.

c. Het initiatief niet past binnen de vigerende bestemmingsplannen Buitengebied
Dodewaard en Echteld, vastgesteld door de Raad van Neder-Betuwe 30 mei 2013
en Buitengebied Overbetuwe, vastgesteld door de raad van Overbetuwe op 30 april
2014.

d. De Gemeenten in beginsel positief staan tegenover het Initiatief, een en ander
zoals verwoord in de brief van 2 april 2019 (Bijlage 3).

e. Het wenselijk is om te onderzoeken in hoeverre het Initiatief kan worden gevat in
een ruimtelijk, maatschappelijk, kwalitatief en financieel-economisch aanvaardbaar
plan en Partijen afspraken wensen te maken over de rolverdeling en kosten tijdens
de Voorbereidingsfase en de Planontwikkelingsfase als hierna gedefinieerd.

f. Partijen de intentie hebben om na afronding van de Voorbereidings- en
Planontwikkelingsfase en na positieve besluitvorming over het Einddocument als
hierna gedefinieerd, in een Exploitatieovereenkomst afspraken vast te leggen over
de grondexploitatiekosten en overige bijdragen aan de Gemeenten, alsmede over
locatie-eisen ter zake de beoogde bebouwing en inrichting van het zoekgebied.
Hiermee wordt bereikt dat de Gemeenten kunnen afzien van de vaststelling van
een exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

Verklaren te zijn overeengekomen:
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Artikel 1 Definities

In de onderhavige overeenkomst wordt verstaan onder:

College Neder-Betuwe

College Overbetuwe

Einddocument

Exploitatieovereenkomst

Onderzoek

Overeenkomst

Paraaf
Neder-Betuwe

Paraaf

Het college van burgemeesters en wethouders van de
gemeente Neder-Betuwe.

Het college van burgemeesters en wethouders van de
gemeente Overbetuwe.

Het door de Gemeenten en voor rekening van
Initiatiefnemers op te stellen beslisdocument, dat voor
Partijen als positief eindresultaat geldt van het uit te
voeren Onderzoek per fase naar de totstandkoming
van een voor Partijen uit ruimtelijk, maatschappelijk,
kwalitatief  en financieel-economisch oogpunt
aanvaardbaar plan voor de realisatie van het Initiatief,
passend binnen de door de Gemeenten verwoorde
randvoorwaarden in de brief van 2 april 2019 aan
Initiatiefnemers.

De nog te sluiten overeenkomst tussen Gemeenten en
Initiatiefnemers waarin de juridische en financiéle
voorwaarden worden afgesproken ten behoeve van de
planontwikkelingsfase.

De door Partijen uit te voeren werkzaamheden binnen

de duur van deze overeenkomst dat in ieder geval

resulteert in:

e een participatieplan waarin een voorstel wordt
gedaan voor zowel plan- als projectparticipatie:
- planparticipatie: op welke wijze omgevingspartijen
bijdragen in de planvorming van het project, en;
- projectparticipatie: op welke wijze inwoners of
bedrijven in de Gemeenten kunnen participeren in
de exploitatie van het project alsmede de wijze
waarop het project bijdraagt aan verbetering van de
leefomgeving van het gebied (waaronder mede
wordt begrepen de vorming van een
omgevingsfonds);

e een notitie over de uitgangspunten en
randvoorwaarden;

e een verslag van de dialoog met de
omgevingspartijen (burgerparticipatie);

en dat is gebaseerd op het door Initiatiefnemers

ingediende verzoek.

Onderhavige (anterieure) overeenkomst met bijlagen.
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Planontwikkelingsfase De fase die aanvangt na een positief besluit over de

uitkomst van de Voorbereidingsfase en eindigt als
vermeld in Artikel 9.

Voorbereidingsfase De fase die aanvangt met ondertekening van deze

overeenkomst en de betaling van de verschuldigde
bijdrage en eindigt na besluitvorming over de uitkomst
van deze fase.

Zoekgebied Het gebied dat is aangeduid op de tekening als Bijlage
2 aan deze Overeenkomst gehecht.
Artikel 2 Doel van de Overeenkomst
2.1 Het doel van deze Overeenkomst is afspraken vast te leggen over de

2.2

randvoorwaarden en uitgangspunten van het Initiatief tijdens het Onderzoek, de
financiéle aspecten ervan en de rolverdeling tijdens de Intentiefase. Het
Onderzoek is erop gericht te onderzoeken in hoeverre het Initiatief kan worden
vervat in een ruimtelijk, maatschappelijk, kwalitatief en financieel-economisch
aanvaardbaar plan.

Indien het Onderzoek positief uitvalt, worden de resultaten ervan opgenomen in
een Einddocument op basis waarvan Partijen in onderhandeling treden over de
totstandkoming van een Exploitatieovereenkomst.

Artikel 3 Einddocument

3.1

3.2

3.3

Paraaf

Het Einddocument voor de Voorbereidingsfase bevat conclusies en resultaten van
het uitgevoerde participatieproces. Initiatiefnemers zullen voor eigen rekening en
risico de benodigde werkzaamheden laten uitvoeren en documenten laten
opstellen ten behoeve van de totstandkoming van het Einddocument.
Het Einddocument voor de Planontwikkelingsfase bevat de conclusies en
resultaten van de uitgevoerde onderzoeken vervat in een PlanMER en een
ruimtelijk plan.

Tot het Einddocument voor de Voorbereidingsfase behoren in ieder geval:
a. participatieplan (zoals nader geduid in de definitie Onderzoek);

b. notitie met de uitkomsten van het overleg met de omgevingspartijen;
c. notitie met uitgangspunten en randvoorwaarden.

Tot het Einddocument voor de Planontwikkelingsfase behoren in ieder geval:
a. de uitgevoerde onderzoeken;

b. het planMER;

c. het concept-ruimtelijk plan;

d. concept-Exploitatieovereenkomst tussen Partijen.
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3.4

De notitie met uitgangspunten en randvoorwaarden en het concept-ruimtelijk plan
worden opgesteld met inachtneming van de door de Gemeenten opgestelde
randvoorwaarden die zijn opgenomen in de brief van 2 april 2019 (Bijlage 3) en in
samenspraak met de omgevingspartijen.

Artikel 4 Verplichtingen Partijen

4.1

42

4.3

4.4

De Gemeenten hebben de verplichting om de dialoog met omgevingspartijen en
eventuele onderzoeken zo veel mogelijk te bevorderen en aan de planvorming
sturing te geven (projectleiding).

De Gemeenten stellen binnen de duur van de Overeenkomst de documenten
zoals opgenomen in artikel 3.2 op.

Partijen verschaffen elkaar alle benodigde informatie die in het kader van het
bereiken van de doelstelling zoals omschreven onder artikel 2 noodzakelijk is.

Bij uitvoering van deze Overeenkomst behoudt elk der Gemeenten volledig hun
publiekrechtelijke verantwoordelijkheden ten aanzien van onder meer de
planvorming, dit uitsluitend ter beoordeling van elk der Gemeenten. Dat houdt in,
dat er van de zijde van elk der Gemeenten geen sprake van toerekenbare
tekortkoming of aansprakelijikheid in welke vorm dan ook zal zijn, indien het
handelen naar deze verantwoordelijkheid eist dat Zij bezwaren van derden
honoreert, nalaat rechtshandelingen te verrichten, respectievelijk publiekrechtelijke
rechtshandelingen verricht c.q. besluiten neemt, welke niet in het voordeel is/zijn
van de aard en/of de strekking van deze Overeenkomst of van de voortgang van
dit Initiatief.

Artikel 5 Financiéle bepalingen

5.1

5.2

5.3

Paraaf

Neder-Betuwe Overbetuwe Betuwemoler/ A
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Alle werkzaamheden en onderzoeken die in het kader van deze Overeenkomst en
de op te stellen Einddocumenten worden gedaan c.q. worden verricht komen voor
rekening en risico van Initiatiefnemers; ook indien de Gemeenten namens
Initiatiefnemers opdrachtgever zijn voor de werkzaamheden. Hieronder zZijn tevens
begrepen alle door de Gemeenten uit te voeren werkzaamheden in het kader van
het Onderzoek. Voor zover het betreft opdrachten aan derden zullen Gemeenten
voorafgaand aan daadwerkelijke opdrachtverlening deze voorleggen aan
Initiatiefnemers.

In het kader van het bepaalde in artikel 5.1 zijn Initiatiefnemers bij vooruitbetaling
een bedrag verschuldigd ad € 144.000,- (zegge honderdvierenveertig duizend
euro, hierna te noemen Exploitatiebijdrage) als tegenprestatie voor de te
verrichten werkzaamheden door de Gemeenten in het kader van de
Voorbereidingsfase in deze Overeenkomst. De onderbouwing van de
Exploitatiebijdrage is opgenomen in het document dat als Bijlage 4 is aangehecht.

Initiatiefnemers zijn ermee bekend dat de Exploitatiebijdrage is gebaseerd op een
reéle inschatting van de ambtelijke uren gemoeid met de verplichtingen van de
Gemeenten in het kader van de Voorbereidingsfase van het Onderzoek en
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Paraaf
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gebaseerd op het Initiatief bij het aangaan van de Overeenkomst. De Gemeenten
ullen Initiatiefnemers uiteindelijk de werkelijke kosten in rekening brengen. Op het
moment dat overschrijding van het betaalde voorschot dreigt zullen de Gemeenten
in goed overleg met Initiatiefnemers de afwijkingen ten opzichte van Bijlage 4
bespreken om vervolgens een aangepaste Exploitatiebijdrage en, voor zover
nodig, planning (Bijlage 5) overeen te komen. De Gemeenten kunnen hun
werkzaamheden opschorten tot het moment dat Partijen overeenstemming
bereiken over de aangepaste Exploitatiebijdrage. In het geval Partijen binnen een
termijn van vier weken hier geen overeenstemming over bereiken, dan is elk der
Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

De Exploitatiebijdrage dient, met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid,
voorafgaand aan de werkzaamheden te worden betaald in twee termijnen. Een
eerste termijnbedrag ter hoogte van € 72.000,= (zegge tweeénzeventig duizend
euro) dient te zijn betaald binnen twee weken na ondertekening van de
Overeenkomst. Het tweede termijnbedrag, waarvan de definitieve hoogte
afhankelijk is van het eventuele gevoerde overleg als bedoeld in artikel 5.3, dient
te zijn betaald op 1 juni 2020. De Gemeenten zal Initiatiefnemers daartoe facturen
sturen. Eventueel te maken externe kosten zijn niet begrepen in voornoemde
bedragen en worden separaat in rekening gebracht. De Gemeenten zullen
voorafgaand aan opdrachtverlening de offertes overleggen met Initiatiefnemers.

Partijen zullen voorafgaand aan het einde van de Voorbereidingsfase financiéle
afspraken maken over de Exploitatiebijdrage voor de Planontwikkelingsfase.

Indien Initiatiefnemers, na daartoe in gebreke te zijn gesteld, niet tot betaling van
(een van) de betalingstermijnen als in het artikel 5.4 overgaat, zullen de
Gemeenten hun werkzaamheden in het kader van deze Overeenkomst
opschorten tot het moment dat Initiatiefnemers alsnog voldoen aan hun
betalingsverplichting. Indien betaling uitblijft, dan zijn de Gemeenten gerechtigd de
Overeenkomst te ontbinden. Zij kunnen dat niet eerder doen dan nadat een
ingebrekestelling is verzonden met een redelijke betalingstermijn. Bij te late
betaling wordt in ieder geval de wettelijke (handels)rente in rekening gebracht.

In het geval Partijen een Exploitaticovereenkomst sluiten dan zullen de
Gemeenten indien daar aanleiding voor is, een verrekening toepassen met de
reeds betaalde bedragen in het kader van artikel 5.4.

Initiatiefnemers verklaren zich reeds nu bereid voor de vervolgfasen tot het
betalen van de kosten die zijn opgenomen in de kostensoortenlijst zoals
opgenomen in de regelgeving rondom kostenverhaal. Conform de gedragscode
NWEA verklaren Initiatiefnemers zich bereid een financiéle bijdrage te verstrekken
aan de omgevingsfondsen van de Gemeenten. Partijen zullen met elkaar in
overleg treden over de wijze van en vorm waarin dit per Gemeente plaatsvindt.
Initiatiefnemer zal hiertoe een voorstel doen (zie definitie Onderzoek).

In het geval Partijen, om welke reden dan ook, geen Exploitatieovereenkomst
aangaan, dan zullen de Gemeenten binnen drie maanden na beéindiging van
deze Overeenkomst aan Initiatiefnemers restitueren het verschil tussen de in het
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kader van de Overeenkomst betaalde bedragen en de werkeliike gemaakte
kosten. Hierover wordt geen rente berekend.

Artikel 6 Procedure totstandkoming Einddocumenten

6.1

6.2

6.3

6.4

De Gemeenten stellen een concept-Einddocumenten op zodra alle hiertoe
behorende documenten beschikbaar zijn. Deze concept-Einddocumenten worden
na instemming door Initiatiefnemers, met inachtneming van een eventuele
herziening als voorzien in de artikelen 6.2 en 6.3 ter vaststelling voorgelegd aan
het College van Neder-Betuwe en het College van Overbetuwe. De colleges
stellen de Einddocumenten al dan niet gezamenlijk vast. In het geval colleges
geen gezamenlijk eenduidig standpunt hebben over de concept-Einddocumenten,
dan treden zij met Initiatiefnemer in overleg. Artikel 6.2 en 6.3 zijn van toepassing
op deze situatie.

Een of meerdere Partijen kunnen besluiten (één van de) concept-Einddocumenten
niet ter advisering voor te leggen aan de colleges. Partijen kunnen dan in overleg
treden om na te gaan of tot een zodanige aanpassing van de concept
Einddocumenten kan worden gekomen, dat die aanpassing alsnog kan leiden tot
vaststelling. Indien tot een aanpassing zoals bedoeld in de vorige volzin kan
worden gekomen, vindt het bepaalde in het voorgaande lid overeenkomstige
toepassing voor een herziening van de concept Einddocumenten.

indien met toepassing van het vorige lid blijkt dat niet binnen de duur van deze
Overeenkomst tot aanpassing van (één van de) concept Einddocumenten kan
worden gekomen, dan wel een aangepast concept Einddocument niet alsnog leidt
tot gezamenlijke vaststelling door beide colleges, dan zal het alsdan bereikte
negatieve onderzoeksresultaat ter kennis van de wederpartij(en) worden gebracht
en eindigt de Overeenkomst van rechtswege.

Partijen streven ernaar om in ieder geval voor het einde van de looptijd van deze
Overeenkomst te komen tot besluitvorming over de Einddocumenten door de
colleges.

Artikel 7 Planning en organisatie

7.1

7.2

7.3

Paraaf

Partijen hebben ter verzekering van de uitvoering en goede voortgang van in de
Overeenkomst opgenomen werkzaamheden een planning vastgesteld, welke is
opgenomen in Bijlage 5. Hierbij is aangegeven binnen welke termijnen welke
werkzaamheden door de daarbij aangegeven partij dienen te worden verricht. De
nakoming van deze planning heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

Partijen zullen hun werkzaamheden ieder voor wat haar aandeel betreft
overeenkomstig het in de planning bepaalde verrichten, voor zover zulks in beider
vermogen ligt en behoudens publiekrechtelijke belemmeringen welke daarbij
mochten optreden.

Indien overschrijding van de in deze planning opgenomen tijdstippen dreigt, zal de
meest gerede partij de wederpartij daarvan tijdig op de hoogte stellen en zullen
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Partijen overleggen over de alsdan te nemen maatregelen. Partijen zullen in ieder
geval ter zake zodanige maatregelen nemen als nodig zijn om de voortgang van
de werkzaamheden zoveel mogelijk overeenkomstig de planning te waarborgen.
Partijen kunnen in onderling overleg de planning aanpassen. Indien noodzakelijk
zullen Partijen in dat geval tevens afspraken maken over herziening van de
Exploitatiebijdrage als bedoeld in artikel 5.2.

Artikel 8 Planschade

8.1 Initiatiefnemers verklaren zich thans reeds bereid om - in het geval een
Exploitatieovereenkomst wordt gesloten - eventuele planschade als bedoeld in
artikel 6.1 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening dan wel de hiervoor in de plaats
tredende regeling in het kader van de Omgevingswet voor hun rekening te nemen.
Hiertoe zal tussen Neder-Betuwe en Initiatiefnemers en tussen Overbetuwe en
initiatiefnemers separate planschadeovereenkomsten worden gesloten in de zin
van artikel 6.4a van de Wet ruimtelijke ordening.

8.2 Initiatiefnemers zullen een planschaderisico-analyse laten opstellen en zij zullen
hiervan inzage geven aan de Gemeenten.

Artikel 9 Duur, aanpassing, beéindiging en ontbinding van de Overeenkomst

9.1 De Overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening door
Partijien én ontvangst van de betaling van de in artikel 5.4 genoemde eerste
betalingstermijn door de Gemeenten.

9.2 De Overeenkomst eindigt in ieder geval van rechtswege op 31 december 2021,
tenzij Partijen voortijdig verlenging overeenkomen.

9.3 Indien de Overeenkomst eindigt als gevolg van het verstrijken van de in het vorige
lid overeengekomen termijn (al dan niet na verlenging), dan kunnen
Initiatiefnemers geen rechten ontlenen aan deze overeenkomst, behoudens
hetgeen is gesteld in artikel 5.7 van de Overeenkomst

9.4 De Overeenkomst eindigt, naast de in de artikelen 5.3, 5.5 en 6.3 omschreven
situaties, tevens in geval:
a. Initiatiefnemers surseance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van
faillissement komt te verkeren, of;
b. Partijen onderling ontbinding overeenkomen.

9.5 Partijen komen overeen dat tussentijdse aanpassing van de Overeenkomst

mogelijk is, maar slechts in de volgende gevallen:

a. indien Partijen daarmee instemmen, of;

b. bij een overeengekomen verlenging van de termijn van de Overeenkomst, een
en ander conform artikel 9.2, of;

c. bij wijziging van omstandigheden die naar objectieve maatstaven een verdere
ongewijzigde uitvoering van de Overeenkomst voor Partijen of een van hen in
redelijkheid niet langer verantwoord maakt.
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Artikel 10 Overdracht contractpositie

10.1 Gehele of gedeeltelijke overdracht van de contractpositie aan een derde is niet
mogelijk, behoudens met voorafgaande schriftelijike goedkeuring door de
Gemeenten. Indien en voor zover Initiatiefnemer(s) haar/hun rechten en
verplichtingen welke uit de Overeenkomst voortvloeien, aan derden wens(t)en
over te dragen, dien(t)en Initiatiefnemer(s) alle verplichtingen die bij of krachtens
de Overeenkomst op haar rusten aan die derden op te leggen.

10.2 De Gemeenten zullen deze goedkeuring niet onthouden, indien de in artikel 10.1
bedoelde derde, naar objectieve maatstaven, qua doelstelling, financiéle
draagkracht, reputatie en ervaring in voldoende mate gekwalificeerd is om de
planontwikkeling voort te zetten en de mogelijke verdere realisering ter hand te
nemen. De Gemeenten kunnen aan het geven van hun goedkeuring voorwaarden
verbinden. De door de Gemeenten te stellen voorwaarden mogen slechts strekken
tot de bevordering en/of de continuering van de uitvoering van de in deze
Overeenkomst beoogde ontwikkeling en tot het doen waarborgen van de naleving
door de rechtsopvolgers van Initiatiefnemer(s) van de in deze Overeenkomst op
Initiatiefnemer(s) rustende (financiéle) verplichtingen. De Gemeenten zullen
binnen acht weken na ontvangst van het verzoek van Initiatiefnemer(s) tot
contractovername gemotiveerd kenbaar maken of zij wel of niet instemmen met de
voorgestelde contractovername.

10.3 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 10.1 kan deze Overeenkomst met
ingang van een door de Gemeenten te bepalen tijdstip, zonder dat enige
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, door de Gemeenten
worden ontbonden, zulks onverminderd het recht van de Gemeenten tot het
vorderen van nakoming, al dan niet met schadevergoeding. Indien
Initiatiefnemer(s) handel(t)en in strijd met het bepaalde in artikel 10.1 verbeur(t)en
zij tevens aan de Gemeenten een direct opeisbare boete van € 100.000,- (zegge
honderdduizend euro), onverminderd het recht van de Gemeenten om daarnaast
aanspraak te maken op vergoeding van de schade die zij door het handelen in
strijd met artikel 10.1 hebben geleden.

Artikel 11 Overleg en geschillen

11.1 Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Partijen verplichten zich om, indien er geschillen ontstaan omtrent de uitleg van de
considerans of de bepalingen van de Overeenkomst, dan wel over de uitvoering
van de Overeenkomst, met elkaar in overleg te treden, waarbij zal worden getracht
dergelijke geschillen in der minne te beslechten.

11.3 Alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de
tenuitvoerlegging van de Overeenkomst tussen Partijen ontstaan en die door
Partijen niet in der minne zijn beslecht, zullen aanhangig worden gemaakt bij de
rechtbank Gelderland locatie Arnhem.
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Artikel 12 Slotbepalingen

12.1 Alle uit deze Overeenkomst voor Initiatiefnemers voortvioeiende betalingen aan de
Gemeenten moeten worden verricht door storting of overschrijving op
bankrekening NL83 BNGH 0285 0949 55 bij NV Bank voor Nederlandse
Gemeenten te Den Haag, ten name van de Gemeente Neder-Betuwe onder
vermelding van windpark Midden-Betuwe, zonder dat deze zich op enigerlei vorm
van compensatie kunnen beroepen.

12.2 Voor zover een of meer bepalingen van de onderhavige Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk in strijd mocht(en) komen met regels van dwingend Nederlands en/of
Europees recht of aan de bepaling(en) al dan niet van nieuwe regelgeving
gevolgen zouden worden verbonden die niet in overeenstemming zijn met de
afspraken en de bedoelingen van Partijen, komt deze Overeenkomst niet te
vervallen, maar zullen Partijen overleg voeren over een met de bestaande
regelgeving of de uitleg daarvan in overeenstemming zijnde wijziging van de
Overeenkomst, die zo veel mogelijk aansluit bij de afspraken en de bedoelingen
van Partijen.

12.3 Initiatiefnemer(s) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van al hun
(gezamenlijke of afzonderlijke) verplichtingen als neergelegd in of voortvioeiend uit
deze Overeenkomst. Dat wil zeggen dat de Gemeenten van de Initiatiefnemers
gezamenlijk dan wel afzonderlijk nakoming kan verlangen van hun verplichtingen.
Het staat het de Gemeenten derhaive vrij om Initiatiefnemers afzonderlijk dan wel
gezamenlijk aansprakelijk te stellen bij niet-nakoming van iedere verplichting uit
deze Overeenkomst.

12.4 Indien ter uitvoering van de Overeenkomst een besluit of handeling van de
Gemeenten wordt verlangd, is het beslissingsbevoegde orgaan het College van
Neder-Betuwe en het College van Overbetuwe, behoudens andersluidende
wettelijke bepalingen of afwijkende regelingen in of krachtens de Overeenkomst
zelf.

12.5 Deze overeenkomst heeft te gelden als een Overeenkomst over grondexploitatie
als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening. Mitsdien zullen de colleges
binnen twee weken na het sluiten van de Overeenkomst hiervan kennis geven in
een van gemeentewege uit te geven blad.

12.6 De volgende, door parafen van Partijen gewaarmerkte, bijlagen maken onderdeel
uit van deze Overeenkomst of worden dat na gereedkoming en maken
onverbrekelijk deel uit van de Overeenkomst:

Bijlage 1: Verzoek ontwikkeling windpark Midden-Betuwe
Bijlage 2: Zoekgebied

Bijlage 3: Brief gezamenlijke gemeenten d.d. 2 april 2019
Bijlage 4: (Onderbouwing) exploitatiebijdrage

Bijlage 5: Planning
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12.7 Ingeval de bepalingen of aanwijzingen in de bijlagen afwijken van, dan wel strijdig
zijn met hetgeen in de Overeenkomst zelve is bepaald, geldt het bepaalde in de
Overeenkomst.

Aldus in enkelvoud overeengekomen,

Namens Gemeente Neder-Betuwe Namens Gemeente Overbetuwe
d.d. l}:.‘?. q .......... 2020 te Opheusden d.d. . L. 480X, 2020 te Elst

Iy -
________________ N T r——
De heer A.J. @'ele/ berg~burgemeester Mevrouw'P. Hoytink-Roubos, burgemeester

Namens, Yard Energy Group B.V.
dd. [/l /. 4...[.. 2020
te

De heer N bestuurder De heer || bestuurder

De’heer

dd. &l -0 ......... 2020
De heer
Narmens

Ad..o45.2.2......... 2020

/ -
“eseeancescimnn

De heer
namens
dd. ..C.a~e ... 2020
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Aan: Gemeente Over-Betuwe
T.a.v. de heer Willemsen
Postbus 11

6660AA Elst

Ochten, 21-01-2019

Betreft: Behandeling windmolenplan in Regiekamer op 5-2-2019

Geachte heer Willemsen,

Op 17 mei 2016 zijn onze plannen met een windmolenpark langs de zuidkant van de A1S en
op grondgebied van zowel Neder-Betuwe als ook Over-Betuwe in de Regiekamer van Over-
Betuwe behandeld. Op 16-6-2016 heeft u ons toegestuurd de positieve beoordeling van de 5
windmolens (zie bijlage) door de Regiekamer. Ondertussen was initiatiefnemer YARD
ENERGY actief met een windmolenplan aan de noordkant van de A15. Na uitgebreid overleg
met de Wethouders van beide gemeentes en met vele afstemmingen met de beleidsambtena-
ren van beide gemeentes hebben beide initiatiefnemers besloten om een plan van 9 windmo-
lens te ontwikkelen. Voor de regiekamer betekent dat het plan van 5 windmolens aan de zuid-
kant van de A15 is uitgebreid met 4 windmolens aan de noordkant. Hierbij verzoeken wij u
om ons plan op te nemen voor behandeling in de Regiekamer op 5 februari 2019,

Inleiding

Nederland heeft internationale afspraken gemaakt om de CO:-uitstoot te reduceren en hierbij
speelt de productie van groene stroom met behulp van windmolens een zeer belangrijke rol.
Op dit moment staat er in Nederland ca. 3350 MW aan windmolencapaciteit op land en het
plan is om deze capaciteit te laten groeien tot 6000 MW in het jaar 2020. Na 2020 zal het aan-
tal windmolens nog aanzienlijk moeten worden uitgebreid om de doelstellingen van 2023 en
2030 te kunnen halen. De provincie Gelderland heeft de verplichting op zich genomen om
ook een belangrijk deel van deze landelijke windmolencapaciteit in te vullen. In 2014 heeft de
Provincie het windmolenbeleid vastgelegd in het rapport “Windvisie “. In dit rapport zjn dui-
delijke eisen geformuleerd waar windmolenparken aan moeten voldoen. Wij hebben ons
windmolenplan besproken met de codrdinator de heer 1. van Es van de provincie Gelderland.
Hij deelt onze mening dat wij met ons plan volledig tegemoetkomen aan de eisen en wensen
welke opgenomen zijn in de “Windvisie “. De belangrijkste punten zijn:

- Aansluiten bij hoofd (infra) structuren in het landschap.
o In ons plan staat de rijen van windmolens evenwijdig aan de autosnelweg

A15 en evenwijdig aan de Betuwespoorlijn en ook nog evenwijdig aan en
tussen hoogspanningslijnen in het Noorden en de spoorlijn Opheusden —
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- Aansluiten bij industrieterreinen.
o Het windmolenpark zuid van de A15 vormt een verlenging aan de westkant
van het industrieterrein in Andelst. Ook sluit het plan planologisch aan de
oostkant van het industrieterrein in Dodewaard.

- Ontzien van woonwijken Dodewaard en Zetten.
o De lijn aan de noordkant van de A15 is zo gekozen dat de woonwijken
noord van Dodewaard wordt ontzien evenals de zuidwestkant van Zetten.

- Windmolens niet in landschappelijk open gebied.

o In ons plan komen de windmolens in een agrarisch gebied met verspreid
meerdere bosjes. Daamaast hebben in de zuidlijn de bomenkwekers een
aanzienlijk deel van dit plangebied in gebruik, waardoor ook zeker geen
sprake is van een open landschap.

Op basis van deze uitgangspunten in de “Windvisie” zijn er meerdere locaties langs de A15 in
Gelderland geschikt voor windmolenparken. Echter bij verdere analyse van deze locaties gaan
er toch veel locaties afvallen i.v.m. aanvullende eisen zoals geluidsoverlast voor bewoners,
schade aan natuur of problemen met andere infrastructuur zoals hoogspanningsleidingen en
gasleidingen. Bij onze locatie hebben we ook de andere mogelijke knelpunten geanalyseerd
en daarbij geen problemen gevonden. De heer Van Es heeft op basis van ons onderzoek zijn
medewerking toegezegd bij de verdere uitwerking van het windmolenplan.

Windmolenplan

In de bijlage is meegestuurd een conceptplan van een windmolenpark bestaande uit 2 lijnop-
stellingen van 4 + 5 = 9 windmolens. Op basis van de beschikbare SDE-subsidie is een rende-
mentsanalyse gemaakt van verschillende types windmolens op deze locatie. Dit onderzoek
toont aan dat een optimaal resultaat kan worden verwacht van de 3+ MW (vermogen) wind-
molenklasse en dat hierbij een as-hoogte van ca. 130 meter voldoende is indien de rotordia-
meter minimaal 130 meter bedraagt. (zie ook presentatie) Bij deze windmolenconfiguratie is
de hartafstand tussen de windmolens ca. 450 meter en dan kunnen in lijnopstelling 4 en 5
windmolens worden geplaatst. Bij deze analyse is rekening gehouden met een maximale ge-
Juidbelasting op bestaande woningen van 47 dB Lden. Bij enkele bedrijfswoningen wordt de
norm overschreden, echter in dit geval is deze geluidbelasting toegestaan op basis van de par-
ticipatie in het windmolenpark.

Initiatiefnemers windmolenpark en exploitatiemodel

Aan zuidkant hebben 4 grondeigenaren afspraken gemaakt om dit windmolenpark samen met
hulp van een professionele projectontwikkelaar te ontwikkelen en garant te staan voor de ex-
ploitatie. Deze initiatiefnemer heeft Mts Betuwemolen (KvK 71598502) opgericht. Aan de
noordkant hebben de grondeigenaren samenwerking opgestart met YARD ENERGY (specia-
list in ontwikkelen, financieren, bouwen en opereren van windprojecten sinds 2004). Bij de
exploitatie gaan deze initiatiefnemers er van uit dat er ook inwoners in dit deel van de Betuwe
belangstelling hebben om te willen participeren. Door deze samenwerking tussen beide initia-
tiefnemers en de lokale bewoners ontstaat de mogelijkheid om zowel de lusten als de lasten te
verdelen. Het is de bedoeling om deze locatie optimaal te ontwikkelen en deze moderne mo-
lens zijn op aanzienlijke afstand te zien.

» 1
. YAKTE \\C\\ %“HQK



De lokale bewoners krijgen voorrang bij de participatiemogelijkheden en voor de benutting
van deze voordelen komen alle inwoners van de gemeentes Over-Betuwe en Neder-Betuwe in
aanmerking,

Deze bewoners kunnen kiezen uit 2 participatie modellen:

- Financiéle participatie. Deze mogelijkheid wordt opengesteld voor inschrijving zo-
dra de omgevingsvergunning is verleend en bewoners niet meer het risico lopen dat
ze (een gedeelte van) de geldinleg kunnen gaan verliezen.

- Deelname participatie. Bij dit model kunnen de inwoners een aandeel kopen in het
windmolenpark. Het optimale aandeel komt overeen met gemiddelde elektriciteits-
gebruik van een gemiddeld gezin in Nederland en is dan ca. 1 k€W per participant.
Deze participatiemogelijkheid wordt op korte termijn opengesteld en de deelnemer
loopt hierbij nog beperkt projectrisico.

Economische bijdrage voor de regio.

In het plan wordt zowel de projectontwikkeling van het windmolenpark als ook de exploitatie
gedaan door samenwerking met de inwoners van de regio. Door deze werkwijze blijft belang-
rijk gedeelte van verdiende geld in de regionale economie. Het is ook aannemelijk dat bij deze
aanpak de regionale bedrijven een voorkeur hebben bij het aanbesteden van diverse werk-
zaamheden, zoals werk aan funderingen, aanleg van ontsluitingswegen en het leggen van de
kabelinfrastructuur.

De NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie) heeft een landelijk werkende gedragscode
afgesproken met overheid, natuurorganisaties en milieuverenigingen over een bijdrage door
de exploitanten aan een gebiedsfonds. De initiatiefnemers van dit windmolenpark respecteren
deze gedragscode en willen ook gaan onderzoeken of het mogelijk is om voor de inwoners
van het hierboven vermelde gebied om de geproduceerde windmolen groene stroom met een
korting te leveren bij de inwoners.

Afhankelijkheid SDE-subsidie

Voor rendabele exploitatie van windmolens is het noodzakelijk om gebruik te kunnen maken
van de SDE-subsidie van het ministerie van EZ. Deze subsidie wordt elk jaar vastgesteld in de
Tweede Kamer en wordt uitgevoerd door RvO (onderdeel van ministerie van EZK). Het be-
leid van de laatste kabinetten is om deze subsidie voor windmolens elk jaar te verlagen in de
veronderstelling dat windmolens goedkoper zouden worden. Met de huidige SDE-subsidie is
het nog mogelijk om een redelijk rendement te draaien met een windpark van 9 windmolens
en op basis van dit rendementsmodel zijn banken bereid ca. 75 % van de investering te finan-
cieren. Het resterende deel van 25 % moet opgebracht worden door de exploitanten van het
windmolenpark.

Voor toelichting en of postadres zijn de data van de projectontwikkelaars hieronder opgeno-
men;
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Bijlage 2 — zoekgebied
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Ontwikkeling windmolenpark Overbetuwe/Neder-
Betuwe

Opheusden, () 2 APR. 2019

Geachte heer INNEGIGING

Algemeen

Namens Mts. Betuwemolen en Yard heeft u een plan ingediend voor de ontwikkeling van een
windmolenpark op het grondgebied van de gemeenten Overbetuwe en Neder-Betuwe. Het plan is
besproken in de regickamers van beide gemeenten op resp. 5 februari en 19 februari jl. Met deze
brief informeren wij u over het gezamenlijke standpunt van beide gemeenten.

Ons standpunt

Beleidsmatig is een windmolenpark voorstelbaar binnen het nu aangegeven zoekgebied. in Neder-
Betuwe is dit gebied opgenomen in de Klimaatnota, maar dient nog een (partiele) aanpassing van de
structuurvisie plaats te vinden. In Overbetuwe is de zoeklocatie in lijn met de Toekomstvisie+ en de
concept-Omgevingsvisie. We beschouwen de locatie voorts geschikt omdat deze in beginsel aansluit
op bestaande infrastructuren.

Wij kunnen ons ook vinden in de door u voorgestelde marsroute, waarbij een omgevingsdialoog zal
plaats vinden met omwonenden. Dit participatietraject gaat in eerste instantie over het (karakter) van
het zoekgebied en de beleidsdoelen. De omgevingsdialoog kan bepalend zijn voor het uiteindelijk te
ontwikkelen plan. De gemeenten Overbetuwe en Neder-Betuwe gaan graag met u, gezamenlijk die
omgevingsdialoog aan. We zijn voornemens daartoe, en voor het gehele planvormingsproces, één
(gezamenlijke) regisseur vanuit beide gemeenten aan te stelien. De allereerste stap in het
vervolgproces is het opstellen van een intentieovereenkomst (inzake kostenverhaal, planschade,
planning e.d.).

Randvoorwaarden

Bij de verdere planontwikkeling, en ook in relatle tot de te voeren omgevingsdialoog, dient rekening
te worden gehouden met de volgende randvoorwaarden. Wij zijn ons terdege bewust van het feit dat
een eventueel aangepast plan naar aanleiding van de omgevingsdialoog bepaalde aspecten in het
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Pagina 2 van 2

¢ Het plan dient beter aan te sluiten op de infrabundel met als doel deze (doorgaande) structuur te
versterken. Daarbij dient een eventuele (gedeeltelijke) dubbele lijnopsteliing landschappelijk-
stedenbouwkundig goed in beeld te worden gebracht en de aanvaardbaarheid goed te worden
heargumenteerd.

¢ Het plan dient meer rekening te houden met aangrenzende landschappen:

o Betere aansluiting bij de landschappelijke karakteristiek van het Nationaal Landschap
Rivierenland (inclusief het nabij gelegen landgoed Hemmeny;

o Meer rekening houden met het open komgebied Zettense Veld door de zuidelijk gelegen
windmolens zo dicht mogelijk aan de A15 te plaatsen.

* Om de mogelijkheden hiervoor in beeld te brengen is een landschappelijk (ontwerpend) onderzoek
naar het ruimtelijk effect van de windmolens nodig dat resulteert in meerdere mogelijke
scenario’s (de wijze waarop het zoekgebied wordt ‘gevuld’ met opstellingen, hoogtes en aantallen).

¢ In het plan moet gestreefd worden naar eenvormighelid van de windmolens qua maatvoering en
verschijningsvorm.

o Onderzoek naar gebiedsfonds en lokale participatie (streven 50%) zoals geformuleerd in de
beleidsdoelstellingen van beide gemeenten en conform de ‘NWEA-gedragscode’.

* Onderzoek naar de relevante aspecten zoals te doen gebruikelijk bij dit soort ontwikkelingen:
veiligheid, kabels en leidingen en milieuaspecten zoals geluid, flora & fauna, externe veiligheid
etc. Een bijzonder aspect betreft hier een op te stellen milieueffectrapportage.

e Er dient een gezamenlijk planvormingstraject te worden doorlopen.

Bovenstaande randvoorwaarden zijn op hoofdlijnen en gaan met name in op ruimtelijke en
processuele aspecten. De regisseur zal te zijner tijd ook de randvoorwaarden op een lager niveau met
u delen, alvorens het planvormingsproces en omgevingsdialoog zal worden gestart. Daarbij is van
belang dat het plan een substantiéle bijdrage dient te leveren aan de klimaatdoelstellingen van beide
gemeenten, zoals opgenomen in de Klimaatnota Neder-Betuwe en de Routekaart Duurzaamheid
Overbetuwe,

In de regel heeft het advies van de regiekamers een beperkte houdbaarheidstermijn. Indien
gedurende het planvormingstraject sprake is van substantiéle wijzigingen zal het in de rede liggen
een aangepast en/of uitgewerkt plan opnieuw In de regiekamers van beide gemeenten te laten
behandelen.

Vervolg

De volgende stap onzerzijds zal zijn het aanwijzen van een regisseur voor het vervoigproces. Deze zal
op korte termijn contact met u opnemen om allereerst te komen tot het opstellen van een
intentieovereenkomst. Wij vertrouwen op een goede samenwerking!

Vertrouwende u met het vorenstaande voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders namens burgemeester en wethouders
van Neder-Betuwe,

) i/
Iy ,
d .Mﬁn Mil . Hollander

N’anager Fysieke Pijler Opgaveregisseur Fysiek Domein
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Geachte heer-

Algemeen

Namens Mts. Betuwemolen en Yard heeft u een plan ingediend voor de ontwikkeling van een
windmolenpark op het grondgebied van de gemeenten Overbetuwe en Neder-Betuwe. Het plan is
besproken in de regiekamers van beide gemeenten op resp. 5 februari en 19 februari jl. Met deze
brief informeren wij u over het gezamenlijke standpunt van beide gemeenten.

Ons standpunt

Beleidsmatig is een windmolenpark voorstelbaar binnen het nu aangegeven zoekgebied. In Neder-
Betuwe is dit gebied opgenomen in de Klimaatnota, maar dient nog een (partiele) aanpassing van de
structuurvisie plaats te vinden. In Overbetuwe Is de zoeklocatie in lijn met de Toekomstvisie+ en de
concept-Omgevingsvisie. We beschouwen de locatie voorts geschikt omdat deze in beginsel aansluit
op bestaande infrastructuren.

Wij kunnen ons ook vinden in de door u voorgestelde marsroute, waarbij een omgevingsdialoog zal
plaats vinden met omwonenden. Dit participatietraject gaat in eerste instantie over het (karakter) van
het zoekgebied en de beleidsdoelen. De omgevingsdialoog kan bepalend zijn voor het uiteindelijk te
ontwikkelen plan. De gemeenten Overbetuwe en Neder-Betuwe gaan graag met u, gezamenlijk die
omgevingsdialoog aan. We zijn voornemens daartoe, en voor het gehele planvormingsproces, één
(gezamenlijke) regisseur vanuit beide gemeenten aan te stellen. De allereerste stap in het
vervolgproces is het opstelien van een intentieovereenkomst (inzake kostenverhaal, planschade,
planning e.d.).

Randvoorwaarden
Bi] de verdere planontwikkeling, en ook in relatie tot de te voeren omgevingsdialoog, dient rekening

te worden gehouden met de volgende randvoorwaarden. Wij zijn ons terdege bewust van het feit dat
een eventueel aangepast plan naar aanleiding van de omgevingsdialoog bepaalde aspecten in het

onderstaande in een ander daglicht zouden kunnen plaatsen.
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e Het plan dient beter aan te sluiten op de infrabundel met als doel deze (doorgaande) structuur te
versterken. Daarbij dient een eventuele (gedeeltelijke) dubbele lijnopsteling landschappelijk-
stedenbouwkundig goed in beeld te worden gebracht en de aanvaardbaarheid goed te worden
beargumenteerd.

¢ Het plan dient meer rekening te houden met aangrenzende landschappen:

o  Betere aansluiting bij de landschappelijke karakteristiek van het Nationaal Landschap
Rivierenland (inclusief het nabij gelegen landgoed Hemmen);

o  Meer rekening houden met het open komgebied Zettense Veld door de zuidelijk gelegen
windmolens zo dicht mogelijk aan de A15 te plaatsen.

* Om de mogelijkheden hiervoor in beeld te brengen is een landschappelijk (ontwerpend) onderzoek
naar het ruimtelijk effect van de windmolens nodig dat resulteert in meerdere mogelijke
scenario’s (de wijze waarop het zoekgebied wordt ‘gevuld’ met opstellingen, hoogtes en aantallen).

* In het plan moet gestreefd worden naar eenvormigheid van de windmolens qua maatvoering en
verschijningsvorm.

» Onderzoek naar gebiedsfonds en lokale participatie (streven 50%) zoals geformuleerd in de
beleidsdoelstellingen van beide gemeenten en conform de ‘NWEA-gedragscode’.

* Onderzoek naar de relevante aspecten zoals te doen gebruikelijk bij dit soort ontwikkelingen:
velligheid, kabels en leidingen en milieuaspecten zoals geluid, flora & fauna, externe veiligheid
etc. Een bljzonder aspect betreft hier een op te stellen milieueffectrapportage.

o Erdient een gezamenlijk planvormingstraject te worden doorlopen.

Bovenstaande randvoorwaarden zijn op hoofdlijnen en gaan met name in op ruimtelijke en
processuele aspecten. De regisseur zal te zijner tijd ook de randvoorwaarden op een lager niveau met
u delen, alvorens het planvormingsproces en omgevingsdialoog zal worden gestart. Daarbij is van
belang dat het plan een substantiéle bijdrage dient te leveren aan de klimaatdoelstellingen van beide
gemeenten, zoals opgenomen in de Klimaatnota Neder-Betuwe en de Routekaart Duurzaamheid
Overbetuwe.

In de regel heeft het advies van de regiekamers een beperkte houdbaarheidstermijn. Indien
gedurende het planvormingstraject sprake is van substantiéle wijzigingen zal het in de rede liggen
een aangepast en/of uitgewerkt plan opnieuw in de regiekamers van beide gemeenten te laten
behandelen.

Vervolg

De volgende stap onzerzijds zal zljn het aanwijzen van een regisseur voor het vervolgproces. Deze zal
op korte termijn contact met u opnemen om allereerst te komen tot het opstellen van een
intentieovereenkomst. Wij vertrouwen op een goede samenwerking!

Vertrouwende u met het vorenstaande voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders namens burgemeester en wethouders
van Neder-Betuwe, van Overbetuwe,
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Z2/19/061768/UIT/19/1412979
de heer P.G.F. van Gompel

Ontwikkeling windmolenpark Overbetuwe/Neder-
Betuwe

Opheusden, g 2 AER. 2019

Geachte heer _

Algemeen

Namens Mts. Betuwemolen en Yard heeft u een plan ingediend voor de ontwikkeling van een
windmolenpark op het grondgebied van de gemeenten Overbetuwe en Neder-Betuwe. Het plan is
besproken In de regiekamers van beide gemeenten op resp. 5 februari en 19 februari jl. Met deze
brief informeren wij u over het gezamenlijke standpunt van beide gemeenten.

Ons standpunt

Beleidsmatig is een windmolenpark voorstelbaar binnen het nu aangegeven zoekgebied. In Neder-
Betuwe is dit gebied opgenomen in de Kliimaatnota, maar dient nog een (partiele) aanpassing van de
structuurvisie plaats te vinden. In Overbetuwe is de zoeklocatie in lijn met de Toekomstvisie+ en de
concept-Omgevingsvisie. We beschouwen de locatie voorts geschikt omdat deze in beginsel aansluit
op bestaande infrastructuren.

Wij kunnen ons ook vinden in de door u voorgestelde marsroute, waarbij een omgevingsdialoog zal
plaats vinden met omwonenden. Dit participatietraject gaat in eerste instantie over het (karakter) van
het zoekgebied en de beleidsdoelen. De omgevingsdialoog kan bepalend zijn voor het uiteindelijk te
ontwikkelen plan. De gemeenten Overbetuwe en Neder-Betuwe gaan graag met u, gezamenlljk die
omgevingsdialoog aan. We zijn voornemens daartoe, en voor het gehele planvormingsproces, één
(gezamenlijke) regisseur vanuit beide gemeenten aan te stellen. De allereerste stap in het
vervolgproces is het opstellen van een intentieovereenkomst (inzake kostenverhaal, planschade,
planning e.d.).

Randvoorwaarden
Bij de verdere planontwikkeling, en ook in relatie tot de te voeren omgevingsdialoog, dient rekening

te worden gehouden met de volgende randvoorwaarden. Wij zijn ons terdege bewust van het feit dat
een eventueel aangepast plan naar aanleiding van de omgevingsdialoog bepaalde aspecten In het

onderstaande in een ander daglicht zouden kunnen plaatsen.
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¢ Het plan dient beter aan te sluiten op de infrabundel met als doel deze (doorgaande) structuur te
versterken, Daarbij dient een eventuele (gedeeltelijke) dubbele lijnopstelling landschappelijk-
stedenbouwkundig goed in beeld te worden gebracht en de aanvaardbaarheid goed te worden
beargumenteerd.

» Het plan dient meer rekening te houden met aangrenzende landschappen:

o  Betere aansluiting bij de landschappelijke karakteristiek van het Nationaal Landschap
Rivierenland (inclusief het nabij gelegen landgoed Hemmen);

o Meer rekening houden met het open komgebied Zettense Veld door de zuidelijk gelegen
windmolens zo dicht mogelijk aan de A15 te plaatsen.

* Om de mogelijkheden hiervoor in beeld te brengen is een landschappelijk (ontwerpend) onderzoek
naar het ruimtelijk effect van de windmolens nodig dat resulteert in meerdere mogelijke
scenario's (de wijze waarop het zoekgebied wordt ‘gevuld’ met opstellingen, hoogtes en aantallen).

¢ In het plan moet gestreefd worden naar eenvormigheid van de windmolens qua maatvoering en
verschijningsvorm,

¢ Onderzoek naar gebiedsfonds en lokale participatie (streven 50%) zoals geformuleerd in de
beleidsdoelstellingen van beide gemeenten en conform de ‘NWEA-gedragscode’.

» Onderzoek naar de relevante aspecten zoals te doen gebruikelijk bij dit soort ontwikkelingen:
veiligheid, kabels en leidingen en milieuaspecten zoals geluid, flora & fauna, externe veiligheid
etc. Een bijzonder aspect betreft hier een op te stellen milieueffectrapportage.

» Er dient een gezamenlijk planvormingstraject te worden doorlopen.

Bovenstaande randvoorwaarden zijn op hoofdlijnen en gaan met name in op ruimtelijke en
processuele aspecten. De regisseur zal te zijner tijd ook de randvoorwaarden op een lager niveau met
u delen, alvorens het planvarmingsproces en omgevingsdialoog zal worden gestart. Daarbij is van
belang dat het plan een substantiéle bijdrage dient te leveren aan de klimaatdoelstellingen van beide
gemeenten, zoals opgenomen in de Klimaatnota Neder-Betuwe en de Routekaart Duurzaamheid
Overbetuwe.

In de regel heeft het advies van de regiekamers een beperkte houdbaarheidstermijn. indien
gedurende het planvormingstraject sprake is van substantiéle wijzigingen zal het in de rede liggen
een aangepast en/of uitgewerkt plan opnieuw in de regiekamers van beide gemeenten te laten
behandelen.

Vervolg

De volgende stap onzerzijds zal zijn het aanwijzen van een regisseur voor het vervolgproces. Deze zal
op korte termijn contact met u opnemen om allereerst te komen tot het opstelien van een
intentieovereenkomst. Wij vertrouwen op een goede samenwerking!

Vertrouwende u met het vorenstaande voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders namens burgemeester en wethouders
van Neder-Betuwe, van Overbetuwe,

AVJ.P. van Mil / M. Hollander
anager Fysieke Pijler Opgaveregisseur Fysiek Domein
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Berekening proceskosten voorbereidingsfase Totaal
Windpark Midden-Betuwe
BENODIGDE INPUT WIE AANTAL UUR |KOSTEN
Regie-uren Regisseur 300|€ 34.500,00
Belangengroeperingen (afstemming) Regisseur 20|€ 2.300,00
Intentie-overeenkomst Regisseur 20|€ 2.300,00
Anterieure overeenkomst {incl planschade) Regisseur 20|€ 2.300,00
Projectondersteuning Project-assistent € 0,00
Eerdere besluitvorming/toezeggingen {afstemming) £ 0,00
Overige ontwikkelingen in nabijheid (afstemming) € 0,00
Ladder Duurzame Verstedelijking (toets RO) RO € 0,00
Structuurvisie RO € 0,00
Planologie RO € 0,00
Regionaal/provinciaal beleid (toets RO) RO 40|€ 4.600,00
Rijksbeleid {toets RO) RO € 0,00
Bestemmingsplanprocedure RO € 0,00
TOTAAL RO € 0,00
Geluid Milieu € 0,00
Geur Milieu € 0,00
Luchtkwaliteit Milieu £€0,00
Bedrijven en Milieuzonering Milieu € 0,00
Spuitzones Milieu € 0,00
Externe Veiligheid Milieu £ 0,00
Milieueffectrapportage Milieu € 0,00
Duurzaamheid Milieu 280|€ 32.200,00
Stikstof Milieu £€0,00
TOTAAL Milieu €0,00
Bodem BFAEM/C €0,00
Flora & Fauna BFAEM/C €0,00
Archeologie BFAEM/C € 0,00
Explosieven BFAEM/C € 0,00
Monumenten/cultuurhistorie BFAEM/C € 0,00
TOTAAL BFAEMc € 0,00
Economische zaken/bedrijvenbeleid EZ € 0,00
Detailhandel EZ € 0,00
DPO EZ € 0,00
PDV/GDV EZ € 0,00
Recreatie & Toerisme EZ € 0,00
Ladder Duurzame Verstedelijking (toets EZ) EZ € 0,00
Regionaal/provinciaal beleid {toets EZ) EZ € 0,00
Rijksbeleid (toets EZ) EZ £ 0,00
TOTAAL EZ €0,00
Kabels & leidingen Civiel/Openbare Ruimte €0,00
Riolering & drainage Civiel/Openbare Ruimte € 0,00
Water & oevers Civiel/Openbare Ruimte € 0,00
Verhardingen & wegen (verkeer & parkeren) Civiel/Openbare Ruimte € 0,00
Groen & cultuurtechniek Civiel/Openbare Ruimte €0,00
Openbare Verlichting Civiel/Openbare Ruimte € 0,00
Kunstwerken {duikers & bruggen) Civiel/Openbare Ruimte € 0,00
Beheer & onderhoud (Avri) Civiel/Openbare Ruimte € 0,00
Toetsing VO/DO/bestekken openbaar gebied Civiel/Openbare Ruimte € 0,00
Toezicht realisatiefase (incl. bouw- en woonrijp maken) Civiel/Openbare Ruimte €0,00
Nazorg realisatiefase {t/m moment overdacht openbaar gebied aan gemeente!) Civiel/Openbare Ruimte € 0,00
TOTAAL OPENBARE RUIMTE 40|€ 4.600,00
Grondzaken Grondzaken € 0,00
Planeconoom Planeconoom £ 0,00
Horeca Horeca € 0,00
Volkshuisvesting/wonen VH/Wonen €0,00
Verkeer/parkeren Verkeer/parkeren € 0,00
Onderwijs/Cultuur/Welzijn Sociale Pijler € 0,00
Communicatie 280|€ 32.200,00
Stedenbouw Stedenbouwkundige 40|€ 4.600,00
Beeldkwaliteit Stedenbouwkundige 0|€ 0,00
Landschappelijke kwaliteit Inhuur 40|€ 4.600,00
Opstellen intentieovereenkomst Grondzakenjurist 20|€ 2.300,00
Opstellen exploitatieovereenkomst Grondzakenjurist 40|€ 4.600,00
Overig privaatrecht Grondzakenjurist 0/€ 0,00
Complex juridisch advies Advocaat (ext.) £ 0,00
Totaal kosten € 131.100,00
Onvoorzien 10%|€ 13.110,00
TOTAAL € 144.210,00
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