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Inleiding

Op 23 februari 2021 heeft uw raad besloten tot sloop van de huidige Wanmolen en de realisatie 
van nieuwbouw op de locatie van de Wanmolen in Zetten. Met deze raadsinformatiememo willen 
wij uw raad tussentijds informeren. Een raadsvoorstel ten behoeve van aanvullende besluitvorming 
is in voorbereiding. Hierin wordt uw raad nader inhoudelijk geïnformeerd.

Opstellen Programma van Eisen
Met de beoogde kernpartners voor de sporthal en het sociaal-culturele deel (Bibliotheek, Forte 
Welzijn, vertegenwoordigers vanuit Zicht op Zetten, sportverenigingen) en de zorgpartners 
(Huisartsenpraktijk Zetten, Apotheek Midden-Betuwe, Fysiovierplus en Reflex Fysiotherapie)
is een visie opgesteld op de positionering van de nieuwe Wanmolen en de samenwerking in het 
multifunctionele gebouw. Na het opstellen van de visie is met de kernpartners een ruimtelijk-
functioneel Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Bij het opstellen van het ruimtelijk-functioneel 
PvE is gebleken dat er behoefte is aan meer bruto vierkante meters om de functionaliteit zoals 
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omschreven in het raadsvoorstel 2021 te behalen. Dit is zowel aan de orde voor het sport- en 
sociaal-cultureel deel als ook voor de zorgpartijen.

Financiële doorrekening
Daarna is op basis van het ruimteprogramma een financiële doorrekening gemaakt met de actuele 
bouwkosten. De bouwprijzen zijn de afgelopen periode zeer sterk gestegen onder andere door de 
nasleep van de corona-crisis, de gevolgen van de Oekraïnecrisis, loonstijgingen en de stijging van 
de brandstofprijzen. Ook is er dit moment sprake van een overspannen markt voor bouwprojecten 
waardoor de prijzen worden opgedreven. Dit betekent dat de actuele Stichtingskosten voor de 
nieuwbouw sterk zijn gestegen.

Huisvesting eerstelijnszorgpartijen
Op basis van de actuele Stichtingskosten zijn voor de zorgpartijen de kostprijsdekkende koop en 
huur inzichtelijk gemaakt. De toename van de benodigde ruimten voor zorgpartijen in combinatie 
met de stijging van de bouwprijzen hebben uiteraard consequenties voor de kosten van 
huisvesting voor de zorgpartijen. De financiële haalbaarheid is daarom niet evident. Het is de 
nadrukkelijke wens van gemeente en zorgpartijen om de huisvesting van de zorgpartijen in de 
nieuwe Wanmolen te kunnen realiseren. Daarom worden op dit moment nog de laatste 
verkenningen uitgevoerd om te kijken welke opties er zijn om tot een oplossing te komen. 

Keuze bouworganisatie en aanbestedingsvorm
Op dit moment wordt een afweging gemaakt welke contractvorm en aanbestedingswijze voor de 
Wanmolen het best passend is. Op basis daarvan wordt een aangepaste planning voor ontwerp en 
realisatie opgesteld.

Samenvatting
Bij de planuitwerking van de nieuwbouw Wanmolen blijkt er behoefte te zijn om het aantal 
vierkante meers van het ruimteprogramma uit te breiden om de functionaliteit conform het 
raadsvoorstel 2021 te realiseren.  Daarnaast zijn de bouwkosten fors gestegen. Dit betekent dat de 
Stichtingskosten voor de nieuwbouw sterk zijn gestegen. De financiële haalbaarheid van de 
huisvesting van de zorgpartijen wordt op dit moment nog onderzocht.

Consequenties
De consequenties zullen worden uitgewerkt in een voorstel aan de raad ter afweging en 
besluitvorming. Naar verwachting kan deze geagendeerd worden voor de raadsvergadering van 
november 2022. In het raadsvoorstel wordt tevens een bijgestelde planning voor ontwerp en 
realisatie opgenomen.

Communicatie
Tegelijk met deze raadsinformatiememo zal ook een nieuwsbrief nieuwbouw Wanmolen worden 
uitgebracht om betrokkenen en inwoners uit Zetten op de hoogte te brengen.

Behandelend adviseur voor technische vragen Mary van Rossenberg, tel.: 063420172, e-mail: 
m.vanrossenberg@overbetuwe.nl

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris de burgemeester,



onskenmerk 3/3

P.J.E. Breukers R.P. Hoytink-Roubos


