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Kennis nemen van:
De eindresultaten van het project 'Gebiedsmaatregelen Knoop 38’.

Inleiding
Op 17 april 2019 (19INF00035, bijlage 1) en 10 juli 2019 (19INF00079, bijlage 2) informeerden 
wij u over de tussentijdse resultaten van het participatieproces 'Gebiedsmaatregelen Knoop 38’.

In deze notitie zijn de eindresultaten opgenomen.

Samenvatting

Landschappelijke Inpassing
Op 16 januari 2018 hebben provincie Gelderland en gemeente Overbetuwe een overeenkomst 
gesloten. In genoemde overeenkomst is vastgelegd dat de provincie, als initiatiefnemer voor de 
Railterminal Gelderland (RTG), € 4.500.000 euro aan middelen beschikbaar stelt aan de 
gemeente om gebiedsmaatregelen te treffen indien de RTG daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
Een hierin begrepen bedrag van € 450.000 euro aan voorbereidingskosten is op voorhand 
gegarandeerd.



Doel van deze gebiedsmaatregelen is het borgen van de ruimtelijke kwaliteit en het verbeteren 
van de (be-)leefbaarheid van het gebied. 

De gebiedsmaatregelen vormen een aanvulling op de overeengekomen robuuste 
landschappelijke inpassing van de RTG die de provincie zelf verzorgt. De gemeente 
Overbetuwe kan de gebiedsmaatregelen naar eigen inzicht en voor eigen risico treffen. Zoals 
eerder in de informatiememo 19inf00035 is aangegeven is de concept-gebiedsvisie van maart 
2017, opgesteld door bureau Pouderoyen, hierbij een belangrijke bron. Dit document is 
opgesteld in opdracht van de  provincie.

Door middel van burgerparticipatie zijn de gebiedsmaatregelen nader uitgewerkt in het rapport 
‘Deeluitwerking gebiedsvisie Knoop 38’, 9 januari 2020, opgesteld door Pouderoyen. Daarna 
hebben wij een keuze gemaakt voor de prioritering van een aantal gebiedsmaatregelen. Deze 
worden beschreven in deze memo.

Doelstelling
Doel van de gebiedsmaatregelen is het borgen van de ruimtelijke kwaliteit en het verbeteren van 
de (be-)leefbaarheid van het landelijke gebied tussen Elst, Valburg, Ressen, Oosterhout en Slijk-
Ewijk.
Doel is tevens zo snel mogelijk na het onherroepelijk worden van het inpassingsplan van 
Railterminal Gelderland (RTG) te starten met de uitvoering van de gebiedsmaatregelen.

Burgerparticipatie
Samen met de belanghebbenden zoals bewoners, dorpsraden, belangstellenden (verder te 
noemen deelnemers) is een ‘’concept Gebiedsvisie Knoop 38’’ opgesteld in 2017. Daarna is een 
proces burgerparticipatie opgestart waarin de omgeving advies kon geven over de te nemen 
gebiedsmaatregelen. 

Aanpak

De startbijeenkomst voor dit project ‘Gebiedsmaatregelen Knoop 38’ heeft plaatsgevonden in 
december 2018 in Watergoed Valburg. Hiervoor zijn alle inwoners en pandeigenaren in het 
gebied per brief uitgenodigd. Belangstellenden konden zich aanmelden voor deelsessies om 
verder mee te denken en te praten over de gebiedsmaatregelen. Hiervoor hebben zich ongeveer 
65 mensen aangemeld. 
Het participatietraject kende het participatieniveau ‘adviseren vanaf het begin’. Dat betekent het 
volgende: ‘Betrokkenen leveren hun inbreng tijdens het beleidsproces, maar hen wordt ook 
gevraagd een oordeel te geven over de plannen. De adviezen komen of terug in de plannen of 
kunnen uiteindelijk worden meegewogen door college en raad. Het gemeentebestuur kan nog 
steeds afwijken van de wens en de mening van de betrokkenen, indien daaraan goede 
argumenten ten grondslag liggen.’ Dit is bij iedere bijeenkomst benoemd.

Zoals in de informatiememo 19inf00035 beschreven is gekozen om voor het uitwerken van de 
gebiedsmaatregelen het gebied te verdelen in de volgende deelgebieden:

A. Valburg en Eimeren

B. Eimeren en Reeth 



C. Slijk-Ewijk en Oosterhout.

Tijdens het proces is met de deelnemers een check uitgevoerd op volledigheid en juistheid van 
de gebiedsmaatregelen. 

Daarnaast is onderzoek gedaan naar grondeigendommen en de haalbaarheid van de 
gebiedsmaatregelen. Dit heeft geresulteerd in het Rapport Pouderoyen ‘Deeluitwerking 
gebiedsvisie Knoop 38’, 2 juni  2020, bijlage 3).

In februari 2019 zijn de eerste deelsessies gehouden. U bent daarover geïnformeerd.
 
In mei 2019 is een vervolg gegeven op het participatieproces. Bij deelnemers zijn wensen en 
adviezen voor mogelijke maatregelen opgehaald. Tijdens de burgerparticipatie hebben 
deelnemers ook aandacht gevraagd voor de landschappelijke inpassing van Slijk- Ewijk en voor 
geluidsmaatregelen ter hoogte van Valburg, viaduct A50. U bent daarover geïnformeerd via 
raadsinformatiememo 19inf00079.

Medio 2019 hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met grondeigenaren om te 
inventariseren of de gebiedsmaatregelen kunnen worden gerealiseerd. Daaropvolgend heeft 
een eerste verkenning naar de haalbaarheid van de gebiedsmaatregelen plaatsgevonden. 
Daaruit zijn de kansrijke gebiedsmaatregelen naar voren gekomen. Maatregelen die op basis 
van gesprekken met grondeigenaren mogelijk gerealiseerd kunnen worden.

In het najaar van 2019 heeft Pouderoyen op basis van mogelijke medewerking van 
grondeigenaren de kansrijke gebiedsmaatregelen uitgewerkt. In januari 2020 is het rapport 
‘Deeluitwerking gebiedsvisie Knoop 38’ opgeleverd (bijlage 3). Daarin zijn de kosten voor het 
realiseren van de gebiedsmaatregelen uitgewerkt door RHDHV. Daaruit kwam naar voren dat de 
kosten voor realisatie van alle kansrijke gebiedsmaatregelen hoger uitvallen dan het 
beschikbare budget van € 4,05 miljoen. Dit betekende dat er keuzes gemaakt moesten worden 
of meer geld beschikbaar moest komen. Voor het maken van keuzes is advies gevraagd aan de 
deelnemers.

In februari 2020 is het resultaat van de haalbaarheidsverkenning en uitwerking tijdens een 
bijeenkomst in Watergoed in Valburg toegelicht aan de deelnemers. Op basis van het overzicht 
van kansrijke gebiedsmaatregelen hebben de deelnemers tot begin maart de gelegenheid 
gekregen om een advies met onderbouwing te geven.

Opbrengst burgerparticipatie
Tijdens de goed bezochte bijeenkomst in februari 2020 in Watergoed heeft een levendige 
dialoog met en tussen de deelnemers plaatsgevonden. 
De deelnemers hebben op basis van de kansrijke gebiedsmaatregelen advies uit kunnen 
brengen door maximaal 5 voorkeuren te benoemen die naar hun mening gerealiseerd zouden 
moeten worden. Hiervoor is gebruik gemaakt van de matrix ‘gebiedsmaatregelen’, bijlage 4.



Onderstaande tabel 1 geeft van de gebiedsmaatregelen de volgorde van wenselijkheid van de 
deelnemers aan, opgesteld op basis van de ontvangen reacties. Tevens zijn de kosten per 
maatregel weergegeven.
De nummering tussen haakjes bij elke gebiedsmaatregel verwijst naar het rapport van 
Pouderoyen, (bijlage 4) en de matrix (bijlage 5).

Gebiedsmaatregel Kosten
1. Landschappelijke inpassing Slijk-Ewijk (11b) 1.100.000
2. Waldeel 2, (4) 600.000
3. Wandelroute Julianastraat-Mellardsestraat (5) 500.000
4. Bospercelen hoek Waldeel 2 en waterzuivering (6) 900.000
5. Begroeiing primaire en secundaire wegen (1) 100.000
6. Geluidscherm viaduct Valburg (2d) 1.000.000
7. Landschappelijke verbetering waldeel 0 (2b) 100.000
8. Rondje Elst (De Wuurde tot aansluiting Elsterveldsche 

Zeeg en verbinding naar het Peppelstuk)   (8)
300.000

9.. Het Peppelstuk (9) 100.000
10. Wandelpad tussen OBC en aansluiting Vinkenhof (10) 300.000
11 Elsterveldse zeeg, met natuurvriendelijke oever (7) 500.000

Maatregelen niet genoemd tijdens de participatie
12. Eimerensche Pijp tussen Kloosterstraat en 

Reethsestraat/wal RTG (12)
1.000.000

13. Mermsche Zeeg westelijk van Rijksweg Zuid (13) 1.100.000
14. Mermsche Zeeg oostelijk van Rijksweg Zuid en 

wandelpad naar Elst (14)
500.000

Totaal 8.100.000
Tabel 1 Gebiedsmaatregelen op volgorde van wenselijkheid deelnemers

Conclusie en keuzes:
Voor de prioritering van de gebiedsmaatregelen, zijn naast het advies van de deelnemers de 
volgende aspecten betrokken:

- Concept-gebiedsvisie van maart 2017, opgesteld door bureau Pouderoyen;
- Landschappelijke waarde per gebiedsmaatregel voor een robuuste landschappelijke 

inpassing in het gebied (bijlage 6) en;
- Beschikbare budget.

Op basis hiervan hebben wij besloten de prioritering zoals beschreven in tabel 2 aan te houden.
 
Prioriteit Opbrengst 

(Tabel 1)
Gebiedsmaatregel Kosten

1. 1. Landschappelijke inpassing Slijk Ewijk (11b) 1.100.000
2. 2. Waldeel 2 (4) 600.000
3. 3. Wandelroute Julianastraat-Mellardsestraat (5) 500.000
4. 4. Bospercelen hoek Waldeel 2 en waterzuivering (6) 900.000
5. 5. Begroeiing primaire en secundaire wegen (1) 100.000
6. 7. Landschappelijke verbetering waldeel 0 (2b) 100.000
7. 8. Rondje Elst (De Wuurde tot aansluiting Elsterveldsche Zeeg en 

verbinding naar het Peppelstuk)   (8)
300.000

8. 9.. Het Peppelstuk (9) 100.000
9. 11 Elsterveldse zeeg, met natuurvriendelijke oever (7) 500.000
10. 10 Wandelpad tussen OBC en aansluiting Vinkenhof (10) 300.000

Totaal 4.400.000
Tabel 2 Prioritering gebiedsmaatregelen na toetsing



De maatregelen voor een verbeterde landschappelijke structuur en inpassing van de A15, 
spoorlijn en RTG concentreren zich rond die infrastructuurbundel, daar waar aanvullend groen 
gewenst is (in aanvulling) op de inpassing van de RTG).

Toelichting:
a. In 2017 heeft Pouderoyen een concept gebiedsvisie opgesteld. Dit document is niet 

vastgesteld. Wel is dit document genoemd als belangrijke bron voor de uitwerking van de 
gebiedsmaatregelen en de burgerparticipatie, zie 19inf00035. Tijdens de 
burgerparticipatie was er discussie over gebiedsmaatregelen in Slijk-Ewijk. 
Gebiedsmaatregel ‘Landschappelijke inpassing Slijk-Ewijk’ valt in het onderzoeksgebied 
voor het realiseren van gebiedsmaatregelen maar in de voorbereiding voor het opstellen 
van de conceptvisie van 2017 zijn hiervoor geen maatregelen uitgewerkt. Echter, tijdens 
de start van deze burgerparticipatie in december 2018 is vanuit de inwoners van Slijk-
Ewijk gepleit voor een betere landschappelijke en/of milieukundige inpassing van de 
gehele infrabundel A15, Betuweroute en toekomstige RTG. Bij voorkeur door middel van 
een langgerekte grondwal aan die zijde, aansluitend op de grondwal bij strandpark Slijk-
Ewijk.  Toegezegd is dat Slijk-Ewijk zou worden betrokken bij de participatie.

b. Een geluidsmaatregel ter hoogte van Valburg draagt niet bij aan een landschappelijke 
inpassing van het RTG.
Naar aanleiding van de wens een geluidscherm te realiseren is tijdens de 
burgerparticipatie een toelichting gegeven op de efficiency van het treffen van 
geluidsmaatregelen, zie informatiememo’s 19inf00035 en 19inf00079. DGMR heeft 
vervolgens aanvullend onderzoek gedaan naar de werking en functionaliteit van het 
gevraagde geluidscherm, zie het rapport opgenomen als bijlage 7.

DGMR merkt op dat een nieuw geluidscherm langs de Betuweroute niet doelmatig is. 

c. De omgeving kent de laagste prioriteit toe aan de gebiedsmaatregel ‘Elsterveldse zeeg, 
met natuurvriendelijke oever’. Onze overweging is deze hoger te prioriteren dan de 
burgerparticipatie heeft aangegeven omdat deze maatregel juist een meerwaarde biedt 
voor een (samenhangende) landschappelijke en tevens recreatieve inpassing van het 
gebied tussen Elst en Reeth. Daarbij maakt deze maatregel al vanaf de concept 
gebiedsvisie 2017 onderdeel uit van het proces naar een landschappelijke en robuuste 
inpassing van het RTG.

Het toekennen van een lagere prioritering van de gebiedsmaatregel ‘Wandelpad OBC en 
aansluiting Vinkenhof’ dan het resultaat van de burgerparticipatie aangeeft, is 
verdedigbaar omdat er reeds een recreatieve verbinding is en met de realisatie van het 
OBC verbetering van de landschappelijke kwaliteit zal plaatsvinden. 

Voor het overige wordt aangesloten bij de prioritering van de deelnemers.



Financiële middelen
De kosten voor deze maatregelen zijn geraamd op € 4.400.000. De bijdrage van de provincie 
bedraagt € 4.050.000. Dit geld wordt beschikbaar gesteld op het moment dat het inpassingsplan 
voor het RTG onherroepelijk is vastgesteld. 
Dit betekent dat de gebiedsmaatregelen op dit moment nog niet gerealiseerd kunnen worden. 
Een en ander is afhankelijk van de procedure die voor vaststelling doorlopen moet worden.

Er worden gesprekken gevoerd over de gebiedsmaatregelen waarbij het Waterschap een 
partner is en daarmee belang heeft en de maatregelen zal meefinancieren. 

Vervolg
Komend half jaar zal de voorbereiding van het realiseren van de gebiedsmaatregelen worden 
voortgezet om (onder voorbehoud) overeenstemming te bereiken over grondverwerving. Met de 
provincie en het waterschap zal het gesprek worden voortgezet over de financiering. 

Het college heeft opdracht gegeven een uitvoeringsplan op te stellen waarin de haalbaarheid 
van de maatregelen en de financiering daarvan nader worden uitgewerkt.

Communicatie
Wij vertrouwen erop dat we u met deze memo voldoende hebben geïnformeerd over het proces 
Gebiedsmaatregelen Knoop 38 tot heden. 
Deze informatiememo en bijlagen zullen we ook naar de deelnemers sturen. 

Evaluatie
Tijdens en na afloop van de avonden voor burgerparticipatie is gevraagd om de ervaringen over 
het proces en samenwerking te delen. De reacties waren veelal positief. 
Opgemerkt werd dat:

- het proces zich richtte op een landschappelijke inpassing zoals bedoeld;
- de avonden goed georganiseerd waren;
- de informatie duidelijk was; 
- de aanwezigheid van deskundigen op het gebied van landschap en geluid als positief 

werd bevonden;
- deelnemers uit Valburg graag milieumaatregelen in de vorm van een geluidscherm 

gerealiseerd hadden zien worden;  
- enkele deelnemers teleurgesteld waren dat het rijk en provincie niet meer geld willen 

uitgeven om het RTG in te passen, zodat er geen overlast ontstaat. 

Participatie
Op basis van de Interactiewijzer Overbetuwe is in dit proces gekozen voor het participatieniveau 
‘Adviseren vanaf begin’.

Behandelend adviseur voor technische vragen: T. Ahoud, tel.: 14 0481, email: 
t.ahoud@overbetuwe.nl

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

mr. M.F.H. Knaapen R.P. Hoytink-Roubos 
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Kennis nemen van:
De eindresultaten van het participatieproces 'Gebiedsmaatregelen Knoop 38’.

Status advies:
openbaar
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Portefeuillehouder:
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Kennis nemen van:
De eindresultaten van het project 'Gebiedsmaatregelen Knoop 38’.

Inleiding
Op 17 april 2019 (19INF00035, bijlage 1) en 10 juli 2019 (19INF00079, bijlage 2) informeerden wij 
u over de tussentijdse resultaten van het participatieproces 'Gebiedsmaatregelen Knoop 38’.

In deze notitie zijn de eindresultaten opgenomen.

Samenvatting

Landschappelijke Inpassing
Op 16 januari 2018 hebben provincie Gelderland en gemeente Overbetuwe een overeenkomst 
gesloten. In genoemde overeenkomst is vastgelegd dat de provincie, als initiatiefnemer voor de 
Railterminal Gelderland (RTG), € 4.500.000 euro aan middelen beschikbaar stelt aan de 
gemeente om gebiedsmaatregelen te treffen indien de RTG daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
Een hierin begrepen bedrag van € 450.000 euro aan voorbereidingskosten is op voorhand 
gegarandeerd.
Doel van deze gebiedsmaatregelen is het borgen van de ruimtelijke kwaliteit en het verbeteren 
van de (be-)leefbaarheid van het gebied. 

De gebiedsmaatregelen vormen een aanvulling op de overeengekomen robuuste landschappelijke 
inpassing van de RTG die de provincie zelf verzorgt. De gemeente Overbetuwe kan de 
gebiedsmaatregelen naar eigen inzicht en voor eigen risico treffen. Zoals eerder in de 
informatiememo 19inf00035 is aangegeven is de concept-gebiedsvisie van maart 2017, opgesteld 
door bureau Pouderoyen, hierbij een belangrijke bron. Dit document is opgesteld in opdracht van 
de  provincie.



Door middel van burgerparticipatie zijn de gebiedsmaatregelen nader uitgewerkt in het rapport 
‘Deeluitwerking gebiedsvisie Knoop 38’, 9 januari 2020, opgesteld door Pouderoyen. Daarna 
hebben wij een keuze gemaakt voor de prioritering van een aantal gebiedsmaatregelen. Deze 
worden beschreven in deze memo.

Doelstelling
Doel van de gebiedsmaatregelen is het borgen van de ruimtelijke kwaliteit en het verbeteren van 
de (be-)leefbaarheid van het landelijke gebied tussen Elst, Valburg, Ressen, Oosterhout en Slijk-
Ewijk.
Doel is tevens zo snel mogelijk na het onherroepelijk worden van het inpassingsplan van 
Railterminal Gelderland (RTG) te starten met de uitvoering van de gebiedsmaatregelen.

Burgerparticipatie
Samen met de belanghebbenden zoals bewoners, dorpsraden, belangstellenden (verder te 
noemen deelnemers) is een ‘’concept Gebiedsvisie Knoop 38’’ opgesteld in 2017. Daarna is een 
proces burgerparticipatie opgestart waarin de omgeving advies kon geven over de te nemen 
gebiedsmaatregelen. 

Aanpak

De startbijeenkomst voor dit project ‘Gebiedsmaatregelen Knoop 38’ heeft plaatsgevonden in 
december 2018 in Watergoed Valburg. Hiervoor zijn alle inwoners en pandeigenaren in het gebied 
per brief uitgenodigd. Belangstellenden konden zich aanmelden voor deelsessies om verder mee 
te denken en te praten over de gebiedsmaatregelen. Hiervoor hebben zich ongeveer 65 mensen 
aangemeld. 
Het participatietraject kende het participatieniveau ‘adviseren vanaf het begin’. Dat betekent het 
volgende: ‘Betrokkenen leveren hun inbreng tijdens het beleidsproces, maar hen wordt ook 
gevraagd een oordeel te geven over de plannen. De adviezen komen of terug in de plannen of 
kunnen uiteindelijk worden meegewogen door college en raad. Het gemeentebestuur kan nog 
steeds afwijken van de wens en de mening van de betrokkenen, indien daaraan goede 
argumenten ten grondslag liggen.’ Dit is bij iedere bijeenkomst benoemd.

Zoals in de informatiememo 19inf00035 beschreven is gekozen om voor het uitwerken van de 
gebiedsmaatregelen het gebied te verdelen in de volgende deelgebieden:

A. Valburg en Eimeren

B. Eimeren en Reeth 

C. Slijk-Ewijk en Oosterhout.

Tijdens het proces is met de deelnemers een check uitgevoerd op volledigheid en juistheid van de 
gebiedsmaatregelen. 

Daarnaast is onderzoek gedaan naar grondeigendommen en de haalbaarheid van de 
gebiedsmaatregelen. Dit heeft geresulteerd in het Rapport Pouderoyen ‘Deeluitwerking 
gebiedsvisie Knoop 38’, 2 juni  2020, bijlage 3).



In februari 2019 zijn de eerste deelsessies gehouden. U bent daarover geïnformeerd.
 
In mei 2019 is een vervolg gegeven op het participatieproces. Bij deelnemers zijn wensen en 
adviezen voor mogelijke maatregelen opgehaald. Tijdens de burgerparticipatie hebben 
deelnemers ook aandacht gevraagd voor de landschappelijke inpassing van Slijk- Ewijk en voor 
geluidsmaatregelen ter hoogte van Valburg, viaduct A50. U bent daarover geïnformeerd via 
raadsinformatiememo 19inf00079.

Medio 2019 hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met grondeigenaren om te 
inventariseren of de gebiedsmaatregelen kunnen worden gerealiseerd. Daaropvolgend heeft een 
eerste verkenning naar de haalbaarheid van de gebiedsmaatregelen plaatsgevonden. Daaruit zijn 
de kansrijke gebiedsmaatregelen naar voren gekomen. Maatregelen die op basis van gesprekken 
met grondeigenaren mogelijk gerealiseerd kunnen worden.

In het najaar van 2019 heeft Pouderoyen op basis van mogelijke medewerking van 
grondeigenaren de kansrijke gebiedsmaatregelen uitgewerkt. In januari 2020 is het rapport 
‘Deeluitwerking gebiedsvisie Knoop 38’ opgeleverd (bijlage 3). Daarin zijn de kosten voor het 
realiseren van de gebiedsmaatregelen uitgewerkt door RHDHV. Daaruit kwam naar voren dat de 
kosten voor realisatie van alle kansrijke gebiedsmaatregelen hoger uitvallen dan het beschikbare 
budget van € 4,05 miljoen. Dit betekende dat er keuzes gemaakt moesten worden of meer geld 
beschikbaar moest komen. Voor het maken van keuzes is advies gevraagd aan de deelnemers.

In februari 2020 is het resultaat van de haalbaarheidsverkenning en uitwerking tijdens een 
bijeenkomst in Watergoed in Valburg toegelicht aan de deelnemers. Op basis van het overzicht 
van kansrijke gebiedsmaatregelen hebben de deelnemers tot begin maart de gelegenheid 
gekregen om een advies met onderbouwing te geven.

Opbrengst burgerparticipatie
Tijdens de goed bezochte bijeenkomst in februari 2020 in Watergoed heeft een levendige dialoog 
met en tussen de deelnemers plaatsgevonden. 
De deelnemers hebben op basis van de kansrijke gebiedsmaatregelen advies uit kunnen brengen 
door maximaal 5 voorkeuren te benoemen die naar hun mening gerealiseerd zouden moeten 
worden. Hiervoor is gebruik gemaakt van de matrix ‘gebiedsmaatregelen’, bijlage 4.

Onderstaande tabel 1 geeft van de gebiedsmaatregelen de volgorde van wenselijkheid van de 
deelnemers aan, opgesteld op basis van de ontvangen reacties. Tevens zijn de kosten per 
maatregel weergegeven.
De nummering tussen haakjes bij elke gebiedsmaatregel verwijst naar het rapport van 
Pouderoyen, (bijlage 4) en de matrix (bijlage 5).

Gebiedsmaatregel Kosten
1. Landschappelijke inpassing Slijk-Ewijk (11b) 1.100.000
2. Waldeel 2, (4) 600.000
3. Wandelroute Julianastraat-Mellardsestraat (5) 500.000
4. Bospercelen hoek Waldeel 2 en waterzuivering (6) 900.000
5. Begroeiing primaire en secundaire wegen (1) 100.000



6. Geluidscherm viaduct Valburg (2d) 1.000.000
7. Landschappelijke verbetering waldeel 0 (2b) 100.000
8. Rondje Elst (De Wuurde tot aansluiting Elsterveldsche 

Zeeg en verbinding naar het Peppelstuk)   (8)
300.000

9.. Het Peppelstuk (9) 100.000
10. Wandelpad tussen OBC en aansluiting Vinkenhof (10) 300.000
11 Elsterveldse zeeg, met natuurvriendelijke oever (7) 500.000

Maatregelen niet genoemd tijdens de participatie
12. Eimerensche Pijp tussen Kloosterstraat en 

Reethsestraat/wal RTG (12)
1.000.000

13. Mermsche Zeeg westelijk van Rijksweg Zuid (13) 1.100.000
14. Mermsche Zeeg oostelijk van Rijksweg Zuid en 

wandelpad naar Elst (14)
500.000

Totaal 8.100.000
Tabel 1 Gebiedsmaatregelen op volgorde van wenselijkheid deelnemers

Conclusie en keuzes:
Voor de prioritering van de gebiedsmaatregelen, zijn naast het advies van de deelnemers de 
volgende aspecten betrokken:

- Concept-gebiedsvisie van maart 2017, opgesteld door bureau Pouderoyen;
- Landschappelijke waarde per gebiedsmaatregel voor een robuuste landschappelijke inpassing 

in het gebied (bijlage 6) en;
- Beschikbare budget.

Op basis hiervan hebben wij besloten de prioritering zoals beschreven in tabel 2 aan te houden.
 

Prioriteit Opbrengst 
(Tabel 1)

Gebiedsmaatregel Kosten

1. 1. Landschappelijke inpassing Slijk Ewijk (11b) 1.100.000
2. 2. Waldeel 2 (4) 600.000
3. 3. Wandelroute Julianastraat-Mellardsestraat (5) 500.000
4. 4. Bospercelen hoek Waldeel 2 en waterzuivering (6) 900.000
5. 5. Begroeiing primaire en secundaire wegen (1) 100.000
6. 7. Landschappelijke verbetering waldeel 0 (2b) 100.000
7. 8. Rondje Elst (De Wuurde tot aansluiting Elsterveldsche Zeeg en 

verbinding naar het Peppelstuk)   (8)
300.000

8. 9.. Het Peppelstuk (9) 100.000
9. 11 Elsterveldse zeeg, met natuurvriendelijke oever (7) 500.000
10. 10 Wandelpad tussen OBC en aansluiting Vinkenhof (10) 300.000

Totaal 4.400.000
Tabel 2 Prioritering gebiedsmaatregelen na toetsing

De maatregelen voor een verbeterde landschappelijke structuur en inpassing van de A15, 
spoorlijn en RTG concentreren zich rond die infrastructuurbundel, daar waar aanvullend groen 
gewenst is (in aanvulling) op de inpassing van de RTG).

Toelichting:
d. In 2017 heeft Pouderoyen een concept gebiedsvisie opgesteld. Dit document is niet 

vastgesteld. Wel is dit document genoemd als belangrijke bron voor de uitwerking van de 
gebiedsmaatregelen en de burgerparticipatie, zie 19inf00035. Tijdens de burgerparticipatie 
was er discussie over gebiedsmaatregelen in Slijk-Ewijk. Gebiedsmaatregel 
‘Landschappelijke inpassing Slijk-Ewijk’ valt in het onderzoeksgebied voor het realiseren 
van gebiedsmaatregelen maar in de voorbereiding voor het opstellen van de conceptvisie 



van 2017 zijn hiervoor geen maatregelen uitgewerkt. Echter, tijdens de start van deze 
burgerparticipatie in december 2018 is vanuit de inwoners van Slijk-Ewijk gepleit voor een 
betere landschappelijke en/of milieukundige inpassing van de gehele infrabundel A15, 
Betuweroute en toekomstige RTG. Bij voorkeur door middel van een langgerekte grondwal 
aan die zijde, aansluitend op de grondwal bij strandpark Slijk-Ewijk.  Toegezegd is dat 
Slijk-Ewijk zou worden betrokken bij de participatie.

e. Een geluidsmaatregel ter hoogte van Valburg draagt niet bij aan een landschappelijke 
inpassing van het RTG.
Naar aanleiding van de wens een geluidscherm te realiseren is tijdens de burgerparticipatie 
een toelichting gegeven op de efficiency van het treffen van geluidsmaatregelen, zie 
informatiememo’s 19inf00035 en 19inf00079. DGMR heeft vervolgens aanvullend 
onderzoek gedaan naar de werking en functionaliteit van het gevraagde geluidscherm, zie 
het rapport opgenomen als bijlage 7.

DGMR merkt op dat een nieuw geluidscherm langs de Betuweroute niet doelmatig is. 

f. De omgeving kent de laagste prioriteit toe aan de gebiedsmaatregel ‘Elsterveldse zeeg, 
met natuurvriendelijke oever’. Onze overweging is deze hoger te prioriteren dan de 
burgerparticipatie heeft aangegeven omdat deze maatregel juist een meerwaarde biedt 
voor een (samenhangende) landschappelijke en tevens recreatieve inpassing van het 
gebied tussen Elst en Reeth. Daarbij maakt deze maatregel al vanaf de concept 
gebiedsvisie 2017 onderdeel uit van het proces naar een landschappelijke en robuuste 
inpassing van het RTG.

Het toekennen van een lagere prioritering van de gebiedsmaatregel ‘Wandelpad OBC en 
aansluiting Vinkenhof’ dan het resultaat van de burgerparticipatie aangeeft, is verdedigbaar 
omdat er reeds een recreatieve verbinding is en met de realisatie van het OBC verbetering 
van de landschappelijke kwaliteit zal plaatsvinden. 

Voor het overige wordt aangesloten bij de prioritering van de deelnemers.

Financiële middelen
De kosten voor deze maatregelen zijn geraamd op € 4.400.000. De bijdrage van de provincie 
bedraagt € 4.050.000. Dit geld wordt beschikbaar gesteld op het moment dat het inpassingsplan 
voor het RTG onherroepelijk is vastgesteld. 
Dit betekent dat de gebiedsmaatregelen op dit moment nog niet gerealiseerd kunnen worden. Een 
en ander is afhankelijk van de procedure die voor vaststelling doorlopen moet worden.

Er worden gesprekken gevoerd over de gebiedsmaatregelen waarbij het Waterschap een partner 
is en daarmee belang heeft en de maatregelen zal meefinancieren. 

Vervolg
Komend half jaar zal de voorbereiding van het realiseren van de gebiedsmaatregelen worden 
voortgezet om (onder voorbehoud) overeenstemming te bereiken over grondverwerving. Met de 



provincie en het waterschap zal het gesprek worden voortgezet over de financiering. 

Het college heeft opdracht gegeven een uitvoeringsplan op te stellen waarin de haalbaarheid van 
de maatregelen en de financiering daarvan nader worden uitgewerkt.

Communicatie
Wij vertrouwen erop dat we u met deze memo voldoende hebben geïnformeerd over het proces 
Gebiedsmaatregelen Knoop 38 tot heden. 
Deze informatiememo en bijlagen zullen we ook naar de deelnemers sturen. 

Evaluatie
Tijdens en na afloop van de avonden voor burgerparticipatie is gevraagd om de ervaringen over 
het proces en samenwerking te delen. De reacties waren veelal positief. 
Opgemerkt werd dat:

- het proces zich richtte op een landschappelijke inpassing zoals bedoeld;
- de avonden goed georganiseerd waren;
- de informatie duidelijk was; 
- de aanwezigheid van deskundigen op het gebied van landschap en geluid als positief werd 

bevonden;
- deelnemers uit Valburg graag milieumaatregelen in de vorm van een geluidscherm 

gerealiseerd hadden zien worden;  
- enkele deelnemers teleurgesteld waren dat het rijk en provincie niet meer geld willen 

uitgeven om het RTG in te passen, zodat er geen overlast ontstaat. 

Participatie
Op basis van de Interactiewijzer Overbetuwe is in dit proces gekozen voor het participatieniveau 
‘Adviseren vanaf begin’.

Behandelend adviseur voor technische vragen: T. Ahoud, tel.: 14 0481, email: 
t.ahoud@overbetuwe.nl

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

mr. M.F.H. Knaapen R.P. Hoytink-Roubos 


