AMENDEMENT!

Rekenkamerrapport ‘Sturen op projecten’

Dit amendement hoort bij raadsvoorstel 2024-009069 “Rekenkamerrapport ‘Sturen op
projecten’”.

De volgende partij dient een aanpassing op het voorgestelde besluit in:

D66 Evert Westerbeek
VVD Karel Grimm
BOB Ard op de Weegh

ChristenUnie Overbetuwe  Gerdien Maaijen
CDA Luca Consoli

GroenLinks Erwin Roze

Wij stellen de raad voor om het concept-raadsbesluit en het uitvoeringsplan als volgt te
wijzigen (wijzigingen cursief gedrukt):

2. Het college te verzoeken de volgende aanbevelingen uit te voeren:

a. Voltooi zo spoedig mogelijk — maar uiterlijk december 2024 - het (nu nog concept-) handboek en
laat de daarin opgenomen werkwijze en afspraken formeel door het college bekrachtigen en voorts
implementeren. Informeer de raad over de bekrachtiging door het college.

e. Normeer het kleurgebruik in voortgangs- en projectenboeken, zie toe op een juist gebruik en
voorzie deze van een toelichting, met ingang van het projectenboek (met de stand van zaken per 1
januari 2024) - conform Stuurmodel Overbetuwe 2020 revisie 2023.

i. Informeer de raad 2x per jaar over de stand van zaken m.b.t. de hierboven genoemde
aanbevelingen, zowel bij het vaststellen van het projectenboek als bij de voortgangsrapportage
ruimtelijke projecten.

4. Het projectenboek (met stand van zaken per 1 januari) en de voortgangsrapportage (met de stand
van zaken per 1 juli) worden ter vaststelling aan de raad voorgelegd — conform Stuurmodel
Overbetuwe 2020 revisie 2023.

Dit is waarom we dit willen:

De gemeente Overbetuwe loopt diverse risico’s bij grote projecten. Daarom heeft de gemeenteraad de
rekenkamer gevraagd een onderzoek te doen naar de manier van projectmatig werken van de
gemeente Overbetuwe, welke afspraken daarover bestaan binnen de organisatie en of deze in de
praktijk worden opgevolgd. Ook wil de raad weten hoe het college en de gemeenteraad hierop kunnen
sturen.

1 een amendement is een voorstel om het besluit te veranderen.



De conclusies van het rapport van de rekenkamer ‘sturen op projecten’ sluiten grotendeels aan bij de
conclusies uit het rekenkameronderzoek ‘Sturing grote projecten’ van 2010. De raad maakt zich
zorgen dat in een periode van 14 jaar en na 2 eerdere rekenkameronderzoeken, nog steeds dezelfde
conclusies worden getrokken. Er is op korte termijn verbetering nodig in het project- en procesmatig
werken en het vastleggen daarvan in werkprocessen. We willen daarom een duidelijk tijdpad, waarin
de aanbevelingen van de rekenkamer moeten worden opgevolgd.

De afgelopen jaren zijn het projectenboek en de voortgangsrapportage via een informatiememo aan
raad voorgelegd. Dat klopt niet met het Stuurmodel Overbetuwe 2020, waarin staat:

“Aparte rapportage over ruimtelijke projecten

De weergave van grote ruimtelijke projecten en grondexploitatie gaat aan de hand van aparte
rapportages. Deze zullen 2 keer per jaar worden opgesteld (naar de stand per 1 januari en per 1 juli)
en apart ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. In de berap en marap benoemen we de
eventuele totale financiéle effecten hiervan en verwijzen daarbij naar de aparte rapportage.”

Dit hebben we besloten in de openbare vergadering van 16 april 2024.

Dit was hoe de partijen stemden:

GBO: voor 6 tegen O
CDA: voor 6 tegen 0
D66: voor 3 tegen 0
BOB: voor 3 tegen 0
VVD: voor 3 tegen 0
GL: voor 3 tegen 0
PvdA: voor 1 tegen 0
CuU: voor 1 tegen 0
Totaal: voor 26 tegen O

Hiermee is dit amendement wel aangenomen.

drs. D.E. van der Kamp E.AW. Elbers

griffier Wnd voorzitter
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