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Inleiding 
De primair onderwijs (PO) scholen de Elstar, Wegwijzer en de Zonnepoort en het voortgezet 
onderwijs (VO) Lyceum Elst hebben door groeiende leerlingenaantallen al jaren een ruimtetekort. 
Dit heeft er toe geleid dat het Lyceum vanaf 2016 gebruik maakt van tijdelijke huisvesting. De PO 
scholen zijn tevens deels gehuisvest in tijdelijke voorzieningen. Gezien de huidige 
leerlingenprognoses betreft dit een structureel ruimtetekort. Om dit structurele tekort aan te pakken 
dient er nieuwe permanente onderwijshuisvesting gerealiseerd te worden. 
 
In de raadsvergadering van 12 december 2023 hebben wij u de toezegging gedaan om uiterlijk in 
april 2024 een voorstel voor de permanente onderwijshuisvesting in de wijk Westeraam voor te 
leggen. Met dit memo willen wij u meenemen in de voortgang van dit voorstel. 
 
Financiën  
Er zijn in de afgelopen periode diverse scenario’s uitgewerkt voor de bouw van een VO school. 
Hieruit blijkt dat het opgenomen investeringskrediet in de Programmabegroting 2024 niet 
toereikend is voor zowel nieuwbouw van PO en VO. In de Programmabegroting is een 
totaalbedrag opgenomen voor PO in de wijk Westeraam en de uitbreiding van het Lyceum van 
€19,2 miljoen. Afhankelijk van de keuze die gemaakt wordt voor het aantal leerlingen waarvoor 
nieuwbouw gerealiseerd wordt, ligt het te verwachten tekort tussen de €2,7 en €4,61 miljoen euro. 
Op basis van de prognoses dient het Lyceum huisvesting te bieden aan 1150 leerlingen. De wens 
van het Lyceum is 1250 leerlingen. Daarnaast is in de begroting geen rekening gehouden met de 
kosten voor de 1e inrichting en de aankoop van gronden. 
Gezien de financiële situatie van de gemeente is het van belang dat er een integrale, financiële 
afweging wordt gemaakt bij de Kadernota 2025. 
 
Consequenties 
De voorbereidingen voor de nieuwbouw voor PO en VO worden met circa twee maanden 
vertraagd. Dit houdt in dat het langer duurt voor de nieuwbouw is gerealiseerd en de scholen dus 
langer gebruik maken van de tijdelijke huisvesting. Om de vertraging zo beperkt mogelijk te 
houden, wil het college u het raadsvoorstel Permanente huisvesting PO-VO voor de wijk 
Westeraam zo spoedig mogelijk voorleggen. Besluitvorming over financiën via de Kadernota is 
echter een voorwaarde. Het college gaat daarom aan de Agendacommissie vragen om het 
raadsvoorstel te agenderen direct na het vaststellen van de Kadernota, dus op 2 juli a.s. We 
stellen daarbij tevens voor om het raadsvoorstel te agenderen voor een voorbereidende 
vergadering tijdens de Politieke avond op 11 juni a.s.  
We zijn ons ervan bewust dat dit een ongebruikelijk verzoek is, maar gezien het belang van de 
voortgang in dit dossier lijkt ons dit de beste optie.   
 
Communicatie 
De stichtingen Wonderwijs en Trivium waaronder de PO scholen de Elstar, Wegwijzer en de 
Zonnepoort vallen en het Lyceum zijn in week 8 geïnformeerd over de voortgang. 
 
 
Behandelend adviseur voor technische vragen Yvonne Teurlincx, tel.: 14 0481, e-mail: 
y.teurlincx@overbetuwe.nl 
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