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Voorbereiding Conditionering Aanbesteding 
& realisatie 

Instandhouding 

Scope onderdelen 
Financieel 
verantwoordelijk 

Opdrachtgever Ingenieursdienst Op te stellen 
contracten 

Financieel 
verantwoordelijk 

Opdrachtgever Opdrachtgever Beheerder 

1 Onderdoorgang 
1.1 Spoordragende constructie Gem Gem Wibo A Gem Gem ProRail TA ProRail 
1.2 Overige constructie Gem Gem Wibo A Gem Gem ProRail TA Gem 
1.3 Overweg RWN verwijderen Gem ProRail Movares A Gem Gem ProRail TA nvt 

2 Viaduct 
2.1 Constructie, grondlichamen en infra Gem Gem Wibo B Gem Gem ProRail Derden Werk 1 Gem 
2.2 Gaasramen voor afscherming bvl Gem Gem Wibo B nvt nvt ProRail Derden Werk 1 ProRail 
2.3 Overweg 1eWwal verwijderen Gem ProRail Movares B Gem Gem ProRail Derden Werk 1 nvt 
2.4 A-watergang Gem Gem Wibo B Gem Gem ProRail Derden Werk 1 Waterschap 

3 Flankerende infra 
3.1 LARGAS-plein Gem Gem Gem C Gem Gem Gem Gem 
3.2 RWN-noord (van LARGAS tot Ceintuurbaan) Gem Gem Gem C Gem Gem Gem Gem 
3.3 Kruising RWN-Ceintuurbaan Gem Gem Gem C Gem Gem Gem Gem 
3.4 Kruising Ceintuurbaan-Regenboog Gem Gem Gem C Gem Gem Gem Gem 
3.5 RWN-midden (Ceintuurbaan tot ODG) Gem Gem WiBo C Gem Gem Gem Gem 
3.6 RWN-zuid (ODG t/m kruising Griegstraat & Dauw) Gem Gem Gem C Gem Gem Gem Gem 
3.7 Nieuwe verbinding Parallelweg Gem Gem Gem C Gem Gem Gem Gem 

4 Bestemmingsplanwijziging 
4.1 Noordelijk deel: viaduct en flankerende infra Gem Gem WiBo nvt nvt nvt nvt nvt 
4.2 Zuidelijk deel: ODG en verbinding parallelweg Gem Gem WiBo nvt nvt nvt nvt nvt 
4.3 Agrarische ontsluiting / bedrijfswoning ProRail ProRail Wibo nvt nvt nvt nvt nvt 

5 Agrarische ontsluiting 
5.1 Weg en brug ProRail ProRail Wibo nvt ProRail ProRail ProRail Eigen Werk ntb door ProRail 
5.2 Opheffen particuliere overwegen ProRail ProRail Movares nvt ProRail ProRail ProRail Eigen Werk nvt 

6 Geluidwerende maatregelen 
6.1 Weggeluid scherm / wal Gem Gem WiBo A Gem Gem ProRail TA Gem 
6.2 Railgeluid scherm op onderdoorgang (oost) Gem Gem WiBo A Gem Gem ProRail TA ProRail 
6.3 MJPG scherm op onderdoorgang (west) ProRail MJPG Gem WiBo A ProRail MJPG Gem ProRail TA ProRail 

7 Bovenleiding verlagen Gem Gem Wibo D Gem Gem ProRail Derden Werk 2 ProRail 
8 Treinbeveiliging 

8.1 Aanpassingen tgv project Gem ProRail Movares E Gem Gem ProRail Derden Werk 3 ProRail 
8.2 Aanpassingen tgv opheffen private overwegen ProRail ProRail Movares nvt ProRail ProRail ProRail Eigen Werk ProRail 

9 Railinzetplaats (RIP) Gem Gem Wibo B Gem Gem ProRail Derden Werk 1 ProRail 
10 Groene zone Gem Gem Gem F Gem Gem Gem Gem 


