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Voorwoord 

Voor u ligt het rapport van de rekenkamercommissie over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van 

de Gemeente Raalte.  

Bij elke overheidsorganisatie of –orgaan wordt geregeld de vraag gesteld of de inkoop adequaat is 

georganiseerd en of er geen nationale of Europese regels worden overtreden 

Veel gemeentelijke rekenkamer(commissie)s besteedden in de afgelopen jaren een onderzoek aan 

dit onderwerp. De relevantie van het onderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid ligt in het 

grote (financiële en juridische) belang voor de gemeenten, de mogelijkheden om besparingen te re-

aliseren en de rechtmatigheids- en integriteitrisico's die aan het onderwerp verbonden zijn. Inkopen 

en aanbesteden is tegenwoordig niet alleen een technisch verhaal van bestellingen plaatsen maar 

ook van het halen van maatschappelijke effecten zoals duurzaamheid. Aan het inkopen en het aan-

besteden van diensten, werken en goederen zijn risico’s verbonden. Om dergelijke risico’s zoveel 

mogelijk te beperken heeft de gemeente Raalte haar inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgelegd in 

een beleidsdocument.  

De rekenkamercommissie deed een onderzoek naar de stand van zaken van het inkoop- en aanbe-

stedingsbeleid en naar de mogelijkheden voor de gemeenteraad om dat beleid vorm te geven. Hoe 

heeft de Gemeente Raalte het inkoop- en aanbestedingsbeleid ingericht en hoe verloopt de interne 

uitvoering en sturing daarvan? Op welke normen is het beleid gebaseerd? Wat kan de gemeente-

raad doen om het beleid vorm te geven en te sturen? Hoe wordt de gemeenteraad geïnformeerd? 

Om antwoord te krijgen op haar vragen bestudeerde de rekenkamercommissie beleidsstukken en 

hield zij interviews. 

Tot slot een woord van dank aan eenieder die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van voor-
liggend rapport. In het bijzonder de externen die bereid waren hun bijdrage te verlenen, de mede-
werkers van de gemeente Raalte voor het aanleveren van documenten en het beantwoorden van 
vragen en niet in het minst aan de onderzoekers van Berenschot die ons ondersteund hebben bij de 
documentenanalyse en de interviews. Dank gaat ook uit naar de ondersteuning van de medewer-
kers van de griffie. 
 
 
 
Januari 2016 
 
De heer R. R. Malag Voorzitter rekenkamercommissie  
De heer B. A. Wissink Lid rekenkamercommissie, onderzoekdeskundige van dit onderzoek 
De heer A.J. Kamstra Lid rekenkamercommissie,  
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1. Aanleiding en opdracht 

1.1 Aanleiding 

Elke gemeente heeft in haar dagelijkse praktijk voor de uitvoering van een deel van haar beleid te 

maken met de inkoop van goederen en diensten. Er zijn aanzienlijke risico's verbonden aan het in-

koopproces, wanneer het beleid niet goed geformuleerd, uitgevoerd of gecontroleerd wordt. Een be-

leid met helder geformuleerde procedures en doelstellingen is daarom essentieel, evenals een zorg-

vuldige toepassing en monitoring daarvan. 

Zowel landelijk als lokaal zijn voorbeelden te noemen, die de gemeenschap onnodig geld gekost 

hebben of die negatieve bijeffecten hadden. 

Naast het vermijden van de risico’s kan ook positief gekeken worden naar de mogelijkheden die een 

goed inkoop- en aanbestedingsbeleid kan opleveren. Zeker nu de komende jaren een forse bezuini-

gingsoperatie in de gemeente Raalte moet worden uitgevoerd, biedt het inkoopproces kansen op 

besparingen, die de bezuinigingspijn kunnen verzachten. 

Het is de taak van de gemeenteraad om kaders te stellen voor deelname aan inkopen. De dage-

lijkse aansturing van de inkoop wordt in veel gemeenten als een aangelegenheid van het college 

gezien. Het is daarom van belang dat de gemeenteraad ervan op de hoogte is of de doelstellingen 

worden behaald binnen de door haar gestelde kaders. Een helder en concreet algemeen beleidska-

der kan hiertoe bijdragen. 

1.2 Doelstelling 

Met dit onderzoek beoogt de rekenkamercommissie de gemeenteraad inzicht te verschaffen in de 

bestuurlijke aspecten, zoals sturen, beheersen, verantwoorden, toezicht houden en de onderlinge 

samenhang daarvan. Het onderzoek moet ook inzicht geven in de wijze waarop de gemeenteraad 

zich verzekert van toegang tot de juiste informatie om periodiek te kunnen bepalen in hoeverre de 

beoogde resultaten van het inkoop- en aanbestedingsbeleid worden gerealiseerd. Meer specifiek 

gaat de aandacht uit naar de risico’s die de gemeente loopt in bestuurlijke, juridische, organisatori-

sche en financiële zin. 

1.3 Vraagstelling en onderzoeksvragen 

In het kader van bovenstaande aanleiding en doelstelling van het onderzoek is de volgende vraag-

stelling geformuleerd: 

Biedt het inkoop- en aanbestedingsbeleid dat de gemeente Raalte hanteert, voldoende waarborgen 

voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van inkopen en aanbestedingen en op welke wijze 

vindt het informeren van en de besluitvorming door de raad hierover plaats? 
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Dit resulteert in de volgende deelvragen: 

 Hoe staat het beleid met betrekking tot inkoop en aanbesteding beschreven en is dat helder en 

concreet geformuleerd? 

 Hoe is in dit beleid de geldende Europese en nationale wet- en regelgeving opgenomen? 

 Bij welke actoren in het inkoopproces is het vastgestelde beleid bekend en bij welke niet? 

 Hoe vindt verantwoording plaats over de uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid? 

 Hoe zijn de risico's die betrekking hebben op het inkoopproces door beheersmaatregelen afge-

dekt? 

 In hoeverre wordt het inkoopproces en de resultaten van inkoop geëvalueerd als het gaat om 

doeltreffendheid en doelmatigheid? 

 Welke informatie is nodig voor de gemeenteraad voor haar kaderstellende en controlerende 

taak? 

 Op welke wijze wordt de raad op dit moment geïnformeerd over de inkoop en aanbesteding en 

de resultaten hiervan? 

1.4 Afbakening  

Om bovenstaande centrale vraagstelling en de daarvan afgeleide deelvragen te beantwoorden, is 

een nadere afbakening noodzakelijk. In dit geval handelt het om een afbakening in de te onder-

zoeken periode en de te onderzoeken cases. 

Als peiljaar voor de gemeentelijke stukken wordt 2014 aangehouden. Voorts werden casussen uit 

2014 onderzocht.  

Wanneer in het vervolg van dit rapport het begrip inkoopbeleid wordt gebruikt, wordt daarmee het 

beleid betreffende het hele traject van inkoop- en aanbesteding bedoeld. 

1.5 Onderzoeksopzet 

De uitvoering van het onderzoek heeft er als volgt uitgezien: 

 Opstellen normenkader 

Voorafgaand aan de onderzoeksactiviteiten is een normenkader opgesteld. Het normenkader is op-

gesteld aan de hand van vigerende wet- en regelgeving, beleid op het gebied van inkoop en aanbe-

steding en de onderzoeks- en deelvragen. Het normenkader is vastgesteld door de rekenkamer-

commissie. Het normenkader is opgenomen in bijlage 1. 
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 Dossieronderzoek 

Direct na aanvang van het onderzoek is gestart met het verzamelen en de verwerking van docu-

menten. De documenten die zijn ontvangen, bestonden onder meer uit gemeentelijk en regionaal 

beleid op het gebied van inkoop en aanbesteding, stukken met betrekking tot het dossier leerlingen-

vervoer en rapportages met betrekking tot de uitvoering van het inkoopbeleid. In bijlage 2 is een 

overzicht opgenomen van de geraadpleegde stukken. 

 Interviews 

Wij hebben in totaal 10 interviews1 afgenomen. Wij hebben gesproken met twee afdelingshoofden, 

twee inkoopadviseurs, de inkoopcoördinator, teammanager Advies, de gemeentesecretaris, wethou-

der van Loevezijn, een afvaardiging van de gemeenteraad van Raalte, de heer Roescher (Directeur 

TCR Groep BV) en de heer Haarman (Voorzitter Kring Raalter Werkgevers). 

 Vergelijking 

Om de uitkomsten van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Raalte te duiden heb-

ben we de ABC-analyse 2013 gebruikt als benchmark. Doordat het beleid van de gemeente Raalte 

overeenkomt met de vergeleken gemeenten en doordat er geen gekwantificeerde doelstellingen zijn 

opgenomen is het niet mogelijk om een waardeoordeel aan de resultaten te verbinden. 

 Analyse, wederhoor en rapportage 

Alle verzamelde informatie uit documenten en gesprekken is vervolgens geanalyseerd en verwerkt 

in een conceptrapportage. De beschrijvende delen zijn voor ambtelijke hoor en wederhoor aan de 

ambtelijke organisatie voorgelegd. 

Op basis hiervan is de rapportage aangescherpt en met de conclusies aan het college voorgelegd 

voor een bestuurlijke reactie. 

1.6 Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 beschrijven we de onderzoeksopzet. Hier gaan we in op de aanleiding en de doel-

stelling van het onderzoek, de vraagstelling, afbakening en gevolgde aanpak.  

In hoofdstuk 2 geven we onze belangrijkste bevindingen, conclusies en aanbevelingen (resp. par 

2.1, 2.2 en 2.3). 

In hoofdstuk 3 onderbouwen we de conclusies en aanbevelingen met de bevindingen uit het docu-

mentenonderzoek en de interviews. 

 

 

                                                      

1 In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de personen die geïnterviewd zijn. 
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2. Bevindingen, conclusies en aanbevelingen 

2.1 Bevindingen 

Hieronder zijn de voornaamste bevindingen weergegeven. Deze zijn nader uitgewerkt in hoofdstuk 

3, onderbouwing. 

 De gemeenteraad is niet betrokken bij het opstellen en vaststellen van het inkoop- en aanbeste-

dingsbeleid.  

 Het beleid bevat beleidsrijke doelstellingen bijvoorbeeld op het gebied van lokaal ondernemer-

schap, Social Return on Investment (Social Return), innovatie, duurzaamheid en samenwerking 

met andere gemeenten. 

 De hoofdlijnen van het beleid zijn bekend bij de relevante actoren in het inkoopproces, de rele-

vante details zijn slechts deels bekend. 

 Het inkoop -en aanbestedingsbeleid is op onderdelen onvoldoende SMART2 geformuleerd. Zo is 

de eis van 100% duurzaam inkopen niet realistisch en zijn de Social Return doelstellingen voor 

aanbestedingen onder € 400.000 en de doelstelling lokaal ondernemerschap te bevorderen on-

voldoende specifiek. 

 Er is niet aangegeven hoe hoog de kosten voor het realiseren van een doelstelling mogen zijn. 

Hoeveel duurder mag bijvoorbeeld een 100% duurzame leverancier zijn dan een 50% duurzame 

leverancier? 

 Het is niet duidelijk hoe de afweging gemaakt moet worden in geval van tegenstrijdige doelstel-

lingen. Zo kan bijvoorbeeld doelstelling voor lokaal ondernemerschap op gespannen voet staan 

met de duurzaamheidsdoelstelling of de samenwerking met andere gemeentes.  

 Er is binnen de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie verschil in opvatting over het belang 

van lokaal ondernemerschap in relatie tot het inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

 De rol- en taakverdeling tussen de inkoopadviseurs en de inkopers is duidelijk en bekend. 

 De informatierol is niet ingevuld. College en raad worden niet structureel en niet gestructureerd 

op de hoogte gebracht van de mate waarin beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd. Hierdoor 

is er geen zicht op de doeltreffendheid van het beleid. 

 In het inkoop- en aanbestedingsproces is geen signaleringsfunctie3 ingebouwd bij afwijking van 

het advies van de inkoopadviseur door de budgethouder. 

                                                      

2 SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden 

3 Procedure in geval van afwijking van het advies van de inkoopadviseur. 
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 Uit de interne controle blijkt dat de dossiervorming van inkoop- en aanbestedingsprocedures 

niet op orde is. 

 Op momenten dat is afgeweken van criteria uit het inkoop- en aanbestedingsbeleid, lag daar 

niet steeds een onderbouwd collegevoorstel aan ten grondslag, zoals vereist is. 

 De verantwoordelijke wethouder voert geen structureel overleg met de ambtelijke organisatie 

over de uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.  

 Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd op het gebied van integriteit of het niet ethisch han-

delen van personen die direct of indirect betrokken zijn bij de inkopen en / of aanbestedingen. 

Maar er is ook geconstateerd dat integriteit geen belangrijk aandachtspunt is in het inkoop- en 

aanbestedingsproces.   

 In het inkoop- en aanbestedingsbeleid is niet vastgelegd wanneer, op welke wijze en aan de 

hand van welke criteria het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt geëvalueerd.  

 

2.2 Conclusies 

2.2.1 Beleid 

Het beleid met betrekking tot inkoop en aanbesteding geeft nader invulling aan de normen voort-

vloeiend uit wet- en regelgeving op het gebied van inkoop en aanbesteding zoals de Aanbeste-

dingswet en de gids Proportionaliteit. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Raalte 

is verder uitgewerkt in het inkoophandboek waarin praktische invulling aan het beleid wordt gege-

ven. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is vastgesteld door het College van B&W van de ge-

meente Raalte. Dit is opvallend nu het beleid niet louter betrekking heeft op uitvoering, maar ele-

menten bevat die als beleidsrijk bestempeld dienen te worden. Hierbij dient gedacht te worden aan 

doelstellingen op het gebied van lokaal ondernemerschap, duurzaamheid en Social Return. De raad 

geeft daarnaast zelf aan, conform haar kaderstellende rol, betrokken te willen worden bij de vast-

stelling van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is op hoofdlijnen bekend bij de relevante actoren in het inkoop-

proces zoals de afdelingshoofden en de verantwoordelijk portefeuillehouder. De concrete doelen 

van het beleid op het gebied van duurzaamheid, Social Return en inkoopsamenwerking zijn bekend 

bij de inkoopadviseurs en in mindere mate bij de andere betrokkenen. Wel zijn alle betrokkenen op 

de hoogte van de concrete doelstelling op het gebied van lokaal ondernemerschap. 

Hoewel het beleid duidelijk is omschreven en door betrokkenen als begrijpelijk wordt bestempeld, is 

het op een aantal punten onvoldoende concreet. Zo zijn er geen handvatten meegegeven hoe om 

te gaan met conflicterende doelstellingen. Hierdoor is het beleid op punten vatbaar voor meerdere 

interpretaties. Dit geldt bijvoorbeeld voor de eisen op het gebied van Social Return, duurzaamheid 

en lokaal ondernemerschap. Ook is geen kosten-baten-afweging gemaakt met betrekking tot de 

doelstellingen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hierdoor is onduidelijk welke inzet gewenst is 

ten aanzien van de doelstellingen en wat deze inzet mag kosten.  
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Door de afwezigheid van rapportages met betrekking tot het realiseren van de doelen van het in-

koop- en aanbestedingsbeleid heeft de gemeente geen zicht op de mate waarin de doelstellingen 

van het inkoop- en aanbestedingsbeleid worden gerealiseerd. Hierdoor is het voor de gemeente niet 

mogelijk te sturen op deze doelstellingen. Het gevolg is dat medewerkers van de gemeente, overi-

gens voor zover wij vast hebben kunnen stellen, naar eer en geweten, hun eigen afweging maken 

en invulling geven aan de doelstellingen uit het inkoop- en aanbestedingsbeleid.  

2.2.2 Uitvoering 

In het inkoophandboek worden duidelijke criteria en regels gehanteerd met betrekking tot de te vol-

gen inkoop- of aanbestedingsprocedure. Betrokkenen weten dan ook over het algemeen welke in-

koopprocedure in een concreet geval toegepast dient te worden. Daarnaast is de taak en rolverde-

ling tussen inkopers, budgethouders en inkoopadviseurs bekend. Voor betrokkenen is het in een 

concrete inkoopprocedure soms echter onduidelijk hoe invulling gegeven kan worden aan de doel-

stellingen op het gebied van duurzaamheid en Social Return. Dit geldt in mindere mate voor lokaal 

ondernemerschap. 

Uit de accountantscontrole van de jaarrekening over 2014 komt naar voren dat de contractering van 

een groenafvalverwerkingsbedrijf ten onrechte is aanbesteed als 2B-dienst. Daarnaast hebben wij 

vastgesteld dat bij concrete aanbestedingen op het gebied van duurzaamheid en Social Return is 

afgeweken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit is volgens het beleid enkel mogelijk op ba-

sis van een gefundeerd collegebesluit. In de onderzochte periode zijn dergelijke collegebesluiten 

niet genomen. Dit roept de vraag op in hoeveel andere gevallen is afgeweken van het beleid zonder 

dat hier een collegebesluit aan ten grondslag heeft gelegen. 

2.2.3 Bestuur gemeente 

Op het niveau van het college en de gemeenteraad bestaat onvoldoende inzicht in de mate waarin 

de doelstellingen van het beleid worden gerealiseerd. Zowel college als raad worden niet op ge-

structureerde wijze op de hoogte gehouden van de resultaten van het inkoop- en aanbestedingsbe-

leid. Dit hangt samen met het feit dat voor beide organen niet is vastgesteld welke informatie zij no-

dig hebben om hun taak uit te voeren. Wat verder mogelijk meespeelt, is dat de gemeenteraad niet 

betrokken is geweest bij de totstandkoming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.  

In de praktijk heeft de verantwoordelijke portefeuillehouder geregeld contact met de teammanager 

Advies over de uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Daarnaast is de gemeenteraad 

middels een presentatie door de ambtelijke organisatie op de hoogte gebracht van de uitvoering van 

het beleid. Om te kunnen sturen op realisering van beleidsdoelstellingen of om te kunnen beoorde-

len of de doelstellingen worden gehaald is het echter van belang dat er op een gestructureerde 

wijze wordt gerapporteerd over de resultaten van het beleid zodat ontwikkelingen zichtbaar zijn en 

deze kunnen worden beoordeeld. De daarvoor benodigde informatie wordt niet aan gemeenteraad 

en college verstrekt, noch wordt daar om gevraagd. 
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2.2.4 Controle, toezicht en evaluatie 

Jaarlijks vindt door de externe accountant controle plaats van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

Ook intern wordt jaarlijks controle uitgevoerd op de uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsbe-

leid. Uit de interne controle komt naar voren dat de dossiervorming niet op orde is4.  

Deze conclusie wordt onderstreept door het feit dat een door de onderzoekers opgevraagd dossier 

niet beschikbaar was. Medewerkers zijn onvoldoende op de hoogte van de procedures rondom dos-

siervorming, of houden zich onvoldoende aan de procedures.  

In het inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn geen afspraken opgenomen over de evaluatie van het 

beleid met betrekking tot de resultaten, kosten en verantwoording. Ook is er niet vastgelegd hoe en 

wanneer het beleid wordt geëvalueerd. Wel is in 2014 een externe analyse uitgevoerd om inzicht te 

krijgen in de kosten en effecten van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Door het ontbreken van 

referentiecijfers of doelstellingen kan op basis van deze kwantitatieve analyse echter niet worden 

bepaald in hoeverre het beleid succesvol is ten aanzien van de te realiseren doelstellingen.  

In de gekozen organisatie-inrichting is de budgethouder verantwoordelijk. De inkoopadviseur heeft 

echter de meeste kennis van en het beste zicht op de uitvoering van het inkoop- en aanbestedings-

beleid. Wat opvalt is dat er geen geformaliseerde signaleringsfunctie is georganiseerd waarin (bij-

voorbeeld door de inkoopadviseurs) het lijnmanagement (gemeentesecretaris, afdelingshoofd en 

budgethouder) wordt geïnformeerd over de uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

Hiermee is het toezicht op de uitvoering van het beleid in de lijn beperkt (bijvoorbeeld geen toezicht 

op opvolgen archiveringsrichtlijnen). In de praktijk wordt er door de lijn (college, gemeentesecretaris, 

budgethouder en inkoper) voornamelijk pragmatisch gestuurd op een efficiënte inkoop en maar be-

perkt op de uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

 

2.3 Aanbevelingen 

Wij hebben geconstateerd dat binnen de gemeentelijke organisatie betrokkenen bij het proces van 

inkoop en aanbesteding vanuit goede intenties proberen een bijdrage te leveren aan het realiseren 

van de doelstellingen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Door het ontbreken van een gestruc-

tureerde PDCA-cyclus is binnen de gemeente echter geen zicht op in hoeverre genoemde doelstel-

lingen worden bereikt. Van sturing op het behalen van deze doelstellingen is ook slechts in zeer be-

perkte mate sprake. Dit geldt zowel voor het bestuur van de gemeente als voor de ambtelijke orga-

nisatie. Onze aanbevelingen richten zich daarom in het bijzonder op versterking van de sturing(smo-

gelijkheden) van bestuur en ambtelijke organisatie van de gemeente. 

 Evalueer het inkoop- en aanbestedingsbeleid (dat kan op basis van dit rapport) met de raad en 

voer een discussie over de beleidsrijke doelstellingen.  

                                                      

4 De conclusies van de interne controle zijn vervat in een actieplan. 
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 Pas op basis hiervan het beleid aan en laat dit vaststellen door de raad. Hanteer bij het opstel-

len van de doelstellingen onderstaande aandachtspunten:  

 Maak per doelstelling een kosten-baten-afweging tussen de (maatschappelijke) opbrengsten ־

van de doelstelling en de aanvullende kosten die deze doelstelling met zich meebrengt (ho-

gere inkoopkosten, extra beheersings- en rapportagekosten). 

-Maak onderscheid tussen procesdoelstellingen (bijvoorbeeld: bij iedere aanbesteding mini ־

maal één lokale aanbieder uitnodigen) en resultaatdoelstellingen (bijvoorbeeld: minimaal 

80% van de ingekochte goederen en diensten voldoet aan de Pianoo-normen voor duur-

zaamheid). 

 Richt een geformaliseerde rapportagestructuur in waarmee structureel wordt gerapporteerd op 

de gestelde doelstellingen richting leidinggevenden (MT en directie), het college en de raad. 

 Stem vorm en frequentie van rapportering af op de behoefte van de diverse betrokkenen ־

binnen het proces van inkoop en aanbesteding.  

 Beleg de signaleringsfunctie ten aanzien van afwijkingen in de uitvoer van het inkoop- en aan-

bestedingsbeleid binnen de organisatie.  

- Gezien de huidige inrichting van het inkoop- en aanbestedingsproces bevelen wij aan de 

signaleringsfunctie deel uit te laten maken van het takenpakket van de inkoopadviseur.  

 Breng het inkoop- en aanbestedingsbeleid opnieuw onder de aandacht van de betrokken mede-

werkers. Besteed hierbij in het bijzonder aandacht aan de procedures en regels met betrekking 

tot dossiervorming. 

 Besteed aandacht aan integriteit in het inkoopbeleid bijvoorbeeld door introductie van de ge-

dragscode van het NEVI.  

 Leg vast wanneer het inkoop- en aanbestedingsbeleid opnieuw wordt geëvalueerd. 
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3. Onderbouwing 

3.1 Beleid en uitgangspunten 

De Europese Unie heeft in verschillende richtlijnen de inkoop boven de aanbestedingsgrens door 

aanbestedende diensten gereguleerd. Deze richtlijnen zijn in Nederland opgenomen in de Aanbe-

stedingswet. In genoemde wet zijn tevens regels opgenomen met betrekking tot de procedure van 

inkoop voor alle opdrachten. Via de Aanbestedingswet is toepassing van de regels van de Gids Pro-

portionaliteit verplicht gesteld. Hierin zijn regels opgenomen met betrekking tot de eisen die gesteld 

kunnen worden ter voorkoming van te hoge en disproportionele eisen in inkoop- en aanbestedings-

procedures. 

Ter aanvulling op de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit kent de gemeente Raalte een 

eigen inkoopbeleid. Hierin zijn de kaders en uitgangspunten voor het handelen van de gemeente 

Raalte ten aanzien van inkoop en aanbesteden vastgesteld. Het inkoopbeleid richt zich zowel op de 

bedrijfsmatige voordelen die de gemeente met verstandig inkopen kan boeken (de doelmatigheid), 

het inkopen volgens de geldende wet- en regelgeving (rechtmatigheid) en de wijze waarop de ge-

meente invulling geeft aan haar taak om zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren. In dit 

inkoopbeleid zijn de kaders en uitgangspunten geformuleerd voor het handelen van de gemeente 

ten aanzien van inkopen en aanbesteden. Deze kaders en uitgangspunten zijn algemeen bindend 

voor de gehele organisatie5. Het inkoopbeleid is conform de vigerende wet- en regelgeving opge-

steld. 

In het inkoophandboek DOWR is relevante informatie opgenomen over inkoop en inkoopprocedures 

binnen de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. De bepalingen in het handboek zijn niet zo-

zeer een uitwerking van het beleid, maar een praktische beschrijving van procedures die gevolgd 

dienen te worden in een concreet geval van inkoop of aanbesteding. Thema’s die in het inkoop-

handboek aan de orde komen zijn onder andere: 

 Rol van de budgethouder en inkoopadviseur. 

 Relevante begrippen in het inkoopproces, zoals duurzaam inkopen, drempelwaarden, percelen 

en EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). 

 Werkwijze bij verschillende inkoopprocessen (enkelvoudig onderhands, meervoudig onder-

hands, nationaal aanbesteden, Europees aanbesteden). 

De medewerkers van de gemeenten (bestuurlijk en ambtelijk) zijn op hoofdlijnen bekend met de uit-

gangspunten van het inkoopbeleid. De inkoopadviseurs zijn echter de enigen binnen de gemeente-

lijke organisatie waar het beleid en de daaraan gekoppelde werkwijzen en processen tot in detail 

bekend zijn. 

 

                                                      

5 Inkoop- en aanbestedingsbeleid, p. 4/5. 
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3.1.1 Totstandkoming beleid 

Het inkoopbeleid van de gemeente Raalte is in werking getreden per 15 mei 2014 (met terugwer-

kende kracht geldig per 1 januari 2014). Het beleid is vastgesteld door het college van burgemees-

ter en wethouders van de gemeente Raalte. Voor het beleid is een standaardformat van de VNG 

gebruikt en aangepast naar de situatie van Raalte. 

Vaststellen inkoop- en aanbestedingsbeleid 

Als een nota inkoop- en aanbestedingsbeleid een kaderstellend karakter heeft, dient (gelet op de 

dualisering) de nota te worden vastgesteld door de gemeenteraad. Dat de raad de nota vaststelt is 

ook door de VNG verwoord in de ‘Checklist voor inkopen en aanbesteden’. In een nota inkoop- en 

aanbestedingsbeleid kunnen de kaders gesteld worden waarbinnen het college het aanbeste-

dingsbeleid (bijvoorbeeld de besluitvorming aangaande inkoop of aanbesteding in een concrete 

situatie) moet uitvoeren. Daarnaast kan de raad zich in de nota bijvoorbeeld uitspreken over de 

mate waarin het gewenst is dat de gemeente het uitgangspunt ‘duurzaam aanbesteden’ gaat han-

teren. Verder kan in de nota worden geregeld hoe het college zich verantwoord aan de gemeente-

raad over de uitvoering van het aanbestedingsbeleid6. 

Voorafgaand aan de vaststelling van het beleid is door de gemeente overleg gevoerd met de Kring 

Raalter Werkgevers. Onderwerpen die daarbij aan de orde zijn gekomen, zijn de keuze voor een 

inkoopprocedure in geval van opdrachten met een waarde onder de aanbestedingsgrens, de termijn 

waarbinnen facturen voldaan dienen te worden en het betrekken van lokale ondernemers door de 

gemeente. De input van de werkgevers is meegenomen bij de vaststelling van het beleid. 

In het kader van het opstellen van het beleid heeft geen overleg plaatsgevonden met de gemeente-

raad van Raalte. Zij hebben geen input geleverd met betrekking tot de uitgangspunten en kaders 

van het beleid. Tijdens een gesprek met een afvaardiging van de gemeenteraad in het kader van 

voorliggend onderzoek werd door de raad aangegeven, dat zij graag betrokken waren geweest bij 

de vaststelling van het inkoopbeleid. De gemeenteraad geeft aan niet geconsulteerd te zijn op het 

moment dat genoemd beleid door het college is vastgesteld. Voorts geeft de raad aan in de toe-

komst graag betrokken te worden bij het bepalen van de doelen van het inkoopbeleid en in zekere 

mate op de hoogte gehouden te worden van het realiseren van de doelstellingen. Over de wijze 

waarop dient in een later stadium te worden besloten. Eerst moet volgens de raad een fundamen-

tele discussie worden gevoerd over de uitgangspunten van het beleid, met name op het gebied van 

Social Return, duurzaamheid en lokaal ondernemerschap. 

  

                                                      

6 http://www.vng.nl/onderwerpenindex/economie/aanbesteden/vraag-en-antwoord/is-vaststellen-aanbeste-

dingsbeleid-een-bevoegdheid-van-college-of-raad. 
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3.1.2 Inhoud beleid 

Zoals aangegeven worden in het inkoopbeleid van de gemeente Raalte de kaders en uitgangspun-

ten van het handelen van de gemeente ten aanzien van inkoop en aanbesteden gegeven. Het be-

leid bestaat uit een combinatie van algemene kaders op het gebied van inkoop en aanbesteden en 

bepalingen gericht op de uitvoering van het beleid. De algemene kaders hebben onder andere be-

trekking op duurzaamheid, Social Return, lokaal ondernemerschap en samenwerking op het gebied 

van inkoop, terwijl de uitvoeringsbepalingen betrekking hebben op onder andere het contractenbe-

heer, de rol van de inkoopadviseur en het sluiten van raamovereenkomsten. 

In het inkoopbeleid wordt aangegeven, dat de gemeente het beleid heeft opgesteld om een aantal 

uitgangspunten en doelen op het gebied van inkoop een aanbesteden te kunnen bewerkstelligen in 

overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving. Het gaat om de volgende uitgangspunten of 

doelen: 

 Het op een transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze besteden van overheidsgel-

den, waarbij de beste prijs-/kwaliteitsverhouding centraal staat. 

Het uitgangspunt met betrekking tot de beste prijs/kwaliteit komt in het beleid naar voren door bij 

Europese aanbestedingen en bij aanbestedingen voor werken het gunningcriterium ‘Economisch 

Meest Voordelige Inschrijving’ te hanteren. 

 Rechtmatig inkopen, dat wil zeggen het inkopen conform de relevante (Europese) wet- en regel-

geving. 

 Het creëren van een eenduidige en transparante werkwijze binnen de gemeente. 

Het beleid is verder uitgewerkt in een inkoophandboek en een format inkoopstrategie. De bepa-

lingen in het handboek geven een praktische beschrijving van procedures die gevolgd dienen te 

worden in een concreet geval van inkoop of aanbesteding. 

De gemeente beschikt verder over een checklist voor het opstellen van een inkoopstrategie. Deze 

checklist is opgenomen in het inkoophandboek en tevens op te vragen bij de inkoopadviseur. Bij ie-

dere inkoop vanaf € 50.000,- voor leveringen en diensten en € 150.000,- voor werken is het ver-

plicht om een inkoopstrategie op te stellen, deze te bespreken met de inkoopadviseur en deze toe 

te voegen aan het aanbestedingsdossier. 

 Het beperken van zowel juridische als financiële risico’s. 

Bij het beperken van juridische risico’s spelen de inkoopadviseurs een belangrijke rol. Zij dienen 

toezicht te houden op het volgen van de correcte procedures. Deze procedures zijn vastgelegd in 

het inkoophandboek en de inkoopstrategie. 

Daarnaast is bepaald dat afwijking van het inkoopbeleid slechts mogelijk en toegestaan is op basis 

van een deugdelijk gemotiveerd besluit van het college van burgemeester en wethouders en voor 

zover een en ander op basis van de geldende wet- en regelgeving mogelijk is. Het voorstel aan het 

college van burgemeester en wethouders dient altijd afgestemd te worden met de inkoopadviseur. 
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 Het realiseren van duurzaam inkopen binnen de gehele gemeentelijke organisatie, waarbij het 

de ambitie is om in 2015 100% duurzaam in te kopen. 

Door de gemeente wordt aansluiting gezocht bij het uitvoeringsprogramma ‘Duurzaam inkopen’ van 

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Op de website van PIANOo zijn criteria met betrekking tot 

duurzaam inkopen opgenomen die de gemeente dient te hanteren bij inkoop- en aanbestedingstra-

jecten. Het uitgangspunt van de gemeente is dat binnen het budget zo duurzaam mogelijk wordt in-

gekocht. Het streven is in 2015 100% duurzaam in te kopen. 

In het inkoophandboek wordt een stappenplan gegeven hoe duurzaam in te kopen. Daarnaast 

wordt in de inkoopstrategie gevraagd naar het naleven van de duurzaamheidscriteria. 

 Het creëren van zoveel mogelijk (extra) voordeel voor de gemeenschap of de maatschappij 

(maatschappelijke waarde). 

In het inkoopbeleid wordt aangegeven dat de gemeente in haar inkoopfunctie bewust en structureel 

inhoud geeft aan haar maatschappelijke rol op een wijze die verder gaat dan de wet verplicht. Vol-

gens de gemeente leidt dit tot toegevoegde waarde voor zowel de eigen organisatie als de maat-

schappij. De gemeente doet dit door maatregelen te nemen op het gebied van: 

a) Midden- en kleinbedrijf en lokale/regionale economie 

De gemeente streeft ernaar zoveel mogelijk opdrachten open te stellen voor het MKB. Dit doet ze 

door gebruik te maken van percelen in aanbestedingen, de lasten te verminderen en het niet gebrui-

ken van onnodig zware selectie- en gunningscriteria. 

In gevallen waar een enkelvoudig onderhandse uitnodiging en/of een meervoudig onderhandse 

aanbesteding is toegestaan, wordt rekening gehouden met de lokale/regionale economie. Dit doet 

de gemeente door, indien mogelijk, bij iedere meervoudig onderhandse aanbesteding ten minste 

één leverancier gevestigd binnen de eigen gemeentegrenzen uit te nodigen. 

b) Duurzaam inkopen 

Zie de opmerkingen over duurzaam inkopen onder doelstellingen. 

c) Social Return on Investment (Social Return) 

De gemeente Raalte stelt bij aanbestedingen voor werken of diensten met een contractwaarde gro-

ter dan € 400.000 de voorwaarde dat de opdrachtnemer ter waarde van 5% van de aanneemsom 

inzet ten behoeve van Social Return. 

Voorts wordt aangegeven, dat bij aanbestedingen voor werken of diensten met een lagere contract-

waarde en bij aanbestedingen voor leveringen, de gemeente, waar mogelijk, bij de beoordeling van 

inschrijvingen extra waarde toe zal kennen aan inschrijvers, die aan Social Return invulling kunnen 

geven. 
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d) Sociale werkvoorziening 

Dit uitgangspunt houdt in dat in geval van aanbestedingen waarbij mogelijkheden zijn om gebruik te 

maken van de inzet vanuit de sociale werkvoorziening deze mogelijkheden zullen worden onder-

zocht. 

e) Innovatie 

Innovatie in de zin van het inkoopbeleid houdt in dat de gemeente daar waar mogelijk innovatiege-

richt inkopen (en aanbesteden) aanmoedigt. 

 Het bevorderen van inkoopsamenwerking. 

In het inkoopbeleid wordt aangegeven dat de gemeente voor de inkoopsamenwerking met de ge-

meenten Deventer en Olst-Wijhe als uitgangspunt hanteert ‘samenwerking tenzij…’. Volgens het 

beleid geldt dit ook voor andere partners waarmee bestuurlijke afspraken zijn gemaakt tot samen-

werking. Volgens het beleid dienen verder bij ieder aanbestedingstraject de mogelijkheden tot sa-

menwerking onderzocht te worden. Verder dient ter bevordering van de inkoopsamenwerking een 

aanbestedingskalender te worden opgesteld. 

Daarnaast blijkt uit de gesprekken dat ook hier een belangrijke rol is weggelegd voor de inkoopadvi-

seurs. Zij zijn werkzaam voor alle gemeenten binnen het DOWR-verband en hebben zodoende een 

goed overzicht van de verschillende projecten die bij de gemeenten spelen. Een van de rollen van 

de inkoopadviseurs is dan ook het bevorderen van inkoopsamenwerking. 

3.1.3 PDCA7-cyclus in het beleid 

Hoewel het beleid in heldere begrijpelijke taal is geformuleerd, zijn de doelstellingen niet allemaal 

SMART geformuleerd. Zo is de doelstelling van 100% duurzaam inkopen in 2015 wel specifiek, 

meetbaar, acceptabel en tijdsgeboden, maar in de praktijk niet haalbaar (niet realistisch). De Social 

Return doelstelling voor opdrachten onder de € 400.000 (waar mogelijk invulling geven aan Social 

Return) is daarentegen niet specifiek. Daarnaast wordt de voortgang op het behalen van de doel-

stellingen niet (structureel) gemeten en wordt er niet over gerapporteerd of op gestuurd.  

Er vindt dus geen terugkoppeling op de uitwerking van het beleid plaats, waardoor er ook niet bijge-

stuurd wordt (dit geldt op ambtelijk niveau, het niveau van het college en het niveau van de raad). 

Er is in het beleid ook niet opgenomen wanneer en op welke wijze het beleid wordt geëvalueerd. 

                                                      

7 Plan-Do-Check-Act. 
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3.2 Politiek-bestuurlijk 

Zoals reeds eerder aangegeven, worden in het inkoopbeleid zowel kaders gegeven als bepalingen 

die meer gericht zijn op de uitvoering van inkoop en aanbesteding. Onderstaand wordt beschreven 

in hoeverre college en raad betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid. Daarnaast wordt inge-

gaan op de wijze en mate van controle en sturing vanuit het politiek-bestuurlijke niveau van de ge-

meente Raalte. 

3.2.1 College van B&W 

Het college is verantwoordelijk voor het vaststellen van het inkoopbeleid. De verantwoordelijke wet-

houder is op de hoogte van de belangrijkste uitgangspunten van het beleid. Met betrekking tot lo-

kaal ondernemerschap geeft hij aan dat het gaat om het geven van gelijke kansen aan lokale en re-

gionale ondernemers. 

Tegelijkertijd dient beseft te worden dat het niet mogelijk is een muur om Raalte heen te zetten. Om 

de lokale ondernemers actief te betrekken bij de totstandkoming van het beleid is met de Kring 

Raalter Werkgevers gesproken. Daarnaast wordt een algemene informatiebijeenkomst voor lokale 

ondernemers georganiseerd omtrent inkoop en aanbesteding. 

Informatievoorziening college 

Over de uitvoering van het inkoopbeleid heeft de verantwoordelijk portefeuillehouder regelmatig 

contact met de Teammanager Advies van de gemeente Raalte. Dit contact vindt voornamelijk plaats 

op het moment dat er wat speelt of te melden valt op het gebied van inkoop en aanbesteding. Een 

voorbeeld daarvan is de oplevering van de ABC-analyse, een rapportage waarmee inzicht wordt ge-

geven in inkoop gerelateerde activiteiten en resultaten. Door het ontbreken van relevant referentie-

materiaal is het voor het college echter lastig de uitkomsten uit genoemde analyse te interpreteren 

en af te zetten tegen de beleidsdoelstellingen. Daarnaast hebben deze betrekking op slechts een 

deel van de genoemde doelstellingen. 

Er is geen sprake van een periodieke terugkoppeling ten aanzien van de doelstellingen van het be-

leid. Ook is geen sprake van een rapportagestructuur die voorziet in de aanlevering van relevante 

sturingsinformatie richting college. De verantwoordelijk wethouder geeft aan dat het streven is een 

portefeuillehouders overleg in te richten waarin de portefeuillehouder periodiek op de hoogte wordt 

gehouden van relevante ontwikkelingen op het gebied van inkoop en aanbesteding binnen de ge-

meente. 

Onder meer door het ontbreken van de juiste sturingsinformatie wordt door het college niet gestuurd 

op het behalen van de doelstellingen van het beleid. De verantwoordelijkheid voor het behalen van 

de beleidsdoelstellingen ligt bij de budgethouders, ondersteund door de inkoopadviseurs. 

Afwijking beleid 

Volgens het inkoopbeleid zijn afwijkingen van het inkoopbeleid slechts mogelijk en toegestaan op 

basis van een deugdelijk gemotiveerd besluit van het college van burgemeester en wethouders en 

voor zover een en ander op basis van de geldende wet- en regelgeving mogelijk is. 
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Uit de besprekingen is naar voren gekomen dat dit niet gebeurd is terwijl er wel van het beleid is af-

geweken in 20148. Indien sprake is van een afwijking wordt deze dus niet standaard voorgelegd aan 

het college, zoals staat voorgeschreven in het beleid. 

3.2.2 Gemeenteraad 

Tijdens het gesprek met de gemeenteraad komt naar voren dat de raad niet is betrokken bij het op-

stellen van het beleid en de beleidsdoelstellingen. Er is momenteel geen sprake van een geformali-

seerde structuur waarmee de raad wordt geïnformeerd over de resultaten ten aanzien van de doel-

stellingen van het inkoopbeleid. 

Wel wordt de raad adequaat van informatie voorzien als daar om wordt gevraagd. Daarnaast is door 

de ambtelijke organisatie een bijeenkomst georganiseerd voor de gemeenteraad waarin uitleg is ge-

geven over de praktische uitwerking van het beleid. 

Ten aanzien van de doelstellingen geeft de raad aan dat het lastig is deze te kwantificeren. Dit 

neemt overigens niet weg dat de raad wel degelijk op de hoogte gehouden wenst te worden over 

het al dan niet behalen van de doelstellingen van het beleid. De mate en wijze van sturing die daar-

bij horen, dienen in een later stadium te worden bepaald. Allereerst wenst de raad een discussie te 

voeren over de uitgangspunten en doelstellingen van het beleid. 

 

3.3 Proces op uitvoeringsniveau 

3.3.1 Inkoopmodel 

De gemeente kent een gecoördineerd inkoopmodel. Dat betekent dat iedere budgethouder zelfstan-

dig verantwoordelijk is voor de uitvoering van het inkoopbeleid. De praktische inkoop wordt in de re-

gel gedaan door medewerkers die onder de budgethouder vallen. Afhankelijk van de opdracht-

waarde is het voor de budgethouders optioneel of verplicht om een inkoopadviseur in te schakelen 

in het inkooptraject. Vanuit DOWR-verband staan er twee gemeentelijk inkoopadviseurs (0,4 fte in 

totaal) ter beschikking aan de gemeente en worden de werkzaamheden gecoördineerd door een 

inkoopcoördinator. De inkoopadviseurs zorgen ervoor dat in voldoende mate aanbesteding techni-

sche en juridische kennis binnen de gemeentelijke organisatie aanwezig is. De inkoopadviseur ope-

reert als een centraal aanspreekpunt en vraagbaak op het gebied van inkoop en aanbesteden voor 

de gehele gemeente. Daarnaast heeft de inkoopadviseur een begeleidende, adviserende, signale-

rende en controlerende rol. De inhoudelijke en procedurele verantwoordelijkheid blijft bij de budget-

houder liggen. 

De signalerende taak van de inkoopadviseur bestaat uit het vragen aan de budgethouders welke 

aanbestedingen in het verschiet liggen en het peilen van hun ondersteuningsbehoefte. Daarnaast 

                                                      

8 Een voorbeeld hiervan is het laten vallen van de Social Return-eis bij de aanbesteding voor huishoudelijke 

hulp. 
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wordt door de adviseurs gelet op synergie tussen aanbestedingstrajecten in DOWR- en regionaal 

verband. 

Medewerkers van de gemeente zijn verplicht om bij iedere inkoop vanaf € 50.000,- voor leveringen 

en diensten en € 150.000,- voor werken de inkoopstrategie te bespreken met de inkoopadviseur. Bij 

het bespreken van de inkoopstrategie attendeert de adviseur de budgethouder bijvoorbeeld op het 

verwerken van Social Return in de offerteaanvraag. Daarnaast kan een adviseur in een concreet 

geval wijzen op de aanwezigheid van eisen op het gebied van duurzaamheid. In geval van inkoop 

onder € 50.000,- voor leveringen en diensten en € 150.000,- voor werken is het inschakelen van 

een inkoopadviseur optioneel. De mate waarin onder deze bedragen gebruik wordt gemaakt van de 

expertise van de inkoopadviseur verschilt per budgethouder. Eén budgethouder vertelde ons stan-

daard advies te vragen aan de adviseur. Over het algemeen weten de verschillende afdelingen bin-

nen de gemeente de inkoopadviseurs goed te vinden. De samenwerking met de inkoopadviseurs 

verloopt naar tevredenheid. Hoewel de adviseur slechts een adviserende rol heeft, wordt in de prak-

tijk het advies van de inkoopadviseur in het merendeel van de gevallen opgevolgd. 

Er is echter geen formele escalatieprocedure ingericht voor het geval de inkoper afwijkt van het ad-

vies van de inkoopadviseur of van het inkoopbeleid. Informeel is er wel regelmatig contact tussen de 

inkoopadviseurs en de budgethouders. Daarnaast wordt er pragmatisch omgegaan met het beleid. 

Waar bijvoorbeeld duidelijk is dat het voldoen aan eisen in een specifieke situatie niet haalbaar is, 

wordt de eis niet afgedwongen. 

Onderdeel van de taken van de inkoopadviseur is het op de hoogte blijven van relevante ontwikke-

lingen in het inkoop- en aanbestedingsveld en de organisatie hierover informeren. We hebben ech-

ter geen formele structuren aangetroffen waarbinnen dit gebeurt. Informeel is er wel contact tussen 

de budgethouders en de inkoopadviseurs. Risico is dat de budgethouders onvoldoende op de 

hoogte zijn van de relevante wet- en regelgeving en het beleid. Dit blijkt ook uit de interviews met de 

budgethouders.  

 

3.3.2. Uitvoering van het beleid 

In het inkoopbeleid van de gemeente worden een aantal uitgangspunten en doelen geformuleerd. 

Onderstaand zal per doel of uitgangspunt beschreven worden hoe hier in de praktijk invulling aan 

wordt gegeven. 

 Het op een transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze besteden van overheidsgel-

den, waarbij de beste prijs-/kwaliteitsverhouding centraal staat. 

Objectiviteit en non-discriminatie binnen het proces van inkoop en aanbesteding is nadrukkelijk aan 

de orde bij het selecteren van partijen in geval van een meervoudig onderhandse aanbesteding en 

bij de beoordeling van offertes of inschrijvingen. Tijdens de gevoerde gesprekken komt naar voren 

dat in geval van een meervoudig onderhandse aanbesteding op objectieve gronden een inkoopstra-

tegie wordt opgesteld aan de hand waarvan een offerteaanvraag wordt gedaan. 
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Om de transparantie te borgen en om de uitvoering van het beleid te kunnen toetsen, is het van be-

lang dat de relevante stukken goed worden gearchiveerd in dossiers. In de praktijk blijkt dit niet 

structureel conform het beleid te worden gedaan. Bij een informatie-uitvraag in het kader van voor-

liggend onderzoek bleek de documentatie rondom een specifiek dossier niet op orde.  

De verklaring die hiervoor werd gegeven, was dat de medewerker die destijds verantwoordelijk was 

voor het inkooptraject niet meer in dienst is van de gemeente. De documentatie die volgens het in-

koopbeleid en -handboek aanwezig dient te zijn was niet aanwezig. Bij navraag gaven medewer-

kers aan niet op de hoogte te zijn van het beleid ten aanzien van dossiervorming in het inkooppro-

ces. Hierbij werd ook aangegeven dat, afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht, wordt 

gekozen om wel of geen dossier aan te leggen van het inkoopproces. 

Door een IC-functionaris van de gemeente Raalte wordt jaarlijks een controle uitgevoerd op de In-

koop en aanbesteding. Dit gebeurt aan de hand van het werkprogramma ‘Inkoop en aanbesteding’. 

De rapportage wordt vervolgens aan een review onderworpen door de concerncontroller. Hierna 

wordt de rapportage opgenomen in een concernrapportage, die wordt voorgelegd aan de directie en 

in gecomprimeerde vorm wordt aangeboden aan het college.  

In de rapportage komen ook eventuele verbeter- en actiepunten aan de orde. De voortgang ten 

aanzien van deze punten wordt getoetst gedurende de volgende rapportagecyclus. 

Uit de concernrapportage komt naar voren dat in 30 gevallen geen overeenkomst is aangetroffen in 

het dossier. De overeenkomst is het belangrijkste onderdeel van het dossier. Daarnaast zijn ook de 

offerteaanvraag, offerte(s), geplaatste inkoopopdracht, vergelijking offertes en de gunningsbrief ver-

eist volgens het inkoophandboek. Door de controller is geconcludeerd dat de vorig jaar geconsta-

teerde verbetering van de dossiervorming zich niet heeft doorgezet. Dit maakt het voor de ge-

meente moeilijker om haar inkoopkeuzes te verantwoorden. 

Meerjarige contracten worden vastgelegd in het systeem Legal Manager. Dit is een applicatie waar-

mee de rechten en plichten uit meerjarige contracten zijn te monitoren. 

 Rechtmatig inkopen, dat wil zeggen het inkopen conform de relevante (Europese) wet- en regel-

geving. 

Tijdens het proces van inkoop wordt de rechtmatigheid geborgd door de inkoopadviseurs. Zij wor-

den tijdens het inkoopproces onder andere aangehaakt om de rechtmatigheid van het inkoopproces 

te bewaken. 

Verder wordt de rechtmatigheid van de gemeentelijke inkoop jaarlijks beoordeeld door de onafhan-

kelijke externe accountant van de gemeente. In het accountantsverslag 2013 van de gemeente 

Raalte is aangegeven, dat uit een controle van de gemeente zelf is gebleken, dat is voldaan aan 

Europese aanbestedingsregels en de Aanbestedingswet. Voorts wordt gesteld dat uit de controle-

werkzaamheden van de accountant verder geen onregelmatigheden naar voren zijn gekomen. 

In het accountantsverslag 2014 van de gemeente Raalte is ten aanzien van de contractering van 

een groenafvalverwerkingsbedrijf een onrechtmatigheid geconstateerd. Het aanvullende onderzoek 
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dat naar aanleiding van de geconstateerde onrechtmatigheid is ingesteld, leidde niet tot meer rele-

vante bevindingen op het gebied van rechtmatigheid. 

Uit de rapportage van Concerncontrol komt verder naar voren dat met betrekking tot vier geselec-

teerde opdrachten die onder het regime van de Aanbestedingswet 2012 vallen, in geen enkel geval 

de keuze voor de gevolgde aanbestedingsmethode is gemotiveerd. Op basis van de Aanbeste-

dingswet is een aanbestedende dienst hier wel toe verplicht. Het ontbreken van de motivering wordt 

volgens de controller (mede) veroorzaakt door het feit dat onvoldoende bekend is binnen de ambte-

lijke organisatie dat gemotiveerd dient te worden welke aanbestedingsprocedure wordt gevolgd. 

De controller concludeert dat het proces van inkoop en aanbesteding nagenoeg geheel aan de te 

stellen eisen voldoet, maar dat er wel een aantal punten voor verbetering vatbaar zijn. 

Een waarborg voor rechtmatigheid van handelen wordt gevormd door de bepaling dat afwijking van 

het inkoopbeleid slechts mogelijk en toegestaan is op basis van een deugdelijk gemotiveerd besluit 

van het college van burgemeester en wethouders. In zowel 2014 als 2015 is officieel geen gebruik-

gemaakt van deze afwijkingsbevoegdheid. 

In deze periode is echter wel meerdere malen bewust of onbewust afgeweken van het beleid. Een 

voorbeeld hiervan is het laten vallen van de eis van 5% Social Return bij de aanbesteding huishou-

delijke hulp. 

 Het creëren van een eenduidige en transparante werkwijze binnen de gemeente. 

Aan het creëren van een eenduidige werkwijze wordt voor een groot deel bijgedragen door het han-

teren van duidelijke regels en procesafspraken die aansluiten op de praktijk. De relevante actoren 

binnen het proces van inkoop en aanbesteding zijn op de hoogte van de geldende regels en afspra-

ken en passen deze in het merendeel van de gevallen ook toe. 

Bewakers van eenduidigheid en transparantie zijn de inkoopadviseurs. Hun rol ligt in het begeleiden 

van processen, het informeren van inkopers en het bevorderen van synergie. Het bewaken van pro-

cessen geschiedt onder andere door het gezamenlijk doorlopen van de inkoopstrategie. Bij inkoop-

trajecten die onder het grensbedrag vallen, is het niet verplicht inkoopadviseurs in te schakelen en 

is er dus geen borging op de eenduidige werkwijze vanuit de inkoopadviseurs. 

Hoewel het de taak van de inkoopadviseur is de inkopers te wijzen op de eisen ten aanzien van 

duurzaamheid, lokaal ondernemerschap, Social Return, innovatie en samenwerking ligt de uiteinde-

lijke beslissing bij de budgethouder. In de praktijk wordt er pragmatisch gekeken naar welke eisen 

uit het inkoopbeleid uitvoerbaar zijn in de specifieke situatie. Van een zekere mate van vrijblijvend-

heid is op dit gebied dan ook sprake. Dit wordt mede veroorzaakt door een gebrek aan sturing en 

controle op deze doelen. 

De inkoopadviseurs streven naar het bevorderen van zowel interne als externe synergie op het ge-

bied van inkoop. Dit doen zij onder meer door het actief benaderen van budgethouders met de 

vraag welke aanbestedingen in het verschiet liggen en welke ondersteuning daarin is gewenst. 

Daarnaast worden inkooptrajecten bij Deventer en Olst-Wijhe gemonitord en onderzocht of inkoop-

trajecten samengevoegd kunnen worden. Doordat de inkoopadviseurs niet bij alle inkooptrajecten 
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zijn betrokken, hebben zij slechts beperkt zicht op de mogelijkheden tot bundeling van opdrachten 

of het gezamenlijk doorlopen van een inkooptraject. 

Uit de interne controle komt naar voren dat er mogelijkheden liggen om opdrachten samen te voe-

gen. Met name op het gebied van de inhuur van personeel. Verder komt ook uit de ABC-analyse 

naar voren dat ruimte bestaat om opdrachten te bundelen. Dit speelt vooral op de gebieden Beveili-

ging en Schoonmaak. De mogelijkheid tot samenvoeging van opdrachten wordt ook onderzocht en 

gemonitord door de inkoopcoördinator aan de hand van crediteurenanalyses. 

 Het beperken van zowel juridische als financiële risico’s. 

Op een aantal manieren wordt in het inkoopproces gewerkt aan het beperken van de juridische en 

financiële risico’s. Bij het beperken van juridische risico’s speelt de inkoopadviseur een belangrijke 

rol. De juridische kennis op het gebied van inkoop en aanbesteding wordt door de inkoopadviseurs 

geleverd. In het geval van een Europese aanbesteding wordt het inkoopproces begeleid door een 

extern bureau dat hierin is gespecialiseerd. Hiermee wordt gepoogd te borgen dat de vereiste ex-

pertise voor het aanbestedingstraject in huis wordt gehaald en eventueel hieruit voortvloeiende ri-

sico’s worden ondervangen. 

Onderdeel van de inkoopstrategie is de verwachte omvang van de opdracht. Er vindt geen (ge-

meentebrede) evaluatie plaats van de inschatting zoals deze in het format inkoopstrategie is ge-

maakt ten opzichte van de uiteindelijke kosten. Verder wordt een aanbestedingskalender bijgehou-

den. Deze kalender geeft voor een deel van de aanbestedingen de geschatte omvang. In de ABC-

analyse wordt een overzicht gegeven van de totale omvang van de inkoop door de gemeente. 

 Het realiseren van duurzaam inkopen binnen de gehele gemeentelijke organisatie, waarbij het 

de ambitie is om in 2015 100% duurzaam in te kopen. 

Binnen de gemeente is bekend dat duurzaamheid onderdeel uitmaakt van het inkoopproces. Dat de 

gemeente de ambitie heeft om in 2015 100% duurzaam in te kopen, is echter beperkt bekend bij de 

medewerkers. 

In de inkoopstrategie dient aangegeven te worden of de criteria voor duurzaam inkopen worden ge-

hanteerd. Uit de gesprekken met betrokkenen bij het inkoopproces komt naar voren dat sterk van de 

dienst of het werk afhangt in hoeverre duurzaamheid onderdeel uitmaakt van een bestek.9 In het ge-

val duurzaam aanbesteden praktisch gezien problematisch of niet haalbaar is, wordt ervoor geko-

zen deze eis te laten vervallen. Doordat er niet wordt gerapporteerd over het behalen van de 100% 

duurzaamheidsdoelstelling en hier dus ook niet op wordt gestuurd, worden medewerkers hier niet of 

beperkt op aangesproken en is er niet bekend in welke mate er van deze beleidsdoelstelling wordt 

afgeweken en wat de onderbouwing hiervoor is. Hoewel de formele doelstelling 100% duurzaam 

inkopen conform PIANOo-richtlijnen is, geven betrokkenen aan dat er nog winst valt te behalen op 

deze doelstelling. 

                                                      

9 Een voorbeeld hiervan is het laten vervallen van de euro 5 norm voor voertuigen bij de aanbesteding van het 

leerlingenvervoer. 
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 Het creëren van zoveel mogelijk (extra) voordeel voor de gemeenschap of de maatschappij 

(maatschappelijke waarde). 

Het merendeel van de relevante actoren onderschrijft het belang van het beleid op het gebied van 

lokaal ondernemerschap. Er zijn echter ook actoren (onder andere in de raad) die het stimuleren 

van lokaal ondernemerschap van ondergeschikt belang vinden. Het bevorderen van het lokaal on-

dernemerschap uit zich in de praktijk door in geval van enkelvoudig onderhandse aanbesteding 

eerst binnen de gemeentegrenzen te kijken naar geschikte partijen. Hoewel er niet wordt gemoni-

tord, komt uit de interviews naar voren dat bij meervoudig of enkelvoudige aanbestedingen, waar 

mogelijk, altijd één lokale ondernemer wordt uitgenodigd. De ABC-analyse die sinds 2014 jaarlijks 

wordt uitgevoerd, geeft onder andere inzicht in het totale volume en het aandeel dat bij lokale on-

dernemers wordt besteed (de outcome van dit beleid). Doordat er in de ABC-analyse geen referen-

tiecijfers of doelstellingen zijn opgenomen, is het niet mogelijk om het effect van het beleid hiermee 

te beoordelen. 

Daarnaast wordt door de gemeente (‘team Projecten’) een lijst bijgehouden welke lokale onderne-

mers zijn uitgenodigd een offerte in te dienen. Deze lijst heeft louter betrekking op civieltechnische 

projecten. Mede op basis van deze lijst wordt besloten welke aanbieders worden uitgenodigd voor 

een inschrijving. 

In geval van Europese aanbestedingen wordt getracht het bestek dusdanig op te stellen dat het ook 

voor lokale ondernemers mogelijk is zich in te schrijven. Dit gebeurt onder meer door gebruik te ma-

ken van percelen. Daarnaast vindt overleg plaats met lokale ondernemers en het midden- en klein-

bedrijf op regionale schaal. Ook wordt door de gemeente overleg gevoerd met ‘Bouwend Neder-

land’, de ondernemersorganisatie voor de bouw en de infra. 

Wat betreft het opnemen van de verplichting tot Social Return in een offerteaanvraag of aanbeste-

dingsbestek bestaat nog de nodige onduidelijkheid bij budgethouders en inkoopadviseurs. Zij geven 

aan zoekende te zijn naar de wijze waarop invulling te geven aan deze eisen, zeker in geval van op-

drachten onder de Europese aanbestedingsgrens. Uit de interviews blijkt verder dat het onderscheid 

tussen Social Return en sociale werkvoorziening voor de medewerkers niet duidelijk is. In het beleid 

is opgenomen dat daar waar mogelijk invulling gegeven zal worden aan Social Return, bijvoorbeeld 

door extra waarde toe te kennen aan inschrijvers die hier invulling aan geven. Hoeveel Social Re-

turn de gemeente mag kosten is echter onduidelijk. Door het ontbreken van duidelijke regelgeving 

en centrale sturing op beleidsdoelstellingen die zich bevinden op maatschappelijk vlak is er sprake 

van grote vrijblijvendheid ten aanzien van deze doelstellingen. Volgens betrokkenen worden de mo-

gelijkheden op het gebied van Social Return onvoldoende benut. Ditzelfde geldt volgens hen voor 

de inzet vanuit de sociale werkvoorziening. In het verleden was er een coördinator Social Return. 

Medewerkers gaven aan dat dit prettig werkte. 

 Het bevorderen van inkoopsamenwerking. 

Zoals reeds aangegeven, streven de inkoopadviseurs naar het bevorderen van externe synergie op 

het gebied van inkoop. Dit doen zij onder meer door het actief benaderen van budgethouders met 

de vraag welke aanbestedingen in het verschiet liggen en door inkooptrajecten bij Deventer en Olst-
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Wijhe te monitoren. Daarnaast speelt de inkoopcoördinator hierin een belangrijke rol. In het regie-

overleg inkoop bespreekt hij de lopende samenwerkingen en worden nieuwe samenwerkingsmoge-

lijkheden besproken. 

In DOWR-verband wordt aan de regiegroep10 gerapporteerd over de voortgang van de samenwer-

king op het gebied van inkoop en mogelijkheden om gezamenlijke inkoop te bevorderen. Over de 

omvang en aard van de gezamenlijke inkoop zijn geen cijfers beschikbaar op het niveau van de be-

leidsbepaler. 

De ABC-analyse geeft verder aan dat de mogelijkheden tot inkoopsamenwerking nader onderzocht 

dienen te worden. Wat de status hiervan is, is onbekend. 

 

                                                      

10 De regiegroep bestaat uit een afvaardiging op directie en management niveau van de drie gemeenten 
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4. Reactie College van burgemeester en wethouders 

 

 

Op de volgende bladzijden treft u de bestuurlijke reactie aan zoals wij deze hebben ontvangen op 

13 januari 2016. 

  



 

 

 

 

 

 
 

  

 

26 

  

 Rekenkamercommissie van de gemeente 

Raalte 

t.a.v. de heer R.R. Malag 

Postbus 140  

8100 AC RAALTE 

 

  

  

 

 

Uw kenmerk: 

rkc15/58 

Uw brief van: 

11 december 2015 

Zaaknummer: 

1641-2015 

Documentnr.: 

 

Datum: 

13 januari 2016 

Onderwerp: 

Bestuurlijke reac-

tie 

Bijlagen: 

 

Voor informatie: 

Martijn Luikens, tel.: (0572) 347 799 

 

 

Geachte heer Malag, 

 

We hebben waardering voor het onderzoek van de rekenkamercommissie naar het inkoop- en aan-

bestedingsbeleid. Wij zijn content dat er gedurende het onderzoek  goed overleg is geweest tussen 

de commissie en de gemeentelijke organisatie. We willen ons als organisatie continue verbeteren. 

In deze brief geven wij eerst een algemene reactie, daarna gaan we in op de conclusies en aanbe-

velingen van uw rapport. 

 

Algemeen 

Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid is in nauwe samenspraak met meerdere partijen in de regio tot 

stand gekomen. Zo zijn aanbevelingen vanuit meerdere ondernemersorganisaties in ons beleid of in 

de uitvoering opgenomen. Aan dit proces hebben organisaties zoals de Kamer van Koophandel, 

MKB Nederland en regionale ondernemersverenigingen deelgenomen. Dit heeft geleid tot gedragen 

beleid en vereenvoudiging van het inkoopproces, met minder administratieve lasten.  
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Het beleid is grotendeels gebaseerd op eerder door de gemeenteraad geformuleerde uitgangspun-

ten, zoals op het gebied van duurzaamheid en signalen over kansen voor lokale ondernemers. Bij 

Social Return on investment is zoveel mogelijk aangesloten bij gebruikelijke landelijke normen. Het 

beleid is door het college vastgesteld, gepubliceerd en ter kennisname naar de gemeenteraad door-

geleid. Op 20 april 2015 hebben wij in een technisch beraad toelichting aan de gemeenteraad gege-

ven over de resultaten van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.  

 

De afzonderlijke portefeuillehouders zijn betrokken bij belangrijke inkoop- en aanbestedingstrajec-

ten en het nemen van besluiten omtrent de inkoopstrategie. Bij inkoop- en aanbestedingstrajecten 

met veel impact (bijvoorbeeld Nieuw Tijenraan) wordt de inkoopstrategie in het college bepaald. 

Hierdoor is er voldoende maatwerk mogelijk om bij iedere aanbesteding een juiste afweging te ma-

ken tussen de belangen die er zijn tussen prijs, kwaliteit, Social Return, lokale belangen en duur-

zaamheid.  

 

Daarnaast is er (inmiddels) een gestructureerd portefeuillehouderoverleg inkoop. Hierin wordt inte-

graal met de wethouder afgestemd welke aanbestedingen op de jaarkalender staan. Ook worden 

trends en ontwikkelingen op het vakgebied besproken. Door de combinatie van afzonderlijke over-

leggen en het integraal inkoopoverleg is het college voldoende in positie om bij te sturen bij belang-

rijke inkoop-en aanbestedingstrajecten.  

 

Tenslotte ontvangen we ook jaarlijks een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring van de accoun-

tant. Hierbij blijven we ruimschoots beneden de gestelde goedkeuringstoleranties. 

Conclusies 

Hieronder geven we een korte inhoudelijke reactie op uw belangrijkste conclusies. Met name over 

de aspecten waarbij een aanvulling naar onze mening recht doet aan de situatie. 

 

Beleid 

In uw onderzoek geeft u aan dat het inkoop- en aanbestedingsbeleid  niet is vastgesteld door de ge-

meenteraad, ondanks het feit dat er beleidsrijke elementen in staan zoals duurzaamheid en Social 

Return. Daarnaast geeft u aan dat er geen handvatten zijn meegegeven over hoe om te gaan met 

conflicterende doelstellingen, waardoor het onvoldoende concreet is. Ten slotte geeft u aan dat er 

geen gestructureerde rapportages aanwezig zijn. 

 

Zoals hiervoor beschreven, zijn wij van mening dat sommige beleidsrijke elementen zijn gebaseerd 

op eerdere besluiten van de gemeenteraad en landelijke normen. Denk daarbij aan duurzaamheid 
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of SROI. Het is een bevestiging en voortzetting van die kaders (zie ook de reactie op de aanbeve-

ling hierover).  

 

Uw conclusie met betrekking tot het ontbreken van concrete handvatten onderschrijven we. Naar 

onze mening wordt deze afweging per aanbesteding gemaakt in de inkoopstrategie.  

Een aanbesteding van bijvoorbeeld leerlingenvervoer geeft goede SROI mogelijkheden en hier zal 

ook zwaar op ingezet worden in de praktijk. Een aanbesteding van bijvoorbeeld accountantsdien-

sten biedt minder mogelijkheden om in te zetten op SROI, duurzaamheid of lokaal ondernemer-

schap.  

Het is naar onze mening niet wenselijk om in het generieke beleid handvatten mee te geven hoe 

hiermee om te gaan in elke individuele aanbesteding. De diversiteit tussen de verschillende aanbe-

stedingen is hiervoor te groot. Hierdoor zou het beleid ook statisch worden en laten we kansen, die 

er zijn, liggen. 

 

Uw conclusie ten aanzien van het niet aanwezig zijn van gestructureerde rapportages onderschrij-

ven we gedeeltelijk. De accountant voert jaarlijks een rechtmatigheidstoets uit op de inkopen en 

aanbestedingen. Hij rapporteert hierover in zijn verslag van bevindingen bij de accountantscontrole 

op de jaarrekening. 

 

Uitvoering 

U geeft aan dat bij de accountantscontrole een onrechtmatigheid in de uitvoering is vastgesteld en 

dat er bij een concrete aanbesteding afgeweken is van het beleid zonder gefundeerd collegebesluit. 

 

Door de accountant is inderdaad vastgesteld dat er in 2014 in één specifiek geval niet volledig is ge-

handeld conform de geldende inkoop- en aanbestedingsregels. Dit is in het accountantsverslag aan 

de gemeenteraad bekend gemaakt. 

 

Er wordt een voorbeeld genoemd van een geval waarin van het beleid is afgeweken zonder college-

advies. Dit is een juiste constatering. De toevoeging van uw commissie dat ‘dit de vraag oproept in 

hoeveel andere gevallen is afgeweken van het beleid zonder dat hier een collegebesluit aan ten 

grondslag heeft gelegen’ vinden we echter geen conclusie, maar een veronderstelling. We kunnen 

ons dan ook niet vinden in deze veronderstelling omdat in de praktijk wel degelijk gemotiveerd en 

met instemming van het college wordt afgeweken. Een voorbeeld hiervan is de afwijking van het be-

leid bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer. Hier is door het college besloten om af te wijken 

van de Euro 5 norm. 
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Bestuur gemeente 

U geeft aan dat het college en de gemeenteraad niet op gestructureerde wijze op de hoogte worden 

gehouden van de resultaten van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

 

We onderschrijven deze conclusie. Een uitzondering hierop is het accountantsrapport waarbij op 

rechtmatigheid van de inkoop en aanbesteding wordt getoetst. Ook wordt de gemeenteraad bijge-

praat indien hier aanleiding toe is. Meest recent is het technisch beraad met de raad op 20 april 

2015 waarin ook is ingegaan op het wettelijk kader, het lokaal inkoop- en aanbestedingsbeleid en 

de praktijk. 

Controle, toezicht en evaluatie 

U geeft aan dat uit de interne controle naar voren komt dat de dossiervorming niet op orde is. 

 

We onderschrijven deze conclusie. Ondanks het feit dat de procedures rondom dossiervorming zijn 

vastgelegd in het handboek inkoop wordt in de praktijk niet door alle betrokkenen conform de proce-

dure gehandeld. 

 

Aanbevelingen 

Hieronder gaan we in op de aanbevelingen die in het rapport zijn omschreven.  

 

Evaluatie 

Evalueer het inkoop- en aanbestedingsbeleid (dat kan op basis van dit rapport) met de raad en voer 

een discussie over de beleidsrijke doelstellingen en laat dit vaststellen door de gemeenteraad. 

 

Wij ondersteunen deze aanbeveling van harte. Dit onderzoek zal gebruikt worden om bij de vol-

gende aanpassing van het beleid verbeteringen door te voeren. Deze aanpassing zal naar verwach-

ting in de loop van 2016 plaatsvinden. Hierbij verwerken we de suggesties uit het rapport zoveel 

mogelijk. De kaders voor het autonome beleid zoals SROI, duurzaamheid en lokaal voorkeursbeleid 

leggen we aan de gemeenteraad voor. 

 

De uitvoeringsregels die ook in het beleid zijn vastgelegd zien wij wel als een bevoegdheid van het 

college. Dit is o.a. ook vastgelegd in onze financiële verordening: “Het college draagt zorg voor: Het 

beleid en de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, werken en diensten.” 
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Een uitzondering vormt de aanbeveling over een afweging tussen de doelstellingen. Deze aanbeve-

ling is naar onze mening niet in het generieke beleid te vervatten. Onze argumentatie hiervoor heb-

ben we bij de reactie op de conclusies weergegeven. 

 

Rapportagestructuur 

U beveelt aan om een structurele rapportagestructuur op te zetten. 

 

We geven deze aanbeveling binnen onze organisatie en in samenspraak met de gemeenteraad ver-

der gestalte. Hierbij willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de reguliere P&C cyclus.  

 

Signaleringsfunctie 

Beleg de signaleringsfunctie ten aanzien van afwijkingen in de uitvoer van het inkoop- en aanbeste-

dingsbeleid binnen de organisatie. 

 

We onderzoeken in hoeverre we een signaleringsfunctie kunnen inbouwen in het proces. Er zijn al 

tal van verbeteringen ingezet. Onder andere op het gebied van digitale procesflow en archivering 

zijn in 2015 de nodige stappen gezet. We proberen dit verder uit te breiden met een signalerings-

functie, maar hierbij zoeken we wel naar een balans tussen de verwachte opbrengst en de inzet van 

ambtelijke capaciteit.  

 

Aandacht 

U beveelt aan om het inkoop- en aanbestedingsbeleid opnieuw onder de aandacht van de betrok-

ken medewerkers te brengen.  

 

Begin 2016 geven we binnen de organisatie opnieuw voorlichting. Hierbij brengen we dossiervor-

ming, signalering en de rechtmatigheidsregels pregnant onder de aandacht. 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte, 

 

de secretaris de burgemeester 

Karin Cornelissen Martijn Dadema 
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5. Nawoord 

De rekenkamercommissie is tevreden met de bestuurlijke reactie op het onderzoek naar het inkoop- 

en aanbestedingsbeleid van de gemeente Raalte. Het grootste deel van de conclusies wordt onder-

schreven en de meeste aanbevelingen worden overgenomen of zijn soms al in uitvoering gebracht, 

zoals een gestructureerd (en structureel?) portefeuilleoverleg inkoop. De rekenkamercommissie 

hoopt, dat de evaluatie en aanpassing van het beleid niet alleen “naar verwachting” in 2016 zal 

plaatsvinden maar ook daadwerkelijk dit jaar gerealiseerd wordt.  

Daar waar in de bestuurlijke reactie kanttekeningen worden geplaatst, wil de rekenkamercommissie 

enkele conclusies graag nog toelichten. 

De conclusie, dat het inkoop- en aanbestedingsbeleid niet is vastgesteld door de gemeenteraad, 

wordt in de bestuurlijke reactie genuanceerd door te verwijzen naar eerdere besluiten van de raad 

en landelijke normen met betrekking tot beleidsrijke elementen. Als dat zo is, dan roept dat des te 

meer de vraag op, waarom het integrale beleidsdocument niet aan de raad is voorgelegd. 

De conclusie over het ontbreken van concrete handvatten om afwegingen te kunnen maken bij con-

flicterende doelstellingen wordt onderschreven, maar is volgens de bestuurlijke reactie een bewuste 

beleidskeuze. Hierdoor zou het mogelijk zijn om via maatwerk bij iedere aanbesteding de juiste af-

weging te maken tussen de beleidsrijke elementen. Maatwerk zal regelmatig nodig zijn en generieke 

normen kunnen dit belemmeren. Een goede afweging is echter alleen mogelijk, als de condities er-

van op een transparante en controleerbare wijze beschreven staan. Daarmee kan de raad zijn con-

trolerende en kaderstellende rol waarmaken.  

Wij wensen de raad en bestuurders veel wijsheid toe bij de verdere besluitvorming over het inkoop- 

en aanbestedingsbeleid en hopen met dit rapport daar een bijdrage aan geleverd te hebben. 



 

 

 

 

 

 
 

 

Bijlage 1 

Normenkader 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Onderdeel Beoordelingscriterium 

Beleid en uitgangspunten De gemeente heeft beleid opgesteld inzake inkoop en aanbesteding. 

 Dit beleid is helder, begrijpelijk en concreet geformuleerd. 

 Het beleid beschrijft wanneer tot inkoop en aanbesteding mag wor-
den overgegaan. 

 In het beleid is de wijze van evaluatie opgenomen.  

 Het beleid is vastgesteld door de raad. 

 Het beleid is vertaald in normen en richtlijnen. 

 Het proces van inkoop en aanbesteding is beschreven en generiek 
toepasbaar.  

 In het beleid is onderscheid gemaakt tussen eisen en wensen ten 
aanzien van inkoop en aanbesteding. 

 Het beleid is maar voor één uitleg vatbaar.  

 Het beleid voldoet aan vigerende Europese en nationale wet- en re-
gelgeving. 

Het proces op politiek- be-

stuurlijk niveau 

Op het niveau van het college bestaat voldoende inzicht in de mate 
waarin de doelstellingen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 
zijn/worden bereikt.  

 Op het niveau van het college is inzicht in (hoofdlijnen van) de om-
vang van de inkoop en aanbesteding en de redenen hiervoor.  

 Het beleid is dynamisch en leent zich ervoor in te spelen op actuele 
behoeften.  

Het proces op uitvoerings-

niveau 
Er worden duidelijke criteria of regels gehanteerd met betrekking tot 
de te volgen inkoop- of aanbestedingsprocedure.  

 Managers, leidinggevenden en inkopers zijn bekend met het inkoop- 
en aanbestedingsbeleid.  

 Inkoop en aanbesteding vinden plaats volgens de voorgeschreven 
procedure.  

 Het proces ter beoordeling van een inkoop- of aanbestedingsaan-
vraag is duidelijk omschreven.  

 Besluiten tot inkoop en aanbesteding voldoen zowel inhoudelijk als 
procedureel aan de eisen die het beleid voorschrijft. 

 Besluitvorming inzake inkoop en aanbesteding (strategisch, tactisch 
en operationeel) wordt eenduidig (binnen de kaders) uitgevoerd.  

 Er is inzicht in de kosten van beoogde en gerealiseerde inkoop en 
aanbesteding. 

 Voorafgaand aan inkoop of aanbesteding wordt een raming gemaakt 
van de kosten. 



 

 

 

 

 

 
 

 

Onderdeel Beoordelingscriterium 

 De aangeleverde informatie in het kader van de interne beoordeling 
van het proces van inkoop en aanbesteding is toereikend. 

 Er zijn duidelijke afspraken over de frequentie en wijze van evalue-
ren. Het evalueren gaat over resultaten, kosten en verantwoording.  

 De afspraken over evaluatie worden nageleefd.  

Relatie met de raad De raad stelt kaders vast voor inkoop en aanbesteding.  

 Vooraf is bepaald welke informatie de gemeenteraad nodig heeft voor 
de uitvoering van zijn kaderstellende en controlerende taak.  

 De raad wordt periodiek op de hoogte gebracht van de kosten en re-
sultaten van inkoop en aanbesteding.  

 De raad ontvangt deze informatie tijdig.  

 Deze informatie is getoetst op juistheid.  

 
Deze informatie is relevant voor de beoordeling in hoeverre de doel-
stellingen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn/worden be-
reikt. 

Controle Periodiek vindt interne en externe controle plaats op de uitvoering 
van het proces van inkoop en aanbesteding. 

 Conclusies en aanbevelingen die hieruit voortkomen worden opge-
volgd. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Bijlage 2 

Geraadpleegde documenten 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Geraadpleegde documenten: 

 Management letter accountant tussentijdse controle 2015 

 Accountantsverslag 2014 

 Aanbestedingskalender gemeente Raalte 

 ABC-inkoopanalyse 

 ABC-rapportage gemeente Raalte 2013 

 DOWR-controleprogramma Inkoop- aanbesteden 2014 

 Werkplan interne controle 

 Format inkoopstrategie 

 Inkoop- en aanbestedingsbeleid + algemene voorwaarden 

 Inkoophandboek 

 Presentatie aan de raad: Technisch beraad aanbesteden Raalte 



 

 

 

 

 

 
 

 

Bijlage 3 

Overzicht interviews 



 

 

 

 

 

 
 

  

Overzicht interviews: 

 De heer A. Dankert – Inkoopcoördinator DOWR 

 Mevrouw A. Denissen – Inkoopadviseur DOWR 

 De heer H. Ruigrok – Inkoopadviseur DOWR 

 Mevrouw K. Cornelissen – Gemeentesecretaris gemeente Raalte 

 De heer J. van Loevezijn – Wethouder gemeente Raalte 

 De heer M. Luikens - Teammanager Advies gemeente Raalte 

 Mevrouw S. Hertog – Manager Samenleving gemeente Raalte 

 De heer W. Haarman – Voorzitter Kring Raalter Werkgevers 

 De heer M. Roescher – Directeur TCR groep BV 

 De heer J. de Kruijff – Manager Beheer en onderhoud gemeente Raalte 

 Afvaardiging Gemeenteraad Raalte   

 Mevrouw A. Hoeneveld ־

 De heer A. van der Wilt ־

 De heer B Grolleman ־

 De heer D. Buitenkamp ־

 De heer J. Seekles ־

 De heer P. Moorman ־

 De heer W. Tutert ־

 


