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Totaal

Werkzaamheden aannemer

Sloop 49.401,00 49.401,00

Sanering toegangsweg 35.208,00 6.117,31 41.325,31

Sanering stortgat 157.773,16 157.773,16

Asbestsanering bovengrond 80.696,44 80.696,44

Directievoering / milieukundige begeleiding

Begeleiding (incl. rapportages) 77.265,40 77.265,40

diverse werkzaamheden 5.826,50 5.826,50

Juridische kosten

Eigen advocaat 44.557,38 44.557,38

Kosten derden 741,00 741,00

Proceskosten Haarman 32.167,00 32.167,00

Ambtelijke uren

Medewerker 1  25 25 90,00 2.250,00 2.250,00 4.500,00

Medewerker 2 100 50 98,00 9.800,00 4.900,00 14.700,00

Medewerker 3  25 150 105,00 2.625,00 15.750,00 18.375,00

Medewerker 4  10 0 105,00 1.050,00 1.050,00

Medewerker 5 140 0 117,00 16.380,00 16.380,00

Medewerker 6 10 90 117,00 1.170,00 10.530,00 11.700,00

Totaal stand van zaken 1 februari 2016 117.884,00 438.574,19 556.458,19


