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BESTUURSSAMENVATTING

De kosten om het nieuwe sportcentrum Tijenraan te kunnen exploiteren zoals beoogd en de
openbare ruimte aan de Oostzijde in te richten zoals partijen - die daar zijn gehuisvest - wensen,
kunnen integraal worden gefinancierd met vrijvallende middelen, die rechtstreeks betrekking hebben
op de realisatie van Nieuw Tijenraan. Deze beschikbare middelen zijn het liquidatiesaldo van de
Stichting Beheer Goederen en de vrijvallende kapitaallasten van Tijenraan in het eerste jaar.

BESLISPUNTEN

1. De raad via bijgevoegde informatienotitie te informeren over de afrondende kosten van het
project Tijenraan en hoe deze integraal gefinancierd kunnen worden.

2. Inde Zomernota 2018 de financiéle uitwerking van het integrale dekkingsvoorstel ter
besluitvorming aan de raad voor te leggen.

3. Vooruitlopend op de vaststelling van de Zomernota 2018 te starten met de aanleg van het
beachveld ter afronding van het project

BESLUIT

INLEIDING

Begin februari van dit jaar is het nieuwe sportcentrum Tijenraan in gebruik genomen. Bij zo'n
omvangrijk en complex investeringsproject verdient het aanbeveling om de raad vroegtijdig te
informeren over wat nu nog de hoofdthema’s zijn om het gebouw zoals beoogd te kunnen
exploiteren en hoe de kosten die hiermee gepaard gaan integraal gefinancierd kunnen worden, zodat
het project Nieuw Tijenraan kan worden afgerond. Deze hoofdthema’s zijn:

Realisatie beachveld

Financiering inventaris Sportbedrijf

Extra wensen Sportbedrijf ten aanzien van inrichting Nieuw-Tijenraan
Meerkosten herinrichting openbare ruimte oostzijde Zwolsestraat
Risicoreserve eenmalige aanloopkosten.

aghrwnNE

BEOOGD EFFECT
Een goed geinformeerde raad die bij de zomernota 2018 weloverwogen een financieringsbesluit kan
nemen.
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ARGUMENTEN

1.1 Een vooraf goed geinformeerde raad kan bij de zomernota weloverwogen een financieringsbesluit
nemen

2.1 De financiéle uitwerking neutraliseert afwijkingen op de ramingen 2018

Voor het totaalpakket aan afrondende kosten zijn voldoende dekkingsmiddelen middelen
beschikbaar, namelijk enerzijds het verwachte liquidatiesaldo van de Stichting Beheer Goederen
(SBG) en anderzijds het voordeel op de kapitaallasten van Nieuw Tijenraan in het eerste jaar. In
totaal komt dit neer op een bedrag aan vrijvallende middelen van ca. € 977.000 die rechtstreeks
betrekking hebben op de realisatie van Nieuw Tijenraan. Daarmee kan het nieuwbouwproject
Tijenraan worden afgerond, het restant ad € 316.000 kan dan vooralsnog gereserveerd worden voor
de verwachte aanloopverliezen.

a.Liguidatiesaldo SBG

De SBG was opgezet ten behoeve van ‘oud’ Tijenraan. Nu dit complex wordt afgebroken, wordt
de stichting opgeheven. In het raadsbesluit omtrent Nieuw Tijenraan zijn de vrijvallende middelen
aangewend voor het in orde brengen van de openbare ruimte rondom het nieuwe complex. Nu de
liguidatie van de stichting aanstaande is, is een prognose gemaakt van het liquidatiesaldo. Naar
verwachting zal er — na de herinrichtingskosten van de openbare ruimte - een overschot
gerealiseerd worden van € 337.000.

b. Vrijvallende middelen kapitaallasten

Aanvankelijk zou de oplevering van Nieuw Tijenraan plaatsvinden eind 2017. Door vertraging is
dat begin februari 2018 geworden. Hierdoor zullen de afschrijvingslasten pas voor het eerst in
2019 vallen (conform de nota Afschrijvingsbeleid). De rentelasten op het ultimo 2017
geinvesteerde bedrag vallen al wel in 2018. De kapitaallasten waarmee rekening was gehouden
in 2018 was een bedrag van ca. € 980.000. De verwachte rentelasten zijn voor 2018 € 340.000,
zodat er dit jaar eenmalig € 640.000 vrijvalt.

3.1. Sportverenigingen beschikken dan in het tweede deel van de zomer 2018 wél over een
beachveld.

Sportverenigingen die in Tijenraan trainen en wedstrijden spelen hebben erop vertrouwd dat zij vanaf
het voorjaar 2018 voor hun zomertrainingen en eventuele buitencompetitie het beachveld van
Tijenraan kunnen gebruiken. Nu het beachveld er nog niet is, moet Kwiek bijvoorbeeld uitwijken naar
het beachveld van Luttenberg. Het is daarom beslist wenselijk dat in ieder geval in het tweede deel
van de zomer 2018 een beachveld beschikbaar is voor de sportverenigingen in Raalte.

DUURZAAMHEID
N.v.t.

KANTTEKENINGEN

2.1 de financiéle uitwerking van het dekkingsvoorstel heeft marginaal effect op de gemeentelijke
solvabiliteit

Het voorgestelde besluit heeft een marginaal effect op de solvabiliteit van de gemeente ( verhouding
eigen en vreemd vermogen ) doordat een deel van de vrijvallende middelen wordt ingezet voor het
instellen van een risicovoorziening. Dit betekent omzetting van een deel eigen vermogen in vreemd
vermogen.

FINANCIEN

Het integrale dekkingsvoorstel heeft per saldo geen invioed op onze exploitatie en het balanstotaal.
Zie voor een gespecificeerde toelichting bijlage 2. en onder de kop “Financién” in de informatienotitie
voor de raad.

VERVOLG
Wanneer u kunt instemmen met bovenstaande beslispunten:
- legtuin de Zomernota 2018 aan de raad voor om - als uitwerking van dit integrale
dekkingsvoorstel - te besluiten tot het instellen van twee nieuwe reserves en een
risicovoorziening;
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- wordt in juni gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van R a a
het beachveld zodat deze per 1 september aanstaande gebruikt kan worden.

BIJLAGEN
Bijlage 1. Informatienotitie integraal dekkingsvoorstel afrondende kosten Nieuw Tijenraan
Bijlage 2. Specificatie financiéle uitwerking van het integrale dekkingsvoorstel.
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