Bijlage: planning op hoofdlijnen tbv uitbreiding bedrijventerrein Heino
Nb. Planning mede afhankelijk van:

e Uitkomsten onderzoeken

e Voortvarendheid grondverwerving/onteigening
e Politieke besluitvorming

e Impact van inspraak, bezwaar en beroep

e Capaciteitintern en extern

e Consequenties PAS uitspraak

Planning op hoofdlijnen uitbreiding bedrijventerrein Heino

1 Startoverleg intern projectteam (en externe werkgroep?) 1-3-2019  1-10-2019|

2 Informatiebijeenkomst in september/oktober 1-3-2019  1-10-2019|

3 Verkennend onderzoek uitbreidingslocatie (intern of extern  1-10-2019 1-1-2020|
adviesbureau) met besluitvorming en voorbereidingskrediet

college en raad)
4 Offreren ruimtelijk adviesbureau opstellen 1-1-2020 1-3-2020|
bestemmingsplan met benodigde onderzoeken.

Gesprekken grondverwerving met taxatie.
5 Besluit grondaankoop college/raad en notariéle 1-3-2020 1-7-2020|
leveringsakte. Onderzoeken t.b.v. ruimtelijke procedure.

Opstellen stedenbouwkundig ontwerp met
verkavelingstekening. Opstellen (voor-Jontwerp
bestemmingsplan.

6 Doorlopen BP procedure met zienswijze termijnen 1-7-2020 1-11-2020
(voorontwerp/ontwerp). Vaststelling door raad (zonder
beroepsprocedure)

7 Voorbereiding civilitechnische werken. Aanbesteding en 1-11-2020 1-2-2021
bouwrijp maken.

8 Kaveluitgifte en actepassering. 1-2-2021 1-3-2021]




