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MEDEDELING AB 
Datum vergadering
Adviescommissie 31 maart 2020
Dagelijks bestuur 16 april 2020
Algemeen bestuur 14 mei 2020

Onderwerp
Voortgang Toekomstplan Gaasperplas (voorheen opwaarderen Gaasperplas) 

Het algemeen bestuur neemt kennis van
1. De voortgang en de planning van het besluitvormingstraject
2. De mogelijkheden om de taakstelling van de bezuinigingsopgave te verdisconteren

Bestuurlijke achtergrond
1) AB 4 juli 2019: besluit vaststellen schetsontwerp
2) Verschillende mededelingen in de periode vanaf 2016

Toelichting mededeling
Het stadsdeel Zuidoost heeft in nauwe samenwerking met het groengebied gewerkt aan een nieuwe 
inrichting van de Gaasperplas. Het doel is het gebied op te knappen voor de beoogde functie als 
metropolitane plek en klaar te maken voor ontwikkelingen zoals de verhoogde recreatiedruk door 
woningbouw. Hierbij is een uitgebreid participatieproces doorlopen en is nadrukkelijk rekening 
gehouden met de wensen van gebruikers en omwonenden. Daarnaast hebben zowel het stadsdeel als 
GGA een goede balans tussen natuur en recreatie nagestreefd. 

In de vergadering van 4 juli 2019 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het concept ontwerp voor 
de nieuwe inrichting. Op basis van een eerste grove doorrekening werd geconstateerd dat het ontwerp 
wat betreft de infrastructuur en groenvoorziening binnen de huidige begroting en conform het huidige 
beheerniveau kan worden onderhouden. Nieuwe inrichtingselementen zoals een zwemstoep, pontjes 
en extra toiletgebouwen zijn daarin niet meegenomen en vergen een verhoging van de beschikbare 
middelen voor beheer en onderhoud.

Op 3 december 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel het concept ontwerp Toekomstplan 
Gaasperplas vastgesteld. Voor de volledige realisering van het plan is ca 13,6 miljoen nodig, waarvoor 
de gemeenteraad Amsterdam gevraagd wordt ca € 4,345 miljoen bij besluitvorming beschikbaar te 
stellen. 

Brief bestuur GGA aan College, wethouder Ivens
GGA heeft op 10 december 2019 per brief gericht aan het College van Amsterdam gereageerd op het 
concept versie 2 van het Toekomstplan Gaasperplas. Naar oordeel van beheerder GGA kan het 
voorliggende ontwerp worden uitgevoerd binnen de mogelijkheden van de taakstelling, mits voldaan 
wordt aan een aantal voorwaarden betreffende de aard en volgorde van investeringen. Er is door GGA 
(nog) geen reactie gegeven op de definitieve concept versie van het Toekomstplan Gaasperplas.

Tijdens de zienswijze periode die van 12 december 2019 tot 18 februari 2020 liep, zijn op 28 en 30 
januari 2020 en 4 februari 2020 openbare inloopbijeenkomsten georganiseerd op drie locaties in 
Stadsdeel Zuidoost. De bezoekers werden eerst ontvangen in een aparte zaal waarin een film over de 
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huidige stand van zaken van het park en impressiebeelden van het plan werden getoond. Tijdens de 
eerste bijeenkomst was de portefeuillehouder namens het Stadsdeel informeel aanwezig.

Aansluitend liepen de bezoekers een centrale ruimte in waar geclusterd informatie op grote panelen 
over het ontwerp, de beoogde stedelijke functies (horeca), proces van de totstandkoming en vervolg, 
en het werkgebied van Groengebied werd gepresenteerd. Het projectteam Gaasperplas, waarin GGA 
en Amsterdam samenwerken, had ter voorbereiding een gedetailleerd draaiboek en uitgebreide ‘vraag 
& antwoord’ opgesteld. 

De informatiebijeenkomsten trokken ca. 270 bezoekers en het aantal zienswijzen (stand 07-02) 
bedroeg 71.

De planning van het voorliggende proces is afhankelijk van de behandeling van de zienswijzen. Dit 
vraagt meer tijd dan voorzien. De processtappen zijn :

 Opstellen Nota van Beantwoording en aanpassen Toekomstplan Gaasperplas (was gepland tot 
30 april 2020); 

 Vaststelling planvoorstel door DB Stadsdeel Zuidoost (was gepland 19 mei 2020);
 Behandeling college (was gepland 2 juni 2020);
 Behandeling commissie Mobiliteit,  Luchtkwaliteit en Duurzaamheid (MLD) (was gepland 25 

juni 2020);
 Behandeling gemeenteraad (was gepland 1 juli 2020);

Voor de besluitvorming is het noodzakelijk dat er een oplossing wordt gevonden voor de resterende 
bezuinigingsopgave voor de Gaasperplas. Deze kan ondervangen worden door de investeringen van ca  
€ 4,345 miljoen die de gemeente Amsterdam gaat doen in het gebied. Hiermee wordt een deel van de 
kosten van GGA lager, omdat zij niet eenmalig zelf hoeft te investeren in groot onderhoud en 
vervangingen. Daarnaast ontstaan er kansen voor inkomstenwerving voor horeca en een stedelijke 
functie. De voornoemde brief van GGA aan de het college sorteert hierop voor. In de tussentijd is 
regelmatig contact geweest met de gemeente voor afstemming over de aard en hoogte van de 
investeringen in het park door gemeente Amsterdam en de daaraan gerelateerde 
beheerskostencalculaties van GGA. 

Na de vaststelling van het Toekomstplan Gaasperplas ambieert GGA een eerste invulling te geven aan 
zelfbeheer door bewoners. 

Bijlagen
- Toekomstplan Gaasperplas, december 2019 en filmpje 

https://www.amsterdam.nl/projecten/gaasperplas/
- Brief bestuur GGA aan College Amsterdam, 10 december 2019

Behandelaar
Mark Fransen, Senior projectleider Gebiedsontwikkeling 

https://www.amsterdam.nl/projecten/gaasperplas/

