
 

 

 
 

Annex C 
 

Planning bij convenant  
Gemeente Rheden 
Glasvezel Buitenaf 

 
 
 
 

  
 
 

 
Glasvezel buitenaf B.V. 
Overschieseweg 203 
3112 NB  Schiedam   



                                                        Annex C Planning 
 
 
 
 
 
 

Annex C Planning 

© Glasvezel Buitenaf 2019       
 Annex C Planning Versie 1.0 pagina 2 van 2 

 
 
 

Onderstaand is de indicatieve planning weergegeven. 
 
 

Activiteit Periode 

Vraagbundeling Reeds succsvol uitgevoerd 

Instemmingen 1e kwartaal 2019 t/m 3e kwartaal 2019 

Bouw 2e kwartaal 2019 t/m 4e kwartaal 2020* 

Administratieve oplevering 1e kwartaal 2021 
 
 
 
 
Leganda: 
*bouwperiode genoemde voor het gehele gebied; detailplanning per gemeente nog niet aanwezig 


