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Deze nota betreft het thema ‘peilbeheer’  
 
Met peilbeheer beheren wij het oppervlaktewater in onze polders. Elk peilvak heeft een eigen 
peil en aan- en afvoer. Hiernaast is het systeem zo ingericht dat het peil ook kán worden 
gehandhaafd. Maatregelen worden in een gebiedsproces afgestemd en opgenomen in 
bijvoorbeeld een watergebiedsplan.   

 
 
 

 
 

 

VV-besluitnota 
 
Registratienummer: 
18.080342 

 

De verenigde vergadering 
 
Besluit een uitvoeringskrediet van € 5.250.000  beschikbaar te stellen voor de realisatie 
van 6 gemalen. 

 

 

Context 

Rijnland heeft inmiddels 375 poldergemalen in bedrijf. In 2027 moet worden voldaan aan 
de doelstellingen van de NBW. Bovendien moeten ze in goede staat van onderhoud zijn. 
 
Sinds 2009 loopt een programma om de poldergemalen op orde te brengen. In 2016 is 
de werkwijze gewijzigd. In plaats van voorbereiding en realisatie per gemaal te doen 
(cluster 1) wordt dat sindsdien clustergewijs opgepakt (cluster 2 en verder).  
 
Van een aantal gemalen uit cluster 1 was in het voorjaar van 2016 de realisatie al 
gestart; deze gemalen zijn ongewijzigd afgerond. Eind 2017 waren  143 van de 375 
gemalen gerenoveerd. 
 
Van 10 gemalen uit cluster 1 is de voorbereiding gevoegd bij de voorbereiding van de 18 
gemalen uit cluster 2 en volgens de nieuwe werkwijze opgepakt . 
 
Uit oogpunt van efficiëntie en voortgang is het verstandig om de realisatie van deze 28 
gemalen (10 uit cluster 1 en 18 uit cluster 2) te bundelen en in meerdere tranches op de 
markt te zetten. Oorspronkelijk werd gedacht aan 3 tranches; inmiddels blijkt het beter 
om dat in 4 tranches te doen. Voor de realisatie van die 28 gemalen worden dan ook 4 
deelkredieten aangevraagd die stapsgewijs worden gebundeld.   
 
Voor de eerste tranche (10 gemalen) is in maart 2018 uitvoeringskrediet van  
€ 6.850.000 verstrekt.  
 
De huidige aanvraag voor uitvoeringskrediet betreft de tweede van de vier tranches van 
28 gemalen. In deze tweede tranche zijn 6 gemalen opgenomen. 

http://www.rijnland.net/
http://www.rijnland.net/
http://bestuur.rijnland.net/bestuursagenda#!/passie-voor-water
http://www.rijnland.net/
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Deze kredietaanvraag  is gebaseerd op de gebruikelijke SSK-raming en een gezamenlijke 
“onbenoemde risicoreserve” voor deze 6 gemalen.  
 

De kredieten voor de eerste en tweede tranche worden gebundeld; de kredieten voor de 
derde en vierde tranche worden daaraan toegevoegd. Zo ontstaat, conform besluit in de 
VV van maart 2018, stapsgewijs 1 clusterkrediet met 1 clusterrisicoreserve. 

 
Argumenten 

1.1 Aan de wettelijke verplichting moet worden voldaan 
Om te voldoen aan de doelstellingen van de NBW wordt voor elk gemaal de capaciteit 
(opnieuw) bepaald; tegelijkertijd wordt beoordeeld of de huidige locatie volstaat. 
 

1.2 Een goede staat van Rijnlandse installaties vereist periodieke renovaties en 

vervangingen 

Om de Rijnlandse poldergemalen, stuwen en inlaten in goede staat te houden is 
periodieke renovatie en vervanging noodzakelijk.  
 

1.3  De investeringen zijn opgenomen in de Programmabegroting 2018 
De poldergemalen zijn in de Programmabegroting 2018 opgenomen voor € 13,9 mln.  
Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 20 jaar en een rentepercentage van 1,7, 
bedragen de kapitaallasten van deze kredietaanvraag in het eerste afschrijvingsjaar € 
349.500. De uit het krediet voortvloeiende exploitatiekosten komen volledig ten laste van 
de taak watersysteembeheer. De consequenties voor de belastingtarieven bedragen 
minder dan 0,5% van de tarieven 2018. 
 
Risico’s 
1.1 Minder transparantie 

Door het clusterkrediet op te bouwen uit 4 tranches kunnen de mee- en tegenvallers 
worden gecompenseerd. Conform afspraak wordt het verloop van de clusterrisicoreserve 
(onbenoemde risico’s) besproken met de portefeuillehouder. 
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          bijlage 

 
 
In deze tweede tranche zijn de volgende gemalen opgenomen: 
 

1. Hellegatspolder  
2. Oosteinderpolder  
3. Oude Secretarie  
4. Veerpolder  
5. Oudenhof Zuid  
6. De Leyens  * 

 
 
* Gemaal De Leyens is bijna gereed; het project stevent af op een kredietoverschrijding 
van iets minder dan 10 %; deze overschrijding is opgenomen in de kredietaanvraag. 
 
 


