Hoogheemraadschap van

Rijnland

Deze nota betreft het thema ‘peilbeheer’

Met peilbeheer beheren wij het oppervilaktewater in onze polders. Elk peilvak heeft een eigen
peil en aan- en afvoer. Hiernaast is het systeem zo ingericht dat het peil ook kdn worden

gehandhaafd. Maatregelen worden in een gebiedsproces afgestemd en opgenomen in
' bijvoorbeeld een watergebiedsplan.

VV-besluitnota

Registratienummer:
18.127790

De verenigde vergadering besluit een uitvoeringskrediet van € 2.700.000 beschikbaar te
stellen voor de realisatie van drie poldergemalen en het amoveren van één
poldergemaal.

Context

algemeen

Rijnland heeft 375 poldergemalen in bedrijf. Sinds 2009 loopt een programma om de
poldergemalen op orde te brengen. Sinds 2016 gebeurt dat clustergewijs.

De prioritering volgt uit de LTAP (Lange Termijn Asset Planning) voor de gemalen.
Aan de hand van een inspectieprogramma wordt duidelijk wanneer onderhoud of
vervanging noodzakelijk is. Daarnaast worden de ontwikkelingen in de omgeving
gevolgd. Dit is de basis voor het langjarig onderhoud voor onze gemalen met de juiste
capaciteit om aan de NBW te voldoen.

Begin 2019 wordt een nieuw cluster (3) poldergemalen gestart.

cluster 2
Op dit moment wordt gewerkt aan cluster 2.
Het aantal gemalen in dit cluster poldergemalen is recent licht gewijzigd:
¢ de renovatie van één gemaal is enkele jaren uitgesteld in het licht van het
lopende watergebiedsplan en hiermee uit het cluster gehaald;
e twee gemalen zijn toegevoegd op basis van urgentie; de kosten van de
voorbereiding van deze gemalen wordt betaald vanuit het bestaande cluster
voorbereidingskrediet.

Het cluster omvat nu 29 gemalen: 24 daarvan zijn in voorbereiding, drie zijn al in
uitvoering en twee zijn reeds afgerond.

Uit oogpunt van efficiéntie en voortgang wordt de uitvoering van de gemalen uit cluster 2
in vijf tranches op de markt gezet. Voor de eerste twee tranches is al krediet verleend.
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De huidige aanvraag voor uitvoeringskrediet betreft de derde van de vijf tranches. In
deze derde tranche zijn vier gemalen opgenomen (zie bijlage 1).
Deze kredietaanvraag is gebaseerd op een actuele SSK-raming.

Bij alle renovatie/nieuwbouw zet Rijnland zich in om visveiligheid te verbeteren. Waar dat
kan worden visveilige pompen geplaatst, waar dat niet mogelijk is worden viswerende
maatregelen toegepast in het ontwerp. Bij Hemmeerpolder en Lisserpoelpolder passen
we een visveilige pomp toe. Voor Vlietpolder zijn vanwege de lage pompcapaciteit geen
visveilige pompen beschikbaar. Als viswerende maatregel laten we de pomp bij opstart
even terugspoelen, vissen hebben dan kans om te vluchten en worden niet ‘per ongeluk’
door de pomp getrokken. Voor het gemaal Kraaijheide is bovenstaande niet van
toepassing, daar dit gemaal wordt geamoveerd.

Argumenten

1.1 Aan de wettelijke verplichting moet worden voldaan

Om te voldoen aan de doelstellingen van de NBW wordt voor elk gemaal de capaciteit
(opnieuw) bepaald; tegelijkertijd wordt beoordeeld of de huidige locatie volstaat.

1.2 Een goede staat van Rijnlandse installaties vereist periodieke renovaties en
vervangingen

Om de Rijnlandse poldergemalen, stuwen en inlaten in goede staat te houden is
periodieke renovatie en vervanging noodzakelijk.

1.3 De investeringen zijn opgenomen in de Programmabegroting 2019

Voor poldergemalen cluster 2 is in totaal € 19.300.000 opgenomen in de
Programmabegroting 2019. Er is in totaal reeds voor € 16.100.000 aan krediet
beschikbaar gesteld, wat het totaal (inclusief de voorliggende kredietaanvraag van

€ 2.700.000) nu brengt op € 18.800.000.

Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 20 jaar, bedragen de kapitaallasten van dit
uitvoeringskrediet in het eerste afschrijvingsjaar € 177.000. Er is geen sprake van extra
overige exploitatielasten.

De uit het krediet voortvloeiende exploitatiekosten komen volledig ten laste van de taak
watersysteembeheer. De consequenties voor de belastingtarieven bedragen minder dan
0,5% van de tarieven 2019.

Risico’s

1.1 Minder transparantie

Door het clusterkrediet op te bouwen uit vijf tranches kunnen de mee- en tegenvallers
worden gecompenseerd. Conform afspraak wordt het verloop van de clusterrisicoreserve
(onbenoemde risico’s) besproken met de portefeuillehouder.
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Bijlage 1
In de derde tranche zijn de volgende poldergemalen opgenomen:

Vlietpolder

Lisserpoelpolder
Hemmeerpolder

Kraaijheide (wordt geamoveerd)
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