
 

  
  2 

 

 

 

VV-besluitnota 
 
Registratienummer: 
18.166585 

 

De verenigde vergadering 
 
besluit: 
 
1. Een uitvoeringskrediet van € 3.100.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van twee 

gemalen en het verwijderen van een inlaat.  
 
Context 

Rijnland heeft circa 375 gemalen in bedrijf om zorg te dragen voor onze kerntaak ‘ goed 
peilbeheer’ . Om dit goed uit te kunnen voeren is het essentieel dat deze gemalen de 
juiste capaciteit hebben en dat ze in een goede onderhoudsstaat zijn (voldoende 
beschikbaar en betrouwbaar). 
 
Aan de hand van een inspectieprogramma en meldingen uit het veld wordt duidelijk 
wanneer onderhoud of vervanging noodzakelijk is. Deze prioritering volgt uit de LTAP 
(Lange Termijn Asset Planning) voor de gemalen. Daarnaast worden de ontwikkelingen in 
de omgeving gevolgd. Deze factoren vormen de basis voor de programmering van onze 
gemalen. 
 
De aanleiding voor de programmering van de gemalen uit de vijfde tranche van cluster 2 
is hieronder te vinden. 
  

Gemaal Aanleiding Aanpak 

Poldergemaal Floris Schouten 
Vrouwenpolder GIS 033-036-00021 

Verouderde installatie  Nieuwbouw 

Poldergemaal Industrieterrein Grote 
polder GIS 243-036-00021 

Verouderde installatie  Nieuwbouw 

Inlaat Ringsloot (Polder Nieuwkoop) 
(Gis 093-033-00824) 

Amoveren bestaande inlaat aan Korteraarseweg 

 
Cluster 2 

Op dit moment wordt gewerkt aan cluster 2. Zoals in de vorige kredietaanvragen reeds is 
aangekondigd, vragen wij in tranches krediet aan. Voor de eerste vier tranches (tezamen 
24 van de 29 gemalen in cluster 2) is reeds krediet verleend. De huidige aanvraag voor 
uitvoeringskrediet betreft de vijfde van de eerder genoemde vijf tranches. I.v.m. een 
scope-uitbreiding, begin september 2018, van twee gemalen zal er in de loop van het 
jaar 2019 nog een zesde kredietaanvraag volgen.  
 

Door het clusterkrediet op te bouwen uit zes tranches kunnen de mee- en tegenvallers 
worden gecompenseerd. Conform afspraak wordt het verloop van de clusterrisicoreserve 
(onbenoemde risico’s) besproken met de portefeuillehouder. 

http://www.rijnland.net/
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De voorliggende kredietaanvraag heeft betrekking op twee gemalen en één inlaat (zie 
bovenstaand). Deze kredietaanvraag is gebaseerd op een actuele ssk-raming en een 
gezamenlijke “onbenoemde risicoreserve” voor deze gemalen en inlaat.  
 
Bij alle renovatie/nieuwbouw zet Rijnland zich in om visveiligheid te verbeteren. Waar dat 
kan worden visveilige pompen geplaatst, waar dat niet mogelijk is worden viswerende 
maatregelen toegepast in het ontwerp. Bij het gemaal Industrieterrein Grote Polder komt 
een vijzel, wat een visveilige oplossing is. Bij de renovatie van pompgemaal Floris 
Schoutenvrouwenpolder komt een visveilige pomp. De inlaat zal geamoveerd worden.  
 
Argumenten 
1.1 Aan de wettelijke verplichting moet worden voldaan 

Niet alle gemalen hebben voldoende capaciteit om te zorgen dat het bemalingsgebied 
voldoet aan de norm tegen wateroverlast. Daarnaast moeten de gemalen inzetbaar zijn 
op het moment dat dit nodig is. Met de start van cluster 3 van de poldergemalen dragen 
we bij aan deze wettelijke verplichting. 
 
1.2 Een goede staat van Rijnlandse installaties vereist periodieke renovaties en vervangingen 

Om de Rijnlandse poldergemalen, stuwen en inlaten in goede staat te houden is 
periodieke renovatie of vervanging noodzakelijk voor een goede beschikbaarheid. 
 

1.3  De investeringen zijn opgenomen in de Programmabegroting 2019 
Na accordering van deze aanvraag zal € 25.200.000 aan krediet beschikbaar zijn gesteld 
voor cluster 2. In de Programmabegroting 2019 zijn de kosten voor dit project 
opgenomen onder poldergemalen cluster 2 en poldergemalen meerjarenraming. 
 
Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 20 jaar, bedragen de kapitaallasten van dit 
uitvoeringskrediet in het eerste afschrijvingsjaar € 206.000. Er is geen sprake van extra 
overige exploitatielasten. 
 
De uit het krediet voortvloeiende exploitatiekosten komen volledig ten laste van de taak 
watersysteembeheer. De consequenties voor de belastingtarieven bedragen minder dan 
0,5% van de tarieven 2019. 
 
 
Risico’s 
1.1 Geen 

Geen risico’s, behoudens de gebruikelijke projectrisico’s. 
 


