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VERSLAG ACTIE

1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen, diegenen die deze commissievergadering elders 
volgen en de hoogheemraden Van Steensel, Haan en Von Faber, van harte welkom. 
Mevrouw Dewkalie (Water Natuurlijk) wordt vervangen door de heer Faasse. 
De technische vragen zijn, naar de voorzitter hoopt en verwacht, inmiddels afdoende schriftelijk 
beantwoord, maar bij agendapunt 5 is er ruimschoots gelegenheid om alsnog aanvullende vragen te 
stellen. 

2. SPREEKRECHT
Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 

3. NOTULEN VAN DE COMMISSIEVERGADERING V&GW VAN 8 MEI 2019
Redactioneel: aan de lijst aanwezigen moet mevrouw Corbey worden toegevoegd en de initialen van de 
heer Stenfert Kroese luiden ‘J.A.’. Behoudens deze aanpassingen wordt het verslag ongewijzigd 
vastgesteld. 

4. MEDEDELINGEN
De voorzitter wijst erop dat agendapunt 4.a. is toegevoegd. 
Portefeuillehouder Haan adviseert de commissie om de bijeenkomst op 10 juli over ‘Hart van Holland’ 
bij te wonen. ‘Hart van Holland’ is een regionaal samenwerkingsverband tussen tien gemeenten en het 
waterschap en werkt aan een regionale omgevingsvisie. Er wordt die avond in Corpus met name 
gesproken over de verantwoordelijkheden van de AB-leden van Rijnland en de individuele 
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gemeenteraden. Voorts brengt de portefeuillehouder de commissie op de hoogte van het RIVM-
onderzoek naar legionella in zuiveringen (industrieel en de zuiveringen van de waterschappen): een 
twaalftal rioolwater/afvalwaterzuiveringen bij de waterschappen is aangemerkt als potentiële 
risicolocatie voor legionella. Er lijkt geen risico te bestaan op de waterzuiveringen van Rijnland, maar 
het is mogelijk dat in de DEMON/ESSDE-installatie, die bij de zuivering in Velsen (pilot) wordt 
toegepast om stikstof te verwijderen, de legionellabacterie zou kunnen verblijven en groeien. Rijnland 
heeft op dit moment nergens last van legionella. De installatie wordt maandelijks gemonitord en er zijn 
eveneens preventieve maatregelen genomen. Zo dragen mensen die ter plekke werkzaamheden 
verrichten, zekerheidshalve beschermende kleding. 

4.a. Aanwijzen vervangend voorzitter commissie Veiligheid en Gezond Water
Mevrouw Willemse heeft zich gekandideerd als plaatsvervangend voorzitter voor de commissie 
V&GW. De voorzitter constateert dat er geen tegenkandidaten zijn en deze zich ook staande deze 
vergadering niet melden, en vraagt de aanwezigen of zij ermee instemmen dat zij bij acclamatie wordt 
benoemd. Dat blijkt het geval, zodat mevrouw Willemse als plaatsvervangend voorzitter is aangewezen. 
De voorzitter feliciteert haar namens de commissie waarop mevrouw Willemse de commissie dankt 
voor de steun. 

5. PRESENTATIE WATERKETEN
Portefeuillehouder Haan leidt de presentatie van de heer Van Ooijen, resultaatmanager waterketen, in. 
Deze presentatie is belegd omdat in de VV bleek dat een aantal indicatoren in de waterketen deels met 
groen, deels met rood werd aangemerkt. Dit riep bij veel VV-leden de nodige vragen op. Als uitleg werd 
gewezen op het verleden waarin met name veel aandacht was voor ‘droge voeten’: de zwakke schakels 
in de kust en dijken en de waterzuivering alsmede de waterketen kwamen zodoende wat in het gedrang.  
In de presentatie zal zowel de huidige stand van zaken worden belicht (waaronder die van het onderhoud 
van de zuiveringen) als de vervolgstappen om een goede effluentkwaliteit te bewerkstelligen (halen van 
de zuiveringsnormen). Ook wordt aandacht besteed aan de langetermijn-assetplanning en renovaties. 
Tevens komt een aantal gestelde vragen met betrekking tot het krediet voor de awzi Velsen aan bod. 
Daar is een aantal jaren geleden gelijktijdig een viertal deelprojecten gestart als onderdeel van de 
renovatie, die inmiddels is afgerond. Er wordt nu nog wel gewerkt aan het inregelen van de installatie. 
Zie verder bijgevoegde presentatie in iBabs.

De voorzitter dankt de heer Van Ooijen tot slot voor zijn interessante presentatie. 
6. VV-BESLUITVORMINGSNOTA’S
6.a. Uitvoeringskrediet awzi Velsen II

De heer Knapp is van mening dat de kredietaanvraag in een veel bredere context moet worden bezien, 
mede ook gezien de lange geschiedenis met betrekking tot deze awzi. De VVD had het prettig gevonden 
als de inhoud van de presentatie in de aanvraag zelf zou zijn verwerkt. In het coalitieakkoord staat een 
aantal ambitieuze voornemens (vernieuwing Haarlem Waarderpolder/transitie van collectief naar 
preventief onderhoud). Vraag: hoe worden de leereffecten van Velsen II meegenomen in de realisatie 
van dergelijke ambities en hoe wordt de VV daarbij betrokken? De VVD had graag de onderzoeken van 
PWC en concerncontrol en de reactie daarop van D&H nu reeds beschikbaar gehad bij wijze van kader.
De heer Stuurman zegt dat de AWP opving dat waterschappen die grenzen aan het Noordzeekanaal niet 
meer mogen rekenen op begrip van Rijkswaterstaat met betrekking tot het zuiveringsslib. Is het college 
op de hoogte van problemen met zuiveringsslib en zo ja, wat is de eventuele invloed daarvan op dit 
complexe project?
De heer Klok sluit zich aan bij de kanttekeningen van de VVD. Ook hij had de context graag eerder 
willen hebben. Vraag: hoe is het aangevraagde bedrag opgebouwd? Is het te doen gebruikelijk om nu 
alvast in het krediet een post op te nemen voor een mogelijke maatregel (afdekken bezinktanks) terwijl 
er sprake is van een risico. Wat is hiervan de reden?
De heer Stenfert Kroese wil weten of het risico bestaat dat er toch nog een aanvullend krediet nodig zal 
blijken te zijn voor onvoorziene posten ten behoeve van de finale afronding van dit project. 
De heer Faasse vraagt of er bij geurmaskering gebruik wordt gemaakt van chemische stoffen. Of  wordt 
er een biologische techniek toegepast?
De heer Revet vraagt hoe de eventuele investering in zandfilters zich verhoudt tot het totale bedrag. 
Graag een nadere onderbouwing van de keuze tussen zandfilters en de nieuwe innovatieve processen. Is 
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de kennis over ATEX bij Rijnland inmiddels wel opgebouwd en blijft die ook behouden?
Portefeuillehouder Haan zegt dat nadat de diverse onderzoeken beschikbaar kwamen, er zeer regelmatig 
is gesproken in de VV/commissie over Velsen en dat deze awzi ook in alle buraps wordt vermeld. Er is 
bewust voor gekozen om de nieuwe VV op een toegankelijke manier te informeren onder andere via de 
presentatie, ook al beseft de portefeuillehouder dat hieraan nadelen kleven. De diverse onderzoeken zijn 
beschikbaar in iBabs en desgewenst staat het ambtenarencorps beschikbaar voor het beantwoorden van 
vragen. Los daarvan moeten er nu wel knopen worden doorgehakt. De leerpunten zijn zeer serieus 
genomen: aan de aanstaande kredietaanvraag voor de renovatie van de zuivering Haarlem 
Waarderpolder is een diepgravende afweging voorafgegaan over de voor- en nadelen van renovatie 
versus nieuwbouw. Ook in de wijze waarop een dergelijk project wordt uitgevoerd, zijn de uitkomsten 
van de onderzoeken verwerkt. Na de ontploffing op de slibvergisting in Raalte, bleek dat er in 
Nederland amper kennis aanwezig was over ATEX (ATmosphères EXplosible). Intussen is die er wel 
bij Rijnland, overige waterschappen en diverse adviseurs. Rijnland huurt soms kennis in, maar de 
deskundigen van Rijnland zijn zeer goed op de hoogte van de normen waaraan moet worden voldaan. Er 
is geen directe relatie tussen het zuiveringsslib en Rijkswaterstaat. HVC verbrandt (op dit moment 
verplicht) het slib en Rijkswaterstaat staat hier buiten. De installatie bij HVC werkt goed. Rijnland gaat 
aantonen dat het waterschap op dit moment volledig gasveilig is op basis van de huidige inzichten. 
Opbouw bedrag: hierin zijn de noodzakelijke aanpassingen in de waterlijn en de DEMON/ESSDE 
opgenomen. In de SSK-ramingen probeert Rijnland aan de voorzijde per onderdeel de risico’s in de 
uitvoering en mogelijk nog noodzakelijke marges aan te geven. In dit project is het grootste risico dat 
ondanks alle investeringen de norm niet wordt gehaald en alsnog zandfilters moeten worden geplaatst. 
In dat geval zal er een miljoenenkrediet worden gevraagd. Overige risico’s zijn beperkt al is de 
portefeuillehouder er op basis van zijn ervaring van overtuigd dat er ‘vast nog iets misgaat alleen weten 
we op dit moment nog niet wat’. Er is wel een gedegen risico-inventarisatie gemaakt en die is in het 
project verwerkt. Innovatie versus zandfilters: er is geprobeerd om gezien de vuilvracht gebruik te 
maken van een nieuwe bacterie, een innovatieve energiezuinigere methode. De toenmalige VV is ervan 
op de hoogte gesteld dat het risico bestaat dat deze innovatie niet tot het gewenste effect leidt. En heeft 
daar ook mee ingestemd. 
De heer Buzing  gaat na van welke stoffen gebruikt worden gemaakt bij de maskering1. Overigens is een 
zandfilter een zeer energie-slurpende installatie die gebruik maakt van chemicaliën. Het gebruik daarvan 
is dus, nog afgezien van de miljoeneninvestering, zeer onwenselijk. 
De heer Faasse vindt dat voor het maskeren ‘niet meer troep moet worden toegevoegd dat al aanwezig’. 
Portefeuillehouder Haan zegt dat altijd wordt geprobeerd zo energiezuinig mogelijk en met zo min 
mogelijk gebruik van chemische stoffen te werken. Deze focus op duurzaamheid is verankerd in de 
afwegingen die Rijnland maakt in de diverse businesscases. 
Tweede termijn
De heer Stuurman meent dat door diverse nieuwe processen/een betere vergisting ook de samenstelling 
van het zuiveringsslib wijzigt waarop afspraken met onder andere HVC dienen te worden aangepast. 
Hoe is het gesteld met het zuiveringsslib van alle awzi’s van Rijnland de komende tijd met het oog op 
de vele veranderingen. 
Mevrouw Corbey zou graag de toezegging krijgen dat stukken die aan de commissie worden 
voorgelegd, meer strategisch geplaatst worden in de context van bijvoorbeeld het coalitieakkoord, de 
langetermijnstrategie of de stip op de horizon van Rijnland. In de zomer wordt duidelijk of aanvullende 
maatregelen tegen de stank- en geuroverlast noodzakelijk worden geacht. Kan worden aangegeven op 
welk moment eventuele maatregelen worden geïmplementeerd en hoe lang het duurt voordat de overlast 
voorbij is?
Portefeuillehouder Haan zegt dat de afdekking in het krediet is opgenomen zodat er onverwijld kan 
worden gehandeld, mochten de stankklachten weer optreden.  
De heer Buzing zegt dat het ontwerp voor de overkapping al klaar is. Ook wordt gewerkt aan de 

1 Noot secretaris: Bij gesloten ruimten gebruiken we een installatie die de (vieze) lucht afvangt en via een lavafilter 
zuivert. Echter, het installatieonderdeel waar het hier over gaat is open en dus kan dat niet. We “maskeren” de geur 
daarom met een ander middel. Dit is een biologisch afbreekbaar middel.
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contractvoorbereidingen dus als besloten wordt dat plaatsing noodzakelijk is, kan de overkapping heel 
snel worden geplaatst en afgerond (in 2020). Hij noemt 2017 een rampjaar maar in 2018 was het aantal 
klachten zeer beperkt. Het is niet ondenkbaar dat gezien de maatregelen, er geen klachten meer komen. 
Portefeuillehouder Haan zegt dat er dus afspraken liggen om meteen door te pakken mocht dat nodig 
zijn maar met de intentie om te kijken of het inregelen van de installatie toch afdoende is. Realisatie 
binnen één jaar is haalbaar. Bovendien wordt er regelmatig overlegd met de woonwagenbewoners, de 
ambulancedienst, de gemeente Velsen en de Omgevingsdienst. Rijnland is dus zeer alert. Slibafvoer: na 
vergisting van slib resteert minder droge stof om af te voeren naar HVC. Dat is gunstig voor Rijnland, 
maar minder voor de samenwerkingspartners. Zij zijn op de hoogte van deze inhaalslag en hebben 
daarmee ingestemd. 
De heer Knapp sluit zich aan bij de kanttekeningen van de PvdA inzake de toezegging. 2017 werd door 
de heer Buzing bestempeld als een ‘rampjaar’: de VVD roept het college op om richting bewoners die 
langdurig overlast hebben ervaren van werkzaamheden van Rijnland, een sympathiek gebaar te maken 
als deze zijn beëindigd en er bijvoorbeeld zes maanden is voldaan aan de normen. 
Portefeuillehouder Haan is niet bereid om naar aanleiding van dit krediet nu toe te zeggen dat in alle 
stukken een constante stip op de horizon wordt opgenomen. De portefeuillehouder gaat ervan uit dat het 
college dit verzoek zal bespreken. Hoewel de portefeuillehouder erkent dat de stankoverlast uitermate 
vervelend was voor de bewoners, vindt hij de kwalificatie ‘rampjaar’ wat zwaar aangezet. Er is met de 
bewoners, de direct betrokkenen en de gemeenteraad van Velsen en IJmuiden gesproken en de 
betrokken omgevingsmanager van Rijnland heeft een zeer positieve bijdrage geleverd die de 
portefeuillehouder van meer waarde acht dan een gebaar. In de communicatie wordt nadrukkelijk 
aandacht besteed aan de resultaten die mede zijn bereikt door de inbreng van bewoners. De 
portefeuillehouder neemt de suggestie van de VVD evenwel ter harte. 
De voorzitter concludeert afrondend dat de kredietaanvraag als hamerstuk kan worden doorgeleid naar 
de VV.  

6.b KRW2: voorbereidingskrediet De Wilck
Portefeuillehouder Von Faber zegt dat de commissie wordt gevraagd een voorbereidingskrediet ad € 
250.000 beschikbaar te stellen voor KRW-waterlichaam De Wilck. Het betreft een Natura 2000-gebied. 
Samen met Staatsbosbeheer en de betrokken pachters wordt geprobeerd om de waterkwaliteit te 
verbeteren. Over de beste aanpak wordt breed overlegd. 
De heer Faasse wil graag uitleg bij de passage waarin staat dat er een kans bestaat dat er geen 
overeenstemming wordt bereikt over de uitvoering. 
De heer Klok sluit zich aan bij deze voorgaande vraag. Wat zijn in dat geval de eventuele gevolgen voor 
de KRW?
De heer Van Venetië dankt voor de verhelderende beantwoording van de technische vragen. Waarover 
is geen overeenstemming bereikt: is het een technisch of financieel probleem? De heer Van Venetië 
wijst erop dat hij met twee petten op aanwezig is, aangezien hij immers bij Staatsbosbeheer werkt. 
Vandaar dat hij zich beperkt tot objectieve vragen.
Mevrouw Corbey sluit zich aan bij de vragen over de risico’s. Het gebied moet verdrogen: hoe past dat 
in het ecologische KRW-verhaal? 
Portefeuillehouder Von Faber wijst erop dat Rijnland moet overleggen met Staatsbosbeheer en de 
pachters en dat dit proces tijd vergt. Er is derhalve gewezen op een risico dat men toch niet (volledig) tot 
overeenstemming komt maar het is wel zo dat er dan toch oplossingen in het geschiet liggen. Alle 
partijen zijn zeer gemotiveerd om er samen uit te komen, dus is het niet aannemelijk dat er uiteindelijk 
sprake zal zijn van een risico. In het ergste geval, zal worden gekeken of het knelpunt onoverkomelijk 
is. Rijnland heeft overigens wel een verplichting KRW-technisch. Het krediet is bedoeld om met name 
de biologische component te ondersteunen. Met de pachters zullen werkafspraken moeten worden 
gemaakt omdat zij wat de bagger betreft aanlandplichtig zijn. Er wordt ook nog overlegd over de 
financiën. 
Tweede termijn
Mevrouw Willemse vraagt er onder de gebiedspartners ook gemeenten zijn met specifieke belangen en 
of zij ook financieel op de een of andere manier zijn betrokken. 
Portefeuillehouder Von Faber zegt dat dit niet het geval is. Voor de Wilck zijn gemeenten geen 
gesprekspartners. 
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De voorzitter concludeert hierop dat de aanvraag als hamerstuk kan worden geagendeerd voor de VV.
7. RONDVRAAG

De heer Stenfert Kroese meldt dat de PvdD inmiddels heeft besloten om te ruilen van commissie. De 
volgende vergaderingen zullen dus worden bijgewoond door mevrouw Boomsma. 
De voorzitter zegt dat dit officieel dient te worden geregeld.  
Mevrouw Corbey veronderstelt dat het de laatste commissievergadering was onder leiding van 
portefeuillehouder Haan.
Dat klopt, aldus de voorzitter, die al voornemens was om de heer Haan namens de commissie te danken 
voor zijn inbreng. Met een applaus wordt de portefeuillehouder vervolgens succes gewenst met zijn 
benoeming tot dijkgraaf bij De Stichtse Rijnlanden. 

8. SLUITING
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering om 14.10 uur. 


