
 

  

 

 

Memo – Ter kennisname 
 
 

 

Aan: 

 

VV 

Van: 

 

J.J.J. Langeslag 

Onderwerp: 

 

Voortgangsrapportage N3MP 

Datum: 

 

20 november 2019 

Corsanr.:  

 

19.077189  

 

 

Waarom moet u dit weten 

Zoals afgesproken, wordt aan de Commissie VW regelmatig een stand van zaken 

gepresenteerd voor het project Nieuwe Driemanspolder. In dat kader ontvangt u 

bijgevoegde voortgangsrapportage. Gelet op de belangstelling die het onderwerp geniet 

wordt de memo daarnaast bijgevoegd aan de commissie VW als TKN-stuk. 

 

Kernboodschap 

De afgelopen zomer is de kade van de piekberging afgerond en zijn de kades van de 

aanvoerroute nagenoeg gereed. Voor dit najaar en komend jaar ligt de focus vooral op 

de bouw van de kunstwerken, aanleg van de fiets-, wandel- en ruiterpaden en de 

aanplant van het gebied. De planning voor oplevering eind 2020 is reëel.  

 

Context 

Het project Nieuwe Driemanspolder heeft als opdracht: 

het realiseren van een piekberging in de regio Stompwijk met een inhoud van circa 

2.000.000 m3 water inclusief de aanvoerroute; 

het realiseren van een natuurfunctie; 

het realiseren van een recreatiefunctie. 

 

De voortgang van deze opdracht wordt in de bijgevoegde rapportage samengevat. 

 

Vervolg 

De volgende rapportage zal voorgelegd worden in de commissievergadering in januari  

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Foto’s:

 
Verbreden Ringsloot 

 

 

 
Uitgraven “vingers” zuidelijk gebied. 

  



 

  

 

Uitlaat N9 in aanbouw 

 

Inlaat Limietsloot  



 

  

 


