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Nota van Toelichting 
 
Registratienummer:  
20.022040 
 

 
Context 
Tijdens de behandeling in de commissie Waterveiligheid en waterketen zijn de volgende 
toezeggingen gedaan. 

 

1.      Geef een nadere invulling van de in het voorstel genoemde klankbordgroep 

In de besluitnota staat dat we een VV-klankbordgroep instellen, naar voorbeeld van de 
Nieuwe Driemanspolder, om de VV in staat om mee te denken in het 
voorbereidingsproces.  
 
Die klankbordgroep heeft géén beslisbevoegdheid. De VV, of het college, afhankelijk van 
het onderwerp, heeft die beslisbevoegdheid wel. De klankbordgroep adviseert 
desgevraagd de bestuurlijk opdrachtgever over bestuurlijke risico’s en gevoeligheden en 
aankomende bestuursvoorstellen. De portefeuillehouder kan wensen en ideeën ophalen 
in de klankbordgroep. De leden van de klankbordgroep zitten op persoonlijke titel in de 
klankbordgroep maar kunnen wel wat is besproken terugkoppelen aan de fractie(s). Wie 
er in de klankbordgroep zit is aan de fracties zelf; we beogen een brede 
vertegenwoordiging uit de drie VV-commissies.  
 
 

2.      Geef een kalender van de bestuurlijke momenten van het project 

In de besluitnota staan de belangrijkste VV-besluitmomenten al genoemd: keuzes over 
duurzaamheid, en vaststellen van het uitvoeringskrediet. Daarnaast geldt dat we de VV 
regelmatig over de voortgang zullen informeren en dat we uiteraard naar de VV 
terugkomen wanneer we significant afwijken in tijd, geld of scope. In een kalender ziet 
dat er zo uit. 

 

Datum Omschrijving Invloed 
25 maart 2020 - Voorbereidingskrediet                       

- Principekeuze nieuwbouw 
VV besluit 

13 mei Energietransitie (eigen 
energieneutraliteit en bod in RES) 

VV besluit 

Mei 2020 VV (klankbordgroep) geeft eisen en 
wensen technologie     

VV geeft input 

Onderwerp 
 

AWZI Haarlem Waarderpolder 

Vergaderdatum 
 

25 maart 2020 D&H-vergadering 
 

17 maart 2020 

VV-commissie 
 

Waterveiligheid en 
Waterketen   
 
 

Commissiedatum 11 maart 2020 

Portefeuillehouder 
 
 

Mw. T.O. Fierens   
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16 juni 2020 D&H besluit eisen en wensen 
technologie 

VV neemt kennis 

Najaar 2020 D&H stelt aanbestedingsdocumenten 
vast o.b.v. eisen en wensen tecnologie 

VV neemt kennis 

Voorjaar 2021 Definitieve gunning technologie VV neemt kennis 
Voorjaar 2021 Keuzes extra opties (waaronder vierde 

trap en energiemaatregelen)* 
VV besluit  

Najaar 2021 Afronding Voorlopig Ontwerp VV neemt kennis 
Medio 2022 Afronding Definitief Ontwerp VV neemt kennis 
Najaar 2022 Uitvoeringskrediet VV besluit 
Eind 2022 Gunning aannemer VV neemt kennis 

Medio 2023 Start bouw VV neemt kennis 
2023 Besluit grondstoffenfabriek ** 

(coalitieakkoord, bestuurskalender) 
VV besluit 

 

 
3.      Duiding (toename van de) kosten i.r.t. de conjunctuur 

Uit de businesscase en het veldbezoek blijkt dat niet wenselijk is te wachten gelet op de 
staat van de zuivering. De portefeuillehouder financiën is in de commissie reeds ingegaan 
op de vraag of het mogelijk is om bij investeringen te kijken naar de staat van de 
conjunctuur, met andere woorden of het verstandig is om nu te investeren of juist niet. 
Omdat we niet in de toekomst kunnen kijken, is het onmogelijk te voorspellen of er 
gunstiger of ongunstiger tijden aankomen aangaande de prijzen voor materiaal of arbeid. 
Wel is duidelijk dat de rente historisch laag is en nu investeren daarom, verstandig lijkt. 

In de besluitnota staat beschreven waardoor de raming is gestegen. In de begroting 
2020 is rekening gehouden met renovatie, zonder risico’s en zonder vijfde straat voor 
€ 80 miljoen. De nieuwbouwvariante uit de businesscase komt uit op € 150 miljoen. Een 
groot verschil dat te verklaren valt doordat we nu twee jaar verder zijn en meer inzicht 
hebben en een goede SSK raming hebben gemaakt, doordat nieuwbouw meer kost dan 
renoveren, e en doordat in deze raming wél de risicoreservering is meegenomen. In de 
second opinion staat dat de ramingen aan de hoge kant zijn. We houden daarom 
rekening in het MJP2021 met een totale raming van € 120 miljoen. 

 
 


