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Voorgesteld besluit
1. Voor het bepalen van de volgorde van het oppakken van de nieuwe opgaven de volgende criteria te gebruiken: 

de hotspotanalyse, het meekoppelen met projecten en de grootte uit de EU-richtlijn;
2. Volgend uit deze criteria de nieuwe opgaven als volgt te prioriteren: Gouda, Haarlem Waarderpolder en 

Zwaanshoek.

Context
De EU heeft de richtlijn stedelijk afvalwater geactualiseerd. Het ontwerp van deze richtlijn ligt nu bij de lidstaten ter 

consultatie. Naar verwachting stelt de EU de richtlijn medio 2024 vast. Vooruitlopend hierop heeft Rijnland in het 

coalitieakkoord Rijnland op Peil 2023 ambities opgenomen om deze opgaven op te pakken. Portefeuillehouder Knapp heeft 

in de VV van 27 september 2023 middels een beeldvormende presentatie de criteria en daaruit volgende prioritering met 

de VV gedeeld en toegezegd dit, gehoord hebben de VV, in november besluitvormend voor te leggen. Omdat de urgentie 

hoog is, is snelle besluitvorming belangrijk zodat we in 2024 kunnen starten. De benodigde middelen staan in de begroting 

2024. Ook heeft de portefeuillehouder toegezegd een beeldvormende sessie te organiseren, waarin we dieper kunnen 

ingaan op medicijnresten. Die sessie staat vooralsnog gepland voor begin 2024.

Argumenten
1.1 De prioritering volgt de hotspotanalyse medicijnresten.

Enkele jaren geleden heeft Rijnland een regionale hotspotanalyse uitgevoerd volgend op een landelijke analyse door Stowa. 

Deze analyses geven handvatten om de ernst van de emissies te bepalen en te bepalen op welke locaties het treffen van 

maatregelen het meeste effect heeft. Die locaties noemen we hotspots. Hierbij spelen de grootte van de zuivering, de 

kwaliteit van het geloosde effluent, het effect op de concentraties van het ontvangende water, en de invloed van de lozing 

op de rest van het gebied mee. De volgende locaties kwamen uit de hotspotanalyse naar voren: Gouda, Haarlem 

Waarderpolder, Leiden Zuidwest, Leiden Noord, Zwaanshoek en Noordwijk. Op Leiden Noord staat inmiddels een PACAS-

installatie voor het verwijderen van medicijnresten.
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In het coalitieakkoord staat dat we de komende jaren 2 à 3 locaties oppakken en hiervoor is ca. 35 mln. opgenomen in de 

meerjarenbegroting tot en met 2028. De kosten van een installatie om medicijnresten te verwijderen of extra N en P te 

verwijderen variëren op basis van grootte, gekozen technologie (niet elke technologie kan op elke zuivering worden 

toegepast) en andere omstandigheden. Per geval moeten we daarom bekijken welke opties het beste op die locatie passen 

en welke kosten daarbij horen. In het MJP is rekening gehouden met een gemiddelde aan kosten.

1.2 De prioritering sluit aan bij geplande renovaties.

Rijnland werkt aan een omvangrijk investeringsprogramma om de assets in de waterketen op orde te krijgen. De komende 

jaren staan nog een aantal grote renovaties op de planning: Gouda, Leiden-Noord, Leiden-Zuidwest, Zwaanshoek en 

uiteraard Haarlem Waarderpolder. Het koppelen van de nieuwe opgaven aan geplande renovaties leidt tot lagere kosten en 

een snellere realisatie.

1.3 De prioritering volgt de EU-richtlijn.

De EU-richtlijn geeft strengere normen voor stikstof en fosfaat en geeft normen voor medicijnresten. De richtlijn stelt dat 

Rijnland eerst de grote zuiveringen moet aanpakken en daarna (mogelijk) de kleinere. Dit geldt zowel voor stikstof- en 

fosfaatverwijdering als voor medicijnresten. Zes zuiveringen voldoen aan deze criteria en zullen we dus eerst moeten 

oppakken. Hiervoor staat in het coalitieakkoord geen limiet en is ca. €120 mln. opgenomen tot en met 2031.

1.4 Het combineren van de criteria geeft de voorgestelde volgorde.

In de tabel op de volgende bladzijde staan de zuiveringen van Rijnland, exclusief de drie zuiveringen die gaan sluiten 

(Haarlem Schalkwijk, Heemstede en Leimuiden).

 In de eerste kolom staat de naam van de zuivering;
 De tweede kolom laat zien welke zuiveringen als hotspot uit de analyse komen;
 In de derde kolom staat op welke locaties we een renovatie uitvoeren of nog gaan uitvoeren;
 De vierde kolom laat zien welke zuiveringen volgens de EU-richtlijn we eerst moeten oppakken op basis van 

grootte en welke zuiveringen al voldoen aan de nieuwe normen.

Hieruit volgt dat drie locaties aan alle criteria voldoen: Gouda, Haarlem Waarderpolder en Zwaanshoek. Op al deze locaties 

loopt of start een renovatie, alle drie vallen binnen de criteria uit de EU-richtlijn en alle drie zijn een hotspot. Voor Haarlem 

Waarderpolder is eerder al besloten een vierde trap (om te voldoen aan de strengere eisen voor N en P) toe te voegen. Het 

ligt daarom voor de hand dat we met deze drie locaties starten.

Echter loopt op Leiden Zuidwest daarnaast de komende jaren ook een renovatieproject. Het meenemen van de nieuwe 

opgaven lijkt daarom logisch, maar past niet binnen de afspraak uit het coalitieakkoord om 2 à 3 

medicijnrestverwijderingsinstallaties te plaatsen. We zullen daarom in de renovatie rekening houden met deze uitbreiding 

in de nabije toekomst. Op een later moment volgt besluitvorming over de aanpak van de volgende serie.

Naam Hotspot Werk Grootte
Alphen K&Z Nee Nee 95.000 (voldoet al
Alphen N Nee Nee 70.000 (voldoet al)
Bodegraven Nee Nee 76.000
Gouda Ja Ja 140.000
Haarlem WP Ja Ja 203.000 (al voorzien)
Katwijk Nee Nee 203.000
Leiden N Voldoet al Ja 140.000 (voldoet al)
Leiden ZW Ja Ja 114.000
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Lisse Nee Nee 44.000
Nw Wetering Nee Nee 32.000
Nieuwveen Nee Nee 41.000
Noordwijk Ja Nee 100.000
Velsen Nee Nee 133.000
Waddinxveen Nee Nee 65.000
Zwaanshoek Ja Ja 203.000
Zwanenburg Nee Nee 305.000

Risico’s
1.1 Tijdens de uitwerking blijkt het niet mogelijk / veel complexer.

In het coalitieakkoord is met een gemiddelde van de kosten van de diverse technologieën gerekend. We verwachten dat we 

hiermee voldoende middelen hebben, omdat we een mix van technologieën gaan krijgen over de diverse zuiveringen. Het 

risico bestaat echter dat we op alle zuiveringen op de duurste variant terechtkomen. Of dat diverse aanvullende 

maatregelen nodig zijn. Voor Haarlem Waarderpolder liggen al er onderzoeken naar het toevoegen van een 

medicijnrestverwijderingsinstallaties waardoor er dus vrij goed is aan te geven welke kosten hierbij horen. Begin 2024 volgt 

hierover een scopewijzigingsbesluit naar het bestuur. En op Gouda gaan we een fullscale pilot uitvoeren met andere 

partijen waaronder Dunea waardoor de kosten hier relatief laag zijn.

1.2 De regels van de EU veranderen significant.
Naar verwachting stelt de EU medio 2024 de richtlijn vast. Dan weten we welke eisen er gaan gelden voor de zuiveringen, 

voor welke zuiveringen dit geldt, en per wanneer. Door nu te beginnen lopen we een (beperkt) risico dat we onnodige 

kosten maken. Alle signalen tot nu toe duiden erop dat in ieder geval de grotere zuiveringen moeten gaan voldoen aan 

strengere eisen. Alle geprioriteerde locaties halen die eisen nu nog lang niet, dus ook bij iets minder strenge nieuwe eisen 

moeten we maatregelen treffen. Rijnland heeft nauw contact met de Unie van Waterschappen over het 

besluitvormingstraject en de signalen over zienswijzen van lidstaten.

Vervolg
Bij instemming met het voorliggende besluit, voegen we een medicijnrestverwijderingsinstallaties toe aan de scope van 

Haarlem Waarderpolder. De exacte invulling en impact daarvan in tijd en geld maken we begin 2024 bestuurlijk inzichtelijk 

middels een scopewijziging. 

Daarnaast organiseren we begin 2024 een beeldvormende sessie om door te praten over medicijnresten in de breedte, 

inclusief o.a. bronaanpak, resultaten van de Pacas-installatie op Leiden Noord en resultaten van collega-waterschappen.


