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1. Inleiding en vraagstelling 

In 2013 heeft de VV op basis van de uitkomsten van de regiostudie Haarlemmermeer 
besloten om de AWZI Heemstede en AWZI Schalkwijk op te heffen en gefaseerd in de 
tijd af te voeren naar de AWZI Zwanenburg, waarbij: 

a. AWZI Heemstede voor 2018-2019 wordt opgeheven en het afvalwater 

wordt afgevoerd  naar de AWZI Schalkwijk;  

b. AWZI Schalkwijk in 2025 wordt opgeheven en het afvalwater wordt 

afgevoerd  naar AWZI Zwanenburg. 

 
Om (her)investeringen op de AWZI Heemstede te voorkomen is besloten deze AWZI 
versneld, voor 2017, op te heffen en af te voeren naar de AWZI Schalkwijk.  
 
 

 
Figuur 1: Uitkomst regiostudie 2013 

 
 
Het project ‘opheffen Heemstede en afvoeren naar Schalkwijk’ is momenteel, 2015, volop 
in voorbereiding en het voorontwerp is afgerond.  
 
Op basis van het voorontwerp is een nieuwe investeringsraming opgesteld. Deze raming 
is ‘significant’ hoger dan vooraf aangenomen voor het ‘tijdelijk’ tot 2025 openhouden van 
AWZI Schalkwijk. 
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Deze hogere investeringsraming is aanleiding geweest om de keuzes van de regiostudie 
opnieuw tegen het licht te houden.  
 

Vraagstelling 

De vraag is of de voorgestelde marsroute nog steeds de juiste is? Hierbij is gevraagd om 
de volgende opties te bekijken:  

1. Is AWZI Zwanenburg nog het juiste eindstation voor Heemstede en Schalkwijk? 

2. Wat is de juiste route om tot de gewenste eindsituatie te komen? 

o Heemstede en Schalkwijk nog steeds gefaseerd in de tijd afvoeren naar de 

AWZI Zwanenburg of beide awzi’s DIRECT afvoeren naar de AWZI 

Zwanenburg?; 

o Wat zijn de consequenties voor het energieverbruik? 
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2. Advies 

Het advies van de objectvijfhoek is:  
 
1)  Zwanenburg behoudt de voorkeur als eindstation voor Heemstede en Schalkwijk. 
 
2)   Direct afvoeren van zowel Heemstede als Schalkwijk in 2018-2020 naar 

Zwanenburg heeft de voorkeur van alle assetrollen (beleid, beheer, onderhoud en 
de realisator) boven de huidige gefaseerde afvoer. De keuze of Heemstede direct 
of langs Schalkwijk wordt afgevoerd naar Zwanenburg staat hierbij nog open. 

 

 
Figuur 2: Advies objectvijfhoek 

 
 

 

De objectvijhoek heeft het advies gebaseerd op kosten, het energieverbruik en de 
multicritiria analyses zoals opgesteld in de regiostudie in 2013. In de eindkeuze zullen 
andere afwegingen ook een rol spelen. Zo heeft de objectvijfhoek-zuiveren geen zicht op 
de projectendruk en de financiële ruimte van Rijnland de komende jaren. De 
systeemvijfhoek wordt gevraagd deze afwegingen WEL in het eindadvies mee te nemen.  
 

Het eindvoorstel moet worden voorgelegd aan de betrokken waterketenpartners 
(gemeente) voordat definitieve besluitvorming kan plaatsvinden. 
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3. Toelichting 

3.1  Aanpak 

Om tot een advies te komen is op hoofdlijnen onderstaande aanpak gevolgd: 
 

1) De afdeling onderhoud heeft inspecties uitgevoerd om de technische staat en 
restlevensduur te bepalen van de AWZI’s Zwanenburg, Schalkwijk en Heemstede. 
Specifiek voor Heemstede en Schalkwijk is onderzocht welke investeringen er 
minimaal moeten plaatsvinden om deze installaties nog circa vijf jaar open te 
houden. 

2) Adviesbureau Grontmij heeft de hydraulische inpassing op de AWZI Zwanenburg 
bij afvoer van Heemstede en Schalkwijk nader bekeken (corsa nr. 15.086525)  

3) Adviesbureau Tauw heeft een heroverweging van de regiostudie uitgevoerd, 
rekening houdend met de nieuwe financiële inzichten. Deze heroverweging is in 
bijlage 1 bijgevoegd. 

4) De afdelingen Beleid en Onderhoud hebben in samenspraak met adviesbureau 
Tauw een energiebalans opgezet. 

5) Er zijn verkennende kostenberekeningen uitgevoerd voor een slibleiding van 
Zwanenburg via Schalkwijk naar Haarlem Waarderpolder. 

 

3.2  Onderbouwing advies 

Hieronder een onderbouwing van het advies. 
 

Advies 1: Zwanenburg behoudt de voorkeur als eindstation voor Heemstede en 

        Schalkwijk.  

 
Onderbouwing: 

 De kosten op de lange termijn zijn lager bij het afvoeren van Heemstede en 

Schalwijk naar Zwanenburg; 

 De energiebalans is niet onderscheidend; 

 Afvoeren naar AWZI Haarlem Waarderpolder is financieel niet interessant; 

 Overige items conform regiostudie: 

o Maximale benutting beschikbare (over) capaciteit; 

o Minder assets hebben de voorkeur van beheer, onderhoud en de realisator; 

o Lichte voorkeur vanuit waterkwaliteit. 

 
Toelichting op de onderbouwing: 
 
De kosten op de lange termijn zijn lager bij het afvoeren van Heemstede en Schalwijk 
naar Zwanenburg 
 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van de netto contante waarde (NCW) 
berekeningen weergegegeven, waarbij: 
 
Variant 0: Heemstede, Schalkwijk en Zwanenburg open 
Variant 1: Heemstede afvoeren naar Schalkwijk  
Variant 2A: Heemstede rechtstreeks afvoeren naar Zwanenburg, Schalkwijk blijft open 
Variant 2B: Heemstede langs Schalkwijk afvoeren naar Zwanenburg, Schalkwijk blijft  
         open 
Variant 3A: Heemstede en Schalkwijk rechtstreeks afvoeren naar Zwanenburg 
Variant 3B: Heemstede via Schalkwijk, waarna gezamelijk afvoeren naar Zwanenburg 
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Figuur 4: Uitkomsnten NCW-berekening: Investeringen met exploitatiekosten  

 
 
In bijlage 1 is het advies van Tauw, ‘Heroverweging regiostudie’, opgenomen. 
 

 

De Energiebalans is niet onderscheidend 
 
In onderstaand figuur is de bijdrage aan de Meer Jaren Afspraak (MJA)-Energie 
weergegeven voor de verschillende varianten. Hieruit blijkt dat op basis van energie geen 
significant onderscheid kan worden gemaakt tussen de verschillende varianten. De 
verschillen zitten in de onnauwkeurigheidsmarge van de berekening.  
 

 
Figuur 5: Bijdrage MJA-Energie 
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Door het afvoeren van Schalkwijk naar Zwanenburg wordt er geen slib van Schalkwijk 
meer naar de gisting van AWZI Haarlem Waarderpolder afgevoerd, waardoor er minder 
biogas en hiermee minder eigen energie wordt opgewekt. De doelstelling uit het MJA-
energie, 40% eigen opwekking in 2020, komt hiermee meer onder druk te staan en moet 
worden gecompenseerd.  
 
Een zeer interessante optie voor compensatie kan zijn om het slib van Zwanenbrug te 
gaan vergisten op Haarlem Waarderpolder. Hiervoor kan met de aanleg van de 
persleiding van Schalkwijk naar Zwanenburg gelijktijdig een slibleiding terug naar 
Schalkwijk worden aangelegd die vervolgens aansluit op de bestaande slibleiding van 
Schalkwijk naar Haarlem Waarderpolder. Naast compensatie van eigenopwekking, heeft 
dit ook een positief effect op de energiebalans en een aanzienlijke reductie van de kosten 
voor slibafvoer. Verkennende berekeningen laten zien dat deze aanvulling zich 
ruimschoots terugverdiend, waardoor deze mogelijkheid in het vervolg traject verder 
moet worden uitgewerkt 
 
Afvoeren naar AWZI Haarlem Waarderpolder financieel niet interessant 
Het is momenteel financieel niet interessant om AWZI Haarlem Waarderpolder als 
eindstation voor Heemstede en Schalkwijk te beschouwen. AWZI Haarlem Waarderpolder 
is volbelast. Dit betekent dat een ‘nieuwe’ Schalkwijk op Haarlem Waarderpolder moet 
worden bijgebouwd om Schalkwijk te kunnen ontvangen. De investeringskosten hiervan 
bedragen circa 30-35 mln. exclusief persleiding en gemaal. De investeringskosten om 
beide awzi’s op Zwanenburg te ontvangen bedragen circa 8-9 mln. exclusief persleiding 
en gemaal. Mogelijk dat in de toekomst, door toepassing van nieuwe ontwikkelingen 
zoals Demon Essdee, er wel biologische overcapaciteit op Haarlem Waarderpolder 
ontstaat. Het lijkt thans echter onwaarschijnlijk dat deze vrijgekomen ruimte voldoende 
zal zijn om Heemstede en Schalkwijk te kunnen ontvangen.  
 
Maximale benutting beschikbare (over)capaciteit 
AWZI Zwanenburg wordt momenteel voor circa 60% belast. Ook in de toekomst blijft 
deze capaciteit beschikbaar. De zuivering had problemen in de bedrijfsvoering door deze 
lage belasting, waardoor sinds enkele jaren een van de drie zuiveringstraten uit bedrijf is 
genomen. Bij afvoer van Heemstede en Schalkwijk wordt Zwanenburg in toekomst 
(2030) biologisch volbelast. Hydraulisch moet de installatie worden uitgebreid met twee 
nabezinktanks. Indien de aanvoer in de toekomst onverwacht verder toeneemt is er 
voldoende ruimte beschikbaar (al gereserveerd) voor een vierde zuiveringsstraat.  
 
Minder assets hebben de voorkeur van beheer, onderhoud en de realisator 
Beheer, onderhoud en de realisator hebben de voorkeur voor zo min mogelijk assets en 
hebben liever gemalen dan awzi´s om te beheren en te onderhouden. Minder assets; zijn 
eenvoudiger te beheren, kennen op termijn een lagere onderhoudsinspanning, vragen 
minder personeelsinzet, kennen lagere kapitaalslasten en projectendruk door minder 
renovaties op langere termijn. 
 
Lichte voorkeur vanuit waterkwaliteit 
Het geloosde effluent van AWZI Zwanenburg wordt vrijwel direct uitgemalen en heeft 
hierdoor minimale invloed op het Rijnlandse watersysteem.  
 
 

Advies 2: Direct afvoeren van zowel Heemstede als Schalkwijk in 2018-2020 

                naar Zwanenburg heeft de voorkeur van beleid, beheer, onderhoud en 

        de realisator boven gefaseerde afvoer.  

 
Onderbouwing: 

 Geen investeringen in een tijdelijke en ‘verouderde’ installatie. 

 Uitstel opheffen Heemstede is WEL mogelijk met beperkte (her)investeringen. 
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Toelichting op de onderbouwing: 
 
Geen investeringen in een tijdelijke en ‘verouderde’ installatie 
Aangezien de kosten op de lange termijn niet onderscheidend zijn heeft de objectvijfhoek 
de voorkeur om direct in het gewenste eindbeeld te investeren en niet meer te 
investeren in een ‘tijdelijke’ en verouderde installatie. Hierbij wordt benadrukt dat het 
investeren in een ‘verouderde’ installatie extra risico’s met zich mee brengt ten aanzien 
van onverziene kosten, waardoor de nu geraamde 7 mln. voor de renovatie kan worden 
overschreden. 
 
De investeringen op de korte termijn zijn bij het direct afvoeren van beide awzi’s naar 
Zwanenburg wel tussen de 5-13 mln. hoger dan het gefaseerd in de tijd afvoeren van 
Heemstede en Schalkwijk naar Zwanenburg. De uiteindelijke (extra) kosten worden 
bepaald door hoe Schalkwijk wordt gerenoveerd.  

 

Uitstel opheffen Heemstede is WEL mogelijk met beperkte investeringen. 
Het realiseren van directe afvoer van Heemstede en Schalkwijk naar Zwanenburg duurde 
ten tijde van de regiostudie te lang, waardoor grote (her)investeringen op Heemstede 
onvermijdelijk zouden zijn. Om deze (her)investeringen te voorkomen is besloten om 
Heemstede versneld, voor eind 2016, op te heffen en af te voeren naar Schalkwijk. Om 
de noodzakelijke investeringen voor het ontvangen van Heemstede op Schalkwijk nog 
enigszins te laten renderen is besloten om Schalkwijk later, rond 2025-2030, op te 
heffen en af te voeren naar Zwanenburg.    
 
Uit herinspectie in 2015 van de AWZI Heemstede door de afdeling onderhoud blijkt 
echter dat met relatief beperkte investeringen, circa 350.000 euro, het mogelijk moet 
zijn de installatie nog 5 jaar in de lucht te houden. Hierdoor ontstaat er tijd om AWZI 
Zwanenburg gereed te maken voor de ontvangst van zowel Heemstede als Schalkwijk, 
waardoor een gefaseerde afvoer geen noodzaak meer is. Consequentie is wel dat het 
risico op uitval van kritieke onderdelen op Heemstede toeneemt en dat het primaire en 
het surplusslib van Heemstede voor een langere periode ingedikt per as moet worden 
afgevoerd.  
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Bijlage 1 Memo heroverweging keuzes regiostudie (Tauw) 
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