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Bijlagen

(concept) De verenigde vergadering

besluit:

een aanvullend uitvoeringskrediet van € 450.000 te verlenen voor de realisatie van de
aflaatstuw voor de Piekberging Nieuwe Driemanspolder;

een aanvullend uitvoeringskrediet te verlenen van € 150.000 als extra risicoreservering
voor het Rijnlandse deel van het project N3MP.




VV-besluitnota

De verenigde vergadering
besluit:

1. een aanvullend uitvoeringskrediet van € 450.000 te verlenen voor de realisatie van
de aflaatstuw voor de Piekberging Nieuwe Driemanspolder;

2. een aanvullend uitvoeringskrediet te verlenen van € 150.000 als extra
risicoreservering voor het Rijnlandse deel van het project Nieuwe Driemanspolder.

Context

Het project Nieuwe Driemanspolder (N3MP) is een project gefinancierd door vijf
overheden met een taakstellend budget. Elke overheid heeft voor haar eigen
doelstellingen budget beschikbaar gesteld (Rijnland voor piekberging en de gemeenten
en provincie voor natuur en recreatie). Om binnen dat budget het werk te kunnen
uitvoeren heeft een besparingsronde plaats gevonden. Hierbij zijn besparingen
doorgevoerd op het vlak van recreatie en natuur. Voor de piekberging is de aflaatstuw
geschrapt.

Deze aflaatstuw is nodig om het tijdelijk opgeslagen water gecontroleerd uit de
piekberging via de polder af te voeren naar de boezem. De reden dat deze aflaatstuw in
de besparingsronde kon worden geschrapt is dat er mogelijkheden zijn om een tijdelijke
pompinstallatie of hevel te plaatsen. Dit brengt in plaats van investeringskosten wel
exploitatiekosten met zich mee. Deze mogelijke alternatieven zorgen echter wel voor
overlast voor omwonenden en gebruikers van het gebied.

Delfland participeerde voor 300.000 m?® in N3MP. Hiervoor was een overeenkomst
opgesteld tussen Rijnland en Delfland. In 2013 heeft Delfland zich uit het project
teruggetrokken. Inmiddels zijn afspraken gemaakt met Delfland over het afronden van
de overeenkomst en hun bijdrage aan de realisatie van de piekberging. Overeengekomen
is 0.a. dat Delfland -na realisatie van de piekberging- een nabetaling van € 600.000,-
aan Rijnland overmaakt.

Nu de financiéle middelen, ten behoeve van de piekberging, ruimer zijn ligt het voor de
hand om de aflaatstuw weer op te nemen in het project. De kosten voor de aflaatstuw
worden geraamd op € 450.000,-.

De overige € 150.000,- kunnen als extra risicoreservering worden toegevoegd aan het
Rijnlandse deel van het N3MP budget ten behoeve van de piekberging.

De consequenties van deze kredietaanvraag voor de belastingtarieven zijn nihil,
aangezien de bijdrage van Delfland gelijk is aan het gevraagd aanvullend
uitvoeringskrediet.

Argumenten

1.1 De aflaatstuw is van belang voor een goed beheer van de Piekberging

Om gecontroleerd en zonder inzet van tijdelijke maatregelen het peil in de piekberging te
kunnen beheren en het geborgen water te kunnen aflaten na inzet.

1.2 Meenemen in het huidige werk

Het is altijd mogelijk op een later tijdstip de stuw alsnog aan te leggen. Dit zal wel tegen
hogere kosten en met overlast voor de gebruikers van de fiets-, ruiter- en wandelpaden
in de N3MP gepaard gaan. Op dit moment kan de stuw nog mee in het ontwerp en
bouwtraject.



2.1 Toevoegen aan het Rijnlandse budget zodat het onder de Rijnlandse beslissing
bevoegdheid blijft en na realisatie kan terugvloeien naar Rijnland

Toevoegen aan het niet taakstellende budget deel van Rijnland betekent dat de gelden
na afronding van het project terugvloeien naar Rijnland en het ook alleen aan Rijnland is
om beslissingen te nemen over de inzet van deze gelden.

Risico’s

1.1 De stuw wordt opnieuw ingezet als besparingsoptie

Toevoeging van het krediet aan het krediet van N3MP zal alleen plaats vinden onder de
voorwaarde dat de stuw niet als toekomstige besparingsoptie mag worden ingezet.



Hoogheemraadschap van

Rijnland

VV-besluit

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland,

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 12-12-2017, kenmerk
17.091453,

en gelet op artikel 99, van de Waterschapswet,

besluit:

een aanvullend uitvoeringskrediet van € 450.000 te verlenen voor de realisatie van de
aflaatstuw voor de Piekberging Nieuwe Driemanspolder;

een aanvullend uitvoeringskrediet te verlenen van € 150.000 als extra risicoreservering
voor het Rijnlandse deel van het project N3MP.

Leiden, 31-01-2018.

De verenigde vergadering,

R.A.M. van der Sande
dijkgraaf

C.M. van de Wiel
secretaris




