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1 2018-01-17 Agenda Cie Voldoende Water 

 

 

 

Agenda  Pagina 1 van 1 

VV - commissie Voldoende Water 

 

Datum 17 januari 2018 

Aanvang 09:30 uur 

Eindtijd 12:30 uur*  

Locatie VV-zaal 

Voorzitter     H.A. Meerman (plv.) 

Secretaris J.C. van Geen 

 

Nr. Tijd  Onderwerp PFH 

1. 09.30 OPENING  

2. 09.30 SPREEKRECHT  

3. 09.35 Notulen van de commissievergadering VW van 25 oktober 
2017 en toezeggingenlijst  

 

4. 09.40 MEDEDELINGEN - Mondeling  

5. 09.50 VV-BESLUITVORMINGSNOTA'S  

5a. 09.50 Waterakkoord Delfland Van der 
Sande 

5b. 10.10 Baggeren Regulier 2017 - deelgebieden 2 en 3: 

uitvoeringskrediet 

Langeslag 

5c. 10.25 Krediet watergebiedsplannen Noord Langeslag 

5d. 10.45 Drainage Noordwijk: voorbereidingskrediet Langeslag 

5e. 11.05 Inzet bijdrage Delfland aan project Nieuwe Driemanspolder - 

N3MP  

Langeslag 

5f. 11.25 Presentatie Aanbesteding Nieuwe Driemanspolder - N3MP Langeslag 

6.  MEDEDELINGEN - Schriftelijk  

6a. 11.40 Voortgangsrapportage Nieuwe Driemanspolder - N3MP (13) Langeslag 

6b. 11.45 Vrijgave terinzagelegging Partiële herziening peilbesluit Zuid-

en Noordeinderpolder (WGP Nieuwkoop e.o.) 

Langeslag 

7. 12.00 VV-OPINIEVORMINGSNOTA'S  

7a. 12.00 Opties peil onderbemalingen Reeuwijk-West Langeslag 

7b. 12.15 Opties peilvakken Reeuwijk-West   Langeslag 

8. 12.30 RONDVRAAG  

9. 12.30 SLUITING  
 

 

*LET OP: Vanaf januari 2018 vergaderen de VV-commissies volgens een nieuw schema. De 
commissie Voldoende Water vergadert voortaan van 09.30 tot 12.00 uur. Om 12.30 uur start de 
commissie Veiligheid en Gezond Water. De voorliggende agenda VW loopt tot 12.30 uur, gelet 

op het aantal agendapunten, dat betekent dat er geen ruimte is voor een pauze tussen de 
vergaderingen.  



3 NOTULEN VAN DE COMMISSIEVERGADERING VW 25 oktober 2017 / TOEZEGGINGENLIJST

1 toezeggingenlijst VW 

 

 

Blad 1/2 

Toezeggingen 
(toezeggingen) 

 
ID Afdeling Onderwerp Actiehouder Invoerdatum Gedaan in Aantekeningen / 

voortgang proces 
Gereed voor 
afdoening 

Toezegging Einddatum 

222 Beleid- & 
Planontwikk
eling 

Inzicht in 
communicat
ie rond 
procedure 
ter inzage 
legging 
peilbesluite
n 

Keulen, 
Marja van 

21-09-2017 
11:42 

Cie VW 13-
09-2017 
 

12-10-2017  
AFGEHANDELD. 
Overzicht 
verstrekt per mail 
op 12 oktober 
2017. 
 

Nee De heer Bakker merkt 
dat, in het verlengde van 
de verbetering van de 
kwaliteit van de stukken 
die ter inzage worden 
gelegd, het aantal 
ingediende zienswijzen 
terugloopt. Is het 
mogelijk een ‘recept’ te 
krijgen voor het ter 
inzage leggen van 
peilbesluiten? Met name 
is hij nieuwsgierig 
hoeveel mensen 
uitgenodigd worden, hoe 
dat gebeurt, wat de 
opkomst is, hoe daarbij 
het gebruik is van sociale 
media, en dergelijke. 
Doel: checken of Rijnland 
er alles aan doet om 
zienswijzen te ontlokken. 
De portefeuillehouder 
zegt toe de vertaling in 
algemene stappen op 
papier te zetten en toe 
te sturen aan de 
commissie. 

31-12-2017 

221 Staf Bestuur 
& Directie 

Overzicht 
ruimte 
krediet 
poldergemal
en 

Knaapen, 
Peter 

21-09-2017 
11:39 

Cie VW 13-
09-2017 
 

 Nee De heer De Meijer stemt 
in met het voorstel. Hij 
houdt echter vragen met 
betrekking tot de 
financiering van het 
waterbeheer van het hele 
cluster. De afgelopen tijd 

31-12-2017 



 

 

Blad 2/2 

ID Afdeling Onderwerp Actiehouder Invoerdatum Gedaan in Aantekeningen / 
voortgang proces 

Gereed voor 
afdoening 

Toezegging Einddatum 

zijn er regelmatig 
voorstellen gepasseerd 
met overschrijdingen van 
budgetten en is meer 
geld uitgegeven dan 
aanvankelijk was 
voorzien. Dreigt zo niet 
dat het clusterbudget 
overschreden gaat 
worden? Kan de 
portefeuillehouder een 
financieel overzicht 
opstellen met de huidige 
stand van zaken? De 
portefeuillehouder zegt 
toe een overzicht op te 
stellen zodat inzichtelijk 
wordt dat het 
verzamelkrediet 
toereikend blijft. 

216 Staf Bestuur 
& Directie 

WGP Zuid Keulen, 
Marja van 

29-08-2017 
17:07 

Cie VW 07-
06-2017 
 

12-09-2017  Inzicht 
in kostenopbouw 
verstuurd per e-
mail d.d. 12 
september 2017. 
De MKBA volgt 
naar verwachting 
in september / 
oktober van dit 
jaar, nadat deze 
met de 
belanghebbenden 
is gedeeld.  
 

Nee De heer Langeslag zegt 
toe de maatschappelijke 
kosten-batenanalyse 
waarnaar in de tekst 
verwezen wordt aan de 
VV toe te sturen via een 
link. Hij begrijpt dat er 
behoefte aan is het 
totale budget voor het 
maken van dit 
gebiedsplan te weten. Hij 
zal zorgen dat die 
informatie alsnog wordt 
toegestuurd. 

30-09-2017 

 



1 25-10-17 VW notulen 

 
BESPREKINGSVERSLAG 

 
Reg.nr.: 17.116090 
Afdeling Bestuursondersteuning 

 

   
Betreft: Commissie Bestuur, Voldoende Water  

 

Datum bespreking: Woensdag, 25 oktober 2017 
Plaats: VV-zaal 
Opgesteld door: P.J. Emck, Vi.a.Vi Office 

Management 
  

Aanwezigen 

 J.J. Bakker (VVD)  

 Mw. E.J. de Vries (vrz., CDA) 

 H. van der Kaap (PvdD) 

 N.J.W. Thijssen (AWP) 

 E. de Meijer (Water Natuurlijk) 

 J.W.N. van de Nes (A&B) 
 Mw. J.M. Stoop (Natuurterreinen) 

 R. F. Schols (50Plus) 

 J.M. Spendel (PvdA) 

 H.J. Oostwouder (CDA) 

 R. van der Sande (dijkgraaf) 

 J. Haan (hoogheemraad)  

 M. Kastelein (hoogheemraad) 
 J.J.J. Langeslag (hoogheemraad)  

 Mw. M.E.F. Leewis (hoogheemraad) 

 H. Pluckel (hoogheemraad) 

 A.W. Bol (directeur) 
 J. van Geen (secretaris)  

Afwezigen 
Mw. D.L. van Woerden-Kerssen (CU-SGP) 
 

Overige aanwezigen 
Ambtenaren: P. de Booij, P. Knaapen, mw. M. van Keulen, 
B. van Ooijen, R. Pennings 

 
Verslag zenden aan: VV 

 
 
 
 

 

   
 

VERSLAG 
 

 

ACTIE 

 

1. OPENING 
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. 
Zij deelt mee dat bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Van Woerden. 
 

 

2. SPREEKRECHT 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
  

 

3. NOTULEN VAN DE COMMISSIEVERGADERING VW VAN 13 SEPTEMBER 

2017/TOEZEGGINGENLIJST 
Tekstueel en naar aanleiding van 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Toezeggingenlijst  
De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. MEDEDELINGEN – mondeling  
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VERSLAG 
 

 

ACTIE 

 
De heer Langeslag deelt mee dat de realisatie van het project Bosbo iets meer tijd neemt. De 
basis zal eind 2017 op orde zijn en het budget wordt niet overschreden. De oorzaak van het 
uitstel is dat het ondersteunende instituut Deltares een iets te optimistische inschatting heeft 
gemaakt van een aantal elementen in het project. Hij zal de commissie via een memo in 
detail op de hoogte stellen. 
De heer Oostwouder deelt mee dat de ingezetenen van de Haarlemmermeer positief hebben 
gereageerd op de aanpak van Rijnland tijdens de wateroverlast die zich in dat gebied heeft 
voorgedaan. Vooral het anticiperend malen werd zeer gewaardeerd. 
  

 
 

Toezegging 

5. VV-BESLUITVORMINGSNOTA’S  

5.a BURAP II 2017 
De heer Bakker ziet dat het verslag helder is en de problemen overzichtelijk zijn. Zijn fractie 
heeft geen opmerkingen. 
 
De heer Van de Nes leest dat de door GS van Noord-Holland op 11 juli dit jaar opgestelde 
beleidsregels over PFOS onvoldoende houvast bieden. Wat ontbreekt er aan die regels? (Zie 
pagina 16.) 
De opmerking over de voortgang in KWA baart zijn fractie zorgen. Zijn fractie vraagt meer 
urgentie aan de uitvoering toe te kennen. 
Op pagina 18, voorlaatste bullet, staat een tekst over het afstoten van objecten. Wat gaat er 
gebeuren na de overname van hoofdwatergangen van Prorail en wegbeheerders? Er speelt 
hier een veiligheidsaspect. 
Wat betreft het dossier Noordwijk was het voor zijn fractie frustrerend dat zij met de eerste 
oplossingsrichting op het verkeerde been werd gezet. De tweede keus was innovatief maar 
blijkt geheel niet te werken. Zijn fractie is ervan overtuigd dat de portefeuillehouder er alles 
aan doet om tot een oplossing te komen, maar het overschrijden van kredieten en planningen 
leidt ertoe dat dit dossier kritisch dient te worden gevolgd. 
 
De heer De Meijer leest een uitleg over de plussen en de minnen die niet correspondeert met 
de kleurcode die in de tabel op pagina 20 aan projecten is toegekend. Rood komt niet voor, 
en het is de vraag of 'Noordwijk' in het HWBP thuishoort. Van de investeringen is in deze 
categorie 80% gerealiseerd, terwijl die in andere categorieën op 100% of daarboven ligt. 
Wat is de vertaling van alle eerst genoteerde plussen in de daaronder vermelde minnen? 
 
De heer Thijssen waardeert de bondige samenvatting van de programma's in het 
watersysteem. Hij constateert een verschil in waarneming tussen degenen die de stukken 
over Spaarndam schrijven en degenen die daar lijfelijk aanwezig zijn. Er is ook verschil 
tussen de weergave door de gebiedsverantwoordelijke en de omschrijving in de legger. 
Rijnland toont hier twee gezichten en die situatie moet worden beëindigd. 
In het kader van de klimaatverandering is de sluis in Rotterdam van groot belang. Er is 
afgesproken daar druk op te houden. Daarnaast is vastgesteld dat in dat kader de 
aanwezigheid van veel open water in grote steden van belang is. Hij mist een 
voortgangsrapportage over de resultaten die Rijnland op die punten boekt. 
 
De heer Spendel ziet dat de omvang van de BURAP is toegenomen. Zijn fractie stelt prijs op 
een bondige rapportage, op alleen de afwijkingen.  
De exploitatie valt € 2,3 miljoen lager uit - door lagere rente, sneller afschrijven, later 
opgeleverde werken en lagere advies- en onderzoekskosten - maar is het ondanks dat zeker 
dat Rijnland de gestelde doelen zal halen? Het baggeren in de Haarlemmermeer en de 
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maatregelen tegen grondwateroverlast in Noordwijk zijn vertraagd. 
De investeringen vallen € 6,7 miljoen lager uit. Een belangrijke oorzaak is het gewijzigde 
uitgavenpatroon in de nieuwe Driemanspolder. Hij ziet dat graag nader toegelicht. 
Hij leest dat er langer tijd wordt genomen voor de aanpak van de poldergemalen, maar dat 
daarna de uitvoering efficiënter kan plaatsvinden. Betekent dat dat de tijd die wordt benut 
voor een langere voorbereiding, weer zal worden ingelopen? 
 
De heer Schols leest op pagina 16, in de toelichting op Halfweg, jaarlijks onderhoudscluster, 
dat het baggeren van de Ringvaart door de provincie reeds is afgerond en dat in de bagger 
asbest bleek te zitten. Is het juist dat dit onderzoek nog niet helemaal is afgerond? 
Op pagina 17 leest hij dat een doorsteek zal worden gemaakt tussen de Drecht en de 
Westeinderplassen. Hij had begrepen dat dit plan in de ijskast was gezet. 
 
De heer Langeslag hoort complimenten en een verzoek om een rapportage op alleen 
afwijkingen. Er leven kennelijk verschillende meningen over wat een BURAP zou moeten 
bevatten. In het kader van vernieuwend besturen wordt gewerkt aan toegankelijker 
rapportages, waardoor mogelijk ook aan de wens om compacter te rapporteren tegemoet kan 
worden gekomen. 
De provincie heeft beleidsregels over PFOS vastgesteld, maar de gemeente speelt in dat 
dossier een zelfstandige rol. Zij heeft op het niveau van B&W een aantal besluiten genomen 
en regels vastgesteld; de gemeenteraad zal aansluitend op korte termijn een besluit nemen en 
dan is precies vastgelegd (bij die gemeente) wat er met bagger met welk gehalte aan PFOS 
mag worden gedaan. Desgevraagd deelt hij mee dat de regels die de provincie heeft 
opgesteld leiding- en richtinggevend voor de gemeente zijn, maar dat de gemeente de 
normen vaststelt. 
Mevrouw Leewis merkt op dat er naast de normen voor PFOS in bagger ook normen zijn 
voor PFOS in water. Dat onderwerp staat voor de eerstvolgende bijeenkomst van de Unie 
van Waterschappen geagendeerd. Rijnland werkt hard aan de agendering op bestuurlijke 
agenda's. 
 
De heer Langeslag hoopt dat het baggerprogramma snel weer kan worden opgepakt. 
Rijnland neemt het beheer van hoofdwatergangen over van ProRail en wegbeheerders en het 
onderhoud daarvan valt onder Rijnland.  
 
Mevrouw Van Keulen deelt mee dat Rijnland bijna nooit het eigendom van primaire 
watergangen overneemt. Rijnland neemt het beheer van de genoemde organisaties over 
omdat is vastgesteld dat daarin regelmatig grote achterstanden ontstaan. ProRail en de 
wegbeheerders stellen dat zij dat onderhoud veiliger zelf uit kunnen voeren. Het is ook niet 
noodzakelijk dat Rijnland zelf het onderhoud uitvoert; wel dat Rijnland er grip op heeft dat 
het onderhoud frequent genoeg plaatsvindt. 
 
De heer Langeslag wijst erop dat de grondwateroverlast in Noordwijk meerdere oorzaken 
heeft: de kustversterking, het afkoppelen van hemelwater door de gemeente en in sommige 
gevallen nalatigheid in het waterdicht maken van kelders door eigenaren. Rijnland was 
eigenaar van het uitvoeren van de kustversterking en het HWBP en er is gevraagd, omdat er 
een duidelijk oorzakelijk verband is, om mee te denken over oplossingen en bij te dragen in 
de kosten daarvan. Daar is positief op gereageerd. 
Het college van Rijnland probeert de informatieverschaffing aan de VV synchroon te laten 
verlopen met de informatieverschaffing door B&W aan de gemeenteraad in Noordwijk. 
Door medewerkers van Rijnland is voorkeur uitgesproken voor een nieuwe oplossingsroute 
in combinatie met het aanleggen van nieuwe riolering. Het ligt in het voornemen om de VV 
eind november 2017 nader over deze opzet te informeren. Het college heeft vertrouwen in 
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de oplossing, waar wel wat tijdselementen in zitten omdat die wordt gekoppeld aan werk dat 
in en door de gemeente moet worden uitgevoerd. 
De tabel met plussen en minnen heeft betrekking op december 2017, wat betekent dat 
verwachtingen worden uitgesproken over wat op dat moment zal zijn bereikt. Hij acht wat in 
de tabel wordt weergegeven haalbaar. In de kleurentabel is weergegeven wat de huidige 
stand in de uitvoering is, en PFOS en de baggerwerkzaamheden springen er in die tabel uit.  
 
De heer De Meijer doelde met zijn opmerking ook op de gebrekkige aansluiting tussen beide 
tabellen wat betreft de benoemde onderdelen. Ook zou er meer aandacht aan moeten worden 
besteed dat de onderwerpen die in de tekst worden besproken systematisch in de 
samenvatting terugkeren. Noordwijk staat in het programma Veiligheid en wordt daar wel 
benoemd. 
 
De heer Van Ooijen deelt mee dat de indeling van beide tabellen anders tot stand is 
gekomen. De eerste tabel bevat de door de VV vastgestelde top-10 van de begroting en in de 
kleurentabel zijn de grootste investeringsprojecten opgenomen. Als een onderdeel in beide 
lijsten voorkomt, zouden de scores identiek moeten zijn. 
 
De heer De Meijer ziet dat in de samenvattingstabel bij het aspect geld vaak de code oranje 
wordt toegekend en dat in de andere tabel dan een plus staat. Het wordt dan lastig om te 
beoordelen waar actie geboden is en waar niet. 
 
De heer Langeslag licht toe dat de betekenis van oranje in deze gevallen is: 'let op of de 
beschikbaar gestelde financiën toereikend zijn'. Een plus in de andere tabel betekent dat de 
verwachting is dat de activiteit per ultimo 2017 succesvol is afgerond. 
Noordwijk staat op pagina 20, in het programma Voldoende Water. 
 
De heer De Meijer zegt dat Noordwijk onder Veiligheid staat wat betreft de afronding van 
het HWBP. 
 
De heer Langeslag hoort vaker opmerkingen over de twee gezichten van Rijnland. De vraag 
is dan wat de motieven van de mensen in het veld zijn om zulke dingen te zeggen en wat de 
motieven van Rijnland zijn om zaken op te schrijven. Hij heeft niet de indruk dat dit veel 
voorkomt, maar hij zal dit punt ter bespreking met de opdrachtgevers en projectleiders in het 
portefeuillehoudersoverleg agenderen.  
Met de steden wordt overlegd of het watersysteem voldoende is toegesneden om 
wateroverlast te voorkomen. De klimaatkaarten en de uitkomsten van stresstesten zullen 
daarbij worden betrokken. 
Rijnland koerst op het halen van de gestelde doelen en het is een positief teken dat dit 
waarschijnlijk lukt tegen lagere exploitatiekosten. 
De financiën van de Driemanspolder worden in de tijd iets anders georganiseerd. Er is 
geconstateerd dat er iets structureler naar de poldergemalen moet worden gekeken om de 
juiste keuzes te kunnen maken. Hij hoopt dat de tijd die daar nu voor wordt genomen op het 
eind weer zal zijn inverdiend. 
Hij heeft de commissie erover geïnformeerd dat de provincie in overleg met de eigenaar het 
baggerdepot aan het opruimen is. Hij is bereid de heer Schols bilateraal over de voortgang te 
informeren. 
Hij heeft begrepen dat er in het gebied veel weerstand is tegen de doorsteek van de Drecht 
naar de Westeinderplassen. De initiatiefnemers bezien of aan de vragen en tegenwerpingen 
tegemoet kan worden gekomen. Rijnland zit, gezien het waterbelang, graag aan tafel om 
mee te sturen en de uitkomst mede te kunnen bepalen. 
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Mevrouw Leewis bevestigt dat het college zich bezighoudt met de opdracht om Rijnland van 
voldoende zoet water te voorzien. Rijnland is belanghebbende, maar de invulling van het 
project is aan het waterschap Stichtse Rijnlanden. Zij heeft op dit moment geen zorgen over 
het bereiken van de hoofddoelen, want er is niets wat erop wijst dat de leverantie via de 
KWA niet gegarandeerd zou zijn. Binnen het project vindt een verlengde verkenning plaats, 
met name in de Lopikerwaard. Er worden varianten bestudeerd om tot een optimum te 
komen, zowel op het gebied van kosten als op het bereiken van draagvlak. De tevredenheid 
over deze verlengde verkenning is groot. De noodzaak om snel een knoop door te hakken 
lijkt beleidstechnisch mee te vallen en zolang de hoofddoelen niet in gevaar komen kan er 
tijd worden genomen voor het proces. 
Het komende Deltacongres staat in het teken van klimaatadaptatie en de landelijke trends in 
zoetwatervoorziening. Rijnland heeft zich druk gemaakt over de verdieping van de Nieuwe 
Waterweg en de mogelijk toenemende zoutindringing in haar beheergebied. Met het 
Havenbedrijf Rotterdam zijn daar de best mogelijke afspraken over gemaakt en Rijnland 
houdt de vinger aan de pols. Rijnland heeft geen directe zeggenschap over de sluis in 
Rotterdam. Het schap neemt wel deel aan discussies op metaniveau en zij nodigt de 
commissieleden van harte uit zich daarin te mengen. 
 
De heer Thijssen wilde met zijn opmerking onder de aandacht te brengen dat Rijnland er 
groot belang bij heeft deze discussie levend te houden. 
 
De voorzitter concludeert dat de commissie adviseert het onderwerp als hamerpunt voor de 
VV te agenderen. 

 

5.b 

 

Programmabegroting 2018 
De heer Spendel stelt met genoegen vast dat de begroting sluitend is. Hij leest dat het 
noodzakelijk is om de personeelsformatie te versterken. Waar worden die nieuwe 
medewerkers ingezet?  
 
De heer De Meijer zegt dat het belangrijkste is om uit te voeren wat is voorgenomen. In het 
voorjaar zal worden gesproken over de noodzakelijke aanpassingen in de waterbeheersing 
als gevolg van veranderingen in het klimaat. Hij beveelt aan daarvoor ruimte in de begroting 
op te nemen om direct voortgang in dat proces te kunnen boeken.  
 
De heer Van de Nes vraagt hoe bij de afronding van het gebiedsplan Wassenaarsepolder het 
opbarstingsverhaal van de Vriesekoopsepolder is afgelopen. 
Er lijkt te worden afgeweken van de trits die bij de NWB-opgaven altijd werd gehanteerd en 
dat gaat mogelijk wringen in de kosteneffectiviteit. Zijn fractie zou er moeite mee hebben 
als de gebiedsnorm het alternatief wordt. Hij vraagt hier aandacht voor. 
 
De heer Bakker is van mening dat het stuk consistent, logisch en daardoor goed leesbaar is.  
Het sluit naadloos aan op het MJP. Dat is prima, maar het zou lastig zijn als dat tevens zou 
betekenen dat er vier jaar lang op geen enkele actuele ontwikkeling kan worden ingespeeld. 
De voorziening baggerprogramma wordt met € 400.000 verlaagd en de uitgaven worden 
verhoogd. Eerder is gesproken over opwaartse druk op offertes en aanbestedingen. Is de 
begroting op dit punt niet te optimistisch opgesteld? 
In het komende jaar zullen veel peilbesluiten worden genomen. Tot dusver blijkt dat het 
voorbereidingsoverleg meer tijd neemt, omdat de mondigheid van betrokkenen en het aantal 
gesprekspartners is toegenomen en er meer feitenmateriaal moet worden verzameld. Het van 
buiten naar binnen werken vergt meer kwaliteit en kwantiteit in de informatievoorziening.  
Moet Rijnland rekening houden met hogere kosten in het proces van voorbereiding op 
peilbesluiten? 
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In de begroting mist hij bodemdaling als specifiek item. Tijdens de bijeenkomst die daar 
gisteren over werd georganiseerd, is geopperd dat er mogelijk moet worden omgezien naar 
een andere aanpak. Tot dusver bestaat die uit zo goed mogelijk met de situatie omgaan, maar 
het is de vraag of die op de langere termijn afdoende is. Hetzelfde geldt voor de hieraan 
gekoppelde CO2-problematiek. Hij suggereert dat aan de begroting een paragraaf zou 
moeten worden toegevoegd, met een daaraan gekoppeld budget, om deze problemen 
diepgravender aan te pakken dan tot dusver wordt gedaan. 
 
De heer Langeslag deelt mee dat de heer Kastelein vandaag in de commissie BOD een 
presentatie over het Strategisch Personeelsplan (SPP) heeft verzorgd. Enerzijds worden 
ontwikkelingen in de buitenwereld voorzien waar het waterschap mee om moet gaan, 
anderzijds is voor de uitvoering van de taken van het schap meer personeel nodig. 
 
De heer Kastelein deelt mee dat een specificatie van de inzet van de uitbreiding van de 
personeelsformatie per portefeuille nog niet is opgesteld. De presentatie die vanochtend is 
verzorgd, zal aan de VV-leden worden verstrekt.  
 
De heer Langeslag bevestigt dat in het voorjaar 2018 een discussie zal plaatsvinden over de 
energieparagraaf van Rijnland, waarin klimaataspecten worden meegenomen. Er zal ook een 
vervolg worden verzorgd op de discussie over de bodemdaling. Dit onderwerp heeft veel 
impact: op de peilen, op de inrichting van het waterbeheersingssysteem en voor gemeenten 
en grondeigenaren. CO2 uit veenoxidatie is een probleem, maar dat is nog niet gereguleerd 
en geadresseerd. Hij denkt dat het goed is om in de meerjarenprogramma's een doorkijk op 
te nemen over de bodemdaling en de CO2. Een nadeel van het vernatten van veen is dat dit 
direct leidt tot de uitstoot van methaan, en dat is een veel kwalijker broeikasgas dan CO2.  
 
Mevrouw Van Keulen deelt mee dat de planning voor de Wassenaarsepolder en 
Vriesekoopsepolder gereed is. De maatregelen tegen opbarsting zijn grotendeels getroffen 
en voor zover nu valt te overzien, is bij de grootste watergangen het risico niet meer aan de 
orde. Er wordt een andere watergang verbreed waarbij dit risico nog eventueel kan spelen. 
 
De heer Langeslag wijst erop dat bij de waterbeleidsplannen wordt vermeld volgens welke 
klimaatscenario's de benadering, oplossing en aanpak worden gekozen. Waar dat mogelijk 
is, worden die in de uitvoering en planvorming meegenomen. Ten aanzien van de 
watergebiedsplannen wordt dus nog steeds uitgegaan van de traditionele filosofie: 
problemen moeten binnen de polder worden opgelost, zo mogelijk met regulier werk. Hij 
begrijpt dat men niet wil kiezen voor wijzigen van de inundatienorm. Dat zou ook geen 
structurele oplossing bieden.  
Tijdens de uitvoering van het baggerprogramma is gebleken dat aanbestedingsvoordelen 
kunnen worden bereikt. Het is wel duidelijk dat de markt in beweging is en daar wordt 
scherp op gelet. 
 
De heer Langeslag kan niet overzien of de benoemde factoren in de voorbereiding van de 
peilbesluiten - hij onderkent dat de beschrijving daarvan correct is - leiden tot extra kosten. 
Er is behoefte aan data en uniformering van data en daarop zal de gemeenschappelijke 
inspanning van de waterschappen gericht moeten zijn. Als de juiste data beschikbaar zijn, 
kan het gesprek op een goede basis aan worden gegaan. 
 
De heer Bakker begrijpt dat de portefeuillehouder verwacht dat de besparingen in het 
baggerprogramma het komende jaar blijvend zijn en dat het college geen verzoek om 
aanvullend krediet zal voorleggen. 
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De heer Langeslag bevestigt dit, maar plaatst daar één disclaimer bij: PFOS. 
 
De heer Bakker ziet de paragraaf informatievoorziening graag aangevuld met een analyse 
van wat Rijnland zelf doet en wat Rijnland door het Waterschapshuis en door derden laat 
doen. Wellicht kan Rijnland ook gebruikmaken van informatie door derden. Dit omdat 
duidelijk is dat Rijnland, om haar werk goed uit te voeren, steeds meer en betere informatie 
zal moeten uitbrengen. 
Hij gaat ervan uit dat de portefeuillehouder wat betreft de aanpak van bodemdaling en CO2-
problematiek niet wacht tot het volgende MJP wordt opgesteld. Wat is dan wel diens 
voornemen? En, als daaraan wordt gewerkt, heeft dat dan geen consequenties voor de 
programmabegroting? 
 
De vraag die de heer De Meijer eerder stelde, sluit naadloos aan op die van de heer Bakker. 
Zijn er voldoende financiële middelen beschikbaar om, als begin maart wordt vastgesteld dat 
andere trajecten met betrekking tot bodemdaling, energie, enz., moeten worden ingegaan, in 
2018 met de voorbereidingen te kunnen starten? 
 
De heer Langeslag wijst erop dat Rijnland de laatste jaren sterk heeft ingezet op de 
verbinding met andere waterschappen. Dat is onder andere ingevuld in de thema's slappe 
bodem en bodemdaling. De inzet is gericht op elkaar informeren, leren van elkaar en op het 
delen van informatie. Hij ziet niet meteen welke rol het Waterschapshuis in de 
informatievoorziening kan spelen. Kennispartijen als Deltares en Stowa zijn zeker 
belangrijke bronnen. Ook de nationale overheid realiseert zich meer en meer dat een rol voor 
haar is weggelegd wat betreft bodemdaling en klimaatverandering. Er wordt dus niet 
gewacht tot 2022. Hij wil geen middelen opnemen in de begroting 2018 omdat er veel 
ontwikkelingen gaande zijn waarvan de uitkomst nog onduidelijk is: het nieuwe kabinet, de 
aangekondigde CO2-regeling in 2020. Hij wil die ontwikkelingen volgen en acties 
onderbrengen in de meerjarenplanning. 
Rijnland heeft in het verleden vaak genoeg getoond in staat te zijn om de begroting aan te 
passen als zich ontwikkelingen voordeden waarop moest worden gereageerd. Ook is er 
voldoende flexibiliteit aanwezig om een uitruil tussen verschillende onderdelen tot stand te 
brengen of efficiencywinst te boeken.  
 
Hij zal dit binnen D&H zorgvuldig blijven bewaken. 
 
De heer De Meijer acht het mogelijk dat het nieuwe kabinet volgende week met allerlei 
plannen komt. Het zou jammer zijn als het schap als overheidsorganisatie niets anders te 
bieden heeft dan de realisatie daarvan opnemen in de meerjarenraming. Zijn oproep is om er 
zorg voor te dragen dat Rijnland snel kan reageren. 
 
De heer Langeslag heeft een aantal mogelijke reacties beschreven. Als het zo zou zijn dat 
het kabinet dubbele inzet van de waterschappen vraagt, zal het college daar de discussie met 
de VV over voeren. 
 
De heer Bakker heeft geen antwoord ontvangen op zijn vraag om een notitie over de 
informatievoorziening.  
 
De heer Pluckel onderschrijft dat de meeste nuttige informatie door Deltares en Stowa wordt 
geleverd. Hij zal morgen bij het Waterschapshuis navraag doen naar de mogelijkheden van 
die organisatie en komt daarop terug. 
 
Mevrouw Leewis deelt mee dat op het gebied van de waterkwaliteit binnenkort notities over 
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de informatievoorziening kunnen worden verwacht. 
 
De heer Bol verwacht dat het bestuur de komende maanden een interessante discussie zal 
voeren over wat voor soort waterschap Rijnland wil zijn, binnen het maatschappelijk 
krachtenveld en gerelateerd aan klimaatverandering. Daaraan is de discussie verbonden over 
de relatie met de omgeving en de informatievoorziening. Het informatielandschap is enorm 
in ontwikkeling. Informatie is niet meer van Rijnland alleen en Rijnland kan de informatie 
die nodig is voor haar taakuitoefening, ook niet meer alleen genereren. 
In de organisatie wordt op dit moment nagedacht over welke gevolgen dit voor de 
organisatie heeft. 
Hij ziet als logisch gevolg dat de informatievoorziening een plek krijgt in de discussie over 
de positie van Rijnland in de komende jaren. Dat lijkt hem een betere keus dan het 
uitbrengen van een afzonderlijke notitie. 
 
De heer Bakker is het ermee eens dat vorm en inhoud van de informatievoorziening 
voortkomen uit wat Rijnland wil zijn. Hij wil het onderwerp echter niet te groot maken, 
omdat er ook concrete vragen liggen over de invulling van de beloofde uitbreiding van de 
monitoring. Er kan worden gekozen voor een stapsgewijze benadering. De uitspraak dat 
Rijnland het niet meer alleen kan, is een centraal gegeven. 
 
De voorzitter concludeert dat de commissie adviseert het onderwerp als bespreekpunt voor 
de VV te agenderen. 

 

5.c Vaststelling peilbesluit Inlaagpolder 
De heer Van der Kaap neemt aan dat in dit veenweidegebied de bodemdaling een rol speelt. 
Hij heeft begrepen dat flexibel peilbeheer een methode is om bodemdaling tegen te gaan. 
Waarom is daar in dit peilbesluit geen sprake van? 
 
De heer De Meijer heeft een procedurele vraag. In tegenstelling tot andere peilbesluiten 
wordt niet vermeld dat dit peilbesluit ter inzage heeft gelegen. Heeft dit peilbesluit ter inzage 
gelegen, of is het een voorontwerp? Op pagina 3 leest hij dat de kans klein is dat zienswijzen 
worden ingediend tegen dit ontwerppeilbesluit. 
 
De heer Spendel heeft dezelfde vraag. Op 15 maart dit jaar is het ontwerppeilbesluit 
besproken. Wat is dan de status van het voorliggende stuk? 
Hij is tevreden dat de peilen niet verder worden verlaagd, om grootschalige bodemdaling 
tegen te gaan.  
Hij suggereert om in alle peilbesluiten een vaste kop Bodemdaling op te nemen, waarin ook 
wordt ingegaan op de omliggende effecten van een peilvak. 
 
De heer Van de Nes ziet dat de ingelanden met het voorstel hebben ingestemd en er geen 
zienswijzen zijn ingediend. Het lijkt er daarom op dat het proces goed is verlopen, maar zijn 
fractie houdt toch een slag om de arm. In deze polder van 270 ha zijn er twee peilvakken, 
met vrij grote hoogteverschillen en vrij veel natschade in een aanzienlijk deel van het 
agrarisch gebied. Het voorstel tot 2 centimeter peilverlaging is gebaseerd op maaivelddaling 
en het veenweidelandschap. Een naastgelegen polder is een veenpolder. In deze polder zit er 
een meter klei op het veen, dus waarom wordt ervan uitgegaan dat het een veenpolder? De 
bovenste meter klei is daarvoor te dominant.  
Het schap baseert zich op de kleine bodemdaling en er vindt wegsijpeling plaats naar de 
lagergelegen naastliggende polder. De meter veen die daar onder zit, zal daardoor 
waarschijnlijk negatief worden beïnvloed, maar dat kan niet worden gecorrigeerd door 
aanpassing van het wateroppervlaktepeil. 
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De heer Langeslag wijst erop dat bij ieder peilbesluit in een toelichting een uitgebreide 
beschrijving van het gebied wordt verzorgd, met kaarten, bijlagen en een beschrijving van 
de historie. Nog niet zo lang geleden is besloten om de peilbesluiten compacter te maken en 
informatie die in die toelichting staat, niet in het besluit te herhalen. Hij is daarom geen 
voorstander van een extra kop Bodemdaling in het besluit. 
 
De heer Spendel ziet opname in het besluit als erkenning dat dit een focuspunt is. Onder die 
kop kan na een samenvatting op hoofdpunten worden verwezen naar uitgebreide informatie 
elders. Ook andere items lenen zich volgens hem voor deze aanpak. Zo is er al een kop 
Waterkwaliteit in het besluit opgenomen. 
 
De heer Oostwouder vraagt wat de heer Spendel in de toelichting mist. 
 
De heer Spendel mist geen informatie, maar zou die graag gecondenseerd en puntsgewijs in 
het besluit zien opgenomen. 
 
De heer Langeslag begrijpt de insteek, maar wil voorkomen dat stukken steeds omvangrijker 
worden omdat daarin informatie wordt herhaald die elders beschikbaar is. Hij doet de 
toezegging dat hij met de opstellers zal overleggen over het toevoegen van het onderwerp 
Bodem. 
De terinzagelegging heeft plaatsgevonden. De tekst zal op dat punt worden gecorrigeerd. 
 
Mevrouw Van Keulen deelt mee dat een keus voor flexibel peilbeheer tot gevolg heeft dat in 
het voorjaar het waterpeil hoog moet worden gehouden. Met flexibel peilbeheer wordt 
bodemdaling niet per se voorkomen, maar het leidt er wel toe dat natuurlijke natte en droge 
perioden worden gevolgd. 
De belangrijkste reden om in deze polder geen flexibel peilbeheer voor te stellen is de 
agrarische hoofdfunctie. Vasthouden van water leidt daarom tot natschade, zeker omdat het 
voorgestelde peil al aan de hoge kant is. 
De keus voor 2 centimeter peildaling is een compromis. Enerzijds is het doel om 
bodemdaling zo veel mogelijk te temperen, anderzijds dient de agrarische functie te worden 
gefaciliteerd. Er is met belanghebbenden gesproken en die meldden dat de polder aan de 
natte kant is en dat zij redelijk gewend zijn om daarmee om te gaan, maar dat er wel wat af 
moet. Zij wilden terug naar de drooglegging die 10 tot 20 jaar geleden werd bereikt. Daar is 
aan tegemoetgekomen, met als extra maatregel dat de afvoer op een aantal punten is 
verbeterd. 
Er kan over worden gediscussieerd of dit een veenpolder is. Op pagina 16 van de toelichting 
staat vermeld dat er een kleidek aanwezig is, variërend van 40 centimeter tot 1 meter. Bij 
een kleidek van 40 centimeter wordt de grond gezien als veengrond en Rijnland houdt zich 
aan haar eigen beleidsrichtlijn, die inhoudt dat er niet verder wordt gegaan dan het volgen 
van de maaivelddaling.  
 
De heer Van de Nes ziet dit antwoord als onvoldoende. Op sommige punten is een meter 
klei aanwezig. Er is ook geen antwoord gegeven op zijn vraag over de keus voor slechts een 
peilvak. Er is minstens 40 centimeter klei aanwezig, en als er wordt gekozen voor 30 
centimeter oppervlaktepeil, ligt al het veen onder grondwaterniveau. Waarom wordt er dan 
toch vastgehouden aan 32 centimeter in de zomer, terwijl ook een vast peil van 40 
centimeter aan kan worden gehouden? 
 
De heer De Meijer heeft de heer Van de Nes horen zeggen dat de agrariërs konden 
instemmen met het voorstel. Waarom zou dan hier een discussie moeten worden gevoerd 
over de invulling? 
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De heer Spendel ziet als extra functie van een kop Bodemdaling dat daarin kan worden 
beschreven welke balans is bereikt tussen het faciliteren van het gebruik van de grond en het 
algemeen belang om bodemdaling tegen te gaan. 
 
De heer Langeslag neemt waar dat langzamerhand meer gewicht aan het laatste belang 
wordt toegekend. In het coalitieprogramma staat 'peil volgt functie', maar daar wordt wel zo 
kritisch naar gekeken dat als het mogelijk is meerwaarde te bereiken in het tegengaan van 
bodemdaling, dat niet wordt nagelaten.  
Dit is een praktijkvoorbeeld. De kleilaag varieert van een stukje tot bijna een meter en er zou 
kunnen worden besloten tot een lager peil, waarbij nog steeds gegarandeerd is dat al het 
veen onder water ligt. Dat oxideert dan niet en dat leidt dus ook niet tot bodemdaling. De 
ingelanden hebben echter uitgesproken met een peil te kunnen leven waarin alleen de 
bodemdaling wordt gecorrigeerd. Als de gebruikers dat zeggen, is er geen reden om verder 
te gaan. Hij is het met de heer Van de Nes eens dat het schap kritisch moet nagaan of de 
eigen droogleggingsrichtlijnen worden gevolgd. De reden waarom aan de provincie het 
verzoek zal worden voorgelegd om de inundatienorm te wijzigen, is dat er geen 
kosteneffectieve maatregelen voorhanden zijn om het watersysteem duurzaam te maken. 
Deze route is in soortgelijke omstandigheden eerder gevolgd. 
 
De heer Van de Nes kan zich vinden in het antwoord van de heer Langeslag. In reactie op de 
opmerking van de heer De Meijer wijst hij erop dat twee bijeenkomsten hebben 
plaatsgevonden, waarin vrij snel ter sprake kwam dat de gebiedsnorm moest worden 
gewijzigd omdat er anders land afgegraven moest worden. Het spreekt vanzelf dat niemand 
voor de laatste optie kiest en er was daarom geen sprake van een vrije keus. Hij is ervan 
overtuigd dat iedereen zou hebben ingestemd met 40 centimeter, als dat alternatief zou zijn 
voorgelegd. 
 
De heer Langeslag neemt hier goede nota van. 
 
De voorzitter concludeert dat de commissie adviseert het onderwerp als hamerpunt voor de 
VV te agenderen.  
De portefeuillehouder beziet of in volgende peilbesluiten de informatievoorziening kan 
worden verbeterd door toevoeging van de kop Bodemdaling. 
 

5.d Kredietaanvraag Watergebiedsplannen Zuid 
De heer De Meijer ziet clustervorming in het krediet. Zijn fractie is daar niet in principe op 
tegen, maar deze keus leidt tot een wat onduidelijke invulling en dat herinnert zijn fractie 
aan de gang van zaken rond het baggerproject Katwijks Kanaal. Daar bleven tekorten uit 
beeld omdat die werden afgedekt door geld elders weg te halen. 
Naar aanleiding van die casus zijn regels geformuleerd over de omgang met kredieten en 
zijn fractie hecht eraan daaraan vast te houden. Zo moet er worden gerapporteerd bij een 
bepaald percentage aan overschrijdingen en onderschrijdingen. 
Zijn fractie wil daarom dat de verantwoording per polder of per onderwerp blijft bestaan. 
Daarmee wordt ook bereikt dat kan worden beoordeeld of voorgestelde investeringen in 
relatie staan tot de omvang van een polder. 
 
De heer Van de Nes deelt mee dat zijn fractie geen moeite heeft de kredietstromen te volgen. 
Het proces van clusteren en het verzamelkrediet wordt in de context toegelicht. Leest hij 
echter goed dat alle posten zijn geoormerkt, maar dat de voorbereidingskosten (2.1, 1e) vrij 
worden gegeven voor het hele gebied?  
In juli is voor hetzelfde gebied een voorbereidingskrediet gevraagd (3.3). Als alles dan 
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wordt samengevat in de omschrijving Peilbesluit Zoetermeer en Bentwoud is dat erg vaag. 
Hij ziet dit graag nader toegelicht.  
Betreft het hier een clustering van kredieten of een verzamelkrediet met een clustering van 
projecten? 
 
De heer Bakker heeft vragen over hetzelfde onderwerp. Deelt de portefeuillehouder zijn 
mening dat dit een ingewikkeld project is? Zo ja, welke maatregelen heeft hij getroffen om  
dat goed te beheersen, onder meer op het gebied van de financiën?  
 
De heer Haan memoreert dat onderzoek heeft uitgewezen dat er zaken mis zijn gegaan bij 
het Katwijks Kanaal en dat daarbij geen relatie is aangetoond met de keus voor een 
clusterkrediet. 
 
De heer De Meijer noemde dat project vooral omdat er aansluitend allerlei afspraken zijn 
gemaakt tussen VV en college over de omgang met kredieten, met als centraal element dat 
een krediet alleen daaraan dient te worden besteed waarvoor het beschikbaar is gesteld. Een 
aantal van die afspraken heeft hij zojuist opgesomd. Bij clustering ontstaan uitwisselings-
mogelijkheden tussen kredieten en met zijn opmerking wees hij erop dat die uitwisseling 
niet zonder toestemming plaats mag vinden. 
 
De heer Langeslag begrijpt het laatste. Hij licht toe dat het college wil voorkomen dat er 
onjuiste beelden ontstaan over waar het bij het Katwijks Kanaal om ging.  
De term 'clusters' is bij watergangen al lang in gebruik, dus al voor de introductie van de 
term clusterkrediet. In het verleden is ook de term verzamelkredieten gehanteerd voor 
clusters van watergebiedsplannen. Er moet aandacht worden besteed aan de terminologie om 
te voorkomen dat er misverstanden ontstaan over wat er wordt bedoeld. 
Wat voorligt, is bij uitstek een voorbeeld van uitsplitsing op verschillende onderdelen. Wat 
in het verleden aan kredieten is verleend, staat vermeld in een tabel verderop in het stuk. 
Er wordt een verzamelkrediet voor de voorbereiding gevraagd omdat niet bekend is hoeveel 
middelen aan iedere polder afzonderlijk zullen worden besteed. Bovendien zouden er anders 
ongeveer 30 aparte kredieten moeten worden aangevraagd. 
De uitvoeringsmaatregelen zijn gealloceerd aan een gebied. Er wordt bijvoorbeeld expliciet 
gevraagd om in te stemmen met verschuiving van een krediet van € 500.000 van het gebied 
Alphen naar het gebied Boskoop. 
Dit project is inderdaad complex. Wat het college doet, is het in onderdelen opknippen en 
met behulp van kaarten per gebied inzicht geven in de aard, in clusteringen en in de fase van 
uitvoering. Er wordt veel voortgang geboekt en als er iets verkeerd gaat, hoort hij dat graag. 
 
De heer Bakker heeft geen enkele indicatie dat er iets verkeerd gaat. Dit is echter een heel 
groot project, en hij kan zich voorstellen dat de portefeuillehouder afspraken maakt met de 
werkorganisatie om ervoor te zorgen dat de coördinatie tussen deelprojecten goed verloopt. 
Het risico op misverstanden is bij grote projecten nu eenmaal groter. 
 
De heer Langeslag wijst erop dat binnen Zuid meerdere gebiedsplannen wordt 
onderscheiden die als projecten worden aangepakt. Die worden afzonderlijk beheerst. Hij 
blijft op de hoogte via het portefeuillehoudersoverleg, waarin aanvraag, voorbereiding en 
voortgang aan de orde komen. 
 
De heer De Meijer herinnert eraan dat bij het peilbesluit watergebiedsplan Reeuwijk de 
maalcapaciteit aan de orde is gekomen en dat de portefeuillehouder daar op terug zou 
komen. Moet hij uit het voorliggende voorstel afleiden dat de voorbereiding daarin is 
opgenomen? 
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De heer Langeslag deelt mee dat de discussie over dit onderwerp in D&H en het 
portefeuillehoudersoverleg nog gaande is. 
  
Mevrouw Van Keulen licht toe dat een opinienota over de bemalingscapaciteit in D&H is 
besproken en dat D&H heeft besloten die ook als opinienota in de volgende vergadering aan 
deze commissie voor te leggen. 
 
De voorzitter concludeert dat de commissie adviseert het onderwerp als hamerpunt voor de 
VV te agenderen. 

5.e Kredietaanvraag watergebiedsplannen West 
Er waren geen woordmeldingen De voorzitter concludeert dat de commissie adviseert het 
onderwerp als hamerpunt voor de VV te agenderen. 
 

 

5.f Uitvoeringskrediet Baggercluster 8 deelgebied 3B 
De heer Thijssen heeft geen reden om aan te nemen dat het baggerprogramma niet goed 
verloopt. Hij heeft echter geen kwantitatieve onderbouwing aangetroffen waaruit blijkt dat 
een krediet ter hoogte van € 2,1 miljoen noodzakelijk is. Op basis van deze redenering had 
ook om € 2,8 miljoen of € 3 miljoen krediet kunnen worden gevraagd. 
 
De heer Van de Nes begrijpt de achtergrond van de aanvraag en is tevreden dat daadkracht 
wordt getoond. Dat bij een meevaller krediet wordt doorgeschoven van fase 2 naar fase 3, 
acht zijn fractie acceptabel. 
 
De heer Oostwouder vraagt of een win-winsituatie valt te bereiken door bagger in te zetten 
tegen bodemdaling. Wat gebeurt er op dit moment met de bagger? 
 
De heer Langeslag verzoekt de eerste vraag ambtelijk toe te lichten. Hij wijst erop dat het 
totaalbedrag wordt uitgesplitst over verschillende deelgebieden. 
Hij bedankt de heer Van de Nes voor de steun van diens fractie voor dit voorstel. 
De kwaliteit van de bagger en de afstand tot het beoogde gebruik bepalen waar die voor 
wordt gebruikt. Bij het Veenweideinnovatiecentrum wordt nagegaan of met rijke organische 
gronden bodemverhoging kan worden gerealiseerd. Een hinderpaal voor bemoeienis van 
Rijnland met de bestemming is dat het nu praktijk is dat de baggeraar de bestemming van de 
bagger in zijn offerte meeneemt. 
 
De heer De Booij licht toe dat in de voorbereiding op baggerprojecten eerst grofmazig wordt 
gepeild. Naderhand worden meer monsters genomen, zodat meer duidelijkheid ontstaat over 
kwantiteit en kwaliteit van de bagger. Op basis daarvan wordt een SSK-raming opgesteld. 
Soms is de kwaliteit van de baggerspecie zodanig dat die direct op de kant kan worden 
gezet, in andere gevallen wordt het afgevoerd naar een baggerdepot of naar een locatie waar 
de bagger wel kan worden hergebruikt, en soms moet die gecontroleerd worden afgevoerd. 
De algemene regel is dat er moet worden betaald, dus zowel voor het afvoeren als voor het 
aanvoeren van grond. 
 
De heer Thijssen kent de kengetallen, maar die ontbreken in de notitie. De motivering in de 
notitie telt niet op tot het bedrag van € 2 miljoen. Hoe kan de VV dit besluit nemen als het 
bedrag niet fatsoenlijk is onderbouwd? 
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De heer De Booij begrijpt dat men nadere gegevens mist over hoeveelheid, plaats en 
kwaliteit. Hij vraagt of kan worden volstaan met de toezegging dat die in de volgende notitie 
expliciet worden vermeld. 
 
De heer Thijssen stemt daarmee in. 
 
De heer Langeslag weet dat het vrij algemeen voorkomt dat bagger wordt ingezet voor het 
ophogen van lagere percelen. 
 
De voorzitter concludeert dat de commissie adviseert het onderwerp als hamerpunt voor de 
VV te agenderen. 
De voorzitter signaleert dat de toezegging is gedaan dat bij kredietaanvragen in het vervolg 
de gegevens over hoeveelheid, plaats en kwaliteit van de bagger worden vermeld. 
 

5.g Aanvullend krediet Boezemgemaal Gouda 
De heer Spendel memoreert dat het krediet eerder met € 3 miljoen is verlaagd. Kort daarop 
is besloten dat € 1 miljoen nodig was voor noodzakelijke aanpassingen. Wat kunnen college 
en organisatie hiervan leren? 
 
De heer Langeslag licht toe dat het er in de eindfase van dit grote project naar uitzag dat het 
budget niet zou worden uitgeput. Toen is besloten dat aan de VV te melden en het teveel 
terug te boeken, waarbij een marge is aangehouden voor kleine overschrijdingen. Nu is een 
factuur boven tafel gekomen over de geluidsproblematiek, samen met wat kleinere dingen, 
en dreigt het rechtmatigheidspercentage te worden overschreden. Daarom is besloten om 
aanvullend krediet aan te vragen.  
Het geluidsprobleem houdt in dat de motoren bij bepaalde toerentallen veel geluid 
produceren. Een van de drie motoren is nu bij de leverancier om te bezien of het probleem 
kan worden opgelost. Als dat mogelijk blijkt, zullen achtereenvolgens de andere twee 
motoren worden behandeld. Met peilbeheer is afgestemd dat een derde van de capaciteit niet 
beschikbaar is.  
 
De heer Schols zegt dat het een resonantieprobleem moet zijn omdat het elektromotoren 
betreft. Is erover nagedacht om silent blocks toe te passen? 
 
De voorzitter vraagt het gesprek hierover buiten de vergadering voort te zetten. 
Zij concludeert dat de commissie adviseert het onderwerp als hamerpunt voor de VV te 
agenderen. 
 

 

5.h Aanvullend krediet Boezemgemaal Spaarndam 
De heer Van de Nes stelt vast dat de uitgaven behoorlijk oplopen. Een aanzienlijk deel van 
het krediet, ongeveer een derde, gaat op aan VAT-kosten. Zijn fractie is van mening dat de 
verschillende posten in het krediet redelijk tot elkaar in verhouding dienen te staan. 
 
Het verbaast de heer Spendel niet dat extra krediet nodig is voor deze vereniging van oud 
met modern.  
Op pagina 3 staat "risico: geen" terwijl verderop staat dat risico's niet vallen uit te sluiten. 
Hoe zit dat nu? 
 
De heer Langeslag bedankt de eerste spreker voor de waarschuwing. In vergelijking met de 
oorspronkelijke opzet is het plan inderdaad flink gewijzigd en zijn de kosten gestegen. Er is 
eerder gepoogd om de inkoop van de pompen apart aan te besteden, maar er was geen 
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aanbieder die daarop inging. Dat betekent dat uiteindelijk alles in een keer is aanbesteed, en 
de animo voor dit specialistische werk was niet erg groot. Er is vastgesteld dat er behoefte is 
aan deze capaciteit en dat het onderhoud van dieselmotoren steeds problematischer wordt. 
Er is wel een risico aanwezig, want er zit een tik in een van de aandrijfassen. Op dit moment 
wordt nagegaan wat het probleem is en hoe dat kan worden verholpen. De tekst in de notitie 
over risico's zal worden gecorrigeerd voordat die aan de VV wordt aangeboden. 
 
De voorzitter concludeert dat de commissie adviseert het onderwerp als hamerpunt voor de 
VV te agenderen. 
Het college heeft de toezegging gedaan dat de tekst wordt gecorrigeerd voordat die aan de 
VV wordt aangeboden. 
 

 

 

 
 

 

 

 

NvW 

6. MEDEDELINGEN – schriftelijk  

6.a Vrijgave terinzagelegging vier peilbesluiten Duin&Bollen, omgeving Lisse  
De heer Spendel leest over de Meer- en Duinpolder dat het college van Rijnland heeft 
gesproken met de gemeente en ervan heeft afgezien de inwoners actief te benaderen 
vanwege de conclusie dat de knelpunten in beeld zijn. Hij vraagt deze keus toe te lichten. Er 
zit kennis bij inwoners en het is zinvol om hen te raadplegen over mogelijke oplossingen 
van knelpunten. Dat past bij het van buiten naar binnen werken en kan verontwaardigde 
reacties en het indienen van zienswijzen voorkomen. 
In het peilbesluit Zemelpolder valt te lezen dat er geen effecten zijn bij peilen die niet 
wijzigen. Even verder leest hij dat daarmee de verdroging van grasland wordt voorkomen. 
 
De heer De Meijer leest dat voor polders die binnen KRW-gebieden vallen, nog geen actuele 
doelen op het gebied van de waterkwaliteit zijn gesteld, maar dat wel de kansen worden 
geïnventariseerd. Hij stelt dat op prijs, maar zou bij het vaststellen van het peilbesluit ook 
graag zien vastgelegd welke maatregelen moeten worden getroffen om mogelijk dan 
vastgestelde doelen op dat vlak te halen en welke van die maatregelen uitvoerbaar zijn. 
 
De heer Langeslag merkt op dat in een aantal gevallen wel degelijk overwegingen van 
waterkwaliteit zijn meegenomen, benoemd en uitgewerkt. Als daar manco's in zitten, vraagt 
hij die nader te duiden, want dan kan worden uitgelegd waarom daarvan is afgezien of 
worden vastgesteld dat er iets over het hoofd is gezien. 
 
De heer De Meijer heeft wat hij inbracht op pagina 1 gelezen, onder waterkwaliteit. Een en 
ander per peilbesluit doorlopen, neemt erg veel tijd.  
 
De heer Langeslag herinnert eraan dat eerder is afgesproken dat waterkwaliteit een 
belangrijk onderdeel dient te vormen van de watergebiedsplannen. Soms is het helaas niet 
mogelijk om maatregelen te treffen, maar als dat wel mogelijk is worden zij ingezet. 
Hij doet de toezegging om hierover bij de definitieve vaststelling van het peilbesluit meer 
informatie te verstrekken. 
 
Mevrouw Van Keulen licht toe dat vaste koppen worden gehanteerd, wat onder meer 
inhoudt dat standaardeffecten van peilveranderingen worden beschreven. In de Zemelpolder 
worden de peilen niet veranderd en dan wordt gemeld dat er geen effecten zijn. Er zijn 
andere maatregelen getroffen die wel effect hebben. In dit geval had dit vaste kopje beter 
kunnen worden weggelaten. 
Op dit moment kan zij geen antwoord geven op de vraag waarom ervan is afgezien de 
inwoners actief te benaderen. Een verklaring kan zijn dat de gemeente, die al een tijdje bezig 
is met de problemen in dit gebied, al goed op de hoogte is van de standpunten. 
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De heer Langeslag doet de toezegging in een voetnoot bij dit verslag de gevraagde 
helderheid te verschaffen.

1
 

 
De heer Bakker leest in het besluit Meer- en Duinpolder dat een heel eenvoudige maatregel 
wordt beschreven die niet veel kost om de wateroverlast van een aantal huizen sterk te 
beperken. Heeft D&H overwogen die maatregel direct te treffen, dus voordat het peilbesluit 
in werking treedt? 
 
De heer Langeslag bespreekt met de organisatie of de flying squad van Rijnland hiermee zal 
worden belast. 
 
De voorzitter stelt vast dat commissie akkoord is met de terinzagelegging. 
Het college heeft twee toezeggingen gedaan: er wordt een voetnoot bij het verslag gevoegd 
en de portefeuillehouder bespreekt de mogelijke inzet van de flying squad. 
 

6.b Vrijgave terinzagelegging drie peilbesluiten Spaarnwoude  
Mevrouw Stoop merkt op dat dit bij uitstek besluiten zijn met een hoofdrol voor de natuur.  
Het verbaast haar dat de toonzetting daar niet op is aangepast: een hoog chloridegehalte is 
een knelpunt, kwel is een knelpunt, een hoog voedselgehalte in het water is een knelpunt.  
Dit zijn natuurlijke situaties die evengoed kunnen worden beschouwd als kansen voor de 
natuur. 
 
De heer Thijssen kan zich in veel onderdelen goed vinden, maar hij raakt het spoor volledig 
bijster op het gebied van de waterkwaliteit. Als hij het goed begrijpt, wordt er in de zomer 
water met een hoog zout- en fosforgehalte uit het Noordzeekanaal ingelaten, dat via het 
ontwikkelde watersysteem door het hele natuurgebied heen wordt geleid, terwijl er bij 
Velserbroek een grote put ligt met duinwater dat via het Noordzeekanaal wordt afgevoerd. 
 
De heer Spendel ziet dat voor de golfbaan een apart peilvak wordt ingesteld. Hij begrijpt dat 
hiermee die functie wordt gefaciliteerd, maar wat voor effect heeft dit op de omgeving? 
Zijn fractie kan zich vinden in de maatregelen voor de verbetering van de kwaliteit van het 
water en het zwemwater. 
 
De heer Van de Nes wijst erop dat in de polder Velserbroek een paar zorgpunten aanwezig 
zijn. Zijn fractie is benieuwd of de ingelanden voldoende vertrouwen hebben in de 
maatregelen die het schap voorstelt. 
In de Zuidspaarndammerpolder zijn tegengestelde belangen aanwezig. Het splitsen van het 
peilvak wordt kennelijk door de betrokken partijen gedragen en zijn fractie heeft er goede 
hoop op dat dit een goede maatregel is. 
Binnen de Houtrakpolder heeft zijn fractie zorgen over het actief verbrakken. Zijn fractie is 
terughoudend om richtingen in te slaan die andere processen tenietdoen, maar wacht af of er 
zienswijzen worden ingediend voordat zij een definitief oordeel geeft.  
 
De heer Bakker bedankt D&H voor de recent verstrekte toelichting op het voorbereidings-

 

                                                 
1
 Bij het ontwerpen van gebiedsproces wordt zorgvuldig nagedacht op wat voor manier we het contact met de omgeving willen vormgeven. Daarbij 

hanteren we de werkwijze zoals die met D&H is opgesteld (en onlangs ook tkn aan Cie VW is gestuurd).  

In het geval van de Meer- en Duinpolder is er uiteindelijk voor gekozen om geen aparte bewonersavond te gaan organiseren. Door het goede gesprek 
met de gemeente Lisse hebben we een goed beeld gekregen van de knelpunten in het stedelijk gebied; de kans op witt e vlekken was zeer gering. Ook de 
door ons berekende knelpunten gaven geen aanleiding voor een gezamenlijke of eventuele wijkbijeenkomst. Daarbij komt dat de k nelpunten en 

oplossingen voor een groot deel in de riolering en openbare ruimte liggen en daar is de gemeente voor aan zet. We hebben het nog wel met de gemeente 
het er over gehad of zij op korte termijn een bewonersavond hadden, waarop wij dan zouden kunnen aanhaken maar dat zat niet o p de korte termijn in de 
planning. 
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proces van peilbesluiten. Na lezing van deze peilbesluiten vraagt hij zich echter af of de 
discussie grondig genoeg is gevoerd. 
Na lezing van de maatregelen en tegemoetkomingen bij Velserbroek was hij verbaasd over 
geringe hoogte van de via de SSK-raming berekende kosten. 
 
De heer Langeslag voelt mee met de opmerking van mevrouw Stoop. Een bepaalde 
benadering zit in de genen van het schap en misschien is het aangewezen om die in bepaalde 
situaties los te laten. Hij neemt de suggestie graag mee. 
Het college geeft ook de voorkeur aan zo groot mogelijke peilvakken. In diverse regio's is 
dat echter niet vol te houden omdat een combinatie van functies aanwezig is, of omdat er 
sprake is van ongelijke daling. Soms is splitsing dan onontkoombaar, en dan wordt altijd 
gezocht naar de meest kosteneffectieve oplossing. 
Er zijn maatregelen getroffen om de waterkwaliteit ten dienste van functies te verbeteren, 
waaronder verbetering van de kwaliteit van het zwemwater. 
Er is vrij veel tijd besteed aan contacten met belanghebbenden. Uit de oogst van de 
terinzagelegging zal blijken of dit grondig genoeg is aangepakt.  
Gelukkig is niet alles zo duur als het lijkt. Soms kunnen maatregelen en tegemoetkomingen 
kosteneffectief worden uitgevoerd. 
 
Mevrouw Van Keulen wijst erop dat het schap niet zelf aan het verbrakken is in de 
Houtrakpolder. Er is kwel aanwezig die van nature brak is, en het is de vraag of in de 
gebieden van het Havenbedrijf Rotterdam en Staatsbosbeheer met dat brakke water iets kan 
worden gedaan. Kan er bij brak water passende natuur worden ontwikkeld, die aansluit op 
het feit dat er in Nederland wel meer gebieden met brak water zijn? Daarmee worden de 
KRW-doelen in die polder deels ingevuld. 
Volgens haar zijn in de Zuidspaarndammerpolder geen tegenstellingen aanwezig. Het hele 
gebied heeft een recreatieve functie en dus hoeft alleen die te worden bediend. Er wordt daar 
inderdaad brak water ingelaten, maar dat is zuurstofrijker en geeft minder problemen in de 
zwemwaterkwaliteit dan het nu aanwezige water. 
Welk effect de peilverlaging ten behoeve van de golfbaan heeft op de omringende gebieden 
staat zeker in de stukken, maar zij heeft even tijd nodig om dat na te gaan. 
 
De heer Langeslag doet de toezegging om indien mogelijk in een voetnoot bij dit verslag de 
gevraagde helderheid te verschaffen. 
 
De heer Thijssen leest op pagina 2 dat een inlaat vanuit het Noordzeekanaal wordt 
aangelegd. Dat inlaten zal in de zomer gebeuren, want dan is water het schaarst, en in zijn 
optiek is dat het smerigste water dat er in heel Rijnland te vinden is. Toch staat er: "Dit komt 
de waterkwaliteit in het hoger gelegen peilvak zeer ten goede, omdat het minder 
nutriëntenrijk is." 
 
Mevrouw Van Keulen deelt mee dat het water in de Zuidspaarndammerpolder een stuk 
smeriger is dan het water in het Noordzeekanaal. 
 
De heer Thijssen ziet weinig voordeel in het vervangen van smerig water door iets minder 
smerig water. Iets verderop wordt schoon water het Noordzeekanaal ingeleid. 
 
De heer Langeslag acht de vraag legitiem waarom geen gebruik wordt gemaakt van het 
schone water iets verderop. Het antwoord daarop weet hij op dit moment niet, maar hij gaat 
ervan uit dat deze optie in de overwegingen is meegenomen.  
 
De heer Thijssen wijst op het Droompark, met mooie villa's. Met zomerweer ligt daar een 
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kroossloot voor de deur. Hij heeft de indruk dat Rijnland het script van een commerciële 
instelling volgt. Iets verderop is in dezelfde polder schoon water beschikbaar. 
 
De heer Langeslag zal hier zorgvuldig naar kijken. 
 
De heer Van de Nes wijst erop dat een deel van het brakke water via de Tocht zal worden 
afgevoerd. Er komt dan andere flora en fauna, en dan wordt juist niet bereikt wat met de 
KRW werd beoogd. Dit zijn tegenstrijdige bewegingen. 
 
Mevrouw Stoop is benieuwd naar de doelen van de KRW. Volgens haar gaat er iets mis als 
er zoetwaterdoelen van toepassing zijn in een zoutwatergebied. Zij kan zich voorstellen dat 
bij zout water passende oevers worden aangelegd en dat dat dan leidt tot bijzondere en 
hogere natuurwaarden. Zij juicht dat toe. 
 
Mevrouw Van Keulen deelt mee dat er een KRW-lichaam ligt waarop brakke 
waterkwaliteitsdoelstellingen van toepassing zijn. Dat betekent niet dat het brakker wordt 
gemaakt, maar dat er wordt gestreefd naar een waterkwaliteit die daarbij past. Wat nog 
ontbreekt, is een gezonde vis- en waterplantenstand. Fysisch-chemisch is er niet veel meer 
nodig, maar de ecologische inrichting vraagt dus nog aandacht. 
 
De heer Bakker hoort de portefeuillehouder zeggen 'the proof is in the eating'. Dat is juist, 
maar de intentie van de terinzagelegging is toch dat het peilbesluit zonder omvangrijke 
tegenspraak wordt aangenomen. Zijn abstract verwoorde bedenkingen zijn geïllustreerd door 
anderen hier aan tafel. De koers en de daaruit voortvloeiende maatregelen worden niet 
helemaal helder gemaakt. Daarbij kan er twijfel rijzen over keuzes die zijn gemaakt en er 
zou naar de lezers toe meer blijk kunnen worden gegeven van die twijfel om te 
verduidelijken waarom keuzes zijn gemaakt. Daar wordt het stuk in zijn ogen sterker van. 
 
De heer Langeslag acht het onverstandig om keuzemogelijkheden op te nemen of openlijk te 
twijfelen. Wel wil hij de raad opvolgen om keuzes en afwegingsgronden zo goed mogelijk te 
onderbouwen. Hij is ervan overtuigd dat met de regio intensief is overlegd en dat dit 
peilbesluit een grote kans van slagen heeft. 
 
De heer Bakker is het ermee eens dat koers en keuzes duidelijk moeten zijn en kan zich 
vinden in de aanpak om het besluit te onderbouwen. Dat garandeert dat wordt beschreven 
welke opties aan de orde zijn geweest en daarmee wordt voorkomen dat het schap in de 
verdediging wordt gedrongen.  
 
De commissie is akkoord met terinzagelegging. 

 

6.c Vrijgave terinzagelegging peilbesluit Meeslouwerpolder 
De heer Spendel acht het peilbesluit rijp voor de terinzagelegging.  
Hij leest dat een peilvak nodig is voor een hoogwatervoorziening. Daar staat tegenover dat 
dan een robuust watersysteem ontstaat. Er heeft goed overleg plaatsgevonden met de 
grondeigenaren en de gebruikers. 
 
De heer Thijssen leest dat het in het voornemen ligt om de waterkwaliteit te verbeteren, 
maar nergens is vastgelegd wat de huidige kwaliteit daarvan is. 
 
De heer Langeslag licht toe dat het gebruikelijk is dat bij maalpunten de waterkwaliteit 
wordt gemeten. Het is nog wel een opgave om die metingen algemeen begrijpelijk te maken. 
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Mevrouw Leewis wijst er aansluitend op dat tussen het aannemen en het (volledig) uitvoeren 
van watergebiedsplannen tijd verstrijkt. Het college streeft ernaar dat de waterkwaliteit in 
het hele gebied wordt geregistreerd en dat betekent dan dat de nulsituatie bekend is. Dit 
streven is nog niet overal gerealiseerd. De betreffende teams opereren met gezond verstand. 
 
Mevrouw Van Keulen wijst erop dat op pagina 22 staat vermeld dat er in de polder drie 
meetpunten zijn. De uitkomsten in stikstof, fosfaten en chloride staan vermeld en er is een 
analyse van die gegevens toegevoegd. Kort gezegd, is de waterkwaliteit iets slechter dan in 
de boezem. 
 
De heer Thijssen heeft die tabel over het hoofd gezien. De essentie van zijn opmerking is dat 
de discussie over waterkwaliteit moet landen in de uitvoeringspraktijk. De actie die 
mevrouw Leewis beschrijft, is daar een onderdeel van. 
 
De commissie is akkoord met terinzagelegging. 
 

7. 

 

RONDVRAAG 
De heer Oostwouder merkt op dat meermaals is geconstateerd dat schoon zoet water wordt 
weggepompt, vooral in de Duin- en Bollenstreek, dat op andere plaatsen goed zou kunnen 
worden gebruikt. Wanneer komt D&H met een voorstel om dit slimme gebruik vorm te 
geven? 
 
Mevrouw Leewis bespreekt op uitnodiging van Katwijk en Dunea ideeën over slimmer 
gebruik van het daar aanwezige zoete water. Als er behoefte bestaat aan een kort memo, zal 
die worden verstrekt. 
 
De heer Oostwouder herinnert eraan dat bij verschillende besproken peilbesluiten de vraag 
is opgeworpen waarom niet wordt gekozen voor het inlaten van dit schonere water. 
In Spaarnwoude zou op die manier de waterkwaliteit aanzienlijk kunnen worden verbeterd.  
 
De heer Langeslag zegt dat primair wordt getracht goed water in een gebied vast te houden. 
Om water om te leiden moet een infrastructuur worden aangelegd en dat kost geld. In 
Lentevreugd is veel zoete kwel aanwezig en er wordt bezien hoe die in de toekomst in de 
omgeving maximaal kan worden ingezet. De praktische mogelijkheden zijn echter niet zo 
ruim en goedkoop als het soms lijkt. 
 
De heer Van Ooijen deelt mee dat toepassing van dit principe in Zuid-Kennemerland in 
samenwerking met ander partijen is onderzocht en deels kon worden toegepast. Het is geen 
onbekende optie. 
 
Mevrouw Leewis kan een overzicht verzorgen van de toepassingen. Als de oproep eigenlijk 
is dat er beleid zou moeten worden ontwikkeld, zal dat langer gaan duren. 
 
De heer Oostwouder vraagt om toepassing van gezond verstand. Hij zit niet op een 
beleidsnota te wachten. 
 
Mevrouw Leewis zegt dat dat gezonde verstand aanwezig is. Het lijkt haar een goed idee om 
te delen wat hiermee is bereikt.  
 
De voorzitter stelt vast dat het college bereid is een notitie over de uitvoeringspraktijk te 
verzorgen mocht daar behoefte aan zijn. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND BESPREKINGSVERSLAG 
  
 Blad 19 van 19 

 

19 
 

De heer Langeslag meldt ter informatie dat Rijnland baggerwerk zal uitvoeren in het kader 
van een verzoek van het OM om medewerking te verlenen aan het zoeken naar een 
moordwapen. Als hierover meer bekend is, zal de commissie daarvan op de hoogte worden 
gesteld. 
 
Mevrouw Stoop heeft de heer Bakker horen zeggen dat een stuk is verstrekt over de 
peilbesluiten. Welk stuk wordt daarmee bedoeld? 
Bij flexibel peilbeheer in veengebieden is sprake van een gevaarlijke ondergrens: na acht 
dagen droogte wordt het enzymslot onomkeerbaar en valt bodemdaling niet meer tegen te 
gaan. Dit heeft gevolgen voor het beheer en zij heeft begrepen dat Deltares hier onderzoek 
naar doet. Wat zijn de ideeën binnen D&H? 
 
De heer Langeslag deelt mee dat het stuk een infomemo is dat is gericht aan de leden van de 
VV. 
Het was voor hem nieuwe informatie dat een basisafbraak in gang wordt gezet als veen wat 
langer droog blijft en dat die slechts gedeeltelijk door nieuwe vernatting te blokkeren is.  
Over de consequenties voor het toepassen van flexibele peilen zal met Deltares moeten 
worden overlegd. Deze informatie is ook van belang voor private eigenaren. 
 
De heer De Meijer merkt op dat het toepassen van flexibel peil in veenweidegebieden 
weinig invloed heeft op de bodemdaling, omdat het water uit de watergangen maar 1 tot 2 
meter in het perceel indringt. Hij verwacht dat Deltares dit punt in de overwegingen betrekt. 
 

8. SLUITING 
De voorzitter sluit de vergadering om 16.35 uur. 
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(concept) De verenigde vergadering 

 

besluit: 

1. Het Waterakkoord Rijnland-Delfland 2018 (zie bijlage) vast te stellen, waarbij de 

belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige akkoord zijn: 

- Het hanteren van een drempel van 200.000 m³ per jaar bij de verrekening van de 

kosten tussen Delfland en Rijnland; 

- Het niet meer factureren van de kosten voor waterafvoer van Delfland naar Rijnland bij 

calamiteiten. 
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VV-besluitnota 

 
 

De verenigde vergadering  

 

besluit: 

 

1. Het Waterakkoord Rijnland-Delfland 2018 (zie bijlage) vast te stellen, waarbij de 

belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige akkoord zijn: 

- Het hanteren van een drempel van 200.000 m³ per jaar bij de verrekening van de 

kosten tussen Delfland en Rijnland; 

- Het niet meer factureren van de kosten voor waterafvoer 

van Delfland naar Rijnland bij calamiteiten. 

 

Context 

Najaar 2016 is het gewijzigde waterakkoord Delfland besproken met portefeuillehouder 

Doornbos. Het principe van voorliggend besluit is destijds akkoord bevonden, echter 

aangezien er discussie met Hoogheemraadschap van Delfland was over de financiële 

bijdrage van Delfland aan de Nieuwe Driemanspolder werd het vervolg tot nader order 

aangehouden. Met het aangaan van de Vaststellingsovereenkomst Nieuwe 

Driemanspolder in augustus 2017, kwam groen licht om het proces rondom het 

Waterakkoord Rijnland-Delfland 2018 te vervolgen. 

 

In het Waterakkoord Rijnland-Delfland 2018 zijn afspraken vastgelegd over de aan- en 

afvoer van water tussen de twee beheergebieden. Het vigerende Waterakkoord is van 

2010. Waterakkoorden hebben doorgaans een looptijd van 5 jaar waarna deze 

geëvalueerd worden. Eind 2015 heeft een evaluatie plaatsgevonden. Hieruit bleek dat er 

qua waterverdeling geen belangrijke veranderingen zijn. Wel bleek de tekst verouderd en 

de wijze waarop we elkaar kosten in rekening brachten niet efficiënt. Het waterakkoord is 

daarna in samenspraak met hoogheemraadschap van Delfland aangepast. 

De belangrijkste wijziging betreffen de financiële afspraken rond het drempelbedrag bij 

het verrekenen van kosten tussen Delfland en Rijnland, en afspraken over de facturering 

van de kosten voor waterafvoer van Delfland naar Rijnland bij calamiteiten. Daarnaast 

zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:  

- Minder formeel taalgebruik; 

- Actualisatie verwijzingen wet- en regelgeving;  

Met de afspraken is beter aangesloten bij het operationeel beheer zoals dat de afgelopen 

jaren is gevoerd. Dit waterakkoord leidt dan ook niet tot operationele wijzigingen van het 

waterbeheer. 

 

Met Delfland heeft Rijnland eveneens een relatie via het Waterakkoord KWA, dat 

inmiddels ook is herzien. Indien dit bij extreme droogte in werking treedt, is het 

Waterakkoord KWA leidend. 

 

Het Waterakkoord Rijnland-Delfland 2018 is tot stand gekomen volgens het proces, zoals 

omschreven in de Leidraad waterakkoorden 2012. De rechtswaarborgen van derden 

worden niet aangetast. Om die reden wordt het waterakkoord niet ter visie 

gelegd. Door ondertekening van de deelnemende partijen wordt het waterakkoord van 

kracht en treedt in werking in 2018. 

 

Dit waterakkoord ligt ook ter besluitvorming voor bij Delfland. 

 

Argumenten 

 

1.1 In het nieuwe waterakkoord is gekozen om voor de facturering een drempel van 

200.000 m³ (komt overeen met ca € 5000) te hanteren. 
Bij het oude akkoord bracht Rijnland kosten in rekening aan Delfland voor het inlaten van 
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water uit Rijnlands boezem naar Delfland via Gemaal Den Dolk. In de meeste jaren 

kwam het bedrag uit op rond de € 100,-. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij 

Delfland een veel grotere hoeveelheid water zou willen inlaten vanuit Rijnland. In die 

situatie vindt er wel vergoeding plaats waarbij er een drempel is gekozen van 200.000 

m³ per jaar. De daarboven aangevoerde hoeveelheid wordt in rekening gebracht tegen € 

25,66 per 1.000 m3. 

 

Het sturen van facturen moet in verhouding staan tot het bedrag. Om te voorkomen dat 

de waterschappen elkaar kleine bedragen in rekening brengen waarbij de administratieve 

lasten niet in verhouding staan tot de opbrengsten, is er gekozen voor een drempel. 

 

1.2 Bij afvoer van Delfland naar Rijnland bij een calamiteit zullen er geen kosten in 

rekening worden gebracht. 

In het oude akkoord bracht Rijnland ook kosten in rekening voor de afvoer van water van 

Delfland naar Rijnland (dus bij wateroverlast). Vanuit Delfland kwam het verzoek om bij 

afvoer naar Rijnland geen verrekening te laten plaatsvinden. Dit gebeurt namelijk alleen 

bij een wateroverlastcalamiteit. Het idee is dat we elkaar in zo’n situatie helpen zonder 
daarvoor kosten in rekening te brengen. Dit geldt dus ook indien Rijnland zou afvoeren 

naar Delfland. 

 

Recent betaalde bedragen voor afvoer van Delfland naar Rijnland vanwege 

wateroverlast: 

Kosten afvoer 2012: (266.976 m3 : 1000) x 21,42 = € 5.718,63 (betrof een calamiteit) 
Kosten afvoer 2013: (20.280 m3 : 1000) x 21,42 = € 434,40 

Kosten afvoer 2014: (21.686 m3 : 1.000) x 21,42 = € 464,51 

Kosten afvoer 2015: (12.096 m3 : 1.000) x € 21,42 = € 259,10 

Kosten afvoer 2016: (15.264 m3 : 1.000) x €21,42 = € 326.95 

 

Risico’s 
 

1.1 Door klimaatverandering kunnen meer extreme situaties plaats gaan vinden 

Er zouden meer calamiteiten kunnen ontstaan waarvoor Rijnland geen financiële bijdrage 

van Delfland zal ontvangen. Hier gaat het ook om een relatief klein bedrag. Indien blijkt 

dat Rijnland vanwege calamiteiten hogere kosten moet maken kan dit aanleiding zijn om 

bij de volgende herziening aanpassingen te doen. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 

 

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 14-11-2017, kenmerk 

17.112884, 

 

en gelet op artikel 77, van de Waterschapswet , 

 

 

besluit: 

1. Het Waterakkoord Rijnland-Delfland 2018 (zie bijlage) vast te stellen, waarbij de 

belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige akkoord zijn: 

- Het hanteren van een drempel van 200.000 m³ per jaar bij de verrekening van de 

kosten tussen Delfland en Rijnland; 

- Het niet meer factureren van de kosten voor waterafvoer van Delfland naar Rijnland bij 

calamiteiten. 

 

 

Leiden, 31-01-2018. 

 

  

De verenigde vergadering, 

 

 

 

R.A.M. van der Sande 

dijkgraaf 

 

 

 

 

C.M. van de Wiel 

secretaris 
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WATERAKKOORD RIJNLAND-DELFLAND 2018 

Waterakkoord inzake de aanvoer en afvoer van water ten behoeve van het watersysteem in de 

beheergebieden van de hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland.                      

 

Ondergetekenden: 

het hoogheemraadschap van Rijnland, gevestigd te Leiden, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de heer R.A.M. van der Sande, dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland, handelend ter 

uitvoering van het besluit van de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland van 

[datum], nr. [nummer]; 

 

hierna te noemen: "Rijnland" 

 

en 

 

het hoogheemraadschap van Delfland, gevestigd te Delft, ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. 

M.A.P. van Haersma Buma, dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Delfland, handelend ter 

uitvoering van het besluit van de verenigde vergadering van  

[datum], nr. [nummer]; 

 

hierna te noemen: "Delfland" 

 

overwegen: 

- dat het in het belang is van het watersysteem binnen het beheergebied van Delfland, dat Delfland - 

naast de mogelijkheid van watervoorziening vanuit het Brielse Meer - op structurele basis water kan 

aanvoeren uit Rijnlands boezem; 

 

- dat het in het belang is van het watersysteem binnen het beheergebied van zowel Rijnland als 

Delfland, dat Rijnland en Delfland op incidentele basis water uit elkaars beheergebied kunnen 

aanvoeren of naar elkaars beheergebied kunnen afvoeren; 

 

- dat dit waterakkoord onverlet laat de voor Rijnland en Delfland geldende rechten en verplichtingen 

krachtens de beheersovereenkomst Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen Midden-Holland 

(KWA) van 4 juli 2005; 

 

gelet op artikel 3.7 van de Waterwet: 

 

komen overeen 

I. te beëindigen het Waterakkoord Rijnland-Delfland 2010; 

 

II. een waterakkoord aan te gaan als volgt: 
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TITEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

 

ARTIKEL 1 (DEFINITIES) 
In dit waterakkoord wordt verstaan onder: 

a. een partij: een deelnemer aan dit waterakkoord, zijnde Rijnland of Delfland; 

b. normale omstandigheden: situatie in de beheergebieden van de partijen waarin voldoende water 

beschikbaar is voor de wateraanvoer, waarin voldoende mogelijkheden zijn om zonder beperkingen 

te kunnen afvoeren en waarin geen bijzondere afwijkingen in de aanvoer en/of afvoer op de boezem 

van de ontvangende en/of leverende partij zijn te verwachten en waarin er geen sprake is van een 

calamiteit; 

c. bijzondere omstandigheden: daarvan is sprake in een situatie van: 

1) dreigend watertekort: situatie waarin de wateraanvoer onvoldoende dreigt te worden om in de 

minimaal benodigde hoeveelheden water voor de beheergebieden van de deelnemers te voorzien, 

om die waterstanden te handhaven die nodig zijn om onomkeerbare klink te voorkomen of de 

stabiliteit van kaden te behouden 

2) wateroverlast: situatie waarin 

a. de waterstand van Rijnlands boezem te Nieuwe Wetering tot NAP -0,52 m stijgt; 

b. de waterstand van Delflands boezem boven NAP – 0,30 m stijgt en door Delfland nog niet 

is vastgesteld dat sprake is van een calamiteit; en 

c. het bovendien niet of onvoldoende mogelijk is de vanuit de beheergebieden van de -

waterschappen naar de boezem afgevoerde/af te voeren hoeveelheden water via de 

normaal in gebruik zijnde werken, naar buiten het betreffende beheergebied af te voeren; 

3) inwerkingtreding van de Kleinschalige wateraanvoervoorzieningen Midden-Holland; dan wel 

4) indien – in afwijking van de begripsomschrijvingen – door één der partijen zelf is bepaald dat 

voor het eigen beheergebied sprake is van een bijzondere omstandigheid; 

d. calamiteit: plotselinge gebeurtenis met zodanig ernstige gevolgen voor waterkering, 

waterbeheersing en/of waterkwaliteit dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van het bestuurlijk 

vastgestelde beleid of beslissingen te nemen waarin het vastgestelde beleid niet voorziet; 

e. calamiteitenbestrijdingsplan: De voor de onderscheiden beheergebieden geldende plannen, waarin 

onder meer de tactische en strategische benadering van calamiteiten, zo veel als mogelijk is, is 

vastgelegd. 

f. wateraanvoer: het door middel van een werk of langs natuurlijke weg naar een oppervlaktewater 

halen of laten stromen van water uit een ander oppervlaktewater in het andere beheergebied; 

g. waterafvoer: het door middel van een werk of langs natuurlijke weg brengen of laten stromen van 

water uit een oppervlaktewater naar een ander oppervlaktewater in  het andere 

beheergebied; 

h. werk: kunstwerken zoals (keer)sluizen, hevels, duikers, gemalen en pompen ten behoeve van de 

veiligheid en/of de aanvoer en afvoer van water; 

i. schakelpunt: Locatie op de grens van de beheergebieden van partijen waarbij uitwisseling van 

oppervlaktewater plaatsvindt. Het belangrijkste Schakelpunt van Rijnland dan wel van Delfland is het 

krooshek aan Rijnlands dan wel aan Delflands zijde van het gemaal Mr.Dr.Th.F.J.A. Dolk te 

Leidschendam. 
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TITEL 2. UITVOERING VAN DIT WATERAKKOORD 

 

ARTIKEL 2  VERPLICHTINGEN 
1. Rijnland verplicht zich jegens Delfland tot het beschikbaar stellen van 8 m3 water per seconde voor 

wateraanvoer in normale omstandigheden, met behulp van het in artikel 3 genoemde werk; 

2. In geval van een (dreigende) bijzondere omstandigheid of een calamiteit binnen het eigen 

beheergebied kan een partij de andere partij verzoeken water uit te wisselen tot een vast te stellen 

hoeveelheid per tijdseenheid en duur met behulp van de in artikel 3 genoemde werken; 

3. Bijzondere omstandigheden en een calamiteit kunnen aanleiding vormen de aan- of afvoer van 

water als bedoeld in het eerste en tweede lid, al dan niet tijdelijk, niet te laten plaatsvinden, te laten 

plaatsvinden, te verminderen of te vergroten; 

4. Bij het optreden van bijzondere omstandigheden en een calamiteit vinden (zo nodig) ten spoedigste 

overleg en besluitvorming plaats – voor wat betreft wateroverlast en watertekort overeenkomstig 

de afspraken omschreven in bijlage III - over eventueel te treffen maatregelen; 

5. De partijen verplichten zich jegens elkaar tot betaling van een vergoeding als bedoeld in titel 4. 

 

ARTIKEL 3  WERKEN 
1. De schakelpunten tussen de beheergebieden van Delfland en Rijnland waar uitwisseling van water 

plaatsǀiŶdt, zijŶ ǁeergegeǀeŶ iŶ de ďij dit ǁaterakkoord ďehoreŶde ďijlage IV ͞Kaart ŵet 
sĐhakelpuŶteŶ͟; 

2. De aan- en afvoer van water geschiedt  primair door middel van het bij Delfland in beheer en 

onderhoud zijnde gemaal Mr.Dr.Th.F.J.A. Dolk te Leidschendam. Ten behoeve van de aan- en afvoer 

van water van Rijnland naar Delfland heeft het gemaal een totale maximale capaciteit van 8 m3/s. 

Via de -stilstaande- pompen van gemaal Dolk kan de aan- en afvoer van water van Delfland naar 

Rijnland plaats vinden. Eventueel worden noodpompen ingezet; 

3. Inlaatvoorziening vanuit Rijnland naar Delfland voor Mariahoeve (Den Haag). In 2015 is op de grens 

van de Mariahoeve in Delfland en Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder in Rijnland een regelbare 

stuw aangelegd (vergunningnr. V61687). Deze stuw, gelegen nabij de Randweg/Margarethaland, 

heeft een inlaatfunctie voor het watersysteem van Mariahoeve en is aangelegd ten behoeve van de 

verbetering van de waterkwaliteit in de wijk Mariahoeve. Met deze voorziening kan water vanuit het 

beheergebied van Rijnland (Duivenvoordse-en Veenzijdsepolder) worden ingelaten in het 

beheergebied van Delfland. Het maximale aanvoerdebiet is 1 m3/min. Het functioneren van de 

inlaat is opgenomen in de vergunningsvoorwaarden. Er is daarom geen noodzaak voor deze 

voorziening aanvullende afspraken op te nemen in het Waterakkoord; 

4. Aan- en afvoer van de gebieden Duindigt en Groenendaal in Delfland. De reguliere aan- en afvoer 

van water naar de gebieden Duindigt en Groenendaal verloopt via het watersysteem van Rijnland. 

De verbindingen van deze gebieden met het watersysteem van Rijnland worden gevormd door drie 

duikers onder de Landscheidingsweg N440). De waterhuishouding in dit gebied is in 2000 

overgenomen van de Stichting Inmaling Duinland. De afstemming van het functioneren van dit 

watersysteem vindt plaats op operationeel niveau. Er is daarom geen noodzaak hierover 

aanvullende afspraken op te nemen in het Waterakkoord. 
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ARTIKEL 4  REGISTRATIE EN INFORMATIE 
1. Bij aan- of afvoer van water als bedoeld in artikel 2, eerste of tweede lid, registreert Delfland de aan- 

of afvoeruren en de aan- of afgevoerde hoeveelheden water ter plaatse van gemaal Mr.Dr.Th.F.J.A. 

Dolk te Leidschendam op basis van de opgestelde capaciteit van de pompen maal de tijdsduur. 

Rijnland bemonstert de kwaliteit van zijn boezemwater bij gemaal Mr.Dr.Th.F.J.A. Dolk te 

Leidschendam. De parameters waarop en de frequentie waarmee bemonsterd  wordt is weergege-

ven in Bijlage I; 

Delfland bemonstert de kwaliteit van zijn boezemwater bij gemaal Mr.Dr.Th.F.J.A. Dolk te 

Leidschendam. De parameters waarop en de frequentie waarmee bemonsterd wordt is 

weergegeven in Bijlage II; 

2. Delfland doet één maal per kalenderjaar, vóór 1 april, verslag van de hoeveelheid water, dat via het 

gemaal Mr.Dr.Th.F.J.A. Dolk te Leidschendam is aangevoerd en afgevoerd in het voorgaande 

kalenderjaar. Op verzoek doen partijen verslag van de ter plaatse gemeten waterkwaliteit, zoals 

aangegeven in bijlage I en II; 

3. In geval van een (dreigende) bijzondere omstandigheid of een calamiteit verplichten de 

waterbeheerders zich om elkaar dagelijks, of in samenspraak zo veel als noodzakelijk, zo veel als 

nodig op de hoogte te houden van de waterhuishoudkundige toestand van de watersystemen; 

4. Op verzoek van een van de partijen kan overleg plaatsvinden over de wijze waarop de kwaliteit van 

het overgedragen water wordt vastgesteld en over de plaats van de monsternamepunten. 

 

ARTIKEL 5  RANDVOORWAARDEN PEIL 
1. Voor wat betreft de aanvoer van water van Rijnland naar Delfland en de afvoer van water van 

Delfland naar Rijnland, bedraagt het op het schakelpunt na te streven peil, het peil als bedoeld in 

het Peilbesluit voor Rijnlands boezem; 

2. Voor wat betreft de aanvoer van water van Delfland naar Rijnland en de afvoer van water van 

Rijnland naar Delfland, bedraagt het op het schakelpunt na te streven peil, het peil als bedoeld in 

het Peilbesluit voor Delflands boezem. 

  

ARTIKEL 6  RANDVOORWAARDEN KWALITEIT 
De partijen streven er naar dat de kwaliteit van het aan of af te voeren water voldoende is.  

 

ARTIKEL 7  WAARSCHUWINGSPLICHT BIJ SLECHTE KWALITEIT 
1. De partij die aan- dan wel afvoert en kennis draagt van een zodanige slechte  waterkwaliteit van het 

aan of af te voeren water, dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de kwaliteit veel slechter 

is dan onder normale omstandigheden mag worden verwacht, dient de andere partij hierover zo 

spoedig mogelijk te informeren; 

2. Na te zijn geïnformeerd over een slechte waterkwaliteit als bedoeld in het eerste lid, beslist de 

ontvangende partij of de aan- of afvoer van water kan plaatsvinden of worden voortgezet. De 

risico's die voortvloeien uit deze beslissing zijn voor rekening van de partij, op wiens verzoek de aan- 

of afvoer van water plaatsvindt. 
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TITEL 3. VAN DE NALEVING VAN DIT WATERAKKOORD 

ARTIKEL 8  CALAMITEITENBESTRIJDING 

Indien een in artikel 1 omschreven bijzondere omstandigheid dreigt uit te stijgen boven de in die 

begripsomschrijving daarvoor opgenomen criteria, dan wel indien één der partijen voor het eigen 

beheergebied bepaalt dat sprake is van een calamiteit zal het calamiteitenbestrijdingsplan van de 

betreffende beheerder in werking worden gesteld en zal verder overeenkomstig dit plan worden 

gehandeld. 

 

ARTIKEL 9  GESCHILLEN 
In geval van een geschil tussen partijen zullen Partijen in overleg treden. Als dit overleg het geschil niet 

oplost zullen Partijen via mediation trachten tot een oplossing te komen. De te kiezen mediator dient 

geregistreerd te zijn bij de Mediators federatie Nederland (MFN).  

 

ARTIKEL 10  UITVOERING VAN BESLUITEN 
Het geschil schorst niet de uitvoering van en de overige medewerking aan de maatregelen. 

 

ARTIKEL 11  EVALUATIE 
1. Tenminste een keer in de 5 jaar komen partijen bijeen om de effectiviteit van de in het kader van 

het waterakkoord gemaakte afspraken te evalueren;  

2. Elke partij kan een schriftelijk verzoek indienen bij de andere partij tot een tussentijdse 

evaluatiebijeenkomst; 

3. De resultaten van een evaluatie kunnen aanleiding geven tot het indienen van een verzoek tot 

wijziging van het waterakkoord. 
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TITEL 4. FINANCIËN 

 

ARTIKEL 12  VASTSTELLING KOSTPRIJS 
Iedere vijf jaar stelt het bestuur van Rijnland de kostprijs voor de aan- en afvoer van water vast. Deze ligt 

voor een periode van vijf jaar vast en wordt niet geïndexeerd. 

 

Het bestuur van Rijnland heeft voor alle waterakkoorden de kostprijs voor de aan- en afvoer van water 

voor 2014 vastgesteld op:  

 

Aanvoer naar Delfland  € Ϯϱ,ϲϲ per ϭ.ϬϬϬ ŵϯ 

 

De kostprijs wordt gebaseerd op de in de meerjarenbegroting gemiddeld begrote kosten voor 

Waterkwantiteitsbeheer in de betreffende periode. Rijnland legt nieuwe kostprijzen ter instemming aan 

Delfland voor. De onderbouwing van de kostprijs kan worden gevonden in de meerjarenbegroting van 

de betreffende periode. 

 

ARTIKEL 13  GRONDSLAG VOOR VERREKENING 
Delfland zal Rijnland jaarlijks een vergoeding betalen voor het inlaten van water uit Rijnlands boezem 

naar Delfland via Gemaal Den Dolk. Bij de verrekening wordt een drempel gehanteerd van 200.000 m³. 

De daarboven aangevoerde hoeveelheid wordt in rekening gebracht tegen de in artikel 12 genoemde 

kostprijs.  

Afvoer naar Rijnland gebeurt alleen bij een calamiteit. Afgesproken is dat hiervoor beide kanten op geen 

verrekening plaatsvindt.  

 

Kosten die gemaakt worden in het kader van de monitoring van de waterkwantiteit of –kwaliteit onder 

normale omstandigheden, worden door diezelfde partij gedragen. 

 

ARTIKEL 14  FINANCIËLE AFHANDELING  
Uiterlijk zes weken na ontvangst van de werkelijke hoeveelheden naar Delfland aangevoerd water stuurt 

Rijnland de rekening, gebaseerd op de tussen Delfland en Rijnland afgestemde werkelijke hoeveelheden 

vermenigvuldigd met de vaste prijs per 1000 m3; op de werkelijke hoeveelheden wordt de drempel 

zoals genoemd in artikel 13 lid 1 in mindering gebracht. 
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TITEL 5. SLOTBEPALINGEN 

 

ARTIKEL 15  UITWISSELING VAN INFORMATIE 
Partijen informeren elkaar jaarlijks over bereikbaarheidsregelingen, de daarbij behorende 

alarmnummers en over wijzigingen in onderliggende relevante stukken. 

 

ARTIKEL 16  WERKINGSDUUR 
De overeenkomst gaat in op datum van de laatste ondertekening en is aangegaan voor onbepaalde tijd.  

ARTIKEL 17   CITEERTITEL 
Dit waterakkoord kan worden aangehaald als "Waterakkoord Rijnland-Delfland 2018". 

 

Ondertekening partijen. 

 

Hoogheemraadschap van Rijnland: 

Datum: 

 

 

 

Dijkgraaf, de heer R.A.M. van der Sande      

 

Hoogheemraadschap van Delfland: 

Datum: 

 

 

 

Dijkgraaf, de heer mr. M.A.P. van Haersma Buma. 
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 TOELICHTING WATERAKKOORD RIJNLAND-DELFLAND 

 

INLEIDING 
Reeds vanaf 1951 heeft Delfland de mogelijkheid om voor behoeften in zijn beheergebied water uit 

Rijnlands boezem (nl. de Vliet) aan te voeren. Voor dit doel heeft Delfland indertijd het gemaal Mr.Dr. 

Th.F.J.A. Dolk opgericht. Aanvankelijk is deze aanvoer van water geregeld via een door Rijnland 

verleende vergunning. Na afloop van de geldigheidsduur van deze vergunning is de aanvoer van water 

gecontinueerd. Nadat was gebleken dat er behoefte bestond aan een nieuwe kostenverdeling is in 1990 

met terugwerkende kracht tot 1 januari 1988 ter zake tussen de dagelijkse besturen van beide 

waterschappen een overeenkomst gesloten. Daartoe verplicht op grond van de Wet op de 

waterhuishouding en de Verordening Waterbeheer Zuid-Holland, hebben de beide waterschappen de 

aanvoer van water vervolgens in 1992 in een waterakkoord vastgelegd. Overigens wordt sinds 1988 in 

de totale zoetwaterbehoefte van Delfland in grote mate ook voorzien via water, afkomstig uit het Brielse 

Meer. 

 

Vervolgens is bij de beide partijen aan het waterakkoord de behoefte gebleken om de functie van het 

gemaal Mr.Dr. Th.F.J.A. Dolk uit te breiden en daarmee water uit elkaars beheergebied te kunnen 

aanvoeren of water naar elkaars beheergebied te kunnen afvoeren, als dit om welke reden dan ook 

noodzakelijk is. Daarbij valt te denken aan onder meer de situatie dat een deel van de uitmalingsca-

paciteit van een van de partijen wegens werkzaamheden niet beschikbaar is en uit het beheergebied 

van die partij via de gebruikelijke weg onvoldoende kan worden uitgemalen. In 2002 is het 

waterakkoord hierop aangepast.  

 

De aan- en afvoer van water geschiedt  primair door middel van het gemaal Mr.Dr.Th.F.J.A. Dolk. Ten 

behoeve van de aan- en afvoer van water van Rijnland naar Delfland heeft het gemaal een totale 

maximale capaciteit van 8 m3/s. Via de -stilstaande- pompen van gemaal Dolk kan de aan- en afvoer van 

water van Delfland naar Rijnland plaats vinden.  

 

Delfland wil graag de huidige aanvoermogelijkheden van water handhaven. Om duidelijkheid te bieden 

over de rol van Delfland op het gebied van watervoorziening is de Visie op Watervoorziening ontwikkeld. 

Deze is op 18 december 2008 in de VV van Delfland vastgesteld, en gaat uit van het volgende: om de 

gewenste waterkwaliteit te kunnen halen is het kunnen inlaten van voldoende en kwalitatief goed water 

belangrijk. Vanwege dit belang zet Delfland in externe discussies in op behoud van de huidige 

aanvoermogelijkheden. In gewone omstandigheden gaat het om de aanvoer van water vanuit:  

o het Brielse Meer (structurele aanvoer; maximaal 4 m3/sec) 

o Rijnland (structurele aanvoer; maximaal 8 m3/sec) 

 

De aanvoer vanuit het Brielse Meer heeft de voorkeur boven de aanvoer vanuit Rijnland, vanwege de 

kwaliteit van het inlaatwater. Met het oog op mogelijke ontwikkelingen in de Delta is de 8 m3/s van het 

waterakkoord Rijnland-Delfland 2010 echter gehandhaafd.  
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Krachtens het onderhavige waterakkoord kan worden besloten om in bijzondere omstandigheden, zoals 

een tekort aan water, de wateraanvoer door Delfland uit Rijnlands boezem tijdelijk stop te zetten. 

Onverlet blijft evenwel de regeling voor bijzondere omstandigheden zoals vastgelegd in het kader van 

de Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen Midden-Holland (KWA), waarbij onder meer Rijnland en 

Delfland partij zijn. Dit betekent dat, wanneer in bijzondere omstandigheden ten behoeve van de KWA 

zoet water beschikbaar wordt gesteld, Rijnland verplicht is om mee te werken aan doorvoer hiervan 

naar Delfland; hetzelfde geldt overigens voor Delfland ten opzichte van Schieland. 

PROCEDURE VASTSTELLING WATERAKKOORD 
Dit waterakkoord is tot stand gekomen volgens het proces, zoals omschreven in de Leidraad 

waterakkoorden 2012. De deelnemende partijen van dit waterakkoord hebben de benodigde 

wijzigingen gezamenlijk bepaald. De waterverdelingsafspraken in dit waterakkoord zijn niet inhoudelijk 

gewijzigd ten opzichte van de afspraken in het waterakkoord uit 2010. De belangrijkste wijziging betreft 

de financiële afspraken. Daarnaast zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: minder formeel 

taalgebruik, verwijzingen naar verouderde wet- en regelgeving zijn gewijzigd, de zaken, die op een 

andere manier ook al geregeld worden, zijn verwijderd en met de afspraken is beter aangesloten bij het 

operationeel beheer zoals dat de afgelopen jaren is gevoerd. Dit waterakkoord leidt dan ook niet tot 

operationele wijzigingen van het waterbeheer. De rechtswaarborgen van derden worden derhalve niet 

aangetast. Om die reden is het waterakkoord niet ter visie gelegd. Door ondertekening van de 

deelnemende partijen wordt het waterakkoord van kracht en treedt in werking. 

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN  (TITEL 1) 
IŶ artikel ϭ ǁordeŶ defiŶities gegeǀeŶ ǀaŶ de ďegrippeŶ: "partij", ͞Ŷorŵale oŵstaŶdighedeŶ͟, 
͞ďijzoŶdere oŵstaŶdighedeŶ͟, ͞Đalaŵiteit͟,  ͞ǁateraaŶǀoer͟, ͞ǁaterafǀoer͟, ͞ǁerk͟ eŶ ͞sĐhakelpuŶt͟. 
 

Deze begrippen worden verder in het waterakkoord zonder nadere uitleg toegepast. 

Waar er in het waterakkoord sprake is van partijen, gaat het om de rechtspersonen, in casu Rijnland en 

Delfland. De desbetreffende bestuursorganen van Rijnland en Delfland nemen de besluiten, die 

krachtens het waterakkoord aan de partijen zijn voorbehouden. 

 

Tijdens normale omstandigheden geldt voor Rijnland  een streefpeil van de boezem van N.A.P -0,61 m in 

de zomer en van N.A.P -0,64 m in de winter. Voor Rijnland is de NAP correctie 2008 toegepast op alle 

genoemde peilen. Delfland hanteert het waterpeil uit het Boezempeilbesluit van NAP -0,43 m.   

 

Onder bijzondere omstandigheden vallen de omschreven situaties zoals watertekort, wateroverlast, een 

calamiteit en de inwerkingtreding van de Kleinschalige Wateraanvoervoorziening Midden-Holland. 

Het ǀersĐhil iŶ het ŶoeŵeŶ ǀaŶ eŶerzijds ͞tot eeŶ ďepaald peil͟ ;RijŶlaŶdͿ eŶ aŶderzijds ͞ďoǀeŶ eeŶ 
ďepaald peil͟ ;DelflaŶdͿ iŶ de defiŶitie ǀaŶ ǁateroǀerlast is gelegen in het feit dat Rijnland vanaf NAP –
0,52 m automatisch in de calamiteiten fase 3 vervalt. Tot dit peil geldt dan de bijzondere omstandigheid. 

Boven dit peil is er sprake van een calamiteit. 

 

Omdat bij Delfland eerst sprake is van een calamiteit als daartoe besloten wordt, is ervoor gekozen de 

bijzondere omstandigheid een situatie boven NAP –0,30 m te laten zijn. Hiervoor geldt dan de 

omschrijving van een bijzondere omstandigheid, tot het moment dat Delfland besluit dat er sprake is 

van een calamiteit. Van een calamiteit is bijvoorbeeld ook sprake als de sluizen van de Vlietboezem in de 

Hoge Rijndijk gesloten moeten worden. 
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Daarnaast kunnen zich uiteraard omstandigheden voordoen, die niet vallen onder de 

begripsomschrijving voor buitengewone omstandigheden of calamiteit, maar waarvan de betreffende 

beheerder van oordeel is dat daarvan wel sprake is. In die gevallen kan de beheerder bepalen, dat er 

sprake is van een bijzondere omstandigheid of calamiteit. 

BEPALINGEN INZAKE DE UITVOERING VAN HET WATERAKKOORD  (TITEL 2) 
In het waterakkoord staan drie verplichtingen centraal (artikel 2): 

 

1. Rijnland stelt in normale omstandigheden aan Delfland zoetwater ter beschikking; het gaat hierbij 

om 8 m3 water per seconde. 

2. In aanvulling hierop kan een partij in geval van een (dreigende) bijzondere omstandigheid binnen 

het eigen beheergebied de andere partij verzoeken water uit te wisselen tot een vast te stellen 

hoeveelheid per tijdseenheid en duur. Overleg en besluitvorming hieromtrent vinden plaats 

overeenkomstig de afspraken omschreven in bijlage III van het waterakkoord.  

3. De partijen betalen elkaar een vergoeding voor de aan- of afvoer van water via het gemaal. 

 

In artikel 3 worden de aan- en afvoerwerken beschreven. Het in dit artikel bedoelde gemaal 

Mr.Dr.Th.F.J.A. Dolk te Leidschendam is ten behoeve van de aan- en afvoer van water van Rijnland naar 

Delfland uitgerust met 3 pompen en heeft een totale maximale capaciteit van 8 m3/s. Tot het gemaal 

behoort een koker, ondergronds gelegen aan de westzijde van de schutsluis te Leidschendam, waardoor 

het in te malen water wordt aangezogen uit de Vliet. Aan de instroomzijde aan de noordwestelijke 

oever van de Vliet is de koker voorzien van een krooshek, waardoor eventueel aanwezig grof vuil wordt 

tegengehouden. Via een korte uitmondingsconstructie wordt het water op Delflands boezem gebracht. 

De aan- en afvoer van water van Delfland naar Rijnland geschiedt via het boven genoemde gemaal, dat 

hierǀoor is uitgerust ŵet eeŶ heǀelĐoŶstruĐtie eŶ eeŶ ǀaĐuϋŵiŶstallatie oǀer drie pompen met een 

theoretisch maximale capaciteit van 5 m3/s. Het gemaal is aan Delflands zijde van een krooshek voorzien.  

Voor het watertransport onder vrij verval van Delfland naar Rijnland via het gemaal wordt gebruik 

gemaakt van dezelfde voorzieningen als eerder in dit artikel genoemd. In aanvulling hierop is aan de 

Delflandse zijde een krooshek aanwezig en is het gemaal voorzien van een vacuüminstallatie. 

 

Aanvullend kan gebruik worden gemaakt van noodpompen met een capaciteit van circa 1 m3/s. 

In artikel 4 is de meting en registratie van de hoeveelheden getransporteerd water geregeld, alsmede de 

bemonstering op waterkwaliteit en het elkaar daaromtrent informeren. 

 

Artikel 5 geeft aan welk waterpeil moet worden nagestreefd op het punt waar het water wordt 

overgedragen. 

 

In artikel 6 worden de normen aangegeven voor de kwaliteit van het over te dragen water. In het geval 

het water van slechte kwaliteit blijkt te zijn, dienen de partijen elkaar hierover te informeren. Na 

ontvangst van deze informatie staat het de partij binnen wiens beheergebied het water uiteindelijk 

terecht gaat komen, vrij te beslissen of hij het water ondanks de verontreiniging toch zal ontvangen. De 

gevolgen hiervan komen voor rekening van de partij ten behoeve van wie de aan- of afvoer plaatsvindt.  
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BEPALINGEN INZAKE DE NALEVING VAN HET WATERAKKOORD (TITEL 3) 
 

Artikel 8 bepaalt, dat het calamiteitenbestrijdingsplan in werking treedt op het moment dat de 

omstandigheden uitstijgen of dreigen uit te stijgen boven de in de begripsomschrijvingen daarvoor 

opgenomen criteria. Dit geldt uiteraard ook, als een beheerder zelf bepaalt dat er sprake is van een 

calamiteit ook als nog niet aan die criteria wordt voldaan.  

 

Artikel 9 

De Wet op de waterhuishouding bepaalde dat in geval van geschillen tussen partijen de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State besliste. In de Waterwet is hier niets voor in de plaats 

gekomen omdat een gang naar de rechter niet meer wenselijk wordt gevonden. De betrokken 

overheden zouden eigenlijk, waar mogelijk,  gebruik moeten maken van alternatieve wijzen van 

geschillenbeslechting zoals mediation. Daarom is in het waterakkoord gekozen voor mediation. 

Mochten partijen er via die weg alsnog niet uitkomen, dan kan het geschil nog aan Gedeputeerde Staten 

worden voorgelegd, op grond van artikel 174 van de Provinciewet.  

 

Tenminste een keer per vijf jaar wordt dit waterakkoord door de betrokken partijen geëvalueerd (artikel 

11). Ook kan schriftelijk een verzoek worden gedaan het waterakkoord tussentijds te evalueren. De 

resultaten van een evaluatie kunnen aanleiding zijn om het waterakkoord te wijzigen. 

FINANCIËLE BEPALINGEN  (TITEL 4) 
 

De kostprijs van Rijnland is gebaseerd op de in de meerjarenbegroting 2012-2017 gemiddeld begrote 

kosten voor Waterkwantiteitsbeheer in de betreffende periode.  

De onderbouwing van de kostprijs kan worden gevonden in de meerjarenbegroting van de betreffende 

periode. 

Een vast tarief voor een aantal jaren heeft de volgende voordelen: 

- Het is eenvoudiger te begroten voor zowel Delfland als Rijnland. 

- Minder tijdsbesteding van beide partijen nodig waardoor oog voor efficiency. 

SLOTBEPALINGEN  (TITEL 5) 
 

Een bepaling met betrekking tot de wijziging van het waterakkoord is niet meer opgenomen. Zie verder 

artikel 11 (evaluatie waterakkoord).  

Het ǁaterakkoord krijgt eeŶ oŶďepaalde geldigheidsduur eŶ kaŶ ǁordeŶ aaŶgehaald als ͞Waterakkoord 
Rijnland-Delfland 2018͟.  
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Bijlagen behorende bij het Waterakkoord Rijnland-Delfland 2018 

BIJLAGE I: BEMONSTERING KWALITEIT BOEZEMWATER DOOR RIJNLAND  

 

 

Parameter 

meetfrequentie 

(aantal maal per jaar) 

Temperatuur 

Zuurstof/zuurstofverzadiging 

Chloride 

 

Zuurgraad  

stikstof totaal 

fosfor totaal 

Sulfaat 

HCO3- 

 

zware metalen  

PAK's 

Bestrijdingsmiddelen 

12 

12 

12 

 

12 

12 

12 

12 

12 

 

Ad hoc 

Ad hoc 

Ad hoc 

 

BIJLAGE II: BEMONSTERING KWALITEIT BOEZEMWATER DOOR DELFLAND 

 

 

Parameter 

Meetfrequentie 

(aantal maal per jaar) 

Chloride 

stikstof totaal 

fosfor totaal 

 

zware metalen  

PAK's 

Bestrijdingsmiddelen 

 

12 

12 

12 

 

Ad hoc 

Ad hoc 

Ad hoc 

 

Ad hoc Deze metingen kunnen op verzoek worden uitgevoerd als daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld  als 

er een vermoeden bestaat, dat er sprake is van verhoogde concentraties.  
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BIJLAGE III: PROCEDURE EN OPERATIONEEL BEHEER 

PROCEDURE 

 Een verzoek zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 tot afvoer van overtollig water of tot aanvoer van water 

in een watertekortsituatie wordt door de dienstdoende boezem- of peilbeheerder (van 

respectievelijk Rijnland en Delfland) gericht aan de andere partij. Het verzoek wordt geacht 

bestuurlijke instemming te hebben. 

 Noodzakelijke afstemming en intern overleg voorafgaand aan het verzoek wordt door iedere partij 

op afdoende wijze zelf geregeld.  

 Het verzoek wordt gehonoreerd als aan bepaalde criteria (zie onder operationeel beheer) is voldaan. 

 Het verzoek wordt zo spoedig mogelijk, dat wil zeggen binnen drie uur na het verzoek, gehonoreerd 

of afgewezen. De honorering dan wel afwijzing wordt geacht bestuurlijke instemming te hebben. 

 Bij ontevredenheid over afwijzing van het verzoek, treden de partijen met elkaar in contact. Als geen 

overeenstemming wordt bereikt vindt zo nodig een bestuurlijk overleg plaats. Uiteindelijk beslist de 

partij waar aan het verzoek als bedoeld in artikel 2 lid 2 is gedaan. 

 Verzoek en honorering dan wel afwijzing kunnen in de eerste instantie mondeling plaatsvinden, 

maar worden binnen 24 uur schriftelijk bevestigd.  

 

OPERATIONEEL BEHEER 

De criteria en acties naar aanleiding van een verzoek tot afvoer dan wel aanvoer kunnen voor de 

partijen verschillend zijn. Voor zover nodig wordt onderscheid gemaakt. 

 

Verzoek 

 Een verzoek tot afvoer dan wel aanvoer, wordt door de verzoekende partij gericht aan de 

ontvangende dan wel leverende partij.  

 Bij verzoek aan Rijnland, tel: 071-3063063 

 Bij verzoek aan Delfland, tel: 015-2608108 

 

Honorering en afwijzing 

Het verzoek zoals genoemd in artikel 2 lid 2 wordt gehonoreerd:  

1a. Indien in geval van wateroverlast sprake is van normale omstandigheden in het beheergebied van 

de ontvangende partner. Richtinggevend waterpeil op Rijnlands boezem is een gebiedsgemiddelde 

waterstand beneden -0,59 m NAP te Nieuwe Wetering (Fase 1 calamiteitenbestrijdingsplan 

wateroverlast Rijnland), op Delflands boezem is een waterstand beneden –0,35 m NAP te 

Leidschendam en/of Schipluiden richtinggevend. 

1b. Indien in geval van watertekort sprake is van normale omstandigheden in het beheergebied van de 

leverende partner. Ingeval van watertekort is richtinggevend waterpeil op Rijnlands boezem van een 

gemiddelde waterstand boven –0,62 m NAP, op Delflands boezem een waterstand boven –0,40 m 

NAP. 

2. Indien geen bijzondere afwijkingen in de aanvoer en/of afvoer op de boezem van de ontvangende 

dan wel leverende partner zijn te verwachten (zoals omschreven in artikel 1 onder c.).  

 De te verwachten totale aanvoer in Rijnlands boezem wordt, naast de aanvoer van het 

boezemland, awzi´s en directe neerslag, mede gevormd door De Stichtse Rijnlanden en de 

aanvoer van Amsterdam West door AGV. 
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De afvoermogelijkheden worden bepaald door de te verwachten waterstand op het 

Noordzeekanaal, de Hollandsche IJssel en op de Noordzee. 

De boezembeheerder wint informatie in bij alle bij de hiervoor bedoelde aan- en/of afvoer van 

water betrokken beheerders. 

 De te verwachten totale aanvoer in Delfland wordt gevormd door de aanvoer van polders en 

boezemland en door directe neerslag. De afvoermogelijkheden worden gevormd door de 

reguliere afvoer van Delfland, te weten via boezemgemalen en spuisluizen naar de Noordzee en 

de Nieuwe Waterweg. 

3. Van de onder 1 genoemde waterstanden kan worden afgeweken indien de verwachte aanvoeren 

en/of afvoeren (genoemd onder 2) daartoe aanleiding geven.  

4. Het verzoek wordt, indien de situatie dit toelaat, gehonoreerd tot een vastgesteld waterpeil, voor 

een gemaximaliseerde capaciteit (m3/s) en voor een vastgestelde tijdsduur. Waterpeil, capaciteit en 

tijdsduur worden schriftelijk vastgelegd.  

 

Beëindiging 

De afvoer van overtollig water wordt, op eerste aanzegging door de boezem/peilbeheerder, beëindigd 

als de wateroverlast dan wel de watertekortsituatie is verholpen, indien de waterstand in een 

wateroverlastsituatie op de ontvangende boezem boven het vastgestelde waterpeil stijgt dan wel de 

waterstand in een watertekortsituatie in de leverende boezem daalt beneden het vastgestelde 

waterpeil of indien de verwachte reguliere aanvoer en/of afvoer van de ontvangende boezem daartoe 

aanleiding geven.  
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BIJLAGE IV: KAART MET SCHAKELPUNTEN 

 



5.b Baggeren Regulier 2017 - deelgebieden 2 en 3: uitvoeringskrediet
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Aard Voorstel VV-Besluitnota   

Vergaderdatum 17-01-2018 Agendapuntnummer 5.b. 

Onderwerp Baggeren Regulier 2017 - deelgebieden 2 en 3: 

uitvoeringskrediet 

Collegevergadering 12-12-2017 

VV-vergadering VV: 31-01-2018 

Portefeuillehouder J.J.J. Langeslag 

Corsanummer  17.028940 

BABS id 6497 

Bijlagen  

 

(concept) De verenigde vergadering 

 

Besluit: 

1. Voor Baggeren Regulier 2017, deelgebieden 2 en 3, een uitvoeringskrediet 

beschikbaar te stellen van € 3.600.000; 

2. Voor Knelpunten en programmakosten 2017-2018 een aanvullend krediet 
beschikbaar te stellen van € 300.000. 

 

 



 
 

2 
 

VV-besluitnota 

 
 

De verenigde vergadering  

 
besluit: 

 
1. Voor Baggeren Regulier 2017, deelgebieden 2 en 3, een uitvoeringskrediet beschik-

baar te stellen van € 3.600.000; 
2. Voor Knelpunten en programmakosten 2017-2018 een aanvullend krediet beschik-

baar te stellen van € 300.000. 
 

Context 

 
Waarom baggeren? 

In Rijnlands beheergebied ligt een fijnmazig stelsel aan watergangen met een totale 
lengte van bijna 12.000 km. Deze watergangen vervullen verschillende functies. De wa-
terbodem is integraal onderdeel van dit systeem maar kan een belemmering vormen 
voor de vervulling van die verschillende functies. Regelmatig baggeren is dan ook nood-
zakelijk voor het waarborgen van de algemene (waterkwantiteit en waterkwaliteit) of 
specifieke gebruiksfuncties. 
 

Baggerprogramma 

Met het baggerprogramma brengen wij systematisch het watersysteem van Rijnland op 
orde. De prioritering komt tot stand op basis van urgentie. De watergangen worden daar-
toe periodiek gepeild. Naast deze toets op het waarborgen van de functionaliteit worden 
ook andere factoren in ogenschouw genomen zoals omgeving, afzetmogelijkheden en 
efficiency. 
 
Baggeren Regulier 2017 

Deze opgave is verdeeld in een 4-tal logische deelgebieden: 
 De huidige aanvraag betreft een uitvoeringskrediet voor de deelgebieden 2 en 3       

waarbij de volgende hoeveelheden baggerspecie moeten worden verwijderd: 
o Deelgebied 2: ca. 34.000 m3 
o Deelgebied 3: ca. 88.000 m3 

 Deelgebied 1 bevindt zich in een Pfos-gebied en wordt opgepakt zodra de wet- en 
regelgeving omtrent Pfos is geformaliseerd; 

 Voor deelgebied 4 zal in de 2e helft van 2018 een uitvoeringskrediet worden aange-
vraagd bij de verenigde vergadering. 

 
Baggeren Knelpunten + Programmakosten 2017/2018 

Knelpunten die geen plek hebben gekregen binnen een jaarschijf maar een noodzaak tot 
baggeren hebben worden vanuit dit budget gefinancierd. 
Onder Programmakosten 2017 vallen onder ander de volgende zaken: 
 De betaling aan Schiphol voor het baggeren van primair water binnen de hekken van 

de luchthaven; 
 Baggeren Openbaar Ministerie en veegbestek; 
 Project-overstijgende kosten zoals optimalisaties voor de projectbeheersing en con-

tractvormen. 
 
Financiën Baggeren Regulier 2017 

 In de verenigde vergadering van 1 juni 2016 is voor Baggeren Regulier 2017 een 
voorbereidingskrediet van € 500.000 beschikbaar. 

 Het uitvoeringskrediet is gebaseerd op een actuele SSK-raming en komt op een uit-
gave van € 3.600.000. 
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Financiën Knelpunten + Programmakosten 2017-2018 

 Op 1 februari 2017 is door de verenigde vergadering een krediet van € 500.000 ver-
leend voor de jaren 2017 en 2018; 

 Echter, door de inhaalslag van Schiphol, het veegbestek en baggerwerkzaamheden in 
samenwerking met het Openbaar Ministerie is het huidige krediet niet meer toerei-
kend om nog knelpunten en programmakosten te kunnen opvangen; 

 Om de kosten goed te kunnen beheersen vanuit één budgetpost, wordt in plaats van 
een nieuw krediet voor knelpunten 2018 een aanvullend krediet aangevraagd op de 
bestaande knelpuntenpost; 

 De huidige aanvraag betreft een uitvoeringskrediet van € 300.000,-. 
 

De baggeropgave is gestructureerd binnen het baggerprogramma en opgenomen in de 

Programmabegroting 2018. Deze aanvraag heeft geen consequenties voor de tarieven en 

past in de Voorziening Baggerwerken. 


Argumenten 

1.1 watergangen zijn niet op orde 

Het uitvoeren van baggerwerkzaamheden is een doelmatig middel om de algemene en/of 
specifieke gebruiksfuncties van de watergangen weer op orde te brengen. 
 
Risico’s 
1.1 De afspraken met de omgeving zijn onvoldoende SMART 

De ontvangst van baggerspecie op de aanliggende gronden en werkafspraken met de 
omgeving luisteren nauw. Door de inzet van omgevingsmanagement en het actief com-
municeren over het project en tegelijker tijd de belangen van de omgeving serieus te 
nemen wordt dit risico in voldoende mate beheerst. 
 
1.2 De uitvoeringsperiode komt onder druk te staan 

Bij natte weersomstandigheden is het ongewenst om baggerspecie op de aanliggende 
gronden te verspreiden. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met onder andere 
het weidevogel-broedseizoen. Als beheersmaatregel worden hier richtinggevende eisen in 
het contract met de aannemer opgenomen. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 

 

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 12-12-2017, kenmerk 

17.028940, 

 

en gelet op artikel 99 van de Waterschapswet, 

 

 

Besluit: 

1. Voor Baggeren Regulier 2017, deelgebieden 2 en 3, een uitvoeringskrediet 

beschikbaar te stellen van € 3.600.000; 

2. Voor Knelpunten en programmakosten 2017-2018 een aanvullend krediet 
beschikbaar te stellen van € 300.000. 

 

 

Leiden, 31-01-2018. 

 

  

De verenigde vergadering, 

 

 

 

R.A.M. van der Sande 

dijkgraaf 

 

 

 

 

C.M. van de Wiel 

secretaris 

 

 
(concept) VV-besluit 

 



5.c Krediet watergebiedsplannen Noord

1 Voorstel_6434.docx 

 
 

 

 

 

VV - commissie Voldoende Water 

 
 

 

Aard Voorstel VV-Besluitnota   

Vergaderdatum 17-01-2018 Agendapuntnummer 5.c. 

Onderwerp Krediet watergebiedsplannen Noord 

Collegevergadering 12-12-2017 

VV-vergadering VV: 31-01-2018 

Portefeuillehouder J.J.J. Langeslag 

Corsanummer  17.027046 

BABS id 6434 

Bijlagen  

 

(concept) De verenigde vergadering 

 

besluit: 

1. De lopende projecten Bennebroekpolders (00.08009/998) en Haarlem 023 

(00.08009/999) samen te voegen en te continueren als 1 project genaamd WGP 

Haarlem/Bloemendaal. 

2. De lopende projecten Haarlemmermeerpolder (00.08009/997) en Spaarnwoude 

(00.08009/868) samen te voegen en te continueren als 1 project genaamd WGP 

Spaarnwoude/Haarlemmermeer. 

3. Voorbereidings- en uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.300.000,- 

voor ’Watergebiedsplannen Noord’, ten behoeve van: * Een aanvullend 

voorbereidingskrediet van € 800.000,- en een uitvoeringskrediet van €100.000 

voor het project WGP 

Haarlem/Bloemendaal.                                                                   * Een 

aanvullend uitvoeringskrediet van € 400.000,- voor het project WGP 
Spaarnwoude/Haarlemmermeer. 
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VV-besluitnota 

 
 

De verenigde vergadering  

 

besluit: 

 

1. De lopende projecten Bennebroekpolders (00.08009/998) en Haarlem 023 

(00.08009/999) samen te voegen en te continueren als 1 project genaamd WGP 

Haarlem/Bloemendaal. 

 

2. De lopende projecten Haarlemmermeerpolder (00.08009/997) en Spaarnwoude 

(00.08009/868) samen te voegen en te continueren als 1 project genaamd WGP 

Spaarnwoude/Haarlemmermeer. 

 

3. Voorbereidings- en uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.300.000,- voor 

‟Watergebiedsplannen Noord‟, ten behoeve van: 

a. Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 800.000,- en een 

uitvoeringskrediet van €100.000 voor het project WGP Haarlem/Bloemendaal.  

b. Een aanvullend uitvoeringskrediet van € 400.000,- voor het project WGP 

Spaarnwoude/Haarlemmermeer.  

 

 

Context 

„Watergebiedsplannen Noord‟ beslaat het Rijnlandse gebied in de provincie Noord-

Holland. Het grootste deel is ondertussen opgepakt (WGP-Spaarnwoude, WGP-Aalsmeer, 

WGP-Kennemerland, en WGP-Haarlemmermeerpolder). Een gedeelte tussen de duinen 

en de Haarlemmermeerpolder is nog niet opgepakt. Dit gebied bestaat grotendeels uit 

boezemland, maar hier liggen ook enkele polders en peilafwijkingen van de boezem in. 

Het gaat daarbij vooral om de polders en peilvakken rondom Haarlem, maar niet 

uitsluitend.  

 

De polders zijn aangegeven op de kaart (bijlage 1). Het project heeft tot doel om uiterlijk 

in 2027 voor het gehele gebied de peilbesluiten te actualiseren, knelpunten op het gebied 

van waterkwaliteit- en kwantiteit aan te pakken en de NBW-opgave op te lossen. 

 

De watergebiedsplannen zijn gewoonlijk samenstellingen van werk aan peilbesluiten, 

waterberging en –afvoer en waterkwaliteit in meerdere polders. De kredieten voor de 

watergebiedsplannen zijn bedoeld voor de voorbereiding en uitvoering van 

werkzaamheden in deze polders.  

Uitvoeringskrediet wordt per polder of per watergebiedsplan aangevraagd en toegevoegd 

aan een (verzameld) krediet voor het betreffende watergebiedsplan. De uitgaven zijn per 

polder te herleiden. Voorbereidingskosten zijn minder efficiënt uit te splitsen naar de 

diverse watergebiedsplannen. De voorbereidingskredieten voor de verschillende 

watergebiedsplannen worden gebundeld in een krediet.  

Door de onder besluitpunt 1 en 2 genoemde samenvoegingen gaat Watergebiedsplannen 

Noord qua kredietstructuur (samenhangende werkzaamheden gebundeld in een krediet) 

bestaan uit: 

a. Watergebiedsplan Spaarnwoude/Haarlemmermeer 

b. Watergebiedsplan Haarlem/Bloemendaal (hieronder vallen dan 

Bennebroekpolders, Haarlem023 en Haarlem) 

 

Hieronder is een overzicht van reeds verstrekte kredieten opgenomen. 
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Tabel 1   Overzicht van reeds verstrekte kredieten per watergebiedsplan 

Watergebiedsplannen 

Noord 

krediet 

(€) 

Type krediet, jaar  

(en evt. specificatie) 

Reeds 

besteed 

/verplicht 

(€) 

Watergebiedsplan 

Haarlem023 

250.000 

---------+ 

250.000 

Voorbereiding, april 2017 

 

totaal tot heden 

 

Voorstel: samenvoegen met 

Haarlem e.o. 

 

 
       

249.000 

Watergebiedsplan 

Haarlemmermeerpolder 

990.000 

---------+ 

990.000 

Uitvoering, 2016 

 

Totaal tot heden 

 

Voorstel: samenvoegen met 

Spaarnwoude 

 

 
      
214.000 

Bennebroekpolders 165.000 

---------+ 

165.000 

Voorbereiding, 2016 

 

Totaal tot heden 

 

Voorstel: samenvoegen met 

Haarlem e.o. 

 

 
        
37.500 

Watergebiedsplan 

Spaarnwoude 
410.000 

1.300.000 

---------+ 

1.700.000 

Voorbereiding en quick wins, 2013 

Voorbereiding en uitvoering, 2016 

 

Totaal tot heden 
 

Voorstel: samenvoegen met 

Haarlemmermeerpolder 

 
 

   
1.200.000 

 

Voor WGP Haarlem/Bloemendaal bedraagt het totaal aan reeds beschikbaar gesteld 

krediet € 415.000. Na goedkeuring van besluit 3 bedraagt het totaal beschikbaar krediet 
zodoende € 1.315.000. 
Voor WGP Spaarnwoude/Haarlemmermeer bedraagt het totaal aan reeds beschikbaar 

gesteld krediet € 2.690.000. Na goedkeuring van besluit 3 bedraagt het totaal 
beschikbaar krediet zodoende € 3.090.000. 
 

Een aantal lopende watergebiedsplannen/peilbesluiten in Noord is inmiddels afgerond.  

Het betreft: 

Watergebiedsplannen Noord krediet 

(€) 

status Reeds besteed 

/verplicht (€) 

Verbreed GRP+ Heemstede 

 

425.000 Afgerond in 

2017 

      330.000 

Watergebiedsplan Zuid-

Kennemerland 

 

743.000 Afgerond in 

2017 

       654.000 

Verenigde Binnenpolder 

 

685.000 Afgerond in 

2017 

       730.000 

Watergebiedsplan Mariënduin en 

Vogelenzang 

407.000 Afgerond in 

2017 

       446.000 

Deze vier kredieten worden afgesloten. De kredietoverschrijdingen op de projecten 

Verenigde Binnenpolder en WGP Marienduin en Vogelenzang vallen binnen de 10% 

marge die gesteld is in de vigerende Budgethoudersregeling.   
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Argumenten 

 

1. Samenvoegen van kredieten leidt tot goedkopere projectbeheersing en efficiënter 

aanbesteden 

 

Voorgesteld wordt om de kredieten voor de resterende watergebiedsplannen in Noord 

(zie tabel 1) samen te voegen tot twee stuks:  

a. Watergebiedsplan Spaarnwoude/Haarlemmermeer 

b. Watergebiedsplan Haarlem/Bloemendaal (hieronder vallen dan Bennebroekpolders,  

      Haarlem023 en het nieuwe WGP Haarlem) 

 

Een samengevoegd krediet geeft de mogelijkheid om het project goedkoper te 

beheersen. Bovendien maakt het het gemakkelijker om adviesdiensten en onderzoeken 

efficiënter aan te besteden voor meerdere polders tegelijk.  

 

2. De voorgestelde investeringen zijn opgenomen in de Programmabegroting 2018 

De genoemde investeringsprojecten zijn in de Programmabegroting 2018 opgenomen 

voor € 5.100.000.  
Er zullen in 2018-2022 nog kredietaanvragen volgen, voor uitvoering van maatregelen 

voor polders die nu worden voorbereid. En voor nieuwe polders in voorbereiding. 

 

3a.1 Voorbereiding van laatste resterende gebieden in Watergebiedsplannen Noord start  

Voor de voorbereiding van de nieuwe polders in Haarlem/Bloemendaal is nieuw 

voorbereidingskrediet nodig. Het gaat om €600.000,- . Hiervoor worden interne uren 

besteed en opdrachten uitgezet waarmee onder andere knelpunten worden verkend, 

oplossingsrichtingen uitgewerkt, de peilen afgewogen en maatregelenpakketten 

samengesteld. Tevens worden afspraken met grondeigenaren gemaakt en 

overeenkomsten opgesteld. Daarnaast is er rekening gehouden met in 2018 uit te voeren 

onderzoeken, zoals flora en fauna onderzoek en inmeten van kunstwerken. Ook zijn 

kosten voor communicatie meegenomen in deze raming. Hiernaast zal er krediet besteed 

worden aan een waterkwaliteitsstudie om zo kansen voor waterkwaliteit in beeld te 

brengen en waar mogelijk in de uitvoering mee te nemen. Naar verwachting zal er begin 

2019 voor Haarlem/Bloemendaal opnieuw voorbereidingskrediet worden aangevraagd 

voor de periode 2019 en verder. 

 

De nieuwe polders in Haarlem/Bloemendaal worden per 2018 in de scope van 

Watergebiedsplannen Noord opgenomen. Omdat dit voorbereidingskrediet na 2018 zal 

worden aangevuld met nieuw voorbereidingskrediet, is er nu geen risicoreservering 

opgenomen. Pas als er uitvoeringskrediet wordt aangevraagd zal er ook een bedrag aan 

risicoreservering worden aangevraagd. 

 

3a.2 Scopewijziging voor Haarlem023 noopt tot meer voorbereiding, eerder verstrekt 

krediet is benut  

In Haarlem wordt het gebied tussen de N205, Amerikaweg, Boerhaavevaart en het 

volkstuinencomplex ontwikkeld tot woningbouwgebied Vijverpark in het project 

Haarlem023 Oost. Om het gebied goed te kunnen ontwateren, moet ook het 

watersysteem in het gebied worden aangepast. De variant van de projectontwikkelaar 

bleek onvoldoende robuust. Dit heeft geresulteerd in het uitvoeren van een 

haalbaarheidsonderzoek naar de voorkeursvariant van Rijnland. Het onderzoek is 

opgeleverd en de voorkeursvariant bleek te duur en niet realistisch om uit te werken. 

Nieuwe scope is nu: een reeds onderzochte alternatieve voorkeursvariant uitwerken tot 

een realistisch prijsvoorstel en voorlopig en definitief ontwerp. Door de VV is eerder 

krediet verstrekt voor de voorbereiding van Haarlem023 (zie tabel 1). Dit krediet zal 

begin 2018 volledig besteed dan wel verplicht zijn. Voor de voortzetting van de 

voorbereiding is nieuw voorbereidingskrediet nodig, namelijk €200.000,-(SSK-raming). 

Dit krediet zal worden gebruikt voor nog te maken engineeringskosten in 2018.  
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Omdat het voorbereidingskrediet naar verwachting in de loop van 2018 zal worden 

aangevuld met uitvoeringskrediet is in deze kredietaanvraag geen risicoreservering 

opgenomen. Pas als er uitvoeringskrediet wordt aangevraagd zal er ook een bedrag aan 

risicoreservering worden aangevraagd. 

 

3a.3 Kansen benutten in WGP Haarlem vraagt om een ‘quick-win’- krediet 

Het uitvoeringskrediet van € 100.000,- wordt gebruikt om tijdens de voorbereidingsfase 

van Haarlem/Bloemendaal al kansen te benutten en geen-spijt-maatregelen (quick wins) 

uit te kunnen voeren. Dit kan onder andere bestaan uit het vervangen van knellende 

duikers of verbreden van watergangen. Hiermee kan een positief signaal worden 

afgegeven of in het gebied worden aangesloten op externe gebiedsontwikkelingen. 

 

Omdat de maatregelen waarvoor het uitvoeringskrediet voor quick wins is bedoeld nog 

niet bekend zijn is er ook geen raming en risicoreservering beschikbaar. Pas bij de 

aanvraag van uitvoeringskrediet voor specifieke polders en maatregelen zal er ook een 

bedrag aan risicoreservering worden aangevraagd. Dit uitvoeringskrediet is juist volledig 

bedoeld om kansen te pakken.  

 

3b.1 Scopewijziging WGP Haarlemmermeer ter verbetering van de waterkwaliteit 

In de Haarlemmermeerpolder is sprake van een kwelsituatie, waardoor zout grondwater 

omhoog komt. Hierdoor treedt verzilting op van het oppervlaktewatersysteem. In 2016 is 

met het onderzoekproject “Slimmer doorspoelen Haarlemmermeerpolder” onderzocht of 

met minder inlaatwater dezelfde doelen bereikt kunnen worden. Inzicht hierin is 

wenselijk, omdat de behoefte aan zoetwater voor de Haarlemmermeerpolder een groot 

aandeel vormt in de inlaatbehoefte van heel Rijnland. Een efficiënter inlaat- en 

doorspoelbeheer levert een positieve bijdrage aan de zoetwatervoorziening binnen heel 

Rijnland. Uitkomsten van dit onderzoek geven aan dat het uitvoeren van een extra 

maatregel in de Haarlemmermeer “Nieuwe verbinding (inlaat) met polderboezem in 

noordwestelijk deel van peilvak 9” bijdraagt aan een efficiënter inlaat/ en 

doorspoelbeheer. Voor de uitvoering van peilbesluit Haarlemmermeerpolder is eerder 

krediet verstrekt, zie tabel 1. In de kredietaanvraag van 2016 was deze extra scope niet 

meegenomen. Daarnaast was bij de SSK-raming voor het reeds verstrekte 

uitvoeringskrediet een te lage raming gemaakt voor de engineeringskosten (eigen uren 

en adviesdiensten). Daarom wordt nu aanvullend € 400.000,- krediet gevraagd. 

 

Het totale krediet voor de Haarlemmermeerpolder, inclusief het nu aan te vragen krediet, 

bedraagt 1,4 miljoen. Hiervan bestaat 150.000 uit een risicoreservering, waarvan circa 

de helft bestaat uit benoemde risico‟s en de andere helft onbenoemd is.  
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Risico’s 

 

1.1 Geen draagvlak voor de uit te voeren maatregelen 

Voor uitvoering van inrichtingsmaatregelen in de polders is overeenstemming met 

eigenaren nodig. Indien deze niet wordt verkregen, kan dat leiden tot procedures en de 

daarbij komende kosten en vertraging. Door in de voorbereidingsfase veel aandacht aan 

communicatie en omgevingsmanagement te geven, wordt aan draagvlak gewerkt. O.a. 

door het organiseren van publieksavonden in de inventarisatiefase, ontwerpfase en 

afrondingsfase. Daarnaast zijn er gesprekken met belanghebbenden over concrete 

maatregelen. 

 

1.2 Er wordt naar verwachting voor Haarlem/Bloemendaal de komende jaren meer 

voorbereidingskrediet gevraagd. 

Het voorbereidingskrediet is bedoeld voor het uitvoeren van voorbereidende 

werkzaamheden tot en met eind 2018. Naar verwachting zal begin 2019 

voorbereidingskrediet worden aangevraagd voor de voorbereidingskosten die in 2019 

nodig zijn. 

 

1.3 Met het uitvoeringskrediet kan slechts een beperkt aantal maatregelen worden 

uitgevoerd. 

Het uitvoeringskrediet is bedoeld voor het uitvoeren van een beperkt aantal geen-spijt 

maatregelen. Duurdere en complexe maatregelen worden in de voorbereidingsfase 

verder uitgewerkt, waarna per polder uitvoeringskrediet zal worden aangevraagd.  
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Bijlage 1 – Lijst met polders WGP-Noord (corsa 17.115622) 
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CODEPOLDER CODE NAAM

424 RL-424 Verenigde Groote en Kleine Polders

253 RL-253 Mariënduin

258 RL-258 Vogelenzang

420 RL-420 Schoter Veenpolder / Ripperdaterrein

423 RL-N-07 Vijfhuizer- en Poelpolder

429 RL-N-16 Bennebroekerpolder

422 RL-N-05 Poelpolder (Noord)

421 RL-N-04 Romolenpolder

308 GH-020 Polder de Velserbroek

414 RL-028 Hogergelegen Santpoort

263 GH-010 Noord-Spaarndammerpolder

192 GH-030 Oude Spaarndammerpolder

208 GH-050 Waarder- en Veerpolder

215 GH-060 Zuiderpolder

309 GH-070 Zuid-Spaarndammerpolder

306 GH-080 Houtrakpolder

307 GH-090 Inlaagpolder

210 GH-100 Vereenigde Binnenpolder

198 GH-110 Rottepolder

237 GH-120 IJpolder

238 GH-130 Zwetpolder

180 GH-140 Haarlemmermeerpolder

217 GH-150 Buitendijksche Buitenveldersche polder

199 GH-160 Schinkelpolder

189 GH-170 Oosteinderpoelpolder

181 GH-180 Horn- en Stommeerpolder

401 GH-190 Het Amsterdamse Bos

214 GH-040 Waarder- en Schoteroog

207 RL-N-11 Veenpolder

471 RL-471 Polder Heemstederveld

418B RL-030 Stroomgebied Halve Maantje

418A RL-029 Stroomgebied Brederode

462A RL-U-04 Hekslootpolder

474 GH-200 De Verdolven Landen

475 RL-475 Julianalaan

476 RL-476 De Bokkedoorns
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Bijlage 2 – Polderkaart WGP Noord kredietaanvraag januari 2018 (corsa 

17.115621) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 

 

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 12-12-2017, kenmerk 

17.027046, 

 

en gelet op art. 99 van de Waterschapswet, 

 

 

besluit: 

1. De lopende projecten Bennebroekpolders (00.08009/998) en Haarlem 023 

(00.08009/999) samen te voegen en te continueren als 1 project genaamd WGP 

Haarlem/Bloemendaal. 

2. De lopende projecten Haarlemmermeerpolder (00.08009/997) en Spaarnwoude 

(00.08009/868) samen te voegen en te continueren als 1 project genaamd WGP 

Spaarnwoude/Haarlemmermeer. 

3. Voorbereidings- en uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.300.000,- 

voor ’Watergebiedsplannen Noord’, ten behoeve van: * Een aanvullend 

voorbereidingskrediet van € 800.000,- en een uitvoeringskrediet van €100.000 

voor het project WGP 

Haarlem/Bloemendaal.                                                                   * Een 

aanvullend uitvoeringskrediet van € 400.000,- voor het project WGP 
Spaarnwoude/Haarlemmermeer. 

 

 

Leiden, 31-01-2018. 

 

  

De verenigde vergadering, 

 

 

 

R.A.M. van der Sande 

dijkgraaf 

 

 

 

 

C.M. van de Wiel 

secretaris 

 

 
(concept) VV-besluit 

 



5.d Drainage Noordwijk: voorbereidingskrediet

1 Voorstel_8551.docx 

 
 

 

 

 

VV - commissie Voldoende Water 

 
 

 

Aard Voorstel VV-Besluitnota   

Vergaderdatum 17-01-2018 Agendapuntnummer 5.d. 

Onderwerp Drainage Noordwijk: voorbereidingskrediet 

Collegevergadering 12-12-2017 

VV-vergadering VV: 31-01-2018 

Portefeuillehouder J.J.J. Langeslag 

Corsanummer  17.112448 

BABS id 8551 

Bijlagen  

 

(concept) De verenigde vergadering 

 

Besluit: 

Een voorbereidingskrediet van € 500.000 beschikbaar te stellen voor 

drainagemaatregelen in de Parallelboulevard te Noordwijk. 
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VV-besluitnota 

 
De Verenigde Vergadering:  

 
Besluit: 

Een voorbereidingskrediet van € 500.000 te verlenen voor de drainagemaatregelen in de 

Parallel Boulevard van Noordwijk. 

 
Context 

In december 2015 is besloten om een drainage aan te leggen onder de Koningin Wilhel-
mina Boulevard (aan de zeezijde) te Noordwijk, om het grondwaterniveau te regelen. 
Eind 2016 is met behulp van een gestuurde boring een drainage aangebracht. Al vrij snel 
bleek dat de drain te weinig debiet gaf en onvoldoende effect had op de te hoge grond-
waterstand. Een nieuwe maatregel om een einde te maken aan de grondwateroverlast 
wordt daarom noodzakelijk geacht. In oktober 2017 is besloten om een drainage aan te 
leggen in de Parallel Boulevard te Noordwijk en daarmee dit project te integreren in het 
project „reconstructie Parallel Boulevard‟ van de gemeente Noordwijk. 
 
Rijnland betaalt, volgens afspraak met de gemeente Noordwijk, 85% van de kosten voor 
de reeds uitgevoerde en nog uit te voeren maatregel om de grondwateroverlast op te 
lossen. De gemeente draagt 15% bij. 
Rijnland vraagt een bijdrage aan het HWBP-2 voor een groot deel van de gemaakte en 
nog te maken kosten. Als uitgangspunt hierbij wordt de bijdrage van het HWBP-2 aan het 
oorspronkelijke ontwerp van de kustversterking gehanteerd. De bijdrage vanuit het 
HWBP-2 gaat alleen over dat deel van het effect op de grondwaterstand dat door de 
kustversterking is veroorzaakt, dus over de 85% die Rijnland bijdraagt. 
 
Met het HWBP zijn de volgende principe afspraken gemaakt die echter nog wel formeel moeten worden beves-
tigd: 
 1e maatregel: Hiervoor zijn ca. 8 ton engineering en uitvoeringskosten gemaakt specifiek voor de aanleg 

van de drainage. De helft hiervan komt in aanmerking voor subsidie.  
 Argumentatie: de afstemming met het HWBP-2 had –achteraf bezien- in deze fase beter moeten zijn. Rijn- 
 land en Noordwijk hebben in het belang van de betrokkenen snel, maar te zelfstandig, gehandeld om de 
 problemen op te lossen, waardoor het niet redelijk is achteraf het volledige bedrag voor de mislukte maat-
 regel voor subsidie in aanmerking te laten komen. 
 Nadeelcompensatie en kosten voor schadeadviescommissie komen volledig in aanmerking voor subsidie. 
 De kosten voor het Voorkeursalternatief (drainage in de Parallel Boulevard) komen volledig in aanmerking 

voor subsidie als aangetoond is dat de aanvraag voldoet aan de subsidievoorwaarden van het HWBP-2. Dit 
principebesluit en daarbij behorende randvoorwaarden zal het HWBP-2 voor 2018 kenbaar maken. Dit is 
een impliciete instemming van het HWBP voor het Voorkeursalternatief. 

 
Voor de eerste maatregel is in de vv van 4 november 2015 een krediet beschikbaar ge-
steld van € 330.500 en in de vv van 1 juni 2016 een aanvullend krediet van € 663.000. 
Dit bedrag is volledig uitgegeven aan voorbereiding en realisatie van de drainage in de 
Koningin Wilhelmina Boulevard en de afwikkeling van deze maatregel met onder andere 
de gemeente Noordwijk. 
 
De nu te nemen maatregel is voor € 1.000.000 opgenomen in de Programmabegroting 
2018. In het MJP 2019-2022 wordt de geactualiseerde raming opgenomen. 
Bij de aanvraag van het uitvoeringskrediet zullen de tariefconsequenties van het geheel 
worden weergegeven, inclusief de voorbereidingskosten. 
 
Na uitwerking van het definitief ontwerp zal medio 2018 uitvoeringskrediet worden aan-
gevraagd voor de nieuwe drainage in de Parallel Boulevard. 
 
Argumenten 

1.1  Er is nog steeds sprake van grondwateroverlast die moet worden opgelost. 

De aangelegde drainage in de Koningin Wilhelmina Boulevard functioneert niet. Uit de 
grondwateronderzoeken blijkt dat de grondwaterstand onverwacht sterk is gestegen door 
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het verplaatsen van de kustlijn, de dijk-in-duinconstructie en de infiltratievoorzieningen. 
Hoewel externe factoren zoals de klimaatverandering en de zeespiegelrijzing onherroepe-
lijk tot nog hogere grondwaterstanden in de toekomst gaan leiden, is het compenseren 
van de opgetreden stijging een doelmatige oplossing voor de komende 30 jaar. 
 
1.2  De nieuwe oplossing wordt samen met de gemeente Noordwijk uitgewerkt. 

Noordwijk en Rijnland hebben gezamenlijk de oorzaken van de hoge grondwaterstanden 
in beeld laten brengen en de doelmatigheidsafweging voor wat betreft de maatregelen 
uitgevoerd. Het project “reconstructie Parallel Boulevard” biedt Rijnland de mogelijkheid 
om een drainage door middel van de open sleuf methode te integreren. Bijkomend effect 
is een nauwe samenwerking met de gemeente. De projectorganisatie wordt samenge-
steld uit medewerkers van zowel de gemeente Noordwijk als Rijnland.  
 

1.3  Draagvlak voor de uit te voeren maatregel is groot  

Na het bekend worden van de grondwateroverlast heeft Noordwijk samen met Rijnland 
de communicatie opgepakt. Het draagvlak voor de uit te voeren maatregel is groot bin-
nen de groep gedupeerde inwoners en omgeving. Het zorgvuldig en tijdig informeren 
wordt uitgevoerd door de gemeente Noordwijk. Hiermee blijven de mensen aangehaakt 
en is er ook draagvlak.  
 
De voorkeursvariant is ten opzichte van de andere varianten maatschappelijk het meest 
voordelig vanwege de zekerheid van functioneren als gevolg van de traditionele aanleg-
methode, de mogelijkheden voor beheer en onderhoud en de beperking van de overlast 
voor de omgeving door het gecombineerd uitvoeren van de werkzaamheden. Daarnaast 
is het vanwege de efficiënte samenwerking een win-win situatie voor Rijnland en de ge-
meente Noordwijk.  
 

1.4  Subsidie vanuit het HWBP-2 

Uit de onderzoeken is gebleken dat de kustversterking (dijk-in-duinconstructie én ver-
plaatsing kustlijn) in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de verhoging van de 
grondwaterstand. De te nemen maatregelen alsmede de compensatie van het geleden 
nadeel zijn dan ook gerelateerd aan de kustversterking. De uitvoering van de kustver-
sterking is gesubsidieerd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2). Daar-
om wordt ook voor de oplossing van de grondwaterproblematiek een bijdrage van het 
HWBP-2 gevraagd. Het HWBP-2 heeft half december ingestemd met het voorkeursalter-
natief. 
 
1.5 Lessons learned worden meegenomen in de voorbereiding en uitvoering van de 

nieuwe oplossing 

De lessons learned die uit de audit naar maatregel 1 naar voren zijn gekomen worden 
meegenomen in de voorbereiding en uitvoering van de nieuwe oplossing. Deze onder-
werpen zijn geanalyseerd en verwerkt in het plan van aanpak voor de voorbereiding.  
 
Risico’s 
1.1  Schade aan bebouwing door uitvoeringswerkzaamheden  

Door slechte bodemgesteldheid, maar ook door graafwerkzaamheden, trillingen door het 
aanbrengen van damwanden, kan schade aan bebouwing ontstaan. Dit zorgt voor vertra-
ging en extra kosten. 
Beheersmaatregel: er wordt vooropname gedaan en indien noodzakelijk wordt de werk-
methode aangepast. In de uitwerking van het DO wordt dit nogmaals onder de loep ge-
nomen. 
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1.2  Niet tijdig, niet volledig verkrijgen van subsidie HWBP-2 

Doordat de juiste gegevens niet tijdig, niet volledig of volgens het HWBP onvoldoende 
onderbouwd worden aangeleverd, wordt er geen of niet volledige subsidie verleend en 
dragen Rijnland en Noordwijk zelf de (volledige) kosten van zowel de maatregel als de 
nadeelcompensatie.  
Beheersmaatregel: nauw overleg met het HWBP-2,  en strak sturen op de planning om 
alle stukken gereed te krijgen. 
 
1.3  Geen verlaagde grondwaterstand 

Door de combinatie van aanlegmethode en bodemsamenstelling kan het gebeuren dat de 
drainage niet werkt zoals vooraf bedacht, de grondwaterstand niet verlaagd wordt en dus 
de scope niet gehaald wordt. 
Beheersmaatregelen: 
 Er wordt een stappenplan gemaakt van het gehele proces met daarin controleslagen. 
 Aan de noordzijde wordt een put geplaatst met een blinde buis naar de andere pomp-

put, waar de pomp eventueel op aangesloten kan worden. 
 Er zal een engineeringscontrole gedaan worden naar het te gebruiken materiaal en de 

afvoercapaciteit wordt nauwkeurig bepaald. 
 Een gefaseerde uitvoering waarbij de werking tussentijds wordt getoetst. 
 

1.4  Conflicten in de samenwerking tussen Noordwijk en Rijnland 

Door tegenstrijdige belangen tussen Rijnland en Noordwijk kunnen conflicten ontstaan. 
Deze kunnen leiden tot vertraging in de planning met als gevolg dat ook de noodmaatre-
gel langer moet doorlopen. 
Beheersmaatregelen: 
 Er wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld die voorjaar 2018 ondertekend 

zal worden. 
 De projectorganisatie zal bestaan uit medewerkers van Rijnland en de gemeente om 

beide belangen goed te kunnen behartigen. 
 Goede bestuurlijke afstemming en een continuïteit in de bemensing. 
 
1.5  Er treden onverwachte zaken op 

Door slechte bodemgesteldheid of aanwezigheid van vreemde objecten in de bodem kan 
de uitvoering duurder worden dan voorzien. Het gaat hier mogelijk om grotere objecten, 
bijv. stukken Atlantik Wall. Ook de aanwezigheid van beschermde flora en fauna of 
kwetsbare panden langs de bouwput kunnen voor dure mitigerende maatregelen zorgen. 
Beheersmaatregel: in de voorbereidingsfase wordt een uitgebreid veldonderzoek uitge-
voerd. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 

 

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 12-12-2017, kenmerk 

17.112448, 

 

Gelet op artikel 99 van de Waterschapswet, 

 

 

Besluit: 

Een voorbereidingskrediet van € 500.000 beschikbaar te stellen voor 

drainagemaatregelen in de Parallelboulevard te Noordwijk. 

 

 

Leiden, 31-01-2018. 

 

  

De verenigde vergadering, 

 

 

 

R.A.M. van der Sande 

dijkgraaf 

 

 

 

 

C.M. van de Wiel 

secretaris 

 

 
(concept) VV-besluit 

 



5.e Inzet bijdrage Delfland aan project Nieuwe Driemanspolder - N3MP 
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VV - commissie Voldoende Water 

 
 

 

Aard Voorstel VV-Besluitnota   

Vergaderdatum 17-01-2018 Agendapuntnummer 5.e. 

Onderwerp Inzet bijdrage Delfland aan project Nieuwe Driemanspolder 

- N3MP 

Collegevergadering 12-12-2017 

VV-vergadering VV: 31-01-2018 

Portefeuillehouder J.J.J. Langeslag 

Corsanummer  17.091453 

BABS id 8020 

Bijlagen  

 

(concept) De verenigde vergadering 

 

besluit: 

een aanvullend uitvoeringskrediet van € 450.000 te verlenen voor de realisatie van de 

aflaatstuw voor de Piekberging Nieuwe Driemanspolder; 

een aanvullend uitvoeringskrediet te verlenen van € 150.000 als extra risicoreservering 

voor het Rijnlandse deel van het project N3MP. 
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VV-besluitnota 

 
 

De verenigde vergadering  

 

besluit: 

 

1. een aanvullend uitvoeringskrediet van € 450.000 te verlenen voor de realisatie van 

de aflaatstuw voor de Piekberging Nieuwe Driemanspolder; 

2. een aanvullend uitvoeringskrediet te verlenen van € 150.000 als extra 

risicoreservering voor het Rijnlandse deel van het project Nieuwe Driemanspolder. 

 

Context 

Het project  Nieuwe Driemanspolder (N3MP) is een project gefinancierd door vijf 

overheden met een taakstellend budget. Elke overheid heeft voor haar eigen 

doelstellingen budget beschikbaar gesteld (Rijnland voor piekberging en de gemeenten 

en provincie voor natuur en recreatie). Om binnen dat budget het werk te kunnen 

uitvoeren heeft een besparingsronde plaats gevonden. Hierbij zijn besparingen 

doorgevoerd op het vlak van recreatie en natuur. Voor de piekberging is de aflaatstuw 

geschrapt. 

 

Deze aflaatstuw is nodig om het tijdelijk opgeslagen water gecontroleerd uit de 

piekberging  via de polder af te voeren  naar de boezem. De reden dat deze aflaatstuw in 

de besparingsronde kon worden geschrapt is dat er mogelijkheden zijn om een tijdelijke 

pompinstallatie of hevel te plaatsen. Dit brengt in plaats van investeringskosten wel 

exploitatiekosten met zich mee. Deze mogelijke alternatieven  zorgen echter wel voor 

overlast voor omwonenden en gebruikers van het gebied. 

 

Delfland participeerde voor 300.000 m3 in N3MP. Hiervoor was een overeenkomst 

opgesteld tussen Rijnland en Delfland. In 2013 heeft Delfland zich uit het project 

teruggetrokken. Inmiddels zijn afspraken gemaakt met Delfland over het afronden van 

de overeenkomst en hun bijdrage aan de realisatie van de piekberging. Overeengekomen 

is o.a. dat Delfland -na realisatie van de piekberging- een nabetaling van € 600.000,- 

aan Rijnland overmaakt. 

 

Nu de financiële middelen, ten behoeve van de piekberging, ruimer zijn ligt het voor de 

hand om de aflaatstuw weer op te nemen in het project. De kosten voor de aflaatstuw 

worden geraamd op € 450.000,-. 

 

De overige € 150.000,- kunnen als extra risicoreservering worden toegevoegd aan het 

Rijnlandse deel van het N3MP budget ten behoeve van de piekberging. 

 

De consequenties van deze kredietaanvraag voor de belastingtarieven zijn nihil, 

aangezien de bijdrage van Delfland gelijk is aan het gevraagd aanvullend 

uitvoeringskrediet. 

 

Argumenten 

1.1 De aflaatstuw is van belang voor een goed beheer van de Piekberging  

Om gecontroleerd en zonder inzet van tijdelijke maatregelen het peil in de piekberging te 

kunnen beheren en het geborgen water te kunnen aflaten na inzet. 

 

1.2 Meenemen in het huidige werk  

Het is altijd mogelijk op een later tijdstip de stuw alsnog aan te leggen. Dit zal wel tegen 

hogere kosten en met overlast voor de gebruikers van de fiets-, ruiter- en wandelpaden 

in de N3MP gepaard gaan. Op dit moment kan de stuw nog mee in het ontwerp en 

bouwtraject. 
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2.1 Toevoegen aan het Rijnlandse budget zodat het onder de Rijnlandse beslissing 

bevoegdheid blijft en na realisatie kan terugvloeien naar Rijnland 

Toevoegen aan het niet taakstellende budget deel van Rijnland betekent dat de gelden 

na afronding van het project terugvloeien naar Rijnland en het ook alleen aan Rijnland is 

om beslissingen te nemen over de inzet van deze gelden. 

 

 

Risico’s 
1.1 De stuw wordt opnieuw ingezet als besparingsoptie 

Toevoeging van het krediet aan het krediet van N3MP zal alleen plaats vinden onder de 

voorwaarde dat de stuw niet als toekomstige besparingsoptie mag worden ingezet. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 

 

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 12-12-2017, kenmerk 

17.091453, 

 

en gelet op artikel 99, van de Waterschapswet , 

 

 

besluit: 

een aanvullend uitvoeringskrediet van € 450.000 te verlenen voor de realisatie van de 

aflaatstuw voor de Piekberging Nieuwe Driemanspolder; 

een aanvullend uitvoeringskrediet te verlenen van € 150.000 als extra risicoreservering 

voor het Rijnlandse deel van het project N3MP. 

  

 

 

Leiden, 31-01-2018. 

 

  

De verenigde vergadering, 

 

 

 

R.A.M. van der Sande 

dijkgraaf 

 

 

 

 

C.M. van de Wiel 

secretaris 

 

 
(concept) VV-besluit 

 



6.a Voortgangsrapportage Nieuwe Driemanspolder - N3MP (13) 

1 Voortgangsrapportage N3MP 9 oktober 2017 

 

  

 

 

Memo – Ter kennisname 
 
 

 

Aan: 

 

VV 

Van: 

 

J.J.J. Langeslag 

Onderwerp: 

 

Voortgangsrapportage N3MP 

Datum: 

 

9 oktober 2017 

Corsanr.:  

 

17.092499  

 

 

Waarom moet u dit weten 

Zoals afgesproken, wordt aan de Commissie VW regelmatig een stand van zaken 

gepresenteerd voor het project Nieuwe Driemanspolder. In dat kader ontvangt u 

bijgevoegde voortgangsrapportage. Gelet op de belangstelling die het onderwerp geniet 

wordt de memo daarnaast bijgevoegd aan de commissie VW als TKN-stuk. 

 

Kernboodschap 

De aannemer is met de uitvoering begonnen, de eerste graafwerkzaamheden zijn 

gestart. Op 7 december staat er weer een informatieavond gepland bij Snowworld in 

Zoetermeer. 

 

Context 

Het project Nieuwe Driemanspolder heeft als opdracht: 

 het realiseren van een piekberging in de regio Stompwijk met een inhoud van 

circa 2.000.000 m3 water inclusief de aanvoerroute; 

 het realiseren van een natuurfunctie; 

 het realiseren van een recreatiefunctie. 

 

De voortgang van deze opdracht wordt in de bijgevoegde rapportage samengevat. 

 

Toelichting 

De uitvoering van het werk is inmiddels gestart. De aannemer is bezig met het 

grondwerk in het middengebied. Dit betreft de aanleg van kades, watergangen en 

eilanden. De komende maanden wordt een veilige kruising van het werkverkeer met de 

Voorweg aangelegd waarmee volgend jaar gestart kan worden met de verlegging van de 

kade van de Ringsloot. 

 

De verkoop van gronden en objecten buiten het plangebied is gestart met licht hogere 

opbrengsten dan verwacht. Deze verkoop zal waarschijnlijk de gehele looptijd van het 

project in beslag nemen.  



 

  

Vervolg 

De voortgangsrapportage wordt toegevoegd aan de stukken voor de Commissie VW. In 

de commissie van 6 december 2017 volgt eventueel mondeling de laatste stand van 

zaken.  

 

De volgende rapportage zal voorgelegd worden in de commissievergadering in maart 

2018. 

 

Foto’s 
Vanaf de Voorweg t.p.v. toekomstige aquaduct 

 
 

Vanaf de Zuid Oostkant (Zoetermeerse kant) 

 



 

  

 

 

Aansluiting op huidige watergang langs Leidschendamseweg 

 
 

Bouwkeet 
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Voortgangsformulier N3MP 13
e
 Voortgangsrapportage 

 

Opgesteld d.d. 09-10-2017 

Door Paul Hollander en Liesbeth Aeckerlin 

Volgnummer 13, Corsa nummer  17.092498 

 

Financiën 

Voor N3MP worden twee budgetten onderscheiden. Het taakstellend budget uit de wijzigingsovereenkomst 

N3MP (N3MP) en het Rijnlandse budget voor de kosten van de eigen organisatie en een deel van de 

aanvoerroute (HHR).  Deze budgetten zijn niet uitwisselbaar. Daarnaast wordt in de kosten onderscheid 

gemaakt in 4 onderdelen: Omgevingsmanagement, Techniek, Grondverwerving en Historische kosten. 

Gepresenteerd worden de netto kosten dus inclusief verkoop van gronden die buiten het plangebied vallen en 

bijdragen van derden. 

  Omgevings-

management 

Techniek 

(realisatie) 

Grondverwerving Historische 

kosten 

Totaal 

  N3MP HHR N3MP HHR N3MP HHR N3MP HHR N3MP HHR 

Budget netto 0,6 0,4 46,1 2,4 19,3 1,1 3,7 3,1 69,7 7,0 

Uitgaven 0,5 0,4 6,3 0,7 21,4 1,0 3,7 2,9 31,9 4,9 

Raming
*
 0,8 0,3 37,9 0,8 -1,7

** 
0,0 0,0 0,0 37,1 1,1 

Totaal uitgaven 

en raming 

1,3 0,7 44,2 1,4 19,7 1,0 3,7 2,9 68,9 6,0 

Tekort/overschot -0,7 -0,3 1,9 1,0 -0,4 0,2 0,0 0,2 0,7 1,0 

In bovenstaand tabel kunnen er kleine verschillen zijn door afrondingen 

* betreft nog te maken kosten. 

** betreft deels opbrengsten van nog te verkopen vastgoed dat toegevoegd wordt aan het projectbudget 

 

Rapportage financiën: De ǀerǁaĐhte iŶǀesteriŶg ligt iŶ lijŶ ŵet de raŵiŶg eŶ de ͚seĐoŶd opiŶioŶ͛ opgesteld 
voor de Wijzigingsovereenkomst. In de kostenramingen hebben zich geen grote mutaties voorgedaan. Naast 

het werken aan het verkrijgen van subsidie voor de fietspaden. Verder wordt verkregen eigendom buiten het 

plangebied met voorlopig hogere opbrengsten dan verwacht verkocht. 

 

Planning 

Voor N3MP worden 2 hoofdonderdelen onderscheiden die van invloed zijn op de planning nl. de 

grondverwerving en de techniek (ontwerp, aanbesteding en realisatie). In onderstaande tabel is de planning op 

hoofdlijnen weergegeven met daarbij de Beoogde planning zoals vastgelegd in het uitvoeringsplan (grijs) en de 

nu verwachte/gerealiseerde planning (gearceerd). De belangrijkste mijlpalen voor de gehele looptijd zijn 

opgenomen en enkele die op korte termijn spelen.  

 

 2013 2014 2015 2016 2017-2020 

Wijzigingsovereenkomst Afgerond        

       

Uitvoeringsplan Afgerond        

       

Beheerovereenkomst en -plan  Afgerond 
     

      

Bestemmingsplannen onherroepelijk
  Afgerond 

     

      

Koninklijk besluit onteigening
      Afgerond  

      

Onteigening afgerond, gronden in bezit      Afgerond  

      

Aanbesteding         

       Afgerond 

Start uitvoering         

         

Oplevering (1-1-2020)         

Semestriële planning 2013-2016 N3MP (grijs is planning uitvoeringsplan, gearceerd gerealiseerd/verwacht) 

 

Rapportage planning: De aannemer is gestart met de uitvoering. Vooralsnog gaat de planning uit van 

oplevering eind 2019, zonder ruimte voor onvoorziene gebeurtenissen. In de volgende rapportage wordt een 

meer gedetailleerde planning van de uitvoeringsfase opgenomen en verdwijnt bovenstaande planning.  
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Risicomanagement 

De ďelaŶgrijkste risiĐo’s eŶ oŵgeǀiŶgsissues ǀoor het project zijn in onderstaande tabel opgenomen. Aan deze 

lijst ǁordeŶ geregeld risiĐo’s eŶ issues toegeǀoegd die op korte terŵijŶ gaaŶ speleŶ. Vertrouǁelijke risiĐo’s 
worden in deze lijst niet opgenomen. 

Risico/issue Beheersing Tijd 

(jaar) 

Kwaliteit Geld Kans van 

optreden (€ 
mln.) 

Niet verkrijgen subsidie 

fietspaden 

Zowel op ambtelijk als 

bestuurlijk niveau inspannen om 

subsidies te verkrijgen. 

- - 0,9 80% 

Proces elektro automatisering 

functioneert onvoldoende / niet 

Goede afstemming tussen 

vakdisciplines, beheer, 

onderhoud en aannemer. 

0,3 - 0,2 40% 

Zettingen worden niet tijdig 

gehaald 

- De zettingen verlopen minder 

voorspoedig dan theoretisch 

berekend. 

- Weinig beschikbare tijd vanuit 

contract. 

Horizontale drainage, verifiëren 

van de bodemgegevens, 

aanbrengen van 

proefophogingen en monitoring 

hiervan. 

0,5 - 0,4 15% 

Niet accepteren van de 

oplevering door (toekomstig) 

beheerders 

Zorgen dat definitief beheerplan 

opgesteld wordt, en dit plan 

toetsen, opleverdossiers 

conform het laatste (HHR) 

format worden opgeleverd, per 

werkpakket toetsen hoe 

kwalitatief het afleverdossier is, 

regulier contact met Beheerder, 

voorleggen Definitief ontwerp 

en Uitvoeringsontwerp, 

kwaliteit 

overdrachtsdocumenten 

behandelen. 

0,2 - 0,2 40% 

De kade is niet gebouwd met de 

juiste kwaliteit klei 

Zorgen voor goed plan 

vrijkomende materialen 

Gedurende uitvoering toetsen 

Procestoets op grondstromen 

0,5 - 0,4 10% 

Nď. De risiĐo’s zijŶ Ŷu deels ďelegd ďij de aaŶŶeŵer. IŶ ďoǀeŶstaaŶde taďel zijŶ alleeŶ de risiĐo’s ǀoor Rijnland en de 

convenantpartijen opgenomen. 

 

Rapportage risicomanagement: Er worden regelmatig risicosessies gehouden, zowel met het IPM-team als 

met de aannemer gezamenlijk. De toprisiĐo͛s zijŶ ǀerǁerkt iŶ ďoǀeŶstaaŶde taďel. 
 

Een deel van de subsidie voor de fietspaden dient alleen nog formeel bevestigd te worden. Het overige deel is 

nog als risico opgenomen waarop de kan op het verkrijgen ervan naar beneden is bijgesteld.  

  

Er wordt tijdens de werkzaamheden veel asbest in de bodem aangetroffen. De verwachting is dat dit meer 

kosten met zich meegaat brengen dan vooraf ingeschat. Dit risico zal mogelijk naar boven bijgesteld moeten 

worden en kan in het vervolg terugkomen in onze risicotabel. 
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Scopewijzigingen 

Onderdeel van de wijzigingsovereenkomst is het ontwerp 2013. Wijzigingen en beoogde wijzigingen hierop 

worden in onderstaande tabel vastgelegd. Na verloop van tijd worden deze, afhankelijk van de impact, van de 

lijst verwijderd. 

 

Scopewijziging Aanleiding (endo-/exogeen) Scope gewijzigd Financiële consequenties 

Sifon Drooggemaakte grote 

polder 

 

Oude Ringsloot afsluiten met 

dam/duiker 

 

Versmallen Ringsloot thv 

manege Stompwijk 

 

 

Detaillering scope inrichting 

 

 

 

 

 

Inzet besparingsopties om 

binnen het taakstellend 

budget het werk te kunnen 

realiseren  

- 5 Onderhoudsbruggen 

vervangen door duikers 

- Vlonderpad vervangen door 

schelpenpad 

- Minder en kortere 

fietsbruggen 

- Binnen taluds steiler maken 

- Fietspaden versmallen 

- Afvoerstuw N9 niet 

aanleggen 

- Extra erosieklei 

verhandelen 

- Vereenvoudigen bruggen 

middengebied 

Exogeen 

 

 

Endogeen 

 

 

Exogeen 

 

 

 

Endogeen 

 

 

 

 

 

Endogeen 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

Ja 

Benodigd budget is vanuit een ander 

project aan het totaal budget 

toegevoegd 

 

Minimaal (€ ϲ0.000,-)  
 

Overboeking budget grondverwerving 

Ŷaar teĐhŶiek a € ϯϳϱ.000, ŵeerkosteŶ 
teĐhŶiek € ϳϰ0.000.  

 

Betreft nadere detaillering van de 

scope n.a.v. werkbijeenkomst 

bewoners (vastgesteld in OG, - en 

bestuurlijk overleg). Financiële 

consequenties geen. 

 

 € Ϯ.680.000 besparing 
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Omgevingsmanagement/Communicatie 

In onderstaand overzicht staan de belangrijkste communicatiemomenten voor de komende periode en de overall planning. 

 

Communicatiefasen Uitgevoerde en geplande activiteiten 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

- 2
0

2
0

 

 

Voorbereidingsfase 

 

Eerste informatiebijeenkomst herstart N3MP 

Vervolgbijeenkomsten (nat. recr. e.d.) 

Jaarlijks bestuurlijk overleg  

Inloopavond peilbesluit 

Opening N206 

Brede informatiebijeenkomst  

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

x 

 

 

X 

  

 

 

X  

 

Realisatiefase 

Publiciteit rondom gunning 

Ondertekening contract 24-2 

Informatie/inloopavond start 28-3  

Start participatie inrichting tussengebied 

Scala van activiteiten 

(informatiebijeenkomsten, rondleidingen, 

evenementen, mijlpalen vieren)  

      X 

X 

X 

X 

doorlopend     

Ingebruikname gebied         

 

In de volgende rapportage wordt een meer gedetailleerde planning van het omgevingsmanagement en 

communicatie voor de uitvoeringsfase opgenomen en verdwijnt bovenstaande planning. 



6.b Vrijgave terinzagelegging Partiële herziening peilbesluit Zuid-en Noordeinderpolder (WGP Nieuwkoop e.o.)

1 Consultatie peilbesluit Zuid- en Noordeinderpolder 18.000502 

 

Dossiernummer Projectnummer 

 

 

Memo – Ter kennisname 
 
 

 

Aan: 

 

Commissie Voldoende Water 

Van: 

 

D&H 

Onderwerp: 

 

Consultatie vrijgave ontwerp partiele herziening van het peilbesluit 

Zuid- en Noordeinderpolder 

Datum: 

 

17 januari 2018 

Corsanr.:  

 

18.000502 

 

Context 

De Zuid- en Noordeinderpolder valt binnen het projectcluster watergebiedsplan Midden. 

De aanleiding voor de partiele herziening van het peilbesluit Zuid- en Noordeinderpolder, 

d.d. 28 januari 2015, is dat voor een peilvak (OR-4.12.1.3-Oost) de vastgestelde 

peilverlaging niet kan worden uitgevoerd.  

 

In 2015 is als onderdeel van het 

watergebiedsplan Nieuwkoop en omgeving 

besloten om het voormalig peilvak 1.3-oost 

bij de Nieuwkoopseweg samen te voegen 

met het hoofdpeilvak OR-4.12.1.1 en 

daarmee het oppervlaktewaterpeil met 0,17 

tot 0,22 meter ten opzichte van het 

praktijkpeil te verlagen. Zo zou één groot 

peilvak ontstaan. Ten behoeve van een kas 

zou 1 hoogwatervoorziening worden 

aangebracht en om de peilverlaging 

mogelijk te maken zouden de watergangen 

verdiept worden. Tijdens de inspraakperiode 

werd door de buxuskweker ook een 

hoogwatervoorziening aangevraagd en deze 

werd toegekend zonder daarbij voldoende te kijken naar de gevolgen voor de 

naastliggende percelen.  

Tijdens de verdere uitwerking van de uitvoering  bleek vervolgens dat een woning niet is 

onderheid en dat door de twee hoogwatervoorzieningen er een reële kans is op ongelijke 

zettingen. Dit omdat de percelen met 2 verschillende waterstanden te maken zouden 

krijgen. Tevens zou de slechte waterafvoer in dit gebied door de peilaanpassing niet 

worden verbeterd. Tenslotte is de (veen)bodem versneld  gedaald omdat er in het 

verleden een periode een lager praktijkpeil werd gehanteerd. 

 

Gebiedsproces 

Om te komen tot een gedragen voorkeursvariant is eerst individueel gesproken met alle 

eigenaren van de percelen. Na deze informatieronde is gekeken welke maatregelen nodig 

en wenselijk zijn. De voorgestelde maatregelen zijn vervolgens in twee varianten met de 

eigenaren/bewoners doorgesproken met de nu voorgestelde variant als optimum. 



 

Dossiernummer Projectnummer 

Belangrijkste punten voor de eigenaren is dat ze geen peilverlaging willen én wel een 

verbetering in de waterafvoer. Deze uitgangspunten zijn verwerkt in de voorgestelde 

partiële herziening van het peilbesluit met de te nemen maatregelen.  

 

De te nemen maatregelen 

De volgende maatregelen worden uitgevoerd: 

1. Voortzetting van de huidige situatie met een peil van NAP -2,12 m; 

2. Het bestaande opvoergemaal wordt opgeknapt en de huidige pomp wordt vervangen 

(ouderdom). De elektrokast en automatisering worden meegenomen als uit te voeren 

werkzaamheden; 

3. De plaatsing van een automatische stuw ter hoogte van het nieuwe gemaal;  

4. Het realiseren van een extra noodoverloop bij de kas door de huidige vaste stuw op 

te knappen en aan te passen (het aanvoeren van klei en aanbrengen Arbo 

voorzieningen); 

5. Het verbreden van de watergang naast de provinciale weg. Deze watergang wordt 0,5 

meter verbreed over een lengte van c irca 400 meter en opgewaardeerd tot primaire 

watergang 

6. Aanleg van een parkeerplaats en voetpad naar het gemaal (door Provincie). Dit om 

de toegang tot het gemaal voor het beheer en onderhoud te verbeteren. 

 

 

 

De kosten voor de uitvoering van deze maatregelen zijn geraamd op € 350.000 (SSK-

deterministisch) met een marge van ± 25%. Inclusief andere voorziene maatregelen 



 

Dossiernummer Projectnummer 

komt de totale prognose van het gehele watergebiedsplan Nieuwkoop op € 2.960.000,=. 

De kosten voor het uitvoeren van de maatregelen in peilvak 1.3 oost passen daarmee 

binnen het verleende krediet van € 3.250.000,=. 

 

Belangrijkste verbeteringen voor waterkwaliteit en -kwantiteit 

Voor de waterkwaliteit zullen de verbreding van de watergang en de verdieping gunstig 

uitpakken. Dit omdat er meer doorstroming zal zijn en het water minder snel in de 

zomermaanden opwarmen. Door het verbreden en opwaarderen van overige 

watergangen kunnen alle percelen beter afwateren. Tevens wordt de bodemdaling 

beperkt gehouden door het peil niet te verlagen en een kleine drooglegging te blijven 

hanteren van 0,39 meter. Tevens is het systeem beter beheers- en onderhoudbaar door 

de aanvoer en afvoer op dezelfde plek te situeren. 

 

 

Argumenten 

1.1 De ter inzagelegging van het ontwerp-partiele herziening van het peilbesluit geeft 

 belanghebbenden de mogelijkheid tot het geven van een formele reactie 

Mochten er zienswijzen vanuit het gebied zijn, dan kan dit op deze manier formeel 

bestuurlijk afgehandeld worden. 

 

1.2 Het vaststellen en herzien van peilbesluiten is wettelijk verplicht 

Met het vaststellen van de partiele herziening van het peilbesluit beschikt Rijnland over 

een actueel peilbesluit voor dit gebied conform de verplichting uit artikel 4.5 van de 

Waterverordening Rijnland. 

 

1.3 Bij het opstellen van de partiele herziening van het peilbesluit is rekening gehouden 

 met de ongewenste effecten en wensen vanuit het gebied 

Er is met alle belanghebbenden gesproken over hun wensen en zorgen in het gebied, 

gerelateerd aan het watersysteem. Deze inbreng is verwerkt in het peilvoorstel en het 

maatregelenpakket. 

 

1.4 Met de partiele herziening van het peilbesluit voor peilvak OR-4.12.1.3-Oost zijn de 

 peilen en het peilbeheer op orde 

De peilen sluiten goed aan op de functies en wensen uit het gebied. De aan- en afvoer 

van het peilvak worden verbeterd richting het gemaal.  

 

Risico’s 

2.1 Vertraging door verwerven gronden 

Met de provincie Zuid-Holland moeten afspraken worden gemaakt over de 

schadeloosstelling voor de grond die, voor het verbreden van de watergang, worden 

afgegraven. De verwachting is dat dit geen vertraging zal opleveren omdat het om een 

standaard procedure gaat. Mocht dit wel optreden, dan is dit niet direct van invloed op de 

uitvoering van de overige maatregelen. De planning kan worden gehandhaafd.  

 

2.2 Conditionering  

Er zijn (verkennende) onderzoeken gedaan naar de conditioneringsaspecten. Zo is er bij 

de te kiezen maatregelen reeds rekening gehouden met de ligging van kabels en 

leidingen. Ook is er een verkennend waterbodemonderzoek in de te vergraven watergang 

uitgevoerd. Is inzichtelijk waar flora en faunaonderzoek nodig is en is duidelijk waarvoor 

vergunningen nodig zijn. Als beheersmaatregel wordt een risicoreservering gemaakt voor 

het geval dat er een niet geregistreerde kabel en/of leiding wordt aangetroffen.  

 



1 Toelichting op de partiele herziening peilbesluit Zuid-en Noordeinderpolder 

 

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD  Leiden  
telefoon (071) 3 063 063   
www.rijnland.net   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Partiële herziening Peilbesluit  

Zuid- en Noordeinderpolder:  

peilvak OR-4.12.1.17  

(voormalig peilvak OR-4.12.1.3-OOST) 
 

 

Onderdeel van Watergebiedsplan Nieuwkoop eo. 
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Samenvatting gegevens peilvak OR-4.12.1.3-OOST 

Inleiding 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft diverse wettelijke taken en opgaven op het gebied 

van waterkwantiteit en waterkwaliteit, zoals opgenomen in de Waterwet, het Nationaal 

Bestuursakkoord Water (NBW) en de Europese Kader Richtlijn Water (KRW). Eén van deze 

opgaven is het herzien van peilbesluiten. Rijnland pakt deze opgaven zoveel mogelijk integraal op 

in een zogenaamd Watergebiedsplan. Een Watergebiedsplan is afgestemd op de verschillende 

belangen en wordt doorlopen in een gebiedsproces waarin ook de streek geraadpleegd wordt. De 

Zuid- en Noordeinderpolder maakt onderdeel uit van het Watergebiedsplan Midden. Deze partiële 

herziening van het peilbesluit heeft betrekking op peilvak OR-4.12.1.3-OOST. 

 

Identificatie: voormalig peilvak PBS_OR-4.12.1.3-OOST 

Bemalingsgebied: Zuid- en Noordeinderpolder 

Datum vaststelling: 2015-01-28 (besluit nr.14.51901) 

 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) heeft het doel van het programma wateroverlast 

(NBW) en peilbeheer omschreven als: het watersysteem uiterlijk in 2025 op orde brengen en 

houden, rekening houdend met klimaatveranderingen. Daarbinnen zijn de doelen van een 

watergebiedsplan als volgt: 

 

 Vastleggen gewenste waterpeilen in een actueel peilbesluit, inclusief een peilafweging en 

daarvoor benodigde maatregelen; 

 Vaststellen maatregelenpakket om het watersysteem op orde te krijgen. Het gaat daarbij om 

maatregelen met betrekking tot de berging, water aan- en afvoer en het hydraulisch systeem; 

 Binnen de grenzen van het watergebiedsplan vaststellen hoe peilafwijkingen gereguleerd 

worden (dus overgenomen, vergund of gesaneerd); 

 Bij bovenstaande punten middels een integrale benadering kijken naar mogelijke 

verbeteringen in waterkwaliteit en ecologie, grondwater en belendende beleidsvelden als 

cultuurhistorie en recreatie. 
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Gebiedsbeschrijving 

 

 

Figuur 1.1: locatie peilvak OR-4.12.1.3-OOST 

 

Een gedetailleerde nadere herziening op het opgestelde peilbesluit wordt gegeven in voorliggende 

rapportage. Deze rapportage vormt aan aanvulling op de toelichting op het peilbesluit zoals is 

vastgelegd in de variantenstudie.  

 

Gebiedsproces 

 

Het peilbesluit voor de Zuid- en Noordeinderpolder is in 2015 vastgesteld. Bij de voorbereidingen 

van de maatregelen nodig om het peilbesluit te realiseren is bezwaar ingekomen op het peilbesluit 

voor dit peilvak met nieuwe informatie. Daarop is besloten het functioneren van het watersysteem 

en het genomen peilbesluit opnieuw te onderzoeken en te beoordelen. 

 

Gebiedsbeschrijving 

Het peilvak 4.12.1.3-OOST is 6,2 ha groot.  Het betreffende deel van de Zuid- en 

Noordeinderpolder ligt in de provincie Zuid-Holland, in de gemeente Alphen aan den Rijn. Het 

wordt begrensd door de N231 aan de zuidwestzijde en de Nieuwkoopseweg aan de oostzijde. De 

totale oppervlakte van het peilvak bedraagt ca. 6,2 ha. De polder ligt relatief hoog ten opzicht van 

haar omgeving. 
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Oppervlakte  6,2 ha 

Bodemsoort Veengronden 

Grondgebruik Grasland op Veen 

Bestemming Agrarisch met waarde 

Maaiveldhoogte
 
(mediaan) -1,73 m + NAP  

Vorig peilbesluit ZP
 

-2,12 NAP  m 

Vorig peilbesluit WP
 

-2,12 NAP  m 

Praktijkpeil Zomer
 

-2,12 NAP  m 

Praktijkpeil Winter
 

-2,12 NAP  m 

Huidige drooglegging in de 

zomer 

 0,39 m 

 

Landgebruik 

Het landgebruik van de polder is weergegeven in onderstaande tabel. 

Functie/  

landgebruik 

Oppervlak Mediane  

maaiveld

hoogte 

mediaan 

drooglegging  

 

m
2 

% m NAP m 

Grasland op Veen: Bebouwing 

buitenstedelijk gebied 

58.951 89,5 

-1,73 0,39 

Grasland op Veen: landbouwgrond 6.910 10,5 

 

Watersysteemanalyse  

Peilvak 4.12.1.3-OOST is een opmaalgebied: het is hoger gelegen dan de omliggende polders. De 

opmaalpomp (gemaal) is gesitueerd aan de westzijde van het peilvak, naast de provinciale brug. 

Vanaf die locatie voert het gemaal water aan welke het gebied vult. Het overtollige water wordt 

momenteel afgevoerd via de vaste stuw ten noorden van Nieuwkoopseweg 3. De lange 

afvoerroute langs de Nieuwkoopseweg is echter niet doorstromend: er is een duiker gedempt en er 

zijn dammen aangelegd. Daardoor ervaren de bewoners momenteel veel overlast in perioden van 

hevige neerslag.  

 

Knelpunten  

De hoofdopgaven voor peilvak 1.3-OOST zijn: 

 De afwatering van het systeem in perioden van heftige regenval. 

 De bereikbaarheid van het gemaal is door de bomen langs de provinciale weg niet veilig. 

 De vervanging van de opmaalpomp (gemaal) 

Voor deze opgaven geldt, dat het beheermaatregelen betreft. 



_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Hoogheemraadschap van Rijnland  Pagina 5 van 21 

 

Peilvoorstel 

peilvak opper-

vlakte 

(ha) 

Land-

gebruik 

bodem peilbesluitpeil 

(m t.o.v. NAP) 

praktijkpeil 

(m t.o.v. 

NAP) 

peilvoorstel 

(m t.o.v. 

NAP) 

mediaan 

maaiveldhoogte 

(m t.o.v. NAP) 

drooglegging 

bij 

peilvoorstel 

(m) 

4.12.1.3-

OOST 

6,2 Grasland 

op veen 

Veen -2,12 -2,12 -2,12 -1,73 0,39 

 

Maatregelen 

Om de knelpunten aan te pakken zijn er verschillende maatregelen voorzien (zie figuur 1.2). Zo 

wordt de watergang langs de provinciale weg verbreed en opgewaardeerd naar hoofdwatergang. 

Ook wordt er een nieuw gemaal inclusief automatische stuw gerealiseerd op de huidige plaats. 

Deze stuw fungeert als hoofdafvoer voor de nieuwe hoofdwatergang, welke het gebied sneller kan 

afwateren. Bovendien wordt de bereikbaarheid en veiligheid van de locatie verbeterd, door de 

aanleg van een nieuwe parkeerplaats en pad richting het gemaal. Tot slot wordt de stuw ten 

noorden van het gebied opgeknapt en arbo-veilig gemaakt. Deze stuw zal als noodoverstort gaan 

fungeren. 

 

 
Figuur 1.2: maatregelen 
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Kosten 

In het kader van het watergebiedsplan worden kosten gemaakt. De projectkosten zijn op 

350.000 euro geraamd volgens SSK-methodiek. 

 

Effecten 

Het huidige praktijkpeil blijft gehandhaafd. Dit komt niet overeen met de optimale drooglegging 

voor de functiefacilitering. Dit voorgestelde peil zal leiden tot vernatting, omdat het peil niet 

gecompenseerd wordt voor maaivelddaling of gebouwzetting. Het voorgestelde peil zorgt ervoor 

dat er geen versnelde maaivelddaling plaats zal vinden.  

 

Functie Opp% MV
 

(m + NAP) 

< 

40 

40-

50 

50-

60 

60-

70 

70-

80 

80-

90 

90-

100 

100-

120 

> 120 

Grasland op Veen 100 %  -1,73 V         

 

Communicatie en draagvlak 

Deze herziening van het peilbesluit is tot stand gekomen na een intensieve periode van 

samenwerking en overleg met ingelanden. 
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1. Inleiding 

Deze herziening is een partiële herziening van het peilbesluit Zuid- en Noordeinderpolder welke is 

vastgesteld door de Verenigde Vergadering van Hoogheemraadschap van Rijnland op 28 januari 

2015 als onderdeel van het watergebiedsplan Nieuwkoop eo. 

 

1.1 Kader van de herziening 

De herziening betreft een deel van de Zuid- en Noordeinderpolder te weten peilvak 1.3-OOST. 

Het betreffende deel van de Zuid- en Noordeinderpolder ligt in de provincie Zuid-Holland, in de 

gemeente Alphen aan den Rijn. Het wordt begrensd door de N231 aan de zuidwestzijde en de 

Nieuwkoopseweg aan de oostzijde. De totale oppervlakte van het peilvak bedraagt ca. 6,2 ha. 

 

Peilvak 1.3-OOST 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft in het peilbesluit van 2015 voor de Zuid- en 

Noordeinderpolder voorzien dat het peilvak 1.3-OOST bij de Nieuwkoopseweg samengevoegd 

werd met het hoofdpeilvak OR-4.12.1.1. Door deze maatregel zou het oppervlaktewaterpeil 

worden verlaagd. De peilregulerende maatregelen zijn echter nooit uitgevoerd. Bij voorbereiding 

van deze maatregelen kwam nieuwe informatie beschikbaar en bezwaar op het peilbesluit. Daarom 

is besloten het peilbesluit en functioneren van het watersysteem opnieuw te beoordelen. 

Met deze partiële wijziging wordt de huidige praktijksituatie geformaliseerd waarmee dit peilvak 

(4.12.1.3-OOST) niet wordt samengevoegd met het hoofdpeilvak (4.12.1.1), maar een apart 

peilvak wordt (4.12.1.17). 

Overige peilvakken 

Voor de overige peilvakken uit peilbesluit Zuid- en Noordeinderpolder wordt geen herziening 

opgesteld, hiervoor blijft het vigerende peilbesluit uit 2015 geldig.  

De looptijd van deze herziening van het peilbesluit is gelijk aan die van het vigerend peilbesluit 

Zuid- en Noordeinderpolder.  

 

1.2 Kader van de herziening; leeswijzer 

De herziening van peilbesluit Zuid- en Noordeinderpolder betreft peilvak 1.3-OOST. De wijziging 

wordt in hoofdstuk 2 behandeld. In paragraaf 2.1 wordt ingegaan op de aanleiding van de 

herziening en in paragraaf 2.2 worden de uitgangspunten voor de nieuw vast te stellen situatie 

behandeld. In paragraaf 2.3 worden vervolgens de wijzigingen op de toelichting op het peilbesluit 

(Variantenstudie Watergebiedsplan Nieuwkoop e.o.) vermeld en in paragraaf 2.4 de wijzigingen in 

het peilbesluit. 
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2. Herziening peilvak 1.3-OOST 

2.1 Aanleiding herziening 1.3-OOST 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft in het peilbesluit van 2015 voor de Zuid- en 

Noordeinderpolder besloten voormalig peilvak 1.3-OOST bij de Nieuwkoopseweg samen te 

voegen met het hoofdpeilvak en daarmee het oppervlaktewaterpeil te verlagen. Bij de realisatie 

werd rekening gehouden met twee hoogwatervoorzieningen in het gebied. 

 

Om bezwaren van bewoners te duiden, is er nader onderzoek gedaan. De fundering van 

Nieuwkoopseweg 1 is in het veld in kaart gebracht. Hieruit blijkt de woning op algemene vloer-/ 

funderingsplaat te staan. Deze funderingswijze is zeer gevoelig voor ongelijke zettingen. 

Daarnaast is een theoretische berekening uitgevoerd voor de verwachte bodemdaling als gevolg 

van de peilwijziging en mogelijke scheve zetting van percelen met wisselende peilen aan 

weerszijde van het perceel. Hieruit is geconcludeerd dat de mogelijke zetting voor percelen 

aangrenzend aan een hoogwatervoorziening aanzienlijk is. Deze hoogwatervoorziening was 

voorzien aan de noordzijde van het peilvak, ter hoogte van de Nieuwkoopseweg 3 en mogelijk 

rondom het perceel Nieuwkoopseweg 1B. Daar is uit geconcludeerd dat de uitvoering van het 

peilbesluit van 2015 niet uitvoerbaar was zonder risico‟s voor bebouwing en private 
eigendommen. Om bovengenoemde redenen is besloten het peilvak niet in te richten, maar het 

eerder genomen besluit opnieuw tegen het licht te houden en met een alternatief plan te komen. 

 

Deze herziening voorziet in het laten vervallen van peilvak 1.3-OOST uit peilvak 1.1 van de Zuid- 

en Noordeindepolder, waarmee het gebied een losstaand peilvak wordt. 

 

2.2 Uitgangspunten herziening peilvak 1.3-OOST 

Bij de herziening voor peilvak 1.3-OOST wordt uitgegaan van het formaliseren van de huidige 

praktijkpeilen, te weten een peil van NAP -2,12 m. 

De afweging hierbij is dat een vergroting van de drooglegging niet wenselijk is omdat dit zal 

leiden tot inklinking en (ongelijke) zettingen van de veengronden die in het peilvak aanwezig zijn 

met mogelijke gevolgen voor de aanwezige bebouwing. Daarnaast zal een grotere drooglegging 

leiden tot nalevering van nitraat en fosfaat waardoor de waterkwaliteit achteruit zal gaan. Zowel 

een verhoging als een verlaging van de waterpeilen in dit peilvak is ongewenst vanwege de 

agrarische functie van het gebied en de aanwezige niet op betonnen palen gefundeerde bebouwing. 

Bewoners geven aan in de huidige situatie met name bij hevige neerslag wateroverlast te ervaren. 

Om de wateroverlast situatie bij hoge neerslag te kunnen beperken wordt de watergang parallel 

aan de N231 tevens opgewaardeerd naar hoofdwatergang welke afwatert op een nieuwe overstort. 

Deze zal worden verbreed, waardoor de ka op hydraulische kortsluiting niet toeneemt. 

 

2.3 Wijzigingen in de toelichting en kaarten voor peilvak 1.3-OOST 

De wijzigingen in het peilbesluit door het niet opheffen van peilvak 1.3-OOST betreffen de 

samenvatting, waarin beknopt wordt uitgelegd dat OR-4.12.1.3-OOST wordt samengevoegd met 

peilvak OR-4.12.1.1, en de paragrafen 7.1.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.6 en 7.5.2 uit document 

“Variantenstudie Watergebiedsplan Nieuwkoop e.o.”, december 2014 versie 8. De toelichting op 

het peilbesluit staat beschreven in variant C van dit document: de gekozen variant. Daarom wordt 

in dit document alleen voor het hoofdstuk betreffende deze variant, en dus betreffende de 

toelichting op het huidige peilbesluit, onjuistheden en wijzigingen beschreven. 
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2.3.1 Wijzigingen in de samenvatting 

In “Samenvatting peilvoorstellen en afwegingen” (14.52044), staat beschreven onder 
Peilafweging: 

Het huidige peilvak OR-4.12.1.3(oost) kan worden opgeheven waardoor het peil ter plaatse daalt. 

Voor de glastuinbouw op percelen ALD00C4649 en ALD00C4650 wordt een 

hoogwatervoorziening (OR-4.12.HWj) ingericht waarmee het huidige hogere peil kan worden 

behouden en schade aan de fundering wordt voorkomen. Ook wordt naar aanleiding van een 

zienswijze een hoogwatervoorziening ingericht voor het perceel ALD00C4070 met buxus om 

schade aan de buxus te voorkomen. Het overige deel van het peilvak kan het peil worden verlaagd 

nadat gebaggerd wordt en, indien nodig, beschoeiing wordt vervangen. 

 

Deze tekst komt te vervallen: het peilvak OR-4.12.1.3-OOST wordt niet opgeheven. Dit betekent 

dat ook de hoogwatervoorzieningen niet worden ingericht. Bovendien wordt dit peilvak niet extra 

gebaggerd of verdiept, omdat het hier overige watergangen betreft. 

 

Veranderingen herziening peilvak 1.3-OOST 

2.3.2 Wijzigingen in §7.1.2 Waterhuishouding 

De wijzigingen in deze paragraaf betreffen het actualiseren en het aanvullen van ontbrekende 

gegevens ten tijde van de oplevering van de variantenstudie. 

 

Zo blijkt uit de gegevens van de datalogger in het gebied dat het vigerend peilbesluit de laatste 

jaren gelijk is aan het praktijkpeil. Daarom zal tabel 7.1 moeten worden aagepast. 

 

Oude tekst: 

Peilvak  

Vigerend 

peilbesluit (1995) 

Drooglegging t.o.v. 

peilbesluit Praktijkpeil 

Afwijking praktijkpeil 

van peilbesluitpeil 

m NAP m m NAP m 

Zuid- en Noordeinderpolder 

OR-4.12.1.3 oost -2,12 -0,38 -2,17 -0,05 

 

Deze tekst komt te vervallen 

 

Nieuwe tekst: 

Peilvak  

Vigerend peilbesluit 

(1995) 

Drooglegging t.o.v. 

peilbesluit Praktijkpeil 

Afwijking praktijkpeil 

van peilbesluitpeil 

m NAP m m NAP m 

Zuid- en Noordeinderpolder 

OR-4.12.1.3 oost -2,12 -0,38 -2,12 0,00 

 

Bovendien is de maaivelddaling bekend, met als resultaat dat tabel 7.2 ook wordt aangepast. 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Hoogheemraadschap van Rijnland  Pagina 11 van 21 

 

Oude tekst: 

 

Peilvak  

Gemiddelde 

maaiveldhoogte Maaivelddaling 

Percentage 

veenbodem 

Gemiddelde 

maaiveldhoogte veen 

m NAP mm/jaar m NAP m NAP 

OR-4.12.1.3 

oost
a 

-1,74 onbekend 100% -1,74 

Deze tekst komt te vervallen 

 

 

   Nieuwe tekst: 

 

    

Peilvak  

Gemiddelde 

maaiveldhoogte Maaivelddaling 

Percentage 

veenbodem 

Gemiddelde 

maaiveldhoogte veen 

m NAP mm/jaar m NAP m NAP 

OR-4.12.1.3 

oost
a 

-1,74 3,4
b 

100% -1,74 

 

a) Voor dit peilvak is uitgegaan van de mediaan van het maaiveld om bij relatief kleine 

peilvakken waar de hogere randen veel effect op het gemiddelde hebben.  

b) Dit getal is gebasseerd op de maaivelddaling vanaf 1965 in vergelijking met AHN3 (2014). 

Dit getal is aangenomen omdat deze waarde in de lijn der verwachting ligt van de 

ordegrootte, in vergelijking met de andere waarden in de omliggende omgeving in dit 

rapport. De maaivelddaling vanaf 1995 tot 2014 is echter 0,34 mm/jaar. 

 

2.3.3 Wijzigingen in §7.4.1 Inleiding variant C 

 

Oude tekst: 

Het peilvak OR-4.12.1.3(oost) wordt opgeheven waarbij maatregelen worden genomen om 

kwetsbare bebouwing te beschermen en schade aan de buxusteelt op een perceel te voorkomen. 

 

Deze tekst komt te vervallen 

2.3.4 Wijzigingen in §7.4.2 Peilvoorstel variant C 

 

Oude tekst: 

Peilvakindeling 

In variant C verandert de peilvakindeling door een aantal peilvakken samen te voegen. De 

peilvakken OR-4.12.1.3(oost) en OR-4.12.1.3(west) zijn aparte peilvakken geworden toen het peil 

in het hoofdpeilvak OR-4.12.1.1 verlaagd is bij het instellen van het vigerende peilbesluit. Beide 

peilvakken worden via een opmalingspompje uit het hoofdpeilvak voorzien van water. De 

waterdiepte in dit gebied zou bij het lagere peil te klein geworden zijn in verband met de 

aanwezige bagger in de watergangen en ook vreesde men voor schade aan bebouwing. Het peilvak 

OR-4.12.1.3(oost) wordt nu weer bij peilvak OR-4.12.1.1 gevoegd na baggeren en maatregelen ter 

bescherming van kwetsbare bebouwing en om schade aan de buxusteelt op een perceel te 

voorkomen. Peilvak OR-4.12.1.3(west) blijft in stand. 
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Nieuwe tekst: 

Peilvakindeling 

In variant C verandert de peilvakindeling door een aantal peilvakken samen te voegen. De 

peilvakken OR-4.12.1.3(oost) en OR-4.12.1.3(west) zijn aparte peilvakken geworden toen het 

hoofdpeilvak OR-4.12.1.1 verlaagd is bij het instellen van het peilbesluit in 1995. Beide 

peilvakken worden via een opmalingspompje uit het hoofdpeilvak voorzien van water. De 

waterdiepte in dit gebied zou bij het lagere peil te klein geworden zijn in verband met de 

aanwezige bagger in de watergangen en ook vreesde men voor schade aan bebouwing. Beide 

peilvakken blijven bestaan. Een peilverlaging is niet wenselijk in verband met mogelijke schade 

aan bebouwing veroorzaakt door ongelijke zettingen. Omdat de peilvakken onderling niet met 

elkaar zijn verbonden, krijgen beide peilvakken een eigen nummer. Voormalig peilvak OR-

4.12.1.3(west) is peilvak OR-4.12.1.3 geworden en voormalig peilvak OR-4.12.1.3(oost) wordt 

peilvak OR-4.12.1.17. 

 

Oud figuur 7.7: Peilvakken variant C Zuid- en Noordeinderpolder. 
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Nieuw figuur 7.7: Peilvakken variant C Zuid- en Noordeinderpolder. 
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Oud figuur 7.8 Peilafwijkingen variant C Zuid- en Noordeinderpolder 
18

: 
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Nieuw figuur 7.8 Peilafwijkingen variant C Zuid- en Noordeinderpolder: 

 

 
Ook de voettekst bijhorende bij bovenstaand figuur moet worden gewijzigd: 

 

Oude tekst: 

18 

In deze figuur ontbreken de nieuwe hoogwatervoorziening OR-4.12.HWk t.b.v. het perceel met 

buxus op Nieuwkoopseweg 1b en de onderbemaling OR-4.12.OB03 ter hoogte van Ziendeweg 2. 

Beide zijn wel weergegeven op kaart B6.7 „Zuid- en Noordeinderpolder Peilvoorstel - Variant C‟. 
 

Nieuwe tekst: 

18 

In deze figuur ontbreekt de nieuwe onderbemaling OR-4.12.OB03 ter hoogte van Ziendeweg 2. 

Deze is wel weergegeven op kaart B6.7 „Zuid- en Noordeinderpolder Peilvoorstel - Variant C‟. 
 

 

Tabel 7.45 Toetsing peilafwijkingen in peilvak OR-4.12.1.1 aan afwijkend maaiveldhoogte op 

volgorde van afwijkende maaiveldhoogte: 
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Oude tekst: 

peilafwijking 

volgorde 

toetsing 

maaiveld-

hoogte 

oppervlakte 

gemiddelde 

maiiveld-

hoogte 

peilafwijking 

gemiddelde 

maaiveld-hoogte 

omliggende deel 

peilvak 

verschil in 

maaiveld-

hoogte 

bestaansrecht 

o.b.v. verschil 

in 

hoogteligging? ha m NAP m NAP m 

OR-4.12.1.9  2 10 -1,89 -1,75 -0,15 JA 

Deze regel komt te vervallen 

 

 

Tabel 7.47 peilvoorstel variant C Zuid- en Noordeinderpolder: peilvakken op basis van omgeving. 

Oude tekst: 

 

Peilvak  

Gemiddelde 

maaiveldhoogte Maaivelddaling 

Maaivelddaling 

sinds 1995 Peilbesluit Praktijkpeil  Peilvoorstel 

Drooglegging 

peilvoorstel 

m NAP mm/jaar cm m NAP m NAP m NAP m NAP 

'oud' OR-4.12.1.3 

oost -1,74 onbekend onbekend -2,12 -2,17 nvt nvt 

        Nieuwe tekst: 
 

       

Peilvak  

Gemiddelde 

maaiveldhoogte Maaivelddaling 

Maaivelddaling 

sinds 1995 Peilbesluit Praktijkpeil  Peilvoorstel 

Drooglegging 

peilvoorstel 

m NAP mm/jaar cm m NAP m NAP m NAP m NAP 

OR-4.12.1.3-

OOST -1,74 3,4 6 -2,12 -2,12 -2,12 -0,38 

 

Oude tekst 

OR-4.12.1.1 

Het peil van het huidige peilvak OR-4.12.1.1 vormt de basis voor de peilafweging voor dit nieuwe 

peilvak OR-4.12.1.1. Er is gekeken welke bestaande peilvakken op basis van maaiveldhoogte en 

bodemtype kunnen worden samengevoegd met het huidige peilvak OR-4.12.1.1. Het nieuwe 

peilvak OR-4.12.1.1 bestaat uit de huidige peilvakken OR4.12.1.1, OR-4.12.1.3(oost), OR-

4.12.1.7, OR-4.12.1.10 en OR-4.12.4.1.  

 

Nieuwe tekst 

OR-4.12.1.1 

Het peil van het huidige peilvak OR-4.12.1.1 vormt de basis voor de peilafweging voor dit nieuwe 

peilvak OR-4.12.1.1. Er is gekeken welke bestaande peilvakken op basis van maaiveldhoogte en 

bodemtype kunnen worden samengevoegd met het huidige peilvak OR-4.12.1.1. Het nieuwe 

peilvak OR-4.12.1.1 bestaat uit de huidige peilvakken OR4.12.1.1, OR-4.12.1.7, OR-4.12.1.10 en 

OR-4.12.4.1.  

 

Oude tekst: 

Het huidige peilvak OR-4.12.1.3(oost) kan worden opgeheven waardoor het peil ter plaatse daalt. 

Voor de glastuinbouw op percelen ALD00C4649 en ALD00C4650 wordt een 

hoogwatervoorziening (OR-4.12.HWj) ingericht waarmee het huidige hogere peil kan worden 

behouden en schade aan de fundering wordt voorkomen. Het overige deel van het peilvak kan het 

peil worden verlaagd nadat gebaggerd wordt en, indien nodig, beschoeiing wordt vervangen. De 

peilverlaging moet voor de percelen met buxussen gefaseerd worden uitgevoerd om schade zoveel 
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mogelijk te voorkomen. Wanneer het oppervlaktewaterpeil in twee groeiseizoenen wordt verlaagd, 

heeft bestaande beplanting voldoende mogelijkheid om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. 

 

Deze tekst komt te vervallen 

Peilvak OR-4.12.1.3-OOST is het peilvak ook wel wordt aangeduid als peilvak OR4.13.1.3(oost). 

De ondergrond van dit peilvak is veen, met bebouwing buitenstedelijk gebied en landbouwgrond 

als functie. Hoewel een peilverlaging die niet verder gaat dan de opgetreden maaivelddaling wordt 

beschouwd als een acceptabel maatschappelijk risico en de theoretisch gemiddeld optredende 

gebouwzetting 1-2 mm per jaar bedraagt, is er in overleg met de bewoners voor gekozen om het 

huidige praktijkpeil aan te houden. In het ontwerppeilbesluit voor peilvak OR-4.12.1.3-OOST 

werd er een peilverlaging van 17 tot 22 cm voorzien, de gemiddelde drooglegging zou daarmee 

61 cm worden. Het grootste deel van de eigenaren van percelen in het peilvak hebben in een 

bewonersbijeenkomst op 18 september 2017 te kennen gegeven het peil niet te willen verlagen, 

maar het huidige (praktijk)peil willen behouden. Naar aanleiding hiervan is besloten om dat te 

doen. Het peilvoorstel voor peilvak OR-4.12.1.3-OOST houdt in dat het peil gelijk blijft aan het 

peil uit het vorige peilbesluit. 

 

Effecten peilvoorstel 

 

Tabel 7.48: Peilwijziging peilvak OR-4.12.1.1 variant C Zuid- en Noordeinderpolder 

Oude tekst: 

Peilvak  

Vigerend 

peilbesluit  Praktijkpeil Peilvoorstel 

Peilwijziging bij 

peilvoorstel 

      w z 

  m NAP m NAP m NAP cm 

OR-4.12.1.3 

oost -2,12 -2,17 nvt -22 -17 

 

Deze regel komt te vervallen 

 

Oude tekst: 

OR-4.12.1.3 

Er wordt op verzoek van de eigenaren van de percelen in het peilvak geen wijziging van het peil 

ten opzichte van het vigerende peilbesluit (praktijkpeil is conform) voorgesteld. In het veld zullen 

geen effecten op bijvoorbeeld kwel, flora en fauna, archeologische waarden en bebouwing 

optreden. Daarnaast leidt dit peilvoorstel niet tot inrichtingsmaatregelen. 

 

Nieuwe tekst: 

OR-4.12.1.3 

Peilvak OR-4.12.1.3 betreft het voormalige peilvak OR-4.12.1.3(west). Er wordt op verzoek van 

de eigenaren van de percelen in het peilvak geen wijziging van het peil ten opzichte van het 

vigerende peilbesluit (praktijkpeil is conform) voorgesteld. In het veld zullen geen effecten op 

bijvoorbeeld kwel, flora en fauna, archeologische waarden en bebouwing optreden. Daarnaast 

leidt dit peilvoorstel niet tot inrichtingsmaatregelen. 

 

Toevoegen nieuwe tekst: 

OR-4.12.1.17 

Peilvak OR-4.12.1.17 betreft het voormalige peilvak OR-4.12.1.3(oost). Er wordt op verzoek van 

eigenaren van de percelen in het peilvak geen wijziging van het peil ten opzichte van het 
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peilbesluit (1995) voorgesteld. Praktijkpeil is conform het peilbesluit 1995. In het veld zullen geen 

effecten op bijvoorbeeld kwel, flora en fauna, archeologische waarden en bebouwing optreden. 

Wel zijn er inrichtingsmaatregelen om het functioneren van het watersysteem te verbeteren. 

 

Onder de kop “Benodigde maatregelen voor peilvoorstel” staat: 
Oude tekst: 

Daarnaast zijn voor het opheffen van het huidige peilvak OR-4.12.1.3(oost) maatregelen nodig om 

bij peilverlaging voldoende waterdiepte te realiseren. Behalve het wegwerken van de achterstand 

in onderhoudsbagger moeten de watergangen ook met ca 20 cm verdiept worden. Het baggeren 

van de watergangen is verantwoordelijkheid van de aangelande, tenzij in de Legger anders is 

vastgelegd. Het eenmalig verdiepen van de watergang om in bij het nieuwe peil voldoende 

waterdiepte te realiseren is de verantwoordelijkheid van Rijnland. 

Een (groot) deel van de aanwezige beschoeiingen in de huidige peilvakken OR4.12.1.3(oost) en 

OR-4.12.1.3(west) moeten waarschijnlijk vervangen worden bij een peilverlaging. De eigenaren 

zijn verantwoordelijk voor onderhoud en vervanging van de beschoeiing. Desondanks draagt 

Rijnland bij aan deze vervanging. Enerzijds omdat deze mogelijk nog niet het einde van de 

levensduur heeft bereikt, anderzijds omdat de te plaatsen beschoeiing vanwege de peilverlaging 

langere palen nodig heeft. Over de kostenverdeling van zowel het baggeren als het vervangen van 

de beschoeiing gaat Rijnland met de eigenaren in overleg. In de kostenraming zijn de totale kosten 

opgenomen. 

 

 

Nieuwe tekst: 

Daarnaast zijn voor het handhaven van het huidige (praktijk)peil van peilvak OR-4.12.1.17 

maatregelen nodig om bij hoge neerslag voldoende water af te kunnen voeren. 

In de huidige situatie is de aan- en afvoer van water in het peilvak 1.17 niet optimaal geregeld. De 

afvoer vindt plaats via een watergang langs de provinciale weg en het noordelijkste perceel: hier 

loopt het water over de stuw terug kan stromen in peilvak 1.1. De watergang langs de 

Nieuwkoopseweg is niet doorgaand, wegens dammen in de twee zuidelijkste percelen en een 

gedempte duiker ter hoogte van Nieuwkoopseweg 3B. In praktijk blijkt het bij hevige neerslag 

meerdere dagen te duren voor het oppervlaktewatersysteem weer op orde is.  

Doordat het nieuwe peilvoorstel gelijk is aan die van 1995 en het waterpeil niet gecompenseerd 

wordt voor maaivelddaling of gebouwzetting, neemt het risico op wateroverlast bij hevige 

neerslag licht toe. Om deze overlast te verminderen en de afvoer van dit peilvak te verbeteren 

wordt de watergang parallel aan de provinciale weg N231 opgewaardeerd tot hoofdwatergang. 

Deze watergang loopt vanaf het gemaal aan de westzijde tot aan de Nieuwkoopseweg aan de 

oostzijde. De dimensies waar deze dan aan moet voldoen zijn een diepte van 0,7 meter, een 

bodembreedte van 1 meter, een onderwatertalud van 1:2 (of eventueel 1:1) en een verbreding op 

de waterlijn van 0,5 meter ten opzichte van de huidige situatie. In combinatie met een te realiseren 

als overstort fungerende automatische stuw op de locatie van de opmaalpomp (gemaal), kan het 

totale oppervlakte van 6,2 ha onder de hoge afvoerrichtlijn voldoende water afvoeren. 

Randvoorwaardelijk voor een goede afwatering is het op orde houden van de overige watergangen 

die afwateren op deze watergang. Het onderhoud, het baggeren en onderhoud en vervanging van 

de beschoeiing, van deze overige watergangen is de verantwoordelijkheid van de aangelande. 

 

Om de aanwezige kas met kwetsbare fundering en het perceel Nieuwkoopseweg 1B op voldoende 

hoog peil te houden wordt de huidige stuw ten noorden van dit perceel opgeknapt. De watergang 

aan weerszijde van de kas wordt momenteel onderhouden door Rijnland. Na uitvoering van de 
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werkzaamheden en het baggeren van de watergang, kan dit onderhoud worden overgedragen naar 

de aangelanden. 

 

Tot slot moet de opmaalpomp (gemaal) van peilvak 1.17 vanwege ouderdom vervangen worden 

en zal de toegang tot het gemaal en de nieuwe stuw veiliger worden gemaakt door middel van een 

parkeerplaats in de nabijheid van het gemaal waardoor er niet meer over de provinciale weg hoeft 

te worden gelopen om het gemaal te bereiken. 

2.3.5 Wijzigingen in §7.4.6 Verwachte kosten variant C 

 

Tabel 7.57: Geraamde kosten variant C, uitvoering peilbesluit. 

 

Oude tekst: 

maatregel nr 01: Maatregelen voor opheffen van peilvak OR-4.12.1.3(oost)*.  

* De hier genoemde kosten betreffen de totale kosten voor baggeren en verdiepen van de 

watergangen en het vervangen van beschoeiing. Een deel van deze kosten zal echter door de 

eigenaren worden betaald. 

 

Nieuwe tekst: 

De uit te voeren maatregelen voor peilvak 4.12.1.17 betreffen: 

 De vervanging van de opmaalpomp (gemaal). 

 Het realiseren van een automatische stuw welke dient als hoofdafvoer ter hoogte van het 

gemaal. 

 Het opknappen van de stuw (noodoverstort) ten noorden van het perceel Nieuwkoopseweg 

1B. 

 Het verbreden van de watergang langs de provinciale weg 

 Het realiseren van een parkeerplaats om het gemaal en de stuw gemakkelijker te kunnen 

bereiken. 

 

De totale kostensom van bovenstaande maatregelen is geraamd op een totaal van ca. €350.000,-. 
 



Toelichting op het peilbesluit 
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Nieuw toe te voegen figuur met de locatie van de maatregelen: 

 
 

 

2.3.6 Wijzigingen in §7.5.2: keuze voorkeursvariant 

Oude tekst 

Variant B en C zijn kosteneffectiever dan variant A wanneer ook wordt gekeken naar de 

levensduurkosten van de varianten. Bij het in stand houden van peilvak OR4.13.1.3(oost), zoals in 

variant A, moet rekening worden gehouden met een investering voor renovatie of nieuwbouw van 

het opmalingsgemaal voor dit peilvak op korte termijn. Voor variant B en C hoeft dat niet. De 

levensduurkosten voor het peilvak zijn daarmee voor de komende 10 jaar (de peilbesluitperiode) 

€25.000 tot €100.000 lager in variant B en C dan in variant A. 

  

tekst vervalt 

 

Oude tekst 

Ook het draagvlak verschilt. Het draagvlak voor de varianten is gepeild op de informatieavond 

voor het gebied op 19 januari 2011. Op deze avond bleek dat de eigenaren van percelen in de 

peilvakken langs de Oude Rijn geen gezamenlijke voorkeur hebben voor variant A of B, maar 

deels voor variant A en deels voor variant B kiezen. De LTO vertegenwoordigers hebben in het 

vooroverleg verzocht hier maatwerk in te leveren. Ook voor de huidige peilvakken OR-

4.12.1.3(oost) en OR-4.12.1.3(west) is contact gezocht met de eigenaren. Hieruit bleek onder de 

eigenaren in peilvak OR4.12.1.3(west) een groot draagvlak voor het in stand houden van het 

peilvak. Enerzijds vanwege het risico op schade aan de bebouwing, anderzijds vanwege andere 
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motieven. In zienswijzen hebben zij later ook laten blijken dat er zelfs geen draagvlak is voor het 

iets verlagen van het peil. De meeste eigenaren van percelen in peilvak OR4.12.1.3(oost) hebben 

juist aangegeven zich te kunnen vinden in opheffen van het peilvak en daarmee peilverlaging als 

hun fundering en/of buxusteelt daar geen schade door oploopt.  

 

Nieuwe tekst 

Ook het draagvlak verschilt. Het draagvlak voor de varianten is gepeild op de informatieavond 

voor het gebied op 19 januari 2011. Op deze avond bleek dat de eigenaren van percelen in de 

peilvakken langs de Oude Rijn geen gezamenlijke voorkeur hebben voor variant A of B, maar 

deels voor variant A en deels voor variant B kiezen. De LTO-vertegenwoordigers hebben in het 

vooroverleg verzocht hier maatwerk in te leveren. Ook voor de huidige peilvakken 

OR -4.12.1.3(oost) en OR-4.12.1.3(west) is contact gezocht met de eigenaren. Hieruit bleek onder 

de eigenaren in peilvak OR4.12.1.3(west) een groot draagvlak voor het in stand houden van het 

peilvak. Enerzijds vanwege het risico op schade aan de bebouwing, anderzijds vanwege andere 

motieven. In zienswijzen hebben zij later ook laten blijken dat er zelfs geen draagvlak is voor het 

iets verlagen van het peil. De meeste eigenaren van percelen in voormalig peilvak 

OR4.12.1.3(oost)/peilvak OR-4.12.1.17 hebben aangegeven dat een peilwijziging als ongewenst 

wordt gezien, vanwege mogelijk risico‟s voor (ongelijke) zettingen en bebouwing. 

2.4 Wijzigingen in het besluit 

In het peilbesluit zelf zijn de overwegingen uit de variantenstudie overgenomen.  

 

Toevoeging bij I: Het peil van de waterstand in de Zuid- en Noordeinderpolder overeenkomstig de 

bij dit besluit behorende kaart vast te stellen op: 

 

peilgebied  peil 

OR-4.12.1.17  NAP -2,12 m 

 



1 Ontwerp peilbesluit 

     

     *17.112675* 
                                                                     17.112675                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 

 

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 12-12-2017, kenmerk  

DH_kenmerk en de partiële herziening peilbesluit Zuid- en Noordeinderpolder,  voormalig 

peilvak OR-4.12.1.3-OOST, 

 

gelet op artikel 5.2 van de Waterwet, de artikelen 4.2 tot en met 4.5.a van de 

Waterverordening Rijnland en de afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht, 

 

Ontwerp - Besluit 

 

I. Het peil van de waterstand in de Zuid- en Noordeinderpolder overeenkomstig de 

bij dit besluit behorende kaart vast te stellen op: 

 

Peilgebied  (vast) peil 

OR-4.12.1.17  NAP -2,12 m 

 

II. Voor het peilvak OR-4.12.1.17 treedt het peilbesluit de dag na de bekendmaking 

in werking. 

 

Leiden, datum . 

 

 

De verenigde vergadering, 

 

 

 

R.A.M. van der Sande 

dijkgraaf 

 

 

 

C.M. van de Wiel 

secretaris 
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1 Peilvoorstelkaart Zuid-en Noordeinderpolder 

OR-4.12.1.12
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OR-4.12.1.14

Peil: -2.15

OR-4.12.1.16
Peil: -2.15

OR-4.12.1.3
Peil: -2.12

OR-4.12.1.17
Peil: -2.12

OR-4.12.1.1
Zp: -2.29
Wp: -2.34

OR-4.12.1.11
Peil: -2.15

OR-4.12.1.15
Peil: -2.15

OR-4.12.1.2
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Bijlagen  

 

(concept) De verenigde vergadering 

 

kiest ervoor de onderbemalingen in Reeuwijk-West te vergunnen met: 

1. een peil conform het Beleid Peilafwijkingen; 

of 

2. een peil tussen huidige situatie en peil conform Beleid Peilafwijkingen, zonder 

peilindexatie tot de drooglegging gelijk is aan die in het omliggende peilvak; 

of 

3. een peil conform de huidige situatie zonder peilindexatie tot de drooglegging gelijk is 

aan die in het omliggende peilvak; 

of 

4. een peil conform de huidige situatie en met peilindexatie in de toekomst. 
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VV-opinienota 
 

 

 

De verenigde vergadering 

 
kiest de onderbemalingen te vergunnen met: 

 

1. een peil conform het Beleid Peilafwijkingen; 

of 

2. een peil tussen huidige situatie en peil conform Beleid Peilafwijkingen, zonder 

peilindexatie tot de drooglegging gelijk is aan die in het omliggende peilvak; 

of 

3. een peil conform de huidige situatie zonder peilindexatie tot de drooglegging gelijk is 

aan die in het omliggende peilvak; 

of 

4. een peil conform de huidige situatie en met peilindexatie in de toekomst. 

 

 

Context 

In 2014 is besloten het peilbesluit uit 2004 voor Polder Reeuwijk West niet uit te voeren, 

maar een nieuw plan uit te werken. Op dit moment liggen er daarvoor 2 keuzes voor. 

Deze hebben betrekking op het te voeren peil in de polder (andere nota) en in de 

onderbemalingen (deze nota). Wanneer deze keuzes zijn gemaakt hebben we 

duidelijkheid over alle oplossingsrichtingen van het watergebiedsplan en kunnen we de 

belanghebbenden daarover consulteren. 

 

De reden voor het voorleggen van de peilkeuze binnen de onderbemalingen is dat de 

huidige situatie zeer sterk afwijkt van wat de Beleidsregel Peilafwijkingen voorschrijft. De 

vraag is dus of deze historisch gegroeide situatie maatwerk voor de onderbemalingen in 

deze polder rechtvaardigt en zo ja, óf en in hoeverre afgeweken kan worden van het 

beleid. Opgemerkt wordt dat op één na alle onderbemalingen in de polder bestaansrecht 

hebben op basis van het maaiveldcriterium uit het Beleid Peilafwijkingen. 

De keuze die voorligt is op welke peilvariant binnen de onderbemalingen Rijnland wil 

inzetten. De keuze betekent een keuze in de balans tussen het remmen van de 

(ongelijke) bodemdaling enerzijds en het faciliteren van de functie binnen de 

onderbemalingen anderzijds. Het betekent ook een keuze tussen vasthouden aan het 

Beleid Peilafwijkingen of daar gemotiveerd van afwijken. Om deze redenen ligt de keuze 

voor. 

 

In de bijlage vindt u meer informatie over de onderbemalingen in de polder. In de nota 

over het te voeren peil in de polder is meer informatie opgenomen over de historie van 

het peilbesluit, uitgevoerde onderzoeken en analyses en het gebiedsproces. 

 

Varianten 

In variant 1 krijgen de onderbemalingen een vergunning met daarin een te voeren peil 

dat leidt tot eenzelfde drooglegging binnen de onderbemalingen als er is in het 

omliggende peilvak. Dit is conform de Beleidsregel Peilafwijkingen, maar is een grote 

trendbreuk met de huidige situatie. De huidige drooglegging in het omliggende peilvak is 

34 cm. Indien de VV conform het andere voorstel (over peilkeuze polders) besluit, wordt 
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dit in het nieuwe peilbesluit 37 cm. Voor bijna alle onderbemalingen in de polder 

betekent dit dat het (laagste) peil fors omhoog moet en dat de drooglegging kleiner 

wordt; dit varieert van enkele centimeters tot decimeters. Gemiddeld komt het verlies 

aan drooglegging neer op circa 15 cm (zie tabel 1 in de bijlage). De verschillen in 

maaiveldhoogte tussen de onderbemalingen en het omliggende peilvak blijven vanaf de 

peilverhoging gelijk. 

 

Variant 2 is opgenomen voor het geval u het remmen van bodemdaling belangrijk vindt, 

maar de stap om variant 1 te kiezen te groot vindt en meer ziet in een overgangsregeling 

voor de bestaande onderbemalingen. Het is een tussenweg tussen variant 1 en 3. In 

deze variant krijgen alle onderbemalingen waarvan de drooglegging nu in de praktijk 

groter is dan 55 cm een vergunning met een peil waarmee de drooglegging 55 cm wordt. 

Het peil in de onderbemalingen met een drooglegging groter dan 55 cm gaat dus 

omhoog. Het peil in de onderbemalingen met kleinere drooglegging dan 55 cm blijft 

gehandhaafd. Het peil in de onderbemalingen mag vervolgens niet mee zakken met de 

maaivelddaling tot de drooglegging gelijk is aan de drooglegging van het omliggende 

peilvak. Met deze variant 2 geeft het college niet alleen een signaal af, waar variant 3 op 

de korte termijn toch bij blijft, maar verbindt er ook een actie aan. 

 

Ook in variant 3 krijgen de onderbemalingen een vergunning met een peil dat gelijk is 

aan het huidige praktijkpeil (inventarisatie zomer 2014). Dit peil mag echter niet mee 

zakken met de maaivelddaling om de bodemdaling af te remmen. Pas wanneer de 

drooglegging gelijk is aan de drooglegging van het omliggende peilvak, kan het peil ook 

binnen de onderbemaling mee gaan zakken met de maaivelddaling. De verschillen in 

maaiveldhoogte worden minder, maar blijven bestaan (gunstiger dan in variant 4). Ook 

deze variant kan worden beschouwd als een overgangsregeling voor de bestaande 

onderbemalingen. 

 

Variant 4 komt neer op het voortzetten van het beheer zoals dit in de afgelopen 

decennia (waarschijnlijk) is gevoerd. Deze variant houdt in dat voor de onderbemalingen 

een vergunning wordt verleend met een minimum peil gelijk aan het peil zoals dat is 

2014 is ingemeten. Vervolgens heeft de eigenaar het recht om binnen de onderbemaling 

de maaivelddaling te volgen met het waterpeil. Op deze manier blijft de actuele 

drooglegging (gemiddeld tussen de 50 en 60 cm) behouden, maar wordt bodemdaling 

niet geremd en maaiveldhoogteverschillen tussen de onderbemalingen en het omliggende 

peilvak worden groter. 

 

Overeenkomsten 

De varianten komen met elkaar overeen in de zin dat de onderbemalingen in particulier 

beheer blijven en na het vaststellen van het nieuwe peilbesluit de vergunning moet 

worden vernieuwd. De vergunningverlening is juridisch gezien het bestuurlijke besluit. In 

de vergunning worden voorwaarden opgenomen m.b.t. de te voeren peilen en de 

effectieve capaciteit van de onderbemalingspomp. Voor elke variant geldt dat deze 

effectieve pompcapaciteit gebaseerd wordt op de afvoernorm van het poldergemaal en 

de oppervlakte van de onderbemaling om afwenteling vanuit de onderbemalingen naar 

het peilvak te voorkomen. 

Voor alle varianten is onze invloed op het peilbeheer en de pompcapaciteit van de 

onderbemalingen een punt van zorg. Het handhaven op peil en pompcapaciteit van 

onderbemalingen heeft op dit moment een lage prioriteit (Nota Naleving) en is daarnaast 
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praktisch gezien lastig. Het hebben van een actuele vergunning is wel een eerste stap in 

de goede richting. 

 

Verschillen  

De varianten verschillen van elkaar m.b.t. het te voeren peil in de onderbemalingen. Hoe 

hoger het peil:  

- hoe meer de bodemdaling wordt geremd 

- en hoe minder de maaiveldhoogteverschillen tussen de onderbemalingen en het 

omliggende peilvak toenemen, 

- maar hoe minder bruikbaar de grond zal zijn voor de agrarische functie  

- en hoe kleiner het draagvlak onder de eigenaren is, want dat is direct gerelateerd 

aan de bruikbaarheid als agrarisch grasland. 

 

Variant 4 zet de huidige praktijk voort, de andere varianten betekenen een wijziging van 

koers ten opzichte van de afgelopen decennia. Variant 2 en 3 bieden een 

overgangsregeling naar conformeren aan beleid, in variant 1 is de overgang abrupt.  

 

In onderstaande tabel is aangegeven welke impact de verschillende varianten hebben op 

het tegengaan van versnelde maaivelddaling en maaiveldhoogteverschillen én op het 

aantal melkveehouders dat nadeel ondervindt van de variantkeuze. De tabel laat zien 

dat: hoe meer wordt aangesloten bij het beleid (zelfde drooglegging als omliggende 

peilvak), hoe sneller de drooglegging binnen de onderbemaling gelijk is aan het 

omliggende vak. Maar ook hoe meer weerstand er te verwachten is van eigenaren. 
 

 drooglegging 
in OB met 
laagste peil 

aantal jaar tot 
drooglegging in OB met 

nu grootste 
drooglegging gelijk is 

aan peilvak* 

aantal veehouders waar bij 
betreffende variant direct 
een peilverhoging nodig is 

Variant 1 37 0 13 

Variant 2 55 72 6 

Variant 3 95 140 0 

Variant 4 95 Nooit 0 

* uitgaande van een gemiddelde bodemdaling van 2,5 mm/jaar 

 

In de tabel op de volgende bladzijde zijn de verschillen tussen de varianten kwalitatief 

weergegeven. De kleuren in de tabel geven aan hoe de varianten zich tot elkaar 

verhouden (rood = minst gunstig, groen = gunstigst, licht en donker oranje = daar 

tussenin, waarbij licht gunstiger is).  
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 1. peil conform 

Beleid 

peilafwijkingen 

en peilindexatie 

2. peil conform 

huidige situatie 

maar met max. 

drooglegging 55 

cm en peilfixatie 

tot drooglegging 

gelijk aan 

peilvak 

3. peil conform 

huidige situatie 

en peilfixatie tot 

drooglegging 

gelijk aan 

peilvak 

4. peil conform 

huidige situatie 

en peilindexatie 

bodemdaling  - wordt geremd; 
- gelijk binnen en 
buiten de 
onderbemalingen  
 

- wordt initieel 
niet geremd, op 
de lange termijn 
wel en sneller dan 
in variant 3; 
- initieel groter 
binnen de 
onderbemalingen 
dan daarbuiten;  
- op de lange 
termijn gelijk 
binnen en buiten 
de 
onderbemalingen, 
eerder dan in 
variant 3 

- wordt initieel 
niet geremd, op 
de lange termijn 
wel, langzamer 
dan in variant 2; 
- initieel groter 
binnen de 
onderbemalingen 
dan daarbuiten 
- op de lange 
termijn gelijk 
binnen en buiten 
de 
onderbemalingen, 
later dan in 
variant 2  
 

- wordt niet 
geremd;  
- groter binnen de 
onderbemalingen 
dan daarbuiten 
 

effect op 

maaiveld-

hoogtever-

schillen 

blijft gelijk toename, kleiner 
dan in varianten 3 
en 4 

toename, groter 
dan in variant 2 
en kleiner dan in 
variant 4 

Toename, groter 
dan in varianten 2 
en 3 

effect op 

drooglegging 

en functie 

substantieel 
kleiner dan in de 
huidige situatie 

initieel kleiner dan 
tot gelijk aan de 
huidige situatie, 
afname op de 
lange termijn  

initieel gelijk aan 
de huidige 
situatie, afname 
op de lange 
termijn 

gelijk aan de 
huidige situatie 

draagvlak 

eigenaren 

onderbema-

lingen 

(inschatting) 

niet aanwezig, 
mogelijk m.u.v. 
de eigenaren 
waarvan de 
onderbemaling al 
bijna aan deze 
variant voldoet 

kleiner tot niet 
aanwezig, m.u.v. 
de eigenaren 
waarvan de 
onderbemaling al 
bijna dezelfde 
drooglegging heeft 
als het peilvak, 
waarschijnlijk 
kleiner dan voor 
variant 3 
 

kleiner tot niet 
aanwezig, m.u.v. 
de eigenaren 
waarvan de 
onderbemaling al 
bijna dezelfde 
drooglegging heeft 
als het peilvak 
 

aanwezig 

draagvlak 

overig 

(inschatting) 

voor 
belangenvertegen-
woordigers natuur 
zal dit de beste 
van de varianten 
zijn 
 

reële kans op 
bezwaar van 
belangenvertegen-
woordigers natuur 
 

reële kans op 
bezwaar van 
belangenvertegen-
woordigers natuur 
 

reële kans op 
bezwaar van 
belangenvertegen-
woordigers natuur 
 

 

 



 
 

6 
 

Advies college 

Dijkgraaf en hoogheemraden adviseren te kiezen voor variant 2 en dus voor afwijking 

van Beleid Peilafwijkingen, op basis van de volgende argumenten: 

- Er is sprake van een historische situatie waarin Rijnland verwachtingen heeft gewekt 

over voortbestaan van de onderbemalingen als blokbemalingen met ongeveer huidig 

peil. Dit is niet doorgegaan (peilbesluit 2004 kon om juridische en financiële redenen 

niet uitgevoerd worden).  

- Voor peilvakken in veengebieden wordt een maximale droogleggingsrichtlijn van 

60 cm aangehouden, daarboven neemt bodemdaling sterk toe. 

- De optimale drooglegging voor grasland op veen ligt tussen de 40 en 60 cm. Een 

verkleining van de drooglegging met een decimeter kan leiden tot een afname van de 

jaarlijkse opbrengst van enkele procenten. 

 

In tegenstelling tot de varianten 3 en 4 wordt met variant 2 een verslechtering van de 

situatie (toename van verschillen in maaiveldhoogte binnen de polder) voorkomen en 

deze variant is haalbaarder dan variant 1. Tijdens de informatieavond op 21 november 

2017 hebben de aanwezigen ook aangegeven geen grote bezwaren te hebben tegen deze 

variant. De verwachting is dat het, een uitzondering daargelaten, niet realistisch is om 

zonder veel bezwaren variant 1 te realiseren en ook in de praktijk te handhaven. De 

huidige situatie verschilt té veel van de conform het beleid gewenste situatie. 

 

De keuze voor variant 2 betekent dat ook de prioritering van de handhaving (controle) 

van de onderbemalingen moet worden verhoogd. Dit wordt uitgewerkt in het Nalevings 

Uitvoeringsprogramma (NUP) voor 2019. Verhoging is nodig om de gewenste effecten 

m.b.t. bodemdaling te bereiken, omdat de praktijk leert dat eigenaren gewend zijn het 

peil te verlagen ten gunste van een hogere gewasopbrengst. De huidige 

onderbemalingspeilen zijn ook zo ontstaan. 
 

 

Vervolg 

Na de keuze voor de peilen in het poldervak en voor de gewenste peilen in de 

onderbemalingen (apart voorstel) worden deze ambtelijk verder uitgewerkt tot een 

concept watergebiedsplan. Het watergebiedsplan wordt via de gebruikelijke bestuurlijke 

procedure tot vaststelling gebracht. De verwachting is dat de bestuurlijke procedure in 

het voorjaar van 2018 start. Na vaststelling van het peilbesluit volgt het uitgeven van 

vergunningen voor peilafwijkingen (onderbemalingen). 
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Bijlage – peilbesluit Polder Reeuwijk West 

 
Historie 

In 2014 is besloten het peilbesluit uit 2004 voor Polder Reeuwijk West niet uit te voeren, 

maar een nieuw plan uit te werken. De redenen waren  

1. beperkingen als gevolg van uitspraken van de rechter over peilverlaging in gebieden 

met krabbenscheer; 

2. niet te realiseren compensatie voor verlies van geschikt weidevogelgebied en/of hoge 

kosten daarvoor; 

3. veel hogere kosten voor o.a. het inrichten van blokbemalingen dan bij de vaststelling 

van het peilbesluit gedacht. 

 

Voor het gebied ‘De Wijk’ is inmiddels een nieuw peilbesluit vastgesteld. Voor de rest van 
polder Reeuwijk is dat nog in voorbereiding.  

 

Gebiedsproces 

Voor deelgebied ‘De Wijk’ hebben we met succes samen met de belanghebbenden een 
watergebiedsplan opgesteld. Een dergelijke participatieve aanpak wordt niet gevolgd 

voor Reeuwijk West, omdat de belanghebbenden niet zijn ingegaan op de uitnodiging 

daarvoor. Daarnaast is de keuzeruimte binnen de beleidskaders te beperkt om tot 

onderscheidende oplossingen te komen. Dit laat natuurlijk onverlet dat we wel open 

staan voor goede ideeën van belanghebbenden. 

 

Eind 2014 is het gebied via twee informatieavonden geïnformeerd over de start met een 

nieuw plan. In het tweede kwartaal van 2017 zijn 2 kleine sessies met grote 

grondeigenaren en een openbare inloopavond georganiseerd om alle belanghebbenden te 

informeren over de uitkomsten van de onderzoeken en analyses. Gedurende deze hele 

periode zijn ook verschillende keukentafelgesprekken gevoerd. 

De grondeigenaren kunnen zich over het algemeen vinden in de uitkomsten. De KNNV 

staat als vertegenwoordiger van het natuurbelang zeer kritisch tegenover de pilot 

krabbenscheer. 

 

Onderzoeken en analyses 

Het uitgangspunt in polder Reeuwijk West is bestaande knelpunten zo veel mogelijk 

oplossen en het watersysteem zo in te richten dat het huidige (agrarische) gebruik ook in 

de toekomst mogelijk blijft. Daarbij is het doel ook voorbereid te zijn op de gevolgen van 

eventuele klimaatverandering. 

 

Om tot een goede (peil)afweging te komen moest nog heel wat uitgezocht worden. In 

2015 en 2016 is gewerkt aan: 

 een toekomstverkenning voor het gebied (Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse, 

MKBA) waarin is onderzocht hoe hard het maaiveld daalt bij verschillende 

peilvarianten en is berekend of het peilbeheer rendabel blijft; 

 een pilot bij Oud Reeuwijk met als doel te onderbouwen dat het mogelijk is om het 

peil te verlagen zonder schade toe te brengen aan krabbenscheer; 

 een analyse van het peilbeheer en de maaivelddaling in de afgelopen eeuw; 

 analyses van de aanwezige en benodigde gemaalcapaciteit, de aan- en 

afvoercapaciteit van het hele watersysteem en een wateroverlastanalyse.  
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Onderbemalingen in Reeuwijk West 

In de Polder Reeuwijk 
West liggen 15 
onderbemalingen die 
qua oppervlak ca 25% 
van de polder beslaan. 
Er zijn geen of geen 
recente vergunningen 
van de 
onderbemalingen. 
Op één na hebben alle 
onderbemalingen 
bestaansrecht op 
basis van het 
maaiveldcriterium uit 
de Beleidsregel 
Peilafwijkingen: de 
gemiddelde 
maaiveldhoogte 
binnen de 
onderbemalingen wijkt 
meer dan 10 cm af 
van de gemiddelde 
maaiveldhoogte van 
het omliggende 
peilvak.  
 

 
 
 
 
In onderstaande tabel zijn de huidige peilen, maaiveldhoogtes en de daaruit volgende 
drooglegging van de onderbemalingen gegeven. De gemiddelde drooglegging buiten de 
onderbemalingen is 34 cm. De verschillen in drooglegging tussen de onderbemalingen 
worden veroorzaakt door bedrijfsmatige verschillen en verschil in opvattingen over 
bedrijfsvoering en de optimale drooglegging voor grasland op veengrond. 
 
Tabel 1. Peil, maaiveldhoogte en drooglegging onderbemalingen 

Nr. Peil  
m t.o.v. NAP 
meting 2014 

Mediaan maaiveld 
m t.o.v. NAP  

AHN3 

Drooglegging  
m 

o.b.v. meting 2014 

OB01 -2,32 -1,95 0,37 

OB02 -2,61 -2,01 0,60 

OB03 -2,75 -2,17 0,58 

OB04 -2,81 -2,23 0,58 

OB05 -2,63 -2,09 0,54 

OB07 -2,38 -1,95 0,43 

OB08 -2,38 -2,01 0,37 

OB09 -2,82 -2,25 0,57 

OB11 -3,35 -2,40 0,95 

OB12 -2,82 -2,37 0,45 

OB13 -2,77 -2,34 0,43 

OB16 -2,33 -1,84 0,49 

OB17 -2,73 -2,20 0,53 

OB18 -2,73 -2,16 0,57 

OB19 -2,97 -2,42 0,55 

 

 
Figuur 1. Ligging onderbemalingen en ingemeten waterpeil 
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Bijlagen  

 

(concept) De verenigde vergadering 

 

De verenigde vergadering 

  

kiest voor het hoofdpeilvak van Polder Reeuwijk West voor: 

1. Het fixeren van het huidige waterpeil; 

of 

2. Herstellen van de historische drooglegging en peilindexatie; 

of 

3. De inrichting van nieuwe peilvakken (blokbemalingen) met een grote drooglegging. 
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VV-opinienota 
 

 

 

De verenigde vergadering 

 

kiest voor het hoofdpeilvak van Polder Reeuwijk West voor: 

1. Het fixeren van het huidige waterpeil; 

of 

2. Herstellen van de historische drooglegging en peilindexatie; 

of    

3. De inrichting van nieuwe peilvakken (blokbemalingen) met een grote drooglegging. 

 

 

Context 

In 2014 is besloten het peilbesluit uit 2004 voor Polder Reeuwijk West niet uit te voeren, 

maar een nieuw plan uit te werken. Op dit moment liggen er daarvoor 2 keuzes voor. 

Deze hebben betrekking op het te voeren peil in het hoofdpeilvak (deze nota) en in de 

onderbemalingen (andere nota). Wanneer deze keuzes zijn gemaakt kunnen we de 

oplossingsrichtingen voor het watergebiedsplan uitwerken en kunnen we de 

belanghebbenden daarover consulteren. 

 

De reden voor het voorleggen van de peilkeuze voor de polder is de onzekerheid die er 

nog steeds is over de (juridische) haalbaarheid van peilverlaging in gebieden met 

krabbenscheer. Daarnaast is nu voor het eerst een aparte peilafweging mogelijk voor het  

plassengebied en Reeuwijk West, doordat daar in 2010 twee stuwen tussen zijn 

geplaatst. De afgelopen decennia is het peil in Reeuwijk West niet aangepast aan de 

maaivelddaling vanwege o.a. de koppeling met het plassengebied. 

 

In de bijlage vindt u meer informatie over de historie van het peilbesluit, de polder en 

het nieuwe plan. 

 

Varianten 

Door het huidige peil te fixeren (variant 1) wordt de huidige situatie voortgezet. Door 

verdergaande maaivelddaling neemt de al geringe drooglegging wat verder af.  

 

In variant 2 wordt het peil 3 cm verlaagd om de historische drooglegging te 

herstellen. Deze drooglegging wordt vervolgens behouden door de maaivelddaling te 

volgen met peilindexatie in komende decennia. 

Bij het begin van de registratie van peilbesluitpeilen (1928) was de drooglegging in 

Reeuwijk West 37 cm. Het peil is in Reeuwijk West niet geheel gelijk op gegaan met de 

maaivelddaling. Onder andere koppeling met de plassen heeft hierbij een rol gespeeld. 

De actuele drooglegging is 34 cm. Ook o.b.v. de gemiddelde maaivelddaling van 2,5 

mm/jaar en het laatste uitgevoerde peilbesluit (1992) is er ruimte om het peil te 

verlagen met 3 cm. 

 

Variant 3 is vanwege de historie van het peilbesluit opgenomen, maar is nauwelijks 

reëel. Deze variant lijkt sterk op het peilbesluit uit 2004. Alle redenen waarom het 

peilbesluit uit 2004 niet is uitgevoerd zijn in deze variant ook weer aanwezig.  
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In variant 3 worden peilvakken ingericht rond percelen waar nu onderbemalingen 

liggen. Daarmee neemt Rijnland de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het 

peilbeheer over van de eigenaren van de onderbemalingen. Het peil in de peilvakken 

wordt gelijk aan (een gemiddelde van) het peil van de onderbemalingen die er in opgaan. 

Het peil van een aantal sloten tussen de huidige onderbemalingen zal met maximaal ca 

25 cm worden verlaagd. Er zijn veel maatregelen nodig voor de inrichting van de 

peilvakken. Daarnaast zullen een aantal onderbemalingen blijven bestaan, omdat deze 

niet te koppelen zijn tot peilvakken. Voor het te voeren peil buiten de peilvakken moet 

nog steeds de keuze worden gemaakt tussen variant 1 en 2. 

 

Overeenkomsten 

Het uitgangspunt voor de peilkeuze is het watersysteem zo in te richten dat het huidige 

agrarische gebruik ook in de toekomst mogelijk blijft (dit uitgangspunt is afgestemd met 

provincie en gemeenten) en de natuurwaarden worden behouden. Via andere 

maatregelen in het watergebiedsplan zullen we bestaande knelpunten in bijvoorbeeld de 

waterafvoer en de normen voor wateroverlast zo goed mogelijk oplossen. Deze 

maatregelen zijn onafhankelijk van de peilkeuze. 

 

Binnen het hoofdpeilvak liggen 2 peilvakken die op het hoofdpeilvak uitmalen: de 

vakbemaling Oud-Reeuwijk en het proefpeilvak dat Rijnland heeft ingericht om het effect 

van een peilaanpassing op krabbenscheer te onderzoeken. De peilafweging voor deze 2 

peilvakken kan onafhankelijk van de peilkeuze voor het hoofdpeilvak worden gemaakt.  

 

Verschillen 

De verschillen tussen de varianten zitten hem in de mate waarin de varianten tegemoet 

komen aan de verschillende belangen. De meest onderscheidende daarvan zijn 

weergegeven in de tabel op de volgende pagina. De kleuren in de tabel geven aan hoe de 

varianten zich ten opzichte van elkaar verhouden (rood = minst gunstig, groen = meest 

gunstig, oranje = daar tussenin). 
 

 1. Huidig peil 

fixeren 

2. Historische 

drooglegging 

herstellen en 

peilindexatie 

3. Inrichten 

nieuwe 

peilvakken 

(blokbemalingen) 

bodemdaling blijft beperkt mogelijk iets groter 

dan in variant 1 

(maar droogte heeft 

naar verwachting 

een groter effect) 

 

- toename waar peil 

in blokbemaling 

verlaagd wordt 

- indien 

onderbemalingen 

worden opgeheven: 

beter te beïnvloeden 

door Rijnland 

 

agrarische functie drooglegging neemt 

af en daarmee de 

functiefacilitering  

drooglegging wordt 

iets groter en blijft 

vervolgens constant 

net zoals de functie-

facilitering 

 

- betere 

functiefacilitering 

peilvakken door 

wegnemen kosten 

van onderbemalen  

- blijft gelijk buiten 

nieuwe peilvakken 
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 1. Huidig peil 

fixeren 

2. Historische 

drooglegging 

herstellen en 

peilindexatie 

3. Inrichten 

nieuwe 

peilvakken 

(blokbemalingen) 

MKBA saldo blijft positief, 

maar neemt sterk af 

in de komende 

decennia 

 

saldo blijft positief 

(> variant 1), maar 

neemt licht af in de 

komende decennia 

- saldo blijft positief 

(> variant 1), maar 

neemt licht af in de 

komende decennia 

- saldo is marginaal 

positiever dan 

variant 2, maar 

tegen veel hogere 

kosten voor Rijnland 

wateroverlast risico neemt op 

termijn toe a.g.v. 

afnemende 

drooglegging  

risico neemt in 

beperkte mate af 

door iets grotere 

drooglegging 

risico afhankelijk 

van inrichting en 

peilkeuze in de 

afzonderlijke 

peilvakken, maar 

zal in vakken in 

principe afnemen 

krabbenscheer en 

groene 

glazenmaker 

- geen negatief 

effect 

- past binnen 

uitspraken 

rechtbank 

 

- geen negatief 

effect verwacht 

o.b.v. pilot 

- nog geen 

consensus met 

belangenvertegenw

oordigers, dus geen 

juridische zekerheid 

negatief effect 

verwacht in de 

sloten waar het peil 

verlaagd wordt 

weidevogels geen compensatie 

nodig 

geen compensatie-

verplichting 

 

compensatieverplich

ting vanwege 

grotere 

drooglegging in de 

sloten waar het peil 

verlaagd wordt 

overige 

beschermde flora 

en fauna 

geen effect geen negatief effect 

vanwege de 

beperkte 

peilverlaging en 

huidige waterdiepte 

en –kwaliteit 

mogelijk negatief 

effect in de sloten 

waar het peil 

verlaagd wordt 

onderbemalingen blijven bestaan blijven bestaan De meeste 

verdwijnen, want 

worden opgenomen 

in peilvakken 

(afhankelijk van 

peil) 

 

 

Advies college 
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Dijkgraaf en hoogheemraden adviseren te kiezen voor variant 2 met de volgende 

argumenten: 

 

1. Het saldo van maatschappelijke kosten en baten is voor deze variant op de langere 

termijn aanzienlijk gunstiger dan voor variant 1 

Uit de MKBA (Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse, zie bijlage) blijkt dat het volgen 

van de maaivelddaling het meest onderscheidend is in de peilvarianten: het positieve 

saldo daalt in peilvarianten met peilindexatie veel beperkter dan in peilvarianten zonder 

peilindexatie. Variant 2 is daardoor veel gunstiger dan variant 1. 

 

2. De pilot krabbenscheer wijst uit dat peilindexatie niet tot negatieve effecten op 

krabbenscheer leidt 

Uit de pilot krabbenscheer blijkt dat in veenweidegebied een peilverlaging van 5 cm 

mogelijk is zonder negatief effect op de aanwezige krabbenscheer wanneer deze 

verlaging gecombineerd wordt met het op diepte houden van de sloten. Krabbenscheer 

kan zich handhaven en zelfs uitbreiden in een gebied waarin het peil is verlaagd. De 

KNNV staat vooralsnog zeer kritisch tegenover de uitkomsten van de pilot en het risico is 

reëel dat een rechtsgang volgt wanneer dit peilvoorstel in het peilbesluit wordt 

opgenomen. Wij denken echter een sterke casus te hebben en een rechtsgang is 

mogelijk de enige manier om echt duidelijkheid te krijgen voor deze polder èn andere 

polders met krabbenscheer. 

 

3. Variant 3 is geen reële variant aangezien alle redenen waarom het peilbesluit uit 

2004 niet is uitgevoerd in deze variant ook weer aanwezig zijn. 

Voor de grotere peilverlagingen die in variant 3 voorkomen kunnen we niet aantonen dat 

er geen negatief effect op krabbenscheer te verwachten is (een dergelijke peilverlaging 

hebben we niet onderzocht). Daarnaast zijn de inrichtingskosten voor de nieuwe 

peilvakken net zo hoog als in 2014 geschat werd. Tenslotte hebben zich geen nieuwe 

mogelijkheden voorgedaan m.b.t. weidevogelcompensatie en is de praktische 

haalbaarheid laag en/of zijn de geschatte kosten hoog.  

 

4. Variant 2 roept de minst sterke bezwaren op, er lijkt draagvlak 

De belanghebbenden zijn op 21 november 2017 tijdens een informatiebijeenkomst 

geïnformeerd en geconsulteerd over de varianten. Het gebied heeft eerder aangegeven 

niet aan een participatietraject te willen deelnemen. De aanwezigen keken met name 

naar de effecten op de agrarische functie en op de natuurwaarden (ieders eigen belang). 

Voor beide is een andere variant dan variant 2 positiever, maar er was enig begrip voor 

het feit dat de voor hen positievere variant tot een negatief effect en sterke bezwaren 

voor andere belangen leidt.  

 

Vervolg 

Na de keuze voor de peilen in het poldervak en voor de gewenste peilen in de 

onderbemalingen (apart voorstel) worden deze ambtelijk verder uitgewerkt tot een 

concept watergebiedsplan. Het concept watergebiedsplan wordt via de gebruikelijke 

bestuurlijke procedure tot vaststelling gebracht. De verwachting is dat de bestuurlijke 

procedure in het voorjaar van 2018 start. 

 

  



 
 

6 
 

Bijlage – peilbesluit Polder Reeuwijk West 

 

Historie 

In 2014 is besloten het peilbesluit uit 

2004 voor Polder Reeuwijk West niet uit 

te voeren, maar een nieuw 

watergebiedsplan uit te werken. De 

redenen waren  

1. beperkingen a.g.v. uitspraken van de 

rechter over peilverlaging in 

gebieden met krabbenscheer: deze 

hielden in dat Rijnland het peil niet 

mocht verlagen, omdat niet 

(voldoende) was aangetoond dat een 

peilverlaging niet tot negatieve 

effecten op krabbenscheer en de 

groene glazenmaker zou leiden; 

2. niet te realiseren compensatie voor 

verlies van geschikt 

weidevogelgebied en/of hoge kosten 

daarvoor; 

3. veel hogere kosten voor het inrichten 

van blokbemalingen dan bij de 

vaststelling van het peilbesluit gedacht. 

 

Voor het gebied ‘De Wijk’ is inmiddels een nieuw peilbesluit vastgesteld. Voor de rest van 
polder Reeuwijk is dat nog in voorbereiding.  

 

Gebiedsproces 

Voor deelgebied ‘De Wijk’ hebben we met succes samen met de belanghebbenden een 
watergebiedsplan opgesteld. Een dergelijke participatieve aanpak wordt niet gevolgd 

voor Reeuwijk West, omdat de belanghebbenden niet zijn ingegaan op de uitnodiging 

daarvoor. Daarnaast is de keuzeruimte binnen de beleidskaders te beperkt om tot 

onderscheidende oplossingen te komen. Dit laat natuurlijk onverlet dat we wel open 

staan voor goede ideeën van belanghebbenden. 

 

Eind 2014 is het gebied via twee informatieavonden geïnformeerd over de start met een 

nieuw plan. In Q2 van 2017 zijn 2 kleine sessies met grote grondeigenaren en een 

openbare inloopavond georganiseerd om alle belanghebbenden te informeren over de 

uitkomsten van de onderzoeken en analyses. Gedurende deze hele periode zijn ook 

verschillende keukentafelgesprekken gevoerd. 

De grondeigenaren kunnen zich over het algemeen vinden in de uitkomsten. De KNNV 

staat als vertegenwoordiger van het natuurbelang zeer kritisch tegenover de pilot 

krabbenscheer. 

 

Onderzoeken en analyses 

Het uitgangspunt in polder Reeuwijk West is bestaande knelpunten zo veel mogelijk 

oplossen en het watersysteem zo in te richten dat het huidige (agrarische) gebruik ook in 

de toekomst mogelijk blijft. Daarbij is het doel ook voorbereid te zijn op de gevolgen van 

eventuele klimaatverandering. 
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Om tot een goede (peil)afweging te komen moest nog heel wat uitgezocht worden. In 

2015 en 2016 is gewerkt aan: 

 een toekomstverkenning voor het gebied (Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse, 

MKBA1) waarin is onderzocht hoe hard het maaiveld daalt bij verschillende 

peilvarianten en is berekend of het peilbeheer rendabel blijft; 

 een pilot bij Oud Reeuwijk met als doel te onderbouwen dat het mogelijk is om het 

peil te verlagen zonder schade toe te brengen aan krabbenscheer; 

 een analyse van het peilbeheer en de maaivelddaling in de afgelopen eeuw; 

 analyses van de aanwezige en benodigde gemaalcapaciteit, de aan- en 

afvoercapaciteit van het hele watersysteem en een wateroverlastanalyse.  
 
 

                                           
1 De rapportage hierover heeft u eerder ontvangen. 
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