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1. Inleiding 
De herinrichting van de Generaal Spoorlaan vormt een onderdeel van het collegewerkprogramma 2015-
2018. Graag informeren we u over de stand van zaken van dit project. 
 
In februari 2016 zijn de voorbereidingen gestart voor het groot onderhoud en de herinrichting van de 
Generaal Spoorlaan (gedeelte Huis te Landelaan - Burgemeester Elsenlaan). De ondergrondse 
infrastructuur is sterk verouderd (1955) en toe aan een grote onderhoudsbeurt. De riolering en gas- en 
waterleidingen moeten worden vervangen. Deze noodzakelijke ingreep biedt kansen de openbare ruimte 
in te richten volgens de wensen en eisen van nu. Bij de totstandkoming van het inrichtingsplan hebben 
bewoners kunnen meedenken. 
 
2. Kern informatie 
Voor de totstandkoming van het inrichtingsplan is een integraal en open planproces gevoerd, waarbij de 
bewoners en belanghebbenden van de Generaal Spoorlaan en omgeving van begin tot eind betrokken 
zijn. In mei 2016 hebben bewoners op een goed bezochte startbijeenkomst aangegeven welke wensen, 
kansen en knelpunten er voor de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte zijn. Op basis van de 
uitkomsten van deze bijeenkomst en technische mogelijkheden zijn er verschillende 
inrichtingsvoorstellen per deelgebied ontwikkeld, die in een tweede bewonersbijeenkomst zijn 
ingebracht. In deze tweede bijeenkomst hebben aanwezigen in meerderheid aangegeven dat zij de 
huidige groene uitstraling en de verkeersveiligheid de hoogste prioriteit geven. Met deze uitgangspunten 
is een concept inrichtingsplan opgesteld dat in november 2016 op een derde bijeenkomst aan de 
bewoners is gepresenteerd. De positieve uitkomst van dit planproces is dat bij de derde en laatste 
bijeenkomst duidelijk bleek dat bewoners zich herkennen in het plan en waardering hebben voor het 
gevolgde proces. 
  
3. Gevolgen en/of vervolgtraject 
Om te kunnen komen tot een weloverwogen besluit kiezen wij ervoor de inspraakprocedure uit de 
Inspraakverordening te volgen. Het concept inrichtingsplan wordt eind januari 2017 ter inzage gelegd. 
Inwoners en belanghebbenden worden, op grond van de Inspraakverordening, in de gelegenheid gesteld 
gedurende een termijn van zes weken hun schriftelijke zienswijze kenbaar te maken. Wij zullen 
vervolgens een besluit nemen over het inrichtingsplan. 
 
Het concept inrichtingsplan is inmiddels in het raadsforum van 17 januari 2017 aan u toegelicht. 
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De planning voor het vervolg van het project ziet er als volgt uit. 

 Eind januari 2017:  start inspraakprocedure (zienswijzen) 

 Eind maart 2017: besluitvorming door college over definitief inrichtingsplan 

 April 2017: start voorbereiding uitvoering en aanbesteding 

 September 2017: start uitvoering 
 
Wij hebben met deze brief de voortgang en het proces van het project Herinrichting Generaal Spoorlaan 
verwoord en vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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