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1. Inleiding 
 

Graag informeren wij u over de stand van zaken van het project Rotterdamsebaan. 
 
 
2. Kern informatie 

 
Voortgangsnotitie  
Het afgelopen halfjaar draaide vooral om het bouwen van de toeritten in zowel de Vlietzone als de 
Binckhorst en de eerste delen van de onderdoorgang bij de Laan van Hoornwijck en knooppunt 
Ypenburg. Daarnaast werden de tunnelboormachine en aanverwante installaties in de Vlietzone 
opgebouwd. Begin januari waren deze werkzaamheden afgerond en kon op 12 januari jl. de start van het 
boren symbolisch gevierd worden. De Laan van Hoornwijck is gedeeltelijk verlegd; op dit moment wordt 
gewerkt aan het verleggen van de rijbanen richting Rijswijk. In het Molenvlietpark is bij de 
Kansjesmolensloot een kade aangelegd die dient als dijk voor toekomstige waterberging. In het 
bijgevoegde voortgangsbericht (zie bijlage Voortgangsbericht Rotterdamsebaan 2018/1) vindt u hiervan 
een uitgebreidere toelichting op de verschillende werkzaamheden.  
 
 
Monitoring MER 
Bij de vaststelling van het MilieuEffectRapport (MER) is de wens uitgesproken om de effecten van de 
aanleg van de Rotterdamsebaan tijdens de realisatiefase te monitoren. De resultaten van deze 
monitoring worden jaarlijks gebundeld en gerapporteerd. De monitoringsjaarrapportage 2017 is 
bijgevoegd (zie bijlage Monitoring MER Rotteramsebaan 2017). Uit de monitoring van de diverse m.e.r. 
thema’s blijkt dat er geen sprake is van bijstelling van verwachte effecten.  
Een punt van aandacht is de toename van het verkeer in het gebied rondom de Rotterdamsebaan. Deze 
toename wordt niet veroorzaakt door het project maar met name door autonome groei. Op de corridor 
Laan van Hoornwijck /Haagweg /Rijswijkseweg heeft een toename plaatsgevonden, als gevolg van 
afronding van herinrichtingswerkzaamheden (Rijswijkseweg). De toename van verkeer is niet zodanig 
groot dat dit leidt tot een significante toename van geluidsbelasting.   
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Schadebureau Rotterdamsebaan 
In 2017 heeft het Schadebureau Rotterdamsebaan 24 nieuwe schademeldingen ontvangen, waarvan 8 
uit Rijswijk. Het betreft meldingen en planschadeclaims van bewoners uit Park Hoornwijck. Een nadere 
toelichting treft u aan in het jaarverslag 2017 van het Schadebureau (zie bijlage jaarrapportage 2017 
Schadebureau Rotterdamsebaan). 
 

 
 

3. Gevolgen en/of vervolgtraject 
 

Het eerstvolgende voortgangsbericht Rotterdamsebaan ontvangt u na de zomer van 2018. 
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