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Aan de Raad, 

 

1. Onderwerp 

Beschikbaarstelling krediet voor tijdelijke huisvesting Montessorischool Parkrijk 

 

2. Voorstel 

Een krediet van € 3.449.630,00 (incl. BTW) beschikbaar te stellen voor het realiseren van 

tijdelijke huisvesting voor Montessorischool Parkrijk in RijswijkBuiten 

 

3. Inleiding 

Op grond van artikel 91 van de Wet op het primair onderwijs draagt de gemeenteraad 

respectievelijk het college van burgemeester en wethouders zorg voor de voorzieningen in 

de onderwijshuisvesting van de scholen op haar grondgebied. Dit betekent dat de gemeente 

moet zorgen voor voldoende onderwijshuisvesting. 

 

In het gebied RijswijkBuiten zijn inmiddels twee basisscholen gerealiseerd. Integraal 

Kindcentrum (IKC) Buitenrijck is met ingang van 1 januari 2018 gehuisvest in het 

permanente gebouw aan de Metelerkampstraat. Dit gebouw is geschikt voor de huisvesting 

van 12 groepen leerlingen. De school heeft  op basis van de teldatum 1 oktober 2018  

inmiddels 11 groepen leerlingen. Montessorischool Parkrijk is na de voorjaarsvakantie 2018 

begonnen met twee groepen leerlingen in de noodlokalen aan de Van Rijnweg die IKC 

Buitenrijck heeft verlaten. Deze noodlokalen bestaan uit een unit van 3 lokalen en een 

speellokaal en een aparte unit van 3 lokalen. Totaal kunnen hier 6 groepen leerlingen 

gehuisvest worden. Gezien het aantal aanmeldingen bij de scholen en de 

leerlingenprognoses heeft Montessorischool Parkrijk niet voldoende aan  

deze 6 lokalen tot het moment dat zij verhuizen naar de permanente locatie.  Op dit moment 

hebben beide scholen een leerlingenstop. 

 

De leerlingenprognose voor IKC Buitenrijck geeft aan dat de school in schooljaar 2019/2020 

huisvesting nodig heeft voor 16 groepen leerlingen.  

Montessorischool Parkrijk heeft op basis van het huidige aantal aanmeldingen met ingang 

van schooljaar 2020-2021 7 groepen leerlingen.  

 

Bij de bouw van de eerste woningen in RijswijkBuiten is er in eerste instantie vanuit gegaan 

dat voor de leerlingen die niet op de scholen in RijswijkBuiten geplaatst kunnen worden 

ruimte is op de reeds bestaande scholen in Rijswijk, met name in Steenvoorde Zuid. Deze 

scholen liggen op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 

Rijswijk 2015 (hierna de Verordening) binnen de verwijsafstand van 2 kilometer 

hemelsbreed. Echter ook op deze scholen groeit het aantal leerlingen, dus deze scholen 

hebben geen overschot in ruimte. Daarnaast is in 2015 een convenant gesloten tussen de 
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gemeenten Delft, Rijswijk en Midden - Delfland om de bestaande onderwijscapaciteit in het 

gebied Midden-Delfland/Den Hoorn, Delft/Voordijkshoorn/Harnaschpolder en 

RijswijkBuiten/Sion volledig te benutten en eventuele aanvragen om uitbreiding van 

onderwijshuisvesting niet in behandeling te nemen (de uitbreiding in Parkrijk is hierbij buiten 

beschouwing gelaten gezien de afstand naar de school in Delft). Echter ook op de scholen 

in Delft en Midden-Delfland neemt het aantal leerlingen toe, waardoor er ook hier geen 

ruimte is om nog leerlingen op te vangen.  

 

Daar komt bij dat door de procedure met DSM de nieuwbouw voor Montessorischool 

Parkrijk en hiermee de verhuizing naar het permanente gebouw, geschikt voor de 

huisvesting van 16 groepen leerlingen vertraagd is. Planning is nu dat het permanente 

gebouw begin 2021 in gebruik kan worden genomen. 

Om tot een goede oplossing voor beide scholen te komen is binnen het totale gebied van 

RijswijkBuiten een locatie gezocht om voor een periode van 10 jaar een semipermanent 

gebouw te plaatsen, bestaande uit 9 lokalen en nevenruimten voor de school en 3 ruimten 

voor het kinderdagverblijf.  

 

Aan de Laan van 't Haantje is per direct een locatie beschikbaar. Voordeel voor 

Montessorischool Parkrijk is dat de school gehuisvest wordt in de wijk waar ook de 

definitieve huisvesting gerealiseerd gaat worden. Montessorischool Parkrijk kan dan na de 

kerstvakantie begin 2020 verhuizen naar deze tijdelijke locatie. Daarnaast zal realisatie van 

onderwijshuisvesting op deze locatie zeer veel bijdragen aan de community opbouw in 

Parkrijk; een niet te onderschatten factor voor wijkopbouw en een herkenbare identiteit. 

Wanneer Montessorischool Parkrijk de lokalen aan de Van Rijnweg verlaat, kunnen deze 

(weer) in gebruik genomen worden door IKC Buitenrijck, zodat deze school voor 18 groepen 

huisvesting heeft.  

 

Na de verhuizing van Montessorischool Parkrijk naar de permanente huisvesting zal op 

basis van de leerlingenprognoses bekeken worden aan welke van de twee scholen de extra 

onderwijshuisvesting zal worden toegewezen. Het is ook mogelijk dat beide scholen een 

deel van het gebouw gaan gebruiken. Zeker is dat deze semipermanente huisvesting nog 

10 jaar in gebruik blijft. Omdat de semi-permanente units langer dan 7 jaar gebruikt worden 

is koop voordeliger dan huur.  

 

Voor de lange termijn zal bij het opstellen van de bouwplannen voor Pasgeld een locatie 

worden meegenomen voor het tijdelijk huisvesten van leerlingen van Montessorischool 

Parkrijk (op basis van de leerlingenprognose groeit de school tot maximaal 21 groepen) 

 

4. Beoogd effect 

Voldoende onderwijshuisvesting voor de leerlingen in RijswijkBuiten. 

 

5. Argumenten 

Op grond van de Wet op het primair onderwijs is de gemeente verantwoordelijk voor de 

onderwijshuisvesting op haar grondgebied. Op dit moment is er onvoldoende ruimte in de 

twee scholen om het aantal leerlingen in de wijk op te vangen. 
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6. Kanttekeningen 

De planning voor de bouw is afhankelijk van de nog te voeren bestemmingsplanprocedure.  

In plaats van aankoop van units voor onderwijshuisvesting is het ook mogelijk de units te 

huren. Dit komt echter over een periode van 10 jaar duurder uit dan het kopen van de units.  

 

 

7. Financiën 

Totaal investeringskosten volgens kostenraming € 3.604 593 

AF: sloopkosten, deze kosten zijn na 10 jaar te maken €    154.963 

 € 3.449.630 

BTW verhaalbaar op belastingdienst (investeringskosten schoolplein) €      71.685 

 € 3.377.945 

Totaal investeringskosten school inclusie kinderdagverblijf € 3.378.000 

  

De kapitaallasten van de totale investering met een looptijd van 10 jaar 

en 1% rente (10 jarige lening) 

 

€   371.580 

Bijkomende kosten: verzekering gebouw en inventaris € 1.000,00 

                                 Herstel vandalismeschade            € 1.500,00 

 

Totaal jaarlijkse lasten gemeente €   374.080 

AF: Huuropbrengst kinderdagverblijf 320 m² à € 182,80 €     58.496 

Resteert ten laste van de gemeente €   315.584 

 

Naar verwachting zal de school inclusief kinderdagverblijf in het 1e kwartaal 2020 in gebruik 

worden genomen. De kapitaallasten worden met ingang van 2021 ten laste van de 

exploitatie gebracht. De dekking van het resterende bedrag € 315.584 kan worden gelabeld 

uit de groei van het aantal jeugdigen in de cluster educatie van de algemene uitkering. 

Jaarlijks neemt het aantal jeugdigen met circa 5% toe. 

De financiële vertaling van deze groei in een toename van de algemene uitkering bedraagt 

circa € 75.000,00 structureel per jaar ten opzichte van 2018. In 2021 is deze extra dekking 

toegenomen tot € 225.000 en in 2022 tot € 300.000,00 en is nagenoeg kostendekkend. Hier 

staat tegenover het voordeel in 2020 van de ontvangen huur van het kinderdagverblijf en de 

groei van het aantal jeugdigen i 2019 en 2020, respectievelijk € 75.000,00 en € 150.000,00. 

Het onderstaande schema vanaf 2020 kan het een en ander verduidelijken.  

 

 2020 2021 2022 2023 

Jaarlijkse lasten €------------- € 374.080 € 374.080 € 374.080 

Opbrengsten     

Huuropbrengsten €   43.872 €   58.496 €   58.496 €   58.496 

Dekking alg. uitk € 150.000 € 225.000 € 300.000 € 375.000 

Voordelig 

verschil 

 

€ 193.000 

 

€ - 90.584 

 

€ - 15.584 

 

€  59.416 
 

 
De financiële consequenties worden meegenomen bij het opstellen van de 
gemeentebegroting voor de jaren 2020 e.v.  
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8. Vervolg 

Nadat het krediet beschikbaar is gesteld, zal de vergunningenprocedure worden gestart en 

zal de aanbestedingsprocedure worden ingegaan waarbij zowel offertes voor koop als voor 

huur worden opgevraagd zodat voor de meest voordelige oplossing kan worden gekozen. 

 

9. Communicatie 

Communicatie vindt plaats via de website van RijswijkBuiten en via de websites van de 

scholen. 

 

10. Bijlagen 

Geen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders, 

de secretaris, 

 

 

 

drs. M. Middendorp MPC 

de burgemeester, 

 

 

 

drs. M.J. Bezuijen 
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De gemeenteraad van Rijswijk, 

Bijeen in openbare vergadering op  

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

d.d. 23 april 2019, nr. 19-015 

 

 

B E S L U I T :  

 

Een krediet van € 3.449.630,00 (incl. BTW) beschikbaar te stellen voor het realiseren van tijdelijke 

huisvesting voor Montessorischool Parkrijk in RijswijkBuiten 

 

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van  

 

 

 

de griffier, 

 

 

 

 

J.A. Massaar, bpa 

 

 

 

de voorzitter, 

 

 

 

 

drs. M.J. Bezuijen 

 

 

 

 

 


