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1. Inleiding 

Deze rapportage bevat de evaluatie van de ontwikkelingen rond een burgerinitiatief.  

In augustus 2015 oppert een bewoonster van De Strijp, samen met enkele mede-hondenbezitters, 

het idee om een omheind losloopgebied voor honden te realiseren in haar woonwijk.  

De argumentatie die het idee ondersteunt, is voor het College van B&W aanleiding om in een 

convenant een proefperiode vast te leggen voor een deels met hekken omheind 

hondenlosloopveld, De Strijp - Endezant. 

Deze proefperiode van een jaar is middels een feestelijke opening op 25 oktober 2017 van start 

gegaan. In het B&W voorstel van deze proef staat om na deze termijn de effecten en 

wenselijkheid van de afsluiting te evalueren, alvorens tot een eventuele verlenging van de 

periode over te gaan. Dit rapport beoogt voldoende onderbouwing te leveren voor dat besluit. Het 

rapport bevat: 

 een beschrijving van de voornaamste gebeurtenissen en ontwikkelingen; 

 een evaluatie – inclusief leerpunten – van de proef wat betreft de omgang van de 

gemeentelijke organisatie met een burgerinitiatief. Dit is des te meer van belang omdat 

participatie een centraal beleidsthema is van het College van B&W. ‘Rijswijk maken we 

samen’ waar we actieve inbreng van inwoners om een bijdrage hieraan te leveren 

stimuleren; De leerpunten geven de gemeentelijke organisatie input voor verbetering bij 

toekomstige burgerinitiatieven.  

 de voornaamste conclusies. 

In het hoofdstuk hierna vindt u een beknopte samenvatting van het rapport. 

In de hoofdstukken die volgen, beschrijven we de gebeurtenissen in min of meer chronologische 

volgorde, onderverdeeld in vier fasen. De beschrijving wordt gevolgd door een analyse en 

afgesloten met een aantal  leerpunten (in groen kader). Ten behoeve van de leesbaarheid treft u 

meer gedetailleerde gegevens in de bijlagen, waarnaar u geregeld een verwijzing vindt.  
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2. Samenvatting 

In augustus 2015 neemt een bewoonster van de wijk De Strijp het initiatief om in haar wijk een 

omheind losloopgebied voor honden gerealiseerd te krijgen. De aanvraag hiervoor is royaal 

onderbouwd, met onder meer deze argumenten: 

 er zijn in Rijswijk geen veilige losloopterreinen voor honden; 

 overlast van hondenpoep is een van de grootste ergernissen in de wijk. 

De gemeente Rijswijk ziet in de argumentatie genoeg aanleiding om dit bewonersinitiatief te 

ondersteunen, zeker nadat initiatiefneemster in december 2015 54 steunbetuigingen heeft 

verzameld naar aanleiding van een krantenartikel en een handtekeningenactie. 

De gemeente voert tussen januari en augustus in 2016 intern onderzoek uit naar de meest 

geschikte locatie voor een omheind hondenlosloopgebied. In eerste instantie wordt het 

Kruisvaarderspark aangemerkt. Heroverwegingen leiden in het voorjaar van 2017 alsnog tot 

vaststelling van de bestaande losloopstrook De Strijp - Endezant als voorkeurslocatie. Eerder 

genoemde bezwaren tegen de locatie zijn of inmiddels weerlegd, of als aanvaardbaar risico 

binnen de proef geaccepteerd. Deze voorkeurslocatie wordt eind mei 2017 dan ook ter 

besluitvorming aan B&W voorgelegd.  

Inmiddels is het bewonersinitiatief in maart 2016 ook aangewezen als een van de vijf 

participatieprojecten in het traject Greenwish/Empowering People. Dat geeft mede inhoud aan 

het convenant, waarmee het B&W-besluit in juli 2017 wordt bekrachtigd om het deels met hekken 

afbakenen van hondenlosloopgebied De Strijp - Endezant als proefproject te markeren.  

Het convenant bevat naast uitgangspunten en voorwaarden vier doelstellingen: 

1. Het bevorderen van de sociale samenhang in de buurt 

2. Het vergroten van de sociale controle en het opruimen van de poep 

3. Het verminderen van hondenoverlast in omliggende omgeving 

4. Het bevorderen en activeren van bewonersparticipatie 

Om de proef te monitoren, wordt in het convenant (onder andere) opgenomen dat: 

 alle meldingen die betrekking hebben op de proef worden geregistreerd; 

 initiatiefneemster eens per maand het aantal honden en bezoekers telt.  

Het convenant wordt getekend op 1 september 2017. Vier dagen later krijgt het bedrijf Hexta 

opdracht voor het plaatsen van de hekken. Op 6 oktober informeert initiatiefneemster 

buurtbewoners per brief dat het College van B&W heeft ingestemd met het initiatief en dat op 9 

oktober wordt begonnen met de plaatsing. Dat heeft een aantal boze reacties tot gevolg. 

Bewonersorganisaties zijn vooraf niet of te laat geïnformeerd; buurtbewoners voelen zich 

overvallen door de plotselinge komst van de hekken die voor een aantal van hen de toegang tot 

het terrein belemmerd. 

Op 25 oktober 2017 opent wethouder Borsboom het omheinde losloopgebied. Dit onder protest 

van een aantal buurtbewoners dat hiervoor een demonstratievergunning heeft aangevraagd. 
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In de loop van het jaar vinden zowel de gebruikstellingen als de registratie van meldingen plaats. 

Het gebruik door hondenbezitters blijkt intensief. Er komen in de proefperiode daarnaast 43 

meldingen van overlast binnen; die blijken voornamelijk van een beperkte groep direct 

aanwonende bewoners afkomstig.  

Positieve reacties komen, naast de steunbetuigingen bij aanvang, vooral binnen via social media. 

In het gebied staat een bank, die na herhaalde klachten over privacy-inbreuk na ongeveer een 

half jaar door de gemeente wordt weggehaald. Dit zorgt voor verontwaardigde reacties bij de 

hondenbezitters, omdat de gemeente hen niet van tevoren heeft ingelicht. Kort gezegd zorgt de 

proef voor veel commotie in de wijk.  

De gemeente heeft in augustus 2018 Totta Research opdracht gegeven een evaluatieonderzoek 

te doen middels een bewonersenquête. Input hiervoor werd, na uitnodiging door de gemeente, 

door alle betrokken partijen geleverd. Dit met uitzondering van Buurtvereniging Park Endezant 

(opgericht 1 juni 2018), die aangaf eigen onderzoek te willen doen. (NB: Bij het opstellen van 

deze rapportage waren de uitkomsten daarvan (nog) niet beschikbaar gesteld). 

De enquête bevestigt het intensieve gebruik van het gebied. De respons is met 11% beperkt, 

maar 70% is vóór handhaving van het omheinde losloopgebied. Het advies van het 

onderzoeksbureau is tweeledig: 

 behoud de hekken om het gebied, om de veiligheid voor honden (en automobilisten) te 

blijven garanderen; 

 bied meer veilige losloopgebieden in Rijswijk aan, zodat het gebruik zich verspreidt en de 

overlast op deze locatie afneemt. 

Conclusies en aanbevelingen 

De gemeente omarmt participatietrajecten die bijdragen aan de stad en de samenleving en deze 

proef is mede bestempeld als experiment om hier kennis en ervaring in op te doen. Deze 

evaluatie laat zien dat uit de omgang met de proefomheining van De Strijp - Endezant voor de 

gemeente een aantal nuttige lessen te leren is gericht op de (regie)rol en inzet van de gemeente 

bij participatietrajecten. Die lessen komen in dit rapport terug als leerpunten voor toekomstige 

burgerinitiatieven. 

Hier mag genoemd worden dat de initiatiefneemster op verschillende manieren te weinig 

ondersteuning heeft ontvangen. Haar geduld is behoorlijk op de proef gesteld, onder meer door 

een vrij langdurig vaststellingsproces van de voorkeurslocatie. Haar niet aflatende energie en 

inzet verdienen des te meer bewondering.  

Vooraf is niet bewust stilgestaan bij de rol van de gemeente en die van de initiatiefneemster. 

Communicatie met de buurt is aan de initiatiefneemster overgelaten; zij heeft zelf de 

buurtbewoners over proef en de plaatsing van de hekken geïnformeerd. En dat zij in het 

convenant als eerstverantwoordelijke voor de afhandeling van klachten werd aangewezen, bleek 

al snel niet verantwoord; immers de gemeente gaat over haar eigen grond.  

  



De proefomheining van hondenlosloopgebied  

De Strijp - Endezant

Evaluatierapport van dit burgerinitiatief  Pagina 5 

Doordat in het voortraject niet alle betrokkenen zijn meegenomen, heeft de proef een valse start 

gehad. Direct aanwonenden van het omheinde hondenlosloopgebied De Strijp - Endezant geven 

in gesprekken met de gemeente aan positief te staan tegenover het initiatief, maar bezwaar te 

maken tegen de gekozen plek omdat zij er zelf geen hinder van willen ondervinden. 

Evaluatie van deze proef laat ook zien dat het convenant onvoldoende waarborgen biedt om de 

genoemde doelstellingen adequaat te toetsen. Wanneer je ‘bevordering’, ‘vergroting’ en 

‘vermindering’ wilt vaststellen, is een nulmeting als referentie nodig. Die nulmeting heeft 

ontbroken.  

Het omheinen van een losloopgebied voor honden voorziet overduidelijk in een behoefte, gezien 

het intensieve gebruik en de vele positieve reacties van hondenbezitters.  

Het omheinen van een losloopgebied voor honden nabij woningen heeft door dit intensieve 

gebruik tot overlast geleid voor direct omwonenden. Deze extra overlast heeft voor veel 

negatieve reacties van direct omwonenden gezorgd en bovendien spanningen opgeleverd tussen 

deze omwonenden en de gebruikers van het omheinde losloopgebied. 

Bovendien bleken de doelstellingen onvoldoende meetbaar geformuleerd. Daarom zijn ten 

behoeve van een adequate evaluatie 14 indicatoren toegevoegd die, zo niet direct meetbaar, dan 

toch goed herleidbaar zijn uit de binnengekomen reacties en de antwoorden op gerichte vragen 

in de bewonersenquête. Het aan de voorkant formuleren van meetbare indicatoren gekoppeld 

aan de doelstellingen is een belangrijk leerpunt voor toekomstige burgerinitiatieven.  

Dit leidt tot de volgende conclusies ten aanzien van de vier doelstellingen: 

1. Het bevorderen van de sociale samenhang in de buurt 

Voor- en tegenstanders zijn gedurende deze proef scherper tegenover elkaar komen te 

staan. De sociale samenhang in de buurt is daarmee niet bevorderd maar binnen de 

groep voorstanders en de groep tegenstanders juist weer wel.  

2. Het vergroten van de sociale controle en het opruimen van de poep 

Hondenbezitters bleken positief aanspreekbaar. Maar over en weer, tussen 

hondenbezitters en omwonenden, hebben scheldpartijen plaatsgehad en zijn 

bedreigingen geuit. Veelvuldig is een beroep gedaan op de wijkagent en team 

Handhaving. Het vergroten van de sociale controle lijkt daarmee ook slechts gedeeltelijk 

te zijn gehaald. 

3. Het verminderen van hondenoverlast in omliggende omgeving 

In de wijk werd minder hondenpoep aangetroffen dan vóór de proef. Wel werd hier en 

daar een loslopende hond in de wijk gesignaleerd. Het verminderen van de 

hondenoverlast in de wijk is daarmee grotendeels geslaagd. 

4. Het bevorderen en activeren van bewonersparticipatie 

Vooral een beperkte groep direct omwonenden zijn voortdurend zeer actief geweest in het 

bestrijden van de omheining van het losloopgebied. Daartoe hebben ze onder meer een 

eigen buurtvereniging opgericht. 

Ook de betrokkenheid van hondenbezitters en gebruikers van het losloopgebied is 

toegenomen. Tijdens deze proef zijn twee initiatieven binnengekomen voor soortgelijke 

veilige losloopgebieden voor honden. 

De doelstelling om bewonersparticipatie in Rijswijk te bevorderen en te activeren is 

daarmee gehaald.  
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Eindconclusie en aanbeveling 

Er is veel behoefte aan veilige (al dan niet omheinde) losloopgebieden voor honden in Rijswijk. 

De gemeente heeft veel waardering voor dit burgerinitiatief dat voorziet in deze behoefte en de 

wijze waarop initiatiefneemster en overige hondenbezitters zich hebben ingezet voor het 

welslagen van deze proef. De proef heeft tevens belangrijke leerpunten opgeleverd voor 

toekomstige burgerinitiatieven. De locatie van de proef heeft echter toenemende weerstand 

opgeroepen bij een aantal direct omwonenden vanwege de overlast die is ontstaan door het 

intensievere gebruik van de locatie.  

Dit alles leidt tot de aanbeveling om aan te sluiten bij de aanbevelingen van het 

onderzoeksrapport van Totta Research: 

1. behoud de hekken op deze locatie;  

2. bied meer veilige losloopgebieden voor honden aan in Rijswijk, zodat het gebruik zich 

verspreidt en de overlast op deze locatie afneemt. 

 

De hekken die bij wijze van proef gedurende de proefperiode zijn geplaatst, krijgen hierdoor een 

permanent karakter.  

Tot slot 

Momenteel vindt evaluatie plaats van het Hondenbeleid van Rijswijk. Tijdens 

inspraakbijeenkomsten op 5 en 12 juli jl. is toegezegd om de uitkomst van deze proef mee te 

nemen bij het opstellen van het nieuwe Hondenbeleid. Concreet betekent dit dat er in het nieuwe 

Hondenbeleid uitspraken worden opgenomen over aantallen, locaties/spreiding en inrichting van 

veilige hondenlosloopgebieden in Rijswijk.   

De leerpunten worden meegenomen bij de realisatie van toekomstige burgerinitiatieven om te 
kunnen profiteren van de opgedane kennis en ervaring bij dit experiment.    
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3. Beschrijving en beoordeling per fase 

De proefomheining van het hondenlosloopgebied kunnen we onderverdelen in vijf fasen: 

1. Voorbereiding (augustus 2015 – mei 2017) 

2. Besluitvorming (juli 2017 – september 2017) 

3. Uitvoering (september 2017 – oktober 2018) 

4. Evaluatie (juli 2018 – september 2018)  

5. Besluitvorming vervolg (oktober 2018)  

In de beschrijving van gebeurtenissen en ontwikkelingen volgen we in dit hoofdstuk de eerste 

drie fasen. 

3.1  Voorbereiding (augustus 2015 – mei 2017) 

In augustus 2015 oppert een bewoonster van De Strijp samen met enkele mede-hondenbezitters 

het idee om een omheind losloopgebied voor honden te realiseren in de wijk. In de aanvraag die 

op 26 augustus binnenkomt bij de gemeente wordt ter onderbouwing van dit idee aangegeven 

dat:  

 er in Rijswijk nergens veilige, omheinde hondenlosloopterreinen zijn; 

 overlast van hondenpoep één van de grootste ergernissen is in de wijk; 

 er bij een omheind terrein minder sprake van is overlast van hondenpoep, omdat 

gebruikers elkaar hier beter en gemakkelijker op aanspreken; 

 een dergelijk terrein een sociale functie heeft, ook voor mensen zonder hond; 

 een omheind veld ook door niet-hondenbezitters als prettig wordt ervaren (sommige 

mensen voelen zich onveilig bij loslopende honden); 

 een omheining voorkomt dat loslopende honden worden overreden; 

 een omheining voorkomt dat loslopende honden tegen ouderen of kinderen opspringen of 

achter joggers aanrennen, hetgeen beangstigend kan zijn;  

 op het terrein honden hun energie kwijt kunnen en daardoor prettiger in de omgang zijn 

en minder probleemgedrag vertonen; 

 veel mensen hun hond graag los laten lopen, maar dit niet durven of naar een 

buurtgemeente rijden waar dit wel veilig kan; 

 de initiatiefneemster zegt toe er samen met een aantal buurtbewoners voor te zorgen dat 

het terrein netjes blijft door dagelijks onderhoud (verwijderen van poep, zwerfafval en 

graafgaten). 

In deze onderbouwing ziet de gemeente Rijswijk voldoende aanleiding om dit bewonersinitiatief 

te ondersteunen. Wel krijgt initiatiefneemster de opdracht draagvlak te creëren in de wijk. In 

december overlegt zij 54 steunbetuigingen, waarop wethouder Borsboom in januari aangeeft de 

mogelijkheden onderzocht te willen hebben. 

Een overzicht van alle betrokken partijen vindt u in Bijlage 1. 
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In maart 2016 vindt het initiatief aansluiting bij het project Greenwish/Empowering People, als 

een van vijf participatieprojecten.  

Dit gebeurt gedurende een vrij lange voorbereidingsperiode om tot een geschikte locatiekeus te 

komen. In eerste instantie wordt door de behandelend ambtenaar gepoogd intern draagvlak te 

creëren voor het initiatief, door te onderzoeken welke locaties in aanmerking kunnen komen qua 

haalbaarheid in financiële, bestuurlijke, juridische, beleidsmatige en praktische zin. Dit 

haalbaarheidsonderzoek resulteert in augustus 2016 in een memo waarin de voorkeur uitgaat 

naar de in ongebruik geraakte voetbalvelden in het Kruisvaarderspark. Na een heroverweging 

van mogelijkheden en risico’s gaat alsnog de voorkeur uit naar het bestaande 

hondenlosloopgebied De Strijp - Endezant. Die voorkeur komt eind mei 2017 in het uiteindelijke 

voorstel ter besluitvorming aan het College van B&W.  

Een gedetailleerd overzicht van de gebeurtenissen vindt u in Bijlage 2. 

ANALYSE 

Gemeente Rijswijk wil graag initiatieven van haar inwoners stimuleren, ondersteunen en 

faciliteren. Bij aanvang van deze proef heeft ze onvoldoende ervaring hoe hieraan het best vorm 

en inhoud te gegeven. Gevolg hiervan is dat de voorbereidende fase relatief veel tijd in beslag 

heeft genomen. Nogal wat ambtenaren zijn zijdelings betrokken geweest bij de onderzoeken. In 

de tussentijd werd ook nog aangehaakt bij het project Greenwish/Empowering People. 

Een en ander maakt duidelijk dat het geduld van de initiatiefneemster, die aan alle verzoeken en 

opdrachten heeft voldaan, behoorlijk op de proef is gesteld.  

Niet onbelangrijk is bovendien de vraag waarom in de keuze van de locatie alsnog een 

voorkeurswijziging heeft plaatsgevonden.  

 

Een gedetailleerde vergelijking van beide locaties vindt u in Bijlage 3. 

Tegen de locatie De Strijp - Endezant werden vooral de volgende twee bezwaren ingebracht.  

1. Het gaat om een primaire ecologische verbindingszone. 

Dit bezwaar werd weerlegd met de volgende argumenten: 

  Er zijn in dit gebied op korte en middellange termijn geen activiteiten te verwachten 

om  de ecologische zone verder te ontwikkelen. 

 Het tijdelijk plaatsen van hekwerken aan de toegangswegen heeft naar verwachting 

geen negatieve invloed op de natuurwaarden en biodiversiteit van het gebied.  

2. Er is weerstand van direct omwonenden. 

Dit is meegenomen als risico voor de proef en ondervangen door:  

 de tijdelijkheid van de proef (periode van 1 jaar met evaluatie); 

 de mogelijkheid de proef stop te zetten bij ernstige overlast;  

 het monitoren van de meldingen van overlast en deze mee laten wegen in de 

evaluatie.  

 

De weerlegging van het eerste bezwaar verdient nadere toelichting. 

Tegenstanders beroepen zich op het Groenbeleidsplan 2010-2020, waarin loslopende honden in 

principe niet wenselijk worden geacht in een primaire ecologische verbindingszone.  
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Voorstanders beroepen zich op de  hondenkaart  waarin de groenstrook langs de Schaapweg is  

aangeduid als hondenlosloopgebied. Beide partijen hebben gelijk.  

Er is in dit gebied namelijk sprake van een dubbelfunctie die zich overigens op diverse plekken in 

Rijswijk voordoet door het multifunctionele gebruik van groene gebieden. Deze dubbelfuncties in 

groengebieden worden door de gemeentelijke organisatie erkend en geaccepteerd. In het 

proefgebied is dus sprake van een primaire ecologische verbindingszone waar loslopende 

honden zijn toegestaan, ook al is dat niet wenselijk.  

Een uitvoeriger schets van de ecologische zones en de hondenlosloopgebieden vindt u in Bijlage 

4. 

De binding van deze locatie met de initiatiefneemster en haar achterban (224 hondenbezitters in 

De Strijp) én de betere scores op een aantal andere variabelen gaven de doorslag om in het 

tweede memo de voorkeur te wijzigen naar losloopgebied De Strijp - Endezant.  

LEERPUNTEN TOEKOMSTIGE BURGERINITIATIEVEN 

 

1. Ieder initiatief krijgt een ambtelijk accounthouder toegewezen die als aanspreekpunt 

fungeert voor de initiatiefnemer en andere betrokken partijen.  

2. De ambtelijk accounthouder geeft binnen drie maanden uitsluitsel of een initiatief  

haalbaar is of niet en communiceert dit goed onderbouwd aan de initiatiefnemer.  

3. Indien haalbaar dan stelt de ambtelijk accounthouder samen met de initiatiefnemer een 

uitvoeringsplan op met daarin afspraken over tijdsplanning, budget, taakverdeling, 

communicatie en de vervolgfasen besluitvorming, uitvoering en evaluatie.  
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3.2 Besluitvorming (juli 2017 – september 2017)  

Het college gaat begin juli 2017 akkoord met het voorstel om bij wijze van proef de bestaande 

hondenlosloopstrook De Strijp - Endezant voor de duur van één jaar te omheinen. Evaluatie van 

de proef moet uitwijzen of er een vervolg aan wordt gegeven en zo ja, op welke wijze. 

Op 1 september 2017 vindt de ondertekening plaats van het convenant met betrekking tot het 

omheinde hondenlosloopgebied. 

Vier dagen later geeft de gemeente opdracht aan het bedrijf Hexta voor het plaatsen van de 

hekken. 

In het convenant zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten vastgelegd die ten grondslag liggen 

aan de proef:  

1. het convenant heeft betrekking op het losloopterrein in De Strijp; 

2. regulier gepland wijkonderhoud maakt geen deel uit van het convenant; de staande 

organisaties zijn en blijven verantwoordelijk voor al hun reguliere taken; 

3. het terrein blijft te allen tijde openbaar en voor iedereen toegankelijk; 

4. de gemeente zorgt voor afsluiting van het terrein middels een deugdelijk hekwerk (met 

een manspoort (2 zijden) en een machinepoort (2,50m br. aan 1 zijde)); 

5. na beëindiging wordt het terrein door de initiatiefnemers met gemeente in oude staat 

teruggebracht; 

6. de gemeente stelt een contactpersoon ter beschikking die zorg draagt voor de uitvoering, 

eventueel bijstand verleent bij klachten en zorg draagt voor de evaluatie; 

7. de initiatiefnemers zoeken naar mogelijkheden voor cofinanciering van het hekwerk. 

8. de initiatiefnemers dragen zorg voor een bord met duidelijke spelregels, waaronder 

opruimplicht, binnen het terrein; 

9. de initiatiefnemers zorgen voor het schoon en veilig in stand houden van het hekwerk en 

het terrein - onder meer door het verwijderen van zwerfvuil en hondenpoep - en voor het 

dichten van kuilen, zodat een grasmaaier het terrein ongehinderd kan blijven maaien; 

10. indien gewenst, dragen initiatiefnemers zorg voor het plaatsen van een bank; 

11. voor alle te plaatsen objecten is schriftelijke toestemming van de gemeente nodig; 

12. de initiatiefnemers nemen het voortouw bij mogelijke klachten en de omgang hiermee. Zij 

kunnen ondersteuning vragen wanneer dit nodig is; 

13. de initiatiefnemers zorgen na elf maanden voor een verslag van het verloop van het 

project en dienen dit in bij de contactpersoon. 

Doelstellingen 

Het gaat hier om een burgerinitiatief waarbij een groep bewoners hun directe woonomgeving 

positief probeert te beïnvloeden. Gedurende de proef kunnen positieve effecten verwacht 

worden. Deze zijn aanvullend als doelstellingen in het convenant opgenomen:  

1. Het bevorderen van de sociale samenhang in de buurt 

2. Het vergroten van de sociale controle en het opruimen van de poep 

3. Het verminderen van hondenoverlast in omliggende omgeving 

4. Het bevorderen en activeren van bewonersparticipatie 
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Bovendien bevat het convenant afspraken over de monitoring van de proef: 

 alle meldingen die binnenkomen bij het KCC of meldingen Openbare Ruimte en 

betrekking hebben op deze proef, worden geregistreerd; 

 de initiatiefnemers tellen eens per maand op verschillende tijden en verschillende dagen 

de aantallen bezoekers/honden. 

ANALYSE 

In het convenant is de initiatiefneemster als vertegenwoordiger van buurtbewoners omgeving De 

Strijp als een van de convenantpartners opgenomen. De formele vertegenwoordiger van 

buurtbewoners De Strijp is Bewonersorganisatie De Strijp, waarmee de gemeente een nauwe 

samenwerkingsrelatie onderhoudt. Daarnaast heeft Endezant (als onderdeel van De Strijp) een 

eigen bewonersvereniging Endezant. Beide organisaties zijn - tot hun ongenoegen - niet 

betrokken geweest bij de totstandkoming van de afspraken en ondertekening van het convenant. 

De initiatiefneemster is meer een vertegenwoordiger van de hondenbezitters in De Strijp dan van 

alle buurtbewoners, zoals het convenant suggereert.  

Juridisch gezien is er geen enkel bezwaar om een convenant af te sluiten met een natuurlijk 

persoon. Vanuit het oogpunt van continuïteit en kwetsbaarheid voor het welslagen van de proef is 

dit minder wenselijk. Het convenant voorziet bovendien niet in een situatie waarin 

initiatiefneemster door welke oorzaak dan ook als convenantpartner zou wegvallen; er zijn geen 

afspraken over vervanging, voortzetting of eventuele stopzetting van de proef. Dit legt een 

onevenredige verantwoordelijkheid bij de initiatiefneemster voor het nakomen van de afspraken 

en het behalen van de genoemde doelstellingen. 

Daarbij zij met nadruk vermeld dat initiatiefneemster zich niet aflatend en met een tomeloze 

energie heeft ingezet om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen voor deze proef. Ze 

voldeed steeds aan wat van haar verwacht werd en bleef in niet altijd makkelijke situaties 

voortdurend aanspreekbaar. 

Om te kunnen bepalen of de doelstellingen gedurende de proefperiode worden behaald is een 

nulmeting nodig. Alleen op basis daarvan kan worden vastgesteld of inderdaad sprake is van 

bevordering, vergroting of vermindering. Een dergelijke nulmeting heeft echter niet 

plaatsgevonden.  

Bovendien ontbreekt het in het B&W-voorstel aan voldoende meetbare indicatoren. Begrippen als 

sociale samenhang, sociale controle en bewonersparticipatie zijn dusdanig abstract dat zij eerst 

vertaald moeten worden naar meetbare indicatoren.  

In het convenant worden als enige meetbare indicatoren aangegeven: 

 het aantal meldingen van overlast in dit gebied;  

 het op verschillende dagen en tijdstippen tellen van het aantal gebruikers van het gebied.  

Hiermee zijn de resultaten van de vier doelstellingen echter onvoldoende te meten. Door het 

ontbreken van een nulmeting kan ook niet worden geconcludeerd of het sinds de omheining 

drukker of rustiger is geworden in het gebied en of er sprake is van toe- dan wel afgenomen 

overlast.  
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Ten behoeve van een adequate evaluatie zijn daarom per doelstelling meerdere indicatoren 

toegevoegd. De bespreking daarvan vindt u in Hoofdstuk 4. 

LEERPUNTEN TOEKOMSTIGE BURGERINITIATIEVEN 

 

1. Sluit een convenant bij voorkeur niet af met een natuurlijk persoon maar met een 

rechtspersoon, vanuit het oogpunt van continuïteit en kwetsbaarheid. Als toch wordt 

gekozen voor een natuurlijk persoon, neem dan in het convenant waarborgen op met 

afspraken over eventuele vervanging van de convenantpartner.  

2. Voer een nulmeting uit om het effect van de proef ten opzichte van de situatie voor de 

proef zichtbaar te kunnen maken.  

3. Formuleer meetbare indicatoren die aansluiten op de doelstellingen (SMART).  

 

 

3.3 Uitvoering (september 2017 – oktober 2018) 

Op 6 oktober 2017 verspreidt initiatiefneemster een brief onder de bewoners wier woning direct 

grenst aan het losloopgebied. Bewoners uiten hun ongenoegen hierover niet eerder 

geïnformeerd te zijn. Ook bewonersorganisaties geven aan zich gepasseerd te voelen. Hun 

ongenoegen over de “poepplek” haalt ook dagblad De Telegraaf. Een vergunning wordt 

aangevraagd voor een protestactie bij de op handen zijnde opening. 

Op 9 oktober starten de werkzaamheden voor het plaatsen van de hekken. Het zoeken naar 

cofinanciering door de initiatiefneemster (punt 4 in het convenant) heeft niets opgeleverd. De 

gemeente neemt zowel het plaatsen als de financiering van het hekwerk voor haar rekening.  

Op 25 oktober 2017 verricht wethouder Borsboom de feestelijke opening van de omheinde 

hondenlosloopplek Strijp - Endezant. Zij geeft daarmee het startschot voor de proefperiode van 

één jaar. Aan de buitenzijde van het terrein vindt tegelijkertijd de aangekondigde protestactie 

plaats. 

In de maanden die volgen komen met regelmaat klachten binnen over verschillende vormen van 

overlast: blaffende honden, poepstank, zwemmende honden in de sloot, parkerende 

hondeneigenaren, inbreuk op privacy. 

Ook voorstanders van het omheinde hondenlosloopgebied melden zich geregeld, per brief (e-

mail) en via BuurtApp ‘Nextdoor’: men is blij met het initiatief en de veilige speel- en uitrenplek 

voor de hond. Ook de Facebooksite “Hart van Rijswijk’ verschijnen voornamelijk positieve 

reacties. 

Een gedetailleerd overzicht van alle meldingen, gevoerde gesprekken en andere gebeurtenissen 

vindt u in Bijlage 5.  

Volgens het convenant kunnen initiatiefnemers ook zorgen voor de plaatsing van een bank. 

Hiervoor hebben zij wél cofinanciering weten te vinden (bijdrage Fonds 1818).  
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Vóór het plaatsen van de hekken stond er al een bank, op het midden van het terrein. Na 

herhaalde klachten over privacy-inbreuk van een inwoner die schuin tegenover deze bank woont, 

heeft de gemeente deze bank verwijderd.  

Dit leidde niet tot een afname van klachten door deze bewoner. Het leidde wél tot 

verontwaardigde reacties bij de gebruikers van het omheinde hondenlosloopgebied, die over 

deze verwijdering niet geïnformeerd waren. 

Op 15 augustus stuurt initiatiefneemster volgens afspraak een overzicht van in totaal 96 

telmomenten van honden en hun eigenaren.  

Dit overzicht vindt u in Bijlage 6. 

Op 23 augustus geeft de gemeente onderzoeksbureau Totta Research opdracht een 

bewonersenquête te houden. Vooraf is hiervoor bij alle betrokken partijen input opgehaald. De 

gemeente beoogt zo te voorkomen ‘slager te zijn die zijn eigen vlees keurt’. Alleen 

Buurtvereniging Park Endezant heeft geen input geleverd; ze gaf aan een eigen onderzoek te 

willen uitvoeren. De bevindingen daarvan waren bij het opstellen van deze rapportage (nog) niet 

beschikbaar gesteld. 

De uiterste inleverdatum van de enquête werd gesteld op 16 september. Via een unieke 

inlogcode konden dubbel ingevulde vragenlijsten (door één respondent maar liefst vijf keer) 

geëlimineerd worden. 

 

De respons op de enquête is beperkt: slechts 11% van de benaderden reageert.  

70% van hen blijkt positief over het omheinde hondenlosloopgebied, 20% is negatief (dit zijn 

vooral direct omwonenden (< 10 meter afstand tot het terrein). 

Op basis van deze uitkomsten adviseert Totta Research: 

 om de hekken te behouden, zodat de veiligheid (voor honden en automobilisten) van de 

huidige situatie behouden blijft; 

  om meerdere veilige losloopgebieden aan te bieden, zodat het gebruik zich spreidt over 

Rijswijk en de overlast op deze locatie vermindert.  

De onderzoeksrapportage van Totta Research vindt u in Bijlage 7.  

ANALYSE 

Het in kaart brengen van de feitelijke gebeurtenissen in de uitvoerende fase bleek geen 

eenvoudige opgave. Meldingen met betrekking tot deze proef zijn via diverse ingangen 

binnengekomen (schriftelijk per e-mail of brief en mondeling in overleg met ambtenaren of tijdens 

inspreekbeurten bij forum/raadsvergadering). Ze zijn op verschillende plekken in de 

gemeentelijke organisatie ter afhandeling aangeboden. Hierdoor is niet altijd een juiste routering 

gehanteerd, met vertraging in de afhandeling tot gevolg. Met het in kaart brengen van alle 

meldingen zijn nog openstaande meldingen boven water gekomen en alsnog afgehandeld.  

Het convenant vermeldt dat de gemeente een contactpersoon ter beschikking stelt, die zorg 

draagt voor de uitvoering en eventueel bijstand verleent bij klachten. Ook is opgenomen in het 

convenant dat de initiatiefnemers het voortouw nemen bij mogelijke klachten en kunnen 

ondersteuning vragen bij het omgaan ermee.  
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Gedurende de proef bleek het al gauw onverantwoord om initiatiefneemster het voortouw te laten 

nemen bij de klachtafhandeling. Gezien het risico van de weerstand bij omwonenden, dat in de 

besluitvormende fase al bekend was, is het sowieso onverantwoord geweest om deze passage 

op te nemen in het convenant. Initiatiefneemster had vanwege dit risico juist door gemeente uit 

de vuurlinie gehouden moeten worden, hetgeen uiteindelijk ook is gebeurd.  

Volgens het convenant zouden meldingen worden gemonitord. Er zijn in totaal 43 meldingen van 

overlast binnengekomen:  

 1 bewoner met 16 meldingen; 

 1 bewoner met 9 meldingen; 

 1 bewoner met 7 meldingen; 

 1 bewoner met 6 meldingen van overlast en 3 meldingen van ontevredenheid over het 

uitblijven van een serieuze reactie van gemeente op haar klachten.  

Deze vier bewoners zijn allen woonachtig in de herenhuizen Endezant grenzend aan het 

losloopgebied en tevens bestuurslid van Buurtvereniging Park Endezant. Samen zijn ze 

verantwoordelijk voor 38 van de 43 meldingen van overlast: ze vormen de harde kern van de 

tegenstanders van dit initiatief op deze plek.  

Buurtvereniging Park Endezant heeft haar opmerkingen en vragen met betrekking tot de proef 

samengevoegd in één document en deze op 1 augustus 2018 per e-mail aan gemeente gestuurd.  

Wijk De Strijp is het woongebied tussen de Sir Winston Churchilllaan, de Schaapweg, de 

Sammersweg en De Strijplaan. Deze wijk is, met in totaal 224 hondenbezitters, vanaf het begin 

de scoop van deze proef geweest. De bewonersenquête heeft zich in eerste instantie dan ook 

gericht op de in totaal ruim 1400 huishoudens in deze wijk. Aanvullend zijn de bewoners aan de 

overkant van de Schaapweg bij dit evaluatieonderzoek betrokken: dit bracht het totale 

adressenbestand op 1878. 

De enquête is door  203 respondenten ingevuld (waarvan 4 maal via telefonische ondersteuning). 

Het overgrote deel van de aangeschreven adressen heeft dus niet gereageerd (non respons van 

89%). Dit wijst op beperkte betrokkenheid van de wijkbewoners ten aanzien van deze proef. De 

meest waarschijnlijke verklaringen hiervoor zijn dat men niet in het bezit is van een hond of te ver 

van het proefgebied af woont.  

De bewonersenquête is in totaal door 14 direct aanwonenden ingevuld (= de helft van de in totaal 

28 herenhuizen aan Endezant); zij zijn allen negatief over de omheining. 11 van hen waren bij 

aanvang van de proef al negatief; gedurende de proef is de mening van 3 direct aanwonenden 

gewijzigd van positief naar negatief. Het percentage respondenten met een negatieve mening 

over het proefgebied neemt af naarmate de woonafstand tot het proefgebied toeneemt.  

69% van de respondenten blijkt positief over het omheinen van het losloopgebied.  

Hun percentage groeit naarmate de woonafstand tot het proefgebied toeneemt.  

De woonafstand lijkt daarmee een bepalende factor voor de mening over de proef.  

Als belangrijkste positieve aspecten komen naar voren de veiligheid voor de honden en de 

verminderde hondenpoep in de rest van het park en de wijk.  
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Het verwijderen van de bank door de gemeente, na herhaalde klachten over privacy-inbreuk, is 

slecht gevallen bij de gebruikers van het losloopgebied. Vooral het verzuim hierover vooraf te 

communiceren naar betrokkenen is hier debet aan. Bovendien achtten de hondenbezitters de 

klachten van overlast en inbreuk op privacy veroorzaakt door gebruikers van de bank ongegrond. 

Zij willen de bank terug, met name voor de hondenbezitters die slecht ter been zijn.  

LEERPUNTEN TOEKOMSTIGE BURGERINITIATIEVEN 

 

1. Hanteer voor bewonersinitiatieven in de gemeentelijke organisatie een vorm van 

zaakgericht werken, zodat een centraal dossier wordt aangelegd voor documentatie en 

registratie.  

2. Gemeente is bij een burgerinitiatief beslisser en opdrachtgever en dient  goed de regie te  

houden op de communicatie aan betrokkenen.  

3. Een taak als klachtenafhandeling  niet (ook niet deels)  overhevelen naar een natuurlijke 

persoon. Dit blijft een taak van gemeente of van een eventuele rechtspersoon waar het 

initiatief juridisch onder valt.  

4. Als tussentijds ingrepen nodig zijn die van invloed zijn op de uitvoering van het initiatief, 

dan dient de gemeente hierover tijdig en zorgvuldig te communiceren met de betrokken 

partijen.  

5. Burgerinitiatieven in groenzones (waar sprake is van multifunctioneel gebruik) kan 

weerstand oproepen bij mede gebruikers / direct omwonenden. Dit vergt een zorgvuldige 

afweging van belangen bij besluitvorming en goede communicatie aan betrokkenen.   
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4. De evaluatie van de proef 

De centrale vraag is natuurlijk of de vier doelstellingen bij deze proef, zoals geformuleerd in het 

convenant, zijn gehaald.  

Hiervóór werd al geconstateerd dat de indicatoren die tijdens de proef zijn gemonitord niet of 

onvoldoende indicatief zijn voor deze doelstellingen. Bovendien heeft een nulmeting ontbroken.  

Voor een adequate evaluatie is daarom per doelstelling een aantal indicatoren toegevoegd. Deze 

indicatoren zijn merendeels niet concreet meetbaar, maar wel te herleiden vanuit de vele reacties 

die zijn binnengekomen over dit initiatief via de formele (meldingen bij gemeente) en informele 

kanalen (social media). Bovendien bevatte de bewonersenquête een aantal vragen die nader 

inzicht mogelijk maakten in de mate waarin de doelstellingen als gehaald kunnen worden 

beschouwd.  

Hieronder evalueren we de vier doelstellingen aan de hand van de (later) toegevoegde 

indicatoren. 

Doelstelling 1: Het bevorderen van de sociale samenhang in de buurt 

Indicatoren doelstelling 1:  

Zijn er gedurende de proef indicaties dat:  

 het initiatief aan sympathie heeft gewonnen onder de buurtbewoners of juist aan 

sympathie heeft ingeboet?  

 het aantal positieve reacties t.o.v. negatieve reacties is toe- dan wel afgenomen?  

 de tegenstellingen tussen voorstanders en tegenstanders zijn toe- of afgenomen? 

 buurtbewoners willen dat de omheining blijft of verdwijnt?  

Aan de reacties gedurende de proef en aan de uitslag van de bewonersenquête is te zien dat de 

mening bij de direct aanwonenden negatiever is geworden en de mening van overige 

buurtbewoners juist positiever. Tegenstanders en voorstanders zijn scherper tegenover elkaar 

komen te staan; de uitingen van ongenoegen naar elkaar toe zijn toegenomen in aantal en 

intensiteit. Wel is de sociale samenhang binnen de groep voorstanders en de groep 

tegenstanders bevorderd. De proef de sociale samenhang in de buurt zelf niet bevorderd. Deze 

doelstelling is niet gehaald.  

Doelstelling 2: Het vergroten van de sociale controle en het opruimen van de poep 

Indicatoren doelstelling 2: 

Zijn er gedurende de proef indicaties dat:  

 het elkaar aanspreken op wangedrag door buurtbewoners is toe- of afgenomen? 

 buurtbewoners zich veilig genoeg voelen om elkaar aan te spreken?  

 buurtbewoners openstaan voor commentaar op/correctie door elkaar?  

 buurtbewoners hun problemen voornamelijk onderling oplossen?  

Uit de reacties gedurende de proef en de uitslag van de bewonersenquête is gebleken dat het 

elkaar (durven) aanspreken op gedrag persoonsafhankelijk is. Er zijn positieve reacties van direct 

omwonenden die op een normale manier met hondenbezitters in gesprek konden.  
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Er zijn ook positieve reacties van hondenbezitters die vooral onderling elkaar aanspreken op 

gedrag (opruimen poep, dichtmaken graafkuilen, beperken overlast voor direct omwonenden). 

Maar er zijn ook negatieve reacties over scheldpartijen en zelfs bedreigingen die tussen 

omwonenden en hondenbezitters hebben plaatsgehad. Ook zijn er negatieve reacties van 

hondenbezitters over de in hun ogen overdreven en/of vaak ongegronde meldingen van overlast 

door direct omwonenden. Er is voor het corrigeren van gedrag alsnog veelvuldig een beroep 

gedaan op gemeente, team Handhaving en wijkagent in plaats van het onderling op te lossen. De 

doelstelling om de sociale controle te vergroten lijkt daarmee slechts gedeeltelijk te zijn gehaald.  

Het opruimen van de hondenpoep op het proefgebied is door de gebruikers voortvarend ter hand 

genomen. Er is van direct aanwonenden een enkele melding van stankoverlast binnengekomen, 

maar over het algemeen blijkt uit de reacties dat de hoeveelheid hondenpoep op het 

hondenlosloopgebied enorm is afgenomen in vergelijking met de situatie voor de omheining. 

Deze doelstelling is zeker gehaald.  

Doelstelling 3: Het verminderen van hondenoverlast in omliggende omgeving 

Indicatoren doelstelling 3:  

Zijn er gedurende de proef indicaties dat:  

 er buiten het omheinde gebied minder sprake is van overlast (blaffen, poep) door 

honden?  

 honden buiten het omheinde gebied aangelijnd lopen?  

 de verwachte aanzuigende werking niet tot parkeeroverlast heeft geleid?  

Uit de reacties gedurende de proef en de bewonersenquête blijkt dat er in de overige delen van 

het Park Endezant én in de wijk zelf minder hondenpoep wordt aangetroffen dan vóór de 

omheining van het losloopgebied. Wel zijn meerdere meldingen binnengekomen voorzien van 

foto’s van loslopende honden in de woonwijk (waar een aanlijnplicht geldt); ook zetten sommige 

hondenbezitters hun fiets tegen het hek aan. De veronderstelde aanzuigende werking van 

hondenbezitters van buiten De Strijp of zelfs van buiten Rijswijk heeft geen meldingen van 

parkeeroverlast tot gevolg gehad. Op een enkele loslopende hond in de wijk na is de doelstelling 

om de hondenoverlast in de omliggende omgeving te verminderen grotendeels gehaald.  

Doelstelling 4: Het bevorderen en activeren van bewonersparticipatie 

Indicatoren doelstelling 4  

Zijn er gedurende de proef indicaties dat:  

 bewoners meer betrokken zijn geraakt bij het welzijn /leefklimaat van hun wijk?  

 een bewonersenquête een hoge respons en betrokkenheid laat zien?  

 er vanuit andere wijken in Rijswijk belangstelling is voor soortgelijke initiatieven?  

Met een respons van 11% op de bewonersenquête in de totale onderzoeksgroep van 1878 

huishoudens kan geconcludeerd worden dat de betrokkenheid van de buurtbewoners bij dit 

bewonersinitiatief nogal beperkt is. Hoe dichter men echter bij het proefgebied woont, des te 

hoger de respons, met een respons van 50% bij de direct aanwonenden (afstand < 10 meter). De 

proef heeft vooral bij deze direct omwonenden geleid tot een grotere mate van 

bewonersparticipatie.  
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Een beperkte groep omwonenden heeft een eigen buurtvereniging (Park Endezant) opgericht en 

zijn van het begin af aan erg actief geweest in het bestrijden van de in hun ogen ongewenste 

(komst van de) omheining van het losloopgebied.  

Zij hebben geprotesteerd tijdens de opening, ingesproken tijdens een raadsvergadering, een 

persoonlijk gesprek gevoerd met de wethouder, diverse WOB-verzoeken ingediend, tal van 

meldingen van overlast ingediend en met tal van ambtenaren contact gehad over deze 

meldingen van overlast.  

Anderzijds is de betrokkenheid vanuit de hondenbezitters/gebruikers ook toegenomen, mede als 

reactie op de tegenstand vanuit de direct omwonenden. Ook zij hebben gesprekken gevoerd met 

wethouder en ambtenaren om uiting te geven aan hun betrokkenheid en enthousiasme omtrent 

deze proef.  

Gedurende de proef zijn er twee initiatieven binnengekomen om soortgelijke (veilige) 

losloopgebieden voor honden te realiseren. Bewoners rondom het Huis te Hoornpark hebben een 

aanvraag ingediend om een gedeelte van het park (nu verbodsgebied voor honden) in te richten 

als losloopgebied voor honden. De bewonersorganisatie RijswijkBuiten wil ook graag een 

losloopgebied voor honden ingericht zien. Beide initiatieven zijn in afwachting van de uitkomsten 

van deze proef.  

De doelstelling om bewonersparticipatie in Rijswijk te bevorderen en te activeren is daarmee 

gehaald.  
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5. Kernconclusies en aanbevelingen voor het vervolg 

Deze rapportage leidt tot twee kernconclusies: 

 Het omheinen van een losloopgebied voor honden overduidelijk in een behoefte voorziet, 

gezien het intensieve gebruik en de vele positieve reacties van hondenbezitters.  

 Het omheinen van een losloopgebied voor honden nabij woningen door dit intensieve 

gebruik tot extra overlast leidt voor direct omwonenden. Deze extra overlast heeft voor 

veel negatieve reacties van direct omwonenden gezorgd en bovendien spanningen 

opgeleverd tussen deze omwonenden en de gebruikers van het omheinde losloopgebied. 

Die conclusies leiden tot de volgende aanbevelingen 

Er is veel behoefte aan veilige (al dan niet omheinde) losloopgebieden voor honden in Rijswijk. 

De gemeente heeft veel waardering voor dit burgerinitiatief dat voorziet in deze behoefte en de 

wijze waarop initiatiefneemster en overige hondenbezitters zich hebben ingezet voor het 

welslagen van deze proef. De proef heeft tevens belangrijke leerpunten opgeleverd voor 

toekomstige burgerinitiatieven. De locatie van de proef heeft echter toenemende weerstand 

opgeroepen bij een aantal direct omwonenden vanwege de overlast die is ontstaan door het 

intensievere gebruik van de locatie.  

Dit alles leidt tot de aanbeveling om aan te sluiten bij de aanbevelingen van het 

onderzoeksrapport van Totta Research: 

1. behoud de hekken op deze locatie;  

2. bied meer veilige losloopgebieden voor honden aan in Rijswijk, zodat het gebruik zich 

verspreidt en de overlast op deze locatie afneemt. 

De hekken die bij wijze van proef gedurende de proefperiode zijn geplaatst, krijgen hierdoor een 

permanent karakter. 

Tot slot 

Momenteel vindt evaluatie plaats van het Hondenbeleid van Rijswijk. Tijdens 

inspraakbijeenkomsten op 5 en 12 juli jl. is toegezegd om de uitkomst van deze proef mee te 

nemen bij het opstellen van het nieuwe Hondenbeleid. Concreet betekent dit dat er in het nieuwe 

Hondenbeleid uitspraken worden opgenomen over aantallen, locaties/spreiding en inrichting van 

veilige hondenlosloopgebieden in Rijswijk.   

De leerpunten worden meegenomen bij de realisatie van toekomstige burgerinitiatieven om te 

kunnen profiteren van de opgedane kennis en ervaring bij dit experiment.   
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BIJLAGE 1 

De betrokken partijen 

1. Initiatiefneemster.  

2. Bewonersorganisatie De Strijp vertegenwoordigd door de voorzitter. 

3. VvE Burcht Endezant 2 vertegenwoordigd door de voorzitter.  

4. Buurtvereniging Park Endezant vertegenwoordigd door de voorzitter1.  

5. Bewonersvereniging Endezant vertegenwoordigd door de voorzitter2. 

6. Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord vertegenwoordigd door de voorzitter.  

7. Gemeente Rijswijk vertegenwoordigd door senior beleidsmedewerker Dierenwelzijn.  

  

                                                

1 Op 1 juni 2018 is Buurtvereniging Park Endezant opgericht. Op 28 juni 2018 hebben zij gemeente Rijswijk 
daar schriftelijk van in kennis gesteld. 

2 Het bestuur van bewonersvereniging Endezant heeft in haar bestuursvergadering van 12 juli 2018 
besloten om af te treden, omdat met de oprichting van buurtvereniging Park Endezant een voor hen 
onwerkbare situatie is ontstaan. Bewonersvereniging Endezant is derhalve geen partij meer in deze 
evaluatie. 
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BIJLAGE 2 
Fase 1 Voorbereiding (augustus 2015 – mei 2017) 

De feitelijke gebeurtenissen 

Datum Gebeurtenis 

26-8-2015 Het verzoek voor een omheind losloopgebied voor honden komt binnen bij 

gemeente Rijswijk, afkomstig van initiatiefneemster. 

Sept. 2015 JvdB wordt ambtelijk behandelaar en eerste verkennende gesprekken 

vinden plaats. initiatiefneemster moet draagvlak creëren voor haar plan bij 

de buurtbewoners. Opdracht is minimaal 50 handtekeningen.  

25-11-2015 Bewonersavond BO De Strijp met verhitte discussie als initiatiefneemster 

steun vraagt voor het plan omheining losloopgebied Strijp - Endezant. Door 

de commotie worden er deze avond geen handtekeningen opgehaald.  

28-11-2015 Groot Rijswijk plaats artikel over het initiatief met oproep om 

steunbetuigingen via e-mail aan initiatiefneemster toe te sturen.  

Dec. 2015 Initiatiefneemster ontvangt in totaal 54 steunbetuigingen en informeert 

JvdB.  

Dec. 2015  Overleg initiatiefneemster en JvdB waarin de steunbetuigingen worden 

overhandigd en JvdB een overzicht heeft met het aantal hondenbezitters in 

De Strijp (224). JvdB zegt toe het met de wethouder te bespreken.  

Januari 2016  Wethouder MB steunt het initiatief en wil de mogelijkheden voor realisatie 

onderzocht hebben.  

Januari 2016 

t/m augustus 

2016  

Intern locatieonderzoek door JvdB bij diverse afdelingen. Onderzochte 

locaties:  

 Huis te Landelaan (achter het dierenasiel) 

 Losloopstrook Strijp - Park Endezant 

 Ongebruikte voetbalvelden Kruisvaarderspark 

 Park Overvoorde 

 Veld achter Wellant College 

 Voormalig TEDO terrein  

Locaties zijn onderzocht op: strijdigheid bestemmingsplan, 

vergunningsplicht, archeologie, ecologie, bodemonderzoek nodig, 

parkeermogelijkheden, inrichtingsmogelijkheden omheining, voldoende 

oppervlakte, maaibeleid, risico op overlast / klachten, financiën, 

bereikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, mogelijkheid plaatsen bankje 

en afvalbakken en informatieborden, handhaving, toezicht, eventuele 

strijdigheid met ander beleid.  
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Datum Gebeurtenis 

Maart 2016 Het initiatief vindt aansluiting bij project Greenwish/EmpoweringPeople als 

1 van de 5 participatieprojecten van gemeente Rijswijk. RvN is 

contactpersoon en nodigt initiatiefneemster uit voor deelname en 

bijeenkomst.  

20-04-2016 Overleg (met verslag) tussen initiatiefneemster, JvdB en RvN. In dit verslag 

staan de knelpunten van het initiatief en de zoektocht naar de 

gemeentelijke rol verwoord.  

24-05-2016 Initiatiefneemster vraagt in e-mail bericht aan JvdB of er nog 

ontwikkelingen zijn en geeft suggestie veldje hoek Generaal Spoorlaan / 

Kennedylaan.  

25-05-2016 JvdB antwoord dat initiatiefneemster nogmaals het initiatief op 

overtuigende wijze moet opschrijven om inwoners en bestuur te 

overtuigen.  

30-05-2016  Initiatiefneemster stuurt het hele verhaal onderbouwd met argumenten, 

krantenartikel en voorbeeld uit andere gemeente toe aan JvdB.  

Juni 2016 Initiatiefneemster neemt deel aan “durf te vragen” training met tips over 

crowdfunding, fondswerving en subsidie aanvragen.  

Augustus 

2016 

Eerste memo “hondenlosloopveld” van JvdB a.d.h.v. de uitkomsten van het 

interne locatieonderzoek waar het Kruisvaarderspark als meest geschikte 

locatie wordt genoemd. Dit memo bevat nog veel openstaande vragen.  

25 -10-2016 Slotbijeenkomst project Greenwish/Empowering People traject in info 

centrum Plaspoelpolder.  

21 -11-2016 JvdB overleg met wijkcoördinator CvT. Stellen samen een actielijst op voor 

verdere ondersteuning aan het initiatief.  

12-12-2016 Bespreking in AmPO met wethouder MB over voortgang initiatief.  

15-12-2016 Overleg initiatiefneemster, JvdB, CvT, RvN (tevens verslag) en notitie over 

voortgang initiatief. Locatieonderzoek heeft het aantal gereduceerd tot drie 

locaties(Voetbalvelden Kruisvaarderdspark, bestaande losloopstrook Strijp, 

voormalig TEDO terrein (niet goed uitgewerkt) RvN concludeert dat 

Gemeente aan zet is voor het vervolg.  

12-1-2017 Ambtelijk overleg (JvdB, CvT, MvS, MvdL, RdB) strategie hoe verder om te 

gaan met het initiatief. RdB geeft aan dat er geen plannen zijn om de 

ecologische verbindingszone Schaapweg de komende jaren te 

ontwikkelen. Dit hoeft dus geen bezwaar te zijn voor deze locatie.  
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Datum Gebeurtenis 

Februari 2017 Ambtelijk overleg met management waarin is besloten om andere 

ambtelijke trekker te zoeken voor dit initiatief. JvdB stelt een memo op voor 

de overdracht aan haar opvolger.  

28-03-2017 Tweede memo van JvdB “Omheind losloopveld in Strijp op initiatief van 

buurtbewoners”. In deze memo de voorkeur voor omheining van de 

bestaande losloopstrook Strijp - Endezant.  

April 2017 YM neemt het dossier over van JvdB en introduceert zich aan 

initiatiefneemster en zegt toe het College van B&W op korte termijn een 

besluit te laten nemen a.d.h.v. deze tweede memo.  

02-05-2017 YM ontvangt offerte van het bedrijf Hexta en tekening voor het plaatsen 

van het hekwerk.  

30-05-2017 YM levert Collegevoorstel inclusief toelichting op voor besluitvorming.  
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BIJLAGE 3 

Afwegingen bij twee locaties 

Variabele Voetbalveldjes Kruisvaarderspark Honden losloopgebied Strijp-Endezant 

Archeologie Geen belemmering voor een 

omheind hondenlosloopgebied. 

Geen belemmering voor een 

omheind hondenlosloopgebied. 

Bereikbaarheid Centrale ligging goed bereikbaar met 

de auto, openbaar vervoer, fiets en 

lopend, geschikt voor alle 

hondenbezitters in Rijswijk.  

Naast woonwijk De Strijp niet goed 

bereikbaar met de auto (geen 

parkeerplek) en openbaar vervoer, 

wel met de fiets, lopend en specifiek 

geschikt voor hondenbezitters in De 

Strijp.  

Bestemmingsplan Bestemming op deze locatie is sport 

dus moet gewijzigd worden om dit in 

te kunnen richten als honden 

losloopgebied. Hiervoor bestaan 

procedures zodat dit geen 

onoverkomelijk bezwaar is. 

Het gebied is al een 

hondenlosloopstrook dus qua 

bestemming wijzigt er niets. 

Bodemonderzoek Niet van toepassing. Niet van toepassing. 

Ecologie Twee velden zijn speciaal ingezaaid 

om als drachtgebied te fungeren voor 

bijen en andere insecten. Een derde 

veld is kort gemaaid en vormt 

ecologisch geen bezwaar hier een 

honden losloopgebied van te maken, 

hierbij opgemerkt dat loslopende 

honden een negatieve invloed 

hebben op de biodiversiteit in dat 

gebied.  

De losloopstrook is  tevens een 

primaire ecologische verbindingszone 

waar loslopende honden niet 

gewenst zijn. (Groenbeleidsplan) 

Het plaatsen van hekken vormt een 

belemmering voor doorgang door dit 

gebied voor andere dieren. 

Loslopende honden hebben een 

negatieve invloed op de biodiversiteit 

in dat gebied.  

Financiën Cofinanciering vanuit de 

initiatiefnemers waarschijnlijk lastiger 

te realiseren omdat het gebied geen 

binding heeft met een specifieke wijk.  

Cofinanciering via fondswerving en 

crowdfunding van buurtbewoners / 

buurtorganisaties.  

Handhaving en 

toezicht 

Gebied ligt afgelegen hetgeen 

toezicht houden en handhaving 

bemoeilijkt. Sociale controle door de 

gebruikers van het gebied.  

Gebied is goed overzichtelijk en 

bereikbaar voor toezichthouders en 

handhavers. Sociale controle door 

omwonenden en gebruikers van het 

gebied.  
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Variabele Voetbalveldjes Kruisvaarderspark Honden losloopgebied Strijp-Endezant 

Inrichtings-

mogelijkheden 

De toegangsweg naar het veld kan 

afgesloten worden met een hek. Het 

veld is omringd door sloten met riet 

hetgeen een natuurlijke omheining 

vormt. Vraag is of dat voldoende is 

om honden op het terrein te houden 

of dat alsnog hekken nodig zijn.  

Het terrein is eenvoudig met hekwerk 

bij de toegangswegen af te sluiten.  

Maaibeleid Het hekwerk moet dusdanig geplaatst 

worden dat het geen belemmering 

vormt voor het maaien. Dit is 

mogelijk. 

Het hekwerk moet dusdanig geplaatst 

worden dat het geen belemmering 

vormt voor het maaien. Dit is 

mogelijk. 

Mogelijkheid 

plaatsen bankje, 

afvalbakken en 

informatieborden  

Geen probleem.  Geen probleem.  

Oppervlakte  Ruim voldoende.  Ruim voldoende. 

Parkeren Er is voldoende parkeermogelijkheid 

op de van Vredenburchweg.  

Geen extra parkeermogelijkheid, 

indien hondenbezitters van buiten de 

wijk met de auto komen dan geeft dat 

extra parkeerdruk in de wijk.  

Risico op overlast / 

klachten 

Ruime afstand tot woningen 

waardoor de kans op overlast (geluid, 

stank, parkeren) nihil is. 

Dicht bij woningen met weerstand bij 

direct omwonenden vanwege 

toename overlast (geluid, stank, 

parkeren). 

Strijdigheid met 

ander beleid 

Geen.  Dubbelfunctie  met het 

Groenbeleidsplan 2010-2020 i.v.m. 

de primaire ecologische 

verbindingszone.  

Toegankelijkheid Het terrein ligt in het 

Kruisvaarderpark en is vrij 

toegankelijk.  

Het plaatsen van hekken belemmert 

de toegankelijkheid voor minder 

validen.  

Het gebied is vrij toegankelijk. Het 

plaatsen van hekken belemmert de 

toegankelijkheid voor minder validen.  

Veiligheid Het gebied ligt in het 

Kruisvaarderpark afgelegen van 

woningen en doorgaande wegen. Dit 

kan (in het donker) voor 

hondenbezitters een gevoel van 

onveiligheid geven.  

Nabij woningen en doorgaande weg 

met voldoende sociale controle.  
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Variabele Voetbalveldjes Kruisvaarderspark Honden losloopgebied Strijp-Endezant 

Vergunningsplicht Omgevingsvergunning omdat het 

afwijkt van de bestemming.  

Niet van toepassing 

BIJLAGE 4 

Primaire ecologische verbindingszone versus hondenlosloopgebied  

Op 12 augustus 2008 is een uitvoeringsvoorschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening 

(APV) door het College van B&W vastgesteld met een nieuwe hondenkaart voor Rijswijk met 

daarin alle losloopgebieden en verbodsgebieden voor honden.  

Op 8 september 2008 is deze nieuwe hondenkaart gepubliceerd in Groot Rijswijk en is de 

nieuwe hondenkaart van kracht gegaan. De gehele groenstrook langs de Schaapweg is daarbij 

aangemerkt als losloopgebied voor honden. In navolgende jaren is de hondenkaart voor Rijswijk 

op onderdelen aangepast (o.a. op 28 juli 2009, 13 september 2011 en 9 juni 2015). Tot op de 

dag van vandaag is deze groenstrook langs de Schaapweg echter hondenlosloopgebied 

gebleven en als dusdanig ook vastgelegd in de APV en te vinden op de gemeentelijke website.  
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In december 2009 is het Groenbeleidsplan 2010 – 2020 vastgesteld. In het Groenbeleidsplan 

2010-2020 staat de gehele groene strook langs de Schaapweg aangemerkt als een primaire 

ecologische verbindingszone. Op pagina 22 van het Groenbeleidsplan 2010-2020 is het volgende 

te lezen: “In primaire verbindingszones is de verstoring van fauna funest voor het functioneren 

van een verbindingszone als totaal. Daarom zijn loslopende honden in primaire verbindingszones 

niet gewenst”.  

In de rest van het Groenbeleidsplan 2010-2020 worden verder geen uitspraken gedaan over 

(loslopende) honden in de secundaire verbindingszones, de Landgoederenzone en de 

Stadsparkzone. Zie onderstaande kaart voor de primaire en secundaire ecologische 

verbindingszones.  

 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Rijswijk/CVDR107487.html 

  

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Rijswijk/CVDR107487.html
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De proef Omheining hondenlosloop-gebied De Strijp - Endezant heeft tegenstanders en 

voorstander van het initiatief tegenover elkaar gezet. Tegenstanders beroepen zich op het 

Groenbeleidsplan 2010 - 2020 waarin dit gebied staat aangemerkt als primaire ecologische 

verbindingszone waar loslopende honden niet gewenst zijn. Voorstanders beroepen zich op de 

hondenkaart waarin dit gebied staat aangemerkt als een losloopgebied voor honden. Beide 

partijen hebben gelijk, want beiden zijn door het College van B&W vastgesteld beleid.  Er is in het 

proefgebied sprake van een dubbelfunctie die ook door de gemeentelijke organisatie wordt 

erkend en geaccepteerd, In het proefgebied park Endezant is dus sprake van een primaire 

ecologische verbindingszone waar loslopende honden zijn toegestaan, ook al is dat niet gewenst.   

Dubbelfuncties in groengebieden  

De dubbelfunctie  tussen het Groenbeleid en de hondenkaart speelt zich niet alleen af op de 

groenstrook langs de Schaapweg, maar ook in andere primaire ecologische verbindingszones. 

Zie de gele arceringen in onderstaande kaart. (NB: de roze arceringen zijn de secundaire 

verbindingszones die tevens hondenlosloopgebied zijn)  

 

 

Het is zeer gebruikelijk om in parken en groengebieden meerdere functies onder te brengen daar 

er namelijk onder onze inwoners tal van wensen en behoeften bestaan voor het gebruik van het 

groen. We erkennen en accepteren dit multifunctioneel gebruik van onze groengebieden ook al 

leidt dit wel eens tot botsingen tussen de diverse gebruikers.  

.   
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BIJLAGE 5 

Overzicht van gebeurtenissen in de uitvoeringsfase 

Om redenen van privacy zijn de meldingen geanonimiseerd.  

Datum Gebeurtenis 

06-10-2017 Initiatiefneemster verspreidt informatiebrief onder bewoners wiens woning 

direct grenst aan het losloopgebied. In de brief staat o.a. dat gemeente 

toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van de hekken en de datum 

van de opening.  

09-10-2017 Aanvang werkzaamheden voor het plaatsen van de hekken.  

10-10-2017 Bewoner vraagt toestemming / vergunning voor een protestactie tijdens de 

opening op 25 oktober.  

11-10-2017 Bewonersvereniging Endezant uit hun ongenoegen niet geïnformeerd te 

zijn over de komst van hekken bij het losloopgebied voor honden te Strijp - 

Endezant. 

11-10-2017 Bewoner uit ongenoegen niet geïnformeerd te zijn over de komst van 

hekken bij het losloopgebied voor honden te Strijp - Endezant. 

17-10-2017 Bewonersorganisatie De Strijp uit ongenoegen niet geïnformeerd te zijn 

over de komst van hekken bij het losloopgebied voor honden te Strijp - 

Endezant. 

17-10-2017 Telegraaf artikel “Balen van honden poepplek”. 

17-10-2017 Aanvullende informatie wordt verstrekt voor de vergunning voor de 

protestactie.  

19-10-2017 Gemeente geeft toestemming om onder voorwaarden een protestactie te 

houden tijdens de opening 25 oktober.  

21-10-2017 Twee bewoners uiten hun ongenoegen niet geïnformeerd te zijn over de 

komst van hekken bij het losloopgebied voor honden te Strijp - Endezant. 

21-10-2017 Tegenstanders verspreiden brief onder buurtbewoners met oproep te 

protesteren tijdens de opening.  

23-10-2017 Herhaalde oproep om te komen protesteren tijdens de opening.  

23-10-2017 Programma van de opening wordt besproken in het AmPO met wethouder 

MB.  
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Datum Gebeurtenis 

25-10-2017 Feestelijke opening van het omheinde losloopgebied door wethouder MB. 

25-10-2017 Protestactie tijdens de opening door tegenstanders van omheining van het 

losloopgebied.  

27-10-2017 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren. 

30-10-2017 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren.  

01-11-2017 Bewoner uit ongenoegen niet geïnformeerd te zijn over de komst van 

hekken bij het losloopgebied voor honden te Strijp - Endezant. 

06-11-2017 Bewoner meldt dat door de hekken het gebied minder toegankelijk is 

geworden voor minder validen.  

10-11-2017 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren. 

13-11-2017 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren. 

26-11-2017 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren. 

04-12-2017 Bewoner uit ongenoegen niet geïnformeerd te zijn over de komst van 

hekken bij het losloopgebied voor honden te Strijp - Endezant. 

14-01-2018 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren. 

15-01-2018 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren. 

16-01-2018 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren. 

22-01-2018 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren. 

09-02-2018 Twee bewoners maken melding van overlast door honden en hun 

eigenaren. 

12-03-2018 Bewoner maakt melding dat het hek een drempel vormt voor 

waterhoentjes.  

14-03-2018 Bewoner maakt melding dat het hek een drempel vormt voor 

waterhoentjes. 

14-03-2018 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren. 

15-03-2018 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren. 
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04-04-2018 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren. 

06-04-2018 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren. 

10-04-2018 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren. 

18-04-2018 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren. 

19-04-2018 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren. 

23-04-2018 Bewoner uit ongenoegen dat er geen overleg plaatsvindt met de direct 

omwonenden. Zelfde bewoner maakt melding van overlast door honden en 

hun eigenaren 

09-05-2018 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren. 

15-05-2018 Bewoner uit ongenoegen dat er geen overleg plaatsvindt met de direct 

omwonenden. Zelfde bewoner maakt melding van overlast door honden en 

hun eigenaren 

16-05-2018 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren. 

18-05-2018 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren. 

24-05-2018 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren. 

29-05-2018 Twee bewoners maken melding van overlast door honden en hun 

eigenaren. 

30-05-2018 Gesprek tussen opgavenmanagers SV en RS met vier bewoners 

herenhuizen Endezant a.d.h.v. diverse klachten.  

11-06-2018 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren. 

12-06-2018 Bewoner vindt reactie van gemeente onvoldoende. Handhaver sturen is 

geen oplossing voor overzwemmende honden in achtertuin.  

12-06-2018 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren. 

12-06-2018 Bewoner vraagt wanneer bankje wordt verwijderd. 

15-06-2018 Verwijdering bankje schuin tegenover achterzijde Endezant 18.  

16-06-2018 Bewoner pleit voor behoud omheind losloopgebied en terugplaatsen 

bankje. 
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18-06-2018 Bewoner pleit voor behoud omheind losloopgebied 

25-06-2018 Bewoner wil oplossing voor overzwemmende honden in achtertuin want is 

onveilig voor eigen kinderen.  

27-06-2018 Twee bewoners pleiten voor behoud omheind losloopgebied.  

28-06-2018 Diverse insprekers tijdens het forum die hun ongenoegen uiten over de 

omheining van hondenlosloopgebied De Strijp - Endezant. Wethouder MB 

zegt gesprek toe met de tegenstanders van het initiatief. Zie gesprek 9 juli 

2018.  

29-06-2018 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren. 

30-06-2018 Bewoner pleit voor behoud omheind losloopgebied en terugplaatsen 

bankje.  

02-07-2018 Bewoner wil een serieuze reactie op meerdere klachten die onbeantwoord 

zijn gebleven.  

09-07-2018 Gesprek bestuur buurtvereniging Park Endezant met wethouder MB 

a.d.h.v. oprichting BV en diverse klachten over het initiatief.  

12-07-2018 Bewonersorganisatie De Strijp, Bewonersvereniging Park Endezant, 

initiatiefneemster, VvE de Burcht worden gevraagd input aan te leveren 

voor de bewonersenquête.  

13-07-2018 BV Park Endezant kondigt aan hun eigen buurtonderzoek uit te voeren en 

geen input aan te leveren voor het gezamenlijke evaluatieonderzoek.  

13-07-2018 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren. 

15-07-2018 Bewoner maakt melding van strijdigheid losloopgebied met Groenbeleid en 

nota Dierenwelzijn. 

16-07-2018 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren. 

17-07-2018 Bewoner maakt melding van waardevermindering woning door 

losloopgebied. 

18-07-2018 Buurtvereniging Park Endezant verzoekt de drangers van de hekken lichter 

af te stellen om de toegankelijk voor senioren en minder validen te 

verbeteren.  
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18-07-2018 Bewoner heeft nog steeds geen reactie gekregen van gemeente op 

klachten van overlast.  

19-07-2018 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren en 

strijdigheid losloopgebied met groenbeleid en nota dierenwelzijn. 

22-07-2018 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren. 

01-08-2018 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren. 

01-08-2018 BV Park Endezant stuurt per mail opmerkingen en vragen over omheind 

losloopgebied Strijp - Endezant.  

15-08-2018  Initiatiefneemster stuurt overzicht van tellingen periode 19-10-2017 t/m 13-

08-2018 met in totaal 96 telmomenten op verschillende dagen en 

verschillende tijdstippen.  

16-08-2018 BO Steenvoorde Noord sluit zich aan bij het evaluatieonderzoek vanwege 

bewoners aan de Schaapweg die ook gebruik maken van het 

losloopgebied.  

23-08-2018 Aangeleverde input voor de bewonersenquête van BO De Strijp, VvE de 

Burcht – Endezant 2, BO Steenvoorde Noord en initiatiefneemster verwerkt 

in vragenlijst en voor akkoord aan deze partijen verzonden.  

23-08-2018 Gemeente Rijswijk geeft Totta Research de opdracht het 

evaluatieonderzoek met de bewonersenquête uit te voeren.  

28-08-2018 Bewoner maakt melding van overlast door honden en hun eigenaren. 

24-10-2018 Proefperiode van 1 jaar na de opening op 25-10-2017 ten einde.  
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BIJLAGE 6 

Tellingen gebruik hondenveldje door initiatiefneemster 

 

Datum Dag Tijd Honden Mensen 

19-10-2017 do 11:00 8 7 

30-10-2017 ma 11:00 6 5 + kindjes 

05-11-2017 zo 9:30 5 4 

06-11-2017 vr 11:55 5 5 

10-11-2017 vr 12:45 3 2 

16-11-2017 do 12:15 3 2 

19-11-2017 zo 12:15 1 4 

04-12-2017 ma 11:00 2 1 

18-12-2017 ma 11:00 3 2 

01-01-2018 ma 16:30 2 2 

13-01-2018 za 13:00 4 4 

15-01-2018 ma 9:30 0 0 

16-01-2018 di 0:00 0 0 

21-01-2018 zo 12:21 3 5 

21-01-2018 zo 14:24 1 2 

23-01-2018 di 16:15 0 0 

27-01-2018 za 12:10 5 5 

30-01-2018 di 14:35 2 1 scootmobiel 

01-02-2018 do 17:20 3 3 

08-02-2018 do 12:00 0 0 

08-02-2018 do 16:30 3 3 

13-02-2018 di 16:37 0 2 

20-02-2018 di 16:03 3 3 

16-03-2018 vr 11:45 3 2 
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16-03-2018 vr 15:45 1 1 

23-03-2018 vr 11:30 3 2 

25-03-2018 zo 11:30 0 0 

25-03-2018 zo 12:00 3 3 

26-03-2018 ma 11:45 3 2 

27-03-2018 di 16:07 3 2 

22-04-2018 zo 17:10 8 8 

23-04-2018 ma 11:30 5 4 

24-04-2018 di 16:10 10 10 

25-04-2018 wo 11:38 2 1 

27-04-2018 vr 11:55 6 5 

02-05-2018 wo 11:21 4 3 

04-05-2018 vr 11:08 6 6 

09-05-2018 wo 12:20 7 6 

19-05-2018 za  3 3 

14-05-2018 ma 11:42 2 1 

27-05-2018 zo 11:44 2 1 

04-06-2018 ma 11:15 2 1 

07-06-2018 do 9:43 7 7 

08-06-2018 vr 11:36   

11-06-2018 ma 11:41 2 2 

13-06-2018 wo 11:12 2 2 

14-06-2018 do 11:30 4 3 

15-06-2018 vr 11:48 3 2 

17-06-2018 zo 7:19 2 1 

20-06-2018 wo 11:11 5 4 

01-07-2018 zo 12:10 4 4 
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02-07-2018 ma 11:24 2 1 

03-07-2018 di 16:04 0 0 

04-07-2018 wo 20:30 0 0 

05-07-2018 do 11:36 7 4 

06-07-2018 vr 11:17 5 3 

07-07-2018 za 14:45 0 0 

07-07-2018 za 22:20 0 0 

08-07-2018 zo 7:10 2 1 

08-07-2018 zo 8:20 0 0 

08-07-2018 zo 12:00 3 4 

08-07-2018 zo 12:30 6 5 

08-07-2018 zo 12:37 3 4 

09-07-2018 ma 11:38 3 2 

09-07-2018 ma 15:10 2  

09-07-2018 ma 15:25 2  

11-07-2018 wo 11:45 4 5 

15-07-2018 zo 8:14 5 3 

13-07-2018 vr 16:15 4 3 

13-07-2018 vr 22:10 3 3 

19-07-2018 do 11:34 4 3 

20-07-2018 vr 11:26 2 6 

19-07-2018 do 10:45 2 1 

20-07-2018 vr 10:30 1 1 

21-07-2018 za 11:20 2 1 

24-07-2018 di 11:32 3 3 

25-07-2018 wo 7:45 2 1 

27-07-2018 vr 6:30 3 2 
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28-07-2018 za 7:30 3 2 

29-07-2018 zo 8:43 3 3 

29-07-2018 zo 13:35 2 2 

25-07-2018 wo 22:45 1 1 

26-07-2018 do 22:45 1 1 

27-07-2018 vr 22:45 1 1 

28-07-2018 za 22:45 1 1 

30-07-2018 ma 11:07 3 2 

30-07-2018 ma 13:12 5 4 

01-08-2018 wo 11:16 3 4 

02-08-2018 do 11:44 2 1 

05-08-2018 zo 11:00 3 2 

06-08-2018 ma 19:30 10  

08-08-2018 wo 11:00 2 2 

09-08-2018 do 10:45 2 1 

11-08-2018 za 11:00 5 5 

11-08-2018 za 12:12 6 4 

13-08-2018 ma 17:00 6 5 
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BIJLAGE 7 
De onderzoeksrapportage van Totta Research 
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