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1. Inleiding
Op 17 december 2019 heeft uw raad het Masterplan In de Bogaard vastgesteld. Inmiddels een half 
jaar verder informeren wij u graag over de voortgang van diverse deelontwikkelingen binnen dit 
Masterplan.

2. Herinrichting Bogaardplein
Voor de herinrichting van het Bogaardplein is inmiddels een aannemer geselecteerd, te weten 
Schadenberg Groep, met wie eerste gesprekken zijn gevoerd als aanvang van het bouwteam. De 
aannemer is nu druk bezig met het inventariseren van alle benodigde zaken (waaronder levertijden), 
zodat er een uitgewerkt voorstel kan komen met een haalbare planning. Reële verwachting is dat er 
gestart kan worden met de werkzaamheden begin oktober. Duidelijk besproken is dat einddatum van 
de werkzaamheden 1 april 2021 (einde plantseizoen) zal zijn. De aannemer heeft aangegeven dat 
dit een reële verwachting is.

3. Vertraging De Generaal
De bouw van De Generaal heeft te maken met een flinke tegenvaller waardoor de geplande 
opleveringsdatum niet haalbaar is. Er zijn problemen met de gevel geconstateerd en de bouwer 
zoekt momenteel naar oplossingen. De bouwer houdt de kopers en huurders van de appartementen 
en overige ruimten op de hoogte van de situatie en de duur van de vertraging. 

4. The Minister in verkoop
De werkzaamheden in het kader van de transformatie van de ‘Winston Churchill Tower’ tot 
woongebouw ‘The Minister’ zijn inmiddels gestart. De bouwplaats is ingericht en na het strippen van
de gevel zal het nieuwe gevelbeeld de komende anderhalf jaar stukje bij beetje zichtbaar worden.
In The Minister komen 310 huur- en koopappartementen, waarvoor de verkoop inmiddels is gestart. 
De geplande oplevering is in december 2021.

5. Intentieovereenkomst De Terp
Met de ontwikkelaar van De Terp, Reshape Properties, is recent een intentieovereenkomst gesloten 
voor de herontwikkeling van dit plandeel tot een complex met ruimte voor circa 400 appartementen 
inclusief de nieuwe ‘Leefstraat’ en een groene collectieve binnentuin, met commerciële en/of sociaal-
maatschappelijke voorzieningen in de plinten van de hoogbouw. Streven is om rond september, 
oktober te komen tot een anterieure overeenkomst en kort daarop het bestemmingsplan voor deze 
deelontwikkeling in procedure te brengen. Het voorlopig ontwerp bouwplan is inmiddels besproken in 
het Q-team.
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6. Participatie Sterpassage
3W real estate, ontwikkelaar van de Sterpassage, heeft op woensdag 8 juli een digitale 
participatiesessie georganiseerd voor de bewoners van de flats aan de Steenvoordelaan en de Henri 
ter Hallsingel, tegenover In de Bogaard. 3W heeft hier haar plannen gepresenteerd en volop ruimte 
geboden voor vragen en reacties. Op basis van de opgehaalde input werkt 3W haar plannen verder 
uit.

7. Gesprekken Wereldhave
De vaststelling van het Masterplan In de Bogaard heeft vastgoedeigenaren zonder plannen er toe 
aangezet ook na te denken over de toekomst van hun bezit. Dat is het effect dat het college 
nastreefde. De eigenaar van de Prinsenpassage, Wereldhave, verkent op grond van haar recent 
vastgestelde bedrijfsstrategie of een (gedeeltelijke) transformatie van deze winkelpassage mogelijk 
is, door toevoegen van woningen en herontwikkeling van de retail. De gesprekken met de gemeente 
hierover worden gevoerd in lijn met de koers van het Masterplan.

8. Positioneringsplan en marketingcommunicatiestrategie
Onder gezamenlijk opdrachtgeverschap van gemeente, eigenaren en winkeliers werkt Urban 
Solutions momenteel een positioneringsplan en marketingcommunicatiestrategie uit voor de 
gebiedstransformatie In de Bogaard. Doel is om te komen tot een breed gedragen verhaal, aanpak 
en strategie waarin stakeholders zich herkennen en waar partijen zich in communicatie uitingen aan 
committeren. 

Het informatiecenter In de Bogaard is tot nader order gesloten vanwege de COVID-maatregelen. Als 
alternatief wordt sinds kort een digitaal spreekuur aangeboden, waar mensen terecht kunnen met 
vragen, opmerkingen en informatieverzoeken.

Tot slot maken wij u graag attent op de digitale nieuwsbrief In de Bogaard, die eens per kwartaal wordt 
verzonden. U kunt zich hiervoor aanmelden via https://www.rijswijk.nl/projecten/bogaardenomgeving. 

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

P.M. Schuit drs. M.J. Bezuijen
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