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Technische vragen (en antwoorden) 

Openbare technische vragen van raadsleden en burgerraadsleden Sliedrecht die betrekking 

hebben op agendapunten oordeelsvormende- en besluitvormende vergaderingen van de 

gemeenteraad Sliedrecht. Beantwoordingstermijn college B&W 4 werkdagen. 

AANVULLENDE VRAGEN SLYDREGT.NU: Veilige fietsroute Craijensteijn 

 

Fractie: Slydregt.NU 
 

Raadslid G.P. Jongeneel 

Datum vraag 01jul19 

Datum antwoord 08jul19 

Oordeelsvormende vergadering 26jun19 

Besluitvormende vergadering 09jul2019 

Omschrijving agendapunt 11. Veilige fietsroute Craijensteijn 
Portefeuillehouder Spek 

 

 Vraag 1 

 Is er sprake van een min of meer vaste werkwijze bij de gemeente Sliedrecht betreffende het 
aanbesteden van het werk? Is er steeds sprake van een voorstudie door een externe adviseur. 
Wat maakt onderdeel uit van de voorstudie (schetsontwerp, financiële raming, 
risicoanalyse)?  Wordt de opdracht onderhands gegund tegen uurtarief dan wel een vaste 
vergoeding? Is de voorstudie de basis voor het door de raad ter beschikking te stellen krediet? 

 

 Antwoord 1 

 Gemeente Sliedrecht werkt volgens het ‘Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de Drechtsteden 

en de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden vanaf 2014’. De voorstudie 

is uitgevoerd door een externe adviseur, enkelvoudig onderhands aanbesteed tegen een vast 

bedrag.  

 

 Vraag 2 

 Wordt er in deze procedure een besluit genomen omtrent de voor het werk optimale contract 
vorm en zo ja, wanneer? Volgt er altijd een planuitwerking voor de aanbesteding? Wordt er 
door de gemeente nooit overwogen met geïntegreerde contract vormen te werken? Kan de 
voorstudie geen basis zijn voor een geïntegreerde contract vorm? Zou het niet zo zijn dat als 
planuitwerking en bouw in één hand zouden worden gebracht er ruimte zou zijn voor 
slimmere, betere en in ieder geval  goedkopere oplossingen? Zouden de risico’s verbonden 
aan de coördinatie en het bijstellen van de opdrachten niet worden weggenomen door de 
laatstgenoemde contract vorm?  

 



2 
 

 Antwoord 2 

 Het is in het algemeen afhankelijk van het soort project welke contractvorm wordt gekozen. De 

Inkoopadviseur van Drechtsteden adviseert de gemeente hierover. Bij geïntegreerde 

contractvormen koopt de opdrachtgever de risico’s af. Dit hoeft niet persé goedkoper uit te 

vallen. 

 

 Vraag 3 

 In het geval van Veilig fietspad Craijesteijn betreft het een twee richtingen fietspad. Dit is 
technisch toch geen een gecompliceerd werk? Zijn er onderdelen in het werk, die de 
gemeenteraad niet zijn medegedeeld?  Twee richtingen fietspaden zijn ook elders in de 
gemeente toegepast. Welke engineeringswerkzaamheden moeten er nog plaatsvinden? Is er 
in de gemeente zelf niet voldoende “know how” beschikbaar? 

 

 Antwoord 3 

 De onzekerheden binnen genoemd project vragen nader onderzoek. Zo zijn de onderdelen 

grondverwerving, watercompensatie, geluidsonderzoek en de noodzaak tot voorbelasting nog 

niet uitgekristalliseerd en deze zijn van grote invloed op de uitvoerbaarheid van het project. 

 

 Vraag 4 

 Ontstaat er bij een vergoeding van de planuitwerking werkzaamheden in het door de 
wethouder genoemde percentage van de - door de levering van veel materialen – relatief 
hoge aanneemsom geen wanverhouding tussen de planuitwerking en de aanneemsom zelf? 

 

 Antwoord 4 

 De gemeente werkt volgens de Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK) van CROW. 

De gebruikte percentages zijn hiervoor op basis van kengetallen en ervaringscijfers  

samengesteld. Het percentage is mede afhankelijk van de omvang van het werk het aantal  

onzekerheden..  

 

 Vraag 5 

 Wat ziet Slydregt.NU verkeerd als zij stelt dat door toepassing van een geïntegreerd contract 
het werk goedkoper kan worden uitgevoerd omdat de planuitwerking kosten van het 
standaard werk lager kunnen zijn en samen met de risico’s door de aannemer worden 
gedragen tegen een vaste aanneemsom. 

 

 Antwoord 5 

 De contractvorm die gemeente Sliedrecht in het algemeen toepast bij civiele werken is een 

RAW-contractvorm aanbesteed op EMVI-basis (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). 

Het toepassen van EMVI is een methode om extra kwaliteiten van de aannemer te honoreren. 

De inschrijving wordt niet uitsluitend beoordeeld op laagste prijs, maar ook op andere criteria 

zoals duurzaamheid, Social Investment on Return en omgevingsmanagement.  
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