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MEMO 
 

Voor : Gemeenteraad, Fractie VVD 
 

Van : Wethouder Goverde 

 
Datum : 11 maart 2021 

 
Betreft : Beantwoording technische vragen van de heer R. Bijderwieden (VVD), d.d. 5 maart 

2021 inzake het Voorbereidingskrediet bestuursopdracht bestuurlijke en ambtelijke 

huisvesting. 
 

 
 

Hierbij ontvangt u de beantwoording van de technische vragen van de heer R. Bijderwieden 
(VVD), d.d. 5 maart 2021 inzake het Voorbereidingskrediet bestuursopdracht bestuurlijke en 

ambtelijke huisvesting. 

 
Toelichting op de vragen: 
Het investeringskrediet voor de ambtelijke organisatie bedraagt €136.000,=. In de 
bestuursopdracht (22-12-2020) staan bedragen genoemd voor inzet van een projectcoördinator 
en een projectleider, daarnaast voor ongeveer 30K euro voor advisering.  
De pijn die we zien in het bedrag is dat we nog niet weten waar we uit gaan komen en er 
gesproken wordt over een plan opstellen voor raadhuis, voor het gemeentekantoor de exploitatie 
ervan en een plan voor het huisvestingsconcept. 
De beheersbaarheid van deze opdracht zweeft naar onze mening. We zijn voor ontwikkeling, we 
hebben alleen het idee dat er veel zaken bekend zijn vanuit het IAP en dat we dingen over gaan 
doen. We missen de stappen van projectopdracht, projectplan, projectuitvoering.  
 
1. Is er een projectplan waarin staat wat er opgeleverd wordt om te komen tot de vier plannen? 

Antwoord vraag 1: de bestuursopdracht is in feite een startnotitie bedoeld om instemming te 
vragen voor een (voorbereidings)krediet wat moet leiden tot een uitgewerkt projectplan. 

 

2. In hoeverre is de advisering een inventarisatie van het gemeentekantoor en het raadhuis, wat 

er mee kan worden gedaan/bereikt? Wat voegt de advisering toe? 

Antwoord vraag 2: Voor het raadhuis is te weinig concreet wat de mogelijkheden zijn in het 

gebouw qua verbouwing en aanpassing, met name in relatie tot de rijksmonumentale status en 

een optimaler gebruik van het gebouw. Voor het gemeentekantoor is te weinig concreet wat –in 
samenhang met het raadhuis- de verdeling kan worden voor ambtelijke en bestuurlijke 

huisvesting. Die verdeling is mede afhankelijk van de organisatievisie/ontwikkeling. De 
huisvestingsvraagstukken als gevolg van Covid-19 spelen eveneens (en nadrukkelijk) mee, 

waardoor de visie nog niet geheel is uitgewerkt. Concreet moet de nadere uitwerking leiden tot 
een projectplan met een kredietaanvraag, die de basis vormt voor besluitvorming van de raad. 

 

3. Wat wordt bedoeld bij de omschrijving van het huisvestingsconcept met het woord “alle”? 

Antwoord vraag 3: bij de uitwerking van het huisvestingsconcept, op basis van de 

organisatievisie, wordt voor zowel de ambtelijke, als de bestuurlijke huisvesting bekeken wat de 

optimale inrichting en uitrusting wordt. Dat betreft alle ruimten, zowel in het raadhuis, als in het 

gemeentekantoor. 

4. Waar komt, in deze opdracht, naar voren dat zaken haalbaar zijn en niet haalbaar zijn 

(go/nogo momenten)? 

Antwoord vraag 4: Go/No-go momenten zijn niet aan de orde in de bestuursopdracht. Of een en 

ander een haalbaar plan gaat worden, moet blijken bij de nadere uitwerking van de plannen voor 

het raadhuis en het gemeentekantoor,.  
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5. Hoe gaat het college sturen met een goede afweging tussen doorgaan met planvorming en 

stoppen met dit project?  

 

Het eindproduct van de bestuursopdracht zijn projectplannen voor raadhuis en gemeentekantoor 

met uitgangspunten en kaders waaronder financieel, planning en kwaliteit. De uitgewerkte 
projectplannen worden ter besluitvorming (go/no go moment) voorgelegd aan de raad.  

 

Antwoord vraag 5: zie antwoord hierboven onder 4.  

 

6. Er staat in de planning dat in april ’21 het college B&W besluit over advies voor aanscherping 

kaders. Welke kaders zijn voor het college wel en niet duidelijk en helder (onder doel; pagina 

2) en welke kaders moeten concreter worden (onder probleemstelling; pagina 3)? 

Antwoord vraag 6: zie antwoord hierboven onder 2. 

 

 


