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Introductie 

 

In het collegeprogramma “Verantwoord Anders” hebben wij onder de noemer “Steenwijkerlanders voelen 

zich thuis” concrete doelen gesteld als het gaat om kwaliteit en duurzaam beheer van de openbare 

ruimte. En in het verlengde daarvan voor verkeer, veiligheid en het onderhoud van wegen, fiets- en 

voetpaden. Daarbij zien wij de initiatieven van, en samenwerking met de Steenwijkerlanders als 

belangrijke input om als gemeente maatwerk te kunnen leveren in het beheer van de openbare ruimte als 

geheel. 

 

Voor u ligt het “Beleidsplan Wegen; Overwegen”. Daarin hebben wij bovenstaande doelstellingen 

vertaald in een Beheervisie en een Voorlopig-MeerJarenProgramma  voor de wegen, paden en pleinen in 

onze gemeente, inclusief kostendekkingsplan. Als zodanig vormt dit beleidsplan een van de vertrekpunten 

in het overleg met Plaatselijk Belang- en Wijkorganisaties over leefbaarheid en beheer van de 

buitenruimte van kernen en wijken. Ook is het de onderlegger voor de programmabegroting voor de 

komende jaren. 

 

Het Voorlopig-MeerJarenProgramma Wegbeheer is gelijktijdig met het Meerjarenprogramma Verkeer en 

Verkeersveiligheid opgesteld. Beide programma’s zijn ontwikkeld vanuit drie gezamenlijke speerpunten, 

te weten: 

� Wegennet up to date 

� Onderhoud op maat 

� Inspirerend Partnerschap 

 

Daarbij zijn de opgenomen maatregelen en projecten naar inhoud, planning en financiën op elkaar 

afgestemd. Zodoende vormen deze twee programma’s een samenhangend geheel in de 

programmabegroting en het gesprek over “wegen en verkeer” met PBW’s, ondernemers, 

maatschappelijke partners en/of (subsidiërende) instanties 

 

 In dit “Beleidsplan Wegen; Overwegen” komen achtereenvolgens aan de orde: 

• Hoofdstuk 1; Beheervisie Wegen 

• Hoofdstuk 2;  Speerpunten 

• Hoofdstuk 3;  Overwegingen 

• Hoofdstuk 4; MeerJarenProgramma Wegbeheer 2017-2020 

• Hoofdstuk 5; Financiën 

 

Als gevolg van veroudering van de inrichting en wegconstructie van een toenemend aantal wegen staan 

we aan het begin van een periode van “overwegingen” als het gaat om belangen, verantwoordelijkheden 

en (financiële) mogelijkheden. Daarom hebben wij bij het opstellen van dit beleidsplan nadrukkelijk stil 

gestaan bij het bepalen van onze uitgangspunten betreffende kwaliteit, risico’s en onzekerheden. Onze 

overwegingen daarbij zijn verwoord in hoofdstuk 3. Achterliggende themakaarten zijn opgenomen in 

bijlage 4. 

 

In de bijlagen zijn opgenomen: 

Bijlage 1; Meerjarenplan Groot Onderhoud Wegen 2017-2020 

Bijlage 2; Actieplan Veilige Bermen 

Bijlage 3; voorbeeld risicomatrix “model Dordrecht” 

Bijlage 4; themakaarten beleidsplan wegen Steenwijkerland 
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Hoofdstuk 1; Beheervisie wegen 

 

In het collegeprogramma zijn de ambities voor het beheer van de openbare ruimte en het wegennet 

gedefinieerd in “programma 4. Steenwijkerlanders voelen zich thuis” onder de titels “Thuis in de 

openbare ruimte”, “Veiligheid voorop”, “Goed toegankelijk” en “Initiatiefrijk”. Binnen dit programma 

beschouwen wij ons uitgebreide, grotendeels historische, netwerk van wegen, paden en pleinen als een 

waardevol bezit en als een belangrijk middel om het dagelijkse woon-, werk- en recreatieve verkeer 

mogelijk te maken en veilig, efficiënt en duurzaam af te wikkelen. Daarmee willen wij de sociale en 

economische kracht, de bereikbaarheid en leefbaarheid, en het cultuurhistorische karakter van onze 

wijken, kernen en tussenliggende buitengebieden blijvend ondersteunen en versterken.  

 

Om duidelijk te maken dat we ruimte willen maken voor allerlei belangen en initiatieven vanuit de 

samenleving zien wij de inbreng van inwoners, ondernemers en partijen als uitgangspunt, óók voor onze 

wegbeheertaak. Opvolging van wettelijke (wegbeheer)taken en behoud/versterking van sociale-, milieu- 

en kapitaalswaarde (“People, Planet, Profit”) zijn daarbij essentiële randvoorwaarden. Wij richten onze 

wegbeheertaak daarom vraaggestuurd en gebiedsgericht in. Met in achtneming van onze eigen 

bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het gehele gemeentelijke wegennet en een verantwoorde (als 

ondergrens gedefinieerde) basiskwaliteit. Dat geldt voor zowel het tracé, de dimensionering en de fysieke 

inrichting als voor de technische staat en verzorging van de weg als geheel.  

 

De eerder door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitsdoelstellingen (voor beeldkwaliteit en technische 

staat) beschouwen wij nog steeds als de beoogde basiskwaliteit. Het behoud van dit kwaliteitsniveau zien 

wij als kerntaak en bijzondere opgave in het wegbeheer voor de komende jaren. Dit zal na 2020 zeker 

gepaard met extra kosten voor grootonderhoud en vervangingen als gevolg van de toenemende 

veroudering van het wegennet. Door per direct te investeren in levensduurverlengende maatregelen 

(uitstel van vervanging en reconstructie van verhardingen) en beheerbewuste planvorming bij nieuwbouw 

en reconstructies spannen wij ons in om de toekomstige financiële effecten af te zwakken. Zonder dat 

daarbij sprake is van onverantwoorde risico’s voor weggebruikers en omwonenden. 

 

Wij zullen deze kerntaak verbinden met de ruimtelijke en verkeerskundige projecten en ambities in 

verwante gemeentelijke opgaven zoals verwoord in bijvoorbeeld “de Omgevingsvisie”, het 

“Meerjarenprogramma Verkeer en Verkeersveiligheid” en het “Gemeentelijk Watertakenplan”. De 

verdere verbetering van het fietspadennet en het verkeersveiliger maken van smalle agrarische wegen in 

het buitengebied door verbreding en/of verstevigen van verzwakte wegbermen zien wij voor de korte 

termijn als prioriteit.  

 

Het beoogde(aanvullende) maatwerk willen wij waar maken en leveren vanuit een gezamenlijke 

inspanning met betrokken externe belanghebbenden en initiatiefnemers. Ter ondersteuning van deze 

samenwerking zien wij intensivering van de communicatie met inwoners, ondernemers en partijen over 

het beheer van de openbare ruimte als belangrijke succesfactor. Hetzelfde geldt voor samenwerking met 

PBW’s in een heldere overlegstructuur en gezamenlijke projecten. 
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Hoofdstuk 2; Speerpunten 
 

I.I.I.I. Wegennet up tot dateWegennet up tot dateWegennet up tot dateWegennet up tot date    
 

Het wegennet van Steenwijkerland is een gevarieerd net van verschillende routes, wegen, straten, 

kruisingen, paden en pleinen. Binnen én buiten de bebouwde kom. De totale lengte daarvan bedraagt 

ruim 720 kilometer waarvan c.a. 160 kilometer aan fietspaden. Het totale verhardingsoppervlak bedraagt 

3.832.374 vierkante meter (exclusief bermen en bermsloten). Sommige wegen zijn net ontworpen, 

aangelegd en ingericht. Indeling en inrichting van andere wegen zijn al jaren oud. Omdat functie en 

gebruik in de loop van de tijd veranderen voldoet een aantal wegen en paden niet meer aan eisen van 

deze tijd. Denk aan eisen en behoeften uit oogpunt van: 

• verkeer en veiligheid (o.a. breedte, inrichting, kruisingen, bermen, en verlichting) 

• milieu en duurzaamheid (o.a. geluid/trillingen, materiaalgebruik en waterhuishouding)  

• stedenbouw en landschap (o.a. combinatie van functies, vormgeving, uitstraling, beleving, 

oriëntatie, landschappelijke inpassing, cultuurhistorische waarden, flora en fauna). 

• veranderende behoeften vanuit de weggebruikers, aanwonenden of ondernemers als het gaat 

om het functioneren van de weg of het plein in het dagelijks gebruik. 

Een goed voorbeeld is de veroudering van de doorgaans smalle plattelandsweg in het buitengebied. 

Tractoren, machines en vrachtwagens zijn groter, breder, zwaarder en sneller geworden. Het agrarische 

bedrijf en bijbehorende logistiek zijn veranderd. De wegen worden ook steeds meer gebruikt voor woon-

werkverkeer, en door recreanten en schoolgaande jeugd. De plattelandsweg “van toen” kan het verkeer 

“van vandaag” niet meer aan. De wegen en rijbanen zijn te smal. Funderingen, wegconstructies en 

bermen te zwak. Aansluitingen en bochtstralen te krap. De veiligheid van de weggebruiker is in het 

geding. Andere voorbeelden zijn wegen binnen de bebouwde kom zoals de Veneweg in Wanneperveen. 

Bij deze weg zijn onlangs, gelijktijdig met het groot onderhoud van de weg, diverse aanpassingen in de 

inrichting van de buitenruimte doorgevoerd. In nauwe samenspraak met de betrokken PBW, bewoners en 

ondernemers. 
 

Afgelopen zomer is een verkennend onderzoek uitgevoerd. Om te zien of het wegennet nog voldoet aan 

de eisen van deze tijd. Tijdens deze verkenning is gebleken dat de inrichting van 209 kilometer niet meer 

voldoet aan één of meerdere van de hiervoor genoemde eisen. Een groot deel daarvan betreft te smalle 

wegen met beschadigde grasbermen in het buitengebied. 

 

Daarom stellen wij voor om 

1. In samenspraak met PBW’s en partijen, en in combinatie met de reguliere weginspecties en de 

geplande monitoring vanuit het “Meerjarenprogramma verkeer en verkeersveiligheid”, nader 

onderzoek te doen naar de indeling, inrichting en functioneren van het gemeentelijke stelsel 

van wegen en paden. Op basis daarvan stellen wij een integraal investeringsplan op voor de 

“update” van het wegennet. De accenten zullen daarbij liggen op veiligheid, bereikbaarheid, 

leefbaarheid, recreatie en toerisme. Dit investeringsplan zal onderdeel uit maken van komende 

programmabegrotingen. 

 

2. Vooruitlopend op de uitkomsten van dit nadere onderzoek te starten met het investeren in 

verbreding en/of versteviging van ernstig beschadigde plattelandswegen en bermen. Onder de 

noemer “Actieplan Veilige Bermen”. Te beginnen met wegen met meerdere functies die vanaf 

2018 zijn opgenomen in het meerjarenplan groot onderhoud wegen 2017-2020 (totale lengte 

c.a. 35 kilometer te verbeteren wegen).  
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II.II.II.II. Onderhoud op maatOnderhoud op maatOnderhoud op maatOnderhoud op maat    
 

Funderingen en verhardingen van het wegennet van de gemeente Steenwijkerland verouderen. Op dit 

moment is ruim 11% van de verhardingen meer dan 50 jaar oud. Weer 10 jaar later is in totaal ruim 21% 

meer dan 50 jaar oud. Doorgaans beloopt de technische en economische levensduur van een 

wegconstructie 40 tot 60 jaar. De gemeente staat daarom aan de vooravond van een omvangrijke 

vervangingsopgave. Het zonder meer toepassen van de gebruikelijke technische richtlijnen en 

normkosten zou in de komende 15 jaar leiden tot meer dan een verdrievoudiging van de huidige 

bestedingen in het grootonderhoud; van circa één miljoen per jaar naar drie miljoen per jaar. Die zelfde 

technische richtlijnen en normkosten zouden ook leiden tot een groot aantal vervangingsinvesteringen. 

De kapitaalslasten daarvan (rente en afschrijving) zouden in de periode 2021 tot 2030 oplopen van nul 

euro tot ruim anderhalf miljoen euro per jaar. Dit is een haast onmogelijke financiële opgave voor de 

gemeente Steenwijkerland. Toch zijn investeringen noodzakelijk om een verantwoord wegbeheer te 

kunnen voeren. 
 

Daarom stellen wij voor om niet alleen de technische richtlijnen en normkosten in de groot-onderhouds- 

en vervangingsopgave te betrekken. Maar ook kritisch te kijken naar nut en noodzaak uit oogpunt van 

plaatselijke omstandigheden, functie en gebruik. En daarbij verwaarloosbare en lage risico’s te 

accepteren. We kiezen voor een risico bewuste en gebiedsgerichte aanpak; de juiste maatregel, bepaald 

in samenspraak met de juiste partners, op de juiste plek, op het juiste moment. Met zo min mogelijk 

extra investeringen. Een aanpak die uitgaat van: 

 

1. Het behoud van de huidige beeldkwaliteit op niveau “Basis” (CROW) als opgave voor het dagelijks 

beheer. Gericht op de uiterlijke verzorging van de openbare ruimte als geheel en op praktisch 

functioneren / dagelijks gebruik van voorzieningen. Op het fietspadennet wordt de beeldkwaliteit op 

niveau "Hoog" aangehouden. 

2. Het behoud van de technische kwaliteit op niveau “Basis” (CROW kwaliteitsniveau “R”) als opgave 

voor groot onderhoud en vervanging. Gericht op duurzaam behoud van functies en instandhoudingen 

van het wegennet. Op het fietspadennet wordt de technische kwaliteit op niveau "Hoog" 

aangehouden. 

3. Instelling van het risicoprofiel “Laag” (“risicomatrix model Dordrecht”) ter voorkoming van 

middelgrote en grote risico’s als het gaat om veiligheid, overlast, bereikbaarheid, imago en financiën / 

schadeclaims. 

4. Instelling van een “voorziening grootonderhoud wegen” als dekking van het meerjarenplan 

grootonderhoud wegen. Deze voorziening maakt het mogelijk om de planning van wegenonderhoud 

af te stemmen op afspraken met PBW’s, partners en de meerjarenprogramma’s voor verkeer en 

verkeersveiligheid en rioolbeheer. 

5. Investeringen in levensduurverlengende maatregelen uit oogpunt van economische levensduur en 

uitstel kostbare investeringen in vervanging van wegconstructies. 

Met deze aanpak blijft de beeldkwaliteit en technische staat van het wegennet op peil. Het 

bestedingsniveau in het wegbeheer zal hierdoor na 2020 nog steeds oplopen. Maar niet in de omvang en 

het tempo zoals die op basis van puur technische richtlijnen en normkosten zijn geprognosticeerd. 

 

(zie ook hoofdstuk 3; afwegingen) 
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III.III.III.III. IIIInspirerend nspirerend nspirerend nspirerend partnerschappartnerschappartnerschappartnerschap    
 

Steeds vaker betrekt de gemeente inwoners in de initiatieffase van een project. En andersom. Vanuit onze 

speerpunten “wegennet up tot date” en “onderhoud op maat” ontstaat als vanzelf de behoefte aan 

directe contacten en intensieve samenwerking met inwoners, ondernemers en andere organisaties. 

Daarom zetten wij in op intensivering van de samenwerking met PBW’s en partners bij het 

voorbereiden en plannen van gemeentelijke beheermaatregelen. In combinatie met actieve 

ondersteuning van burgerinitiatieven bij het plaatselijk verbeteren van de leefbaarheid in 

buitengebied, centra, wijken, dorpen en buurten en behoud van de kwaliteit van het wegennet. Als 

aanvulling op de bestaande contacten, de inzet van de “coördinatoren kernen en wijken”, de gebruikelijke 

informatie- en communicatie kanalen en de intake en behandeling van meldingen c.a. 
 

PBW's 

In het afgelopen voorjaar heeft een vertegenwoordiging van een aantal PBW’s tijdens een daartoe 

georganiseerd overleg positief gereageerd op een aantal suggesties van de gemeente: 

• We plaatsen het onderwerp “beheer openbare ruimte” structureel op de agenda voor 

samenwerking tussen PBW’s en gemeente. Daartoe zou de gemeente twee van de vier clusters van 

PBW’s per jaar willen bezoeken. Om wederzijdse plannen voor de openbare ruimte te delen.  

• We informeren alle PBW’s elk jaar over de VOORLOPIGE-MeerJarenPlannen voor het beheer van de 

openbare ruimte. Bijvoorbeeld in de vorm van publicaties op de gemeentelijke website in combinatie 

met een (jaarlijkse) informatieve themabijeenkomst voor alle PBW’s. 

• We werken en voeren dit meerjarenplan grootonderhoud wegen in 4 jaar tijd gebiedsgericht uit in 

samenspraak met de PBW’s. Waar nodig wordt het Voorlopig-MeerJarenPlan daarop aangepast. De 

desbetreffende kernen en wijken kunnen zich zo tijdig voorbereiden en anticiperen op gemeentelijke 

maatregelen en projecten. Dit geldt met name voor het onderhoud van woonstraten, voetpaden, 

pleinen en parkeerplaatsen.  

Deze aanpak biedt veel meer ruimte voor elke PBW om vroegtijdig haar eigen ideeën, initiatieven en 

projecten te verbinden met de inzet van de gemeente. Daarom heeft het college zich voorgenomen om 

deze suggesties met ingang van 2017 samen met de PBW’s in de praktijk te brengen. 
 

Communicatie 

Het college beschouwt de intensivering van de communicatie met inwoners, ondernemers en andere 

partners als belangrijke impuls in het beheer van de komende jaren. Het goed informeren van de 

inwoners over de gemeentelijke inzet in de openbare ruimte hoort daarbij. Daarom werken wij aan 

oplossingen om de achtergronden van het beheer, de onderhoudsmaatregelen en de integrale 

projecten “beter op de kaart te zetten”. Op dit moment oriënteren wij ons op de ontwikkeling van een 

(interactief) online “Atelier Leefomgeving” en een “Projectkaart Leefomgeving” waarmee de gemeente de 

mensen informeert over activiteiten in het beheer van de openbare ruimte. In het atelier worden ook de 

eigen (groeps-) projecten en initiatieven van inwoners gepubliceerd. 
 

Participatie in burgerinitiatieven 

Steeds vaker verzoeken bewoners, ondernemers en andere organisaties de gemeente om toestemming, 

om in actie te komen, en/of “om te zorgen voor/dat” als het gaat om eigen initiatieven in de openbare 

ruimte. Men is dan gebaat bij een snelle, adequate en effectieve afhandeling en/of ondersteuning door 

de gemeente. Daarom zal de beheerorganisatie zich inspannen om actief kennis te maken met, en mee 

te draaien in, sociale netwerken en initiatieven. Een nog op te stellen praktische leidraad zal het maken 

van afspraken over zelfwerkzaamheid of (alternatief) gebruik van parken, pleinen of oevers 

ondersteunen. 
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Hoofdstuk 3; Overwegingen 

 

De kwaliteit van het wegennet 

 

Beeldkwaliteit 

 

Door het CROW (nationale kenniscentrum voor verkeer en infrastructuur) is een systematiek ontwikkeld 

voor het maken van beleidskeuzes en prognosticeren van beheerkosten voor wegen, groen, 

straatmeubilair, stedelijk water, kunstwerken, etc. in de openbare ruimte. De ‘Kwaliteitscatalogus 

openbare ruimte 2013’ biedt een landelijke standaard voor kwaliteitsniveaus van de openbare ruimte. 

Deze standaard wordt ook door de gemeente Steenwijkerland gehanteerd bij het plannen en uitvoeren 

van dagelijks verzorgend onderhoud. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de in deze systematiek 

gehanteerde kwaliteitsniveaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aan deze kwaliteitsniveaus gekoppelde maatregelpakketten en normkosten leiden voor verschillende 

openbare ruimten, en onderdelen daarvan, tot uiteenlopende kostenprognoses. 

 

De daadwerkelijk geleverde beeldkwaliteit is in de periode 2010 – 2015 tijdens burgerschouwen door de 

inwoners van Steenwijkerland met een voldoende (cijfer 6,3 tot 6,7) gewaardeerd.  

 

Technische kwaliteit 

 

Door het CROW (nationale kenniscentrum voor verkeer en infrastructuur) is een systematiek ontwikkeld 

voor het maken van beleidskeuzes en prognosticeren van beheerkosten voor wegen en bijbehorende 

infrastructuur. Vrijwel alle wegbeheerders in Nederland maken gebruik van deze systematiek bij het 

beheren, programmeren en budgetteren van grootonderhoud op wegen. Zo ook de gemeente 

Steenwijkerland. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de in deze systematiek gehanteerde 

kwaliteitsniveaus, beschouwd vanuit een aantal landelijk veelvuldig gehanteerde beleidsthema’s. 

 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat bij het hanteren van al deze kwaliteitsniveaus geen sprake is van 

kapitaalsvernietiging. Er treedt ook geen gevolgschade op en de beheerder mag aannemen dat deze niet 

ten rechte juridisch aansprakelijk kan worden gesteld. Daarbij gaat men er van uit dat alle aan het 

kwaliteitsniveau gekoppelde maatregelen volledig worden uitgevoerd. De herinrichting of upgrading van 

een weg is niet in de maatregelpakketten opgenomen en dus ook niet verdisconteerd in de normkosten.  
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In de afgelopen jaren varieerde het percentage van de wegen dat voldeed aan de gestelde kwaliteitseisen 

(“basis” of hoger) van 82% tot 95 % voor elementenverhardingen. Van 83% tot 93% voor 

asfaltverhardingen.  

Het deel van het wegennet dat bij weginspecties een niveau “C” of “D” (vergelijkbaar met “R-”) scoorde, 

en daarom (tijdelijk) niet voldeed aan het gestelde kwaliteitsniveau “R”, bedroeg in de afgelopen 10 jaar 

gemiddeld c.a. 12% van de totaal geïnspecteerde wegoppervlakte. Zie onderstaande tabellen. 

 

Asfaltverhardingen; resultaten weginspecties 2007 - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementenverhardingen; resultaten weginspecties 2007 - 2015 
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Door adequaat wegenonderhoud is het percentage van asfaltwegen dat niet aan de gestelde eisen 

voldoet vanaf 2011 stapsgewijs teruggebracht van 17% in 2011 naar 7% in 2016. Voor de 

elementenverhardingen is het percentage vanaf 2011 teruggebracht van 18% in 2010 naar 5% in 2015.  

 

Afweging kwaliteit en kosten  

 

Indien voor de beeldkwaliteit en technische kwaliteit in de gehele gemeente het niveau “A” of “A+” 

(“Hoog") wordt gehanteerd bedragen de gemiddelde meerkosten voor het totale wegenonderhoud ruim 

20%. De minderkosten voor “C” of “D” (“Laag”) bedragen 20% tot 30% ten opzichte van de jaarlijkse 

onderhoudskosten op niveau “B” (“Basis”). Deze ramingen zijn gebaseerd op normkostenberekeningen. 

 

In voorliggend beleidsplan wegen is voor beeld en techniek het kwaliteitsniveau “B” als minimaal te 

realiseren “basiskwaliteit” gehanteerd. Daarmee wordt: 

• het huidige kwaliteitsniveau van het wegennet van de gemeente Steenwijkerland behouden. 

• de veiligheid en het comfort voor de weggebruikers, het aanzien en de leefbaarheid van de 

kernen en wijken niet aangetast. 

• voorkomen dat binnen en ná de planperiode meerkosten ontstaan als gevolg van ernstiger 

schade en hinder en daarop volgend extra (groot) onderhoud. 

 

Alle kostenramingen in het MeerJarenProgramma Wegbeheer zijn daarop gebaseerd. 

 

 

Risico’s en onzekerheden 

 

Waarden en Risico gestuurd beheer.1 

Het doel van risicomanagement in het beheer van de openbare ruimte is het leveren van een basis voor 

het rationeel nemen van beslissingen. Hierdoor is men in staat om betere onderbouwingen te maken voor 

vervangingsinvesteringen en/of beheer. Zoals de keuze tussen correctief of (mate van) preventief 

onderhoud. Risico gestuurd beheer vergroot de bewustwording rondom de risico’s die worden gelopen bij 

het beheer van assets (objecten in eigendom van de gemeente) in de openbare ruimte. Hierbij draagt 

risico gestuurd beheer bij aan een beter onderbouwde besluitvorming: 

• Bij introductie van nieuwe systemen (o.a. wegen, riolen, groen, water, vastgoed, etc.) 

• Bij de afweging van de noodzaak van investeringen in het beheer van bestaande systemen. 

• Bij de prioritering voor mogelijke beheeractiviteiten (o.a. onderhoud, vervanging, toezicht) 

 

Hiernaast wordt door toepassing van deze systematiek, inzicht verkregen in: 

• wat de huidige veiligheid van de onderdelen van de openbare ruimte is 

(het inschatten van faalkansen). 

• wat een acceptabel veiligheidsniveau is. 

• welke maatregelen het meest effectief zijn. 

 

  

                                                           
1 Bron: Vakblad Riolering; Gerrit de Leeuw en Patrick Douwsma  
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Risico 

Wat houdt het begrip “risico” nu precies  

in? Een risico is gedefinieerd als een 

gebeurtenis  die één of meerdere 

“bedrijfswaarden” (strategische doelstellingen) 

negatief beïnvloed. Risico’s worden berekend 

door een kans van optreden te 

vermenigvuldigen met een bijbehorend effect 

op de bedrijfswaarden. Ofwel; risico = kans x 

effect. Doorgaans wordt gestreefd naar een 

optimale balans tussen kosten, prestaties en 

risico’s. Hierbij worden de risico’s naar een voor 

de gemeenteraad acceptabel niveau gebracht 

(en niet per sé naar nul). 

 

Bedrijfswaarden 

Binnen de zorg voor de openbare ruimte moeten afwegingen van 

risico’s plaatsvinden. In dit kader is het belangrijk welke zogenoemde 

bedrijfswaarden worden gehanteerd. Dit zijn feitelijk de 

basiselementen, met een rand voorwaardelijk karakter, voor de 

(strategische) doelstellingen. De raad stelt de bedrijfswaarden vast op 

basis waarvan de risicomatrix wordt opgesteld. 

Bedrijfswaarden zijn bijvoorbeeld: 

• Veiligheid. 

• Maatschappelijke betrokkenheid. 

• Milieu/Gezondheid. 

• Bereikbaarheid/toegankelijkheid. 

• Aantrekkelijkheid/economie-recreatie. 

• Duurzaamheid / ecologie 

• Imago. 

 

 

Risicomatrix 

Om het begrip risico in een risicomatrix te verwerken, zijn enerzijds de 

effecten van een gebeurtenis omschreven en is anderzijds een 

verwachtingswaarde (kans) van een gebeurtenis opgenomen. Het effect van een gebeurtenis wordt 

gekenmerkt door een beperkt aantal labels: ‘nihil’, ‘gering’, ‘matig’, ‘groot’ en ‘extreem’. De 

verwachtingswaarde (kans) van een gebeurtenis wordt gekenmerkt door een beperkt aantal labels: ‘vaak, 

‘geregeld’, ‘waarschijnlijk’, en ‘mogelijk’. Om beter grip te krijgen op deze gevoelsmatige labels, zijn 

hieraan herhalingsfrequenties gekoppeld. Denk aan bijvoorbeeld 1 maal per jaar of 100 maal per jaar. Op 

deze wijze wordt ieder asset (onderdeel van de openbare ruimte) gelabeld met een risicoprofiel: zeer 

hoog risico, hoog risico, matig risico en laag risico. Zo’n label is feitelijk een momentopname van het 

tijdstip van beoordeling. Aanpassingen van de asset zelf, het systeem en/of omgeving kunnen aanleiding 

zijn om het risicoprofiel te herzien. Dit is een dynamisch proces, waarbij een periodieke ‘herijking’ van de 

risicoprofielen ook goed is om ‘gevoel’ te blijven houden bij de asset. (red. zie ook bijlage 3; “voorbeeld 

risicomatrix model Dordrecht”) 

 

Beheerprofielen 

Een zeer hoog risico betekent voor de beheerder dat er een belangrijke mate van urgentie aanwezig is. 

Hierbij ligt het accent op intensief preventief onderhoud (voorkomen schade) ter voorkoming van uitval 

van assets in de openbare ruimte. Daarentegen geldt voor een laag risico dat volstaan kan worden met 

correctief onderhoud (herstellen schade) omdat eventuele beheeractie niet cruciaal is.  

 



Beleidsplan Wegen Steenwijkerland   

12 

 

Middelen 

Op basis van het inzicht dat wordt verkregen aan de hand van de risicoprofielen kunnen (meerjaren) 

ramingen worden gemaakt voor de beheermaatregelen. Deze ramingen vormen de basis van de begroting 

van de gemeentelijke programmabegroting. Hierdoor worden de middelen ten opzichte van het 

normgericht en rationeel werken anders ingezet. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dit systeem van risicobewust beheer is landelijk nog niet uitontwikkelt. Toch blijkt uit de eerste 

resultaten van “koplopende gemeenten” (o.a. Dordrecht en Rotterdam) dat deze risicobewuste aanpak 

in het wegbeheer niet leidt tot onveilige situaties en onverantwoorde risico’s. Ofwel, het accepteren 

van enige onzekerheden heeft niet geresulteerd in meer ongevallen, meer hinder door geluid of 

trillingen, meer afsluitingen/omleidingen van routes, imagoschade of onverzekerde schadeclaims. Wel 

heeft de aanpak een kostenverlagend effect op de prognoses als het gaat om kosten van 

grootonderhoud en vervanging op langere termijn. Deze prognoses werden, ook door de gemeente 

Steenwijkerland, tot nu toe enkel gebaseerd op traditioneel landelijk gehanteerde gedragsmodellen en 

technische normkosten. 

 

In het voorliggende beleidsplan kiezen wij er voor om samen met de gemeenteraad gefaseerd een 

risicobewuste aanpak voor het grootonderhoud en de vervangingsopgave in het wegennet van de 

gemeente Steenwijkerland te ontwikkelen en te introduceren. Met als doelstelling om deze aanpak in 

2017 en 2018 voor Steenwijkerland toepasbaar te maken en voor het eerst toe te passen in het 

MeerJarenProgramma voor het wegenonderhoud voor de periode 2019-2022. Ook de daaraan 

gekoppelde investeringsvoorstellen betreffende onderhoud, vervanging en update van het wegennet 

zullen wij risicobewust opstellen en onderbouwen. 

 

Vooruitlopend op de uitkomsten, en de exacte financiële effecten van deze aanpak, achten wij een 

zogenaamd risicoprofiel “Laag” acceptabel. Zo worden middelgrote en grote risico’s als het gaat om 

veiligheid, overlast, bereikbaarheid, imago, financiën en schadeclaims voorkomen. 

 

Daarom zetten wij voor de langere termijn in op een risicobewuste aanpak voor grootonderhoud en 

vervanging van verhardingen in combinatie met creatief ondernemerschap als het gaat om: 

• levensduur verlengende investeringen in wegbeheer 

• integratie van gemeentelijke uitvoeringsprogramma’s in de fysieke openbare ruimte 

• verbinding met initiatieven van inwoners/ondernemers/overige partijen/instanties 

• flexibele bekostiging van het grootonderhoud wegen; “voorziening onderhoud wegen” 

• samengestelde financiering voor investeringen in de update van het wegennet. 

 

Alle kostenprognoses in dit plan voor de langere termijn (ná 2021) zijn daarop gebaseerd. 
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Hoofdstuk  4; MeerJarenProgramma Wegbeheer 2017-2020 

 

Voor alle te treffen maatregelen in het gemeentelijke wegbeheer voor de periode 2017 tot en met 2020 is 

een planning opgesteld. Dit MeerJarenProgramma Wegbeheer is in onderstaande tabel weergegeven. 

(bedragen in € 1.000,-). Daarnaast is voor 2021 de prognose op basis van cyclisch onderhoud 

weergegeven. 
 

Maatregel 
2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 
      

Dagelijks beheer 275 240 240 240 240 

• regulier onderhoud 

• inspecties, wegenlegger, c.a. 
• inkomsten 

195 

105 

-25 

195 

70 

-25 

195 

70 

-25 

195 

70 

-25 

195 

70 

-25 

Groot onderhoud  1190 1014 1343 1134 669 

• wegen met elementenverharding 

• wegen met asfaltverharding  

• uitvoeringsagenda Steenwijk 

Centrum 

266 

774 

150 

195 

769 

50 

995 

323 

25 

278 

831 

25 

 

Investeringen; levensduurverlenging 447 381 162 187  

• wegen met asfaltverharding 447 381 162 187  

Investeringen; vervanging / update 541 296    

• Kallenkote 

Subsidie provincie 

• Steenwijk West, Tukseweg, Zicher 

• Beltschutsloot 

• Lageweg 

• Arembergerweg 

480 

-177 

123 

35 

80 

 

 

 

 

 

296 

 

 

 

 

 

Investering; versterking bermen  504 504 504 636 

• Actieplan Veilige Bermen ’18-‘21 

• Zie bijlage 2 

 

 

 

504 

 

504 

 

504 

 

636 

 

Het programma is gebaseerd op: 

• de periodieke technische weginspecties, laatstelijk uitgevoerd in het najaar van 2016 

• de in dit plan gestelde kwaliteitsdoelstellingen uit oogpunt van beeld- en technische kwaliteit 

• de integrale planning van de meerjarenprogramma’s voor 

o verkeer en verkeersveiligheid 

o waterhuishouding en riolering 

o wegbeheer 

• de inspecties van bermschade, uitgevoerd in het najaar van 2016 

 

Dit MeerJarenProgramma Wegbeheer is de basis voor de komende jaar- en meerjaren-programma-

begroting, en kan als “VOORLOPIG” worden beschouwd in het geplande overleg en de beoogde 

samenwerking met de PBW’s. 
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Hoofdstuk 5; Financiën 

  

Exploitatie dagelijks beheer (“onderhoud op maat”) 

In 2017 is eenmalig rekening gehouden met het opstellen van een nieuwe en digitale wegenlegger. In het 

voorliggende MeerJarenProgramma Wegbeheer is rekening gehouden met actualisatie van de 

onderhoudsbijdrage aan Prorail (voor spoorwegovergangen en geluidswallen). De inkomsten van 

degeneratiekosten vallen de laatste jaren hoger uit dan begroot. Daarom is het verantwoord om 

structureel extra inkomsten te begroten. Per saldo geeft dit een positief resultaat van € 19.000. Bij de PPN 

2018-2021 zal worden voorgesteld dit structurele voordeel te verwerken in de begroting waarna een 

integrale afweging plaats zal vinden. 

 

Voorziening grootonderhoud wegen (“onderhoud op maat”) 

De kosten van het MeerJarenProgramma Wegbeheer voor het grootonderhoud wegen passen per saldo 

in de reguliere exploitatie van het wegbeheer, zoals die is opgenomen in de vigerende 

programmabegroting 2017-2020. Om meer flexibel op externe factoren, initiatieven en het creatieve 

ondernemerschap in het wegbeheer (zie hoofdstuk 3) in te kunnen spelen wordt voor de bekostiging een 

“voorziening” ingericht. Vergelijkbaar met de voorziening zoals die is ingericht ter bekostiging van het 

onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. De in exploitatie opgenomen budgetten voor 

grootonderhoud van het wegennet worden in deze periode als storting in de voorziening aangewend. Een 

dergelijke voorziening wordt bij voorkeur ingericht voor een periode van 10 jaar. Zoals aangegeven wordt 

vanaf 2021 een stijging van de kosten voor grootonderhoud van het wegennet voorzien. Daarom is in een 

eenmalige aanvullende storting van € 1.500.000,- noodzakelijk voor een volledig sluitende voorziening 

voor de periode van 2018-2027. Het verloop van de voorziening is in onderstaande tabel weergegeven 

(bedragen in €  x 1.000): 
 

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 totaal 

Exploitatie 1.316 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 13.466 

Storting 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 

Onttrekking 1.190 1.015 1.343 1.134 668 1.596 2.056 719 3.480 1.758 14.959 

Saldo 126 1.961 1.968 2.184 2.866 2.620 1.914 2.545 415 7 -0- 
 

De eenmalige storting zal bij eerstvolgende begrotingswijziging worden opgenomen in de vigerende jaar- 

en meerjaren programmabegroting. Bij de PPN 2018-2021 zal worden voorgesteld een eenmalige storting 

van € 1.500.000 in de voorziening groot onderhoud te doen, waarna een integrale afweging plaats zal 

vinden.  

 

Investeringsplan (“wegennet up to date”) 

In het voorliggende MeerJarenProgramma Wegbeheer zijn drie maatregelen opgenomen die als 

investering zijn aangemerkt: 

• levensduurverlenging tbv uitstel vervanging 

• vervanging als onderdeel van integrale ruimtelijke en verkeersveiligheidprojecten 

• versterking bermen onveilige plattelandswegen 
 

 ad 1. Levensduurverlenging 

Door te investeren in levensduurverlengende maatregelen op asfaltwegen kan de doorgaans kostbare 

vervanging van de gehele wegconstructie worden uitgesteld voor een periode van minimaal 10 jaar. De 
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cumulatieve kapitaalslasten van deze levensduurverlenging zijn lager dan die van een investering in een 

volledige wegreconstructie.  

De maatregelen worden in de vorm van verzwaard grootonderhoud uitgevoerd. De meerkosten ten 

opzichte van de grootonderhoudskosten worden gezien als investering.  

De in het MeerJarenProgramma wegbeheer geplande investeringen, en de daaruit voortvloeiende 

(cumulatieve) kapitaalslasten (rente /3% en afschrijving / 20 jaar) zijn in onderstaande tabel weergeven 

(bedragen in €  x 1.000): 
 

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Investering 447 380 162 187 142 399 514 179 870 439 

Kapitaalslasten 36 30 13 15 11 32 41 14 70 35 

Cumulatief 36 66 79 94 105 137 178 192 262 297 
 

Hiertoe zal bij de PPN 2018-2021 een voorstel worden gedaan deze bedragen te verwerken in de 

begroting, waarna een integrale afweging zal plaatsvinden. De kapitaalslasten die voortvloeien uit de 

investeringen in 2017 zijn vooralsnog bekostigd uit de exploitatie van wegen. 
 

ad2.  Vervanging/renovatie verhardingen in integrale projecten 

In het MeerJarenProgramma Wegbeheer zijn, in samenhang met het MeerJarenProgramma Verkeer en 

Veiligheid, een aantal integrale vervangings- en verkeersprojecten opgenomen. Deze zijn aangemerkt als 

investeringen. Vanuit de exploitatie van het wegbeheer wordt bijgedragen in de bekostiging van deze 

(eenmalige) investeringen, zoals is aangegeven in onderstaande tabel (bedragen in € x 1.000): 
 

Projecten 2017 2018 

Kallenkote 

Steenwijk West, Tukseweg, Zicher 

Beltschutsloot 

Lageweg 

480 

123 

35 

80 

 

Subtotaal 

Af: Bijdrage provincie Kallenkote 

718 

-177 

 

Arembergerweg  296 

Totaal 539 296 

Kapitaalslasten 43 24 

Cumulatief 43 67 
 

Door veranderde begrotingsvoorschriften zal op deze investeringen afgeschreven moeten worden. Bij de 

PPN 2018-2021 zal worden voorgesteld deze bedragen structureel te verwerken in de begroting, waarna 

een integrale afweging plaats zal vinden. 
  

ad 3. Versterking bermen onveilige plattelandswegen 

In het MeerJarenProgramma Wegbeheer is, in samenhang met het MeerJarenProgramma Verkeer en 

Veiligheid, het actieplan “Veilige Bermen 2018-2021” opgenomen. Het betreft de verbreding van de 

rijbaan en/of de versterking van de aanliggende bermen van (te) smalle plattelandswegen. De 

werkzaamheden worden als aanvullende maatregel in combinatie met het geplande grootonderhoud aan 

dezelfde wegen uitgevoerd. Deze aanvullende maatregelen zijn aangemerkt als investering. Deze 

investeringen, en de daaruit voortvloeiende (cumulatieve) kapitaalslasten (rente / 3% en afschrijving / 20 

jaar) zijn in onderstaande tabel weergeven (bedragen in €  x 1.000): 
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Omschrijving 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Investering 504 504 504 636 636 636 636 636 636 

Kapitaalslasten 40 40 40 51 51 51 51 51 51 

Cumulatief 40 80 120 171 222 273 324 375 426 

 

Hiertoe zal bij de PPN 2018-2021 een voorstel worden gedaan deze bedragen te verwerken in de 

begroting, waarna een integrale afweging zal plaatsvinden. 



Beleidsplan Wegen Steenwijkerland   

17 

 

Bijlage 1 A; Meerjarenplan Groot Onderhoud Wegen 2017-2020 
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Bijlage 1B  Overzicht wegen in Meerjarenplan Grootonderhoud Wegen 2017-2020

Som van Kosten_aangepast Kolomlabels

Rijlabels 2017 2018 2019 2020 Eindtotaal

Asfalt 836.968              832.109     1.075.242 898.084     3.642.402 

Aan Zee 3.290                   3.290         

Akkerweg 11.235                11.235       

Arembergerweg 9.084         9.084         

Baarsweg 8.868         13.058       31.285       53.211       

Bakkersveld 10.690                10.690       

Basserweg 14.253       17.695       31.948       

Belterweg 4.723                   12.693       3.635         7.573         28.624       

Bergkampen 37.583       1.069         38.653       

Binnenpad 11.614                763             11.977       994             25.348       

Binnenweg 25.144       30.247       20.697       76.088       

Blankenhammerweg 405             405             

Blokzijlerdijk 494                      494             

Boslaan 5.403                   5.403         

Bouwdijk 18.058       10.808       28.865       

Brauweringen 12.088       12.088       

Bultweg 17.924       5.047         22.971       

Buurtsteeg 24.862       24.862       

Cornelisgracht 12.652       12.652       

De Auken 67.763       67.763       

de Hare 21.992       21.992       

De Hoogte 1.279         1.279         

De Rietlanden 22.706       22.706       

De Weijert 16.559       16.559       

De Wulpen 3.099         3.099         

Dijklaan 1.356                   1.356         

Dolderweg 14.545       14.545       

Ds. J.J. Ketstraat 3.113                   3.113         

Ds. T.O.Hylkemaweg 2.938                   2.938         

Duinigermeerweg 33.055       33.055       

Duivenslaagte 31.050       31.050       

Dwarsgracht 1.085                   387             5.600         7.071         

Dynselakker 6.492                   6.492         

Gagelsweg 7.318         7.318         

Gasthuisdijk 59.003       59.003       

Gelderingen 3.975         3.975         

Geythoornweg 34.089       34.089       

Gheerdinge 20.124       20.124       

Gruttoweg 45.662       26.948       23.062       95.672       

Hammerdijk 550             65.746       66.296       

Hareweg 88.423                549             88.972       

Haven 27.137                27.137       

Havendijk 42.075                129.858     171.933     

Heetveld 24.617       17.578       42.195       

Hesselingendijk 41.155       13.137       54.292       

Heuvenpad 39.671       39.671       

Hilligerspoortweg 33.124       33.124       

Hoogeweg 30.810       30.810       

Hooidijk 14.584       10.181       24.765       

Hooiweg 5.157                   5.157         

Horstweg 848             7.160         8.008         

Houthaven 12.301       12.301       
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IJsselhammerweg 18.920                12.055       8.148         39.123       

Jonenweg 8.451                   2.153         10.604       

Kadoelen 3.104                   3.104         

Kalenberg Zuid 1.038                   1.515         109             2.661         

Kalenberg-Noord 2.345                   8.267         10.612       

Kallenkote 9.907                   9.907         

Kallenkoterallee 2.349                   7.524         9.873         

Kanaalweg 103.899              8.015         111.914     

Kapelweg 14.058                14.058       

Kerkweg 4.701                   4.701         

Kerspelweg 13.337                13.337       

Kloostersteeg 15.220       18.343       33.563       

Koematen 46.008       46.008       

Koningin Wilhelminalaan 17.051                30.237       22.653       69.942       

Kooiweg 39.382       14.152       53.534       

Koterhoek 1.633         1.633         

Laan van Toutenburgh 8.169         810             8.980         

Lage Egge 13.080                13.080       

Lageweg 3.701         3.701         

Lakeweg 29.265       29.265       

Looweg 22.746       22.746       

Maaiensteeg 1.510         1.510         

Markerbroekweg 28.759       30.816       59.575       

Meenteweg 48.647       48.647       

Meerweg 3.052         3.052         

Meppelerweg 3.929                   2.830         24.608       31.367       

Middenbuurt 1.926         1.926         

Middenweg 22.754                33.295       1.104         57.153       

Moespot 1.134         1.134         

Molenweg 2.110         2.110         

Muggenbeet 9.568         9.568         

Nieuwe Gagels 3.522                   3.522         

Noorderpad 1.332                   1.332         

Noordwal 21.212                3.248         24.459       

Oldemarktseweg 76.517                3.777         80.294       

Oosterpaasloërweg 2.495         2.495         

Oudeweg 948                      465             1.214         2.626         

Paasloër Allee 25.424       25.424       

Pad Driewegsluis 1.343         1.343         

Parallelweg 11.483       11.483       

Pollesteeg 5.082                   5.082         

Prins Willem Alexanderlaan 4.676         4.676         

Rondebroek 28.830       28.830       

Schansweg 12.811       7.864         20.674       

Scheerwolderweg 42.737       42.737       

Schutsloterpad 7.006                   5.306         3.649         548             16.509       

Sportlaan 1.327                   1.327         

Steenakkers 30.193       3.043         33.236       

Steenwijkerdiep-Noord 21.666       71.316       92.982       

Steenwijkerdiep-Zuid 42.236                31.163       30.941       104.341     

Steenwijkerweg 110.290     110.290     

't Goor 10.166       10.166       

Thijendijk 21.452       21.452       

Thijlingerhof 19.462       41.779       61.241       

Thijssengracht 90.697       90.697       
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Troelstrastraat 15.604                15.604       

Tukseweg 2.523         784             3.307         

Van Karnebeeklaan 4.180         2.688         6.868         

Veenlanden 1.364                   1.364         

Veldhuisweg 100.531              100.531     

Veneweg 58.900                31.460       90.361       

Voshoek 31.552       31.552       

Vosjacht 4.666                   4.666         

Vredenburg 3.086         3.086         

weg van Rollecate 1.067                   1.194         365             2.627         

Wetering West 28.210       28.210       

Witte Paarden 16.490                1.710         18.200       

Woldlakeweg 102.904     7.670         110.574     

Worstdijk 120.543     38.101       1.746         160.390     

Wyberbuurseweg 25.553       25.553       

Zomerdijk 13.499                7.930         21.429       

Zuiderpad 1.518                   949             2.712         5.179         

Zuiderzeeweg 33.523       33.523       

Asfalt LVM 447.349              380.841     162.303     187.174     1.177.667 

Bramenweg 37.349                37.349       

Hammerdijk 107.826     107.826     

Hevenweg 114.073     114.073     

Kuinderdijk 162.303     162.303     

Polderweg 64.765       64.765       

Steenwijkerdiep-Noord 208.251     208.251     

't Goor 73.101       73.101       

Thijssengracht 225.473              225.473     

Veldhuisweg 130.025              130.025     

Voshoek 54.501                54.501       

Elementen 284.595              210.947     352.461     300.822     1.148.825 

A van Olphenstraat 5.471         5.471         

Aan Boord 216             216             

Aan Zee 735             735             

Acaciastraat 812             812             

Achter de Hare 11.649       11.649       

Achterslagen 6.638         6.638         

Achterveld 8.772         8.772         

Achterweg 1.863         1.863         

Admiraal de Ruyterstraat 566             566             

Belterweg 13.241       13.241       

Bentstraat 1.613         1.613         

Bergsteinlaan 213             213             

Bergweg 18.185       18.185       

Beulakerpad 5.140         5.140         

Beulakerweg 1.225         1.225         

Bierkade 5.669         5.669         

Binnenweg 805                      805             

Bisschopstraat 15.495       15.495       

Blaankamp 1.306         1.306         

Bloemstraat 542                      10.945       11.487       

Bonkenhaveweg 616             616             

Bovenboerseweg 8.080         8.080         

Burchtstraat 670                      670             

Burgemeester G W Stroinkweg 43.942       43.942       

Burgemeester van Gerrevinklaan 2.639                   2.639         
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Bijlage 1B  Overzicht wegen in Meerjarenplan Grootonderhoud Wegen 2017-2020

Clarenberglaan 17.456       17.456       

Conincksweg 3.106         3.106         

Cueperstraat 714             714             

D(irk) v. d. Arestraat 3.392         3.392         

de Braambrink 21.534                21.534       

De Buitengracht 378             378             

De Cartouwe 20.032       20.032       

De Deukten 799             799             

De dissel 1.041         1.041         

De Elzen 958             958             

de Korten 4.160                   4.160         

de Rikking 2.154         2.154         

de Veentjes 467                      467             

De Voorst 2.396         2.396         

De Wal 682             682             

De Werven 4.211         4.211         

De Wilgen 576             576             

De Wulpen 1.395         1.395         

Dieptol 24.769       24.769       

Doeveslag 4.009         4.009         

Dr. Berend ten Broeckestraat 4.113         4.113         

Ds A.C. van Raalteweg 195             195             

Ds. J.J. Ketstraat 698             698             

Ds. Schipperstraat 744             744             

Duymaer van Twiststraat 488             488             

Dwarsveld 422                      422             

Eiderberg 26.848       26.848       

Frensensteeg 436             436             

Gagelsweg 908             908             

Gelderingen 831             831             

Gierwal 170.742              170.742     

Groenestraat 1.687         1.687         

Haagswold 5.693         5.693         

Harm Nijholtstraat 1.167                   1.167         

Havendijk 693                      693             

Heerweg 236             236             

Henric de Cranestraat 1.405                   1.405         

Herenslagen 5.834         5.834         

Het eemter 3.429         3.429         

Het eenspan 1.999         1.999         

Het Franse Pad 239             239             

Het Goor 5.858         5.858         

het Schar 10.027       10.027       

het Walveld 1.562                   1.562         

Hildo Kropstraat 10.071       10.071       

Hilligerspoortweg 2.387                   2.387         

Hofjes 1.729         1.729         

Hogewal 1.907         1.907         

Holthinge Campweg 7.334         7.334         

Hoofdstraat 1.986                   1.986         

Hooiweg 329                      329             

Houtzagerijweg 2.353         2.353         

Industrieweg 1.536                   1.536         

J(an) v. Dieststraat 1.443         1.443         

J. van Raesfeldstraat 20.750       20.750       
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Bijlage 1B  Overzicht wegen in Meerjarenplan Grootonderhoud Wegen 2017-2020

Jan van Riebeeckstraat 14.100       14.100       

Jonenweg 405             405             

Kade 1.519         1.519         

Kallenkoterallee 4.046         4.046         

Kampland 311                      311             

Kapelweg 1.245         1.245         

Kerklaan 1.194         1.194         

Kerkplein 8.779         8.779         

Kerkweg 417             417             

Klaas Muisstraat 459                      459             

Kloosterkamp 7.150         7.150         

Kloosterweg 2.442         2.442         

Koningsland 1.041         1.041         

Kornputsingel 80.851       80.851       

Korte Venen 1.440         1.440         

Koterhoek 13.383       13.383       

Kruisstraat 551                      551             

Landpoortsteeg 1.201         1.201         

Lange Pad 11.663                11.663       

Langesloot 28.606       28.606       

Leeuwte 15.395       15.395       

Lijnbaan 3.706         3.706         

Lijsterbesstraat 2.948         2.948         

Mariënwold 877             877             

Marktplein 7.925                   7.925         

Matthijs Kiersstraat 8.938         8.938         

Mauritsstraat 569             569             

Meenteweg 5.951                   5.951         

Middenweg 1.384         1.384         

Monnikenweg 14.863       14.863       

Nieuwe Gagels 1.177         1.177         

Nieuwe Onnastraat 15.042       15.042       

Nieuwstad 1.286                   1.286         

Oldemarktseweg 12.963       12.963       

Oostercluft 4.942         4.942         

Opdijk 3.409                   3.409         

Ossenzijlerweg 214                      214             

Oyershoeve 2.867         2.867         

P.C. Hooftstraat 2.023         2.023         

Paasweide 2.186         2.186         

Pampus 718                      718             

Pastoor Muitemanstraat 1.623         1.623         

Platteweg 3.793                   3.793         

Preistingestraat 9.092         9.092         

Prins Mauritshof 348             348             

Prins Willem Alexanderstraat 392             392             

Prinses Beatrixstraat 1.401         1.401         

Prinses Christinastraat 3.265         3.265         

Prinses Irenestraat 2.309         2.309         

Prinses Margrietstraat 5.725         5.725         

Rietweg 5.519                   5.519         

Ronde Blesse 4.371         4.371         

Rudolf van Diepholtstraat 5.141         5.141         

Sasplein 3.750                   3.750         

Schaepmanstraat 1.897         1.897         
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Bijlage 1B  Overzicht wegen in Meerjarenplan Grootonderhoud Wegen 2017-2020

Scholestraat 6.072         6.072         

Schoolweg 1.514         1.514         

Schuit 52.562       52.562       

Sleep 333                      333             

Slingerbos 422             422             

Slingerpad 5.453         5.453         

Sportlaan 1.374         1.374         

Stationsstraat 245             245             

Steenwijkerdiep 21.076       21.076       

Steenwijkerweg 968             968             

Stroomdal 3.045         3.045         

Stuwwal 557             557             

't Butent 15.860                15.860       

't Slingerland 2.110                   2.110         

't Strand 2.096                   2.096         

't Westert 1.279                   1.279         

Telwal 344                      344             

Ten Holtheweg 232             232             

Thijendijk 41.386       41.386       

Van der Gootplantsoen 8.044         8.044         

Van Haersoltelaan 879             879             

Van Isselmudenstraat 2.343         2.343         

Van Ommenstraat 4.998         4.998         

Van Smirrenstraat 317             317             

Verlaatseweg 649             649             

Vosjacht 1.529         1.529         

Vredenburg 3.630         3.630         

Vrijthof 1.025         1.025         

Waardeel 7.467         7.467         

Weerdijk 2.472                   2.472         

weg van Rollecate 2.266         2.266         

Wendakker 2.525         2.525         

Westercluft 15.819       15.819       

Westwijkstraat 3.946         3.946         

Weth. Vosstraat 9.216         9.216         

Wheeme 1.463         1.463         

Wicher Huismanstraat 1.505                   1.505         

Wilhelminastraat 1.385         368             1.753         

Willem Lodewijkhof 222             222             

Zuiderkade 1.661         1.661         
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Bijlage 1B  Overzicht wegen in Meerjarenplan Grootonderhoud Wegen 2017-2020

Project 1.538.248           358.476     20.716       1.917.440 

Aastraat 15.051                15.051       

Anjelierstraat -                  -                  

Arembergerweg 296.416     296.416     

Bergweg 20.145                20.145       

Berkenlaan -                           -                  

Bloemstraat 38.560       38.560       

Kallenkote 480.000              480.000     

Lageweg 900.000              900.000     

Meidoornlaan -                           -                  

Mr. Zigher ter Steghestraat 30.000                30.000       

Piet Heinstraat -                  -                  

Rembrandtstraat 20.716       20.716       

Tukseweg 58.052                58.052       

van Speykstraat 23.500       23.500       

Wilgenlaan 35.000                35.000       

Eindtotaal 3.107.160           1.782.373 1.610.722 1.386.079 7.886.334 
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Bijlage 2; Actieplan Veilige Bermen 

    (opgenomen wegen groen gemarkeerd) 

35.604m   16% 
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Bijlage 3; voorbeeld risicomatrix “model Dordrecht” 
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Bijlage 4; themakaarten beleidsplan wegen Steenwijkerland 
 

 

 

  

areaal wegennet 



Beleidsplan Wegen Steenwijkerland   

28 

 

 

 

wegen binnen/buiten bebouwde kom 
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kwaliteit wegen inspectie 

‘15/’16 
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integrale planning wegen en verkeer 2017-2020 
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integrale planning wegen en inrichtingsmaatregelen 



Beleidsplan Wegen Steenwijkerland   

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervanging / levensduur verlengende maatregelen 2021 - 2030 

 in relatie met veenondergrond 
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uitgevoerd grootonderhoud asfalt 2012-2016 
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wegtypen 
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detail wegtypen; voorbeeld Middenweg / Oostercluft 
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fietspaden 
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Elementenverharding 
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asfaltverharding 
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licht belaste wegen in buitengebied 
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verharding laatst vervangen vóór 1970 
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